Allegato "A" al D.D.G. n. 2666 del 18/09/2026

Interventi di riqualificazione, potenziamento ed efficientamento dell'area artigianale del Comune di Mazzarrone

	Quadro economico approvato con deliberazione della giunta comunale di Mazzarrone n° 16 del 17/02/2026	Progetto Esecutivo	
	IMPORTO LAVORI:		
A_1	Importo lordo lavori	***999.176,11***	***999.176,11***
A_2	Importo manodopera	*116.688,79*	
A_3	***Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso***	*20.914,04*	
A_4	***Importo lavori soggetti a ribasso***	*978.262,07*	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B_1	IVA su lavori	219.818,74	
B_2	Incentivi Tecnici Interni art. 45 del D.Lgs. 36/2023	19.983,52	
B_3	Competenze tecniche esterne	76.707,66	
B_4	IVA e Cassa sulle Competenze Tecniche esterne	20.619,02	
B_5	Oneri per acquisizione pareri e contributo ANAC	19.000,00	
B_6	Oneri di Conferimento a discarica	45.000,00	
B_7	Attività di divulgazione e promozione delle attività e dei servizi offerti	10.000,00	
B_8	Imprevisti (+ opere in economia max 10%) - IVA inclusa	79.694,95	
B_9			
B_{10}			
B_{11}			
B_{12}			
B_{13}			
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	***490.823,89***	
	IMPORTO TOTALE (A+B)		***1.490.000,00***

	Quadro economico post-gara approvato con determina del Comune di Mazzarrone n° 700 del 31/07/2026	Progetto Esecutivo	
	IMPORTO LAVORI:		
A_1	Importo lordo lavori	***999.176,11***	
A_2	Importo manodopera	*116.688,79*	
A_3	*Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso*	*20.914,04*	
A_4	***Importo lavori soggetti a ribasso***	*978.262,07*	
A_5	***A dedurre ribasso del 6,305%***	*61.679,42*	
A_6	***Importo lavori***	*916.582,65*	
A_7	***A sommare O.d.S.***	*20.914,04*	
A_8	***Importo lavori aggiudicati (A6+A7)***	***937.496,69***	***937.496,69***
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B_1	IVA su lavori	206.249,27	
B_2	Incentivi Tecnici Interni art. 45 del D.Lgs. 36/2023	19.983,52	
B_3	Competenze tecniche esterne	76.707,66	
B_4	IVA e Cassa sulle Competenze Tecniche esterne	20.619,02	
B_5	Oneri per acquisizione pareri e contributo ANAC	19.000,00	
B_6	Oneri di Conferimento a discarica	45.000,00	
B_7	Attività di divulgazione e promozione delle attività e dei servizi offerti	10.000,00	
B_8	Imprevisti (+ opere in economia max 10%) - IVA inclusa	79.694,95	
B_9			
	EONOMIE DA RIBASSO D'ASTA		
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	***477.254,42***	
	IMPORTO TOTALE (A+B)		***1.414.751,11***

Differenze quadro economico pre e post gara

Descrizione	Quadro economico Pre-gara	Quadro economico post gara	Differenza
Importo dei lavori	**978.262,07**	**916.582,65**	**61.679,42**
IVA sui lavori	**219.818,74**	**206.249,27**	**13.569,47**
Totale economie			**75.248,89**

Importo totale rideterminato	
Importo Totale (A+B)	**1.490.000,00**
Totale economie da ribasso d'asta	**75.248,89**
Importo rideterminato al netto del ribasso d'asta	**1.414.751,11**