UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIA

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Siracusa
Via Brenta 77, 96100 - Siracusa

Lavori di massima priorità ed estrema urgenza per il ripristino di un argine danneggiato e del regolare deflusso delle acque del Fiume Anapo, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Siracusa al n. 137, dalla C/da Masseria Morghella fino al ponte Diddino del Comune di Siracusa - 1014_SR_154 - CUP G38H25000650002 – CIG BA4CD0F4DB - Importo complessivo dell'intervento € 271.000,00 di cui € 199.459,73 per lavori (compresi oneri speciali di sicurezza per € 3.629,93 e costi per la manodopera pari ad € 42.360,84) ed € 71.540,27 per somme a disposizione dell'amministrazione.

DETERMINA DELL'INGEGNERE CAPO N. 680 DEL 01/09/2026
(Liquidazione 1° S.A.L.)

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto

Premesso che:

VISTA l'OCDPC N. 1014 del 25 LUGLIO 2023 – "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 febbraio 2023 nel territorio dei liberi consorzi di Ragusa e di Siracusa, della Città Metropolitana di Catania e dei comuni del litorale ionico della Città Metropolitana di Messina" e per gli aspetti di competenza, il Piano interventi ex art 1, comma 3, art 4, comma 1 lettere a) b) e d) dell' OCDPC n. 1014/2023- art 25 comma 2, lettere a), b) e d) del D.LGS n. 1 /2028 approvati dal DPC con prot. 17378 del 09/04/2025;

VISTA la Disposizione n. 1233 del 13/11/2025 del Dirigente Preposto all'Ufficio del Commissario Delegato O.C.D.P.C. n. 1014 del 25/07/2023 con la quale è disposto il finanziamento,tra gli altri, dell'intervento in epigrafe, e nominato il DRT Soggetto Attuatore;

VISTA la nota prot. n. 131105 del 17/11/2025 con la quale il Dirigente Generale del DRT trasmette a questo Ufficio la sopra citata disposizione n. 1233 del 13/11/2025 del Commissario Delegato O.C.D.P.C. n. 1014 del 25/07/2023 e la relativa nota di trasmissione prot. 50840 del 13/11/2025 del Servizio 15 del Dipartimento Regionale Protezione Civile, acquisita al prot. 129927 del DRT, per gli atti consequenziali di competenza;

- con D.D.G. del D.R.T. n. 825/2022 del 16/06/2022 al dirigente Ing. Maurizio Vaccaro viene conferito l'incarico a dirigente preposto alla struttura Ufficio Regionale del Genio Civile, Servizio di Siracusa, con decorrenza 16/06/2022;

- con decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

- con decreto D.P. Reg. n. 667 del 07 marzo 2024, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 69 del 01 marzo 2024, è stato prolungato all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico fino al 31/12/2026;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del DRT n. 1516 del 10/09/2025, con il quale è stato nominato RUP il Geom. Giorgio Nanì e sono stati altresì nominati i componenti del gruppo di lavoro dell'intervento di che trattasi;

VISTO che il progetto esecutivo dell'intervento "Lavori di massima priorità ed estrema urgenza per il ripristino di un argine danneggiato e del regolare deflusso delle acque del Fiume Anapo, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Siracusa al n. 137, dalla C/da Masseria Morghella fino al ponte Diddino del Comune di Siracusa - 1014_SR_154 - CUP G38H25000650002 – CIG BA4CD0F4DB", è stato verificato, validato (Art. 42 e all. I.7 del D.lgs n. 36/2023) , dal RUP in contraddittorio con il Progettista Dott. Vincenzo Vanella;

VISTA la Determinazione Dirigenziale dell'Ingegnere Capo del GCSR n. 1070 del 29/12/2025 con la quale è stato deciso di contrarre e di procedere mediante procedura Negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) per l'affidamento del "Lavori di massima priorità ed estrema urgenza per il ripristino di un argine danneggiato e del regolare deflusso delle acque del Fiume Anapo, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Siracusa al n. 137, dalla C/da Masseria Morghella fino al ponte Diddino del Comune di Siracusa - 1014_SR_154 - CUP G38H25000650002 – CIG BA4CD0F4DB", dell'importo complessivo di progetto di 199.459,73 oltre IVA nella misura di legge;
VISTA la Determinazione Dirigenziale dell'Ingegnere Capo del GCSR n. 306 del 13/05/2026, con la quale, in esito della procedura negoziata di affidamento e verificati i requisiti generali e speciali di cui agli artt. da 94 a 98 e 100 del decreto legislativo 36/2023, su proposta del RUP:

- è stato aggiudicato l'appalto dei lavori in epigrafe all'operatore economico COSTRUZIONI E TECNOLOGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L., con sede in Catania, Viale Artale Alagona n.75, C.F. e Partita IVA n. 05452770877, pec: ctconsorziostabile@pecimprese.it, che ha offerto il ribasso dello 10,756 % sull'importo posto a base d'asta, determinando l'importo di aggiudicazione al netto del ribasso d'asta pari a € 178.766,40 di cui € 175.136,47 per lavori ed € 3.629,93 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, ed € 92.233,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- è stato approvato il QTE post gara come sopra riportato:

	LAVORI (A)	
a	Importo lordo compresi o.s. e costi manodopera	199.459,73 €
b	costi della sicurezza non soggetti a ribasso	3.629,93 €
c	costi della manodopera	42.690,40 €
d	Importo lavori soggetto a ribasso (a-b)	195.829,80 €
e	Ribasso (10,567 % di d)	20.693,33 €
f	Importo lavori ribassato al netto o.s. (d-e)	175.136,47 €
g	Importo contrattuale (f+b)	178.766,40 €

	Importo lavori al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza	175.136,47 €
	oneri di sicurezza	3.629,93 €
A	**Totale Importo lavori contrattuale (compresi oneri di sicurezza)**	**178.766,40 €**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	
b1	IVA (22% di A)	39.328,61 €
b2	Per accantonamento funzioni tecniche interne art 45 dlgs 36/2023	3.191,36 €
b3	spese art. 41 commi 10 D.lgs n. 36/2023	8.000,00 €
b4	Contributo ANAC	250,00 €
b5	oneri accesso discarica comprensivi di IVA al 22 %	2.000,00 €
b6	Per imprevisti	14.217,77 €
b7	Accantonamenti previsti dall'art. 5 lett. e) punti 6 e 13 dell'allegato I.7 del dlgs 36/2023	25.245,87 €
	Totale Somme a Disposizione Amministrazione	**92.233,60 €**
	Totale A+B	**271.000,00 €**

Ciò premesso,

Visto il contratto d'appalto registrato agli atti IRIDE – Repertorio Contratti GCSR al n. 13 del 09/06/2026, per l'intervento "Lavori di massima priorità ed estrema urgenza per il ripristino di un argine danneggiato e del regolare deflusso delle acque del Fiume Anapo, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Siracusa al n. 137, dalla C/da Masseria Morghella fino al ponte Diddino del Comune di Siracusa - 1014_SR_154 - CUP G38H25000650002 – CIG BA4CD0F4DB", stipulato tra l'Ing. Maurizio Vaccaro, quale rappresentante della Stazione appaltante Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) - Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Siracusa e il Sig. Sig. Conti Taguali Francesco nato a Bronte il 23.08.1981, il quale interviene in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa COSTRUZIONI E TECNOLOGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L., con sede in Catania, Viale Artale Alagona n.75, C.F. e Partita IVA n. 05452770877, per un importo contrattuale al netto del ribasso e compresi oneri di sicurezza di € 178.766,40 (oltre IVA);

Visto il Verbale di consegna dei lavori del 18/05/2026;

Visto il Certificato di ultimazione lavori del 13/08/2026;

Visto il certificato di pagamento n. 01 relativo al pagamento della prima rata dei lavori emesso dal RUP in data 24/08/2026 per un importo pari ad € 177.175,91 oltre IVA;

Vista la fattura el. n. FPA 15/26 del 27/08/2026 emessa dall'Impresa COSTRUZIONI E TECNOLOGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L., per un importo complessivo pari ad € 216.154,61, di cui € 177.175,91 quale imponibile ed € 38.978,70 per IVA 22%, avente come causale - Lavori di massima priorità ed estrema urgenza per il ripristino di un argine danneggiato e del regolare deflusso delle acque del Fiume Anapo, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Siracusa al n. 137, dalla C/da Masseria Morghella fino al ponte Diddino del Comune di Siracusa - 1014_SR_154 - CUP G38H25000650002 – CIG BA4CD0F4DB;

Verificata in data 01/09/2026 la regolarità contributiva (prot. INAIL_54453175) con scadenza di validità 06/10/2026, con la quale si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Potersi liquidare la fatt. el. N. FPA 15/26 del 27/08/2026emessa dall'Impresa COSTRUZIONI E TECNOLOGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L., per un importo complessivo pari ad € 216.154,61, di cui € 177.175,91 quale imponibile ed € 38.978,70 per IVA 22%, avente come causale - Lavori di massima priorità ed estrema urgenza per il ripristino di un argine danneggiato e del regolare deflusso delle acque del Fiume Anapo, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Siracusa al n. 137, dalla C/da Masseria Morghella fino al ponte Diddino del Comune di Siracusa - 1014_SR_154 - CUP G38H25000650002 – CIG BA4CD0F4DB.

Siracusa, 01/09/2026 Fto Il R.U.P. Geom. Giorgio Nanì

DETERMINAZIONE DELL'INGEGNERE CAPO

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa

Vista la superiore proposta formulata dal RUP in data 01/09/2026;
Ritenuto di dover approvare la proposta nella sua formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato dissenso;
Preso atto che non vi sono conflitti d'interesse concreto

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di determinazione del R.U.P. e potersi liquidare la fattura el. n. FPA 15/26 del 27/08/2026 emessa dall'Impresa emessa dall'Impresa COSTRUZIONI E TECNOLOGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L., per un importo complessivo pari ad € 216.154,61, di cui € 177.175,91 quale imponibile ed € 38.978,70 per IVA 22%, avente come causale - Lavori di massima priorità ed estrema urgenza per il ripristino di un argine danneggiato e del regolare deflusso delle acque del Fiume Anapo, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Siracusa al n. 137, dalla C/da Masseria Morghella fino al ponte Diddino del Comune di Siracusa - 1014_SR_154 - CUP G38H25000650002 – CIG BA4CD0F4DB.

- di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di questa Stazione appaltante anche ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 5/2011 e dell'art. 32 della legge 69/2009.

Siracusa, 01/09/2026

L'Ingegnere Capo
Fto Maurizio Vaccaro