D.R.S. 2622



Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
via Leonardo da Vinci, 161
90145 P A L E R M O
www.regione.sicilia.it/infrastrutture
PEC: dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it
Servizio 6 – Infrastrutture Marittime e Portuali

"*Lavori di potenziamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza del porto riguardante il prolungamento della diga foranea dalla progressiva 490,00 m. alla progressiva 800,00 m. la realizzazione del molo sottoflutto soffolto e delle opere di accosto ed arredo portuale" – nel comune di Castellammare del Golfo (TP) CIG 0550748B9D* CUP: G26C08000000006

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

Determinazione n°3 del CCT – Stato finale – Oneri caro materiale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;

VISTE le leggi regionali n°28 del 29 dicembre 1962 e n°2 del 10 aprile 1978;

VISTA la **Legge n°109** del **11-02-1994** nel testo coordinato con le **LL.RR. n°7** del **2002**, **n°7** del **2003**, **n°16** del **2005** e **n°20** del **2007** e ss.mm.ii.;

VISTA la **L.R. n°32** del **23-12-2000** e ss.mm.ii. contenente disposizioni per l'attuazione del POR 2000/2006;

VISTO il **D. Lgs. n°163** del **12/04/2016**;

VISTO il **Decreto del Presidente della Regione Siciliana n°9** del **5 aprile 2022**, recante il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n°19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n°3";

VISTO l'**art. 24** della **Legge Regionale n°8** del **17 maggio 2016** "Modifica della legge regionale 12 luglio 2011, n°12, per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n°50";

VISTO il **D.Lgs. n°118** del **23 giugno 2011**, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni, recepito dall'art. 11 della legge regionale n°3 del 13 gennaio 2015, "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci" (come modificato dall'art. 6, comma 10, lettere a) e b) della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9) secondo il quale a decorrere dal 01 gennaio 2015 la Regione applica le disposizioni del sopracitato D.Lgs. 118/2011;

VISTO il **D.Lgs. n°123** del **30 giugno 2011**, "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196" e successive modifiche ed integrazioni, recepito dalla Legge Regionale n°16 del 11 agosto 2017, art. 6, commi 1 e 2;

VISTO il **D.Lgs. n°159** del **6 settembre 2010**, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n°136";

VISTO il **D.Lgs. n°33** del **14 marzo 2013** recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la **Circolare n°19** emanata con nota **prot. n°64825** del **29 novembre 2019**, dalla Ragioneria Generale della Regione in materia di "Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali";

VISTE le LL.RR. n°1 del 05 gennaio 2026, "Legge di stabilità regionale 2026-2028" e n°2 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028", pubblicate sulla GURS n°2 del 09 gennaio 2026;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 451 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 87 del 10 febbraio 2023, all'Arch. Salvatore Lizzio, è stato conferito, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della mobilità e dei Trasporti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ed il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 4351/FP del 27 settembre 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 12 settembre 2024, all'arch. Salvatore Lizzio è stato prolungato il servizio e l'incarico di Dirigente Generale dello stesso citato Dipartimento fino al 31 dicembre 2026;

VISTO il **DDG 2381** del **31 luglio 2025** con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, conferisce all'Arch. Alberto Vecchio l'incarico di dirigente del Servizio 6 – Infrastrutture Marittime e Portuali, nonché il DDG n.49 del 20 gennaio 2026 con il quale il medesimo incarico ad interim è stato prorogato con decorrenza dal 01 gennaio 2026;

VISTO l'Accordo di Programma Quadro Stato-Regione relativo al trasporto marittimo, sottoscritto in data 05/11/01 e le successive modifiche ed integrazioni, con il quale, al fine di realizzare il potenziamento delle infrastrutture portuali nella Regione Siciliana, è stato individuato un programma di interventi da realizzare nella Regione medesima, tra cui figura l'intervento di prolungamento della diga foranea e di realizzazione del molo di sottoflutto soffolto e delle opere interne d'accosto e di arredo portuale del Comune di Castellammare del Golfo;

VISTO il **parere n°45** del **09-12-2004** e **14-12-2004** espresso dalla Commissione Regionale dei Lavori Pubblici sul progetto definitivo generale e sul progetto definitivo 1° stralcio dei lavori sopra indicati da realizzare nel porto di Castellammare del Golfo;

VISTO il **D.D.G. n°1917/14** del **24-12-2004** con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto definitivo di 1° stralcio, redatto dal Comune di Castellammare del Golfo, relativo ai "lavori di prolungamento della diga foranea dalla progressiva 490,00 m alla progressiva 800,00 m., la realizzazione del molo di sottoflutto soffolto e delle opere interne d'accosto e di arredo portuale", dell'importo complessivo di € 24.839.991,46, di cui € 20.260.000,00 per lavori a base d'appalto integrato comprensivi lavori e progettazione esecutiva (distinti in: € 19.095.000,00 per importo lavori a base d'asta, € 1.005.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 160.000,00 per spese tecniche di progettazione) ed € 4.579.991,46 per somme a disposizione dell'Amministrazione, a valere sui fondi delle delibere CIPE n°36 del 03/05/2002, e n°7 del 09/05/2003 nel rispetto delle condizioni e finalità nelle stesse previste;

VISTO il **D.D. n°1642** del **15-11-2008** con il quale l'Assessorato regionale Bilancio e Finanze ha apportato la variazione di bilancio dell'importo complessivo di € 73.570.895,04 (comprensive di €. 15.500.000,00 relative all'intervento riguardante i lavori di prolungamento della diga foranea dalla progressiva 490 m. alla progressiva 800 m. la realizzazione del molo sottoflutto soffolto e delle opere di accosto ed arredo portuale) sul capitolo 672124 relativo agli interventi per la gestione delle risorse liberate della misura 6.03 del POR Sicilia 2000-2006.

VISTO il **D.D.G. n°2935/S5** del **19-12-2008** con il quale è stato finanziato, il progetto definitivo dei lavori di completamento, redatto dall'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime per la Sicilia, relativo al potenziamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza del porto, riguardante i lavori di prolungamento della diga foranea dalla progressiva 490 m. alla progressiva 800 m. la realizzazione del molo sottoflutto soffolto e delle opere di accosto ed arredo portuale dell'importo complessivo di € 15.500.000,00 di cui: € 11.884.513,65 per lavori a base d'asta, € 538.258,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 116.000,00 per spese tecniche di progettazione ed € 2.961.228,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione – (Cap. 672124 scheda 17).

VISTO il **D.D.G. n°1790** del **19-10-2009** con il quale è stato aggiornato al nuovo prezzario regionale 2009 il progetto definitivo sopraindicato, per l'importo complessivo di € 15.500.000,00 di cui € 11.898.959,82 per lavori a base d'asta, € 538.258,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, €116.000,00 per spese tecniche di progettazione ed € 2.946.782,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione – Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/063;

VISTA la **nota prot. n°4052** del **22-12-2010** con la quale l'U.R.E.G.A. di Trapani, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, ha trasmesso il verbale di gara del 21-12-2010 che individua quale concorrente primo in graduatoria l'ATI – COMES TIGULLIO S.r.l.; CA.TI.FRA. S.r.l.; SEICON S.r.l. CO.GE.TA. S.r.l. che ha offerto il ribasso del 38,7600% aggiudicandosi i lavori al netto per l'importo di €. 7.286.922,99, oltre ad € 538.258,10 per oneri di sicurezza ed € 116.000,00 per progettazione esecutiva;

VISTA la **nota prot. n°106909** del **28-12-2010** con la quale il R.U.P. dei lavori in argomento ha trasmesso gli atti di gara unitamente alla nota prot. n°4094 del 27/12/2010 del Responsabile degli Adempimenti di Gara, ai fini degli adempimenti necessari per l'aggiudicazione definitiva;

VISTO il **D.D.S. n°3326/S8** del **29-12-2010** con il quale sono stati approvati gli atti di gara **CIG** 0550748B9D **CUP** G26C08000000006;

VISTO il **D.D.G. n°980** del **18-05-2011** con il quale è stato assunto l'impegno della somma complessiva di € 10.887.963,17 di cui € 7.286.922,99 per lavori al netto del ribasso d'asta del 38,7600%, € 538.258,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 116.000,00 per progettazione esecutiva ed € 2.946.782,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione necessaria per la realizzazione dei lavori di che trattasi sul cap. 672124 del bilancio della Regione Siciliana, scheda 17, esercizio finanziario 2011.

VISTO il **D.D.G. n°1833** del **28-07-2014** con il quale, a seguito della nota del 07/12/2011 con la quale l'ATI – COMES TIGULLIO S.r.l.; CA.TI.FRA. S.r.l.; SEICON S.r.l. CO.GE.TA. S.r.l. rilevata la mancata stipula del contratto d'appalto entro i termini assegnati dall'art.11 comma 9 del D. Lgs n°163/2006, si è sciolta da ogni vincolo derivante dall'aggiudicazione dei lavori di che trattasi ai sensi del medesimo comma di legge, si è provveduto ad aggiudicare i lavori all'ATI – S.I.C.S. S.p.A. (Capogruppo) - Consorzio Stabile C.F.C. S.r.l. (Mandante) – Funaro Costruzioni S.r.l. (Cooptata) per l'importo invariato di € 10.887.963,17 di cui € 7.286.922,99 per lavori al netto del ribasso d'asta del 38,7600%, € 538.258,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 116.000,00 per progettazione esecutiva ed € 2.946.782,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione:

VISTO il **contratto n°11241** del **22-06-2015**, registrato a Palermo il 25-06-2015 al n.°2523 serie 3, con il quale è stato affidato all'ATI – S.I.C.S. S.p.A. (Capogruppo) – Consorzio Stabile C.F.C. S.r.l. (Mandante), "l'Appalto Integrato per i lavori di potenziamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza del porto riguardante il prolungamento della diga foranea dalla progressiva 490 m. alla progressiva 800 m. la realizzazione del molo sottoflutto soffolto e delle opere di accosto ed arredo portuale" – nel comune di Castellammare del Golfo (TP) CIG 0550748B9D per l'importo invariato di € 10.887.963,17 di cui di cui € 7.286.922,99 per lavori al netto del ribasso d'asta del 38,7600%, € 538.258,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 116.000,00 per progettazione esecutiva ed € 2.946.782,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il **verbale della seduta del 27-11-2015** della **Conferenza Speciale di Servizi** convocata dal RUP, Ing. Giovanni Indelicato, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della L.R. n°12 del 12-07-2011, che esprime parere favorevole in linea tecnica al progetto esecutivo;

VISTO il **verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo in data 27-11-2015**, redatto dal precedente RUP Ing. Giovanni Indelicato, ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, con il quale sono state rimodulate le somme a disposizione dell'amministrazione ed è stato validato il Quadro economico del progetto esecutivo – stralcio di completamento:

VISTA la **nota prot. n°970** del **12-01-2016** con la quale la Stazione Appaltante ha provveduto alla nomina dell'Arch. Gaspare Motisi quale nuovo RUP dei lavori in sostituzione dell'Ing. Giovanni Indelicato;

VISTO il **D.D.G. n°826** del **29-04-2016** registrato alla Corte dei Conti il 01-06-2016 reg. 1 foglio 31 con il quale si è provveduto all'approvazione del contratto d'appalto n°11241 del 22-06-2015 registrato a Palermo il 25-06-2015 al n°2523 serie 3;

VISTA la **nota prot. n°28974** del **09-06-2016**, con la quale il servizio 8 del Dipartimento delle Infrastrutture della mobilità e dei trasporti ha trasmesso al RUP, Arch. Gaspare Motisi, il decreto di approvazione del contratto d'appalto relativo al 2° lotto dei lavori di potenziamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza del porto di Castellammare del Golfo, e nel contempo ha comunicato di restare in attesa del progetto esecutivo, validato, per l'approvazione amministrativa di competenza;

VISTA la **nota prot. n°117468** del **16-06-2016** con la quale il RUP, Arch. Gaspare Motisi, ha trasmesso il progetto esecutivo, approvato in linea tecnica dal precedente RUP Ing. Giovanni Indelicato, e visti gli elaborati del progetto, ha confermato gli atti tecnici e amministrativi redatti dal precedente RUP;

VISTA la **nota prot. n°184999** del **05-10-2016** con la quale il RUP, Arch. Gaspare Motisi, ha trasmesso la relazione integrativa, richiesta con nota Prot. n°44781 del 27-09-2016, con la quale condivide la validazione e la verifica del progetto esecutivo effettuata dal precedente RUP e le risultanze della seduta della conferenza di servizi del 27-11-2015;

VISTO il **D.D.G. n°992** del **25-05-2017** registrato, con osservazioni, dalla Corte dei Conti il 21 agosto 2017, reg n°1 foglio n°79, con cui si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo ed il relativo atto aggiuntivo, Rep. n°11350 del 20-04-2017, con il quale è stato variato il contratto n°11241 del 22-06-2015 per adeguarlo alle variazioni del quadro economico, introdotte a seguito delle nuove lavorazioni previste nel progetto esecutivo, per l'importo complessivo invariato di € 10.887.963,17 di cui € 8.216.730,56 per lavori al netto del ribasso d'asta del 38,7600%, € 606.968,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 116.000,00 per progettazione esecutiva ed € 1.948.263,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione come di seguito specificato;

Q. E. PROGETTO ESECUTIVO approv. con D.D.G. n°992 del 25-05-2017

A)	**PER LAVORI A BASE D'APPALTO**		
1	Importo dei lavori a base d'appalto	€ 14.024.229,53	
2	Spese tecniche per progettazione esecutiva	€ 116.000,00	
3	Totale lordo		€ 14.140.229,53
	Somme non soggette a ribasso		
4	Sicurezza	€ 606.968,65	
5	Progettazione	€ 116.000,00	
	Sommano		€ 722.968,65
	Restano		€ 13.417.260,88
	Ribasso 38,76%		€ 5.200.530,32
	Lavori al netto		€ 8.216.730,56
	Reinserimento somme non soggette al ribasso		€ 722.968,65
	Netto contrattuale		**€ 8.939.699,21**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
1	Opere riallagamento vasca regina ed impianto ricircolo	€ 80.000,00	
2	Opere per la bonifica ed il collegamento pedonale del piazzale stenditoio a Cala Marina di Petrolo	€ 200.000,00	
3	Incentivazione personale art.18 comma 1 legge 109/1994 e s.m.i. come modificato dalla L.R. 20/2007 (2% x € 1.000.000,00 + 1,9% x € 4.000.000,00 + 1,8% x (A1 – 5.000.000,00)	€ 229.869,92	
4	Spese per trasferte, assicurazione dipendenti, spese funzionamento, prestazioni di lavoro straordinario del personale per l'assistenza giornaliera dei lavori previsti dalla L.R. 20/2007.	€ 50.000,00	
5	Acquisto attrezzature per attività RUP	€ 10.000,00	
6	Fondo accordo bonario	€ 246.685,64	
7	Oneri di collaudo tecnico amministrativo	€ 78.600,00	
8	Oneri di collaudo statico	€ 6.000,00	
9	Oneri di discarica	€ 70.000,00	
10	IVA 22% di A2	€ 25.520,00	
11	Opere complementari di sistemazione della viabilità	€ 75.000,00	
12	Somme per art. 26 Legge Regionale 20/2007 (Compensazione prezzi materiali di costruzione)	€ 90.000,00	
13	Spese per pubblicità e commissione gara appalto integrato	€ 7.000,00	
14	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 413.488,40	
15	Oneri per allaccio ENEL (Iva Compresa)	€ 75.000,00	
16	Spese per prove sui materiali	€ 90.000,00	
17	Eliminazione interferenze	€ 200.000,00	
18	Compenso spese per parere ASP	€ 1.100,00	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione		**€ 1.948.263,96**	**€ 1.948.263,96**
Importo Complessivo del Progetto			**€ 10.887.963,17**

VISTA l'**osservazione n°48** del **21 agosto 2017** con la quale la Corte dei Conti, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante a seguito del rilievo n°45 del 17-07-2017, sebbene abbia riscontrato che la ditta mandante Consorzio Stabile C.F.C. S.r.l. fosse priva dei requisiti speciali di qualificazione a partire dal 10-08-2016, ha considerato favorevolmente la circostanza che i lavori – non ancora in corso di esecuzione – potranno essere realizzati dalla mandataria S.I.C.S. S.p.A. in possesso

dei requisiti di qualificazione idonei a coprire tutte le categorie dedotte dal contratto, ponendo all'attenzione del Dipartimento che, a seguito della registrazione del D.D.G. n°992 del 25-05-2017, dovranno essere adottate le necessarie modifiche contrattuali;

VISTA la **nota prot. n°45630** del **19-09-2017**, con la quale la Stazione Appaltante, a seguito della riunione convocata in data 14-09-2017 per discutere delle azioni da porre in essere per apportare le modifiche contrattuali suggerite dalla Corte dei Conti, ha invitato la A.T.I. S.I.C.S. S.p.A., a richiedere l'autorizzazione prevista dal comma 2 dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 come modificato dal comma 9 dell'art. 12 del citato D.L. n°47/2014 al fine di potere apportare la variazione contrattuale all'A.T.I.;

CONSIDERATO che nel corso della riunione l'A.T.I. S.I.C.S. S.p.A. ha comunicato che la S.I.C.S. S.p.A. ha provveduto ad affittare il ramo d'azienda comprendente il contratto dei lavori oggetto della riunione, alla Società E.C.C. S.p.A. e che pertanto i lavori saranno effettuati dalla predetta Società;

VISTA la **nota prot. n°2** del **08-09-2017** con la quale la Società E.C.C. S.p.A. ha comunicato che, a decorrere dal 30-08-2017, ha in affitto il ramo d'azienda della società S.I.C.S. S.p.A. mandataria dell'ATI S.I.C.S. S.p.A. (Capogruppo) – Consorzio Stabile C.F.C. S.r.l. (Mandante), che comprende i lavori di completamento del porto di Castellammare del Golfo, ed ha trasmesso copia del contratto d'affitto;

VISTO il **D.D.S. n°2405** del **19-10-2017** con il quale si è provveduto ad autorizzare la società E.C.C. S.p.A a subentrare nell'esecuzione del contratto n°11241 del 22-06-2015 registrato a Palermo il 25-06-2015 al n°2523 serie 3, integrato con Atto Aggiuntivo n°11350 del 20-04-2017 registrato a Palermo il 28-04-2017 al n°49 serie 1 stipulato tra il Dipartimento Infrastrutture e l'ATI – S.I.C.S. S.p.A. (Capogruppo) – Consorzio Stabile C.F.C. S.r.l. (Mandante) e ad apportare le modifiche alle quote previste nell'atto di costituzione dell'ATI, come previsto dal comma 2 dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 come modificato dal comma 9 dell'art. 12 del citato D.L. n°47/2014;

VISTO il **D.D.S. n°3241** del **13-12-2017** con il quale si approva la modifica dell'ATI S.I.C.S. S.p.A. (Capogruppo) – Consorzio Stabile C.F.C. S.r.l. (Mandante) operata dalla società E.C.C. S.p.A., con sede in S.P. n. 25 Priolo-Floridia Km 2, 96010 Priolo Gargallo (SR) C.F. e P.I. 01932080896, nella qualità di affittuaria della società S.I.C.S. S.p.A. prendendo atto del suo scioglimento per mancanza dei requisiti della mandante Consorzio Stabile C.F.C. S.r.l. che non gli consentono l'effettuazione di lavorazioni

VISTO il **D.D.G. n°30** del **11-01-2018** con cui è approvato il contratto rep. n°11355 del 10-01-2018 con il quale è stato previsto il subentro della società E.C.C. S.p.A., con sede in S.P. n. 25 Priolo-Floridia Km 2 96010 Priolo Gargallo (SR) C.F. e P.I. 01932080896, nella qualità di affittuaria della società S.I.C.S. S.p.A., nell'esecuzione del contratto n°11241 del 22-06-2015 registrato a Palermo il 25-06-2015 al n°2523 serie 3, con il quale è stato affidato all'A.T.I. – S.I.C.S. S.p.A. (Capogruppo) S.P. Priolo-Floridia Km. 2 – Consorzio Stabile C.F.C. S.r.l. (Mandante) l'Appalto Integrato per i "lavori di potenziamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza del porto riguardante il prolungamento della diga foranea dalla progressiva 490 m. alla progressiva 800 m. la realizzazione del molo sottoflutto soffolto e delle opere di accosto ed arredo portuale" progetto di completamento – nel comune di Castellammare del Golfo (TP) CUP G26C08000000006 CIG 0550748B9D per l'importo invariato di € 10.887.963,17 di cui € 7.286.922,99 per lavori al netto del ribasso d'asta del 38,7600%, € 538.258,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 116.000,00 per progettazione esecutiva ed €. 2.946.782,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che nel D.D.G. n°30 del 11-01-2018 per mero errore dattilografico sono stati inseriti i valori del quadro economico post gara di cui al contratto n°11241 del 22/06/2015 e cioè l'importo invariato di € 10.887.963,17 di cui € 7.286.922,99 per lavori al netto del ribasso d'asta del 38,7600%, € 538.258,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 116.000,00 per progettazione esecutiva ed €. 2.946.782,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione invece che quelli relativi al quadro economico del progetto esecutivo di cui al contratto n°11350 del 20/04/2017 e cioè l'importo invariato di €. 10.887.963,17 di cui € 8.216.730,56 per lavori al netto del ribasso d'asta del 38,7600%, €. 606.968,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, €. 116.000,00 per progettazione esecutiva ed €. 1.948.263,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il **D.D.S. n°1491** del **14-06-2018** con il quale si è provveduto, fra l'altro, a correggere il D.D.S. n°30 del 11-01-2018;

VISTO il **D.D.S. n°4374** del **18-12-2020** con il quale è stata approvata la perizia di variante richiesta dal RUP, con nota prot. n°178601 del 02-12-2020;

VISTO il **D.D.G. n°253** del **12-02-2021** con il quale è stata approvata la perizia di variante richiesta dal RUP, con nota prot. n°5031 del 13-01-2021, a seguito dei lavori autorizzati per lo spostamento di alcuni accropodi che interferivano con alcune lavorazioni;

VISTO il **D.D.G. n°2159** del **01-08-2022** con il quale è stata approvata la perizia di assestamento somme richiesta dal RUP con nota prot. n°79307 del 30-05-2022 e redatta dal D.L. con parere tecnico prot. n°79291 del 30-05-2022 con cui, per effetto della modifica di alcuni prezzi e per l'esecuzione di piccole lavorazioni, si è reso necessario rimodulare il Q.E., senza modificare l'importo complessivo del progetto, secondo la seguente tabella:

A	**PER LAVORI A BASE D'APPALTO**		
1	Importo dei lavori a base d'appalto	€ 15.411.640,21	
2	Spese tecniche per progettazione esecutiva	€ 116.000,00	
3	Totale lordo		€ 15.527.640,21
	Somme non soggette a ribasso		
4	Sicurezza	€ 667.015,79	
5	Progettazione	€ 116.000,00	
	Sommano		€ 783.015,79
	Restano		€ 14.744.624,42
	Ribasso 38,76%		€ 5.715.016,43
	Lavori al netto		€ 9.029.607,99
	Reinserimento somme non soggette al ribasso		€ 783.015,79
	Netto contrattuale		**€ 9.812.623,78**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
1	Opere per la bonifica ed il collegamento pedonale del piazzale stenditoio a Cala Marina di Petrolo	€ 200.000,00	
2	Incentivazione personale art.18 comma 1 legge 109/1994 e s.m.i. come modificato dalla L.R. 20/2007 (2% x € 1.000.000,00 + 1,9% x € 4.000.000,00 + 1,8% x (A1 – 5.000.000,00)	€ 229.869,92	
3	Spese per trasferte, assicurazione dipendenti, spese funzionamento, prestazioni di lavoro straordinario del personale per l'assistenza giornaliera dei lavori previsti dalla L.R. 20/2007.	€ 50.000,00	
4	Fondo accordo bonario + interessi ex Art. 133 D.Lgs. 163/06	€ 347.247,05	
5	Eliminazione interferenze spostamento accropodi	€ 30.000,00	
6	Oneri di collaudo tecnico amministrativo	€ 20.000,00	
7	Oneri di discarica	€ 10.000,00	
8	IVA 22% di A2	€ 25.520,00	
9	Spese per pubblicità e commissione gara appalto integrato	€ 7.000,00	
10	Oneri per allaccio ENEL (Iva Compresa)	€ 64.602,42	
11	Spese per prove sui materiali	€ 90.000,00	
12	Compenso spese per parere ASP	€ 1.100,00	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione		**€ 1.075.339,39**	**€ 1.075.339,39**
Totale variante ed assestamento somme			**€ 10.887.963,17**

VISTA la **nota prot. n°86559** del **13-04-2018** con la quale il RUP comunica il concreto inizio dei lavori;

VISTO l'**Atto di Sottomissione** sottoscritto in data **01-09-2022** registrato a Noto il 09-09-2022 al n°813 Serie 3;

VISTO lo **Stato Finale dei Lavori** del 03-04-2023 dell'importo di € 9.685.445,79 e il relativo saldo di € 58.638,02;

VISTO il D.R.S. n° 4248 del 13-12-2024 che impegna e liquida la somma di € 58.638,02 a pagamento della fatt. n° 10PA del 18-03-2024 emessa da E.C.C. S.p.a;

CONSIDERATO che il pagamento, effettuato col mandato n° 61 del 16-12-2024 sul capitolo 672124 non è andato a buon fine e risulta ad oggi annullato;

VISTE le riserve mosse dall'impresa E.C.C. S.p.a. contestualmente all'emissione dello stato finale dei lavori di seguito elencate:

- Riserva 1: Ritardo di 305 giorni tra l'approvazione del progetto (27/11/2015) e la consegna parziale dei lavori (26/03/2018) per € 376.418,91
- Riserva 2: Maggiori oneri per danni connessi all'impossibilità di partecipare a nuove gare d'appalto per € 1.711.007,39 (nei periodi antecedenti alla consegna dei lavori)
- Riserva 3: Anomalo andamento dell'appalto per € 2.531.973,59 (remunerazione giornaliera dell'appalto)
- Riserva 4: Errato prezzo unitario di applicazione dell'acciaio in barre della paratia in pali secanti per € 42.173,00
- Riserva 5: Sottoproduzione e maggiori oneri per apprestamenti di sicurezza Anticovid per € 1.343.784,00

- Riserva 6: La rideterminazione del termine di ultimazione contrattuale
- Riserva 7: Illegittima applicazione della penale per ritardo
- Riserva 8: Ristoro dei conti per l'attività di pulizia e livellamento fondali per € 175.000,00.

VISTO l'obbligo della costituzione, per i lavori di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di un Collegio Consultivo Tecnico (CCT) con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.L. n° 76 del 16-07-2020 e ss.mm.ii. di cui al D.L. n°77/2021 convertito in legge n° 108/2021;

VISTO il **Verbale di costituzione del CCT** del 12 novembre 2021 che stabilisce che le decisioni dello stesso hanno la natura di lodo contrattuale ex art. 808 ter c.p.c.;

VISTA la **Determinazione n° 3** del 23-06-2023 assunta al protocollo del Servizio 6 con prot. n° 27854 del 26-06-2023 con cui il CCT accoglie parzialmente le domande avanzate dalla società E.C.C. S.p.A. in relazione alle riserve già citate e quantifica la compensazione dovuta dalla Stazione Appaltante nei seguenti importi:

- Per la Riserva n°1 € 30.000,00
- Per la Riserva n°3 € 617.235,17
- Per la Riserva n°4 € 42.173,00
- Per la Riserva n°5 € 37.951,03
- Per la Riserva n°8 € 87.500,00

Per un totale di € 814.859,20 oltre interessi moratori di legge da calcolarsi secondo quanto indicato nella Determinazione n°3;

VISTA la **fatt. n°26PA**, del **14-07-2023** di € 814.859,20 trasmessa dalla società E.C.C. S.p.A., con sede in S.P. n°25 Priolo-Floridia Km 2, 96010 Priolo Gargallo (SR) C.F. e P.I. 01932080896;

VISTA la nota della società E.C.C. S.p.A. n° 176/2023 del 31-08-2023 *"attuazione n. 3 del CCT"* con la quale si sollecita il pagamento della fattura n°26PA/2023 sopra citata e si segnalano come insolute le fatture di compensazione prezzi ex art. 1-septies D.L.72/2021 di seguito elencate:

- 25PA del 22-07-2022 di € 64.376,09
- 26PA del 22-07-2022 di € 560.356,41
- 34PA del 16-09-2022 di € 46.978,00

VISTO il **D.R.S. n° 4247 del 13-12-2024** che impegna e liquida le economie residue a valere del finanziamento sul capitolo 672124 per pagare a saldo la fattura n°26PA del 22-07-2022 per € 560.256,41 ed in acconto la fattura n°25PA del 22-07-2022 per € 63.053,27;

VISTA la richiesta di riconoscimento di debito fuori bilancio in favore della società E.C.C. S.p.A. trasmessa alla Ragioneria generale della Regione con nota prot. n° 11901 del 27-03-2025 e formalizzata nella Scheda di partita debitoria n° 19 del 07-04-2025 per un importo complessivo di € 1.142.059,00 così suddiviso:

- Importo a titolo di sorte capitale € 814.859,20
- Interessi legali/rivalutazione monetaria (fino al 03-03-2025) € 179.573,79
- Interessi di mora (fino al 03-03-2025) € 42.009,99
- Altri oneri Rata di Saldo € 58.638,02
- Altri oneri caro materiale Fatt. n° 34PA €46.978,00

VISTA la modifica dell'importo richiesto con partita debitoria n°19 del 07-04-2025 effettuata con nota prot. 12352 del 24-03-2026 che determina il nuovo valore di € 1.187.951,98 per l'aggiornamento degli interessi così quantificati:

- Interessi legali/rivalutazione monetaria € 204.198,64
- Interessi di mora € 63.278,12.

VISTA la **Legge Regionale n° 23 del 04-08-2026** "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. D.F.B. 2025. Mese di marzo.";

VISTO l'accredito delle somme riconosciute ex L.R. n° 23 del 04-08-2026 sui seguenti capitoli:

- Capitolo 672257 – Variazione n° 21576313 - € 814.859,20
- Capitolo 672257 – Variazione n° 21576317 - € 58.638,02
- Capitolo 672257 – Variazione n° 21576316 - € 46.978,00
- Capitolo 272505 – Variazione n° 21576314 - € 204.198,64

- Capitolo 272503 – Variazione n° 21576315 - € 63.278,12.

VISTA la **nota di credito n° 67PA** di €1.322,82 emessa il 30-09-2026 da E.C.C. S.p.A. quale storno parziale della fattura n° 25PA del 22-07-2022;

VISTA la **fattura n° 62PA** di € 204.198,64 emessa il 24-09-2026 da E.C.C. S.p.A. per interessi legali e rivalutazione monetaria;

VISTA la **fattura n° 63PA** di € 63.278,19 emessa il 24-09-2026 da E.C.C. S.p.A. per interessi moratori;

VISTO il **Documento Unico di Regolarità Contributiva**, Durc On Line INPS_52507436 con scadenza di validità 27/01/2027 dal quale risulta che l'impresa E.C.C. S.p.a. con sede in S.P. n°25 Priolo-Floridia Km 2, 96010 Priolo Gargallo (SR) C.F. e P.I. 01932080896, risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

VISTA la verifica effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, Identificativo Univoco Richiesta 202600010482389 dell'Agenzia delle Entrate – Servizio Riscossione in data 15-10-2026, dalla quale risulta che la società E.C.C. S.p.A. è "Soggetto non inadempiente";

VISTA l'iscrizione White List, ai sensi del D.P.C.M. 18 aprile 2013 e art. 1, commi dal 52 al 57 della legge n. 190/2012, nell'elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa della Prefettura di Siracusa, Sezione I, II, III, IV, V, VI e X, con scadenza d'iscrizione al 03-12-2026;

VISTA la nota prot. n°125/2026 emessa dalla società E.C.C. S.p.A ricevuta a mezzo mail il 25-09-2026 in cui viene dichiarato che il conto corrente dedicato ai pagamenti di commesse pubbliche è il n°000061309286 aperto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena con codice IBAN IT48A0103017104000061309286;

VISTA la dichiarazione di non cessione del credito presente nella succitata nota prot. n°125/2026;

RITENUTO di dover annullare il decreto n° 4248 del 13-12-2024 e l'impegno n° 1 sul capitolo 672124 visti l'annullamento del relativo mandato di pagamento n° 61 del 16-12-2024 sul capitolo 672124 e l'accredito di € 58.638,02 sul capitolo 672257 giusta variazione n° 21576317 ex L.R. n° 23 del 04-08-2026;

RITENUTO di dover procedere ai seguenti impegni per l'esercizio finanziario in corso:

- € 58.638,02 sul capitolo 672257 a saldo dello stato finale dei lavori
- € 46.978,00 sul capitolo 672257 per oneri caro materiale
- € 814.859,20 sul capitolo 672257 per sorte capitale
- € 204.198,64 sul capitolo 272505 per interessi legali/rivalutazione monetaria
- € 63.278,12 sul capitolo 272503 per interessi di mora

RITENUTO pertanto di dovere provvedere ai seguenti pagamenti:

- € 920.475,22 sul capitolo 672257 così suddivisi:
  - € 58.638,02 a fronte della fatt. n° 10PA del 18-03-2024
  - € 814.859,20 a fronte della Fatt. n° 26PA, del 14-07-2023
  - € 46.978,00 a fronte della Fatt. n° 34PA del 16-09-2022
- € 204.198,64 sul capitolo 272505 a fronte della fattura n° 62PA emessa il 24-09-2026
- € 63.278,12 sul capitolo 275703 a fronte della fattura n° 63PA emessa il 24-09-2026

a favore della società E.C.C. S.p.A., con sede in S.P. n° 25 Priolo-Floridia Km 2 96010 Priolo Gargallo (SR) C.F. e P.I. 01932080896 mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato codice IBAN IT48A0103017104000061309286;

AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla contabilità Generale dello Stato.

D E C R E T A

ART. 1) Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con il presente decreto si annullano il D.R.S. n° 4248 del 13-12-2024 e l'impegno n° 1 di € 58.638,02 assunto sul capitolo 672124 nell'esercizio finanziario 2024 e riaccertato per l'esercizio 2026.

ART. 2) Viene impegnata per l'esercizio finanziario corrente la somma di € €920.475,22 sul capitolo 672257, codice finanziario U.2.02.01.09.011 – Infrastrutture portuali e aeroportuali - a favore della società E.C.C. S.p.A., C.F. e P.I. 01932080896, così suddivisi:

- € 58.638,02 a saldo della fatt. n° 10PA del 18-03-2024, giusta variazione di bilancio n° 21576317 con provvedimento L.R. n° 23 del 04-08-2026;
- € 814.859,20 a fronte della Fatt. n°26PA, del 14-07-2023, giusta variazione di bilancio n° 21576313 con provvedimento L.R. n° 23 del 04-08-2026
- € 46.978,00 a fronte della Fatt. n°34PA del 16-09-2022, giusta variazione di bilancio n° 21576316 con provvedimento L.R. n° 23 del 04-08-2026.

ART. 3) Viene impegnata per l'esercizio finanziario corrente la somma di € 204.198,64 sul capitolo 272505, codice finanziario U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso - a favore della società E.C.C. S.p.A., C.F. e P.I. 01932080896 a saldo della fattura n° 62PA emessa il 24-09-2026 giusta variazione di bilancio n° 21576314 con provvedimento L.R. n° 23 del 04-08-2026.

ART. 4) Viene impegnata per l'esercizio finanziario corrente la somma di € 63.278,12 sul capitolo 275703, codice finanziario U.1.07.06.02.999 – Interessi di mora ad altri soggetti - a favore della società E.C.C. S.p.A., C.F. e P.I. 01932080896 a saldo della fattura n° 63PA emessa il 24-09-2026 giusta variazione di bilancio n° 21576315 con provvedimento L.R. n° 23 del 04-08-2026.

ART. 5) È autorizzata la liquidazione della somma complessiva di € 1.187.951,98 in favore della società E.C.C. S.p.a. con sede in S.P. n°25 Priolo-Floridia Km 2, 96010 Priolo Gargallo (SR), C.F. e P.I. 01932080896, mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato codice IBAN IT48A0103017104000061309286, così suddivisa:

- €920.475,22 sull'impegno di cui all'Art.2 sul capitolo 672257
- € 204.198,64 sull'impegno di cui all'Art.3 sul capitolo 272505
- € 63.278,12 sull'impegno di cui all'Art.4 sul capitolo 275703.

ART. 6) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per la registrazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 15 aprile 2021 n°9, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n°21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n°9.

Palermo li 19/10/2026

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL
SERVIZIO 6
Arch. Alberto Vecchio

ALBERTO VECCHIO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
19.10.2026 12:01:46
GMT+02:00