REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO S.03 – DIGHE

POC Sicilia 2014/2020
Asse 2 "*Sostenere l'attuazione del green deal europeo*"
Obiettivo Specifico 2.3 "*Garantire la gestione sostenibile del ciclo integrato delle acque*"
Azione 2.3.2 "*Gestione delle risorse idriche e loro conservazione*"
"*Lavori di demolizione e ricostruzione della Casa di guardia della diga Sciaguana in territorio del Comune di Agira (EN)*" Codice Caronte: SI_1_37058 - CUP: G42E22000030001 – CIG: B77555C2A4
LIQUIDAZIONE C.P. LAVORI N° 2

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n°827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15 maggio 1946, n°455 convertito con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n°2;

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 1962, n° 28 *"Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana"*;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n° 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana"*;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n° 2 *"Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";*

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n° 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n°10 che disciplina l'organizzazione dell'Amministrazione Regionale e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P. Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R.S. del 05/04/2022 n. 9 *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della L.R. 7 maggio 2015, n° 9"*;

VISTO l'articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 11 della Legge regionale 13/01/2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere dall'01.01.2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 118/2011 e ss.mm..ii.;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 6 del 11.01.2017 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario in articoli;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n° 36 – *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;

VISTO il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 – *"Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"*, nelle parti ancora in vigore;

VISTA la L.R. 12 luglio 2011, n° 12 e ss.mm.ii. recante *"Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni… "*;

VISTO il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n° 13: "*Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni"*;

VISTA la L.R. 12 ottobre 2023, n. 12, recante *"Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie"*;

VISTA la L.R. 05/01/2026, n° 1 *"Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028"*;

VISTA la L.R. 05/01/2026, n° 2 *"Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028"*;

VISTO il D.P. Reg. Siciliana n. 2711 del 21/06/2024 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 224 del 17/06/2024, è stato conferito al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTO il D.D.G. n° 1906 del 21/11/2024 con il quale è stato conferito al funzionario direttivo ing. Marco Bonvissuto, in servizio presso il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, la Posizione Organizzativa e Professionale, di cui agli artt. 19 e 20 del CCRL del personale del comparto non dirigenziale, "P.O. 7 – Supporto nel Settore della Gestione Tecnico-Amministrativa delle Dighe (S.03)";

VISTO il D.P. Reg. Siciliana n° 3331 del 18/06/2026 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n° 239 del 12 giugno 2026, è stata disposta della Siciliana con cui si procede alla proroga dell'incarico di Dirigente generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, già conferito al Dott. Arturo Vallone con la citata deliberazione di G.R. 224/2024, per un periodo di mesi dodici;

VISTO il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n.21 del 12/08/2014 recante *"Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa"*;

VISTO l'art. 1, comma 703 della Legge 23 dicembre 2014 n°190 ("Legge di Stabilità"), il quale ha disposto che fossero individuate le aree tematiche nazionali ed i relativi obiettivi strategici ai fini della ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e Coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 e successive modifiche;

VISTA la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n°10 inerente *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e*

relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, comma 242, della legge n°147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020";

VISTA la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 *"Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*;

VISTA la Delibera CIPE n. 54 del 1/12/2016 recante "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Piano Operativo Infrastrutture della legge n. 190/2014", la quale ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una dotazione di 294 milioni di euro relativi alle dighe, individuando nell'Allegato 1 (da pagina 67 a pag. 69), l'elenco di n° 23 interventi finanziati nella Regione Siciliana, di cui n° 19 interventi per complessivi 83,0 M€ relativi alle dighe gestite direttamente dalla Regione Siciliana, ed ulteriori n° 4 interventi per complessivi 17,5 M€ relativi a dighe gestite da altri soggetti;

VISTO l'ACCORDO *"Per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza delle dighe Comunelli (n. Arch. 903), Gibbesi (n. Arch. 1402), Villarosa (n. Arch. 1317), Arancio (n. Arch. 404), Rosamarina (n. Arch. 1304), San Giovanni (n. Arch. 1146), Sciaguana (n. Arch. 1537), Furore (n. Arch. 1056), Lentini (n. Arch. 1318), Poma (n. Arch. 803), Zaffarana (n. Arch. 1145), Santa Rosalia (n. Arch. 1229), Gorgo (n. Arch. 1249), Castello (n. Arch. 1427), trinità (n. Arch. 612), Cimia (n. Arch. 1337A), Olivo (n. Arch. 1159), ubicate nella Regione Sicilia ai sensi della Delibera CIPE n. 54/2016"*, sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, e la Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti, in qualità di Soggetto Attuatore, e trasmesso dal Ministero con nota prot. n° 24252 del 30/10/2017, di seguito indicato semplicemente come "ACCORDO";

VISTA la Scheda intervento allegata al suddetto ACCORDO n° 081 – Diga Sciaguana, la quale riporta una descrizione sintetica degli interventi da porre in essere, e nello specifico: manutenzione straordinaria degli impianti dello scarico di fondo; verifiche dei calcestruzzi e delle strutture e risanamento delle parti ammalorate; rivalutazione sismica delle opere accessorie; studio geotecnico del corpo diga per il miglioramento delle condizioni di stabilità; per un importo complessivo di € 1.000.000,00;

VISTO il D.D.S. n. 225 del 11.04.2018 con cui il Dirigente del Servizio 4 ha conferito all'Ing. Salvatore Stagno, Funzionario direttivo in servizio presso il DRAR - Servizio 4, dotato del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per tutti gli "Interventi di cui alla scheda n° 081 – Scheda intervento Diga Sciaguana" allegata all'ACCORDO;

VISTO il D.D.G. n° 1054 del 02/10/2018, con il quale il Dirigente Generale del DRAR ha disposto la ratifica e la conferma, fra l'altro, degli incarichi conferiti con il sopra citato D.D.S. n° 225 del 11.04.2018;

VISTO il D.D.S. n° 1535 del 05/12/2018, con il quale, fra l'altro:

- è stato approvato in linea amministrativa il progetto del servizio di verifiche sismiche del corpo diga e delle opere accessorie, studio geotecnico, indagini geognostiche, sulle strutture in c.a. e relative prove di laboratorio, e di redazione del progetto definitivo ed esecutivo, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di cui alla Scheda n° 081 – Diga Sciaguana – Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistemazioni sponde a valle della Diga Sciaguana nel territorio del Comune di Agira (EN)" – CUP: G49E18000000001, dell'importo complessivo di € 456.403,95, di cui € 337.781,42 per somme a base d'appalto ed € 118.622,53 per somme a disposizione dell'Amministrazione:
- è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento dei servizi di cui sopra;

VISTO il D.D.S. n° 1557 del 03/12/2019 con il quale è stata disposta ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione del "Servizio di verifiche sismiche del corpo diga e delle opere accessorie, studio geotecnico, indagini geognostiche, sulle strutture in c.a. e relative prove di laboratorio, e di redazione del progetto definitivo ed esecutivo, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di cui alla Scheda n° 081 – Diga Sciaguana – Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistemazioni sponde a valle della Diga Sciaguana nel territorio del Comune di Agira (EN)" – CUP: G49E18000000001 - CIG: 7726285C12, in favore dell'Operatore Economico: Costituendo R.T.I.: Technital S.p.A. (Mandataria), SERING Ingegneria S.r.l., ORION Progetti S.r.l.s., GEO R.A.S. S.r.l., Metro Test S.r.l. (Mandanti), con sede in Verona (VR), Via Carlo Cattaneo n° 20, che ha offerto un prezzo complessivo al netto di IVA pari a € 212.802,29, con un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari al 37,00%;

VISTO il D.D.G. n° 44 del 31/01/2020 con il quale ad esito delle verifiche sulla comprova dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in capo all'affidatario, è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione, disposta con D.D.S. n° 1557 del 03/12/2019, del "Servizio di verifiche sismiche del corpo diga e delle opere accessorie, studio geotecnico, indagini geognostiche, sulle strutture in c.a. e relative prove di laboratorio, e di redazione del progetto definitivo ed esecutivo, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di cui alla Scheda n° 081 – Diga Sciaguana – Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistemazioni sponde a valle della Diga Sciaguana nel territorio del Comune di Agira (EN)" – CUP: G49E18000000001 - CIG: 7726285C12, in favore dell'Operatore Economico: Costituendo R.T.I.: Technital S.p.A. (Mandataria), SERING Ingegneria S.r.l., ORION Progetti S.r.l.s., GEO R.A.S. S.r.l., Metro Test S.r.l. (Mandanti), con sede in Verona (VR), Via Carlo Cattaneo n° 20, che ha offerto un prezzo complessivo al netto di IVA pari a € 212.802,29, con un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari al 37,00%;

VISTO il Disciplinare di incarico per l'affidamento del "Servizio di verifiche sismiche del corpo diga e delle opere accessorie, studio geotecnico, indagini geognostiche, sulle strutture in c.a. e relative prove di laboratorio, e di redazione del progetto definitivo ed esecutivo, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di cui alla Scheda n° 081 – Diga Sciaguana – Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistemazioni sponde a valle della Diga Sciaguana nel territorio del Comune di Agira (EN)" – CUP: G49E18000000001 - CIG: 7726285C12, stipulato in data 03/12/2020, firmato digitalmente dalla Stazione Appaltante e dall'Affidatario;

VISTO il Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza redatto in data 14/02/2020, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 19 del D.M. 7 marzo 2018, n° 49, così come autorizzato dal Dirigente Generale del DRAR con D.D.G. n° 44 del 31/01/2020;

VISTA la nota prot. n° 25034 del 24/11/2021 con la quale la Direzione Generale per le Dighe, ha invitato il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, ad individuare l'intervento prioritario attuabile con il finanziamento disponibile nell'ambito dell'Accordo e della relativa Scheda e a procedere altresì con le successive fasi progettuali e quindi esecutive, nel rispetto del termine del 31/12/2021 per l'aggiudicazione dei lavori;

CONSIDERATO che, già con nota prot. n° 9709 del 10/05/2021, ha sollecitato il DRAR a fornire precisazioni concernenti la casa di guardia stante la comunicazione di elementi tecnici che *"evidenziano di fatto deficit strutturali dell'edificio della casa di guardia anche in assenza di sisma"*, reiterando, con la nota n° 16279 del 05/08/2021, la richiesta *"di conoscere le valutazioni e iniziative intraprese da codesto Concessionario/Gestore per assicurare lo svolgimento della guardiania in condizioni di sicurezza, considerati i deficit strutturali documentati che hanno indotto il progettista a proporre il completo rifacimento della struttura";*

CONSIDERATO inoltre che la Direzione Generale per le Dighe con nota prot. n° 3169 del 14/02/2022, ha chiesto al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, una proposta di rimodulazione del PSC

2014/2020 che tenga conto delle priorità per la sicurezza delle dighe e per gli obiettivi del Piano stesso e che consenta il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, tenendo conto della scadenza del 31/12/2022 di cui si è detto sopra;

VISTA la nota prot. n° 8541 del 08/03/2022 con la quale il DRAR ha trasmesso alla Direzione Generale per le Dighe la proposta di rimodulazione dei finanziamenti degli interventi nell'ambito del Piano Operativo Infrastrutture;

CONSIDERATO che nello specifico, per l'intervento relativo alla Diga Sciaguana, facendo seguito anche al contenuto della citata nota prot. n° 9709/2022 dell'UTD, il Dipartimento ha proposto che, in luogo della progettazione degli interventi di "Manutenzione straordinaria degli impianti dello scarico di fondo", per i quali non può al momento procedersi in attesa dell'approvazione degli studi di rivalutazione sismica della torre di presa, si procedesse alla progettazione/esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione della casa di guardia;

VISTA la Variante in corso d'opera al progetto dei "*Servizi di architettura e ingegneria relativi a verifiche sismiche del corpo diga e delle opere accessorie, studio geotecnico, indagini geognostiche, sulle strutture in c.a. e relative prove di laboratorio, e di redazione del progetto definitivo ed esecutivo, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di cui alla Scheda n° 081 – Diga Sciaguana – Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistemazioni sponde a valle della Diga Sciaguana nel territorio del Comune di Agira (EN)",* CUP: G49E18000000001 - CIG: 7726285C12, redatta dal D.E.C. e R.U.P. in data 30/03/2022, ai sensi del citato art. 106, comma 1, lettera c) del Codice, relativa alla progettazione e direzione dei lavori di demolizione e ricostruzione della casa di guardia, sottoscritta per accettazione da parte del R.T.I. in data 31/03/2022, dell'importo complessivo invariato di € 456.403,95 di cui € 255.886,05 per servizi al netto del ribasso d'asta del 37% ed € 95.729,52 per somme a disposizione dell'Amministrazione, oltre € 104.788,38 per economie da ribasso d'asta nella disponibilità della Stazione appaltante

VISTO il D.D.S. n° 259 del 05/04/2022 con il quale si è proceduto all'approvazione della Perizia di variante in corso d'opera, redatta dal D.E.C. e R.U.P. in data 30/03/2022, ai sensi del citato art. 106, comma 1, lettera c) del Codice, sottoscritta per accettazione da parte del R.T.I. in data 31/03/2022, dell'importo complessivo invariato di € 456.403,95 di cui € 255.886,05 per servizi al netto del ribasso d'asta del 37% ed € 95.729,52 per somme a disposizione dell'Amministrazione, oltre € 104.788,38 per economie da ribasso d'asta nella disponibilità della Stazione appaltante;

VISTO il D.D.G. n° 1443 del 14/12/2022 con il quale è stata disposta, fra l'altro, l'approvazione dell'Atto di sottomissione relativo all'appalto dei *"Servizi di verifiche sismiche del corpo diga e delle opere accessorie, studio geotecnico, indagini geognostiche, sulle strutture in c.a. e relative prove di laboratorio, e di redazione del progetto definitivo ed esecutivo, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di cui alla Scheda n° 081 – Diga Sciaguana – Interventi di manutenzione straordinaria scarichi e sistemazioni sponde a valle della Diga Sciaguana nel territorio del Comune di Agira (EN)"* – CUP: G49E18000000001 - CIG: 7726285C12, sottoscritto dalle parti in data 22/04/2022, del maggiore importo contrattuale pari a € 43.083,76, oltre € 1.368,10 per CNPA al 4% e € 9.779,41 per IVA al 22%, per un totale complessivo pari a € 54.231,27;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 6 marzo 2017, n°107 *"Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 – Aggiornamento"*;

VISTA la Delibera CIPE 10 luglio 2017, n°52 *"Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n. 10/2015) – Accordo di partenariato 2014/2020 (reg. UE n°1303/2013)"*;

VISTO il Regolamento (UE) n°460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n°1301/2013, (UE) n°1303/2013 e (UE) n°508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli

Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

VISTO il Regolamento (UE) n°558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n°1301/2013 e (UE) n°1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n° 9 ed, in particolare, l'articolo 5 recante *"Norme di autorizzazione all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti finanziari"*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2020, n°310, con la quale al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia da COVID-19, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge regionale n°9/2020, ha approvato la proposta di riprogrammazione del PO FESR Sicilia 2014/2020 e del POC 2014/2020;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n°76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, in particolare, gli artt.1, 2, 4, 8;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 3 dicembre 2020, n°570 *"Schema di Accordo concernente: 'Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014/2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n°34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n°77'"*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2020, n°597 *"POC Sicilia 2014/2020 - Riprogrammazione risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento comunitario del PO FESR Sicilia 2014/2020 ex deliberazione della Giunta regionale n°141 del 24 aprile 2019"*;

VISTA la Deliberazione 27 maggio 2021, n°212 *"Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n°52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione"*, con la quale la Giunta regionale ha apprezzato la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE 10 luglio 2017, n°52 in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della Programmazione della Presidenza della Regione, nonché la tabella riepilogativa recante la dotazione finanziaria per Asse e per Centri di responsabilità, attivando, contestualmente, il procedimento previsto dall'art. 50, comma 3 bis, della legge regionale 6 agosto 2009, n°9, da ultimo modificato dall'art. 33, comma 6, della legge regionale 8 maggio 2018, n°8, propedeutico alla definitiva approvazione da parte del Governo regionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2021, n°292 *"Deliberazione della Giunta regionale n°212 del 27 maggio 2021: 'Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n°52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione'. Approvazione"* con la quale è stato rimodulato il Programma Operativo Complementare Regione Siciliana 2014/2020 e con esso l'Asse 2 *"Sostenere l'attuazione del Green Deal Europeo per gli OT4, OT5 e OT6"* destinando a questo Dipartimento un importo di € 103.621.645,00 di cui € 6.374.375,00 destinate all'ambito "Dighe" a seguito della riprogrammazione dell'Azione 6.3.2 del PO FESR Sicilia 2014-2020 (DGR n°514/2021);

V**ISTA** la Delibera CIPESS 03 novembre 2021, n°67 *"Programma di azione e coesione. Programma Operativo Complementare 2014-2020 Regione Siciliana – Riprogrammazione"*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 24 febbraio 2022, n°85 *"Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Siciliana. Documento 'Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)' approvato con deliberazione della giunta regionale n°68 del 12 febbraio 2022. Modifica e integrazione"*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2022, n°151 *"Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana – Proposta di riprogrammazione delle risorse finanziarie"*;

VISTA la nota 13 aprile 2022, n°7778 e relativi atti acclusi, con la quale il Presidente della Regione trasmette, per le determinazioni della Giunta regionale, la nota 29 marzo 2022, n°4029 del Dipartimento regionale della Programmazione, inerente la modifica al documento POC 2014-2020, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n°292/2021;

VISTA la nota 16 novembre 2022, prot. n°41256 con la quale questa Amministrazione ha manifestato la volontà di utilizzare l'intero stanziamento di cui al POC Sicilia 2014-2020 destinate all'ambito *"Dighe"* e contestualmente ha chiesto, tra l'altro, al Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro di procedere all'istituzione del capitolo in entrata, al fine di consentire l'accertamento contabile delle somme relative alla realizzazione degli interventi connessi al miglioramento/ripristino dighe (ex Azione 6.3.2 del PO FESR Sicilia 2014-2020).

VISTO il D.D. 1976 del 29 novembre 2022 con il quale l'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria della Regione, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2022 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta Regionale n°265/2022, ha introdotto la seguente variazione in termini di competenza: Istituzione del capitolo di entrata 8179 con la denominazione *"Assegnazioni dello stato per Sostenere l'attuazione del Green Deal europeo* – Dighe – Asse 2 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare - POC) 2014-2020", codice E.4.02.01.01.001;

VISTA la nota 20 luglio 2023, n°34881 con la quale il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha trasmesso al Dipartimento regionale della Programmazione una proposta di riprogrammazione della dotazione finanziaria di competenza, pari ad euro 81.421.645,00 dell'Asse 2 'Sostenere l'attuazione del green deal europeo' del POC Sicilia 2014/2020, a valere sulle Azioni 2.3.1 'Interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato', 2.3.2 'Gestione delle risorse idriche e loro conservazione', 2.4.1 'Interventi per il miglioramento della gestione dei rifiuti domestici speciali', 2.4.3 'Bonifica di aree inquinate e realizzazione di impianti per lo smaltimento dell'amianto' e 2.4.4 'Riduzione della presenza di amianto nel territorio regionale attraverso la sua dismissione e/o rimozione';

VISTA la nota 27 luglio 2023, n°10437 con la quale il Dipartimento regionale della Programmazione, in relazione alla coerenza programmatica degli interventi in termini di obiettivi, indicatori e risultati attesi correlati alle predette Azioni, nonché in relazione alle procedure selettive correlate all'originaria fonte programmatica, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di rimodulazione formulata dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con nota n°34881 del 20/07/2023, per l'ammontare complessivo di euro 81.421.645,00;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2023, n°347 *"Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Siciliana 2014/2020. Asse 2 'Sostenere l'attuazione del green deal europeo'. Riprogrammazione delle risorse finanziarie del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2024, n° 257 *"Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Siciliana 2014/2020. Asse 2 'Sostenere l'attuazione del green deal europeo'. Riprogrammazione delle risorse finanziarie del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità"*, con la quale è stata approvata la riprogrammazione delle risorse dell'asse 2 "Sostenere l'attuazione del green deal europeo" del POC Sicilia 2014/2020;

CONSIDERATO che, nell'ambito della riprogrammazione disposta con la citata Delibera di G.R. n° 257/2024 è stato ammesso a finanziamento l'intervento relativo ai *"Lavori di demolizione e ricostruzione della Casa di guardia della diga Sciaguana in territorio del Comune di Agira (EN)"* – CUP: G42E22000030001, per un importo complessivo pari a € 1.000.000,00;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del 19 settembre 2023, n°1082, con il quale è stata adottata la pista di controllo per le procedure di attuazione dell'Azione 2.3.2 "Gestione delle risorse idriche e loro conservazione" del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014-2020;

VISTO il Progetto esecutivo dei "*Lavori di demolizione e ricostruzione della Casa di guardia della diga Sciaguana in territorio del Comune di Agira (EN)"* - CUP: G42E22000030001, redatto dal R.T.I. R.T.I.: Technital S.p.A. (Capogruppo mandataria) e Sering Ingegneria S.r.l., Orion Progetti S.r.l.s., Metro Test S.r.l., GEO R.A.S. S.r.l. (Mandanti), in data Ottobre 2024, dell'importo complessivo pari a € 924.699,45, di cui € 591.649,97 per lavori incluso oneri della sicurezza ed € 333.049,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il Rapporto finale di verifica completo emesso dal RUP Ing. Salvatore Stagno in data 04/04/2025, ai sensi dell'art. 42, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., completo dei seguenti allegati:

- Check-list avvio attività del 14/02/2025;
- Rapporti di verifica intermedi: n° 1 del 14/02/2025; n° 2 del 24/03/2025 e n° 3 del 04/04/2025;

CONSIDERATO che, a valle delle attività di verifica, il Verificatore ha emesso sul Progetto esecutivo dei *"Lavori di demolizione e ricostruzione della Casa di guardia della diga Sciaguana in territorio del Comune di Agira (EN)"* CUP G42E22000030001, un giudizio di "Conformità con osservazioni", in riferimento alle controdeduzioni al rilievo n° 2, punti 2) e 5), del R.V.I. n° 2 del 14/02/2025;

VISTO il Verbale di validazione prot. n° 14094 del 10/04/2025 con il quale il RUP, sulla base dei controlli effettuati, in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza esprime un giudizio di validazione positiva, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., del Progetto esecutivo dei *"Lavori di demolizione e ricostruzione della Casa di guardia della diga Sciaguana in territorio del Comune di Agira (EN)"* CUP G42E22000030001, redatto dal R.T.I. Technital S.p.A. (Capogruppo mandataria), dell'importo complessivo di € 942.069,87, di cui € 609.381,59 per lavori ed € 332.688,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

VISTO pertanto il Progetto esecutivo dei "*Lavori di demolizione e ricostruzione della Casa di guardia della diga Sciaguana in territorio del Comune di Agira (EN)"* - CUP: G42E22000030001, redatto dal R.T.I. R.T.I.: Technital S.p.A. (Capogruppo mandataria) e Sering Ingegneria S.r.l., Orion Progetti S.r.l.s., Metro Test S.r.l., GEO R.A.S. S.r.l. (Mandanti), verificato e validato dal RUP come sopra detto, dell'importo complessivo variato pari a € 942.069,87, di cui € 609.381,59 per lavori incluso oneri della sicurezza ed € 332.688,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che la copertura economica dell'intervento è interamente a valere sulle somme di cui al "Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Siciliana 2014/2020. Asse 2 - Deliberazione di Giunta Regionale n° 257 del 23/07/2024;

VISTO il D.D.G. n° 872 del 19/06/2025 con il quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei "*Lavori di demolizione e ricostruzione della Casa di guardia della diga Sciaguana in territorio del Comune di Agira (EN)"* - CUP: G42E22000030001, redatto dal R.T.I. R.T.I.: Technital S.p.A. (Capogruppo mandataria) e Sering Ingegneria S.r.l., Orion Progetti S.r.l.s., Metro Test S.r.l., GEO R.A.S. S.r.l. (Mandanti), verificato e validato dal RUP, dell'importo complessivo pari a € 942.069,87, di cui € 609.381,59 per lavori incluso oneri della sicurezza ed € 332.688,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il quadro economico di seguito riportato:

CONSIDERATO che con il medesimo D.D.G. n° 872/2025 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento con il criterio del prezzo più basso e con l'inversione procedimentale, dell'appalto dei "*Lavori di demolizione e ricostruzione della Casa di guardia della diga Sciaguana in territorio del Comune di Agira (EN)"* - CUP: G42E22000030001, dell'importo di € 576.218,11 da assoggettare a ribasso oltre € 33.163,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, approvando altresì il bando di gara unitamente ai relativi allegati;

VISTO il Verbale di gara n° 2 del 06/08/2025, con il quale il Seggio di gara, ha formulato la graduatoria ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto in argomento, per come nel seguito:

- 1° classificato: Mario Costruzioni S.r.l., con sede in Enna (EN), Strada Comunale 37 Portella dei Monaci n° 813/G, C.F. e P. IVA 01325560868, che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del 32,0887% a fronte di una soglia di anomalia determinata dal sistema e pari a 32,0883%;
- 2° classificato: Olimpia Costruzioni S.r.l., con sede in Montelepre (PA), C.da Presti s.n.c. – c.p. 19, C.F. e P. IVA: 06508300826, che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del 32,087%;

VISTO pertanto il D.D.G. n° 1311 del 19/09/2025 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, dell'appalto dei "*Lavori di demolizione e ricostruzione della Casa di guardia della diga Sciaguana in territorio del Comune di Agira (EN)"* - CUP: G42E22000030001 - CIG: B77555C2A4, in favore dell'O.E. Mario Costruzioni S.r.l., con sede in Enna (EN), Strada Comunale 37 Portella dei Monaci n° 813/G, C.F. e P. IVA 01325560868, che ha offerto un prezzo pari a € 391.321,24 al netto del ribasso di gara del 32,088%, oltre € 33.163,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 424.484,72 oltre IVA al 22%;

VISTO il Contratto stipulato in data 03/03/2026 con il quale sono stati affidati i "*Lavori di demolizione e ricostruzione della Casa di guardia della diga Sciaguana in territorio del Comune di Agira (EN)"* - CUP: G42E22000030001 - CIG: B77555C2A4, alla ditta Mario Costruzioni S.r.l., con sede in Enna (EN), Strada Comunale 37 Portella dei Monaci n° 813/G, C.F. e P. IVA 01325560868, per l'importo di € 391.321,24 al netto del ribasso offerto del 32,088%, oltre € 33.163,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto per l'importo complessivo di € 424.484,72 oltre IVA al 22%;

VISTO il D.D.G. n° 394 del 06/03/2026 con il quale è stata disposta l'approvazione del Contratto d'appalto stipulato in data 03/03/2026 con il quale sono stati affidati i "*Lavori di demolizione e ricostruzione della Casa di guardia della diga Sciaguana in territorio del Comune di Agira (EN)"* - CUP: G42E22000030001 - CIG: B77555C2A4, alla ditta Mario Costruzioni S.r.l., con sede in Enna (EN), Strada Comunale 37 Portella dei Monaci n° 813/G, C.F. e P. IVA 01325560868, per l'importo di € 391.321,24 al netto del ribasso offerto del 32,088%, oltre € 33.163,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto per l'importo complessivo di € 424.484,72 oltre IVA al 22%;

CONSIDERATO che con il medesimo D.D.G. n° 394/2026 è stata disposta la rimodulazione del quadro economico dell'intervento in argomento, così come rideterminato a seguito dell'aggiudicazione nonché alla luce di quanto disposto con il citato D.D.G. n° 1311 del 19/09/2025, per l'importo complessivo di € 690.720,16 di cui € 424.484,72 per lavori e € 266.235,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione, oltre e 251.349,71 per economie da ribasso d'asta nella disponibilità della Stazione appaltante;

CONSIDERATO in ultimo che con il citato D.D.G. n° 394/2026 è stato disposto l'impegno n° 1 della somma di € 518.281,36, sul capitolo n° 642110 nella rubrica del Dipartimento Acqua e Rifiuti denominato *"Assegnazioni dello stato per sostenere l'attuazione del Green deal Europeo dighe – Asse 2",* Codice SIOPE U.2.02.01.09.010, Esercizio 2026, per i *"Lavori di demolizione e ricostruzione della Casa di guardia della diga Sciaguana in territorio del Comune di Agira (EN)"* Codice Caronte: SI_1_37058 - CUP: G42E22000030001 - CIG: B77555C2A4, di cui:

- € 517.871,36 in favore della ditta Mario Costruzioni S.r.l., con sede in Enna (EN), Strada Comunale 37 Portella dei Monaci n° 813/G, C.F. e P. IVA 01325560868;
- € 410,00 in favore di Autorità Nazionale Anticorruzione codice fiscale 97584460584 quale contributo di gara;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori del 26/03/2026;

VISTA la Dichiarazione di concreto inizio dei lavori, resa dal Direttore dei lavori in data 02/04/2026;

VISTO il D.D.G. n° 579 del 14/04/2026 con il quale è stata disposta la liquidazione della somma di € 84.869,94 di cui alla fattura elettronica n° 8/001 del 02/04/2026, quale anticipazione

contrattuale del 20%, per "Lavori di demolizione e ricostruzione della Casa di guardia della diga Sciaguana in territorio del Comune di Agira (EN)" Codice Caronte: SI_1_37058 - CUP: G42E22000030001 - CIG: B77555C2A4" a valere dell'impegno n° 1/2026, sul capitolo 642110 nella rubrica del Dipartimento acqua e rifiuti denominato "Assegnazioni dello stato per sostenere l'attuazione del Green deal Europeo dighe – Asse 2", Codice SIOPE U.2.02.01.09.010, in favore di Mario Costruzioni S.r.l., con sede in Enna (EN), Strada Comunale 37 Portella dei Monaci n° 813/G, C.F. e P. IVA 01325560868;

VISTO il Certificato di pagamento lavori n° 2 a tutto il 01/10/2026 (SAL n° 1), emesso dal RUP in data 08/10/2026, dell'importo di € 123.984,82 oltre IVA nella misura di legge;

VISTA la fattura elettronica n° 19/001 del 09/10/2026, trasmessa dalla ditta Mario Costruzioni S.r.l. attraverso il canale della fatturazione elettronica, relativa al C.P. n° 2, dell'importo da corrispondere pari a € 123.984,84, oltre € 27.276,66 per IVA al 22%, per un totale di € 151.261,48;

VISTO il DURC prot. n° INPS_52544504 del 01/10/2026, e valido sino al 29/01/2027, dal quale si evince che la ditta risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTA la comunicazione della verifica, effettuata in data 19/10/2026, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n° 602/73, presso Agenzia delle Entrate - Riscossione, per l'importo di € 123.984,82 dalla quale risulta che Mario Costruzioni S.r.l. è "Soggetto non inadempiente";

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, resa in data 14/10/2026 e sottoscritta digitalmente dalla ditta Mario Costruzioni S.r.l. ai sensi della Legge n° 136/2010 e ss.mm.ii.;

RITENUTO pertanto, di dovere procedere alla liquidazione della somma di € 123.984,82 di cui alla fattura elettronica n° 19/001 del 09/10/2026, quale corrispettivo per C.P. n° 2, per *"Lavori di demolizione e ricostruzione della Casa di guardia della diga Sciaguana in territorio del Comune di Agira (EN)"* Codice Caronte: SI_1_37058 - CUP: G42E22000030001 - CIG: B77555C2A4" a valere dell'impegno n° 1/2026, sul capitolo 642110 nella rubrica del Dipartimento acqua e rifiuti denominato *"Assegnazioni dello stato per sostenere l'attuazione del Green deal Europeo dighe – Asse 2",* Codice SIOPE U.2.02.01.09.010, in favore di Mario Costruzioni S.r.l., con sede in Enna (EN), Strada Comunale 37 Portella dei Monaci n° 813/G, C.F. e P. IVA 01325560868, tramite accredito sul C.C. intestato alla stessa ditta;

RITENUTO inoltre di dovere procedere al versamento della somma di € 27.276,66, quale IVA relativa alla citata fattura elettronica n° 19/001 del 09/10/2026, in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'art. 1, comma 629 lett. b) della L. 23/12/2014 n° 190 (legge di stabilità 2015), secondo le direttive della circolare n. 9 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale della Regione Sicilia, sul capitolo 642110 del Bilancio della Regione Siciliana, Esercizio 2026 – Codice Siope U.2.02.01.09.010;

TUTTO ciò premesso, ai sensi della vigente normativa;

D E C R E T A

Art. 1

La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale.

Art. 2

E' disposta la liquidazione della somma di € 123.984,82 di cui alla fattura elettronica n° 19/001 del 09/10/2026, quale corrispettivo per C.P. n° 2, per *"Lavori di demolizione e ricostruzione della Casa di guardia della diga Sciaguana in territorio del Comune di Agira (EN)"* Codice Caronte: SI_1_37058 - CUP: G42E22000030001 - CIG: B77555C2A4" a valere dell'impegno n° 1/2026, sul capitolo 642110 nella rubrica del Dipartimento acqua e rifiuti denominato *"Assegnazioni dello stato per sostenere l'attuazione del Green deal Europeo dighe – Asse 2",* Codice SIOPE U.2.02.01.09.010, in favore di Mario Costruzioni S.r.l., con sede in Enna (EN), Strada Comunale 37 Portella dei Monaci n° 813/G, C.F. e P. IVA 01325560868, tramite accredito sul C.C. intestato alla stessa ditta.

Art. 3

E' disposto il versamento della somma di € 27.276,66, quale IVA relativa alla citata fattura elettronica n° 19/001 del 09/10/2026, in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'art. 1, comma 629 lett. b) della L. 23/12/2014 n° 190 (legge di stabilità 2015), secondo le direttive della circolare n. 9 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale della Regione Sicilia, sul capitolo 642110 del Bilancio della Regione Siciliana, Esercizio 2026 – Codice Siope U.2.02.01.09.010.

Art. 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei

Rifiuti in ossequio all'art. 68, della L.R. n. 21 del 12/08/2014, come modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R. n. 9 del 07/05/2015 e, quindi, verrà inoltrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per il visto di regolarità contabile di competenza.

Il Responsabile Unico del Progetto
(Ing. Salvatore Stagno)

Documento firmato da:
SALVATORE STAGNO
19.10.2026 13:24:04 UTC

P.O7 "Supporto nel Settore della Gestione Tecnico-Amministrativa delle Dighe (S.03)"
(Ing. Marco Bonvissuto)

MARCO
BONVISSUTO
REGIONE
SICILIANA
20.10.2026
13:30:43
GMT+02:00

Il Dirigente generale
(Dott. Arturo Vallone)

ARTURO
VALLONE
REGIONE
SICILIANA
20.10.2026
16:32:32
GMT+02:00