D.D.G. n. 1802 del 12/10/2026

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Il Dirigente Generale
Soggetto attuatore e
Responsabile del coordinamento delle attività
ex O.C.D.P.C n. 1180/2026

O.C.D.P.C. del 30 gennaio 2026, n. 1180 - Comune di Lampedusa e Linosa (AG) - Eventi meteo marini del 19-20 21 gennaio 2026 – Interventi di Somma Urgenza per la risoluzione dei danni subiti dalle infrastrutture portuali di primissimo intervento sul territorio dell'isola di Lampedusa, il cui ripristino non è procrastinabile, derivanti dall'evento calamitoso identificato come "ciclone Harry".

Decreto di liquidazione e autorizzazione al pagamento del Certificato n.1 del 15/09/2026 e del Contributo dovuto da parte della Stazione Appaltante all'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C.

CUP: G55D26000010002 CIG: BA43F571A8

IL DIRIGENTE GENERALE – SOGGETTO ATTUATORE E RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ EX O.C.D.P.C. N. 1180

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell'ANAC;

Vista la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo dall'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;

Visto il D. Lgs. n. 209 del 31/12/2024 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

Preso atto dei dettami dell'Allegato I.2 al Codice dei contratti pubblici medesimo, che disciplina requisiti, compiti e nomina del Responsabile Unico del Progetto;

Vista la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026 "Legge di stabilita regionale 2026 – 2028";

Vista la legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2026 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026 – 2028";

Preso atto che nelle giornate comprese tra il 19 e il 20 gennaio 2026, l'arcipelago delle isole Pelagie, costituenti il territorio comunale di Lampedusa e Linosa, è stato interessato dal passaggio del ciclone mediterraneo denominato "Harry", un sistema perturbato di eccezionale intensità formatosi sul Mediterraneo centrale con richiamo di correnti calde e umide provenienti dal Nord Africa, che ha prodotto un quadro meteo-mare straordinariamente aggressivo con mareggiate che hanno generato onde prossime ai 12 metri e raffiche di vento riportate fino a 120 km/h;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 25 del 22 gennaio 2026 che dichiara lo stato di emergenza regionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Sardegna e della Regione Siciliana" e il D.P. n. 504 del 30 gennaio 2026 di nomina del Commissario delegato per l'emergenza regionale;

Vista la L.R. n. 3 del 30 gennaio 2026 recante "Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026";

Visto l'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., riguardante le modalità di esecuzione della procedura di somma urgenza e di protezione civile;

Visto l'art. 9, comma 1, n. 6 del D.P.R. 633/72 che disciplina la non imponibilità Iva ai servizi prestati nei porti;

Preso atto che a seguito della disposizione n. 3055 del 23/01/2026 del Dirigente Generale del D.LM.T. e del Dirigente Generale del D.R.P.C.-Sicilia, i Funzionari Direttivi Arch. Pietro Distefano e Dott. Luigi Di Natali, rispettivamente incardinati presso il Servizio di Agrigento ed il Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, hanno effettuato in data 25/01/2026, presso l'isola di Lampedusa, sopralluoghi congiunti con personale della Protezione Civile Regionale, della Capitaneria di Porto e dell'Amministrazione Comunale di Lampedusa e Linosa, atti ad accertare i danni provocati dall'evento calamitoso de quo;

Visto il Verbale redatto dai funzionari al superiore capoverso indicati in data 25/01/2026 ai sensi dell'art. 140 e 140 bis del D. Lgs. n. 36/2023, a mezzo del quale i suddetti hanno accertato il nesso di causalità corrente tra i danni riscontrati in sito con l'evento calamitoso denominato "ciclone Harry", dichiarando, altresì, che gli interventi di ripristino da effettuarsi - al fine della salvaguardia della pubblica incolumità – rivestono carattere di Somma Urgenza;

Preso atto che nel suddetto Verbale di Somma Urgenza è indicato che l'importo dei lavori strettamente necessario per l'esecuzione delle suddette opere, ascende presuntivamente a complessivi € 768.000,00 di cui € 495.000,00 per lavori ed € 273.000.00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista la nota prot. n. 9840 del 28/01/2026, con la quale è stato trasmesso al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilita e dei Trasporti il Verbale di Somma Urgenza;

Vista la nota prot. n. 9842 del 28/01/2026 con la quale questo Ufficio ha chiesto al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico l'autorizzazione a procedere con l'urgenza del caso all'affidamento e all'esecuzione dei lavori in regime di somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Vista la nota prot. n. 9984 del 28/01/2026 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha autorizzato questo Ufficio a procedere con l'urgenza del caso all'affidamento e all'esecuzione dei lavori in regime di somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Vista la nota prot. n. 10469 del 29/01/2026 con la quale il Genio Civile di Agrigento ha trasmesso al DRPC il verbale di somma urgenza redatto in data 25/01/2026;

Vista la nota prot. n. 5220/S.08/DRPC Sicilia del 29/01/2026, a mezzo della quale il Dirigente Generale del DRPC, nelle more degli stanziamenti previsti per il Commissario delegato per l'emergenza, invitava il Dipartimento Regionale Tecnico, *"vista la dichiarata somma urgenza a procedere all'esecuzione dei lavori in questione con immediatezza e senza indugio";*

Visto il D.D.G. n. 159 del 30/01/2026 integrata con la disposizione n.94 del 03/07/2026 :a mezzo del quale il Dirigente Generale del DRT ha provveduto alla nomina del Responsabile unico del progetto, dell'ufficio di progettazione e direzione lavori, indicando il personale di seguito elencato afferente al Servizio di Agrigento dell'Ufficio Regionale del Genio Civile:

- Responsabile Unico del Progetto: arch. Alfonso Miccichè;
- Progettista e Direttore dei Lavori: dott. Gerlando Sciumè;
- Progettista e Direttore Operativo: geom. Salvatore Failla;
- Direttore Operativo: arch. Pietro Distefano;
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori: geom. Gianfranco Vullo;
- Progettista e Ispettore di Cantiere: geom. Gaspare Patti;
- Predisposizione documenti di gara e collaboratore alle attività del RUP: geom. Salvatore Alessi;
- Collaboratore alle attività del RUP Dott.sa Martina Riggi e Rag. Giuseppe Vitrano Funzionari al servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile.

Vista l' O.C.D.P.C. n. 1180 del 30 gennaio 2026, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana", con la quale è stata disposta l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare la situazione emergenziale con i caratteri di urgenza e con l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa ed, a tal fine, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato;

Vista la Proposta di Affidamento diretto concordata e negoziata prot. n. 12628 del 03/02/2026, esperita tramite l'utilizzo della Piattaforma di e-procurement della Regione Siciliana 'SITAS Tutto Gare', all'Operatore Economico

“EMMECI S.P.A BENEFIT”, con sede in c/da Acquanuova - 90024 GANGI (Pa), P.IVA 05648090826, in possesso dell’iscrizione SOA per la categoria OG 7, classifica III-bis, iscritto all’albo degli Operatori economici della Regione Siciliana al n. 9924, al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate sull’importo presunto posto a base di gara pari ad € 480.000,00;

Preso atto dell’accettazione da parte dell’O.E. “EMMECCI S.P.A. BENEFIT” della proposta di affidamento concordata e negoziata del 04/02/2026 per un importo pari ad € 417.600,00 per lavori al netto del ribasso del 13,00% oltre ad € 15.000,00 per oneri di sicurezza, per complessivi € 432.600,00, secondo lo schema di seguito riportato:

Importo presunto dei lavori soggetto a ribasso	€ 480.000,00
A detrarre ribasso concordato del 13%	€ 62.400,00
Importo presunto netto dell’offerta	€ 417.600,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.000,00
Totale importo presunto contrattuale	€ 432.600,00

Visto il verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza e sotto riserva di legge in data 05/02/2026;

Vista la disposizione del Commissario Delegato – Presidente della Regione n. 1 del 4 febbraio 2026 con la quale è stato individuato il Dipartimento Regionale Tecnico quale Ufficio commissariale - struttura di supporto per le attività di natura tecnico-amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e per i relativi adempimenti di competenza del Commissario Delegato e con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato Preposto responsabile del medesimo Ufficio;

Visto l’art. 1 dell’Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 del Commissario Delegato – Presidente della Regione Siciliana con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è individuato quale Soggetto attuatore per tutte le azioni di cui all’Ordinanza n. 1180/2026 – fatta eccezione per quelle attribuite o che saranno attribuite ad altri soggetti attuatori - e quale responsabile del coordinamento di tutti i soggetti attuatori nominati dal Commissario Delegato e di tutte le strutture e uffici, regionali e non, di cui si avvale;

Vista la nota prot. n. 22885 del 25/02/2026, con la quale il Dirigente Generale e Soggetto Attuatore ha trasmesso al Commissario delegato - Presidente della Regione, il piano delle somme urgenze affidate e da affidare a cura dei Servizi dell’Ufficio del Genio Civile Regionale;

Rilevato che all’interno del suddetto elenco risulta inserito l’intervento de quo, all’oggetto meglio identificato;

Vista la nota prot. n. 26593 del 02/03/2026 con la quale lo scrivente ha, altresì, proceduto all’indizione della “Conferenza di Servizi” - decisoria e in forma semplificata - del procedimento in oggetto, espletata in data 09/03/2026, con la quale sono stati acquisiti, favorevolmente, i pareri espressi da parte di tutti gli Enti coinvolti nella medesima, i cui esiti sono stati riportati in apposito Verbale di pari data trasmesso a tutte le Amministrazioni coinvolte con nota prot. n. 30502 del 10/03/2025;

Visto il D.D. n. 343/2026 del 04/03/2026 del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro con il quale sono state introdotte variazioni in termini di competenza e di cassa al Bilancio finanziario della Regione Siciliana per l’esercizio 2026 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 12 gennaio 2026 n. 13;

Vista la Disposizione n. 66 del 25/03/2026 del Soggetto attuatore e responsabile del coordinamento, per le finalità di cui all’Ordinanza n. 1180/2026, con la quale, per l’esecuzione dell’intervento in oggetto, è stata ratificata la nota autorizzativa del Dirigente Generale del DRT (attuale Soggetto attuatore);

Vista la nota prot. n. 23600 del 25/03/2026 con la quale il Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026, ha richiesto al Dirigente Generale del DRPC la delega alla spesa sul Capitolo n. 500070 "Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile", intestato al DPRC;

Visto il Decreto interdipartimentale n. 315 del 14/04/2026 con il quale il Dipartimento Regionale Tecnico viene delegato. per l'esercizio finanziario 2026 e comunque sino alla completa attuazione del Piano delle Somme Urgenze, ad operare sul capitolo di spesa 500070, denominato "Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile" Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, per l'importo di € 18.105.540,00;

Visto Il progetto esecutivo, redatto dal gruppo di progettazione nominato in data 29/04/2026;

Rilevato che l’importo di perizia, redatta in forma esecutiva, assurge a complessivi € 768.000,00, onnicomprensivo delle somme a disposizione dell’Amministrazione, come dal seguente QTE:

A	**Importo totale dei lavori**	**€ 495.000,00**	
A1	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.000,00	
A2	Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 480.000,00	
A3	A detrarre il ribasso d'asta del 13%	€ 62.400,00	
A4	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 417.600,00	
A1.1	a sommare Oneri di sicurezza	€ 15.000,00	
A5	Sommano i lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza	€ 432.600,00	**€ 432.600,00**
B	**Somme a disposizione dell'Amministrazione:**		
B1	Contributo ANAC	€ 250,00	
B2	Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023)(80% del 2% dei lavori)	€ 7.920,00	
B3	Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 5 D.Lgs 36/2023)(20% del 2% dei lavori)	€ 1.980,00	
B4	IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023	€ 673,20	
B5	Rimborso spese missioni personale D.L. e RUP	€ 30.504,80	
B6	Imprevisti 10%	€ 49.500,00	
B7	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, il cui pagamento avverrà a cura dell'impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della stazione appaltante.	€ 35.000,00	
B8	Oneri conferimento in discarica rifiuti speciali compreso test di cessione, trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€ 39.000,00	
B9	Prove di laboratorio sui materiali IVA compresa	€ 10.000,00	
B10	Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€ 3.000,00	
B11	Accantonamento ribasso d'asta contrattuale del 13%	€ 62.400,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 240.228,00	**€ 240.228,00**
	Importo complessivo della perizia giustificativa		**€ 672.828,00**

Visto il Verbale di verifica e validazione del suddetto progetto esecutivo redatto dallo scrivente in data 30/04/2026;

Vista la Determinazione n. 281 del 04/05/2026, adottata dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Agrigento con la quale è stata approvata la conclusione positiva della "conferenza di servizi, decisoria, semplificata-asincrona" (art. 17 comma 2 e art. 18 della L.R. 21 Maggio 2019 n. 7) tenutasi in data 09/03/2026, nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri resi dagli enti interessati, ritenuti validi in quanto espressi in modo chiaro e analitico;

Visto il D.D.G. n. 791/2026 del 08/05/2026 con il quale il Dirigente Generale del DRT, Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026, ha approvato in linea amministrativa la perizia dei lavori in argomento dell'importo complessivo di € 672.828,00;

Visto il D.D.G. n. 858/2026 del 19/05/2026 del Dirigente Generale del DRT, Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026, con il quale risulta già prenotato sul capitolo di bilancio 500070 l'importo complessivo di € 672.828,00;

Preso atto che nel corso dell'esecuzione dei lavori sono emerse alcune circostanze non completamente prevedibili in fase progettuale, la cui risoluzione si rende necessaria al fine di garantire la piena funzionalità, la sicurezza e la corretta fruizione delle infrastrutture portuali interessate dall'intervento;

Vista la nota prot. n. 79009 del 26/06/2026, con la quale il Direttore dei lavori, per quanto sopra esposto, ha richiesto al RUP l'autorizzazione finalizzata alla redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva, ai sensi dell'art. 120 c. 7 lett. c) del D. Lgs. 36/2023, per le necessità sopravvenute, dettagliandone le motivazioni;

Vista la nota prot. n. 79605 del 29/06/2026 a mezzo della quale il sottoscritto, Responsabile Unico del Progetto, ha autorizzato la redazione della suddetta PVS ai sensi del disposto normativo in superiore narrativa citato e in ambito degli importi assentiti, con rimodulazione del quadro tecnico economico di progetto e l'utilizzo, nella misura prevista dalla normativa vigente, della voce "Imprevisti" ascritta nel Q.T.E. di finanziamento tra le voci di cui alle 'Somme a disposizione dell'Amministrazione';

Vista la Perizia di Variante e Suppletiva, redatta dal D.L. in data 01/07/2026;

Rilevato che l'importo della PVS suddetta assurge a complessivi € 672.828,00, omni comprensivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione, come dal seguente QTE alla medesima allegato:

A	**Importo dei lavori in PVS**	**€ 535.869,22**	
A1	A detrarre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.000,00	
A2	Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 520.869,22	
A3	A detrarre il ribasso d'asta del 13%	€ 67.713,00	
A4	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 453.156,22	
A1.1	A sommare Oneri di sicurezza	€ 15.000,00	
A5	Sommano i lavori al netto del ribasso d'asta compresi o.s.	**€ 468.156,22**	**€ 468.156,22**
B	**Somme a disposizione dell'Amministrazione:**		
B1	Contributo ANAC	€ 250,00	
B2	Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 3 D. Lgs. 36/2023)(80% del 2% dei lavori)	€ 8.573,91	
B3	IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D. Lgs. 36/2023	€ 728,78	
B4	Rimborso spese missioni personale D.L. e RUP	€ 30.504,80	
B5	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, il cui pagamento avverrà a cura dell'impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della stazione appaltante.	€ 35.000,00	
B6	Oneri conferimento in discarica rifiuti speciali compreso test di cessione, trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€ 39.000,00	
B7	Prove di laboratorio sui materiali IVA compresa	€ 10.000,00	
B8	Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D. Lgs. 36/2023).	€ 4.980,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	**€ 129.037,49**	**€ 129.037,49**
	Importo complessivo della PVS		**€ 597.193,71**

Visto il Verbale di verifica della PVS de quo redatto dallo scrivente in data 02/07/2026;

Vista la determina recante "Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto" Rep. A/C n. 22 del 15.07.2026, registrata a Enna il 22/07/2026 al n. 671 serie 3, che ha assunto valenza di contratto ai sensi del medesimo art. 18 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile-Servizio di Agrigento e dal sig. Puglisi Mario, n. q. di Legale Rappresentante dell'Operatore Economico affidatario "EMMECCI S.P.A. BENEFIT", in superiore narrativa già meglio identificato, per l'affidamento dei lavori denominati *Comune di Lampedusa e Linosa (AG)-Eventi Meteo marini del 19-20-21 gennaio 2026 – Interventi di Somma Urgenza per la risoluzione dei danni subiti dalle infrastrutture portuali di primissimo intervento sul territorio dell'isola di Lampedusa, il cui ripristino non è procrastinabile, derivanti dall'evento calamitoso identificato come "ciclone Harry".* CUP:G55D26000010002 – CIG:BA43F571A8, per un importo netto contrattuale pari ad € 432.600,00 compresi € 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto l'Atto di sottomissione Rep. A/C n. 12842 stipulato in data 31/07/2026, registrato ad Enna al n. 701-Serie 3 in data 04/08/2026;

Visto il D.D.G. n. 1421 del 07/08/2026 del Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026, Dirigente Generale del DRT, con il quale è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva in superiore narrativa già citata e risulta definitivamente impegnata con il n. **43/2026**, la somma di **€ 468.406,22**, con imputazione sul capitolo di spesa n. 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.011, esercizio finanziario in corso, così distinta:

- l'importo di **€ 468.156,22** per lavori al netto compreso oneri di sicurezza all'O.E. "EMMECCI S.P.A. BENEFIT", con sede legale in c/da Acquanuova - 90024 GANGI (Pa), P.IVA 05648090826;
- l'importo di **€ 250,00** per pagamento del Contributo ANAC;

Rilevato che per l'esecuzione dei lavori suppletivi, il termine per l'ultimazione dei lavori, fissato contrattualmente in giorni 150, viene aumentato di ulteriori gg. 30, determinando così il nuovo termine a tutto il 03/08/2026;

Preso atto che i lavori risultano ultimati in data 03/08/2026;

Visto il S.A.L. n. 1 ed ultimo, emesso dal D.L. dott. Gerlando Sciumè in data 03/09/2026 per le lavorazioni eseguite a tutto il 03/08/2026, dell'importo al netto pari ad € 465.815,44;

Visto il certificato di pagamento n. 1 del 15/09/2026 dell'importo pari ad € 465.815,44 esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 9 comma 1 punto 6 del D.P.R. 633/1972, al netto della ritenuta dello 0,50%;

Visto il DURC prot. INAIL_56101052 che attesta la regolarità contributiva dell'O.E. "EMMECCI S.P.A. BENEFIT" a tutto il 23/01/2027;

Vista l'attestazione di congruità con esito positivo, n. prot. 202600939AG00/3, rilasciata dalla CNCE in data 11/09/2026, che certifica la corretta incidenza della manodopera in relazione al lavoro in oggetto, dell'O.E. "EMMECCI S.P.A. BENEFIT";

Vista la fattura elettronica n. 315 del 08/10/2026 dell'importo complessivo netto di € 465.815,44 esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 9 comma 1 punto 6 del D.P.R. 633/1972; CUP: G55D26000000002 -CIG: BA43F571A8, emessa dall'O.E."EMMECCI S.P.A. BENEFIT", con sede legale in c/da Acquanuova - 90024 GANGI (Pa), P.IVA 05648090826 per il pagamento del Certificato n. 1 dei lavori in argomento;

Vista la dichiarazione resa in data 11/09/2026, assunta con prot. n. 104266, con la quale si attesta che la Ditta suddetta non ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione di mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto indicati;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari assunta con prot. n. 104266 del 11/09/2026 ai sensi dell'art. 3 comma 7 e 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, nella quale sono stati indicati gli estremi del conto corrente sul quale accreditare le somme, intestato alla ditta "EMMECCI S.P.A. BENEFIT", con sede legale in c/da Acquanuova - 90024 GANGI (Pa), P.IVA 05648090826, con Codice IBAN: **XXXXXXXXXXXXX**;

Visto il dettaglio della verifica n. 2026000010194844 del 09/10/2026, effettuata presso l'Ufficio Riscossione Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, dal quale l'O.E. "EMMECCI S.P.A. BENEFIT", con sede legale in c/da Acquanuova - 90024 GANGI (Pa), P.IVA 05648090826, risulta soggetto non inadempiente;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione del certificato di pagamento n.1 del 15/09/2026, della spesa relativa al 1° e ultimo SAL per l'ammontare complessivo di € 465.815,44 esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 9 comma 1 punto 6 del D.P.R. 633/1972, a gravare sul capitolo di bilancio di spesa n. 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, Codice Finanziario U.2.02.01.09.011 , per l'anno 2026 sull'impegno n. 43/2026:- per lavori per la somma complessiva di € 465.815,44;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa per il pagamento di € 250,00 del Contributo dovuto da parte della Stazione Appaltante all'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. Relativo al Contributo GARA SA ID Rag 177765 C.F 80012000826; Cod. A7E1J; Cod. Avviso 301030031325923588; Cod. Fiscale Ente 97584460584; relativo ai lavori in argomento, a gravare sul capitolo di bilancio di spesa 500070 impegno n. 43/26;

Vista la determina di liquidazione n. 757, del 23/09/2026, con la quale il RUP ha provveduto alla liquidazione della spesa relativa al certificato di pagamento n. 1 del 15/09/2026;

Preso atto che per l'intervento denominato *Comune di Lampedusa e Linosa (AG) - Eventi Meteo marini del 19-20-21 gennaio 2026 – Interventi di Somma Urgenza per la risoluzione dei danni subiti dalle infrastrutture portuali di primissimo intervento sul territorio dell'isola di Lampedusa, il cui ripristino non è procrastinabile, derivanti dall'evento calamitoso identificato come "ciclone Harry",* CUP:G55D26000010002 – CIG:BA43F571A8, risulta impegnata sul capitolo di bilancio di spesa 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.011, per l'esercizio finanziario in corso, la somma necessaria alla realizzazione dei lavori;

Ritenuto necessario doversi procedere alla liquidazione dei crediti già assentiti relativi al 1° ed ultimo S.A.L. dei lavori de quo;

Visto l'art. 57 del D. Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 9 della L.R. n.9 del 15 aprile 2021 "snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali" a decorrere dal 1° luglio 2021;

Ai sensi della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

DECRETA

ART. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si dispone la liquidazione della fattura elettronica n. 315 del 08/10/2026, dell'importo complessivo di **€ 465.815,44** imputando la spesa sul capitolo di bilancio n. 500070 impegno **n. 43/26 "**Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.998;

ART. 2

Si autorizza il pagamento della fattura elettronica n. 315 del 08/10/2026, gravante sull'impegno n. 43/26 capitolo di bilancio n. 500070, che sarà effettuato con il versamento di **€ 465.815,44** esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 9 comma 1 punto 6 del D.P.R. 633/1972; per il corrispettivo dovuto all'O. E. "EMMECCI S.P.A. BENEFIT", con sede legale in c/da Acquanuova - 90024 GANGI (Pa), P.IVA 05648090826, con accredito sul conto corrente bancario dedicato indicato avente Codice IBAN: **XXXXXXXXXXXXX** ai sensi della normativa vigente, secondo le indicazioni della Ragioneria Generale della Regione, mediante emissione dei relativi titoli di spesa;

ART. 3

Si dispone la liquidazione e si autorizza il pagamento di **€ 250,0**0 per il Contributo dovuto da parte della Stazione Appaltante all'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. relativo al Contributo GARA SA ID Rag. 177765 C.F. Ente 80012000826, relativo ai lavori in argomento, Cod. Avviso 301030031325923588, a gravare sul capitolo di bilancio di spesa 500070, impegno n. 43/26;

ART. 4

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ai sensi dell'art.9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 di cui alla circolare n. 11 del 01/07/2021, previa pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico ai sensi dell'art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9.

F.TO

Il Dirigente Generale

Soggetto attuatore

Responsabile del coordinamento delle attività

ex O.C.D.P.C n. 1180/2026

Ing. Duilio Alongi