D.D.G. n. 1981 del 30/10/2026

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTUR E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Il Dirigente Generale
Soggetto attuatore e
Responsabile del coordinamento delle attività
ex O.C.D.P.C n. 1180/2026

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana.

Comune di Acireale – Città Metropolitana di Catania "Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per il ripristino dei porti e dei moli di attracco "Scalo Pennisi" nella fraz. di Santa Tecla, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana – Ciclone Harry
G49D26000030001 - CIG: BAA96D72D4

Decreto Approvazione
Quadro Tecnico economico perizia di variante e suppletiva
Trasformazione prenotazione in impegno
Riduzione prenotazione

IL DIRIGENTE GENERALE – SOGGETTO ATTUATORE E RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' EX O.C.D.P.C N. 1180/2026

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";
Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e s.mm.ii.;
Visto il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;
Visto l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
Visto il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

Visto il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell'ANAC;

Vista la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo dall'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;

Visto il D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Visto il D.M.I.T. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;

Visto il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026 "Legge di stabilità regionale 2026 – 2028";

Vista la legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2026 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026 – 2028";

Visto l'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;

Visto l'art. 140 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. , riguardante le modalità di esecuzione della procedura di somma urgenza e di protezione civile;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 25 del 22 gennaio 2026 che dichiara lo stato di emergenza regionale e il D.P. n. 504 del 30 gennaio 2026 di nomina del Commissario delegato per l'emergenza regionale;

Vista la L.R. n. 3 del 30 gennaio 2026 *"Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026" ;*

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi "lo stato emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Sardegna e della Regione Siciliana";

Vista l' O.C.D.P.C. n. 1180 del 30 gennaio 2026 recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana" con la quale è stata disposta l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare la situazione emergenziale con i caratteri di urgenza e con l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa ed, a tal fine, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato;

Visto il D.P.R. n. 507 del 4 febbraio 2026 di istituzione della Cabina di Regia presso la Presidenza della Regione Siciliana per il coordinamento delle strategie e degli interventi urgenti e indifferibili utili per mitigare e superare gli effetti dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi causati dal ciclone Harry;

Vista la disposizione del Commissario Delegato – Presidente della Regione n. 1 del 4 febbraio 2026 con la quale è stato individuato il Dipartimento Regionale Tecnico quale Ufficio commissariale - struttura di supporto per le attività di natura tecnico-amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e per i relativi adempimenti di competenza del Commissario Delegato e con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato Preposto responsabile del medesimo Ufficio;

Visto il comma 2 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 che così' recita: "Il Soggetto di cui all'art. 1 per l'espletamento delle competenze di cui alla presente ordinanza: … individua e propone al Commissario delegato – Presidente della Regione i soggetti da nominare quali soggetti attuatori, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 1180/2026, definendo le specifiche competenze e le condizioni per lo svolgimento dell'incarico".

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 1181 del 17 febbraio 2026 - *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana*

Visto l'art. 2 della Disposizione n. 8 del 18/02/2026 e seguenti con la quale il Soggetto attuatore e responsabile del coordinamento ex O.C.D.P.C., ha disposto di avvalersi del supporto dei Dipartimenti regionali e delle strutture individuate, per il tramite del relativo personale che rimarrà comunque incardinato nella propria struttura di appartenenza, curando il rapporto di collegamento tra l'ufficio di coordinamento del Commissario delegato, ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, con le medesime strutture.

Visto l'art. 3 dell'OCDPC n. 1180/2026 con il quale il Commissario delegato e i Soggetti attuatori individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative con lo stesso articolo definite;

Visto il verbale di somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 140 e 140 bis del D.Lgs n.36/2023 e ss.mm.i., da funzionari dell'Ufficio regionale del Genio Civile Servizio di Catania in data 04/02/2026, trasmesso con nota prot. n.21876 del 21/02/2026 al Dirigente Generale – Soggetto Attuatore e Responsabile del Coordinamento delle Attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, e la dichiarazione circa la sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e l'evento calamitoso che li ha generati, trasmessi con nota prot. n. 23016 del 23/02/2026;

Vista la disposizione del soggetto Attuatore n. 15 del 23/02/2026, trasmessa con prot. n. 23428 del 24/02/2026, con la quale si autorizza il Servizio di Catania dell'Ufficio regionale del Genio Civile all'esecuzione delle opere, limitatamente ai lavori sopra descritti, nel Comune di Acireale (CT), per complessivi € 400.000,00 (di cui €355.000,00 per lavori compresi oneri di sicurezza pari a € 10.650,00 ed € 45.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione); contestualmente viene nominato R.U.P. l'ing. Filippo Sorbello Funzionario del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile

Vista la Proposta di Affidamento diretto concordata e negoziata n 24405 del 25/02/2026 (ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.), tramite l'utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, all'Operatore Economico "CONSORZIO JONICO SOC. CONS. A.R.L." con sede Via xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Partita IVA xxxxxxxxx, PEC: xxxxxxxxxx, rappresentata dal Responsabile unico Sig. Alfio Samperi in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG 7, classifica III, iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana di cui all'art. 12 comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate sull'importo presunto posto a base di gara pari ad € 303.028,00 soggetto a ribasso, oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 10.650,00**;**

Preso atto dell'accettazione della proposta di affidamento concordata e negoziata del 25/02/2026 di seguito riportata:

Importo presunto dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€ 344.350,00
A detrarre ribasso concordato del 12,00 %	€ 41.322,00
Importo netto dell'offerta	€ 303.028,00
A sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.650,00
TOTALE IMPORTO contrattuale	€ 313.678,00

Vista la Disposizione n. 26 del 25/02/2026, è stato costituito l'Ufficio di progettazione e direzione lavori come di seguito riportato:

- Predisposizione documenti di gara: Geom. Salvatore Alessi, Funzionario del Servizio di Agrigento dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
- Progettista e Direttore dei Lavori: Ing. Alfio Carciotto Funzionario del Servizio di Catania

dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
- Direttore Operativo: Geom. Maurizio E.G. Cantarutti Assistente del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
- Ispettore di Cantiere: Dott. Andrea Rotondo Funzionario del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori: Arch. Carlo M.V.M. Musumeci Funzionario del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
- Collaboratore alle attività del RUP: Sig. Antonino Grillo Coadiutore del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;

Vista la Disposizione n. 38 del 27/02/2026 del Soggetto attuatore Dirigente Generale del D.R.T che integra la disposizione n. 25 , con la quale viene nominata la Geom. Patrizia Ragusa Funzionario del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, per la funzione Predisposizione documenti di gara in aggiunta al Geom Salvatore Alessi;

Visto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge in data 02/03/2026 all'O.E. "CONSORZIO JONICO SOC. CONS. A.R.L." con sede Via xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Partita IVA xxxxxxxxx, PEC: xxxxxxxxxx, rappresentata dal Responsabile unico Sig. Alfio Samperi;

Visto il D.D. n. 343/2026 del 04/03/2026 del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro con il quale sono state introdotte variazioni in termini di competenza e di cassa al Bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio 2026 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 12 gennaio 2026 n. 13;

Vista la Disposizione n. 94 del 03/07/2026 del Soggetto attuatore Dirigente Generale del D.R.T che integra la disposizione n. 26, con la quale vengono nominati i collaboratori alle attività del RUP per gli aspetti amministrativi F. Rag. Giuseppe Vitrano e Dott.ssa Martina Riggi, in servizio presso il Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio Regionale del Genio Civile di Caltanissetta;

Vista la nota prot. n. 87485 del 17/07/2026, con la quale il RUP ha richiesto al Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 l'autorizzazione all'applicazione delle deroghe di cui all'art. 3 dell'Ordinanza O.C.D.P.C. n. 1180/2026, acquisita al prot. della Struttura del Soggetto attuatore in data 20/07/2026 al n. 24606;

Vista la nota prot. n. 24652 del 28/07/2026 con la quale il Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 ha autorizzato le deroghe di cui al paragrafo precedente, limitatamente a quanto strettamente necessario per assicurare la tempestiva realizzazione dei lavori di ripristino dei porti e dei moli di attracco Scalo Pennisi nella fraz. di Santa Tecla in territorio di Acireale (CT);

Vista la nota prot. n. 23600 del 25/03/2026 con la quale il Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026, ha richiesto al Dirigente Generale del DRPC la delega alla spesa sul Capitolo n. 500012 *"Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile"* intestato al DPRC;

Vista la Determinazione n. 364 del 29/05/2026, adottata dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Catania con la quale è stata approvata la conclusione positiva della "conferenza di servizi, decisoria, semplificata-asincrona" (art. 17 comma 2 e art. 18 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7) tenutasi in data 25/05/2026, nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri resi dagli enti interessati, ritenuti validi in quanto espressi in modo chiaro e analitico.

Vista la perizia giustificativa redatta in data 13/05/2026 ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., relativa ai lavori di somma urgenza in argomento;

Visto l'art. 9, comma 1, n. 6 del D.P.R. 633/72 che disciplina la non imponibilità Iva ai servizi prestati nei porti, riconducibile e applicabile all'intervento oggetto;

Vista la Disposizione n.148 del 06/10/2026 del Soggetto attuatore Dirigente Generale del D.R.T

che integra la struttura di supporto costituita con la disposizione n. 8 del 18/02/2026 e successive di integrazione n. 30 del 26/02/2026 , n. 43 del 04/03/2026, n. 71 del 23/04/2026 n. 86 del 29/05/2026 e n. 100 del 23/07/2026, con la quale viene nominata con la dott.ssa Noemi Antonucci, in servizio presso il Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio Regionale del Genio Civile di Caltanissetta;

Visto il verbale di verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e della L. R. n. 12 del 12.10.2023, in data 11/06/2026;

Visto il sotto riportato quadro tecnico economico a seguito della perizia giustificativa:

A	**LAVORI**		
1	Importo totale dei lavori		€ 355.000,00
2	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 10.650,00
3	Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 344.350,00
4	Ribasso del 12,0000%		€ 41.322,00
5	restano i lavori al netto del ribasso d'asta		€ 303.028,00
6	Oneri sicurezza		€ 10.650,00
7	Lavori compresi oneri sicurezza		**€ 313.678,00**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**		
1	IVA	€ 0,00	
2	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 2 D.Lgs 36/2023) (0,80 del 2% dei lavori)	€ 5.680,00	
3	IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amm.ne, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 c.3 del D.Lgs 36/2023	€ 482,80	
4	Spese per missioni	€ 3.000,00	
5	Contributo ANAC	€ 250,00	
6	Spese per prove di laboratorio materiali, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie	€ 1.587,20	
7	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso IVA	€ 4.000,00	
8	Imprevisti e arrotondamenti <10%	€ 30.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 45.000,00	€ 45.000,00
C	Economie da Ribasso d'asta e/o accantonamenti		€ 41.322,00
	IMPORTO COMPLESSIVO		**€ 400.000,00**

Vista la nota prot. n. 88014 del 20/07/2026 di trasmissione della perizia giustificativa, alla Struttura del Soggetto Attuatore;

Visto il DD n. 1511 del 18 maggio 2026 del Ragioniere Generale con il quale è stato istituito, sulla Rubrica 4 Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II il Capitolo di spesa 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026" con il contestuale trasferimento, dal capitolo 500012, della complessiva somma di € 33.402.831,53 sia in termini di competenza che di cassa;

Vista il Decreto interdipartimentale n. 422 del 18/05/2026 di attribuzione al Dipartimento Regionale Tecnico, nella qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, della competenza ad operare sul capitolo di spesa 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, sino alla concorrenza di € 18.105.540,00;

Visto D.D.G. n. 1344 del 29/07/2026 del Dirigente Generale del DRT, la perizia dei lavori in argomento è stata approvata in linea amministrativa e prenotato l'impegno della somma complessiva di € 400.000,00 sul capitolo di spesa 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione

Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, Cod. Fin.: U.2.02.01.09.011, esercizio finanziario in corso;

Vista la determina decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto Rep. n. 27 del 04.08.2026, registrata presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Acireale il 12/08/2026 al n.444 serie 3, che ha assunto valenza di contratto ai sensi del medesimo art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Catania e il Signor Alfio Samperi nato a xxxxxxx (xx) il xxxxxxxxxx C.F.: xxxxxxxxxx e residente in xxxxxxxxxx (xx) Via xxxxxxxxxx n.xx, n.q. di Amministratore unico e Legale Rappresentante dell'O.E. "CONSORZIO JONICO SOC. CONS. A.R.L." con sede Via xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Partita IVA xxxxxxxxx, PEC: xxxxxxxxxx come riportato nel Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia;, per l'affidamento dei lavori denominati "Lavori di somma urgenza per ripristino dei porti e dei moli di attracco "Scalo Pennisi nella fraz. di Santa Tecla in territorio di Acireale (CT), a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito i territori della fascia costiera Jonica della Regione Siciliana – Ciclone Harry. CUP: G49D26000030001 - CIG: BAA96D72D4;

Visto il D.D.G. n. 1899 del 21/10/2026 del Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 di approvazione della Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto Rep/AC n. 27 del 04.08.2026 registrata presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Acireale il 12/08/2026 al n.444 serie 3,, e rimodulazione Q.T.E. riportato nel D.D.G. 1344/2026;

Vista la nota prot. n.118808 del 19/10/2026 con la quale il RUP, prendendo atto della relazione redatta dal Direttore dei lavori e trasmessa dallo stesso con nota GCCT del 19/10/2026, ha autorizzato la redazione della perizia di variante e supplet redatta ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;

Preso atto che le lavorazioni aggiuntive si configurano come strettamente necessarie ed indispensabili per garantire la sicurezza e la piena funzionalità dei moli di attracco oggetto di intervento e che la loro omissione comprometterebbe la finalità dell'intervento di protezione civile e che la variante non altera la natura generale del contratto, non comporta modifiche sostanziali, e che il maggiore importo delle lavorazioni aggiuntive trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico della perizia approvata con DDG n. 1344 del 29/07/2026, mediante l'utilizzo delle somme per imprevisti e delle economie di spesa già individuate;

Vista la nota prot. n. 122170 del 29/10/2026. acquisita al prot. della Struttura del Soggetto Attuatore al n. 25359 del 29/10/2026 con la quale il RUP ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120 c. 3 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Visto il quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva come di seguito riportato:

LAVORI SOMMA URGENZA "SCALO PENNISI " SANTA TECLA - PERIZIA DI VARIANTE			
A	**LAVORI**		
1	Importo totale dei lavori		€ 384.999,20
2	di cui importo della manodopera		
3	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a R.A.		€ 10.650,00
4	Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 374.349,20
5	Ribasso del 12,0000%		€ 44.921,90
6	restano i lavori al netto del ribasso d'asta		329.427,30
7	oneri sicurezza		€ 10.650,00
8	Lavori compresi oneri sicurezza		€ 340.077,30
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**		
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori	€ 0,00	
2	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 2 D.Lgs 36/2023) (0,80 del 2% dei lavori)	€ 5.680,00	

3	IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amm.ne, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 c.3 del D.Lgs 36/2023	€ 482,80	
4	Spese per missioni	€ 3.000,00	
5	Contributo ANAC	€ 250,00	
6	Spese per prove di laboratorio materiali, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie	€ 1.588,00	
7	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso IVA	€ 4.000,00	
8	Imprevisti e arrotondamenti <10%	€ 0,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 15.000,80	€ 15.000,80
C	**Economie**		€ 44.921,90
	IMPORTO COMPLESSIVO		**€ 400.000,00**

Rilevato che l'importo complessivo della perizia di variante e suppletiva, pari a € 340.077,30 (trecentoquarantamilasettantasette/30), comprensivi di Euro 10.650,00 per oneri della sicurezza, la quale comporta un aumento netto rispetto al contratto originario di euro 26.399,30, è mantenuto entro il limite dell'importo di € 400.000,00 prenotato con D.D.G. n. 1344 del 29/07/2026;

Vista la Determina Rep. n. 870 del 22/10/2026 con la quale il dirigente dell'Ufficio Reg.le del Genio Civile Servizio di Catania ha adottato la proposta del Responsabile Unico di Progetto relativa alla approvazione della perizia di variante e suppletiva di cui al precedente punto e del relativo Quadro Tecnico economico;

Visto l'atto di sottomissione stipulato il 23/10/2026 rep. Iride n.34 registrato presso all'Agenzia delle Entrate di Acireale. (CT) al n. 544 del 27/10/2026;

Visto l'Avviso ANAC Rag. 207574 C.F.: 97393420829 per il pagamento del contributo Gara dovuto dalla Stazione Appaltante, pari ad € 250,00;

Ritenuto di dovere approvare il Quadro Tecnico Economico della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3 del "Codice" relativa ai lavori *"Comune di Acireale – Città Metropolitana di Catania – Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per il ripristino dei porti e dei moli di attracco di Scalo Pennisi nella fraz. di Santa Tecla,, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana – Ciclone Harry" G49D26000030001 - CIG: BAA96D72D4;*

Preso atto che la perizia di variante e suppletiva determina un incremento dell'importo contrattuale netto a favore dell'O.E. CONSORZIO JONICO SOC. CONS. A.R.L." con sede Via xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Partita IVA xxxxxxxxx, PEC: xxxxxxxxxx, pari ad € 26.399,30 per lavori;

Considerato che, al fine di permettere l'esecuzione e la definizione dei lavori già affidati, ai sensi e per gli effetti dell'art.140 e 140 bis del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. e a quelli inclusi nella perizia di variante e suppletiva, occorre procedere alla trasformazione in impegno definitivo della prenotazione n. 35 di cui al D.D.G n. 1344 del 29/07/2026 per la somma di € 340.327,30 con imputazione sul capitolo di spesa n. 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.011, esercizio finanziario in corso, così distinta:

- l'importo di € 340.077,30 per lavori compreso oneri di sicurezza, all'O.E. "CONSORZIO JONICO SOC. CONS. A.R.L." con sede Via xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Partita IVA xxxxxxxxx,
- € 250,00 per pagamento contributo di gara a favore di ANAC S.p.A. codice fiscale 97584460584 (prenotazione - D.D.G. n. 1344 del 29/07/2026).

Ritenuto necessario procedere all'approvazione del quadro tecnico economico rimodulato a seguito della perizia di variante e suppletiva;

Ai sensi della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato

D E C R E T A

Art. 1)

Che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale.

Art. 2)

E' approvato il Quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3 D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., relativa ai lavori *"Comune di Acireale – Città Metropolitana di Catania – Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n.36 e ss.mm.ii.) per il ripristino dei porti e dei moli di attracco* ***"Scalo Pennisi"*** *nella fraz. S.Tecla, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana – Ciclone Harry"* **G49D26000030001 - CIG: BAA96D72D4** per l'importo complessivo di € **400.000,00**, così articolato:

LAVORI SOMMA URGENZA "SCALO PENNISI " SANTA TECLA - PERIZIA DI VARIANTE			
A	**LAVORI**		
1	Importo totale dei lavori		**€ 384.999,20**
2	di cui importo della manodopera		
3	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a R.A.		€ 10.650,00
4	Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 374.349,20
5	Ribasso del 12,0000%		€ 44.921,90
6	restano i lavori al netto del ribasso d'asta		329.427,30
7	oneri sicurezza		€ 10.650,00
8	Lavori compresi oneri sicurezza		**€ 340.077,30**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**		
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori	€ 0,00	
2	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 2 D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.)	€ 5.680,00	
3	IRAP su incentivi tecnici (8,50%)	€ 482,80	
4	Spese per missioni	€ 3.000,00	
5	Contributo ANAC	€ 250,00	
6	Spese per prove di laboratorio materiali, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie	€ 1.588,00	
7	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso IVA	€ 4.000,00	
8	Imprevisti e arrotondamenti <10%	€ 0,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	€ 15.000,80	**€ 15.000,80**
C	**Economie**		**€ 44.921,90**
	IMPORTO COMPLESSIVO		**€ 400.000,00**

Art. 3)

È trasformata in impegno definitivo sul capitolo di spesa n. 500070 *"Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026",* Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.011, la prenotazione n. 36 di cui al D.D.G n. 1344 del 29/07/2026 per la somma di **€ 340.327,30**, relativa ai lavori denominati Comune di Acireale – Città Metropolitana di Catania – *"Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per il ripristino dei porti e dei moli di attracco "****Scalo Pennisi"*** *nella fraz. S. Tecla , a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana – Ciclone Harry" CUP: G49D26000030001 - CIG: BAA96D72D4* così distinta:

- **€ 340.077,30** per lavori compreso oneri di sicurezza, all'O.E. "CONSORZIO JONICO SOC. CONS. A.R.L." con sede Via xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Partita IVA xxxxxxxxx, PEC: xxxxxxxxxx

- € 250,00 per pagamento contributo di gara a favore di ANAC S.p.A. codice fiscale 97584460584 (prenotazione - D.D.G. n. 1344 del 29/07/2026);

Art. 4)

La prenotazione di impegno n. 35 di cui al D.D.G n. 1344 del 29/07/2026, a seguito della redazione della perizia di variante e suppletiva, viene ridotta di € 44.921,90 per economie varie definitivamente accertate.

Art. 5)

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ai sensi dell'art.9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 di cui alla circolare n. 11 del 01/07/2021, previa pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico ai sensi dell'art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9.

f.to Il Dirigente Generale
Soggetto attuatore
Responsabile del coordinamento delle attività
ex O.C.D.P.C n. 1180/2026
Ing. Duilio Alongi