D.D.G. n° 1975 del 30/10/2026

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Il Dirigente Generale
Soggetto attuatore e
Responsabile del coordinamento delle attività
ex O.C.D.P.C n. 1180/2026

Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione Civile - O.C.D.P.C. del 30 gennaio 2026, n. 1180 – "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi Meterelogici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana".

Decreto di liquidazione e autorizzazione al pagamento del Certificato n° 2 del 13/10/2026 - Comune di Nizza di Sicilia (ME). Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per la realizzazione di opere provvisionali di protezione delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e della sede stradale del tratto di lungomare Unità d'Italia a confine del Comune, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana identificati come " Ciclone Harry" OCDPC N.1180/26) –

Annulla e sostituisce il decreto di pari oggetto n° 1901 del 21/10/2026.

C.U.P. : G81B26000020002 – CIG: BA7E8AA2C9

IL DIRIGENTE GENERALE – SOGGETTO ATTUATORE E RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' EX O.C.D.P.C N. 1180/2026

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";

Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;

Visto l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

Visto il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell'ANAC;

Vista la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo dall'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;

Visto il D. Lgs. n. 209 del 31/12/2024 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Visto il D.M.I.T. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;

Visto il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026 "Legge di stabilità regionale 2026 – 2028";

Vista la legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2026 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026 – 2028";

Visto l'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;

Visto l'art. 140 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. , riguardante le modalità di esecuzione della procedura di somma urgenza e di protezione civile;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 25 del 22 gennaio 2026 che dichiara lo stato di emergenza regionale e il D.P. n. 504 del 30 gennaio 2026 di nomina del Commissario delegato per l'emergenza regionale;

Vista la L.R. n. 3 del 30 gennaio 2026 *"Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026" ;*

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi "lo stato emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Sardegna e della Regione Siciliana";

Vista la disposizione del Soggetto Attuatore n. 4 del 17 febbraio 2026 con la quale "si autorizza" il Servizio di Messina dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, all'esecuzione delle opere, limitatamente ai lavori sopra descritti, nel Comune di Nizza di Sicilia, per complessivi € 770.00,00 (di cui € 500.000,00 per lavori compresi oneri di sicurezza pari a € 15.000,00 ed € 270.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione) e si nomina RUP dell'intervento l'ing. Ignazio Cassaniti, Funzionario del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;

Visto la Disposizione n. 9 del 19/02/2026 del D.G. del DRT Soggetto attuatore, Responsabile del Coordinamento delle attività ex OCDPC n. 1180/26 con la quale sono stati nominati per le rispettive competenze i soggetti di seguito elencati:

- Predisposizione documenti di gara: geom. Antonio Chiofalo funzionario del servizio di Messina dell'ufficio regionale del Genio Civile e geom. Salvatore Alessi, Funzionario del servizio di Agrigento dell'ufficio regionale del Genio Civile;
- Progettista e Direttore dei Lavori: geom Ferdinando Micalizzi, Funzionario del Servizio di Messina dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
- Direttore Operativo con funzione di addetto alla misura e contabilità dott. Aurelio Salvatore Sberna, Funzionario del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio regionale del Genio Civile, e geom. Giovanni Ciatto Funzionario del Servizio di Messina dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori: ing. ing. Salvatore Buzzanca, Funzionario del Servizio di Messina dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
- Collaboratore alle attività del RUP Sig.ra Maria Spadaro, Coadiutore al servizio di Messina dell'Ufficio Regionale del Genio Civile.

Visto il verbale di somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 140 e 140 bis del decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.i., da funzionari dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina in data 12 febbraio 2026, trasmesso con nota prot. n. 18324 del 13 febbraio 2026 al Dirigente Generale – Soggetto Attuatore e Responsabile del Coordinamento delle Attivitàex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, e la dichiarazione circa la sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e l'evento calamitoso che li ha generati, trasmessa con la predetta nota n. 16629/2026:

Vista l' O.C.D.P.C. n. 1180 del 30 gennaio 2026 recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana" con la quale è stata disposta l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare la situazione emergenziale con i caratteri di urgenza e con l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa ed, a tal fine, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato;

Visto il D.P.R. n. 507 del 4 febbraio 2026 di istituzione della Cabina di Regia presso la Presidenza della Regione Siciliana per il coordinamento delle strategie e degli interventi urgenti e indifferibili utili per mitigare e superare gli effetti dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi causati dal ciclone Harry;

Vista la disposizione del Commissario Delegato – Presidente della Regione n. 1 del 4 febbraio 2026 con la quale è stato individuato il Dipartimento Regionale Tecnico quale Ufficio commissariale - struttura di supporto per le attività di natura tecnico-amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e per i relativi adempimenti di competenza del Commissario Delegato e con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato Preposto responsabile del medesimo Ufficio;

Visto l'art. 1 dell'Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 del Commissario Delegato – Presidente della Regione Siciliana con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è individuato quale Soggetto attuatore per tutte le azioni di cui all'Ordinanza n. 1180/2026 – fatta eccezione per quelle attribuite o che saranno attribuite ad altri soggetti attuatori - e quale responsabile del coordinamento di tutti i soggetti attuatori nominati dal Commissario Delegato e di tutte le strutture e uffici, regionali e non, di cui si avvale;

Visto il comma 2 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 che così recita: "Il Soggetto di cui all'art. 1 per l'espletamento delle competenze di cui alla presente ordinanza: … individua e propone al Commissario delegato – Presidente della Regione i soggetti da nominare quali soggetti attuatori, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 1180/2026, definendo le specifiche competenze e le condizioni per lo svolgimento dell'incarico".

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 1181 del 17 febbraio 2026 - *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana*

Visto l'art. 2 della Disposizione n. 8 del 18/02/2026 e seguenti con la quale il Soggetto attuatore e responsabile del coordinamento ex O.C.D.P.C., ha disposto di avvalersi del supporto dei Dipartimenti regionali e delle strutture individuate, per il tramite del relativo personale che rimarrà comunque incardinato nella propria struttura di appartenenza, curando il rapporto di collegamento tra l'ufficio di

coordinamento del Commissario delegato, ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, con le medesime strutture.

Visto l'art. 3 dell'OCDPC n. 1180/2026 con il quale il Commissario delegato e i Soggetti attuatori individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative con lo stesso articolo definite;

Vista la nota prot. n. 22885 del 25/02/2026, con la quale il Dirigente Generale e Soggetto Attuatore ha trasmesso al Commissario delegato - Presidente della Regione, il piano delle somme urgenze affidate e da affidare a cura dei Servizi dell'Ufficio del Genio Civile Regionale;

Visto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge in data **19 febbraio 2026;**

Visto il D.D. n. 343/2026 del 04/03/2026 del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro con il quale sono state introdotte variazioni in termini di competenza e di cassa al Bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio 2026 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 12 gennaio 2026 n. 13;

Vista la nota prot. n. 23600 del 25/03/2026 con la quale il Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026, ha richiesto al Dirigente Generale del DRPC la delega alla spesa **sul Capitolo n. 500012** *"Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile"* intestato al DPRC;

Vista la nota prot. n° 34731 del 18/03/2026 con la quale il RUP ha richiesto al Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 l'autorizzazione all'applicazione delle deroghe di cui all'art. 3 dell'Ordinanza O.C.D.P.C. n. 1180/2026;

Vista la nota prot. n. 23759 del 09/04/2026 con la quale il Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 ha autorizzato le deroghe di cui al paragrafo precedente, limitatamente a quanto strettamente necessario per assicurare la tempestiva realizzazione dei lavori di "*Comune di Nizza di Sicilia (ME) – Città Metropolitana di Messina_. Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per la realizzazione di opere provvisionali di protezione delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e della sede stradale del tratto di lungomare Unità d'Italia a confine del Comune, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana identificati come " Ciclone Harry" OCDPC N.1180/26) - C.U.P. : G81B26000020002 – CIG: BA7E8AA2C9 .*

Vista la Proposta di Affidamento diretto concordata e negoziata prot. n. 21010 del 18/02/2026, tramite l'utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, all'Operatore Economico C.C.S. Consorzio Campale Stabile con sede legale in via SS 7 Appia Km. 256 - 82030 Apollosa (BN) P.IVA: 03697610651 pec: consorziocampanostabile@legalmail.it in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG 7, classifica III bis, iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana di cui all'art. 12 comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. al n. 9931, al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate sull'importo presunto posto a base di gara pari ad € **485.000,00**;**.**

Preso atto dell'accettazione della proposta di affidamento concordata e negoziata del 18/02/2026 di seguito riportata:

Importo presunto dei lavori soggetto a ribasso	€ 485.000,00
A detrarre ribasso concordato del **10,80 %**	€ 52.380,00
Importo presunto netto dell'offerta	**€ 432.620,00**
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.000,00
TOTALE IMPORTO presunto contrattuale	**€ 447.620.00**

Preso atto che l'Operatore economico C.C.S. Consorzio Campale Stabile con sede legale in via SS 7 Appia Km. 256 - 82030 Apollosa (BN) P.IVA: 03697610651 pec: consorziocampanostabile@legalmail.it ha individuato quale impresa esecutrice dei lavori IDROGEDIL S.R.L . con sede in Via Gaetano Filangieri n. 34 -90133 PALERMO P.IVA 00276690823;

Preso atto che l'Operatore economico Preso atto che l'Operatore economico IDROGEDIL S.r.l. ha dichiarato di avvalersi del requisito di capacità tecnica, attestazione SOA OG7 Classifica II, dell'impresa ausiliaria INFRATERR srl con sede in via Fonte, 234 – 84069 – Roccadaspide (SA) – CF e P. IVA 02750460640;

Vista la perizia giustificativa redatta in **data 05/05/2026** ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e

ss.mm.ii., relativa ai lavori di somma urgenza in argomento;

Vista la Determinazione n. 308 del 13/05/2026, adottata dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di **Messina** con la quale è stata approvata la conclusione positiva della "conferenza di servizi, decisoria, semplificata-asincrona" (art. 17 comma 2 e art. 18 della L.R. 21 Maggio 2019 n. 7) tenutasi in data 22/04/2026, nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri resi dagli enti interessati, ritenuti validi in quanto espressi in modo chiaro e analitico.

Visto il verbale di verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e della L. R. n. 12 del 12/10/2023, in data 17/05/2026;

Visto il sotto riportato quadro tecnico economico a seguito della perizia giustificativa;

QUADRO ECONOMICO PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA NIZZA DI SICILIA				
A	**LAVORI A MISURA**			
A_1	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	485.000,00	
A_2	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	15.000,00	
A_3	l'importo per l'esecuzione dei Lavori a base d'asta (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	500.000,00	
A_4	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto oneri sicurezza)	€	485.000,00	
A_5	Ribasso d'asta (10,80%)	€	52.380,00	
A_6	Importo lavori al netto del R. a.	€	432.620,00	
A_7	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	15.000,00	
A_8	Importo netto contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza	€	447.620,00	**447.620,00**
A_9	Costi manodopera	€	81.350,01	
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**			
B_1	Per IVA (22% su A_8+ B_{10})	€	109.476,40	
B_2	Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di A_3, previsto dal comma 3 del D. Lgs 36/2023	€	8.000,00	
B_3	IRAP su funzioni tecniche (8,5% su B_2)	€	680,00	
B_4	Rimborso spese Ufficio di progettazione e D.L. e Sicurezza	€	500,00	
B_5	Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Calcestruzzo codice CER 17.09.04, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€	30.070,00	
B_6	Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Terra e rocce codice CER 17.05.04, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€	42.500,00	
B_7	Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Miscele bituminose CER 17.03.02, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€	10.800,00	
B_8	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicu- rezza (art. 41 comma 10 D. Lgs 36/2023	€	3.000,00	
B_9	Contributo ANAC (delibera ANAC n° 30/12/2024, n. 598)	€	250,00	
B_{10}	Per Imprevisti (10% su A_3)	€	50.000,00	
B_{11}	Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€	3.200,00	
B_{12}	Ribasso d'asta accantonato		52.380,00	
B_{13}	Iva (22%) su ribasso d'asta accantonato		11.523,60	
	Totale Somme a disposizione Amm.ne		322.380,00	**322.380,00**
	IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA GIUSTIFICATIVA			**770.000,00**

Vista la nota prot. n. 63612 del 22/05/2026 di trasmissione della perizia giustificativa, acquisita al protocollo di questa Struttura del Soggetto Attuatore in data 25/05/2026;

Visto il Decreto interdipartimentale n. 315 del 14/04/2026 con il quale il Dipartimento Regionale Tecnico viene delegato, per l'esercizio finanziario 2026 e comunque sino alla completa attuazione del Piano delle Somme Urgenze, ad operare sul capitolo di spesa **500012**, denominato "Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile" Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, per l'importo di € **18.105.540,00**.

Richiamato il D.D.G. n. 908 del 26/05/2026 di approvazione in linea amministrativa e prenotazione di impegno sul capitolo di spesa 500012, relativamente ai lavori Comune di Nizza di Sicilia (ME). Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per la realizzazione di opere provvisionali di protezione delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e della sede stradale del tratto di lungomare Unità d'Italia a confine del Comune, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei

giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana identificati come " Ciclone Harry" OCDPC N.1180/26) - C.U.P. : G81B26000020002 – CIG: BA7E8AA2C9;

Considerato che il capitolo di spesa 500012 è ordinariamente finanziato con fondi regionali e quindi le eventuali somme non impegnate alla fine dell'anno costituiscono economie di bilancio;

Vista la richiesta prot. n. 22351/DRT del 5 maggio 2026 a firma congiunta del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, in qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, e del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile con la quale si chiede al Servizio 4 "Variazione di Bilancio e Rendiconto Generale" della Ragioneria Generale della Regione, l'istituzione di un capitolo vincolato sul quale fare confluire le risorse;

Visto il DD n. 1511 del 18 maggio 2026 del Ragioniere Generale con il quale è stato istituito, sulla Rubrica 4 Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II il Capitolo di spesa 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026" con il contestuale trasferimento, dal capitolo 500012, della complessiva somma di € 33.402.831,53 sia in termini di competenza che di cassa;

Vista il Decreto interdipartimentale n. 422 del 18/05/2026 di attribuzione al Dipartimento Regionale Tecnico, nella qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, della competenza ad operare sul capitolo di spesa 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, sino alla concorrenza di € 18.105.540,00;

Visto il D.D.G. n. 908 del 26/05/2026 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 con il quale è prenotato l'impegno della somma complessiva di € 770.000,00, per la realizzazione dei lavori in oggetto, da far gravare sul capitolo di spesa n. 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, Codice Finanziario U.2.02.01.09.011 ,esercizio finanziario in corso.

Vista la determina decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto Rep. n. 31 del 06/07/2026 registrata a Palermo il 08/07/2026 al n. 675 serie 3, acquisita al prot. n. 24531 del 09/07/2026, che ha assunto valenza di contratto ai sensi del medesimo art. 18 del D.Lgs 36/2023 3 ss.mm.ii. sottoscritta dal Dirigente dell' Ufficio Regionale del Genio Civile-Servizio di Messina e dal sig. Facchiano Vincenzo, nato a **XXXXXXXXXXXXXXXX** il **XXXXXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXXXXXX** n. q. di Legale Rappresentante dell'Operatore Economico C.C.S. Consorzio Campale con sede legale in via SS 7 Appia Km. 256 - 82030 Apollosa (BN) P.IVA: 03694610651 per l'affidamento dei lavori denominati "O.C.D.P.C. del 30 gennaio 2026, n. 1180 - Comune di Nizza di Sicilia (ME). Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per la realizzazione di opere provvisionali di protezione delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e della sede stradale del tratto di lungomare Unità d'Italia a confine del Comune, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana identificati come " Ciclone Harry" OCDPC N.1180/26) - C.U.P. : G81B26000020002 – CIG: BA7E8AA2C9;

Visto il D.D.G. n. 1196 del 13/07/2026 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 con il quale é stata approvata la determina decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto Rep. n. 31 del 06/07/2026 registrata a Palermo il 08/07/2026 al n. 675 serie 3, acquisita al acquisita al prot. n. 24531 del 09/07/2026, che ha assunto valenza di contratto ai sensi del medesimo art. 18 del D.Lgs 36/2023 3 ss.mm.ii.;

Vista la nota prot. 93806 del 04/08/2026, acquisita agli atti di questa struttura il 04.08.2026 al n. 24683, con la quale il RUP ha chiesto l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett.b) e comma 2 del D.Lgs 36/2023, trattandosi di lavori supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove, dato il contesto di somma urgenza, un cambiamento del

contraente risulta impraticabile per motivi economici e tecnici, non senza notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi per la stazione appaltante;

Visto il D.D.G. **n. 1376 del 31/07/2026** e il **D.D.G. 1457 del 25/08/2026** di rettifica del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 con il quale è stata trasformata in impegno definitivo sul capitolo di spesa n. 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.998, la prenotazione n. 12 di cui al D.D.G. n.908 del 26/05/2026, la somma complessiva di € 546.346,40, relativa ai lavori denominati "O.C.D.P.C. del 30 gennaio 2026, n. 1180 - Comune di Nizza di Sicilia (ME). Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per la realizzazione di opere provvisionali di protezione delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e della sede stradale del tratto di lungomare Unità d'Italia a confine del Comune, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana identificati come " Ciclone Harry" OCDPC N.1180/26) - C.U.P. : G81B26000020002 – CIG: BA7E8AA2C9, così distinta:

- l'importo di € 447.620,00 per lavori al netto compreso oneri di sicurezza all'O.E. C.C.S. Consorzio Campale Stabile con sede legale in via SS 7 Appia Km. 256 - 82030 Apollosa (BN) P.IVA: 3697610651;
- l'importo di € 98.476,40 per IVA sui lavori;
- l'importo di € 250,00 per pagamento Contributo ANAC C.F 97584460584;

Visto la determina **n. 651 del 26/08/2026** e il D.D.G. n. **1494 del 01/09/2026** di liquidazione del Certificato n.1 del 25/07/2026 di cui al I SAL e del Contributo dovuto da parte della Stazione Appaltante all'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C;

Visto **i**l **D.D.G. n. 1494 del 01/09/2026 di liquidazione e autorizzazione al pagamento del** Certificato n.1 del 25/07/2026 di cui al I SAL **e del Contributo dovuto da parte della Stazione Appaltante all'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C**

Vista la disposizione **n. 103 del 05/08/2026** con la quale il Soggetto Attuatore, alla luce della succitata richiesta dispone:

- di prendere atto della nota prot. 93806 del 04/08/2026 e degli elaborati tecnici allegati relativi alla richiesta di redazione della perizia di variante e suppletiva;
- di prendere atto, per come evidenziato nella nota prot. 93806 del 04/08/2026 che la perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, viene redatta per integrare l'intervento originario di posa in opera di scogliera in massi di pietra naturale con il ripristino di muretti di protezione del lungomare nel tratto antistante il plesso della Scuola Media e l'adiacente attività commerciale, in continuità ai lavori in esecuzione per le seguenti motivazioni:
- l'azione dei marosi ha causato il parziale sradicamento e la distruzione dei muretti-parapetti preesistenti, lasciando il fronte strada e le aree pedonali privi di protezione fisica;
- il tratto interessato è caratterizzato da un elevato carico antropico dovuto alla presenza della popolazione scolastica e dei clienti dell'attività commerciale limitrofa, determinando un rischio concreto e immediato di caduta nel vuoto e di esposizione diretta alla forza delle mareggiate;
- data la funzione strategica dell'arteria (lungomare) e il notevole afflusso estivo di pedoni e veicoli, si rende necessario il ripristino muretti-parapetti al fine di proteggere il transito veicolare e garantire la piena fruibilità del marciapiede;
- la mancata ricostruzione di tali elementi funzionali comprometterebbe l'efficacia complessiva delle opere di mitigazione dei marosi in fase di realizzazione.
- si rende necessario, per il computo della distanza chilometrica, derogare al riferimento della cava attiva più vicina al cantiere, per motivate ed eccezionali esigenze tecnico-operative per il ripristino immediato delle condizioni di sicurezza e tutela della pubblica incolumità, in quanto cave site a minor distanza dal cantiere, pur teoricamente idonee per tipologia di materiali non disponevano della capacità produttiva giornaliera idonea a garantire il ritmo di fornitura necessaria o non erano in grado di garantire la consegna immediata del quantitativo di pietrame richiesto, palesando tempistiche di approvvigionamento incompatibili con la tempistica della somma urgenza;

- di prendere atto che le lavorazioni aggiuntive si configurano come strettamente necessarie ed indispensabili per garantire la sicurezza, la piena funzionalità e la protezione delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e di tratti di lungomare crollati e/o danneggiati , e che la loro omissione comprometterebbe la finalità del presente intervento.
- "di prendere atto che il maggiore importo delle lavorazioni aggiuntive troverà copertura finanziaria all'interno del quadro economico della perizia approvato con D.D.G. n. 908 del 26/05/2026, mediante l'utilizzo delle somme per imprevisti e delle economie di spesa già individuate;
- di dare atto che l'importo complessivo della perizia di variante e suppletiva proposta risulta pari a € 770.000,00 e che non necessita quindi di ulteriore finanziamenti.
- che seguirà apposito DDG dello scrivente di approvazione della perizia di variante e suppletiva;
- che ai sensi e per gli effetti del comma 13 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. le modifiche e le variazioni devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante;
- che il RUP dei lavori in argomento é onerato ad osservare e applicare le procedure inerenti al contenuto del comma 14 e del comma 15 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
- di attenersi in considerazione della tipologia dei lavori in argomento al contenuto dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Vista la Determina del Dirigente del Servizio di Messina n° **700** del **07/09/2026** adottata dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina -, su proposta del Responsabile Unico del progetto, con la quale è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva , lo Schema di Atto di Sottomissione e il nuovo quadro tecnico economico dell'intervento denominato: "O.C.D.P.C. del 30 gennaio 2026, n. 1180 - Comune di Nizza di Sicilia (ME). Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per la realizzazione di opere provvisionali di protezione delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e della sede stradale del tratto di lungomare Unità d'Italia a confine del Comune, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana identificati come " Ciclone Harry" OCDPC N.1180/26) - C.U.P. : G81B26000020002 – CIG: BA7E8AA2C9 così distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PVS				
A	**LAVORI A MISURA**		**P.V.S.**	
A_1	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	583.850,00	
A_2	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	16.149,00	
A_3	l'importo per l'esecuzione dei Lavori a base d'asta (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	599.999,00	
A_4	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto oneri sicurezza)	€	583.850,00	
A_5	Ribasso d'asta (10,80%)	€	63.055,80	
A_6	Importo lavori al netto del R. a.	€	520.794,20	
A_7	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	16.149,00	
A_8	Importo netto contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza	€	536.943,20	**536.943,20**
A_5	Costi manodopera	€	**98.005,53**	
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**			
B_1	Per IVA (22% su A_8)	€	118.127,50	
B_2	Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di A_3, previsto dal comma 3 del D. Lgs 36/2023	€	8.000,00	
B_3	IRAP su funzioni tecniche (8,5% su B_2)	€	680,00	
B_4	Rimborso spese Ufficio di progettazione e D.L. e Sicurezza	€	500,00	
B_5	Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Calcestruzzo codice CER 17.09.04, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€	0,00	
B_6	Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Terra e rocce codice CER 17.05.04, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€	0,00	
B_7	Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Miscele bituminose CER 17.03.02, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€	0,00	
B_8	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza (art. 41 comma 10 D. Lgs 36/2023	€	500,00	

B_9	Contributo ANAC (delibera ANAC n° 30/12/2024, n. 598)	€	250,00	
B_{10}	Per Imprevisti (10%)	€	0,00	
B_{11}	Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€	0,00	
	Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne		128.057,50	**128.057,50**
	Importo complessivo della P.V.S.			**665.000,70**
	ECONOMIE			
C_1	Ribasso d'asta accantonato	€	63.055,80	-
C_2	Iva (22%) su ribasso d'asta accantonato	€	13.872,28	
C_3	Altre economie	€	28.071,22	
	TOTALE ECONOMIE		104.999,30	**104.999,30**
	TORNA IMPORTO ORIGINARIO			**770.000,00**

Visto il **D.D.G. n. 1594** del **15/09/2026** con il quale è stato approvato il Quadro Tecnico economico della perizia di variante e suppletiva, giusta determina n° **700** del **07/09/2026** del Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile -Servizio di Messina ed è stata trasformata in impegno definitivo la prenotazione n. 12/2026 di cui al D.D.G. n. 908 del 26/05/2026 per la somma complessiva di **€ 108.974,30**, a copertura dell'incremento contrattuale a seguito della redazione della perizia di variante e suppletiva dei lavori denominati "Comune di Nizza di Sicilia (ME). Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per la realizzazione di opere provvisionali di protezione delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e della sede stradale del tratto di lungomare Unità d'Italia a confine del Comune, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana identificati come " Ciclone Harry" OCDPC N.1180/26) - C.U.P. : G81B26000020002 – CIG: BA7E8AA2C9", così distinta:

- l'importo di **€ 89.323,20** per lavori al netto compreso oneri di sicurezza all'O.E. CCS Consorzio Campale Stabile con sede legale in via SS 7 Appia Km. 256 - 82030 Apollosa (BN) P.IVA: 3697610651;
- l'importo di **€ 19.651,10** per IVA sui lavori;

Visto il certificato di pagamento **n° 2 del 13/10/2026** relativo allo Stato di Avanzamento Lavori n° 2 a tutto il 10/09/2026, per l'ammontare netto di **€ 89.316,70** oltre I.V.A. al 22% pari a **€ 19.649,67**, per complessivi **€ 108.966,37**;

Vista la fattura elettronica n° **272/PA del 16/10/2026** dell'importo complessivo di **€ 108.966,37** di cui **€ 89.316,70** per imponibile ed **€ 19.649,67** per IVA esposta al 22% emessa dall'O.E. **C.C.S**. **Consorzio Campale** , con sede legale in via SS 7 Appia Km. 256 - 82030 Apollosa (BN) P.IVA: 03697610651 pec: consorziocampanostabile@legalmail.it per il pagamento del Certificato n° 2 del 13/10/2026 relativo al 2° SAL a tutto il 10/09/2026 dei lavori in argomento;

Vista l'attestazione di congruità prot.n. **202602003ME00/3 del 14/10/2026** rilasciata dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili , ME00 - CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI MESSINA, con esito POSITIVO;

Visto il **Durc** On line prot. n. **INPS_52658408 del 08/10/2026** , valido fino al **05/02/2027**, dal quale si evince la regolarità contributiva nei confronti dell'I.N.P.S.- I.N.A.I.L. e CNE, dell'Operatore C.C.S. Consorzio Campale Stabile, affidatario dei lavori, SS.7 APPIA KM 256 SNC , Apollosa Provincia: BN P. IVA 03697610651;

Visto il **Durc** On line prot. n. **INAIL_56574039** del **24/10/2026** , valido fino al **21/02/2027**, dal quale si evince la regolarità contributiva nei confronti dell'I.N.P.S.- I.N.A.I.L. e CNE, dell'Operatore Economico esecutore dei lavori IDROGEDIL S.R.L . con sede in Via Gaetano Filangieri n. 34 - 90133 PALERMO P.IVA 00276690823,

Vista la dichiarazione di non aver ceduto l'importo dei crediti assunta con prot. n. 90850 del 27/07/2026 dell'impresa C.C.S. Consorzio Campale Stabile, con sede legale in S.S. Appia Km 256 – 82030 Apollosa (BN), p.iva 03697610651;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari assunta con prot. n. 90850 del 27/07/2026 ai sensi dell'art. 3 comma 7 e 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, nella quale sono stati indicati gli estremi del conto corrente sul quale accreditare le somme, intestato a C.C.S. Consorzio Campale Stabile, con sede legale a Apollosa (BN) via SS 7 Appia km 256 Cod. fiscale

n. e Partita IVA n. 03697610651, presso BANCA POPOLARE PUGLIESE – SOC COOP PER AZIONI FILIALE DI - BENEVENTO VIA VETRONE – codice Iban **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Vista la determina di liquidazione n° 892 del 28/10/2026 con la quali il RUP ha provveduto alla liquidazione della spesa relativa al certificato n° 2 del 13/10/2026 inerente il 2° SAL a tutto il 10/09/2026 per l'ammontare complessivo pari a **€ 108.966,37** compresa IVA al 22%, a gravare sul capitolo di bilancio di spesa n. 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.998, per l'anno 2026, sugli impegni sotto elencati:

- **n° 38/26** per imponibile € **2.680,01**
- **n° 38/26** per IVA € **589,60**
- Totale impegno **n° 38/26** € **3.269,61**
- **n° 53/26** per imponibile € **86.636,69**
- **n° 53/26** per IVA € **19.060,07**
- Totale impegno **n° 53/26** € **105.696,76**

Visto il dettaglio della verifica **n° 202600010945832 del 26/10/2026** effettuata presso l'Ufficio Riscossione Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. n. 602/1973, dal quale l'O.E. **C.C.S. Consorzio Campale Stabile**, con sede legale a Apollosa (BN) via SS 7 Appia km 256 Cod. fiscale n. e Partita IVA n**. 03697610651**, risulta soggetto non inadempiente;

Ritenuta la spesa di cui sopra congrua ed esigibile;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento dell'O.E **C.C.S. Consorzio Campale Stabile,** con sede legale a Apollosa (BN) via SS 7 Appia km 256 Cod. fiscale e Partita IVA n. **03697610651** dell'importo complessivo **€ 108.966,37** di cui **€ 89.316,7**0 per imponibile ed € **19.649,67** per IVA esposta al 22%, gravante sugli impegni sottoelencati:

- **n° 38/26** per imponibile € **2.680,01**
- **n° 38/26** per IVA € **589,60**
- Totale impegno **n° 38/26** € **3.269,61**
- **n° 53/26** per imponibile € **86.636,69**
- **n° 53/26** per IVA € **19.060,07**
- Totale impegno **n° 53/26** € **105.696,76**

a gravare sul capitolo di bilancio di spesa n. **500070** "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.998;

Preso atto che occorre annullare e sostituire il decreto di pari oggetto n. 1901 del 21/10/2026, poiché riporta un errore materiale nella ripartizione degli importi di cui agli impegni n. 38/26 e n. 53/26;

Visto l'art. 9 della L.R. n.9 del 15 aprile 2021 "snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali" a decorrere dall'1 luglio 2021;

Ai sensi della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato

DECRETA

ART. 1

Il presente annulla e sostituisce il decreto di pari oggetto n° 1901 del 21/10/2026;

ART. 2

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si dispone la

liquidazione della **fattura elettronica n° 272/PA del 16/10/2026**, dell'importo complessivo di **€ 108.966,37** di cui **€ 3.269,61** gravanti sull'impegno **n° 38/26** ed **105.696,76** gravanti sull'impegno **n° 53/26** imputando la spesa sul capitolo di bilancio n. **500070** *"Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.998*;

ART. 3

Si autorizza il pagamento in acconto della **fattura elettronica n. 272/PA del 16/10/2026**, gravante sull'impegno **n° 38/26** capitolo di bilancio n. 500070 che sarà effettuato con il versamento di **€ 2.680,01** per il corrispettivo dovuto all'Operatore Economico **C.C.S. Consorzio Campale Stabile**, con sede legale a Apollosa (BN) via SS 7 Appia km 256 Cod. Fiscale e Partita IVA n° **03697610651** con accredito sul conto corrente bancario dedicato indicato avente codice IBAN: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** e il trattamento della quota I.V.A. esposta in fattura pari a **€ 589,60** ai sensi della normativa vigente, secondo le indicazioni della Ragioneria Generale della Regione, mediante emissione dei relativi titoli di spesa;

ART. 4

Si autorizza il pagamento a saldo della **fattura elettronica n. 272/PA del 16/10/2026**, gravante sull'impegno **n° 53/2026** capitolo di bilancio n. 500070 che sarà effettuato con il versamento di **€ 86.636,69** per il corrispettivo dovuto all'Operatore Economico **C.C.S. Consorzio Campale Stabile**, con sede legale a Apollosa (BN) via SS 7 Appia km 256 Cod. Fiscale e Partita IVA n° **03697610651** con accredito sul conto corrente bancario dedicato indicato avente codice IBAN: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** e il trattamento della quota I.V.A. esposta in fattura pari ad **€ 19.060,07** ai sensi della normativa vigente, secondo le indicazioni della Ragioneria Generale della Regione, mediante emissione dei relativi titoli di spesa;

ART.5

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ai sensi dell'art.9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 di cui alla circolare n. 11 del 01/07/2021, previa pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico ai sensi dell'art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9.

F.TO

Il Dirigente Generale
Soggetto attuatore
Responsabile del coordinamento delle attività
ex O.C.D.P.C n. 1180/2026
Ing. Duilio Alongi

DUILIO
ALONGI
REGIONE
SICILIANA
30.10.2026
12:39:00
GMT+02:00