D.R.S. n. 766

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

PRESIDENZA

DIPARTIMENTO DEL CERIMONIALE E DEI SITI PRESIDENZIALI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale approvato con D. P. Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge ed il Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato;

VISTO la L.R. 08 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e ss. mm. ii.;

VISTA la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. n. 15 maggio 2000 n. 10 artt. 7 e 8 lett. e);

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili" e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali;

VISTA la L.R. 13 gennaio 2015, n. 3 art. 11, che disciplina le modalità applicative del D.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

VISTA la L.R. 15 aprile, 2021, n. 9 ed in particolare l'art. 9 "Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali"

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 maggio 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTA la L.R. 12 ottobre 2023, n. 12 – Recepimento del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie;

VISTO il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36";

VISTA la L.R. 31 gennaio 2024, n. 3, e, in particolare, l'articolo 38 recante: "Modifica dell'ordinamento della Presidenza della Regione" che, al comma 1, prevede l'istituzione, nell'ambito della Presidenza della Regione, del Dipartimento regionale del Cerimoniale e dei siti presidenziali;

VISTO il D.P.Reg. 28 agosto 2024, n. 29 concernente: "Regolamento di attuazione dell'articolo 38 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3, recante: "Modifica dell'ordinamento della Presidenza della Regione";

VISTA la L.R. 5 gennaio 2026 n. 1 "Legge di Stabilità Regionale 2026-2028";

VISTA la L.R. 5 gennaio 2026 n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028";

VISTA la Delibera di Giunta di Governo Regionale n. 13 del 12 gennaio 2026 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2026-2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;

VISTO il D.P.Reg. n. 319 del 28 gennaio 2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha conferito all'arch. Francesco Di Chiara, per la durata di anni due, l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale del Cerimoniale e dei siti presidenziali della Presidenza della Regione;

VISTO il D.D.G. n. 6 del 19 febbraio 2025 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento del Cerimoniale e dei Siti Presidenziali ha conferito al dott. Filippo Principato dell'incarico di dirigente del Servizio 3 “Gestione Amministrativo – Contabile” a decorrere dal 17/02/2025 e fino al 31/12/2027;

CONSIDERATO che necessita provvedere ai lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di opere di protezione e messa in sicurezza delle aree esterne prospicienti gli accessi di Palazzo Orleans, come richiesto dall’Ufficio Speciale di Pubblica Sicurezza presso Palazzo Orleans;

VISTO l’Ordine di servizio n. 2 del 20.01.2026 con il quale sono stati nominati, ai sensi del D._Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e ss.mm.ii., l’arch. Teotista Salerno (dirigente) quale R.U.P., l’ing. Angela Cirincione (funzionario) quale progettista, predisposizione atti di gara e direttore operativo, l’arch. Pieralberto Barresi (funzionario) quale direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza – in fase di progettazione ed in fase di esecuzione - e la sig.ra Giovanna Passarello (funzionario) collaboratore per l’esecuzione di: “Interventi finalizzati al rafforzamento delle misure di sicurezza a protezione di Palazzo Orleans”;

VISTO il DRS n. 60 del 04.02.2026, validato dalla Ragioneria Generale per la Presidenza in data 03.03.2026, con il quale è stato approvato in linea amministrativa il Documento di Indirizzo alla progettazione (D.I.P.) per l'intervento denominato: “Interventi finalizzati al rafforzamento delle misure di sicurezza a protezione di Palazzo Orleans” - per un importo complessivo di €_160.000,00 ed è stata altresì prenotata al n. 2 sul capitolo **532005** del Bilancio della Regione Siciliana - rubrica 13^ Dipartimento del Cerimoniale e dei Siti Presidenziali - esercizio finanziario 2026, la somma complessiva di €_160.000,00, IVA inclusa, per far fronte a quanto previsto nel Documento di Indirizzo alla progettazione (D.I.P.) per l'intervento di che trattasi – CUP: G74J26000090002;

VISTO il DRS n. 141 del 03.03.2026 con il quale è stato approvato in linea amministrativa il Progetto di Fattibilità Tecnica-Economica (PFTE) per l'intervento sopra citato per un importo complessivo di €_130.000,00 - CUP: G74J26000090002;

VISTO il DRS n. 191 del 25.03.2026, validato dalla Ragioneria Generale per la Presidenza in data 30.03.2026 al n. 10, con il quale è stata trasformata in impegno definitivo sul capitolo **532005** la somma complessiva di **€_732,00**, IVA al 22% inclusa, in favore dell’O.E. “Ingegneria Sperimentale s.r.l.” per espletamento del Servizio di consulenza specialistica relativa a: “Interventi finalizzati al rafforzamento delle misure di sicurezza a protezione di Palazzo Orleans”;

VISTO il DRS n. 308 del 30.04.2026 con il quale è stato approvato in linea amministrativa il Progetto Esecutivo ed il quadro economico dell'intervento sopra citato - per un importo complessivo di €_133.000,00 di cui €_86.966,29 per lavori a base d’asta, €_10.072,91 per costi della sicurezza esclusi dal ribasso d’asta ed €_35.960,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

VISTO il DRS n. 515 del 01.07.2026, validato dalla Ragioneria Generale per la Presidenza in data 06.07.2026, con il quale è stata trasformata in impegno definitivo sul capitolo **532005** - Rubrica 13^ Dipartimento del Cerimoniale e dei Siti Presidenziali – esercizio finanziario 2026 - al n. 38 la somma complessiva di **€_118.265,84,** IVA al 22% inclusa, in favore dell’O.E. “Editrade s.r.l.” con sede legale in Palermo (PA), Via Domenico Cimarosa, n._5/B - partita I.V.A.: 06694340826 – al n. 40 la somma di **€_35,00** in favore

dell'ANAC per il contributo dovuto per Spese di gara per i lavori de quo – al n._42 la somma di **€_1.294,14**, inclusa IRAP in favore del personale che ha svolto le attività tecniche per la realizzazione di "Interventi finalizzati al rafforzamento delle misure di sicurezza a protezione di Palazzo Orleans";

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 30.06.2026 – rep. n. 2 – sottoscritto dal dirigente preposto al Servizio 3 del Dipartimento del Cerimoniale e dei Siti Presidenziali ed l'Amministratore Unico dell'impresa "Editrade s.r.l." con sede legale in Palermo (PA), Via Domenico Cimarosa, n._5/B - partita I.V.A.: 06694340826 - iscritta alla C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna al n. R.E.A.: PA 408979 - per l'importo netto di €_85.226,96 oltre €_10.072,91 per costi della sicurezza ed IVA;

VISTO il verbale di consegna lavori sottoscritto in data 22.07.2026 ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023;

VISTA la perizia di variante in corso d'opera e suppletiva redatta in data 30.09.2026 - rep. n. 10 - dei lavori di che trattasi, redatta dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs n. 36/202023 e ss.mm.ii., corredata dalla relazione tecnica del Direttore dei lavori e dal Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi e lo schema di Atto di Sottomissione, dell'importo complessivo di €_133.000,00 così distinto:

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
Dipartimento del Cerimoniale e dei Siti Presidenziali - Servizio 4°

QUADRO ECONOMICO
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Interventi finalizzati al rafforzamento delle misure di sicurezza a protezione di Palazzo D'Orleans

C.U.P.: G74J26000090002- C.I.G.: BC01EF8383

A	**IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI**			**96.783,76 €**
A.1	Importo dei lavori a base d'asta		95.266,07 €	
	di cui manodopera € 12.880,34			
	Ribasso	2,00%	- 1.905,32 €	
A.2	Costi della sicurezza esclusi dal ribasso		3.423,01 €	
	Sommano		96.783,76 €	
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE**			**33.891,75 €**
B.1	Imprevisti ed arrotondamenti		7.759,57 €	
B.2	Incentivo art. 45 D. Lgs 36/2023		1.940,78 €	
B.3	Onere IRAP a carico dell'amm.ne 8,50% di B.2 x		131,97 €	
B.4	Contributo ANAC		35,00 €	
B.5	Prove georadar		600,00 €	
B.6	Iva 22% su A	22,00%	21.292,43 €	
B.7	Iva 22% su B.5	22,00%	132,00 €	
B.8	Oneri di accesso a discarica (IVA compresa)		2.000,00 €	
	Sommano		33.891,75 €	
C	**Economie realizzate per ribasso d'asta e I.V.A. relativa**			**2.324,49 €**
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A + B			**133.000,00 €**

con un maggior importo netto rispetto all'importo contrattuale di €_1.483,89, oltre IVA;

VISTO Il DRS n. 754 del 13.10.2026 con il quale si è provveduto ad approvare, in linea amministrativa, della citata perizia di variante in corso d'opera e suppletiva la quale prevede un ulteriore impegno di somme rispetto a quelle previste con il DRS n. 515 del 01.07.2026;

VISTO l'Atto di Sottomissione redatto in data 13.10.2026 e sottoscritto dall'impresa senza riserve, per l'importo complessivo di €_96.783,76 di cui €_93.360,75 per importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, oltre ad €_3.423,01 per oneri relativi alla sicurezza, oltre IVA;

D.R.S. n. 766

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), dell'Operatore Economico "Editrade s.r.l." INAIL_52480941 del 28.09.2026, valido fino al 26.01.2027, con esito REGOLARE;

RITENUTO di dovere impegnare la somma complessiva di €_1.810,35, di cui €_1.483,89 per maggiori oneri discendenti dalla perizia di variante in corso d'opera e suppletiva - redatta in data 30.09.2026 - rep. n. 10 – ed Atto di Sottomissione redatto e sottoscritto in data 13.10.2026 ed €_326,46 per IVA al 22% ;

DECRETA

ART. 1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto.

ART. 2 E' impegnata la somma complessiva di €_1.810,35 sul capitolo **532005** del Bilancio della Regione Siciliana – rubrica 13 – Dipartimento del Cerimoniale e dei Siti Presidenziali – esercizio finanziario 2026 – in favore dell'Operatore Economico "Editrade s.r.l." con sede legale in Palermo (PA), Via Domenico Cimarosa, n. 5/B – partita IVA: 06694340826 – per far fronte alla maggiore somma prevista nella perizia di variante in corso d'opera e suppletiva - redatta in data 30.09.2026 - rep. n. 10 – ed Atto di Sottomissione redatto e sottoscritto in data 13.10.2026 per la realizzazione di "Interventi finalizzati al rafforzamento delle misure di sicurezza a protezione di Palazzo Orleans" - **C.U.P.: G74J26000090002 - C.I.G.: BC01EF8383.**

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del Dipartimento Regionale del Cerimoniale e dei Siti Presidenziali della Presidenza della Regione ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

Palermo, 14.10.2026

Il Dirigente del Servizio 3
Filippo Principato

119_2026 PdO

F.to Il Funzionario Direttivo
Giovanna Passarello

FILIPPO
PRINCIPATO
REGIONE
SICILIANA
14.10.2026
10:03:45
GMT+01:00