REGIONE SICILIANA
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Palermo

Rep. n. 879 del 23/10/2026

Oggetto: PROPOSTA DI DETERMINA DI RIMODULAZIONE DEL Q.T.E FINALE
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 componente 4 Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/34 – DPCM 23 agosto 2022
Costruzione di muri, collocazione di rete di protezione e ricostruzione del corpo stradale in vari punti Comune di San Mauro Castelverde (PA)
CUP: G17H22001780006 – CIG: B090C74A9F
Impresa: AMELIA S.r.L. con sede in Corso Vittorio Veneto n. 51 Favara (AG) P. IVA 02937880843
Contratto: Rep. n. 2 del 15.05.2024 registrato all'Agenzia delle Entrate di Agrigento il 28.05.2024 al n. 484 Serie 3
Atto di sottomissione Rep. n. 5 del 18.12.2024 Registrato all'Agenzia delle Entrate di Agrigento il 23.12.2024 al n. 1235 Serie 3

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, di seguito "Codice".
VISTA la L.R. n. 12 del 12.10.2023 - "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione con modificazioni del Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, inerente "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1887 del 7 luglio 2023 - "Manuale operativo per l'avvio dell'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile" elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle Amministrazioni attuatrici nella realizzazione dell'intervento "Missione 2 – Componente 4 – sub investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico".
VISTO l'accordo stipulato in data 31.01.2024 dal Dirigente del Dipartimento Regionale Protezione Civile (Amministrazione attuatrice) e dal Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico (Soggetto attuatore) per l'attuazione dell'intervento in oggetto.
VISTO il Decreto n. 67 del 21 febbraio 2024 con cui il Dirigente Generale dell'Amministrazione attuatrice Presidenza Regione Sicilia - Ufficio PNRR – DRPC Sicilia - Ing. Salvatore Cocina Decreta l'approvazione dell'Accordo di concessione di finanziamento tra il DRPC Sicilia ed il Dipartimento Regionale Tecnico del 30/01/2024, finalizzato alla realizzazione

VISTO D.D.G. n 1138/2023 del 25 luglio 2023 con cui è stato nominato RUP l'Ing. Capo pro tempore Ing. Giuseppe Trippiedi e si è determinata la costituzione dell'Ufficio di Direzione Lavori;
VISTO il D.D.G. n. 1187 del 01.08.2024 con cui è stato confermato l'incarico di RUP al sottoscritto per i lavori di che trattasi fino ad esaurimento degli stessi;
VISTO il D.D.G. n. 1314 del 31.07.2025 di conferimento all'Ing. Salvatore Caruso dell'incarico di *Dirige*nte *ad interim* dell'Ufficio regionale del Genio Civile Servizio di Palermo;
VISTO il contratto di appalto Rep. n. 2 del 15.05.2024 registrato all'Agenzia delle Entrate di Agrigento il 28.05.2024 al n. 484 Serie 3;
VISTA la determina n. 556 del 19.09.2024 di liquidazione dell'anticipazione all'Impresa Amelia S.r.L. esecutrice di lavori per l'importo di € 129.710,84 oltre IVA per l'importo di € 28.536,38, importo totale € 158.247,22:
VISTA la determina n. 674 del 23.10.2024 di liquidazione del certificato di pagamento n. 1 relativo al 1° Stato Avanzamento Lavori per l'importo di € 281.785,07 oltre IVA per l'importo di € 61.992,71, importo totale € 343.777,78:
VISTA la determina n. 599 del 01.10.2024 di rimodulazione del Q.T.E. post gara;
VISTA la determina n. 937 del 11.12.2024 di approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva, Rimodulazione del nuovo Quadro Tecnico Economico ed approvazione dello schema di atto di sottomissione;
VISTO l'atto di sottomissione Rep. IRIDE n. 5 del 18.12.2024 Registrato all'Agenzia delle Entrate di Agrigento il 23.12.2024 al n. 1235 Serie 3:
VISTA la determina n. 27 del 21.01.2025 di liquidazione del certificato di pagamento n. 2° ed ultimo relativo al 2° ed ultimo Stato Avanzamento Lavori per l'importo di € 355.994,70 oltre IVA per l'importo di € 78.318,83, importo totale € 434.313,53:
VISTA la determina n. 48 del 30.01.2025 di liquidazione del contributo ANAC per l'importo di € 410,00:
VISTO il certificato di ultimazione redatto dal Direttore di lavori in data 03.01.2025 con il quale si certifica che i lavori sono stati ultimati in tempo utile:
VISTO lo Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei lavori in data 05.03.2025e sottoscritto dall'Impresa Amelia S.r.L. senza riserve, per l'importo di € 771.347,35 che detratto l'importo dei certificati emessi per l'importo complessivo di € 767.490,61 risulta un credito all'Impresa Amelia S.r.L. esecutrice di lavori di € 3.856,74 oltre IVA al 22% € 848,48 importo totale € 4.705,22;
VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori e sottoscritto in contraddittorio con l'Impresa esecutrice Amelia S.r.L. in data 05.03.2025;
VISTA la determina n. 166 del 25.03.2025 di liquidazione del rimborso all'Impresa Amelia S.r.L. degli oneri di conferimento del materiale in centro di recupero per l'importo totale di € 2.684 ,00;
VISTA la determina n. 167 del 25.03.2025 di approvazione atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e rimodulazione del q.t.e.;
VISTA la determina n. 212 del 14.04.2025 di liquidazione delle missioni per i funzionari Geom. Franco Pitruzzella e Ing. Benedetto Schiavo per l'importo di € 3.717,98;
VISTA la determina n. 578 del 02.09.2025 di liquidazione delle missioni per i funzionari Geom. Franco Pitruzzella, Ing. Raul Gavazzi. Arch. Vittorio Primo Falletta, Geom. Aurelio Salvatore Sberna e Ing. Benedetto Schiavo per l'importo di € 3.115,24;
VISTA la nota prot. 17074 del 01.04.2026 con la quale il Servizio S.11 del DRPC riteneva non accoglibile la proposta di ripartizione di cui alla determina n. 581 del 02.09.2025 e invitava questa Amministrazione a trasmettere un nuovo prospetto di ripartizione e conseguente proposta di

liquidazione previa rideterminazione delle somme coerente con le osservazioni esposte nella nota;

VISTA la determina n. 400 del 12.06.2026 di liquidazione degli incentivi di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 per l'importo di € 11.853,02;

RITENUTO, a seguito dell'ultimazione dei lavori e dall'emissione di tutte le determine dei pagamenti sopra citate, di dovere rimodulare il Quadro Tecnico Economico come di seguito riportato:

A) Importo dei lavori al lordo	€	892.542,16	
a detrarre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	26.864,97	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	865.677,19	
Ribasso d'asta del 14.000% su € 865.677,19	€	121.194,81	
Importo netto di ribasso d'asta	€	744.482,38	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	26.864,97	
Importo netto della perizia di variante e suppletiva	€	771.347,35	**771.347,35**
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1) IVA sui lavori (22% su € 771.347,35)	€	169.696,42	
2) Incentivi funzioni tecniche dipendenti P.A. art. 45 D. Lgs. 36/2023 80% del 2% sui lavori (2% su € 892.548,50)	€	11.853,02	
3) Spese per attività di direzione lavori, assistenza e vigilanza in cantiere, rimborso missioni, spese di carattere strumentale ecc.	€	6.833,22	
4) Oneri conferimento in centri di recupero/riciclaggio cod. cer 17.05.04 compreso IVA (rimborso all'Impresa)	€	2.684,00	
5) Contributo ANAC.	€	410,00	
totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	191.476,66	**191.476,66**
Importo complessivo del progetto		**€**	**962.824,01**
Economie		*€*	*37.175,99*
Importo del finanziamento (Decreto CDPC n. 5 del 11.01.2023)		**€**	**1.000.000,00**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate;

PROPONE DI DETERMINARE

di rimodulare il Q.T.E. finale come di seguito specificato:

A) Importo dei lavori al lordo	€	892.542,16	
a detrarre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	26.864,97	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	865.677,19	
Ribasso d'asta del 14.000% su € 865.677,19	€	121.194,81	
Importo netto di ribasso d'asta	€	744.482,38	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	26.864,97	
Importo netto della perizia di variante e suppletiva	€	771.347,35	**771.347,35**
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1) IVA sui lavori (22% su € 771.347,35)	€	169.696,42	
2) Incentivi funzioni tecniche dipendenti P.A. art. 45 D. Lgs. 36/2023 80% del 2% sui lavori (2% su € 892.548,50)	€	11.853,02	
3) Spese per attività di direzione lavori, assistenza e vigilanza in cantiere, rimborso missioni, spese di carattere strumentale ecc.	€	6.833,22	
4) Oneri conferimento in centri di recupero/riciclaggio			

cod. cer 17.05.04 compreso IVA (rimborso all'Impresa)	€	2.684,00	
5) Contributo ANAC.	€	410,00	
totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	191.476,66	**191.476,66**
Importo complessivo del progetto			**€ 962.824,01**
Economie			*€ 37.175,99*
Importo del finanziamento (Decreto CDPC n. 5 del 11.01.2023)			**€ 1.000.000,00**

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Giuseppe Trippiedi

Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE TRIPPIEDI
Firmato il 23/10/2026 11:18
Seriale Certificato:
162246615746901767433195893223581232218
Valido dal 22/04/2026 al 22/04/2029
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Il Dirigente del Servizio,

ADOTTA

la superiore proposta di Determinazione di rimodulazione del Q.T.E. finale che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente ad oggetto *"Costruzione di muri, collocazione di rete di protezione e ricostruzione del corpo stradale in vari punti Comune di San Mauro Castelverde (PA)"*, come di seguito:

A) Importo dei lavori al lordo	€	892.542,16	
a detrarre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	26.864,97	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	865.677,19	
Ribasso d'asta del 14.000% su € 865.677,19	€	121.194,81	
Importo netto di ribasso d'asta	€	744.482,38	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	26.864,97	
Importo netto della perizia di variante e suppletiva	€	771.347,35	**771.347,35**
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1) IVA sui lavori (22% su € 771.347,35)	€	169.696,42	
2) Incentivi funzioni tecniche dipendenti P.A. art. 45 D. Lgs. 36/2023 80% del 2% sui lavori (2% su € 892.548,50)	€	11.853,02	
3) Spese per attività di direzione lavori, assistenza e vigilanza in cantiere, rimborso missioni, spese di carattere strumentale ecc.	€	6.833,22	
4) Oneri conferimento in centri di recupero/riciclaggio cod. cer 17.05.04 compreso IVA (rimborso all'Impresa)	€	2.684,00	
5) Contributo ANAC.	€	410,00	
totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	191.476,66	**191.476,66**
Importo complessivo del progetto			**€ 962.824,01**
Economie			*€ 37.175,99*
Importo del finanziamento (Decreto CDPC n. 5 del 11.01.2023)			**€ 1.000.000,00**

Il Dirigente del Servizio
Ufficio del Genio Civile di Palermo
Ing. Salvatore Caruso

SALVATORE CARUSO
23.10.2026
09:32:26
UTC