Rep. n. 899 del 28/10/2026

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Catania

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana.

Comune di Acireale – Città Metropolitana di Catania – DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PROVE DI LABORATORIO E PROVE DI CARICO SU MICROPALI per i Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per il ripristino dei porti e dei moli di attracco **Stazzo,** a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana – Ciclone Harry.

CUP: G49D26000050001 – CIG: BBCC6B684B

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";

Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;

Visto l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

Visto il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il D.D.G. n. 823 del 16/06/2022 con il quale il Dirigente Generale del DRT conferisce al Dirigente Ingegnere Gaetano Laudani l'incarico di Ingegnere Capo del Servizio Ufficio del Genio Civile di Catania con decorrenza dalla stessa data, prorogato con D.D.G. n. 1219 del 13/07/2026 fino al 31/12/2026;

Visto il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell'ANAC;

Vista la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo dall'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;

Visto il D. Lgs. n. 209 del 31/12/2024 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Visto il D.M.I.T. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;

Visto il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026 "Legge di stabilità regionale 2026 - 2028";

Vista la legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2026 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026 – 2028";

Visto l'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;

Visto l'art. 9, comma 1, n. 6 del D.P.R. 633/72 che disciplina la non imponibilità Iva ai servizi prestati nei porti;

Visto l'art. 140 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. , riguardante le modalità di esecuzione della procedura di somma urgenza e di protezione civile;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 25 del 22 gennaio 2026 che dichiara lo stato di emergenza regionale e il D.P. n. 504 del 30 gennaio 2026 di nomina del Commissario delegato per l'emergenza regionale;

Vista la L.R. n. 3 del 30 gennaio 2026;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi "lo stato emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Sardegna e della Regione Siciliana";

Vista l' O.C.D.P.C. n. 1180 del 30 gennaio 2026 recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana" con la quale è stata disposta l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare la situazione emergenziale con i caratteri di urgenza e con l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa ed, a tal fine, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato;

Visto il D.P.R. n. 507 del 4 febbraio 2026 di istituzione della Cabina di Regia presso la Presidenza della Regione Siciliana per il coordinamento delle strategie e degli interventi urgenti e indifferibili utili per mitigare e superare gli effetti dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi causati dal ciclone Harry;

Vista la disposizione del Commissario Delegato – Presidente della Regione n. 1 del 4 febbraio 2026 con la quale è stato individuato il Dipartimento Regionale Tecnico quale Ufficio commissariale

- struttura di supporto per le attività di natura tecnico-amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e per i relativi adempimenti di competenza del Commissario Delegato e con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato Preposto responsabile del medesimo Ufficio;

Visto il comma 2 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 che così recita: "Il Soggetto di cui all'art. 1 per l'espletamento delle competenze di cui alla presente ordinanza: … individua e propone al Commissario delegato – Presidente della Regione i soggetti da nominare quali soggetti attuatori, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 1180/2026, definendo le specifiche competenze e le condizioni per lo svolgimento dell'incarico".

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 1181 del 17 febbraio 2026 - *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana*

Visto l'art. 2 della Disposizione n. 8 del 18/02/2026 e seguenti con la quale il Soggetto attuatore e responsabile del coordinamento ex O.C.D.P.C., ha disposto di avvalersi del supporto dei Dipartimenti regionali e delle strutture individuate, per il tramite del relativo personale che rimarrà comunque incardinato nella propria struttura di appartenenza, curando il rapporto di collegamento tra l'ufficio di coordinamento del Commissario delegato, ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, con le medesime strutture.

Visto l'art. 3 dell'OCDPC n. 1180/2026 con il quale il Commissario delegato e i Soggetti attuatori individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative con lo stesso articolo definite;

Visto il verbale di somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 140 e 140 bis del D.Lgs n.36/2023, da funzionari dell'Ufficio regionale del Genio Civile Servizio di Catania in data **04/02/2026**, trasmesso con nota prot. n. 21876 del 21/02/2026 al Dirigente Generale –Soggetto Attuatore e Responsabile del Coordinamento delle Attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, e la dichiarazione circa la sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e l'evento calamitoso che li ha generati, trasmessa con nota prot. n. 23008 del 23/02/2026

Vista la disposizione del soggetto Attuatore n. 19 del 23/02/2026 con la quale "si autorizza" il Servizio di Catania dell'Ufficio regionale del Genio Civile all'esecuzione delle opere, limitatamente ai lavori sopra descritti, nel Comune di Acireale (CT), per complessivi **€ 500.000,00** (di cui € 440.000,00 per lavori compresi oneri di sicurezza pari a € 13.200,00 ed € 60.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione) e di nomina del RUP geom. Patrizia Ragusa, Funzionario del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;

Vista la Disposizione n. 32 del 26/02/2026, di ratifica nomina funzioni tecniche;

Vista la Disposizione n. 39 del 02/03/2026 di modifica e integrazione della Disposizione n. 32 del 26/02/2026;

Visto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge in data **03/03/2026**;

Visto il D.D. n. 343/2026 del 04/03/2026 del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro con il quale sono state introdotte variazioni in termini di competenza e di cassa al Bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio 2026 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 12 gennaio 2026 n. 13;

Vista la nota prot. n. 35194 del 18/03/2026 con la quale il RUP ha richiesto al Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 l'autorizzazione all'applicazione delle deroghe di cui all'art. 3 dell'Ordinanza O.C.D.P.C. n. 1180/2026;

Vista la nota prot. n. 23510 del 18/03/2026 con la quale il Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 ha autorizzato le deroghe di cui al paragrafo precedente, limitatamente a quanto strettamente necessario per assicurare la tempestiva realizzazione dei lavori di ripristino dei porti e dei moli di attracco Stazzo nel comune di Acireale (CT);

Vista la Disposizione n. 61 del 24/03/2026 di modifica e integrazione delle disposizioni n. 32 del 26/02/2026 e n. 39 del 02/03/2026 con la ratifica delle nomine per le rispettive competenze dei soggetti designati dal Dirigente del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile con la nota protocollo n. 37314 del 24/03/2026;

Vista la Disposizione n. 67 del 27/03/2026 di nomina a Consulente per la redazione della relazione paesaggistica semplificata;

Vista la perizia giustificativa redatta in data **30/03/2026**, ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, relativa ai lavori in argomento il cui importo complessivo è pari ad **€ 500.000,00;**

vista la Determinazione **n. 228 del 16/04/2026**, adottata dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Catania con la quale è stata approvata la conclusione positiva della "conferenza di servizi, decisoria, semplificata-asincrona" (art. 17 comma 2 e art. 18 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7) tenutasi in data 10/04/2026, nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri resi dagli enti interessati, ritenuti validi in quanto espressi in modo chiaro e analitico;

Visto il verbale di verifica della componente strutturale prot. n. 59182 del 13/05/2026 che ha dato "...esito positivo in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento e che le risultanze dell'attività di verifica svolta consentono di ritenere il progetto (ambito strutturale) in esame adeguato e conforme alla normativa vigente ai fini della validazione, per la parte strutturale, di cui all'art. 42 Comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. ".

Visto il verbale di verifica e validazione redatto dal RUP, in contraddittorio con il progettista, ai sensi dell'art. 42 d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e della L. R. n. 12 del 12.10.2023, in data 14/05/2026;

Visto il sotto riportato quadro tecnico economico a seguito della perizia giustificativa

LAVORI SOMMA URGENZA STAZZO QTE PERIZIA GIUSTIFICATIVA				
A	**Importo totale dei lavori**			€ 440.000,00
	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta			€ 13.199,69
	Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€ 426.800,31
	Ribasso del 12,0000%			€ 51.216,04
	restano i lavori al netto del ribasso d'asta			€ 375.584,27
	oneri sicurezza			€ 13.199,69
	Lavori compresi oneri sicurezza			€ **388.783,96**
B	**Somme a disposizione dell'Amministrazione:**			
1	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 2 D.Lgs 36/2023) (0,80 del 2% dei lavori)	€ 7.040,00		
2	Incentivo funzioni tecniche (20% del 2% dei lavori) - comma 5 e 7 art.45 D.Lgs 36/2023	€ 1.760,00		
3	IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023	€ 598,40		
4	Spese per missioni	€ 1.471,71		
5	Contributo ANAC	€ 250,00		
6	Spese per prove di laboratorio materiali, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie	€ 23.965,89		
7	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante	€ 3.904,00		
8	Imprevisti	€ 21.010,00		

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	€ 60.000,00		€ 60.000,00
	IMPORTO DEL PROGETTO post affidamento			€ **448.783,96**
	Ribasso d'asta	**€ 51.216,04**		
	IMPORTO COMPLESSIVO			€ **500.000,00**

Vista la decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto **Rep/AC n. 15 del 25/05/2026** redatta ai sensi dell'art. 17 comma 2, del D.Lgs 36/2023 avente per oggetto **"***Comune di Acireale – Città Metropolitana di Catania – Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per il ripristino dei porti e dei moli di attracco Stazzo, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana – Ciclone Harry. - CUP:* G49D26000050001 - CIG: BA96F194F5" con la quale la Stazione Appaltante ha affidato i lavori all'Operatore Economico **EDIL MED COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA** con sede in Giarre (CT) in VIA ALESSANDRO MANZONI 88/A **P.IVA 03611110879 pec:** edilmedcostruzioni.coop@pec.it , rappresentata dall'Arch. Orazio Villani, nato a OMISSIS e residente a OMISSIS in Via OMISSIS C.F.: OMISSIS, che ha offerto il ribasso concordato con la Stazione Appaltante del 12,00%, per un importo contrattuale pari ad **€ 388.784,00** compresi **€ 13.200,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;

Visto il Decreto interdipartimentale n. 422 del 18/05/2026 di attribuzione al Dipartimento Regionale Tecnico, nella qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, della competenza ad operare sul **capitolo di spesa 500070** *"Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026",* Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, sino alla concorrenza di € 18.105.540,00;

Visto il D.D.G. n. 855 del 19/05/2026 di approvazione della perizia dei lavori in argomento e di prenotazione dell'impegno della somma complessiva di € 500.000,00 sul capitolo di spesa n. 500070 *"Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II*, esercizio finanziario in corso. Cod. Fin. U.2.02.01.09.011, esercizio finanziario in corso;

Visto il D.D.G. n. 925 del 28/05/2026 di approvazione della Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto **Rep/AC n. 15 del 25/05/2025;**

Vista l'esigenza di sottoporre i materiali impiegati alle verifiche tecniche previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni;

Vista la richiesta di preventivo per lo studio del dosaggio e confezionamento di malta cementizia inoltrato dal RUP, con mail in data 27/03/2026, all'O.E. SIDERCEM RICERCHE s.r.l. con sede in Via G. Agnelli n. 22 Misterbianco (CT) - P.IVA 06129210875 PEC: sidercem.ricerche@pec.it ;

Vista la nota prot. n. 47558 del 16/04/2026 con la quale questo Servizio del Genio Civile ha richiesto un preventivo per l'affidamento servizio di PROVE DI LABORATORIO E PROVE DI CARICO SU MICROPALI per i lavori in argomento, di cui al computo metrico allegato alla stessa, all'O.E. **SIDERCEM RICERCHE s.r.l.** con sede in Via G. Agnelli n. 22 Misterbianco (CT) - P.IVA 06129210875 PEC: sidercem.ricerche@pec.it , sull'importo di 18.870,78 compresi oneri non soggetti a ribasso pari ad € 744,25, oltre IVA;

Vista la nota prot. n. 201/2026 del 17/04/2026, acquisita al protocollo di questo Servizio al n. 48531 in data 20/04/2026, con la quale l'O.E. SIDERCEM RICERCHE s.r.l., per il servizio di prove di laboratorio ed in situ relative ai lavori descritti in oggetto, ha offerto un preventivo di spesa pari a € 17.764,00, oltre oneri di sicurezza pari a € 744,25, per un totale di € 18.508,25 oltre IVA 22%;


Richiamato quanto previsto dal comma 7 dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., vista l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, l'Operatore Economico ha

trasmesso in allegato al preventivo, di cui al precedente paragrafo, le seguenti autodichiarazioni:

- ✓ Dichiarazione inerente l'iscrizione al registro delle Imprese o altri registri e/o Ordini Professionali
- ✓ Dichiarazione in ordine ai requisiti di carattere generale
- ✓ Dichiarazione in ordine alla capacità economica-finanziaria

Vista la nota prot. n. 49462 del 21/04/2026, con la quale questa Stazione Appaltante ha trasmesso la controproposta al preventivo di cui al paragrafo precedente;

Vista la nota PEC del 22/04/2026, acquisita in pari data al n. 50127, con la quale l'Operatore Economico SIDERCEM RICERCHE s.r.l. con sede in Via G. Agnelli n. 22 Misterbianco (CT), - P.IVA 06129210875 PEC: sidercem.ricerche@pec.it ha trasmesso la controproposta firmata per accettazione come sotto riportato:



CONTROPROPOSTA DELLA STAZIONE APPALTANTE

Esaminata l'offerta dell'O.E. SIDERCEM RICERCHE s.r.l., la Stazione Appaltante formula la seguente controproposta:

Importo del Servizio soggetto a ribasso	€	18.126,53
A detrarre ribasso del **15,00 %** (diconsi quindicipercento)	€	2.718,97
Importo netto dell'offerta	€	15.407,56
a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	744,25
TOTALE importo del Servizio	**€**	**16.151,81 oltre IVA**

Per accettazione
L'Operatore Economico
SIDERCEM RICERCHE S.r.l

VINCENZO DOMENICO VENTURI
21.04.2026 12:55:40 GMT+02:00

Vista la decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto **Rep/AC n. 16 del 28/05/2026** redatta ai sensi dell'art. 17 comma 2, del D.Lgs 36/2023 avente per oggetto *"Città Metropolitana di Catania – PROVE DI LABORATORIO E PROVE DI CARICO SU MICROPALI per i Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per il ripristino dei porti e dei moli di attracco Stazzo, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana – Ciclone Harry"*- **CUP: G49D26000050001 - CIG: BBCC6B684B** con la quale la Stazione Appaltante ha affidato i lavori all'Operatore Economico **SIDERCEM RICERCHE s.r.l.** con sede in Via G. Agnelli n. 22 Misterbianco (CT) - P.IVA 06129210875 PEC: sidercem.ricerche@pec.it che ha offerto il ribasso concordato con la Stazione Appaltante del 15,00%, per un importo contrattuale pari ad € 16.151,81 compresi oneri non soggetti a ribasso pari ad € 744,25, oltre IVA di cui al sotto riportato QTE:

QUADRO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO SERVIZI PROVE DI LABORATORIO E PROVE SU MICROPALI - POST AFFIDAMENTO		
Descrizione		**Importi**
A	**Importo PROVE**	

A1	Importo prove			**18.126,53 €**	
A2	Ribasso d'asta a detrarre	**15%**		**-2.718,98 €**	
A3	Importo lavori al netto del ribasso			**15.407,55 €**	
A4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			**744,25 €**	
A5	Importo Totale			**16.151,80 €**	
	TOTALE A			**16.151,80 €**	**16.151,80 €**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**				
B.1	IVA su Importo Totale dei Lavori (A.3 x22%)	**22%**		**3.553,40 €**	
B.2	Imprevisti <=5%			**943,54 €**	
B.3	Accantonamento ribasso d'asta			**2.718,98 €**	
B.4	Iva su ribasso d'asta			**598,17 €**	
	TOTALE B			**7.814,09 €**	**7.814,09 €**
TOTALE				**23.965,89 €**	**23.965,89 €**

Visto il D.D.G. n. 1400 del 06/08/2026 del Dirigente Generale del DRT Soggetto Attuatore e Responsabile del Coordinamento delle Attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, di approvazione della decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto Rep/AC n. 16 del 28/05/2026;

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori in data 02/07/2026, ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Vista la rimodulazione del QTE della perizia di variante come di seguito riportato, che prevede una maggiorazione dei lavori del 3.97%, viene sottratta l'indennità per le funzioni tecniche di cui all'art 45 comma 5 del D.Lgs 36/2023, prevista nel progetto originario, in quanto lo stesso articolo esclude l'impiego del 20% delle risorse finanziarie per funzioni tecniche di cui al comma 2 del medesimo articolo fra quelle a carico di finanziamenti a destinazione vincolata;

Visto il D.D.G. n. 1463 del 26/08/2026 di approvazione della perizia di variante e suppletiva di cui alla Determina del RUP Rep. n. 540 del 14/07/2026 adottata dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Catania e del relativo Quadro Tecnico economico;

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE			
A	**Importo LAVORI**		
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	444.340,56 €	
A.2	Ribasso d'asta a detrarre	53.320,87 €	
A.3	Importo lavori al netto del ribasso	391.019,69 €	
A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	13.199,69 €	
A.5	Importo Totale Lavori	404.219,38 €	
	TOTALE A	404.219,38 €	**404.219,38 €**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
B.1	IVA su Importo Totale dei Lavori (A.3 x22%)	0,00 €	
B.2	Incentivi tecnici (ex art. 45, comma 3, decreto legislativo n. 36/2023)	7.040,00 €	
B.3	IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023	598,40 €	
B.4	Spese per missioni	1.471,71 €	

B.5	Contributo ANAC	250,00 €	
B.6	Spese per prove di laboratorio materiali, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie	23.965,89 €	
B.7	Stima oneri per conferimento a discarica comprensivi di spese generali e di IVA	3.904,00 €	
B.8	Imprevisti <10%	5.229,75 €	
	TOTALE B	42.459,75 €	**42.459,75 €**
	TOTALE		**446.679,13 €**
	Ribasso d'asta compreso IVA	53.320,87 €	**53.320,87 €**
	IMPORTO COMPLESSIVO		**500.000,00 €**

Visto il quadro tecnico economico, approvato con D.D.G. n. 1463 del 26/08/2026, nel quale è contemplata la somma di € 23.965,89 per "Prove di laboratorio IVA compresa" e trasformata in impegno definitivo sul capitolo di **spesa n. 500070** *"Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.011*", la prenotazione n. 7 di cui al D.D.G n. 855 del 19/05/2026 per la somma di € 404.469,38, relativa ai lavori in argomento così distinta:

- **€ 404.219,38** per lavori compreso oneri di sicurezza, all'O.E. EDIL MED COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Giarre (CT) in VIA ALESSANDRO MANZONI 88/A P.IVA 03611110879;
- **€ 250,00** per pagamento Contributo ANAC Rag. 161334 C.F 97584460584;

Preso atto che l'O.E. **SIDERCEM RICERCHE s.r.l.** è iscritto nell'Elenco dei Laboratori accreditati riconosciuti dal Ministero Infrastrutture e dei Trasporti Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con autorizzazione rilasciata con D.M. n. 478 del 12/12/2025 con scadenza il 15/05/2030;

Preso atto che l'Amministratore Unico, Socio e Direttore Tecnico dell'Operatore Economico SIDERCEM RICERCHE s.r.l. con sede in Via G. Agnelli n. 22 Misterbianco (CT) P.IVA 06129210875 PEC: sidercem.ricerche@pec.i t, è l'Ing. Vincenzo Domenico Venturi, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS in Via OMISSIS C.F.: OMISSIS;

Preso atto della Dichiarazione, acquisita con PEC in data 24/04/2026 al prot. n. 51197 contenente gli estremi del C.C. bancario/postale dedicato presso OMISSIS –**IBAN:** OMISSIS - Persone delegate a operare sul conto corrente: Ing. Vincenzo Domenico VENTURI nato a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS via OMISSIS Codice Fiscale OMISSIS;

Preso atto dell'esito regolare del DURC on line protocollo INAIL_55790333 con scadenza il 08/01/2027, acquisito al prot. n. 114230 in data 07/10/2026;

Visti i sottoelencati certificati trasmessi dall'O.E. **SIDERCEM RICERCHE s.r.l.** con PEC in data 10/09/2026, acquisiti in pari data al prot. n. 103634, relativi all'esecuzione delle Prove di Laboratorio:

- ✓ Certificato n. M-DIA-C 2965 prot. n. M DIA A 1211 emesso il 28/07/2026 (studio di miscela – prova di compressione)
- ✓ Certificato n. M-PND-C 437 PC01 prot. n. M PND A 437 emesso il 10/08/2026 (prova di carico a spinta orizzontale su micropalo)
- ✓ Certificato n. 216122 prot. n. 92777 emesso il 02/09/2026 (prova di compressione)
- ✓ Certificato n. 216123 prot. n. 92709 emesso il 02/09/2026

(prova di trazione e piega su barre A.M.)

✓ Certificato n. 216141 prot. n. 92671 emesso il 02/09/2026
(prove di resilienza sui materiali metallici)

Visto il Certificato di ultimazione del servizio *"Prove in sito ed in laboratorio"* nell'ambito dei lavori in argomento redatto dal Direttore del Lavori in data 22/09/2026 che certificata l'ultimazione avvenuta in data 10/09/2026 con esito regolare;

Visto lo Stato finale del Servizio a tutto il 10/09/2026 che ammonta complessivamente a **€ 14.075,80** oltre IVA al 22% pari a € **3.096,68** per un totale di **€ 17.172,48**;

Visto Il Certificato di regolare esecuzione del Servizio in data 14/10/2026 che certifica che il servizio è stato eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali, per l'importo di € 14.075,80 oltre IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica **n. 27/P/26 del 23/10/2026** dell'importo complessivo di **€ 17.172,48** di cui **€ 14.075,80** per imponibile e € **3.096,68** per Iva esposta al 22% in regime di scissione dei pagamenti, emessa dall'Operatore Economico SIDERCEM RICERCHE s.r.l**.** con sede in Via G. Agnelli n. 22 Misterbianco (CT) - P.IVA 06129210875 PEC: sidercem.ricerche@pec.it per il pagamento relativo alle Prove in sito ed in laboratorio nell'ambito i *"Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per il ripristino dei porti e dei moli di attracco Stazzo, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana – Ciclone Harry".* CUP: G49D26000050001 – CIG: BBCC6B684B

Considerato che occorre procedere alla trasformazione della prenotazione **n. 7** di cui al D.D.G. n. 855 del 19/05/2026 per la somma complessiva di **€ 17.172,48** di cui € **14.075,80** per imponibile e € **3.096,68** per Iva esposta al 22% in regime di scissione dei pagamenti, in impegno definitivo con imputazione sul **capitolo di spesa n. 500070** *"Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.998"*, esercizio finanziario in corso;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa per il servizio di "Prove in sito ed in laboratorio" nell'ambito dei lavori in argomento di cui alla **Fatt. n. 27/P/26 del 23/10/2026** emessa dall'Operatore Economico SIDERCEM RICERCHE s.r.l., per l'ammontare di **€ 17.172,48** di cui € **14.075,80** per imponibile e € **3.096,68** per Iva esposta al 22% in regime di Split Payment – Legge n.190/2014, sul **capitolo di bilancio di spesa 500070**;

Visto l'art. 9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 "snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali" a decorrere dal 1° luglio 2021;

Ai sensi della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato

PROPONE DI DETERMINARE

1) di dare atto che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto, ai sensi dell'art. 42 del Codice e dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

3) di trasformare la **prenotazione n. 7** in impegno definitivo sul capitolo di spesa **500070** – *Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026*", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.998, esercizio finanziario in corso" per l'importo di **€ 17.172,48;**

4) di liquidare la fattura elettronica **n. 27/P/26 del 23/10/2026** dell'importo complessivo di **€ 17.172,48** di cui € **14.075,80** per imponibile e € **3.096,68** per Iva esposta al 22% in regime di scissione dei pagamenti, emessa dall'Operatore Economico SIDERCEM RICERCHE s.r.l. con sede in Via G. Agnelli n. 22 Mi-sterbianco (CT) - P.IVA 06129210875 PEC: sidercem.ricerche@pec.it per il pagamento relativo alle Prove in sito ed in laboratorio nell'ambito *dei "Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per il ripristino dei porti e dei moli di at-tracco Stazzo, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana – Ciclone Harry". CUP: G49D26000050001 – CIG: BBCC6B684B;*

5) di disporre, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la pubblicazione della presente determina nelle modalità previste dal codice degli appalti sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Catania

Il RUP

Funzionario P.O. 07 Geom. Patrizia Ragusa

PATRIZIA RAGUSA
REGIONE SICILIANA
FUNZIONARIO
DIRETTIVO
28.10.2026 08:38:26
GMT+01:00

Il Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Catania

Visto il D.D.G. n. 823 del 16/06/2022 con il quale il Dirigente Generale del DRT conferisce al Dirigente Ingegnere Gaetano Laudani l'incarico di Ingegnere Capo del Servizio Ufficio del Genio Civile di Catania con decorrenza dalla stessa data, prorogato con D.D.G. n. 1219 del 13/07/2026 fino al 31/12/2026;

Vista la superiore proposta formulata dal R.U.P. Funzionario P.O. 07 Geom. Patrizia Ragusa;

Preso Atto e fatta propria la proposta formulata dal R.U.P. per l'adozione della presente determinazione;

Dato Atto ai sensi dell'art.6 bis della Legge 07/08/1990 n.241 e ss.mm.ii. nel rispetto dell'art.7 del DPR 16/04/2013 n.62 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento

ADOTTA E APPROVA

- la parte narrativa in premessa per come riportata del presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
- la superiore Determinazione, che qui si intende trascritta ed integralmente riportata, ad oggetto: Comune di Acireale – Città Metropolitana di Catania – **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PROVE DI LABORATORIO E PROVE DI CARICO SU MICROPALI** per i *"Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per il ripristino dei porti e dei moli di attracco Stazzo, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana – Ciclone Harry"* - **CUP: G49D26000050001 – CIG: BBCC6B684B**

Il Dirigente del Servizio

Ing. Gaetano Laudani

GAETANO LAUDANI
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
28.10.2026 14:55:37
GMT+02:00