REGIONE SICILIANA
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Catania

Oggetto: Lavori di mitigazione del rischio idraulico in località Santa Maria La Strada mediante pulizia e risagomatura dell'alveo del Torrente Continella, a monte e a valle dell'incrocio tra la S.P. 2/III e la S.S. 114, nel territorio del Comune di Giarre, a seguito dell'evento atmosferico del 22/10/2024. CUP: G88H24001280002 - CIG: B8166F0855

DETERMINA N. 858 DEL 21 /10/2026
Rimodulazione Quadro Tecnico Economico

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Visto il D.D.G. n. 835/S.11/DRPC Sicilia del 16.09.2025;
Visto il D.D.G. n. 123/S.11/DRPC Sicilia del 19.02.2026;
Visto il D.D.G. n. 629/S.11/DRPC Sicilia del 03.07.2026;
Vista la Determina n. 713 del 10.09.2026 – liquidazione missioni;
Vista la Determina n. 806 del 06.10.2026 – liquidazione acconto discarica;
Visto il D.D.G. n. 1770/S.11/DRPC Sicilia del 30.12.2026;
Visto il D.D.G. n. 1793/S.11/DRPC Sicilia del 31.12.2025;
Vista la determina n. 1065 del 29/12/2025 di approvazione della perizia di variante e suppletiva, rimodulazione Quadro Tecnico Economico ed approvazione dello schema di atto di sottomissione;
Visto il Quadro Tecnico Economico allegato alla perizia di variante riportato nella suddetta Determina come di seguito specificato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE			
A	**LAVORI A MISURA**	€	€
a.1)	Importo lavori a lordo	492.228,80	
a.2)	Importo della manodopera scorporato	117.296,22	
a.3)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	12.644,76	
a.4)	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	479.584,04	
a.5)	A detrarre ribasso d'asta 34,790% su € 367.055,68	166.847,29	
a.6)	Importo lavori al netto	312.736,75	
a.7)	A sommare oneri speciali per la sicurezza	12.644,76	
a.8)	**Importo complessivo dei lavori al netto**	**325.381,51**	**325.381,51**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
b.1)	IVA su a.8) al 22%	71.583,93	
b.2)	Competenze tecniche di cui all'art. 45, co. 2, del D.lgs. 36/2023	5.357,69	
b.3)	IRAP su indennità tecniche a carico dell'Ente (8,50% su imponibile previdenziale))	366,65	
b.4)	Risoluzione interferenze	6.100,00	
b.5)	Oneri di discarica comprensivo di caratterizzazione dei rifiuti	10.000,00	
b.6)	Contributo ANAC	410,00	
b.7)	Missioni	4.000,00	
b.8)	Imprevisti e arrotondamenti	0,00	
b.9)	**Sommano**	**97.818,27**	**97.818,27**
	Importo complessivo [a.8) + b.9)]		**423.199,78**
C		**Economie**	**76.800,22**
	IMPORTO COMPLESSIVO		**500.000,00**

Visto l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi rep. 02 del 12.01.2026 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 16.01.2026 al n.41 serie 3;

Considerato:

- che si è reso necessario incrementare l'importo degli oneri di discarica rispetto alle previsioni progettuali;
- che tale incremento non modifica l'importo complessivo del progetto in quanto vengono utilizzate alcune economie fra le somme a disposizione dell'amministrazione.

Per quanto sopra visto e considerato viene rimodulato il **Q.T.E.** di confronto come di seguito riportato

	DESCRIZIONE VOCI QTE	QTE POST GARA	QTE PROGETTO DI VARIANTE	QTE RIMODULATO
A	LAVORI A MISURA			
a.1)	Importo lavori a lordo	372.052,69	492.228,80	492.185,85
a.2)	Importo della manodopera scorporato	119.873,70	117.296,22	117.296,22
a.3)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4.997,01	12.644,76	12.644,73
a.4)	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	367.055,68	479.584,04	479.541,12
a.5)	A detrarre ribasso d'asta 34,790% su € 367.055,68	127.698,67	166.847,29	166.832,36
a.6)	Importo lavori al netto	239.357,01	312.736,75	312.708,76
a.7)	A sommare oneri speciali per la sicurezza	4.997,01	12.644,76	12.644,73
a.8)	**Importo complessivo dei lavori al netto**	**244.354,02**	**325.381,51**	**325.353,49**
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1)	IVA su a.8) al 22%	53.757,88	71.583,93	71.577,77
b.2)	Competenze tecniche di cui all'art. 45, co. 2, del D.lgs. 36/2023	5.357,69	5.357,69	5.357,56
b.3)	IRAP su indennità tecniche a carico dell'Ente (8,50% su imponibile previdenziale)	366,65	366,65	366,65
b.4)	Risoluzione interferenze	6.100,00	6.100,00	0,00
b.5)	Oneri di discarica comprensivo di caratterizzazione dei rifiuti	10.000,00	10.000,00	19.260,00
b.6)	Contributo ANAC	410,00	410,00	250,00
b.7)	Missioni	4.000,00	4.000,00	477,60
b.8)	Imprevisti e arrotondamenti	19.266,23	0,00	0,00
b.9)	**Sommano**	**99.258,45**	**97.818,27**	**97.289,58**
	Importo complessivo [a.8) + b.9)]	**343.612,47**	**423.199,78**	**422.643,07**
C	**Economie**	**156.387,53**	**76.800,22**	**77.356,93**
	IMPORTO COMPLESSIVO	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**

Ritenuto di dovere rimodulare il Quadro Tecnico Economico come sopra specificato

PROPONE DI DETERMINARE

- La rimodulazione del Quadro Tecnico Economico come sopra riportato:
- di trasmettere la presente Determina al Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia Via Abela, 5 PALERMO (dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it);
- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile -Servizio di Palermo.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Geol. Vito Zingale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art 3 comma 2 del D.Lgs 39/93

Il Dirigente del Servizio,

ADOTTA

la superiore proposta di Determinazione per la **rimodulazione del Quadro Tecnico Economico** che si intende trascritta ed integralmente riportata inerente i "Lavori di mitigazione del rischio idraulico in località Santa Maria La Strada mediante pulizia e risagomatura dell'alveo del Torrente Continella, a monte e a valle dell'incrocio tra la S.P. 2/III e la S.S. 114, nel territorio del Comune di Giarre, a seguito dell'evento atmosferico del 22/10/2024" CUP: G88H24001280002 - CIG: B8166F0855.

Il Dirigente Capo Servizio dell'Ufficio
del Genio Civile di Catania
Ing. Gaetano Laudani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art 3 comma 2 del D.Lgs 39/93