REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO -

O.C.D.P.C. n. 1138 del 22 aprile 2025

"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 20 ottobre 2024 nel territorio dell'isola di Stromboli del Comune di Lipari in provincia di Messina"

DISPOSIZIONE COMMISSARIALE

N. 799 del 29/10/2026

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 1138 del 22 aprile 2025 – Interventi di rifunzionalizzazione dei tre torrenti Mancuso, Malvasia, Serro Lazzaro che confluiscono nel Vallone Effimero e sfociano nel Costone Molo Pertuso, frazione di Ginostra, isola di Stromboli – Comune di Lipari. Importo complessivo € 374.000,00. CUP G61J25000100002 – CIG B8550E5FA5. Cod. 11.
Liquidazione del certificato di pagamento n. 1 relativo al primo ed ultimo SAL in favore della ditta FRA.E.MA. S.r.l. – fattura n. 94 del 16/10/2026.

* * *

IL PREPOSTO ALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 *"Codice della Protezione civile"*;

Visto l'art. 107 (*funzioni mantenute allo Stato)* del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge Regionale n. 10 del 15 maggio 2000 "*Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";*

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*;*

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9 del 27.6.2019, del 05/04/2022 pubblicato in GURS n. 25 Parte Prima del 01/06/2022 recante *"Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n.19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3";*

Visto il D.P.Reg. n.720 del 17 febbraio 2025, con il quale, in esecuzione alla Delibera di Giunta Regionale n.36 del 14 febbraio 2025, è stato conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;

Vista la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025 con la quale é stato dichiarato, per dodici mesi lo stato emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 20 ottobre 2024 nel territorio dell'isola di Stromboli del Comune di Lipari in provincia di Messina;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 22/04/2025 n. 1138 *"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 20 ottobre 2024 nel territorio dell'isola di Stromboli del Comune di Lipari in provincia di Messina"*;

Visto l'art.1 della sopracitata Ordinanza n. 1138 del 22/04/2025 che recita, *"Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario delegato. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".*

Visto il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n°12"*;

Visto il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*"*;*

Vista la L.R. 12/10/2023, n. 12 "*Recepimento del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni Varie*"*;*

Visto il D.Lgs. 209 del 31/12/2024 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Vista la disposizione n.1 del 20/05/2025 di nomina dell'ing. Salvatore Cocina, Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile, quale Preposto alla direzione dell'Ufficio del Commissario Delegato;

Vista la nota 23354/DG/DRPC del 21/05/2025 con la quale il Commissario delegato ha trasmesso al DPC per l'approvazione il piano degli interventi urgenti ex art.1 c.3 dell'O.C.D.P.C. n. 1138/2025 (D.Lvo 1/2018 art.25 c,2 lett a) e b)

Vista la nota 28738 del 16/06/25 con la quale il DPC approva il Piano degli interventi;

Visto l'intervento contraddistinto nel Piano degli interventi dal Cod. 11, relativo agli «Interventi di rifunzionalizzazione dei tre torrenti Mancuso, Malvasia, Serro Lazzaro che confluiscono nel Vallone Effimero e sfociano nel Costone Molo Pertuso, frazione di Ginostra, isola di Stromboli – Comune di Lipari», per un importo complessivo autorizzato di € 374.000,00;

Vista la disposizione commissariale n. 669 del 18/06/2025, trasmessa con nota prot. n. 28104 del 19/06/2025, con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico è stato individuato quale Soggetto Attuatore dell'intervento Cod. 11;

Visto il D.D.G. n. 1093/2025 del 25/06/2025, relativo alla nomina del gruppo di lavoro, con l'Arch. Massimo Potenzone quale Responsabile Unico del Progetto;

Visto il verbale di somma urgenza relativo agli interventi di rifunzionalizzazione dei torrenti Mancuso, Malvasia e Serro Lazzaro in località Ginostra, nonché la proposta di affidamento diretto concordata e negoziata prot. n. 0080870 del 02/07/2025, in favore di FRA.E.MA. S.r.l., P.IVA 03406750830, per € 213.760,00 inclusi € 6.000,00 di oneri per la sicurezza, oltre IVA;

Visto l'atto repertorio A/C n. 36 del 19/09/2025, recante decisione a contrarre con valenza di contratto, con il quale sono stati affidati i lavori alla ditta FRA.E.MA. S.r.l.;

Visto l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi datato 05/02/2026 e sottoscritto digitalmente il 23/02/2026, relativo alla perizia di variante, il cui art. 2 individua l'importo complessivo dei lavori in € 284.633,66, di cui € 6.000,00 per oneri di sicurezza;

Visto il verbale di verifica e validazione prot. n. 23322 del 23/02/2026;

Visto lo stato di avanzamento lavori n. 1 ed ultimo, riferito ai lavori eseguiti a tutto il 18/12/2025 e sottoscritto in data 23/02/2026, che espone un importo netto complessivo contabilizzato pari a € 284.633,66, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 6.000,00;

Visto il certificato di pagamento n. 1, datato 05/02/2026 e sottoscritto il 23/02/2026, emesso dal RUP Arch. Massimo Potenzone per € 283.210,49 oltre IVA al 22% pari a € 62.306,31, per complessivi € 345.516,80, previa ritenuta dello 0,50% pari a € 1.423,17;

Visto il quadro tecnico-economico riportato nella determina del RUP n. 753 del 22/09/2026: importo netto dei lavori contabilizzati € 284.633,66, di cui € 6.000,00 per oneri di sicurezza; IVA

sui lavori € 62.619,40; somme a disposizione € 83.679,94; economie da ribasso € 5.686,40; importo complessivo autorizzato € 374.000,00;

Visto il certificato di regolare esecuzione del 23/02/2026, relativo alla visita del 05/02/2026, dal quale emerge l'ammontare finale dei lavori pari ad € 284.633,66;

Preso atto che il certificato di pagamento n. 1, relativo al primo e ultimo SAL, è pari a € 283.210,49 oltre IVA e che il residuo credito dell'impresa, quantificato in € 1.423,17 oltre IVA, non costituisce oggetto della presente liquidazione;

Vista la determina n. 753 del 22/09/2026 del Responsabile Unico del Progetto, recante la liquidazione e autorizzazione al pagamento del certificato di pagamento n. 1 relativo al primo ed ultimo SAL e degli oneri di discarica/caratterizzazione;

Preso atto che la predetta determina quantifica il SAL in € 283.210,49 imponibile, € 62.306,31 IVA al 22%, per complessivi € 345.516,80, nonché separatamente gli oneri di discarica e caratterizzazione in € 2.139,00 imponibile, € 470,58 IVA, per complessivi € 2.609,58;

Vista la fattura elettronica n. 94 del 16/10/2026, emessa da FRA.E.MA. S.r.l., di complessivi € 345.516,80, di cui € 283.210,49 imponibile ed € 62.306,31 IVA al 22%, con esigibilità dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line) prot. INPS_51903132, richiesto il 06/08/2026 e valido fino al 04/12/2026, attestante la regolarità dell'impresa nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

Vista l'attestazione di congruità della manodopera con esito positivo, prot. 202601882ME00/3 del 16/10/2026, codice univoco CNCEC4140371682, emessa dalla Cassa Edile della Provincia di Messina;

Vista la polizza C.A.R. n. 6032411629 emessa da HDI Assicurazioni S.p.A. in data 17/07/2025, riferita ai lavori in oggetto, nonché la garanzia definitiva n. 06/01/21/3234053 emessa da Finanziaria Romana S.p.A. il 02/07/2025 per € 9.620,00;

Vista la nota di trasmissione del RUP prot. n. 108036 del 22/09/2026, con la quale sono stati trasmessi gli atti contabili e la documentazione a corredo della liquidazione;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, resa dall'impresa FRA.E.MA. S.r.l., P. IVA 03406750830, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.,

Visto l'esito della verifica effettuata il 28/10/2026 presso l'Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, identificativo univoco richiesta 202600011024596, relativamente al C.F. 03406750830 e all'importo di € 283.210,49, riportante lo stato «Soggetto non inadempiente»;

Ritenuto, sulla base della determina del RUP n. 753/2026 e della fattura elettronica n. 94/2026, di procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 345.516,80, nei limiti e alle condizioni dei controlli obbligatori previsti dalla legge;

Considerato che per la fattura n. 94/2026 l'imponibile da corrispondere all'impresa è pari a € 283.210,49 e l'IVA da versare all'Erario in regime di split payment è pari a € 62.306,31;

Ritenuto pertanto di disporre la liquidazione del solo certificato di pagamento n. 1 relativo al primo ed ultimo SAL dell'intervento Cod. 11, a favore di FRA.E.MA. S.r.l., C.F./P.IVA 03406750830, per complessivi € 345.516,80;

Per quanto visto, considerato e ritenuto:

DISPONE

Art. 1 – Di liquidare, a fronte della fattura elettronica n. 94 del 16/10/2026, la somma complessiva di € 345.516,80 relativa al certificato di pagamento n. 1 del primo ed ultimo SAL, di cui € 283.210,49 quale imponibile in favore di FRA.E.MA. S.r.l., con sede legale in Via Roma n. 221, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME), P.IVA 03406750830, mediante accredito sul conto corrente dedicato, previa verifica della dichiarazione di tracciabilità agli atti, ed € 62.306,31 per IVA al 22% da versare all'Erario con il meccanismo della scissione dei pagamenti, previo espletamento delle verifiche obbligatorie, inclusa quella ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

Art. 2 – Di versare l'IVA di € 62.306,31 secondo il regime della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972; gli oneri di discarica/caratterizzazione (€ 2.609,58 IVA compresa).

Art. 3 – La presente disposizione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023 e del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale del D.R.P.C. Sicilia.

Il FD Titolare di PO
(Ing. Concetta Marletta)

CONCETTA
MARLETTA
28.10.2026
08:51:05
GMT+00:00

Il Dirigente del Servizio S.12
(Ing. [illegible])

BRUNO
MANFRE'
28.10.2026
10:04:38
GMT+01:00

Il Preposto all'Ufficio del C.D.
O.C.D.P.C. n. 1138 del 22/04/2025
Dirigente Generale del DRPC
(Ing. Salvatore Cocina)

SALVATORE
COCINA
REGIONE
SICILIANA
29.10.2026
09:54:18
GMT+01:00