REPUBBLICA ITALIANA **REGIONE SICILIANA**

UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO

O.C.D.P.C. n. 853/2022 del 24 gennaio 2022

"Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani".

O.C.D.P.C. n. 1067/2024 del 5 febbraio 2024

"Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatesi in conseguenza degli eventi meteorologici… omissis" [di cui ala OCDPC 853/22].

Piano interventi approvati di cui all'articolo 1, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 1067/2024 (articolo 25, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 1/2018). Approvazione DPC con nota prot. 48800 del 30.09.24.

Comune di Palagonia (CT) – Liquidazione lavori

Intervento lettera d): Cod. 1067_CT_11 - *"Riparazione tratti della via di fuga (Circonvallazione esterna tra via Palermo e via V. Emanuele)".* Importo complessivo € 300.000,00

CUP: B55F24000460001– CIG: B8C1AD50A9

DISPOSIZIONE n. 801 **del** 30/10/2026

IL PREPOSTO

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 112 del 31 marzo 1998;

Vista la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "*Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana*";

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Decreto del Presidente della Regione del 14 giugno 2016, n.12", n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 dicembre 2008" - Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive mm.ii;

Visto il D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile";

Vista la legge 14 giugno 2019 n. 55 pubblicata sulla G.U. n. 147 del 25 giugno 2019 "Conversione in legge, con modificazione, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

Vista la Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*";

Vista la Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani;

Visto il D.P.Reg 5 aprile 2022 n. 9 "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3*";

Vista la Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2022 con la quale viene prorogato di 12 mesi lo stato di emergenza deliberato con DPCM 29 dicembre 2021;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 24 gennaio 2022 n. 853 *"Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani",* ed in particolare l'art.1 della sopracitata Ordinanza n. 853 (Piano degli interventi):

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario delegato. 2
2. . Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, di cui al comma 1, che operano a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Vista la Disposizione n. 1 del 07/02/2022 con la quale il Commissario Delegato - Presidente della Regione si avvale del Dipartimento regionale della Protezione Civile quale Ufficio Commissariale, struttura di supporto, per tutta l'attività e per tutti gli atti di natura tecnico-amministrativa-contabile e individua, quale sede del Commissario Delegato, ad ogni effetto di legge, il Dipartimento regionale della Protezione civile, ubicato in via G. Abela n. 5 Palermo e nomina il Dirigente Generale del DRPC Sicilia soggetto preposto alla direzione della Struttura ed esercita tutte le attribuzioni gestionali di natura, tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile, assumendone la relativa responsabilità, operando sulla contabilità speciale all'uopo istituita ai sensi dell'art. 9 dell'OCDPC n. 853/2022, e alla tempestiva adozione degli atti relativi alla rendicontazione delle somme;

Vista l'O.C.D.P.C. 853/2022, art. 9, co. 2, che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;

Vista la nota n.9599 del 28 febbraio 2022 con la quale il Commissario chiede l'apertura della contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo, intestata "PRES.R.SICILIAC.D.O 853-22";

Vista la nota MEF-RGS33428 del 3 marzo 2022 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6334 intestata a "PRES.R.SICILIAC.D.O 853-22";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2023, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, è integrato di euro 23.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere b) e c) e per l'avvio di quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2023 con cui la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, è integrata di euro 35.600.000,00 a valere sulle disponibilità relative all'annualità 2023 del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 5 febbraio 2024 n. 1067 *"Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani, nonché nei giorni 24 e 25 novembre 2021, dal 3 al 7 e dal 10 al 12 dicembre 2021 e dal 7 al 12 gennaio 2022 nei territori dei comuni di Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento, di Longi e di Montagnareale, in provincia di Messina, di Campofelice di Roccella, di Cinisi, di Petralia Sottana e di Polizzi Generosa, in provincia di Palermo e di Calatafimi Segesta, in provincia di Trapani";*

Considerato che all'interno del Piano ex OCDPC 853/2022 è stato ricompreso l'intervento denominato *"Riparazione tratti della via di fuga (Circonvallazione esterna tra via Palermo e via V. Emanuele)"* nel

Comune di Palagonia (CT) per l'importo di € 300.000,00 e che lo stesso è stato riconfermato integralmente anche nella proposta di rimodulazione del Piano ex OCDPC 1067/2024;

Vista la nota n. 19861/21 acquisita al protocollo del DRPC Sicilia al n. 65573 del 14 dicembre 2021, relativa ai danni provocati dagli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio del Comune di Palagonia(CT) nelle giornate del 24 - 26 ottobre 2021, per i quali sarebbe necessario attivare i lavori anche per l'intervento in oggetto;

Visto il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Vista la Legge regionale n.12 del 12 ottobre 2023 di recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, e delle disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 31 dicembre 2024 n. 209;

Vista la nota n. 6848 del 14 febbraio 2025, acquisita al prot. del DRPC Sicilia al n.7155 del 17 febbraio 2025, con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano degli Interventi predisposto dal Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 5 dell'ODCPC 853/22 riferito alla fattispecie di cui all'art. 25 comma 2, lettera d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.1;

Visto il D.P.Reg. n. 720 del 17 febbraio 2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025 ha conferito all'Ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;

Vista la Disposizione n. 294 del 28 marzo 2025 del D.G. del DRPC Sicilia con cui si è nominata la commissione straordinaria con poteri sindacali del Comune di Palagonia (CT) Soggetto Attuatore dell'intervento denominato - *"Riparazione tratti della via di fuga (Circonvallazione esterna tra via Palermo e via V. Emanuele)" nel Comune di Palagonia (CT)* - Codice n. 1067_CT_11 - CUP: B55F24000460001 e CIG: B8C1AD50A9, finanziandone l'intero importo pari ad € 300.000,00;

Vista la nota n. 16437/S.11/ DRPC Sicilia del 10 aprile 2025 con la quale è stata notificata la Disposizione n. 294 del 28 marzo 2025;

Vista la Determina dirigenziale n. 298 del 16 aprile 2025 trasmessa dal Comune di Palagonia (CT) con nota n. 20778 del 29 ottobre 2025, assunta al prot. del DRPC Sicilia al n. 48454 del 29 ottobre 2025, con la quale è stata individuata le figure di Progettista, DEC e Responsabile Unico del Progetto, nel dott. Salvatore Strazzeri, responsabile del I Dipartimento (*Affari Generali e Manutenzione*) del Comune di Palagonia;

Visto il Contratto di Appalto stipulato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023 tra il Comune di Palagonia e l'impresa aggiudicataria a seguito di procedura negoziata GENCO COSTRUZIONI SRLS, con sede in Mussomeli (CL) p.iva 02014230854, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale "acquistinretepa" - RDO n. 5736524 - con aggiudicazione definitiva del 28 gennaio 2026, e Determina n. 86 del 6 febbraio 2026 per l'importo di € 186.651,27 al netto del ribasso d'asta pari al 30,160007%, oltre gli oneri di sicurezza di € 482,42, per un importo omnicomprensivo di aggiudicazione di € 187.133,69;

Vista la nota prot. 11357/2026, assunta al prot. del DRPC Sicilia al n. 33493 del 10 luglio 2026, con la quale il Comune di Palagonia ha trasmesso la delibera di G.M. n. 40 del 11 giugno 2026 di approvazione del progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 300.000,00, di cui € 267.737,96 per lavori ed € 32.262,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da seguente Q.T.E.:

Importo Lavori a base d'Asta		€ 267.255,54
Oneri per la sicurezza		€ 482,42
Totale dei lavori	***A***	***€ 267.737,96***
Iva sui lavori 10%		€ 26.773,79
Incentivi ex art. 45 D.lgs 36/2023		€ 5.354,76
Imprevisti		€ 133,49
Totale delle Somme a disposizione	***B***	***€ 32.262,04***
Totale Intervento (*A*+*B*)		**€ 300.000,00**

Vista la nota n. 12873/2026 assunta al prot di questo DRPC Sicilia al n 32212 del 2 luglio 2026 con la quale si trasmetteva la documentazione finalizzata al rilascio di autorizzazione all'utilizzo delle economie da ribasso d'asta per redigere una Perizia di Variante e Suppletiva con il seguente QTE di confronto:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO		
Lavori	**Post gara**	**Perizia di variante**
Importo dei lavori	267.737,96 €	316.015,82 €
oneri della sicurezza	482,42 €	- €
Importo dei lavori a base d'asta	267.255,54 €	316.015,82 €
Ribasso d'asta 30,16%	80.604,27 €	95.310,37 €
Totale importo contrattuale	**187.133,69 €**	**220.705,45 €**
Somme a disposizione dell'amministrazione		
IVA sui lavori 10%	18.713,37 €	22.070,54 €
Imprevisti	133,49 €	0
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.L. 50/2016	5.354,76 €	6.320,32 €
Sommano	**24.201,62 €**	**28.390,86 €**
Economie da ribasso di gara	**88.664,69 €**	**50.903,69 €**
Economie da ribasso di gara	80.604,27 €	95.310,37 €
Economia su IVA per ribasso lavori	8.060,42 €	9.531,04 €
Maggiori lavori al lordo (18,03%)		- 48.277,86 €
Iva maggiori lavori al lordo		- 4.827,79 €
Maggiori spese amministrazione		- 832,07 €
Importo finanziamento	**300.000,00 €**	**300.000,00 €**

Vista la nota n. 36598 del 29 luglio 2026 con la quale questo DRPC Sicilia ha autorizzato il Comune di Palagonia all'utilizzazione delle economie provenienti dal ribasso d'asta;

Vista la Determina dirigenziale n. 764 del 4 agosto 2026 trasmessa dal Comune di Palagonia (CT) con nota n. 15002 del 4 agosto 2026, assunta al prot. del DRPC Sicilia al n. 37765 di pari data, con cui si approva la Perizia di Variante e Suppletiva di cui sopra ed il relativo QTE rimodulato;

Vista la nota prot. 17006 del 14 settembre 2026 del Comune di Palagonia, assunta al prot. DRPC Sicilia n. 43029 del 15 settembre 2026, con la quale viene trasmessa la documentazione giustificativa, finalizzata al pagamento dei lavori denominati *"Riparazione tratti della via di fuga (Circonvallazione esterna tra via Palermo e via V. Emanuele)" nel Comune di Palagonia (CT)* - Codice n. 1067_CT_11 - CUP: B55F24000460001 e CIG: B8C1AD50A9;

Vista la nota n. 20091 del 19 ottobre 2026 assunta al protocollo del DRPC Sicilia al n. 48904 di pari data con la quale il Comune di Palagonia integra la documentazione già trasmessa in allegato alla nota n. 43029/26 con i seguenti atti utili all'autorizzazione del pagamento oggetto della presente Disposizione:

- Stato di Avanzamento Lavori n. 1;
- Polizza a copertura della rata di saldo;
- Dichiarazione sull'incidenza dei costi della manodopera;
- Atto di sottomissione n. 1 e verbale di concordamento nuovi prezzi;

Vista la Determina dirigenziale n. 844 del 14 settembre 2026 trasmessa dal Comune di Palagonia (CT) con nota prot. 17006 del 14 settembre 2026, assunta al prot. del DRPC Sicilia al n. 43029 del 15 settembre 2026, con cui si liquidala la somma complessiva di € 242.775,99 di cui € 220.705,45 quale imponibile ed € 22.070,54 per iva al 10% con scissione dei pagamenti, come dalle seguenti fatture:

- n. 1/PA del 19 giugno 2026 di complessivi € 165.000,00
- n. 2/PA del 23 luglio 2026 di complessivi € 40.316,40
- n. 3/PA del 3 agosto 2026 di complessivi € 36.928,94
- n. 4/PA del 3 agosto 2026 di complessivi € 530,66

emesse dall'O.E. affidatario GENCO COSTRUZIONI con sede a Mussomeli /CL) Piazza Umberto 10, P.I. IVA e C.F. 02014230854;

Vista la regolarità dei DURC sia al momento dell'affidamento - prot. INAIL_52426128 del 19 gennaio 2026 con scadenza validità 19 maggio 2026 sia alla data della determina n. 844/26 di liquidazione - prot. INAIL_54201268 del 19 maggio 2026 con scadenza validità il 16 settembre 2026;

Considerato che la commissione straordinaria con poteri sindacali del Comune di Palagonia (CT), con Disposizione n. 294 del 28 marzo 2025 del D.G. del DRPC Sicilia è stata nominata Soggetto Attuatore, ai sensi l'art. 1, comma 2 della O.C.D.P.C n. 853/2022, per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione dell'intervento in parola;

Ritenuto di dover riconoscere al Comune di Palagonia (CT) per l'intervento riportato in elenco e identificato con il codice Cod. 1067 CT 11 "*Riparazione tratti della via di fuga (Circonvallazione esterna tra via Palermo e via V. Emanuele)*" la somma di € 242.775,99 iva compresa, finalizzata al pagamento dei lavori;

Verificata la disponibilità sulla contabilità speciale n. 6334.

Per quanto visto, considerato e ritenuto

DISPONE

Art. 1 Di prendere atto della Determina dirigenziale n. 844 del 14 settembre 2026 trasmessa dal Comune di Palagonia (CT) con nota prot. 17006 del 14 settembre 2026, assunta al prot. del DRPC Sicilia al n. 43029 del 15 settembre 2026 con cui si liquida la somma complessiva di € 242.775,99 per i lavori dell'intervento denominato *"Riparazione tratti della via di fuga (Circonvallazione esterna tra via Palermo e via V. Emanuele)"* Cod. 1067_CT_11, - CUP: B55F24000460001 e CIG: B8C1AD50A9.

Art. 2 Il Soggetto attuatore è tenuto a rendicontare le spese sostenute secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 3 La liquidazione della somma complessiva pari a € 242.775,99 (*Euro duecentoquarantaduemila settecentosettantacinque/99*) Iva compresa, per l'intervento denominato *"Riparazione tratti della via di fuga (Circonvallazione esterna tra via Palermo e via V. Emanuele)"* Cod. 1067_CT_11, CUP: B55F24000460001 - CIG: B8C1AD50A9, in favore del Comune di Palagonia (CT).

Art. 4 Il pagamento della somma complessiva di € 242.775,99 (*Euro duecentoquarantaduemila settecentosettantacinque/99*) Iva compresa, che graverà sulla contabilità speciale n. 6334 intestata a "PRES.R.SICILIA C.D.O. 853-22" e aperta ai sensi della OCDPC 853/2022, avverrà mediante emissione di ordinativo di pagamento da accreditare sul conto della Tesoreria Unica 069245, a favore del Comune di Palagonia (CT).

Art. 5 La presente Disposizione sarà notificata al Sindaco del Comune di Palagonia (CT) in qualità di soggetto attuatore e per conoscenza trasmessa al Servizio S.11 "*Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Catania*" del DRPC Sicilia e al Servizio S.12 "*Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Messina* del DRPC Sicilia, responsabile dell'attuazione delle OO.C.D.P.C. n. 853/2022 e n. 1067/2024.

Art. 6 La presente disposizione sarà pubblicata con le applicazioni dell'art. 20 del D.lgs. n. 36/2023 e del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

f.to
Il Funzionario Direttivo
ing. Francesco Brancaforte

Il Dirigente del Servizio S.11
dott. Giuseppe La Rosa

GIUSEPPE LA ROSA
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
27.10.2026 13:09:31
GMT+02:00

Il Preposto all'Ufficio del Commissario
delegato OCDPC 853/2022
Il Dirigente Generale del DRPC
ing. Salvatore Cocina

SALVATORE
COCINA
REGIONE
SICILIANA
30.10.2026
09:47:16
GMT+01:00