REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

Decreto di liquidazione somme a favore di IRSAP per la realizzazione dell'intervento *"Progetto di potenziamento, adeguamento al D.lgs 152/99 dell'impianto di depurazione in Giammoro (ME) con riuso acque reflue e fanghi – R/66C"* - CUP D26F07000010001

LIQUIDAZIONE 19° SAL E COMPETENZE TECNICHE PER D.L. E C.S.E. (€ 785.106,86)

Il Dirigente di Servizio

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15 maggio 1946, n°455 convertito con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n°2;

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n°827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n°70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n°47 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";

VISTO il D.P. Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R.S. del 05 aprile 2022, n°9 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n°19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della L.R. 7 maggio 2015, n°9";

VISTO l'articolo 47, comma 12, della legge regionale n°5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n°118;

VISTO l'art. 11 della Legge regionale 13 gennaio 2015, n°3 nel quale è previsto che a decorrere dall'01.01.2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n°118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n°50 e ss.mm.ii. – "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del 11 gennaio 2017, n°6 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario in articoli;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n°40 recante modalità di attuazione dell'articolo 48/bis del D.P.R. 602/73 - Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3", pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 25 del 01/06/2022;

VISTA la L.R. n. 1 del 5 gennaio 2026, che approva la "Legge di stabilità Regionale per il triennio 2026 - 2028" pubblicata sulla GURS parte I n. 2 del 9 gennaio 2026 ;

VISTA la L.R n. 2 del 5 gennaio 2026, che approva il "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 13 del 12 gennaio 2026 recante "Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";

VISTO il DDG 1250 del 12.10.2023 con il quale all'ing. Mario Cassarà è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio S.01del Dipartimento, con decorrenza 16.11.2023;

VISTO il DDG 1303 del 24.10.2023 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro stipulato tra il Dirigente Generale ad interim del Dipartimento e l'ing. Mario Cassarà;

VISTA la Deliberazione n.224 del 17.06.2024 con la quale la Giunta di Governo conferisce al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

VISTO il D.P.Reg. 2711 del 21.06.2024 è stato conferito al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTO il DDG n. 1115 del 03.07.2024 con la quale il Dirigente Generale del DRAR, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c della L.R. 10/2000, delega l'Ing. Mario Cassarà ad adottare tutti gli atti procedimentali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. f) di competenza del Servizio S.01 "Servizio Idrico Integrato, Dissalazione, Sovrambito";

VISTO il D.D.G. n. 2216 del 22.12.2025 con il quale all'Ing. Mario Cassarà è stato prorogato l'incarico dirigenziale del Servizio 0.1-Servizio Idrico Integrato – dissalazione e sovrambito per ulteriori tre mesi con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 marzo 2026 ed è stato approvato il relativo Atto aggiuntivo;

VISTA la nota prot. n. 1368 del 15.01.2026 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento conferma le deleghe precedentemente attribuite per tutto il periodo di proroga;

VISTO il D.D.G. n. 488 del 24.03.2026 con il quale all'Ing. Mario Cassarà è stato prorogato l'incarico dirigenziale del Servizio 0.1-Servizio Idrico Integrato – dissalazione e sovrambito per ulteriori tre mesi con decorrenza dal 1° aprile 2026 e sino al 30 Giugno 2026 ed è stato approvato il relativo Atto aggiuntivo;

VISTA la nota prot. n. 14557 del 02.04.2026 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento conferma all'Ing. Mario Cassarà le deleghe precedentemente attribuite per tutto il periodo di proroga;

VISTA la Deliberazione n.229 del 12.06.2026 con la quale è stata disposta la proroga dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, già conferito al dott. Arturo Vallone , giusta deliberazione della Giunta regionale 17 giugno2024 n.224, per un periodo di dodici mesi;

VISTO il D.P.Reg. 3331 del 18.06.2026 con il quale, è stato prorogato per un periodo di dodici mesi, al Dott. Arturo Vallone, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTO il D.D.G. n. 957 del 22.06.2026 con il quale il termine di scadenza dell'incarico di dirigente del Servizio 0.1 – Servizio Idrico Integrato – dissalazione e sovrambito è stato differito alla data del 31/12/2026, come da Deliberazione della Giunta regionale n.231/2026;

VISTA la nota prot. n. 26693 del 30.06.2026 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento conferma all'Ing. Mario Cassarà le deleghe precedentemente attribuite per tutto il periodo di differimento;

VISTO il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale del 12 agosto 2014, n°21 recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n°36 e ss.mm.ii. – "Codice dei contratti pubblici" in efficacia a far data del 01.07.2023;

VISTA la Legge della Regione Siciliana 12 ottobre 2023, n. 12 che recepisce il Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il D.D.G. n. 181 del 25.02.2014 , vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 11.03.2014 e registrato alla Corte dei Conti, Ufficio II Controllo di Legittimità sugli Atti della Regione Siciliana, al Reg. n. 1 - Foglio n. 37 in data 11.04.2014, con il quale è stato disposto il finanziamento e l'impegno di **€ 23.602.480,00** a favore del Consorzio ASI di Messina in liquidazione-Gestione Separata IRSAP per la realizzazione

dei lavori di *"Potenziamento ed adeguamento al D.Lgs.152/99 dell'impianto di depurazione in Giammoro (ME) con riuso delle acque reflue e fanghi" – R/ 66C* - ID intervento APQ 33675- CUP D26F07000010001, inserito tra gli interventi finalizzati al superamento della procedura di infrazione comunitaria 2004/2034 – Causa C565/2010 di cui alla Delibera CIPE 30 aprile 2012 n. 60, imputato sul capitolo di spesa della Regione Siciliana 642441 - Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, *"Interventi infrastrutturali da realizzare nel settore idrico-fognario previsti dall'accordo di programma quadro - Depurazione delle acque reflue – finanziati con le risorse liberate"*, con il seguente quadro economico:

A) Importo lavori		
A1) Lavori a netto del ribasso d'asta del 0,439%	€ 17.400.697,61	
A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 522.579,42	
TOTALE (A1+A2)	€ 17.923.277,03	**€ 17.923.277,03**
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) IVA 10% di A	€ 1.792.327,70	
B2) Competenze tecniche compresa IVA	€ 2.804.348,66	
B3) Imprevisti compresa IVA	€ 895.836,78	
B4) Spese di gara	€ 102.924,56	
TOTALE (B1+B2+B3+B4)	€ 5.594.807,70	**€ 5.594.807,70**
TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		**€ 23.518.084,73**
C) Economie per ribasso d'asta (al lordo di IVA)		**€ 84.395,27**
IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO		**€ 23.602.480,00**

CONSIDERATO che nel corso dei lavori l'IRSAP ha redatto la perizia P.V.S. n. 3 dell'importo complessivo di € 31.000.000,00, includente anche l'accordo bonario sul contenzioso insorto nel corso dell'appalto dal valore complessivo di € 7.397.520,00;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 153 del 27.03.2022 "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana. Riprogrammazione risorse FSC 2014/2020 - Area tematica 2 "Ambiente", ambito 'Acqua e Rifiuti' - 2.2 Servizio Idrico Integrato" con la quale è stata condivisa la proposta di riprogrammazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana - Area tematica 2 'Ambiente', ambito 'Acqua e Rifiuti' - 2.2 Servizio Idrico Integrato, di cui alla nota prot. n.9700/GAB del 10 dicembre 2021 dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità e successive note integrative e, da ultimo, sintetizzata nella 'Tabella di riprogrammazione con cronoprogrammi nuovi interventi' e nella tabella 'Operazioni transitate integralmente o parzialmente nel Piano Operativo Ambiente e nel PO FESR 2014/2020 – Azione 6.3.1, che, unitamente alla nota prot. n. 3876 del 25 marzo 2022 del Dipartimento regionale della programmazione ha disposto l'assegnazione di **€ 7.397.520,00** quali risorse aggiuntive al DDG n. 181 del 25.02.2014;

VISTA la nota prot. n. 19107 del 27.05.2022 con la quale questo Dipartimento, in riscontro alla richiesta formulata con nota prot. n. 48473 del 16.05.2022 della Ragioneria Centrale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, in merito al mantenimento in sede di riaccertamento ordinario dei residui passivi di formazione anteriore all'anno 2021, ha dato parere favorevole all'eliminazione dal monitoraggio per l'anno 2021 della somma di € 5.190.205,61 (piuttosto che su quella indicata dalla Ragioneria pari ad € 6.549.194,20 essendo nel frattempo intervenuta la necessità di dare corso al pagamento correlato agli esiti di cui a Sentenza relativa al pagamento di oneri sulla progettazione) a condizione che tale somma sarebbe dovuta rimanere disponibile e riscontrabile

nell'avanzo vincolato dell'esercizio finanziario 2021 tra le partite accantonate così come originariamente previste;

VISTA la nota prot. n. 7478 del 22.02.2023 con la quale questo Dipartimento ha richiesto all'Assessorato dell'Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro la riproduzione della somma pari a € 5.190.205,61 per l'esercizio finanziario 2023;

VISTO il D.D. 2128 del 22.11.2023 con il quale, a riscontro della sopracitata nota prot. n. 7478 del 22.02.2023, l'Assessorato dell'Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro ha apportato la variazione al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2023 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.106/2023 per l'importo di € 5.190.205,61;

VISTA la nota prot. n. 11519 del 25.01.2023 con il quale il Servizio 3 "Vigilanza Assessorati: Salute, Autonomie Locali, Energia, Istruzione, Presidenza della Regione, Economia, Beni Culturali" del Dipartimento Regionale Tecnico ha espresso il proprio parere sulla terza Perizia di Variante e Suppletiva;

VISTA la nota prot. n. 14315 del 01.09.2023 con la quale IRSAP ha trasmesso la Deliberazione n.157 del 29.8.2023 di Approvazione Amministrativa della 3^ Perizia di Variante e Suppletiva aggiornata al 22.06.2023 nell'ambito della quale viene scorporato il bonario accordo per il ripianamento del contenzioso, per un importo complessivo invariato rispetto a quello post gara, pari ad € 23.602.480,00 con il seguente quadro economico:

A)	LAVORI			
	A1)	Importo figurativo lordo dei lavori	18.601.643,96	
	A2)	Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	18.061.597,50	
	A3)	A detrarre ribasso d'asta	79.287,41	
	A4)	Importo dei lavori al netto del ribasso	17.982.310,09	
	A5)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	540.046,46	
	A6)	Nuovo importo contrattuale dei lavori	18.522.356,55	18.522.356,55
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
	B1)	IVA sui lavori (10% di A5)	1.852.235,66	
	B2)	Competenze tecniche (compresi gli incentivi di legge per prestazioni interne e relative assicurazioni)	2.762.660,96	
	B3)	Spese di gara		
		B3a) Commissione di gara	84.360,07	
		B3b) Spese pubblicazione bando di gara	23.014,00	
	B4)	Indagini in corso d'opera (IVA compresa)	242.000,00	
	B5)	Imprevisti (IVA compresa)	115.852,76	
			5.080.123,45	5.080.123,45
		TOTALE (€)		**23.602.480,00**

VISTO il D.D.G. 1800 del 21/12/2023 con il quale è stato disposto, in favore dell'IRSAP, l'impegno della somma di **€ 5.190.205,61** derivante dal D.D. 2128 del 22.11.2023 dell Assessorato dell'Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro relativo ai lavori *"Potenziamento ed adeguamento al D.Lgs.152/99 dell'impianto di depurazione in Giammoro (ME) con riuso delle acque reflue e fanghi"* – R/ 66C - ID intervento APQ 33675- CUP D26F07000010001 sul capitolo **642441** del Bilancio della Regione Siciliana *"Interventi infrastrutturali da realizzare nel settore idrico-fognario previsti dall'accordo di programma quadro - Depurazione delle acque reflue – finanziati con le risorse liberate"*;

VISTO il crono programma di spesa dei lavori inviato dall'IRSAP con nota prot. n. 2897/2024 del 15.02.2024 con la quale l'IRSAP certifica la spendibilità della somma € 7.397.520,00 come di seguito riportato:

- esercizio finanziario 2024 € 5.597.520,00
- esercizio finanziario 2025 € 1.800.000,00

VISTO il D.D.G. n. 714 del 03.08.2022 con il quale questo Dipartimento ha accertato la somma di € 7.397.520,00 sul capitolo in entrata 7470 Cod. SIOPE E.4.02.01.01.001 denominato

"Assegnazioni dello stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione2014/2020 per la depurazione – agglomerati con carico generato minore di 15000 A.E." a valere sugli esercizi finanziari 2022-2023;

VISTO il D.D.G. n. 204 del 20.02.2024 vistato dalla Ragioneria Centrale di questo Assessorato al numero 998, è stata effettuata la variazione dell'accertamento delle somme, sul capitolo in entrata n. 7470 capo 16°, denominato "Assegnazioni dello stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per la depurazione – agglomerati con carico generato minore di 15000 A.E", avente codice SIOPE E4.02.01.01.001 per la somma complessiva di € 7.397.520,00 per gli esercizi finanziari 2024 e 2025;

VISTA la nota prot. n. 10204 del 27.02.2024 con la quale questo Dipartimento ha richiesto all'Assessorato dell'Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro l'iscrizione della somma pari a € 7.397.520,00 per l'esercizio finanziario 2024 e 2025;

VISTO il D.D.G 293/2024 del 20.03.2024 con il quale, a riscontro della sopracitata nota prot. n. 10204 del 27.02.2024, l'Assessorato dell'Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro ha apportato la variazione al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 per l'importo complessivo di € 7.397.520,00;

VISTO il D.D.G. 674 del 11/04/2024 con il quale è stato disposto il finanziamento e l'impegno della somma complessiva di **€ 7.397.520,00** derivante dal D.D.G 293/2024 del 20.03.2024 dell' Assessorato dell'Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, relativo ai lavori "*Potenziamento ed adeguamento al D.Lgs.152/99 dell'impianto di depurazione in Giammoro (ME) con riuso delle acque reflue e fanghi" – R/ 66C - ID intervento APQ 33675- CUP D26F07000010001* sul capitolo 642452 del Bilancio della Regione Siciliana *"Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e coesione 2014/2020 per la depurazione – agglomerati con carico generato minore di 15.000 A.E. - Patto per il Sud"*, spendibile negli esercizi finanziari 2024 per € € 5.597.520,00 e 2025 per € 1.800.000,00.

VISTO l'Atto di transazione del 24/05/2024 relativo all'oggetto;

VISTA la Determina Presidenziale IRSAP n. 42 del 29/05/2024 di presa d'atto della transazione;

VISTO il D.D.G. 1349 del 05/08/2024, con il quale è stata disposta la liquidazione della sola parte relativa all'esercizio finanziario 2024 dell'accordo transattivo pari a **€ 5.597.520,00** relativa a :

a) art. 2, primo alinea, somma di € 4.397.996,69, oltre IVA al 10% e pertanto complessivamente € 4.837.796,36;

b) art. 2, secondo alinea, somma di € 704.572,03 di cui al già emesso certificato di pagamento n° 12bis;

c) pagamento parziale di € 55.151,61 (a fronte della richiesta di € 528.043,47) per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti dalla Costruzioni Dondi S.p.A. nell'anno 2018 su disposizione dell'Autorità Giudiziaria;

VISTO il D.D.S. 633 del 16/05/2025, con il quale è stata disposta la liquidazione della parte relativa all'esercizio finanziario 2025 dell'accordo transattivo pari a **€ 472.891,86** quale saldo del sopra citato comma c) per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti dalla Costruzioni Dondi S.p.A. nell'anno 2018 su disposizione dell'Autorità Giudiziaria;

VISTO il D.D.S. 1555 del 22/09/2026, con il quale è stata disposta la liquidazione a saldo dell'art. 7 dell'accordo transattivo, per la somma complessiva pari ad € 1.227.171,00;

VISTO l'Atto di sottomissione del 10/12/2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Rovigo al n. 885 Serie 3 in data 19/12/2025;

VISTA la nota dell' IRSAP prot. n. 11001 del 23/09/2026, con la quale si chiede l'accreditamento della complessiva somma di **€ 800.106,86** per il 19° SAL comprensivo di € 743.429,50 per la liquidazione del certificato di pagamento n.19, € 28.670,60 per 1° acconto D.L, € 13.006,76 per 1° acconto CSE ed € 15.000,00 quali incentivi interni;

VISTO il Verbale di ripresa dei lavori del 28/01/2026;

VISTO il Certificato N. 19 per il pagamento della rata n. 19 sui lavori di Euro 675.845,00 oltre IVA al 10% pari a € 67.584,50 per complessivi **€ 743.429,50**;

VISTA la determinazione n. 3 del 27/01/2026 con la quale, ai sensi dell' Ex art. 50, co. 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023, si è proceduto all'affidamento diretto dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione relativo al progetto delle opere potenziamento impianto di depurazione di Giammoro (ME) - per l'importo di € 39.141,05 oltre contributi e tasse, all'operatore economico ing. Leto Vito, nato il 25/05/1961 a Castroreale (ME), libero professionista ingegnere, con sede legale nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, Via Umberto I°, n. 200;

VISTA la determinazione n. 49 del 14/04/2026 con la quale, ai sensi dell' Ex art. 50, co. 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023, si è proceduto all'affidamento diretto dell'incarico di Direzione dei lavori relativo al progetto delle opere potenziamento impianto di depurazione di Giammoro (ME) - per l'importo di € 86.278,03 oltre contributi e tasse, all'operatore economico Akwa Engineering s.r.l. con sede in Palermo, via L. A. Muratori N. 13, C.A.P. 90127;

RITENUTO di dover temporaneamente stralciare dal presente provvedimento, per approfondimenti, la liquidazione degli incentivi interni pari ad € 15.000,00 richiesti con la superiore nota dell' IRSAP prot. n. 11001 del 23/09/2026;

CONSIDERATO che l'avanzamento complessivo della spesa fin qui sostenuta a valere sull'impegno assunto con il D.D.G. n. 181 del 25.02.2014 come modificato dalla P.V.S. n.3 e confermato con il D.D.G. 1800 del 21/12/2023 è riportato nella seguente tabella:

Voci del Quadro economico	Importi impegnati	Realizzato e pagato	Richiesto e ammesso	Avanzamento
A) Lavori	€ 18.522.356,55	€ 15.845.239,90	€ 675.845,00	89,20%
B1) IVA al 10% di A	€ 1.852.235,66	€ 1.584.523,99	€ 67.584,50	89,20%
B2) Compet. tecniche compr. IVA	€ 2.762.660,96	€ 2.027.770,57	€ 41.677,36	74,91%
B3) Commissione di gara	€ 84.360,07	€ 76.523,49		90,71%
B4) Spese pubblicazione bando	€ 23.014,00	€ 13.656,29		59,34%
B5) Indagini in corso d'opera compr. IVA	€ 242.000,00	€ 0,00		
B6) Imprevisti compresa IVA	€ 115.852,76	€ 0,00		
Sommano	€ 23.602.480,00	€ 19.547.714,24	€ 785.106,86	86,15%

RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione in favore dell'IRSAP di quanto richiesto con la nota prot. n. 11001 del 23/09/2026, ad eccezione degli incentivi interni pari ad € 15.000,00 per i quali si provvederà con successivo provvedimento dopo gli opportuni approfondimenti, per somme dovute a tutto il 19° SAL, e pertanto di liquidare la somma complessiva pari ad **€ 785.106,86**;

CONSIDERATO che l'IRSAP è esonerato dalla tesoreria unica atteso che non rientra negli elenchi degli enti soggetti a contabilità speciale;

TUTTO ciò premesso, ai sensi della vigente normativa;

D E C R E T A

Art. 1

Per quanto in premessa riportato è disposto, in favore dell'IRSAP, per la realizzazione dell'intervento "*Potenziamento ed adeguamento al D.Lgs.152/99 dell'impianto di depurazione in Giammoro (ME) con riuso delle acque reflue e fanghi" – R/ 66C - ID intervento APQ 33675- CUP D26F07000010001,* l'accreditamento della somma di **€ 785.106,86**, per la liquidazione delle somme relative al 19° SAL di cui € 743.429,50 per la liquidazione del certificato di pagamento n.19, € 28.670,60 per 1° acconto DD.LL, € 13.006,76 per 1° acconto CSE, tramite emissione del mandato di pagamento sul conto corrente indicato con la nota IRSAP prot.n. 25473 del 22/06/2026 , a valere sulle risorse impegnate con il D.D.G. 1800 del 21/12/2023 sul capitolo **642441** del Bilancio della Regione Siciliana *"Interventi infrastrutturali da realizzare nel settore idrico-fognario previsti dall'accordo di programma quadro - Depurazione delle acque reflue – finanziati con le risorse liberate".*

Art.2

Eventuali perizie di variante dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dipartimento Acqua e Rifiuti. Eventuali maggiori oneri rispetto all'importo del progetto ammesso a finanziamento, sia per lavori che per altri

titoli ivi comprese le maggiori spese derivanti da perizie di variante e suppletive, se non preventivamente autorizzati da questo Dipartimento, graveranno sul Bilancio del Beneficiario.

Art.3

E' fatto obbligo al Beneficiario, di adempiere a quanto disposto dal D.M. n. 40 del 18.01.2008 di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni nonché agli obblighi di cui all'art. 1 comma 16, lettera c) della legge 6 novembre 2012, n. 190, di applicare e rispettare le disposizioni nazionali e regionali in materia fiscale, di trasparenza dell'azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione, e di adempiere a quanto disposto dalla normativa antimafia e a quanto stabilito dal Protocollo di Legalità del 23.05.2011.

Art.4

A seguito della registrazione del presente decreto, l'accreditamento della somma finanziata a favore del Beneficiario, sarà effettuata mediante l'emissione di mandati, sulla base di apposita richiesta dello stesso debitamente corredata da adeguata documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione, ovvero, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o dalla notifica se anteriore.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 9 del 15/04/2021.

L'Assistente
Dario Purpura
Firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti d'ufficio

Il Dirigente di Servizio
Ing. Mario Cassarà
MARIO CASSARA'
REGIONE SICILIANA
12.11.2026 12:45:47
GMT+01:00