D.D.G. N. 2068 del 20.11.2026

REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE EUROPEA
FondoEuropeodiSviluppoRegionale

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

POC SICILIA 2014/2020 – *MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AI SENSI DELL'ART. 242 DEL D.LGS 152/2006. DELLA EX DISCARICA UBICATA IN C.DA POGGIO DEL GATTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI MINEO (CT).*

CUP: E96F22000260002 -- CIG: B4697BD6D1

PRESA ATTO NUOVO Q.E. DELLA PVS N. 2 E LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 3 E C.T.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.mm.ii.;

VISTA la l.r.. n. 10 del 5.5.2000;

VISTO il d.lgs 3.4.2006, n.152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

VISTO l'art. 6 della l.r. n. 7/2011 "Provvedimenti sostitutivi per violazioni in materia di rifiuti da parte degli enti locali";

VISTA la l.r. 12.7.2011, n.12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo31 marzo 2023, n.36 e successive modificazioni …."

VISTO il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" ed in particolare l'art. 83 comma 3 lettera e) e ss.mm.ii.;

VISTO l'art.1, comma 16, lettera c) della Legge 6.9.2012, n.190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO il comma 5 dell'art.68 della l.r. n.21 del 12.8.2014 recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

VISTO l'art. 35 della l.r n. 3/2016 "Interventi sostitutivi per la bonifica dei siti contaminati";

VISTA la l.r n. 8/2016 recante "Disposizioni per favorire l'economia", il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO il d.P.Reg. n.12 del 14.6.2016, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della l.r. 7.5.2015, n. 9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18.1.2013 e ss.mm.ii";

VISTO il D.L.n.76 del 16.7.2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

VISTO il D.P.R.S. del 5.4.2022 n. 9 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17.3.2016, n. 3.

VISTO il D.Lgs. n. 36 del 31.3.2023, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21.6.2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" pubblicato sulla GURI n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12 la cui efficacia decorre, ai sensi dell'art. 229 comma 2, dal 1° luglio 2023;

VISTO la L.R. 12.10.2023, n.12 "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31.3.2023 n. 36. Disposizioni varie";

VISTO il D.P.Reg. n. 2711 del 21.6.2024 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Arturo Vallone, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 224 del 17.6.2024;

VISTO il D.P.Reg. n. 3331 del 18.6.2026 con il quale, in esecuzione della delibera di giunta regionale n. 239 del 11.6.2026, l'incarico del dott. Arturo Vallone di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è stato prorogato al 30.6.2027;

VISTO il Piano Regionale delle Bonifiche vigente;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato dalla Commissione europea il 29.10.2014 e successive modifiche;

VISTA la delibera CIPE n.10 del 28.1.2015 relativa a: *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n.147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014/2020";*

VISTA la delibera CIPE n. 52 del 10.7.2017: *"Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n. 10/2015) – Accordo di partenariato 2014/2020 (reg. UE n. 1303/2013)";*

VISTA la delibera CIPESS n. 41 del 9.6.2021: *'Programmi operativi complementari di azione e coesione 2014/2020* (art. 242 del d.l. n.34/2020);

VISTA la delibera CIPESS n. 67 del 3.11.2021: *'Programma di azione e coesione. Programma operativo complementare 2014/2020 Regione Siciliana - Riprogrammazione';*

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16.7.2021: *"Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27.5.2021: 'Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10.7.2017. Riprogrammazione'. Approvazione"* e successive modifiche e riprogrammazioni, e le precedenti deliberazioni della Giunta regionale nella stessa richiamate;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 504 del 25.11.2021: *'Attuazione delle politiche unitarie di coesione. Attribuzione funzione Autorità responsabile del coordinamento e della gestione del Piano Sviluppo e Coesione'*;

VISTO il D.D.n. 1810 del 16.11.2022 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione Siciliana col quale sono stati introdotte agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2022 e alla ripartizione in capitoli di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 265/2022, le variazioni in termini di competenza e cassa ed è stato altresì istituito il nuovo capitolo n. 8162 denominato "*Assegnazioni dello Stato per Sostenere l'attuazione del Green Deal europeo – Bonifiche di aree inquinate – Asse 2 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare – POC) 2014-2020. cod. 4.02.01.01.001 N.F. 27 v";*

VISTO il D.D.G. n. 111 del 24.2.2023, registrato presso la Ragioneria Centrale al Reg. n. 86 in data 13.3.2023, col quale è stata approvata la *"Pista di controllo per le procedure di attuazione relative alla realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a Regia –*

Azione 2.4.3 – Asse 2 del PAC/POC 2014-2020" per l'Azione 2.4.3. *"Bonifica di aree inquinate e realizzazione di impianti per lo smaltimento dell'amianto";* Obiettivo 2.6 *"Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei programmi SIE"*, per la *"Realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a Regia"*

VISTA la deliberazione n. 106 dell'1.3.2023. *"Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2023/2025. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori"*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 155 del 30.3.2023: *'Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Siciliana 2014/2020*. Proposta di riprogrammazione Piano finanziario Asse 2 *'Sostenere l'attuazione del green deal europeo'*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 221 del 25.5.2023: '*Deliberazione della Giunta regionale n. 155 del 30.3.2023: 'Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Siciliana 2014/2020. Proposta di riprogrammazione Piano finanziario Asse 2 'Sostenere l'attuazione del green deal europeo'. Modifica';*

VISTA la Deliberazione n. 347 del 8.8.2023 della Giunta Regionale: *"Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Siciliana 2014/2020. Asse 2 'Sostenere l'attuazione del green deal europeo'. Riprogrammazione delle risorse finanziarie del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità",* con la quale è stato approvato la riprogrammazione delle risorse dell'Asse 2 'Sostenere l'attuazione del *green deal* europeo' del POC Sicilia 2014/2020 per l'ammontare complessivo di euro 81.421.645,00, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione prot.n. 10437 del 27.7.2023, e relativi atti, trasmessa dal Presidente della Regione con nota prot. n. 15602 dell'1.8.2023, costituenti allegato alla presente deliberazione, e a riguardo all'Azione 2.4.3 – "*Bonifica di aree inquinate e realizzazione di impianti per lo smaltimento dell'amianto",* ha valutato positivamente l'inserimento di interventi per un importo complessivo di €. 13.911.476,62 tra i quali è presente l'intervento *"Mineo – Progetto esecutivo interventi di MISP Discarica Emergenziale Contrada Poggio del Gatto (SI_1_33159)"*, che risultava già selezionato nell'ambito dell'Azione 6.2.1 del PO.FESR 2014/2020 la cui copertura finanziaria successivamente in forza della DGR 514/2021 è stata allocata nel POC SICILIA 2014-2020;

CONSIDERATO che l'intervento ***"Messa in Sicurezza Permanente della discarica di c.da Poggio del Gatto del Comune di Mineo (CT)(SI_1_33159)"*** è inserito nella Tabella 1 – "*Rimodulazione Asse 2 POC – Interventi ammessi"*, dell'Allegato 1 della Deliberazione n. 347 del 8.8.2023, *"Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Siciliana 2014/2020. Asse 2 'Sostenere l'attuazione del green deal europeo'. Riprogrammazione delle risorse finanziarie del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità"* - Azione 2.4.3 *:"Bonifica di aree inquinate e realizzazione di impianti per lo smaltimento dell'amianto", per un importo di* ***€. 3.180.000,00;***

VISTA la nota prot. n. 48083 del 26.10.2023, integrata con nota prot. n. 50025 del 8.11.2023, con la quale il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti chiede l'istituzione del capitolo di spesa a valere sul POC Sicilia 2014-2020 denominato *"Spese per sostenere l'attuazione del Green Deal europeo – Bonifica di aree inquinate – Azione 2.4.3 – Asse 2 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare POC) 2014-2020"* e la contestuale iscrizione di euro 3.180.000,00 di cui euro 2.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2024 ed euro 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2025, mentre euro 180.000,00 per l'esercizio finanziario 2026 saranno richiesti a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 a valere sul capitolo di entrata 8162 di cui al DDS di accertamento n. 1079 del 18.9.2023;

VISTO il D.D. n. 1975 del 10.11.2023 dell'Assessorato Regionale dell'Economia - Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, con il quale è stato istituito il capitolo di spesa 642468 denominato *Spese per sostenere l'attuazione del Green Deal europeo – Bonifica di aree inquinate – Azione 2.4.3 – Asse 2 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare POC) 2014-2020"* codice siope U.2.03.02.03.003 e contestualmente è stata iscritta la somma di euro 2.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2024,

euro 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2025, mentre per l'esercizio finanziario 2026 verrà richiesta l'iscrizione in bilancio della somma di euro 180.000,00 a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 a valere sul capitolo di entrata n. 8162 di cui al DDS n. 1079 del 18.9.2023 di accertamento;

VISTA la nota prot. 9477 del 21.2.2024 con la quale, a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026, il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha chiesto al Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro l'iscrizione di euro 180.000,00 per l'esercizio finanziario 2026 a valere sul capitolo di entrata 8162 di cui al DDS di accertamento n. 1079 del 18.9.2023;

VISTO il DDG n. 328 del 27.2.2024, col quale si è proceduto al finanziamento ed al contestuale impegno, dell'intervento in argomento, approvato con Determina Dirigenziale n. 579 del 24.11.2023 per l'importo complessivo di € 3.180.000,00 di cui €. 2.200.010,82 per lavori, €. 979.989,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO

Voce		Descrizione	Costo totale	
A		**Lavori**		
A1	Lavori	A1.1-Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 2.183.834,97	
		A1.2-Costo della manodopera	€ 198.191,25	
		A1.3-Oneri per la sicurezza	€ 16.175,85	
		Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta [A1.1]		**€ 2.183.834,97**
		Importo lavori complessivo [A=A1.1+A1.2]		**€ 2.200.010,82**
B		**Somme a disposizione della stazione appaltante**		
B1		Imprevisti <5% (A)	€ 94.650,00	€ 94.650,00
B2		Spese tecniche progettazione definitiva, oneri inclusi	€ 54.934,88	€ 54.934,88
B3		Spese tecniche progettazione esecutiva, oneri inclusi		
B4		Spese Tecniche Studio Geologo, oneri inclusi	€ 13.520,00	€ 13.520,00
B5		Spese Tecniche per DL/Contabilità, oneri inclusi	€ 69.876,07	€ 69.876,07
B6		Spese Tecniche CSE, oneri inclusi		
B7		Spese Tecniche CSP, oneri inclusi	€ 12.540,77	€ 12.540,77
B8		Spese Tecniche Direttore Tecnico, oneri inclusi	€ 14.267,12	€ 14.267,12
B9		Spese Tecniche Verifiche e Collaudo, oneri inclusi	€ 14.267,12	€ 14.267,12
B10		Spese Tecniche Supporto al RUP, oneri inclusi	€ 25.680,72	€ 25.680,72
B11		Spese Tecniche espletamento procedura espropriativa	€ 6.000,00	€ 6.000,00
B12		Fornitura Compost	€ 12.000,00	€ 12.000,00
B13		Oneri coordinamento della sicurezza	€ 25.000,00	€ 25.000,00
B14		Esproprio	€ 14.307,90	€ 14.307,90
B15		Attivazione Piano di monitoraggio e formazione personale	€ 150.000,00	€ 150.000,00
B16		Gestione dell'appalto	€ 7.500,00	€ 7.500,00
B17		Incentivo RUP [2% (A)] (ex art. 45 D.Lgs 36/2023)	€ 44.000,22	€ 44.000,22
B18		Lavori in economia [<5% (A)]	€ 93.259,26	€ 93.259,26
B18bis		Costo Centrale Unica di Committenza	€ 18.700,05	€ 18.700,05
B19	IVA	Lavori (10%) [A+B1+B13+B15+B18]	€ 256.292,01	
		Spese tecniche (22%) [da B2 a B11]	€ 46.439,07	€ 309.485,09
		altre spese (22%) [B12+B18bis]	€ 6.754,01	
		Totale Somme a disposizione della stazione appaltante (B)		**€ 979.989,18**
		Totale Complessivo [A+B]		**3.180.000,00**
		Importo dei lavori in arrotondamento		**3.180.000,00**

VISTA la Legge regionale 9.1.2025 n. 1 "*Legge di stabilità regionale 2025-2027*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 3 del 15/01/2025;

VISTA la Legge regionale n. 2 del 5.1.2026 concernente "*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Supplemento Ordinario n. 2 del 9.1.2026;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 13 del 12.1.2026, recante "*Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio e per il triennio 2026-2028, Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori*";

VISTO il D.D. n. 1610 del 29.5.2026, con il quale il Ragioniere Generale del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, ha effettuato le variazioni di bilancio, in particolare per le somme derivanti dal disimpegno dei residui di bilancio 2025 (fra cui anche quelle relative al Capitolo 240015 – *Fondo a favore dei Comuni per sostenere le spese di progettazione delle attività dei siti inquinati del Bilancio della Regione Siciliana cod. SIOPE U.1.04.01.02.003)*, reimputandole agli esercizi 2026 e seguenti;

VISTA la nota prot. 7548 del 9.5.2025 con la quale il Comune di Mineo comunica che il Decreto di finanziamento riporta il CUP errato, chiedendone la correzione degli atti;

VISTO il CUP: E96F22000260002

VISTA la Determina Dirigenziale n. 392 del 9.10.2025 con la quale il Comune di Mineo riapprova il quadro economico post gara a seguito di alcuni errori materiali e che di seguito viene riportato:

	QUADRO ECONOMICO - POST GARA		
A.	**Lavori**		
	Importo dei lavori a base d'asta	€ 2.200.010,82	
	A.1-Lavori a misura, a corpo, in economia di cui A1.2 comp.	€ 2.183.834,97	
	A.1..1. - Ribasso d'asta (32,00% di A.1)	-€ 698.827,19	
	A.2-Costo speciali della sicurezza non soggetti a ribasso ed inclusi nei lavori	€ 12.196,24	
	A.3-Costi della sicurezza non soggetti a ribasso e non inclusi nei lavori	€ 3.979,61	
	Importo lavori post gara [A1.1]		**€ 1.501.183,63**
B.	**Somme a disposizione della stazione appaltante**		
B1	Imprevisti <5% (A)	€ 110.000,00	
B2	Spese tecniche progettazione definitiva, oneri inclusi		
B3	Spese tecniche progettazione esecutiva, oneri inclusi	€ 53.894,88	
B4	Spese Tecniche Studio Geologo, oneri inclusi	€ 13.520,00	
B5	Spese Tecniche per DL/Contabilità, oneri inclusi	€ 62.071,90	
B6	Spese Tecniche CSE, oneri inclusi		
B7	Spese Tecniche CSP, oneri inclusi	€ 11.483,60	
B8	Spese Tecniche Direttore Tecnico, oneri inclusi	€ 14.267,12	
B9	Spese Tecniche Verifiche e Collaudo, oneri inclusi	€ 14.267,12	
B10	Spese Tecniche Supporto al RUP, oneri inclusi	€ 24.396,88	
B11	Spese Tecniche espletamento procedura espropriativa	€ 5.000,00	
B12	Fornitura Compost	€ 12.000,00	
B13	Oneri coordinamento della sicurezza	€ 25.000,00	
B14	Esproprio	€ 14.307,90	
B15	Attivazione Piano di Monitoraggio e Form. Personale	€ 150.000,00	
B16	Gestione dell'appalto	€ 7.960,03	
B17	Incentivo RUP [2% (A)] (ex art. 113 D.Lgs 50/2016 - DD 206 del 12/06/25)	€ 43.600,19	
B18	Lavori in economia [come DD 140 del 17/04/2025]	€ 93.365,53	
B18bis	Supporto e consulenza tecnica, legale ed amministrativa (DD 533 del 19/11/24)	€ 16.900,05	
B19	I.V.A. sui lavori (10%) [A+B1+B13+B15+B18]	€ 187.954,92	
	I.V.A. su Spese tecniche (22%) [da B2 a B11]	€ 47.476,34	
	altre spese (22%) [B12]	€ 2.640,00	
	Totale Somme a disposizione della S.A. (B)	**€ 910.106,46**	**€ 910.106,46**
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)		**€ 2.411.290,09**
	Econ. da Lavori post gara		€ 698.827,19
	Economie Iva post gara		€ 69.882,72
	IMPORTO TOTALE FINANZIATO CON DDG. N 328/2024		**€ 3.180.000,00**

VISTO il DDG n. 1594 del 4.11.20026 con il quale:

- si è preso atto del Contratto d'Appalto del 25.5.2025 Rep. n. 1187 di pari data registrato all'Agenzia delle Entrate di Catania Serie: 1T Numero: 19903 del 30.5.2025 per l'esecuzione dei lavori di *"Messa in Sicurezza Permanente della discarica di c.da Poggio del Gatto del Comune di Mineo (CT)"* per un importo contrattuale di 1.485.007,78 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 16.175,85 per un totale di € 1.501.183,83 ed oltre Iva, per la complessiva somma di € 1.651.302,00;

- si prende atto della Determina Dirigenziale n. 392 del 9.10.2025 del Responsabile dell'Area Servizi al Territorio del Comune di Mineo con la quale viene riapprovato il quadro economico post gara e procedere alla conferma dell'impegno di **€ 3.180.000,00**, di cui € 1.501.183,63 per lavori comprensivi di € 16.175,85 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA, €. 910.106.46 per somme a disposizione ed €. 768.710.01 di economie dovute al ribasso d'asta;

- si è proceduto a liquidare l'importo di € 543.436,81 di cui € 494.033,46 per lavori al 1° SAL oltre € 49.403,35 per IVA.

VISTO il DDG n. 305 del 23.2.2026 con il quale è stato liquidato l'importo di € 131.515,39 per il pagamento delle spese tecniche previste nel quadro economico così come di seguito specificato in tabella:

	Beneficiario	**Oggetto**	**Giustificativo**	**Importo lordo**
1	Ing. Massimiliano Severino	progettazione	Fatt. n. 7 del 5.8.2021	**€ 19.003,96**
2	Geol. G.P. Nicoletti	geologo	Fatt. n. 4 del 27.6.2022	**€ 5.253,47**
3	Geol. G.P. Nicoletti	geologo	Fatt. n. 6 del 19.8.2022	**€ 11.240,93**
4	Ing. Giovanni Musumeci	supporto al RUP	Fatt. n. 4 del 12.6.2025	**€ 4.784,00**
5	SIAT srl	Acconto 1^ sal D.L. e CSE	Fatt. n. 5 del 1.10.2025	**€ 25.026,49**
6	SIAT srl	Redazione PSC	Fatt. n. 2 del 17.4.2025	**€ 14.009,99**
7	Ing. Nicola Anania	attività gara dell'Autorità monocratica	Ric. n. 4 del 23.1.2025	**€ 1.800,00**
8	Comune di Albanella	Attività gara	Certif.to pagamento	**€ 6.160,03**
9	Società Asmel Consortile	Consulenza legale gara	Fatt.n. 202 del 7.5.2025	**€ 20.618,06**
10	Geom. Francesco Mandrà	frazionamento	Fatt. n. 12 del 8.5.2025	**€ 5.000,00**
11	Geom. Baudanza Renato	Incentivi RUP	Certif.to pag. 5.5.2025	**€ 8.720,04**
12	Ing. Condorelli Franco	Incentivi ufficio RUP	Certif.to pag. 5.5.2025	**€ 3.488,02**
13	Geom. Marino Giancarlo	Incentivi ufficio RUP	Certif.to pag. 5.5.2025	**€ 2.616,01**
14	Geom. Centamori Giuseppino	Incentivi ufficio RUP	Certif.to pag. 5.5.2025	**€ 2.616,01**
15	IRAP	Incentivi ufficio RUP	Calcolo incentivo	**€ 1.178,38**
16	Uffici (beni strumentali)	½ del 20% dell'incentivo	Calcolo incentivo	**€ 0,00**
			TOTALE	**€ 131.515,39**

VISTO il D.D.G. n. 859 del 8.6.2026 con il quale è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 242, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto di variante per la "Messa in Sicurezza Permanente della discarica di c.da Poggio del Gatto del Comune di Mineo – ID 245", recependo le prescrizioni della Conferenza dei Servizi del 3.6.2026;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 175 del 17.6.2026, con la quale è stata approvata la prima perizia di variante, riportante il seguente Quadro Economico:

A – IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:	
A – Importo dei lavori di cui:	€ 2.628.590,79
A1 – Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 2.605.986,47
A1.1 – Ribasso d'asta (32,00% su A1)	– € 833.915,67
A2 – Costi sicurezza non soggetti a ribasso (inclusi in A1)	€ 14.053,21

A3 – Costi sicurezza non soggetti a ribasso (non inclusi in A1)	€ 8.551,11
TOTALE LAVORI (A)	**€ 1.794.675,12**
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1 – Imprevisti (5% di A)	€ 110.000,00
B2/B3 – Spese tecniche progettazione (D.D. 264 del 6/07/21)	€ 53.894,88
B4 – Spese tecniche studio geologo (D.D. 204 del 24/06/22)	€ 13.520,00
B5/B6 – Spese tecniche DL/Contabilità (D.D. 190 del 18/04/25)	€ 62.071,90
B7 – Spese tecniche CSP (D.D. 118 del 20/03/25)	€ 11.483,60
B8 – Spese tecniche Direttore tecnico	€ 14.267,12
B9 – Spese tecniche verifiche e collaudi (Vedi Elab. V.06)	€ 16.434,76
B10 – Spese tecniche supporto al RUP (D.D. 190 del 18/04/25)	€ 24.396,68
B11 – Spese tecniche procedura espropriativa	€ 5.000,00
B12 – Fornitura compost	€ 12.000,00
B13 – Oneri coordinamento sicurezza	€ 25.000,00
B14 – Esproprio	€ 14.307,90
B15 – Attivazione Piano di monitoraggio e formazione personale	€ 150.000,00
B16 – Gestione dell'appalto	€ 7.500,00
B17 – Incentivo RUP (2% di A – D.D. 206 del 12/06/25)	€ 52.571,82
B18 – Lavori in economia	€ 80.989,30
B18bis – Costo Centrale Unica di Committenza	€ 28.578,09
B19 – IVA sui lavori (10% di A+B1+B13+B15+B18)	€ 284.458,01
B20 – IVA su spese tecniche (22% da B2 a B11)	€ 44.235,17
B21 – Altre spese (22% di B12)	€ 2.640,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	**€ 1.013.349,22**
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	**€ 2.808.024,34**
Economie residue da lavori post-perizia	€ 338.159,69
Economie residue IVA post-perizia	€ 33.815,97
TOTALE FINANZIAMENTO	**€ 3.180.000,00**

VISTO il DDG n. 1429 del 4.9.2026 con il quale è stato liquidato l'importo di **€ 281.665,17 (duecentottantunomilaseicentosessantacinque/17),** per il pagamento del SAL n. 2 a tutto il 6.3.2026 e relative competenze tecniche secondo il seguente quadro:

DITTA	FATTURA	IMPORTO NETTO	IVA 10%	DA LIQUIDARE
DEMETRA LAVORI SRL	n. 12 del 13.3.2026	€ 244.795,08	€ 24.479,51	**€ 269.274,59**
SIAT srl	n. 2 del 16.3.2026	€ 10.156.20	€ 2.234,36	**€ 12.390,56**
			TOTALE	**€ 281.665,17**

VISTA la nota prot. n. 14704 del 11.9.2026 acquisita al prot. DRAR n. 36177, con la quale il Comune di Mineo ha chiesto il pagamento delle somme di seguito elencate:

	Beneficiario	Oggetto	Giustificativo	Importo lordo
1	Sialab srl	Servizio di campionamento e analisi suolo	Fatt. n. A1463 del 17/06/2026	**€ 3.619,00**
2	Geol. G.P. Nicoletti	Progettazione piezometro	Fatt. n. 8 del 01/09/2026	**€ 2.049,11**
			TOTALE	**€ 5.668,11**

Allegando la seguente documentazione:

1) Per il pagamento analisi laboratorio (SIALAB srl)
- D.D. n. 565 del 29.12.2025, di impegno e affidamento
- D.D. n. 270 del 1.7.2026 di liquidazione fattura n. A1463 del 17.6.2026;
- Fattura n. n. A1463 del 17.6.2026;
- DURC validità 4.9.2026;
- Certificato di pagamento;

2) Per il pagamento del geologo Dott. Nicoletti:
- D.D. n.130 del 14.5.2026 di impegno e affidamento
- D.D. n.340 del 2.9.2026 liquidazione fattura n.8-2026 del 1.9.2026;
- fattura n. 8-2026 del 1.9.2026;
- DURC validità 28.12.2026;
- Certificato di pagamento.

VISTA la nota prot. n. 16772 del 12.10.2026, acquisita al prot. DRAR n. 40356, con la quale il Comune di Mineo ha trasmesso la perizia di variante n. 2 comprendente i seguenti elaborati:
- VV.00 - Elenco elaborati
- VV.01 - Relazione tecnica illustrativa
- VV.02 - Computo metrico estimativo
- VV.03 - Elenco nuovi prezzi unitari
- VV.04 - Analisi nuovi prezzi unitari
- VV.05 - Quadro economico
- VV.06 - Verbale di concordamento nuovi prezzi
- VV.07 - Atto aggiuntivo al contratto
- VV.08 - Quadro comparativo

comportando un incremento dell'importo dei lavori pari a € 119.092,65, portando il totale dai precedenti € 1.794.675,12 a € 1.913.767,77, con conseguente riduzione delle somme a disposizione dell'Amministrazione. L'aumento complessivo rispetto al contratto originario ammonta così a € 412.584,14 (+27,48%).

VISTA la Determina Dirigenziale n. 337 del 9.10.2026 di approvazione della seconda perizia di variante e suppletiva in corso d'opera relativa ai lavori per far fronte alla realizzazione del piezometro di conformità POC nel punto SS08, nonché per l'esecuzione degli interventi di ripristino dei danni causati dagli eventi meteorologici eccezionali e degli interventi finalizzati alla prevenzione del rischio incendi nonché ad ulteriori lavorazioni finalizzate al miglioramento e al completamento degli interventi previsti nell'ambito dei lavori, e di approvazione del nuovo quadro economico di seguito riportato:

A - IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:

A - Importo dei lavori di cui:	€	**2.803.851,14**
A1 - Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€	2.781.510,53
A1.1 - Ribasso d'asta (32,00% su A1)	-€	890.083,37
A2 - Costi speciale della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed inclusi nei lavori di cui al p.to A1	€	13.853,84
A3 - Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, non inclusi nei lavori di cui al punto A1	€	8.486,77
TOTALE LAVORI (A)	**€**	**1.913.767,77**

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1 - Imprevisti (5% di A)	€	**13.968,86**
B2 - Spese tecniche progettazione definitiva, oneri inclusi (D.D. 264 del 6/07/21) B3 - Spese tecniche progettazione esecutiva, oneri inclusi (D.D. 264 del 6/07/21) B4.1 - Spese tecniche studio geologo, oneri inclusi (D.D. 204 del 24/06/22)	€	**53.894,88**
	€	**13.520,00**
	€	**1.679,60**
B5 - Spese tecniche studio geologo prog. PdC, oneri inclusi (D.D. 130 del 14/05/26)	€	**62.071,90**
B6 - Spese tecniche per DL/Contabilità, oneri inclusi (D.D. 190 del 18/04/24)	€	**11.483,60**
B7 - Spese tecniche CSP, oneri inclusi (D.D. 118 del 20/03/25)	€	**-**
B8 - Spese tecniche Direttore tecnico, oneri inclusi	€	**12.621,92**
B9 - Spese tecniche verifiche e collaudi, oneri inclusi (D.D. 535 del 18/12/2025)	€	**24.396,68**
B10 - Spese tecniche supporto al RUP, oneri inclusi (D.D. 190 del 18/04/25)	€	**5.000,00**
B11 - Spese tecniche espletamento procedura espropriativa	€	**540,00**
B12 - Fornitura compost	€	**25.000,00**
B13 - Oneri coordinamento sicurezza	€	**13.807,90**
B14 - Esproprio	€	**150.000,00**
B15 - Attivazione Piano di monitoraggio e formazione personale B16 - Gestione dell'appalto	€	**7.500,00**
	€	**56.077,02**
B17 - Incentivo RUP (2% di A - ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - D.D. 206 del 12/06/25)	€	**80.989,30**
B18 - Lavori in economia	€	**28.578,09**
B18bis - Costo Centrale Unica di Committenza	€	**292.380,93**
B19 - Iva sui lavori (10% di A+B1+B13+B15+B18)	€	**40.627,09**
B20 - Iva su spese tecniche (22% da B2 a B11)	€	**118,80**
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)	**€**	**894.256,57**
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	**€**	**2.808.024,34**
Economie da lavori post gara	***€***	***338.159,69***
Economie Iva post gara	***€***	***33.815,97***
TOTALE	***€***	***3.180.000,00***

VISTA la nota prot. 122257 del 28.10.2026 con la quale il DRT ha preso atto della D.D.n.337 del 09.10.2026 di approvazione in linea Amministrativa della suddetta P.V.S. da parte del Comune di Mineo;

VISTE le note prot. n. 17710 e 17719 del 28.10.2026, acquisite rispettivamente al prot. DRAR n. 42770 e 42827, con le quali il Comune di Mineo ha chiesto il pagamento delle somme relative al SAL n. 3 e delle relative spese tecniche secondo la seguente tabella riepilogativa:

	Beneficiario	Oggetto	Giustificativo	Importo lordo
1	SIAT srl	3° acconto - D.L. e CSE	Fattura n. 8 del 22/10/2026	**€ 29.147,96**
2	Impresa Demetra srl	3° SAL	Fattura n.34 del 23/10/2026	**€ 1.029.053,78**
3	Kalat Impianti	Fornitura di Compost	Fattura n.175 del 30/09/2026	**€ 401,24**
4	Ing. G. Musumeci	2° acconto Ass. RUP	Fattura n. 8 del 29/09/2026	**€ 5.381,63**
				Totale 1.063.984,61

Allegando la seguente documentazione:

1) Per il pagamento delle competenze tecniche (SIAT srl)

- D.D. n. 421 del 26.10.2026 di liquidazione fattura n. 8 del 22.10.2026;
- Fattura n. 8 del 22.10.2026;
- DURC validità 7.1.2027;
- Inarcassa validità 21.2.2027;
- Certificato di pagamento

2) Per il pagamento dei lavori al SAL n. 3 (Demetra)

- D.D. n. 427 del 27.10.2026 liquidazione fattura n. 34 del 23.10.2026
- fattura n. 34 del 23.10.2026;
- DURC validità 28.11.2026;
- Certificato di pagamento.

3) Per il pagamento di fornitura (Kalat Impianti)

- D.D. n. 297 del 7.8.2025 di Impegno e affidamento della fornitura;
- D.D. n. 416 del 19.10.2026 per liquidazione fattura n.175 del 30.9.2026;
- Fattura n. 175 del 30.9.2026;
- DURC validità 11.11.2026;
- Certificato di pagamento;

4) Per il pagamento assistente al RUP (Ing. Giovanni Musumeci)

- D.D. n. 422 del 26.10.2026 liquidazione fattura n.8 del 29.9.2026;
- fattura n. 8 del 29.9.2026;
- Inarcassa/DURC validità 21.2.2027;
- Certificato di pagamento.

VISTA la nota prot. n.18969 del 17.11.2026 con la quale il Comune di Mineo ha trasmesso le integrazioni alle note prot. n. 17710 e 17719, così come richiesto per le vie brevi da questo ufficio, ed in particolare:

- DURC ditta Demetra validità 28.11.2026;
- Certificato di pagamento n.3;
- Disegni contabili 3 SAL;
- Libretto delle misure 3 SAL;
- Registro di contabilità 3 SAL;
- Sommario registro di contabilità 3 SAL;
- Stato avanzamento n.3;
- DURC ditta Sialab aggiornato con scadenza 2.1.2027;
- DURC ditta Kalat Impianti con scadenza 12.3.2027.

VISTA la nota prot. 15971 del 30.9.2026 acquisita al prot. DRAR n. 38703 con la quale il Comune ha trasmesso il calcolo degli incentivi e il regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici;

-

RITENUTO di procedere al pagamento di **€ 1.069.652,72,** a valere sulle somme impegnate con D.D.G. n. 328 del 27.2.2024, sul capitolo n. 642468, denominato *Spese per sostenere l'attuazione del Green Deal europeo – Bonifica di aree inquinate* – Azione 2.4.3 – Asse 2 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare POC) 2014-2020", codice siope U.2.03.02.03.003 del bilancio del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (Codice IGRUE: PRATT41734), per i lavori di *"Messa in Sicurezza Permanente della discarica di c.da Poggio del Gatto del Comune di Mineo (CT)"* avente codice CUP: E96F22000260002 e Codice identificativo Caronte SI_1_33159, così distinte:

	Beneficiario	Oggetto	Giustificativo	Importo lordo
1	Sialab srl	campionamento e analisi suolo	Fatt. n. A1463 del 17/06/2026	**€ 3.619,00**
2	Geol. G.P. Nicoletti	Progettazione piezometro	Fatt. n. 8 del 01/09/2026	**€ 2.049,11**
3	SIAT srl	3° acconto - D.L. e CSE	Fattura n. 8 del 22/10/2026	**€ 29.147,96**
4	Impresa Demetra srl	3° SAL	Fattura n.34 del 23/10/2026	**€ 1.029.053,78**

5	Kalat Impianti	Fornitura di Compost	Fattura n.175 del 30/09/2026	**€ 401,24**
9	Ing. G. Musumeci	2° acconto Ass. RUP	Fattura n. 8 del 29/09/2026	**€ 5.381,63**
				Totale 1.069.652,72

D E C R E T A

Art.1

Si prende atto della Determina Dirigenziale dirigenziale n. 175 del 17.6.2026, con la quale il Responsabile dell'Area Servizi al Territorio del Comune di Mineo ha approvato la prima perizia di variante riportante il seguente quadro economico:

A – IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:	
A – Importo dei lavori di cui:	€ 2.628.590,79
A1 – Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 2.605.986,47
A1.1 – Ribasso d'asta (32,00% su A1)	– € 833.915,67
A2 – Costi sicurezza non soggetti a ribasso (inclusi in A1)	€ 14.053,21
A3 – Costi sicurezza non soggetti a ribasso (non inclusi in A1)	€ 8.551,11
TOTALE LAVORI (A)	**€ 1.794.675,12**
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1 – Imprevisti (5% di A)	€ 110.000,00
B2/B3 – Spese tecniche progettazione (D.D. 264 del 6/07/21)	€ 53.894,88
B4 – Spese tecniche studio geologo (D.D. 204 del 24/06/22)	€ 13.520,00
B5/B6 – Spese tecniche DL/Contabilità (D.D. 190 del 18/04/25)	€ 62.071,90
B7 – Spese tecniche CSP (D.D. 118 del 20/03/25)	€ 11.483,60
B8 – Spese tecniche Direttore tecnico	€ 14.267,12
B9 – Spese tecniche verifiche e collaudi (Vedi Elab. V.06)	€ 16.434,76
B10 – Spese tecniche supporto al RUP (D.D. 190 del 18/04/25)	€ 24.396,68
B11 – Spese tecniche procedura espropriativa	€ 5.000,00
B12 – Fornitura compost	€ 12.000,00
B13 – Oneri coordinamento sicurezza	€ 25.000,00
B14 – Esproprio	€ 14.307,90
B15 – Attivazione Piano di monitoraggio e formazione personale	€ 150.000,00
B16 – Gestione dell'appalto	€ 7.500,00
B17 – Incentivo RUP (2% di A – D.D. 206 del 12/06/25)	€ 52.571,82
B18 – Lavori in economia	€ 80.989,30
B18bis – Costo Centrale Unica di Committenza	€ 28.578,09
B19 – IVA sui lavori (10% di A+B1+B13+B15+B18)	€ 284.458,01
B20 – IVA su spese tecniche (22% da B2 a B11)	€ 44.235,17
B21 – Altre spese (22% di B12)	€ 2.640,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	**€ 1.013.349,22**
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	**€ 2.808.024,34**
Economie residue da lavori post-perizia	€ 338.159,69
Economie residue IVA post-perizia	€ 33.815,97
TOTALE FINANZIAMENTO	**€ 3.180.000,00**

Art.2

Si prende atto della Determina Dirigenziale n. 337 del 9.10.2026 di approvazione della seconda perizia di variante e suppletiva in corso d'opera, riportante il seguente quadro economico:

A - IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:

A - Importo dei lavori di cui:	€	**2.803.851,14**
A1 - Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€	2.781.510,53
A1.1 - Ribasso d'asta (32,00% su A1)	-€	890.083,37
A2 - Costi speciale della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed inclusi nei lavori di cui al p.to A1	€	13.853,84
A3 - Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, non inclusi nei lavori di cui al punto A1	€	8.486,77
TOTALE LAVORI (A)	**€**	**1.913.767,77**

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1 - Imprevisti (5% di A)	€	**13.968,86**
B2 - Spese tecniche progettazione definitiva, oneri inclusi (D.D. 264 del 6/07/21) B3 - Spese tecniche progettazione esecutiva, oneri inclusi (D.D. 264 del 6/07/21) B4.1 - Spese tecniche studio geologo, oneri inclusi (D.D. 204 del 24/06/22)	€	**53.894,88**
	€	**13.520,00**
	€	**1.679,60**
B5 - Spese tecniche studio geologo prog. PdC, oneri inclusi (D.D. 130 del 14/05/26)	€	**62.071,90**
B6 - Spese tecniche per DL/Contabilità, oneri inclusi (D.D. 190 del 18/04/24)	€	**11.483,60**
B7 - Spese tecniche CSP, oneri inclusi (D.D. 118 del 20/03/25)	€	**-**
B8 - Spese tecniche Direttore tecnico, oneri inclusi	€	**12.621,92**
B9 - Spese tecniche verifiche e collaudi, oneri inclusi (D.D. 535 del 18/12/2025)	€	**24.396,68**
B10 - Spese tecniche supporto al RUP, oneri inclusi (D.D. 190 del 18/04/25)	€	**5.000,00**
B11 - Spese tecniche espletamento procedura espropriativa	€	**540,00**
B12 - Fornitura compost	€	**25.000,00**
B13 - Oneri coordinamento sicurezza	€	**13.807,90**
B14 - Esproprio	€	**150.000,00**
B15 - Attivazione Piano di monitoraggio e formazione	€	**7.500,00**
personale B16 - Gestione dell'appalto	€	**56.077,02**
B17 - Incentivo RUP (2% di A - ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - D.D. 206 del 12/06/25)	€	**80.989,30**
B18 - Lavori in economia	€	**28.578,09**
B18bis - Costo Centrale Unica di Committenza	€	**292.380,93**
B19 - Iva sui lavori (10% di A+B1+B13+B15+B18)	€	**40.627,09**
B20 - Iva su spese tecniche (22% da B2 a B11)	€	**118,80**
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)	**€**	**894.256,57**
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	**€**	**2.808.024,34**
Economie da lavori post gara	***€***	***338.159,69***
Economie Iva post gara	***€***	***33.815,97***
TOTALE	***€***	***3.180.000,00***

Art.3

E' liquidato l'importo di **€ 1.069.652,72 (unomilionesessantanovemilaseicentocinquantadue/72),** di cui € 325.047,80 a valere sull'impegno n. 4/2026 e la restante somma pari a € 744.604,92 sull'impegno n. 1/2026 di cui al DDG 328/2024, sul capitolo n. 642468 denominato *Spese per sostenere l'attuazione del Green Deal europeo – Bonifica di aree inquinate* – Azione 2.4.3 – Asse 2 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare POC) 2014-2020", codice siope U.2.03.02.03.003 del bilancio del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (Codice IGRUE: PRATT41734), per i lavori di *"Messa in Sicurezza Permanente della discarica di c.da Poggio del Gatto del Comune di Mineo (CT)"* avente codice CUP: E96F22000260002 e Codice identificativo Caronte SI_1_33159, così distinto:

	Beneficiario	Oggetto	Giustificativo	Importo lordo
1	Sialab srl	campionamento e analisi	Fatt. n. A1463 del 17/06/2026	**€ 3.619,00**
2	Geol. G.P. Nicoletti	Progettazione piezometro	Fatt. n. 8 del 01/09/2026	**€ 2.049,11**

3	SIAT srl	3° acconto - D.L. e CSE	Fattura n. 8 del 22/10/2026	€	**29.147,96**
4	Impresa Demetra srl	3° SAL	Fattura n.34 del 23/10/2026	€	**1.029.053,78**
5	Kalat Impianti	Fornitura di Compost	Fattura n.175 del 30/09/2026	€	**401,24**
9	Ing. G. Musumeci	2° acconto Ass. RUP	Fattura n. 8 del 29/09/2026	€	**5.381,63**
				Totale	**1.069.652,72**

Art. 2

E' disposto il pagamento dell'importo di **€ 1.069.652,72 (unomilionesessantanovemilaseicento-cinquantadue/72),** mediante emissione di mandato diretto in favore del Comune di Mineo (CT), **Cod. Fiscale n. 82001450871**, con accredito sul conto di Tesoreria intrattenuto dallo stesso Comune di Mineo (CT) presso la Banca d'Italia codice **IBAN: IT51F0100004306TU0000025879,** di cui alla nota del Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Mineo, con la quale attesta la veridicità del conto corrente di Tesoreria Unica dell'Ente intrattenuto presso la Banca d'Italia, sulla base della documentazione riportata in premessa, comprovante l'effettiva liquidibilità del titolo.

Art. 3

Il Comune di Mineo dovrà effettuare le verifiche ex art. 48bis del D.P.R. 602/73 presso la banca dati predisposta da Equitalia Servizi, prima di procedere al pagamento delle somme.

Art. 4

Tutte le spese di cui al presente decreto sono dichiarate non pignorabili, ai sensi della normativa vigente, in quanto destinate al finanziamento di opere obbligatorie per legge.

Art. 5

Il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità eserciterà la Vigilanza sulla realizzazione dell'opera di che trattasi e nel contempo avrà cura di relazionare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in merito all'andamento dei lavori di cui al presente decreto. A tal fine il Comune di Mineo dovrà trasmettere tempestivamente al suddetto organo di vigilanza tutti gli atti relativi all'esecuzione dei lavori in argomento.

Art. 6

Saranno poste a carico del Comune di Mineo tutte le spese che dovessero essere non ammesse a rendicontazione per legge.

Art. 7

Il presente decreto è trasmesso al Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.98, comma 6, Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 e, quindi inoltrato alla ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità per la registrazione, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15/04/2021.

Art. 8

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, o dalla notifica se anteriore, al TAR di Palermo, ai sensi del D.lgs. 104/2010 ovvero Ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 giorni.

Il Funzionario
(Ing. Alessandro Amico)

ALESSANDRO AMICO
REGIONE SICILIANA
19.11.2026 11:08:08
GMT+01:00

Il Dirigente Generale
(Dott. Arturo Vallone)

ARTURO
VALLONE
REGIONE
SICILIANA
19.11.2026
12:39:48
GMT+01:00