Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana PSC PIANO SVILUPPO E COESIONE SICILIA FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

D.D.G. n. 2231

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 4
"Programmazione,Gestione, Attuazione, Rendicontazione Fondi Comunitari,Nazionali e Regionali di Competenza del Dipartimento dell'Ambiente"

IL DIRIGENTE GENERALE

Piano di Sviluppo e Coesione Sicilia 2014 – 2020 – Sezione Speciale 2 – *Operazione* **SI_1_24321**, *"***Lavori di sistemazione idraulica del torrente Alì a difesa dell'abitato di Alì Terme***"* Cod. CUP: **F47B05000060006**, *del Comune di* **Alì Terme (Me)**.
-*" Presa d'atto del quadro economico, rideterminato dal Beneficiario a seguito della PV, ed Erogazione 1ª Pagamento Intermedio."*-

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
Vista la legge regionale 29/12/1962, n. 28 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale 10/04/1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale 16/12/2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale 15/05/2010, n. 10 e ss.mm.ii., recante, tra le altre, norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
Visto il D.P.R.S. del 5 aprile 2022, n. 9, recante il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";
Visto il D.P.R.S. n. 733 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 50 del 14.02.2025, è stato conferito al Dott. Calogero Beringheli l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
Visti il D.D.G. n. 566 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito al Dr. Giuseppe Maurici l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 4 "Programmazione, Gestione, Attuazione, Rendicontazione Fondi Comunitari, Nazionali e Regionali di competenza del Dipartimento dell'Ambiente" del medesimo Dipartimento e il D.D.G. n. 911 del 27/06/2025 di proroga del contratto al 31/12/2025;
Visto il D.D.G. n. 1627 del 19/12/2024, con il quale è stato approvato l'atto aggiuntivo stipulato in data 18/12/2024 tra la Dott.ssa Patrizia Valenti e il Dott. Giuseppe Maurici dirigente del Servizio 4 "Programmazione, Gestione, Attuazione, rendicontazione Fondi Comunitari, Nazionali e Regionali di competenza del Dipartimento dell'Ambiente", e si differisce il termine di scadenza al 30 Giugno 2025, del contratto individuale di lavoro, stipulato tra il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Regionale dell'Ambiente e il Dott. Giuseppe Maurici in data 23/12/2022 ed approvato con D.D.G. n. 1574 del 23/12/2022;
Visto il D.D.G. n. 911 del 27/06/2025, con cui si approva la proroga del Contratto Individuale di Lavoro stipulato in data 18/12/2024 dal Dott. Giuseppe Maurici e con il quale, il termine di scadenza, viene differito al 31/12/2025;
Visto il D.D.G. n. 2071 del 23/12/2025, con il quale è stato approvato l'atto aggiuntivo al Contratto individuale di lavoro al Dr. Giuseppe Maurici, Dirigente del Servizio 4, con il termine di scadenza al 31/03/2026;

Visto il D.D.G. n. 531 del 25/03/2026, con il quale è stato approvato l'atto aggiuntivo al Contratto individuale di lavoro al Dr. Giuseppe Maurici, Dirigente del Servizio 4, con il termine di scadenza al 30/06/2026;

Visto il D.D.G. n. 1040 del 19/06/2026, con il quale è stato approvato l'atto aggiuntivo al Contratto individuale di lavoro al Dr. Giuseppe Maurici, Dirigente del Servizio 4, con il termine di scadenza al 31/12/2026;

Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 27/12/2019, n. 158 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli";

Vista la legge regionale 13/01/2015, n. 3 ed in particolare l'art. 11 disciplinante l'applicazione nella Regione Siciliana, a decorrere dal 01.01.2015, dei principi contabili e degli schemi di bilancio secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 05/03/2020, n. 7 ed in particolare l'art. 1 "Disposizioni in materia di variazioni di bilancio";

Vista la legge regionale 15/04/2021, n. 9 ed in particolare l'art. 9 "Snellimento dei controlli delle Ragionerie centrali";

Vista - la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, Legge di stabilità regionale 2026/2028, pubblicata sul S.O della GURS n. 2 del 09/01/2026;

- la legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2026 che ha approvato il "bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028", pubblicata sul S.O della GURS n. 2 del 09/01/2026;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 13 del 12/01/2026, recante "Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";

Vista la legge regionale 05/04/2011, n. 5 "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";

Vista la legge 06/11/2012, n. 190 e ss.mm.ii., "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 26 disciplinante gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l'art. 27 disciplinante gli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;

Vista la normativa in materia di appalti pubblici applicabile ed in particolare il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei Contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. n. 22 del 28/02/2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020";

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07/01/2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 03/03/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Regolamento di Esecuzione (UE)n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22/09/2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di *audit* e organismi intermedi;

Visto Regolamento (Ue) 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;

Visto l'Accordo di Partenariato con l'Italia approvato con Decisione di esecuzione della Commissione CCI 2014IT16M8PA001 del 29.10.2014;

Vista la Decisione della Commissione C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Siciliana (PO FESR Sicilia 2014/2020 – Deliberazione della Giunta Regionale n. 267 del 10 novembre 2015);

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 267 del 10 novembre 2015, "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 285 del 09 agosto 2016 con la quale è stata approvata la programmazione attuativa dell'Azione ed è stata definita la sua dotazione finanziaria ed altresì è stata approvata la ripartizione finanziaria per azioni;

Vista la Delibera della Giunta regionale n.103 del 6 marzo 2017 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Manuale per l'attuazione" con la quale è stato approvato il documento "Manuale per l'attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, versione 1° marzo 2017";

Vista la Deliberazione n. 6 del 12 gennaio 2017 del Collegio riunito presso la Sezione della Corte dei conti che individua i provvedimenti di attuazione dei programmi finanziati da risorse comunitarie da sottoporre al controllo preventivo di legittimità;

Visto l'Obiettivo Tematico 5, Asse 5, Azione 5.1.1. "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera", con un'attribuzione di risorse complessive pari ad € 209.654.157,59;

Visto il D.D. del Dipartimento Bilancio e Tesoro del 27/06/2017, n. 1191 di l'istituzione dell'apposito capitolo 842440 "Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell'ambito dell'obiettivo tematico 5 azione 5.1.1. del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020", con il cod. U.2.03.01.02.000;

Considerato che il Dipartimento dell'Ambiente, nella sua qualità di Centro di Responsabilità, ha svolto le attività tecnico amministrative per l'attuazione della predetta Azione 5.1.1, finanziando operazioni selezionate nel rispetto della manualistica di riferimento del PO FESR Sicilia 2014 – 2020 vigente al momento dell'avvio delle procedure;

Visto il D.D.G. DRA n. 869 del 29/10/2019, con cui si è provveduto all'approvazione della graduatoria definitiva, alla concessione di finanziamento e all'assunzione dell'impegno contabile per le operazioni selezionate a valere sull'Azione 5.1.1.A "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" del PO FESR Sicilia 2014 – 2020, mediante l'Avviso pubblico per la selezione di beneficiari e operazioni con procedura di valutazione delle domande a graduatoria approvato con il D.D.G. DRA n.560 del 03/07/2017;

Considerato che con il suddetto D.D.G. n. 869/2019 è stato concesso un contributo finanziario pari ad € **2.130.000,00** a favore del **Comune di Alì Terme** per la realizzazione dell'operazione **"Lavori di sistemazione idraulica del torrente Alì a difesa dell'abitato di Alì Terme"**, ed è stato assunto il corrispondente impegno **n. 6**, ripartito negli esercizi finanziari 2019 e 2020 (Allegato C) sul capitolo di spesa 842440 "Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell'ambito dell'obiettivo tematico 5 azione 5.1.1 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020", con il cod. U.2.03.01.02.003;

Visto il D.R.S. n. 620 del 01/07/2020, con il quale è stata liquidata la prima tranche del contributo finanziario a titolo di anticipazione, pari a € 53.250,00, corrispondente al 2,5% del contributo finanziario concesso con il D.D.G. n.869/2019, a valere sull'impegno n. 57/2020 del capitolo 842440 della Regione Siciliana;;

Vista la Comunicazione della Commissione (2022/C 474/01), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 14/02/2022, concernente "Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)";

Considerato che, dalla ricognizione effettuata al termine del periodo di ammissibilità della spesa effettuabile a valere sulle risorse del PO FESR Sicilia 2014 – 2020, fissato al 31/12/2023 dal comma 2 dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013, come comunicato al Dipartimento della Programmazione con la nota prot. n. 12522 del 27/02/2024, in relazione all'avanzamento procedurale e finanziario rilevato sui progetti finanziati nell'ambito della predetta Azione 5.1.1, è risultato che n. *46* operazioni, non avendo effettuato alcuna spesa relativa ad appalto di lavori entro tale termine, sono state qualificate come operazioni c.d. *non avviate;*

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 14 novembre 2024, n. 362, recante "Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Siciliana 2014/2020. Delibera CIPESS n. 32/2021. Finalizzazione risorse residue Sezione Speciale 2", con cui la Giunta Regionale ha condiviso la proposta di finalizzazione delle risorse residue della Sezione Speciale 2, di cui alla procedura scritta n. 3/2024 del Comitato di Sorveglianza del PSC, per dare copertura finanziaria agli interventi originariamente selezionati nell'ambito dell'Azione 5.1.1."Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio di dissesto idrogeologico e di erosione costiera" del PO FESR Sicilia 2014 – 2020, che non hanno effettuato spesa entro il periodo di ammissibilità del Programma (c.d. *"non avviati"*), prioritariamente individuati dal Dipartimento regionale dell'Ambiente, per un importo complessivo pari a 77.017.285,50 euro e cronoprogrammi con conclusione entro il 31/12/2026, stante che la restante somma, pari a 43.486,31 euro, risultava insufficiente alla copertura di altro intervento;

Vista la Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 recante *Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione*. (Delibera n. 2/2021) e, in particolare, il comma 3 *Sezioni speciali del PSC* del punto B. *Disposizioni Speciali* con cui si dispone che "Per le misure oggetto di finanziamenti FSC conseguenti alla pandemia da COVID-19, attuative degli articoli 241 e 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, l'obbligazione giuridicamente vincolante deve essere assunta entro il 31 dicembre 2025";

Considerato che, nella predetta DGR n. 362/2024, è precisato che "la copertura finanziaria degli interventi che non dispongono più di copertura finanziaria a valere sul PO FESR Sicilia 2014 - 2020 potrà essere garantita soltanto temporaneamente sulla Sezione Speciale 2 poiché, al momento della chiusura dello stesso Programma Operativo e al conseguente definanziamento della stessa Sezione Speciale 2 per il suo intero valore, le progettualità dovranno essere trasferite sul Programma Complementare" il cui termine di ammissibilità della spesa è fissato al 31 dicembre 2026;

Viste la nota prot. n. 15211 del 29/11/2024, con cui il Dipartimento della Programmazione, facendo seguito alla procedura scritta n. 3/2024 e a quanto concordato in sede di Comitato di Sorveglianza del PSC, ha attivato la procedura scritta n. 4/2024, ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, per la riprogrammazione del Piano finanziario della Sezione Speciale 2, ai sensi della suddetta DGR n. 362 del 14/11/2024 e la nota prot. n. 15741 dell'11/12/2024 con la quale la procedura scritta n. 4/2024 si è chiusa con esito favorevole;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021 "Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione" che approva, tra l'altro, l'Allegato 1- Descrizione del sistema di gestione e controllo- (SI.GE.CO.);

Visto il D.D.G. n. 119/A5/DRP del 26 marzo 2024, con il quale è stato adottato il "Manuale per l'Attuazione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 vers. marzo 2024" e relativi allegati;

Visto il D.D.G. n. 077/A4-DRP del 05 febbraio 2025, con il quale è stato approvato, nell'ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020, il "Manuale dei controlli di primo livello (versione febbraio 2025)" con i relativi allegati;

Visto il D.D.G. n. 1109-DRP del 05 dicembre 2023 di approvazione del documento "Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 – descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di gestione e per l'Autorità di certificazione. Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) versione Dicembre 2023";

Vista la nota prot. n. 2136 del 14/01/2025, con cui il Dipartimento Ambiente, al fine di avviare le procedure connesse alla concessione del contributo finanziario per la realizzazione delle operazioni di cui alla DGR n. 362 del 14/11/2024 a valere sul PSC Sezione Speciale 2, ha richiesto al Dipartimento Bilancio e Tesoro di istituire gli appositi capitoli di entrata e di spesa;

Visto il D.D.G. n. 49 del 27/01/2025, notificato con prot. n. 5035 del 28/01/2025, con cui il Ragioniere Generale ha istituito il capitolo di entrata n. 8571, denominato "Piano Sviluppo e Coesione (PSC) 2014-2020 – Sezione Speciale 2 – Assegnazioni dello Stato per la realizzazione di interventi non avviati selezionati nell'ambito del PO FESR 2014-2020, ex Azione 05.01.01", ed il capitolo di spesa n. 550083, denominato "Piano Sviluppo e

Coesione (PSC) 2014-2020 – Sezione Speciale 2 – Assegnazioni dello Stato per la realizzazione di interventi non avviati selezionati nell'ambito del PO FESR 2014-2020, ex Azione 05.01.01";

Visto il D.D.G. n. 490 del 22/04/2025, con il quale, al fine di costituire la copertura finanziaria per le operazioni non avviate dell'Azione 5.1.1 del PO FESR Sicilia 2014 - 2020, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 362 del 14/11/2024, è stata accertata in entrata, a valere sul capitolo n. 8571 codice piano dei conti finanziario E 4.02.01.01.001, la somma complessiva di € 68.360.152,50, ripartite in:

- € 22.646.646,53 per l'esercizio finanziario 2025;
- € 45.713.505,97 per l'esercizio finanziario 2026;

Vista la nota prot. n. 33911 del 20/05/2025 con cui i Dipartimento Ambiente ha richiesto al Dipartimento Bilancio e Tesoro di procedere all'iscrizione sul capitolo di spesa delle somme accertate con il sopra richiamato D.D.G. n. 490 del 22/04/2025;

Visto il D.D.G. n. 1272 del 25/06/2025, notificato con PEC prot. DRA n. 46574 del 01/07/2025, con il quale il Ragioniere Generale della Regione, nella rubrica del Dipartimento Ambiente, ha provveduto all'iscrizione di € 22.646.646,53, per l'esercizio finanziario 2025, e di € 45.713.505,97, per l'esercizio finanziario 2026, sul capitolo di spesa n. 550083;

Visto il D.D.G. n. 1235 del 11/09/2025, registrato contabilmente con validazione dalla Ragioneria Centrale del Territorio e Ambiente in data 22/09/2025, con cui l'operazione in oggetto:

- è stata disimputata dal PO FESR Sicilia 2014 – 2020 (Art.2), con revoca del finanziamento di € 2.130.000,00 concesso per la sua realizzazione con il sopra richiamato D.D.G. DRA n. 869 del 29/10/2019, ed è stata imputata al Piano di Sviluppo e Coesione_Sezione Speciale 2, con concessione del contributo finanziario e relativo impegno sul capitolo di spesa n. 550083, pari ad € 3.130.000,00, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale del 14 novembre 2024, n. 362;
- è stato approvato il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale dell'Ambiente e il Comune di Alì Terme, per la realizzazione dell'intervento;
- sono state disposte le modalità di reintegro al PO FESR Sicilia 2014 – 2020 dell'importo relativo alla prima *tranche* di anticipazione erogata a favore del beneficiario, pari ad € 53.250,00, ad avvenuta concessione del contributo finanziario e impegno a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione Sicilia 2014-2020 – Sezione Speciale 2;

Visto il D.D.G. n. 1701 del 19/11/2025, registrato contabilmente il 25/11/2025 dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, del Territorio e dell'Ambiente, con il quale, si è proceduto, con l'art.2 ad accertare in entrata sui capitoli 7425 e 7410 della rubrica del Dipartimento Ambiente e a prevedere con l'art.3, una volta contabilizzato l'accertamento, al versamento a mezzo di mandato cd. "verde", al fine di reintegrare al PO FESR Sicilia 2014 – 2020 relativo alla prima *tranche* di anticipazione erogata con il sopra richiamato D.R.S. n. 620 del 01/07/2020, l'importo pari ad € 53.250,00, di cui:

- € 50.055,00 pari al 94% della somma da reintegrare, sul capitolo 7425;
- € 3.195,00 pari al 6% della somma da reintegrare, sul capitolo 7410.

Visto il DDG n. 1793 del 28-11-2025, con il quale per la realizzazione dell'operazione "**Lavori di sistemazione idraulica del torrente Alì a difesa dell'abitato di Alì Terme", CUP: F47B05000060006**, codice Caronte **SI_1_24321**, beneficiario il **Comune di Alì Terme (Me),** si è:

- preso atto del Quadro Economico redatto con esplicita indicazione delle economie rinvenienti dai ribassi di gara, necessario all'attuazione del progetto in argomento con *determina n.178/T del 14/10/2025* (a seguito delle risultanze delle gare di appalto dei lavori e dei SIA) rideterminando l'importo in **€ 3.100.000,00** (di cui **1.552.384,32** per lavori comprensivi di **€ 303.171,06** per costo della manodopera (**€ 273.903,32**) ed oneri sulla sicurezza (**€ 29.267,74**) e di **€ 812.983,85**, per somme a disposizione dell'amministrazione, con un'economia sulle gare espletate, pari ad **€ 720.767,27**;
- liquidata la somma di **€_53.250,00** a favore della **Regione Siciliana,** con imputazione della spesa sul D.D.G. n. 1235 del 11/09/2025, impegno **n. 14/2025** in conto competenza, capitolo di spesa **n. 550083** del Bilancio della Regione Siciliana, es. fin. 2025**;**
- liquidata la somma di **€ 588.127,90,** quale erogazione di anticipazione del 30%, a favore del **Comune di Alì Terme (Me),** con imputazione della spesa sul D.D.G. n. 1235 del 11/09/2025, impegno **n. 14/2025** in conto competenza, capitolo di spesa **n. 550083** del Bilancio della Regione Siciliana, es. fin. 2025;

Viste - la nota prot. n. 10274 del 09/10/2026 (assunta al prot. DRA n. 76919 del 09/10/2026), di "*Trasmissione perizia variante approvata*", il **Comune di Alì Terme (Me)** ha inoltrato la seguente documentazione:

- Perizia di variante costituita da n. 18 elaborati;
- Approvazione in linea tecnica della variante in data 31.08.26;
- Determinazione n. 126 del 02.09.2026 di approvazione amministrativa di detta variante e del relativo quadro economico;
- Atto di approvazione sottomissione stipulato il 09.09.2026 completo di registrazione.

- la nota prot. n. 11651 del 13/11/2026 (assunta al prot. DRA n. 85938 del 16/11/2026), di "*Trasmissione rettifica Q.E. della perizia di variante approvata*", il **Comune di Alì Terme (Me)** facendo seguito alla precedente propria nota prot. n. 10274/2026, a seguito di rilevate criticità, ha proceduto ad approvare apposita rettifica del precedente Q.E. (Det.ne n. 170 del 12/11/2026 -N.726 del 12/11/2026 Reg. Gen.-) che sostituisce il precedente Q.E. della P.V., trasmettendo la seguente documentazione:

- Determinazione n. 170 del 12/11/2026 -N.726 del 12/11/2026 Reg. Gen.- di approvazione della rettifica del Q.E. della Perizia di variante;
- Quadro Economico rettificato in formato excel.;

Considerato, che con la determina n.170 del 12/11/2026 - Reg. Gen. N. 726 del 12/11/2026- di "*Approvazione rettifica del Q.E. della perizia di variante*", dei lavori di "Sistemazione idraulica del torrente Alì a difesa dell'abitato di Alì Terme" Cod. CUP: F47B05000060006- – CIG B71C13CBF7", si è provveduto ad approvavate apposita rettifica del precedente Q.E. della P.V., secondo il seguente quadro economico per l'importo complessivo pari ad € 3.100.000,00 così distinto:

A)		LAVORI			
A.1		***LAVORI A MISURA***			
	A.1.1	Importo lordo dei lavori a misura compresa sicurezza	€ 2.208.219,15		
	A.1.2	_di cui per lavori in economia al lordo	€ 43.423,40		
	A.1.3	Restano	€ 2.164.795,75		
	A.1.4	_ di cui per oneri presunti di sicurezza	€ 29.267,74		
	A.1.5	_ di cui per costo della manodopera (escluso lavori in economia)	€ 304.907,78		
	A.1.6	Importo da assoggettare a ribasso		€ 1.830.620,23	
	A.1.7	Ribasso d'asta 32,1082% su € 1.830.620,23		€ 587.779,20	
	A.1.8	Importo lavori al netto del ribasso d'asta		€ 1.242.841,03	
	A.1.9	Oneri di sicurezza		€ 29.267,74	
	A.1.10	Costo della manodopera (escluso lavori in economia		€ 304.907,78	
	A.1.11	Importo dei lavori in economia ribassati nell'utile impresa e spese generali			**€ 1.577.016,55**
A.2		**LAVORI IN ECONOMIA**			
	A.2.1	Importo lordo dei lavori in economia	€ 43.423,40	€ 43.423,40	
	A.2.2	- di cui per quota non soggetta a ribasso (compresa m.o. per € 16.802,12)	€ 34.738,72		
	A.2.3	Restano per lavori in economia da assoggettare a ribasso	€ 8.684,68		
	A.2.4	Ribasso d'asta 32,1082% su lavori in economia		€ 2.788,49	
	A.2.5	*IMPORTO TOTALE NETTO LAVORI IN ECONOMIA*			€ 40.634,91
A.3		**IMPORTO TOTALE CONTRATTUALE NETTO**			**€ 1.617.651,46**

B)		SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1		**Lavori e forniture in economia esclusi dall'appalto principale e rimborsi previa fattura**		
	B.1.1	Rimborsi e oneri conferimento in discarica	€ 3.000,00	
	B.1.2	Spese per forniture ripristino vegetazionale	€ 1.298,40	
B.2		**Rilievi accertamenti ed indagini**		
	B.2.1	Indagini geognostiche	€ 7.161,05	
B.3		**Spese per allacciamenti ai pubblici servizi**	€ 0,00	
B.4		**Imprevisti (4,17%)**	€ 20.039,04	
B.5		**Per acquisizione aree**	€ 0,00	
B.6		**Accantonamenti per revisione prezzi (art. 60 D.Lgs. 36/2023) 1,5% di A**	€ 33.123,29	
B.7		**Spese tecniche**		
	B.7.1	Incentivi per funzioni (art.45 D.Lgs. 36/2023) 2% x 80 % di A	€ 35.331,51	
	B.7.2	Art.45, commi 6 e 7, D.Lgs. 36/2023) 2%x20%di A	€ 8.832,88	
	B.7.3a	Corrispettivi relative a: progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura (come da contratto Rep. 582 del 23/11/2020)	€ 61.127,23	
	B.7.3b1	Corrispettivi per aggiornamento prezzi Gennaio 2022 e PMA: € 4.663,07 - rib. del 24,95%	€ 3.499,63	
	B.7.3b2	Corrispettivi per aggiornamento prezzi Giugno 2022: € 3.995,26 - rib. del 24,95% =	€ 2.998,44	
	B.7.3b3	Corrispettivi per aggiornamenti prezzi Gennaio 2024: € 4.268,23 - ribasso del 24,95%	€ 3.203,31	
	B.7.3b4	Corrispettivi per incremento D.L. e C.S.E. su importo agg. prezzi: € 17.765,28 - rib. del 24,95%	€ 13.332,84	
	B.7.3b5	Corrispettivi incarico aggiuntivo CSP: € 7.113,71 - ribasso del 24,95%	€ 5.338,84	
	B.7.3b6	Perizia di Variante e Suppletiva: € 9.196,72 - ribasso del 24,95% =	€ 6.902,14	
	B.7.4	Corrispettivi servizi geologici	€ 3.191,76	
B.8		**Spese per attività tecnico-amministrativa e strumentali**		
	B.8.1	Oneri per la copertura assicurativa delle funzioni tecniche (art.2 comma 4 D.Lgs 36/2023	€ 1.500,00	
	B.8.2	Supporto al RUP 0,25 % di A	€ 5.520,55	
B.9		**Spese per ANAC / acquisizione pareri - assoggettabilità VIA**		
	B.9a	Spese per ANAC	€ 660,00	
	B.9b	Spese per acqisizione parere assoggettabilità VIA	€ 2.850,63	
B.10		**Spese per pubblicità**	€ 0,00	
B.11		**Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, Corrispettivi collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali**		

		collaudi specialistici:			
	B.11.1a B.11.1b	Collaudo statico e tecnico-ammin.vo in corso d'opera: € (24.432,12 + 5.690,97 = 30.123,09) - ribasso del 15% =	€ 20.767,30 € 4.837,32	€ 25.604,63	
	B.11.2a	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA		€ 15.729,73	
	B.11.2b	Indagini terre e rocce da scavo ai sensi dell'Ordinanza n. 1181 del 17/02/2026		€ 15.500,00	
	B.11.3	Spese per Piano di Monitoraggio Ambientale (P.M.A.) al netto del ribasso del 1,2%		€ 32.485,44	
B.12		**IVA ed eventuali altre imposte**			
	B.12.1	IVA sui lavori (22%)	€ 1.617.651,46	€ 355.883,32	
	B.12.2	IVA su B.2.1 indagini geognostiche (22%)	€ 7.161,05	€ 1.575,43	
	B.12.3	IVA su voce B.1.1 e B.1.2 (22%)	€ 4.298,40	€ 945,65	
	B.12.4	Contributo INARCASSA (4% spese tecniche)	€ 122.007,06	€ 4.880,28	
	B.12.5	Cassa geologi (2 su € 1.843,67e 4% su 1.348,09%)	€ 3.191,76	€ 90,79	
	B.12.6	IVA (22%) su spese voci B.7.3, B.7.4, B11.1.a, B11.1.b,B11.2,B.11.3, B.12.4 e B.12.5	€ 219.526,57	€ 48.295,85	
		Somme a disposizione		€ 726.897,72	**€ 726.897,72**
		TOTALE PROGETTO (A+B)			**€ 2.344.549,18**
C)		**ECONOMIE DERIVANTI DAGLI AFFIDAMENTI DEI SIA**			
C.1		Progett. e D.L. (Compresa Cassa previd. 4% e IVA al 22%)- Incarico originario		€ 25.783,86	
C.2		Studio geologico tecnico (Compresa Cassa prev. 2% / 4% e IVA al 22%)		€ 12.354,41	
C.3		Esecuzioni indagini geognostiche (Compresa IVA al 22%)		€ 5.726,28	
C.4		Variazioni incarico prog., D.L. e CSP (voci B.7.3.b1, B.7.3.b2, B.7.3.b3, B.7.3.b4, B.7.3.b5) + 4% e IVA al 22%		€ 11.967,95	
C.5		Collaudo statico e tecnico-ammin.vo in corso d'opera (voce B.11.1) + 4% e IVA al 22%		€ 5.733,02	
C.6		Piano di Monitoraggio Ambientale (P.M.A.) (voce B.11.3) ed IVA al 22%		€ 481,36	
C.7		Perizia di Variante e Suppletiva (Compreso Cassa 4% ed IVA al 22%)		€ 2.911,36	
		Totale economia derivanti dagli affidamenti dei SIA		**€ 64.958,24**	
D)		**ECONOMIE DERIVANTI DALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI**			
D.1		Appalto lavori a misura		€ 587.779,20	
D.2		IVA al 22% su appalto lavori a misura		€ 129.311,42	
D.3		Appalto lavori in economia		€ 2.788,49	
D.4		IVA al 22% su appalto lavori in economia		€ 613,47	
		Totale economia derivanti dall'affidamento dei lavori		**€ 720.492,58**	
		IMPORTO COMPLESSIVO ECONOMIE DERIVANTI DAGLI AFFIDAMENTI C+D)			**€ 785.450,82**
		IMPORTO COMPLESSIVO AGGIORNATO DEL FINANZIAMENTO (A+B+C)			**€ 3.130.000,00**

Viste -la nota prot. n. 10442 del 13/10/2026 (assunta al prot. DRA n. 77819 del 13/10/2026), con la quale il **Comune di Alì Terme (Me)** trasmette atti e presenta "*Richiesta 1ª erogazione intermedia*" per €_639.974,38, quale saldo anticipazione non erogato, rimborso dell'importo anticipato dal Comune con fondi propri e regolarmente pagato e quietanzato ed a somme per avanzamenti di spesa da liquidare, di cui:

- Euro 68.232,55, in relazione al saldo anticipazione non erogato;
- Euro 239.780,85, a rimborso di spese liquidate con somme proprie (Prospetto A2 – punto 3);
- Euro 331.960,98, in relazione agli avanzamenti di spesa da liquidare (Prospetti B);

allegando:

- Richiesta pagamenti intermedi (*Allegato 3_Pagamenti intermedi-signed.pdf*);
- Prospetto riepilogativo dell'avanzamento di spesa e di rendicontazione delle spesa sostenute (€_ 639.974,38) secondo il modello Allegato 4 all'Avviso articolato nelle voci del quadro economico risultante dal Decreto di finanziamento DDG n. 869/2019 (*Allegato 4 prospetti spesa definitivo_signed.pdf*);
- Relazione sull'avanzamento dell'Operazione al 3° Sal (*Relazione sintetica sulla stato di avanzamento delle operazioni.pdf*);
- Documentazione probante a supporto della richiesta all'avanzamento dei lavori, in Cartella zip: *"Allegati (documentazione probante).zip"*:

  Cartella: *"2 SAL (PACOS +KARA SRL)"*:
  - _1116582-4-Atto_costitutivo_CONSORZIO_ALI_TERME.pdf
  -1 –SAL.pdf
  -2 – Certificato N.2.pdf
  -3 – Determina n.115-2026 (2° SAL).PDF
  -4. Attestato copertura det.115.PDF
  -Durc CONSORTILE ALI' TERME.pdf
  -QUIETANZA_F24.pdf

  Cartella: *"KARA)":*
  -DURC CONSORTILE ALI' TERME.pdf
  -DURC KARA SRL.pdf
  -EQUITALIA_KARA_115.pdf
  -Fatt. n.23-2026 (Kara SRL).pdf
  -KARA_23_Dichiarazione_F24.docx

-KARA_23_Dichiarazione_F24.docx.p7m
-KARA_Quietanza_1684.pdf
-Mandato_01684_KARA.pdf
-Quietanza_F24.pdf

Cartella: *"PACOS":*

-DURC CONSORTILE ALI' TERME.pdf
-DURC PACOS SRL.pdf
-EQUITALIA_ PACOS _115.pdf
-Fatt. n.17-2026 (Pacos).pdf
-Mandato_01683_ PACOS.pdf
-pacos_17_Dichiarazione_F24.docx
-pacos_17_Dichiarazione_F24.docx.p7m
-PACOS _Quietanza_1683.pdf
-Quietanza_F24.pdf

Cartella: *"3 SAL (pacos+kara SrL)"*:

- 3_SAL-signed-signed.pdf
-3°Certificato-signed-signed.pdf
-DET.N.141 DEL 7.1026.pdf
-DURC CONSORTILE ALI' TERME.pdf
-DURC KARA SRL.pdf
-DURC PACOS SRL.pdf
-FATTURA n.22 DEL 7.1026.pdf -2026 (PACOS SRL).pdf
-FATTURA n.24 DEL 7.1026.pdf -2026 (KARA SRL).pdf
-REGOLARITA' CONTABILE DET. N.141 DEL 7.102026.pdf

Cartella: *"INTEGRAZIONE INCARICO PROGETT.ED.L.(ING.PARATORE)"*:

- _122268-4-Iarcassa_Inarcassa_2026_0956821.pdf.pdf
-Det.86 del 02.07.2026 –Integrazione incarico.pdf
-Det. 107 del 22.07.2026-Liquidazione onorario.pdf
-EQUITALIA_ paratore_107.pdf
-FATTPA_4_2026_Antimafia28072026133251.pdf
-Fattura n.4_26 del 7.7.26.pdf
-Mandato_01488_01488.pdf
-Mandato_01488_PARATORE.pdf
-paratore_107_Dichiarazione_F24.docx
-paratore_107_Dichiarazione_F24.docx.p7m
-Quietanza_107 mandato 1488 Paratore.pdf
-Quietanza_1488 PARATORE.pdf
-Quietanza_F24 AGOSTO.pdf
-Tracciabilità.pdf

Cartella: *"LIQUIDAZIONE 1 SAL DI D.L. E C.S.E. (ING. PARATORE) (5)"*:

- 121820-5-FATTPA_3_2026_Antimafia 10072026105002.pdf
- 121820-7-FATTPA_3_2026_Tracciabilita 10072026104925.pdf
-Determina n.75 – Liquidazione corrispettivo in avanzamento …..pdf
-Fattura 3_26 del 05-06-2026.pdf
-Mandato_det_75_n_1272.pdf
-PARATORE_75_Dichiarazione_F24.docx
-PARATORE_75_Dichiarazione_F24.docx.p7m
-Quietanza_det_75 paratore mandato_1272.pdf
-Quietanza_F24 GIU.pdf

Cartella: *"LIQUIDAZIONE D.L. E C.S.E. FINO AL 3 SAL (ING. PARATORE)"*:

- _122668-4-Inarcassa_Inarcassa2026_0956821.pdf.pdf
- 127832-7-FATTPA_5_2026_Tracciabilita 12102026192715.pdf
-DETERMINA n.145 DEL 9.10.26.pdf
-Fattura 5_26 del 7.10.26.pdf
-VISTO REGOLARITA' CONTABILE DET. N. 145 DEL 9.1026.pdf

-la nota prot. n. 11396 del 06/11/2026 (assunta al prot. DRA n. 84053 del 06/11/2026), con la quale il **Comune di Alì Terme (Me)** ritrasmette "*Richiesta 1ª erogazione intermedia - Rettifica*" di **€_ 639.974,28**, al fine di correggere un refuso riscontrato sul "Prospetto A3", completa di allegati rettificati, che sostituiscono i precedenti documenti trasmessi nota prot. n. 10442 del 13/10/2026, corrispondente ad:

- Euro 68.232,55, in relazione al saldo anticipazione non erogato;
- Euro 239.780,75, a rimborso di spese liquidate con somme proprie (Prospetto A2 – punto 3);
- Euro 331.960,98, in relazione agli avanzamenti di spesa da liquidare (Prospetti B);

allegando:

- Richiesta pagamenti intermedi ….. (*Allegato 3_Pagamenti intermedi- Rettifica-signed.pdf*);
- Prospetto riepilogativo dell'avanzamento di spesa e di rendicontazione delle spesa sostenute (€_639.974,28) secondo il modello Allegato 4 all'Avviso articolato nelle voci del quadro economico risultante dal Decreto di finanziamento DDG n. 869/2019 (*Allegato 4 prospetti spesa definitivo - Rettifica_signed.pdf*);

Viste le dichiarazioni rese dal beneficiario contestualmente alla richiesta di erogazione del pagamento intermedio;

Considerato in particolare, che con il suddetto D.D.G. n. 1235 del 11/09/2025:

- all'art. 3 è stato concesso il contributo finanziario pari ad €_3.130.000,00, in favore del Comune di Alì Terme (Me), ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale del 14 novembre 2024, n. 362, per la realizzazione dell'operazione **"Lavori di sistemazione idraulica del torrente Alì a difesa dell'abitato di Alì Terme"**,

- all'art. 4 è stato assunto il corrispondente impegno (**n. 14)**, ripartito negli esercizi finanziari 2025 per €_641.377,90, e 2026 per €_ 2.488.622,10 sul capitolo di spesa **n. 550083** del Bilancio della Regione siciliana, denominato "Piano Sviluppo e Coesione (PSC) 2014-2020 – Sezione Speciale 2 – Assegnazioni dello Stato per la realizzazione di interventi non avviati selezionati nell'ambito del PO FESR 2014-2020, ex Azione 05.01.01", codice finanziario SIOPE **U.2.03.01.02.003**;

Considerato che l'art. 7 "Modalità di erogazione del contributo finanziario", del disciplinare e/o Convenzione stipulata tra questo Dipartimento Regionale dell'Ambiente e il **Comune di Alì Terme (Me)**, al comma 1 lett.b) prevede per le "*erogazioni successive, di importo, per ciascun pagamento, non inferiore al 10% del contributo stesso, che potranno riguardare l'importo degli stati d'avanzamento lavori e importi connessi a c.d. "somme a disposizione", che il beneficiario non sarà in grado di liquidare con le anticipazioni precedentemente acquisite*";

Considerato, altresì, che lo stesso art.7 al comma 3 primo capoverso, dispone che "*Per le erogazioni intermedie di importo non inferiore al 10% (ciascun pagamento) e fino a un massimo del 90% (incluse le anticipazioni già erogate) del contributo pubblico concesso ribassato a seguito digara,…"* il Beneficiario dovrà presentare:

-a) richiesta redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 3 al Disciplinare,

-b) dichiarazione di attestazioni,

-c) prospetto riepilogativo delle spese già sostenute, secondo l'Allegato 4 al Disciplinare,

- d) la documentazione giustificativa della spesa;

Considerato che l'art. 5-comma1-"*Profilo pluriennale di impegni e pagamenti*", della Convenzione stipulata tra questo Dipartimento Regionale dell'Ambiente e il **Comune di Alì Terme (Me)**, prevede che " *il Beneficiario si impegna al rispetto del profilo pluriennale di impegni e pagamenti dell'Operazione", di cui al paragrafo 8–Sez IV Piano Finanziario- dell'Allegato 1 al Disciplinare"*, secondo il quale erano stati previsti per l'anno 2026 pagamenti per € 2.488.622,10 e pertanto pianificati ed impegnati da parte del DRA pari ad € 2.488.622,10;

Vista la disponibilità dell'importo erogabile sull'impegno **n. 14/2026** del capitolo di spesa **n. 550083** della Regione Siciliana, che risulta essere di **€ 2.488.622,10**;

Considerato che l'impegno **n. 14/2026** assunto per l'esercizio finanziario 2026, risulta pari ad € 2.488.622,10;

Considerato che l'erogazione dell'anticipazione del 30%, con il DDG n.1793 del 28/11/2025, non è stata corrisposta per l'intera somma richiesta dal beneficiario di € 656.360,45 [=**(€ 2.365.368,17 * 30%) - € 53.250,00)**], sull'importo del quadro economico rideterminato al netto del ribasso d'asta ed al netto della prima anticipazione pari ad €_53.250,00, ma solo per quanto disponibile sull'impegno **n. 14** pari ad **€ 588.127,90** (=€ 641.377,90 - € 53.250,00), in quanto assunto per l'esercizio finanziario 2025 sul capitolo di spesa **n. 550083**, così come erano stati previsti, pianificati ed impegnati da parte del DRA per l'anno 2025 pagamenti per l'importo di € 641.377,90, a cui si è dovuta sottrarre la prima anticipazione pari ad €_53.250,00. Restando da corrispondere l'importo di € 68.232,55 (€ 656.360,45-**€ 588.127,90), venendo a mancare**.

Considerato che dall'esame dei documenti trasmessi (atti e giustificativi) con le sopra citate note (n. 10442 del 13/10/2026 e n. 11396 del 06/11/2026), a supporto della richiesta di accreditamento, si evince che la somma richiesta, pari ad **€_639.974,28,** è necessaria e conforme per:

a) la corresponsione di €_68.232,55 relativa al saldo anticipazione non erogato,

b) il pagamento di €_239.780,75 a rimborso di spese liquidate con somme proprie relativi al 2° Sal,

e c) per il pagamento di €_331.960,98 degli avanzamenti di spesa da liquidare relativi al 3° Sal;

Ritenuto che, a seguito della "*Approvazione variante in corso d'opera e del relativo Quadro Economico", giusta* de.na n.126 del 02/09/2026 - Reg. Gen. N. 537 del 02/09/2026-, occorra prendere atto del rideterminato Quadro Economico redatto ed approvato dal Beneficiario, necessario all'attuazione del progetto in argomento pari ad **€_3.130.000,00**, in complessivi **€ 2.343.549,17**, di cui **€ 1.617.651,46** per lavori comprensivi di **€ 29.267,74** per oneri sulla sicurezza e di **€ 725.897,71**, per somme a disposizione dell'amministrazione, con un totale di economie sulle gare espletate, pari ad **€ 786.450,83**;

Ritenuto, altresì, di accogliere la richiesta del Beneficiario e procedere al pagamento;

Ritenuto, altresì, ai sensi delle norme sulla contabilità generale dello Stato, di poter procedere alla liquidazione nell'esercizio finanziario 2026, ai sensi delle norme sulla contabilità generale dello Stato, per il richiesto importo di **€_639.974,28** (Seicentotrentanovemilanovecentosettantaquattro/28 euro), a favore del **Comune di Alì Terme (Me)**, quale *Erogazione 1ª Pagamento Intermedio* ai sensi dell'Art.4 *"Affidamento di contratti pubblici finanziati all'attuazione dell'operazione e gestione delle economie di gara*" e dell'Art.7 "*Modalità di erogazione del contributo finanziario*" della convenzione sottoscritta, necessario all'attuazione dell'operazione denominata "**Lavori di sistemazione idraulica del torrente Alì a difesa dell'abitato di Alì Terme"**, Codice **CUP F47B05000060006**, Codice Caronte **SI_1_24321**, nell'ambito del Piano di Sviluppo e Coesione – Sezione Speciale 2, con emissione di mandato di pagamento a valere sul capitolo della Regione

Siciliana **n. 550083** del Piano di Sviluppo e Coesione – Sezione Speciale 2, rubrica Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Cod. SIOPE **U.2.03.01.02.003**, gravante sull'impegno **n. 14/2026**;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, e senza pregiudizio di eventuali diritti a terzi, a termine delle vigenti disposizioni;

DECRETA

Art. 1

Le motivazioni espresse in premessa si intendono integralmente richiamate e trascritte nel presente dispositivo.

Art. 2

Si prende atto del Quadro Economico rideterminato dell'operazione **Lavori di sistemazione idraulica del torrente Alì a difesa dell'abitato di Alì Terme"**, CUP: **F47B05000060006** – codice Caronte **SI_1_24321**, dell'importo di **€_3.130.000,00,** redatto ed approvato dal Beneficiario **Comune di Alì Terme (Me)** con Determina n.170 del 12/11/2026 - Reg. Gen. N. 726 del 12/11/2026-, di *"Approvazione rettifica del Q.E. della perizia di variante"* dell'importo complessivo di €_3.130.000,00, di cui € 1.617.651,46 per lavori comprensivi di € 29.267,74 per oneri sulla sicurezza, € 726.897,72 per somme a disposizione dell'amministrazione ed un totale di economie derivanti dai ribassi d'asta sulle gare espletate, pari ad € 785.450,82, come di seguito articolato:

A)		LAVORI			
A.1		***LAVORI A MISURA***			
	A.1.1	Importo lordo dei lavori a misura compresa sicurezza	€ 2.208.219,15		
	A.1.2	_ di cui per lavori in economia al lordo	€ 43.423,40		
	A.1.3	Restano	€ 2.164.795,75		
	A.1.4	_ di cui per oneri presunti di sicurezza	€ 29.267,74		
	A.1.5	_ di cui per costo della manodopera (escluso lavori in economia)	€ 304.907,78		
	A.1.6	Importo da assoggettare a ribasso	€ 1.830.620,23	€ 1.830.620,23	
	A.1.7	Ribasso d'asta 32,1082% su € 1.830.620,23		€ 587.779,20	
	A.1.8	Importo lavori al netto del ribasso d'asta		€ 1.242.841,03	
	A.1.9	Oneri di sicurezza		€ 29.267,74	
	A.1.10	Costo della manodopera (escluso lavori in economia		€ 304.907,78	
	A.1.11	Importo dei lavori in economia ribassati nell'utile impresa e spese generali		€ 1.577.016,55	**€ 1.577.016,55**
A.2		**LAVORI IN ECONOMIA**			
	A.2.1	Importo lordo dei lavori in economia	€ 43.423,40	€ 43.423,40	
	A.2.2	- di cui per quota non soggetta a ribasso (compresa m.o. per € 16.802,12)	€ 34.738,72		
	A.2.3	Restano per lavori in economia da assoggettare a ribasso	€ 8.684,68		
	A.2.4	Ribasso d'asta 32,1082% su lavori in economia		€ 2.788,49	
	A.2.5	*IMPORTO TOTALE NETTO LAVORI IN ECONOMIA*		€ 40.634,91	**€ 40.634,91**
A.3		**IMPORTO TOTALE CONTRATTUALE NETTO**			**€ 1.617.651,46**

B)		SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1		**Lavori e forniture in economia esclusi dall'appalto proncipale e rimborsi previa fattura**	
	B.1.1	Rimborsi e oneri conferimento in discarica	€ 3.000,00
	B.1.2	Spese per forniture ripristino vegetazionale	€ 1.298,40
B.2		**Rilievi accertamenti ed indagini**	
	B.2.1	Indagini geognostiche	€ 7.161,05
B.3		**Spese per allacciamenti ai pubblici servizi**	€ 0,00
B.4		**Imprevisti (4,17%)**	€ 20.039,04
B.5		**Per acquisizione aree**	€ 0,00
B.6		**Accantonamenti per revisione prezzi (art. 60 D.Lgs. 36/2023) 1,5% di A**	€ 33.123,29
B.7		**Spese tecniche**	
	B.7.1	Incentivi per funzioni (art.45 D.Lgs. 36/2023) 2% x 80 % di A	€ 35.331,51
	B.7.2	Art.45, commi 6 e 7, D.Lgs. 36/2023) 2%x20%di A	€ 8.832,88
	B.7.3a	Corrispettivi relative a: progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura (come da contratto Rep. 582 del 23/11/2020)	€ 61.127,23
	B.7.3b1	Corrispettivi per aggiornamento prezzi Gennaio 2022 e PMA: € 4.663,07 - rib. del 24,95%	€ 3.499,63
	B.7.3b2	Corrispettivi per aggiornamento prezzi Giugno 2022: € 3.995,26 - rib. del 24,95% =	€ 2.998,44
	B.7.3b3	Corrispettivi per aggiornamenti prezzi Gennaio 2024: € 4.268,23 - ribasso del 24,95%	€ 3.203,31
	B.7.3b4	Corrispettivi per incremento D.L. e C.S.E. su importo agg. prezzi: € 17.765,28 - rib. del 24,95%	€ 13.332,84
	B.7.3b5	Corrispettivi incarico aggiuntivo CSP: € 7.113,71 - ribasso del 24,95%	€ 5.338,84
	B.7.3b6	Perizia di Variante e Suppletiva: € 9.196,72 - ribasso del 24,95% =	€ 6.902,14
	B.7.4	Corrispettivi servizi geologici	€ 3.191,76
B.8		**Spese per attività tecnico-amministrativa e strumentali**	

	B.8.1	Oneri per la copertura assicurativa delle funzioni tecniche (art.2 comma 4 D.Lgs 36/2023		€ 1.500,00	
	B.8.2	Supporto al RUP 0,25 % di A		€ 5.520,55	
B.9		**Spese per ANAC / acquisizione pareri - assoggettabilità VIA**			
	B.9a	Spese per ANAC		€ 660,00	
	B.9b	Spese per acqisizione parere assoggettabilità VIA		€ 2.850,63	
B.10		**Spese per pubblicità**		€ 0,00	
B.11		**Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, Corrispettivi collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici:**			
	B.11.1a	Collaudo statico e tecnico-ammin.vo in corso d'opera: € (24.432,12 +	€ 20.767,30		
	B.11.1b	5.690,97 = 30.123,09) - ribasso del 15% =	€ 4.837,32	€ 25.604,63	
	B.11.2a	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA		€ 15.729,73	
	B.11.2b	Indagini terre e rocce da scavo ai sensi dell'Ordinanza n. 1181 del 17/02/2026		€ 15.500,00	
	B.11.3	Spese per Piano di Monitoraggio Ambientale (P.M.A.) al netto del ribasso del 1,2%		€ 32.485,44	
B.12		**IVA ed eventuali altre imposte**			
	B.12.1	IVA sui lavori (22%)	€ 1.617.651,46	€ 355.883,32	
	B.12.2	IVA su B.2.1 indagini geognostiche (22%)	€ 7.161,05	€ 1.575,43	
	B.12.3	IVA su voce B.1.1 e B.1.2 (22%)	€ 4.298,40	€ 945,65	
	B.12.4	Contributo INARCASSA (4% spese tecniche)	€ 122.007,06	€ 4.880,28	
	B.12.5	Cassa geologi (2 su € 1.843,67e 4% su 1.348,09%)	€ 3.191,76	€ 90,79	
	B.12.6	IVA (22%) su spese voci B.7.3, B.7.4, B11.1.a, B11.1.b,B11.2,B.11.3, B.12.4 e B.12.5	€ 219.526,57	€ 48.295,85	
		Somme a disposizione		€ 726.897,72	**€ 726.897,72**
		TOTALE PROGETTO (A+B)			**€ 2.344.549,18**

C)	ECONOMIE DERIVANTI DAGLI AFFIDAMENTI DEI SIA		
C.1	Progett. e D.L. (Compresa Cassa previd. 4% e IVA al 22%)- Incarico originario	€ 25.783,86	
C.2	Studio geologico tecnico (Compresa Cassa prev. 2% / 4% e IVA al 22%)	€ 12.354,41	
C.3	Esecuzioni indagini geognostiche (Compresa IVA al 22%)	€ 5.726,28	
C.4	Variazioni incarico prog., D.L. e CSP (voci B.7.3.b1, B.7.3.b2, B.7.3.b3, B.7.3.b4, B.7.3.b5) + 4% e IVA al 22%	€ 11.967,95	
C.5	Collaudo statico e tecnico-ammin.vo in corso d'opera (voce B.11.1) + 4% e IVA al 22%	€ 5.733,02	
C.6	Piano di Monitoraggio Ambientale (P.M.A.) (voce B.11.3) ed IVA al 22%	€ 481,36	
C.7	Perizia di Variante e Suppletiva (Compreso Cassa 4% ed IVA al 22%)	€ 2.911,36	
	Totale economia derivanti dagli affidamenti dei SIA	**€ 64.958,24**	

D)	ECONOMIE DERIVANTI DALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI		
D.1	Appalto lavori a misura	€ 587.779,20	
D.2	IVA al 22% su appalto lavori a misura	€ 129.311,42	
D.3	Appalto lavori in economia	€ 2.788,49	
D.4	IVA al 22% su appalto lavori in economia	€ 613,47	
	Totale economia derivanti dall'affidamento dei lavori	€ 720.492,58	
	IMPORTO COMPLESSIVO ECONOMIE DERIVANTI DAGLI AFFIDAMENTI C+D)	€ 786.450,83	**€ 785.450,82**
	IMPORTO COMPLESSIVO AGGIORNATO DEL FINANZIAMENTO (A+B+C)		**€ 3.130.000,00**

Art. 3

Per l'attuazione dell'operazione denominata **SI_1_24321**, *"***Lavori di sistemazione idraulica del torrente Alì a difesa dell'abitato di Alì Terme***"*, CUP: **F47B05000060006**, è liquidata la somma di **€_639.974,28** a favore del **Comune di Alì Terme (Me),** con imputazione della spesa sul D.D.G. n. 1235 del 11/09/2025, sull'impegno **n. 14/2026** in conto competenza, capitolo di spesa **n. 550083** del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente, es. fin. 2025, Cod. SIOPE **U.2.03.01.02.003.**

Art. 4

Al pagamento della somma di cui al precedente art. 3, dell'importo di **€_639.974,28**, si provvederà con l'emissione di mandato di pagamento diretto in favore del **Comune di Alì Terme (Me)**, con accredito sul conto corrente presso la Banca d'Italia (contabilità speciale presso la tesoreria statale), ai sensi della circolare 11/2018 del Dipartimento Regionale del Bilancio e Tesoro.

Art. 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana nella parte di competenza del Dipartimento dell'Ambiente, in assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'articolo 98 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e trasmesso, ai fini della registrazione, alla *Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, del Territorio e dell'Ambiente*, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 9/2021.

Art. 6

Ad avvenuta registrazione, il presente decreto sarà pubblicato sul sito www.euroinfosicilia.it e trasmesso al Beneficiario **Comune di Alì Terme (Me)** , per il seguito di competenza.

Palermo, lì 19/11/2026

Il Dirigente del Servizio 4
Giuseppe Maurici

GIUSEPPE
MAURICI
REGIONE
SICILIANA
18.11.2026
12:00:40
GMT+01:00

Il Dirigente Generale
Calogero Beringheli

CALOGERO BERINGHELI
2026.11.19 09:24:06
CN=CALOGERO BERINGHELI
C=IT
O=REGIONE SICILIANA
2.5.4.97=VATIT-80012000826
RSA/2048 bits