D.D.G. n° 1312 **/S.08/DRPC Sicilia del** 18/11/2026

Oggetto: FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana – Cod.: **PA_01 BAUCINA** - *"Miglioramento della fruizione dei siti archeologici di monte Falcone e monte Carrozza attraverso la sistemazione e l'adeguamento della viabilità a valle del centro abitato in corrispondenza della Sp6 Baucina (PA)"*.
– cod. Caronte: SI_1_18231 – C.U.P.: G77H16001090006 – C.I.G.: 7920364B21 - CIG estensione 85662060D2.
Autorizzazione alla stipula dell'appendice contrattuale n.2 per saldo competenze D.L. e C.S.E. e prestazioni per aggiornamento prezzi al 5° e ultimo S.A.L. ai sensi dell'art.26 DL 50/2022 e *Circ.* CNI n. 973/XIX Sess./2022 Consiglio *Nazionale Ingegneri*.

PRESIDENZA

Il Dirigente generale

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii.;

Vista l'art. 11 della L.R. 3/2015;

Vista la Legge Regionale 22 Febbraio 2023, n. 3 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2023/2025;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 106 del 01.03.2023 che ha approvato il Documento Tecnico di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale ed il Piano degli indicatori;

Visto il comma 6 dell'art. 98 della L.r. 7 maggio 2015, n.9 che ha sostituito il comma 5 dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014;

Visto il D.P.Reg. n. 720 del 17/02/2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;

Visto il Regolamento (UE) 2021/1058 del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto il Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il Regolamento (UE) 2023/435 del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 e i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016 con cui è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 Piano per il Mezzogiorno"* e sono stati assegnati fondi alle Regioni e alle città metropolitane del Mezzogiorno per l'attuazione d'interventi da realizzarsi mediante appositi accordi interistituzionali denominati "Patto per il Sud";

Vista la deliberazione della Giunta di Governo (D.G.R.), n. 301 del 10 settembre 2016 di approvazione del "Patto per Io sviluppo della Regione siciliana — Attuazione degli interventi e individuazione dell'aree d'intervento strategiche per il territorio";

Vista la deliberazione della Giunta di Governo (D.G.R.), n. 29 del 21 gennaio 2017 con la quale, a modifica della deliberazione della Giunta n. 20 del 18 gennaio 2017, è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco "B" (parte I) degli interventi del "Patto per il Sud" a valere su risorse FSC 2014/2020, costituente aIIegato"A" alla precitata deliberazione n. 29/2017 e la successiva deliberazione di modifica n. 443 del 29 settembre 2017;

Visto il decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana n. 154 del 15/febbraio 2017, con cui sono stati istituiti, nel bilancio della Regione Siciliana, appositi capitoli di entrata nella rubrica di ciascun Dipartimento regionale, per ogni intervento strategico;

Vista la circolare n.3 del 16 febbraio 2017 con la quale il Ragioniere Generale ha illustrato gli adempimenti finanziari da porre in essere per l'av**v**io degli interventi approvati con la citata Delibera di Giunta n. 29/2017;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo (D.G.R.), n. 452 del 15 novembre 2018 con la quale è stata approvata la modifica, proposta dal DRPC Sicilia, alla tabella B degli interventi del "Patto per il Sud" a valere sulle risorse FSC 2014/2020 — *Area Tematica "Infrastrutture - settore d'intervento "Viabilità (Vie di fuga)* costituente allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/2017, ad invarianza di somme complessivamente destinate;

Vista la deliberazione n.10 del 14.01.2021 *"FSC* 2014*/2020 aggiornamento dell'elenco degli interventi dell'Allegato B del patto dello sviluppo della regione* Siciliana *post deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019. Presa d'atto";*

Visti i DDG n.770 del 15.10.2018 e DDG n.375 del 26.08.2021 di conferimento nomina UCO/RIO pro tempore del Piano *"Patto per il Sud" Area Tematica Infrastrutture - settore d'intervento "Viabilità (Vie di fuga)",* il Dirigente del Servizio S.08 "Interventi in emergenza" Arch. Alberto Vecchio, quindi succeduto nell'incarico dall'ing. Nunziato La Spina, con DDG n.402 del 10.08.2022;

Visto il D.D.G. n.1001 del 28.09.2026 con cui è ulteriormente prorogato al dott. Giuseppe La Rosa l'incarico di dirigente ad interim del Servizio S.08 *"Interventi in emergenza"* del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, già conferito con D.D.G. n. 554 del 10.07.2025, prorogato con D.D.G. n. 932 del 30.09.2025, D.D.G. n. 1684 del 24.12.2025, D.D.G. n. 277 del 26.03.2026 e D.D.G. n. 583 del 26.06.2026;

Vista la delibera Cipess n. 40 del 09.07. 2024 *"Piani di sviluppo e coesione (PSC) Regione Siciliana, Città metropolitana di Catania, Città metropolitana di Messina, Città metropolitana di Palermo* – Attuazione dell'articolo 44 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i. e aggiornamento degli allegati alla delibera Cipess n.48 del 2022", apprezzata con D.G.R. n.444 del 27.12.2024;

Considerata la nota prot. n. 12330/2024, assunta al prot. n. 4302/DRPC Sicilia del 07.10.2024, con la quale il Dipartimento della Programmazione ha trasmesso gli esiti della seduta del Comitato di Sorveglianza del PSC Sicilia svoltasi in data 26.09.2024, che, per effetto della superiore Delibera CIPESS n.40 del 04.07.2024, ha integralmente accolto la richiesta di rimodulazione avanzata dal DRPC Sicilia dei fondi relativi al piano degli interventi "ex Patto per il Sud" del ciclo di Programmazione 2014-2020 e migrati nel Programma PSC;

Considerato che il FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana – Cod.: **PA_01 BAUCINA** - *"Miglioramento della fruizione dei siti archeologici di monte Falcone e monte Carrozza attraverso la sistemazione e l'adeguamento della viabilità a valle del centro abitato in corrispondenza della Sp6 Baucina (PA)"* – cod. Caronte: SI_1_18231 – C.U.P.: G77H16001090006 – C.I.G.: 7920364B21 è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 301 del 10 settembre 2016, concernente "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana";

Visto il D.D.G. n. 1743 del 28.12.2018 con il quale si finanzia il progetto in questione per l'importo di **€ 2.831.365,44**, nonché si dispone l'impegno di € 281.693,70 e la prenotazione di € 2.549.671,74 a valere sul capitolo 516432;

Considerata la Determina sindacale n.6 del 01.09.2025 che nomina R.U.P. dell'intervento in parola, l'Arch. Liliana Maria Fontana n.q. di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Baucina (PA), in sostituzione dell'Arch. Angela Lascari, posta in quiescenza;

Considerato che all'intervento sono stati assegnati i seguenti codici: cod. Caronte: SI_1_18231 – C.U.P.: G77H16001090006 – C.I.G.: 7920364B21;

Visto il D.D.G. n. 554/S.07/D.R.P.C. Sicilia del 12.12.2020 con il quale ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto relativo all'intervento denominato Cod.: **PA_01 BAUCINA** - *"Miglioramento della fruizione dei siti archeologici di monte Falcone e monte Carrozza attraverso la sistemazione e l'adeguamento della viabilità a valle del centro abitato in corrispondenza della Sp6 Baucina (PA)"* – cod. Caronte: SI_1_18231 – C.U.P.: G77H16001090006 - C.I.G.: 7920364B21, all'impresa RTI Euroinfrastrutture srl (mandataria capogruppo P.IVA 04022290870

- MAMMANA Lavori srl unipersonale (mandante P.IVA 03001440837) con sede legale in Santa Venerina (CT), via Provinciale n.8, che ha offerto un ribasso del 24,0058 % sui lavori a base d'asta di € 2.098.545,50, per un importo contrattuale di **€ 1.606.242,74**, di cui € 1.558.463,20 importo al netto del ribasso offerto del 24,0058% ed € 47.779,54 per oneri della sicurezza, come di seguito descritto:

€ 1.606.242,74	Importo contrattuale dei lavori (oneri della sicurezza inclusi, pari a € 47.779,54)
€ 683.589,66	Somme a Disposizione
€ 2.289.832,40	Importo complessivo dell'opera dopo l'aggiudicazione di gara
€ 541.533,04	Economie sul ribasso d'asta (IVA al 10% inclusa)
€ 2.831.365,44	Importo di finanziamento

Visto il D.D.G. n. 103 del 09.04.21 con cui è stato disposto l'affidamento dell'incarico per la Direzione Lavori, Misura, Contabilità, assistenza al collaudo/verifica, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento Cod.: **PA_01 BAUCINA** - *"Miglioramento della fruizione dei siti archeologici di monte Falcone e monte Carrozza attraverso la sistemazione e l'adeguamento della viabilità a valle del centro abitato in corrispondenza della Sp6 Baucina (PA)"* smart CIG 85662060D2, nei confronti dell'**ing. Musca Antonino**, cod. fisc. MSCNNN70E09I747Y, Partita IVA 02836620837, con sede in via Vittorio Veneto n.3, Sinagra (ME) per un importo netto contrattuale di **€ 53.999,79** oltre oneri previdenziali ed IVA;

Visto il disciplinare di incarico n. reg. 010 del 10.05.2021 per l'affidamento dei servizi di D.L., misura e contabilità e C.S.E. al professionista **ing. Musca Antonino**, dove all'art. 5 è previsto il corrispettivo determinato nella misura di **€ 53.999,79** oltre I.V.A. ed oneri previdenziali;

Visto il DDG n. 593 del 08.09.2023 di liquidazione fattura n.3/2023 per competenze tecniche per D.L. misura e contabilità al 2° SAL, pari all'importo di **€ 26.928,21** oltre oneri ed IVA;

Visto il DDG n. 709/S.08/DRPC Sicilia del 12.10.2023 di approvazione QTE rimodulato ed autorizzazione all'estensione incarico per adeguamento e aggiornamento dei calcoli strutturali alle NTC 2018, secondo il DM 17.06.22 all'**Ing. Musca Antonino**, cod. fisc. MSCNNN70E09I747Y, Partita IVA 02836620837;

Vista la 1° Appendice contrattuale prot. n.45357 del 18.10.2023 che ha esteso l'incarico all'**Ing. Musca Antonino** per adeguamento e aggiornamento dei calcoli strutturali oggetto dell'intervento in parola, per un maggiore importo di **€ 35.818,12** oltre IVA 22% pari a **€ 8.522,99** e contributo INPS 4% sul totale pari ad **€ 1.432,72** per un importo complessivo di **€ 39.813,69** e ha rimodulato l'importo contrattuale in complessivi **€ 89.817,91**;

Visto il DDG n. 86 del 06.03.2024 in cui si prende atto della Determina n.27 del 19.01.24 del Responsabile Unico del Procedimento di approvazione Perizia di Variante in riduzione e della rimodulazione del Q.T.E., in cui alla voce B.6.5.1 sono ricomprese le somme di **€ 10.658,93**, *competenze alla D.L. per redazione della PVS*;

Visto il DDG n. 1076 del 30.11.2023 di approvazione estensione incarico per adeguamento e aggiornamento dei calcoli strutturali e di liquidazione fattura n.6/2023 dell'importo di **€ 35.818,12**, oltre oneri ed iva per competenze tecniche alla D.L. per revisione progetto strutturale;

Visto il DDG n. 1032 del 27.11.2024 di liquidazione fatture **Ft n.1/2024** di € 18.296,64, per competenze tecniche per D.L. misura e contabilità al IV SAL, **Ft. n.2/2024** di € 10.658,93 per redazione Perizia di Variante e **Ft.3/2024** di € 8.890,97 per corrispettivi revisione prezzi al 1°,2°, 3° e 4° S.A.L., per complessivi **€ 37.846,54** oltre oneri ed IVA;

Visto il D.D.G. n. 1349/S.08/DRPC Sicilia del 19.12.2024 di approvazione VII rimodulazione del Q.T.E. proposta dal R.U.P. con determina n. 658 del 07.11.24 e degli atti di contabilità finale e certificato di collaudo tecnico-amministrativo, in cui alle voci B.6.3 e B.6.4 sono ricomprese le somme per la redazione della Perizia di Variante lavori in corso d'opera e aggiornamento prezzi per contabilità aggiuntiva ex D.L 50/2022, come esplicitato nel seguente:

QUADRO TECNICO-ECONOMICO RIMODULATO DEFINITIVO			
A.1 IMPORTO LAVORI PV		€ 2.097.610,04	
A.2 Oneri della sicurezza a sommare	€ 29.455,67		
A.3 Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza		€ 2.068.154,37	
A.4 Oneri della sicurezza inclusi nei lavori 0,88562%	€ 18.315,99		
A.5 Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 47.771,66		
A.6 Importo lavori soggetti a ribasso		€ 2.049.838,38	
A.6 Ribasso contrattuale (24,0058%)		€ 492.080,10	

A.7 Importo contrattuale al netto		€ 1.557.758,28	
A.8 Importo oneri della sicurezza		€ 47.771,66	
A.9 Importo complessivo dei lavori		€ 1.605.529,94	€ 1.605.529,94
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1 Rifunzionalizzazione dei sottoservizi esistenti - Accantonamento linea F.O. TIM (attuale *FIBER Cop S.P.A)*		€ 36.000,00	
B.2 Rifunzionalizzazione dei sottoservizi esistenti – Accantonamento per allacciamenti		€ 0	
B.3 Contributo ANAC		€ 630,00	
B.4.1 Incentivo art.113 Dlgs 50/2016 e s.m.i. 80% x 2% su importo lavori		€ 33.561,76	
B.4.2 Incentivo art. 113 – Accantonamento sul 20% del 2% su importo lavori per acquisto beni strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione: impegno pari a € 7.102,00		€ 7.102,00	
B.5 Spese per gara e pubblicità		€ 1.927,60	
B.6 *Spese tecniche*:			
B.6.1 Progettazione definitiva, esecutiva e C.S. in fase di progettazione		€ 44.164,18	
B.6.2 Competenze tecniche per aggiornamento di cui al D.lgs 50/2016		€ 1.200,00	
B.6.3 Direzione dei lavori-Misura, contabilità - Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione- al netto del ribasso del 19,30%		€ 53.999,79	
B.6.4 Revisione del progetto strutturale ed adeguamento alle NTC 2018-al netto del ribasso offerto del 19,30%		€ 35.818,12	
B.6.5.1 Competenze DL per redazione Perizia di Variante pari ad € 13.208,09 al netto del ribasso del 19,30%		€ 10.658,93	
- Corrispettivi DL per aggiornamento prezzi art. 26 DL 50/2022 - - Circ. Cons. Naz. Ingegneri - Comunicato ANAC 08/11/2022		€ 9.140,97	
B.6.5.2.1 Revisione prezzi al 1° SAL pari ad € 3.179,89 al netto del ribasso 19,30%	€ 2.566,17		
B.6.5.2.2 Revisione prezzi al 2° SAL pari ad € 3.230,55 al netto del ribasso 19,30%	€ 2.607,05		
B.6.5.2.3 Revisione prezzi al 3° SAL pari ad € 2.857,47 al netto del ribasso 19,30%	€ 2.305,98		
B.6.5.2.4 Revisione prezzi al 4° SAL pari ad € 2.031,05 al netto del ribasso 19,30%	€ 1.411,77		
B.6.5.2.5 Revisione prezzi al 5° SAL	€ 250,00		
B.6.6 Competenze per attività di esproprio al netto del ribasso offerto del 12,57% oltre spese vive da sostenere		€ 13.127,61	
B.6.7 Corrispettivi archeologo per attività di assistenza agli scavi compreso IVA ed oneri		€ 4.063,93	
B.7 Indennità di esproprio		€ 104.174,87	
B.8 Rilievi topografici strumentali e predisposizione preliminare piano particellare		€ 8.626,91	
B.9 Oneri di conferimento in discarica IVA compresa		€ 8.193,52	
B.10 *Oneri previdenziali*:		€ 11.454,18	
B.10.1 Oneri previdenziali (CNPAIA 4%) su B.6.1	€ 1.766,57		
B.10.2 Oneri previdenziali (CNPAIA 4%) su B.6.2-B.6.3-B.6.4-B.6.5.1-B.6.5.2-B.6.6-B.8	€ 5.302,89		
B.10.3 Oneri previdenziali (Gestione separata INPS) 4% su compensi DL	€ 4.384,71		
B.11 *IVA*:		€ 201.495,64	
B.11.1 IVA al 10% sui lavori	€ 160.552,99		
B.11.2 IVA al 21% su B.6.1+B.10.1	€ 9.645,46		
B.11.3 IVA sui corrispettivi professionali al 22% su B.6.2-B.6.3-B.6.4-B.6.5.1-B.6.5.2-B.6.6-B.8-B.10.2-B.10.3	€ 31.297,19		
B.12 Accantonamento per cartellonistica		€ 1.000,00	
B.13 Accantonamento somme revisione prezzi art. 26 D.L. 50/2022		**€ 638.366,02**	
B.13.1 Revisione prezzi al 1° SAL (compreso IVA)	€ 144.051,02		
B.13.2 Revisione prezzi al 2° SAL (compreso IVA)	€ 157.925,98		
B.13.3 Revisione prezzi al 3° SAL (compreso IVA)	€ 128.458,51		
B.13.4 Revisione prezzi al 4° SAL (compreso IVA)	€ 113.606,72		
B.13.5 Revisione prezzi al 5° e ultimo SAL (compreso IVA)	€ 94.323,79		
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 1.224.706,03	**€ 1.224.706,03**
SOMMANO A+B			**€ 2.830.133,97**
C-ECONOMIE		€ 1.129,47	**€ 1.129,47**
C.1-Ulteriori economie residue	€ 647,81		
C.2-Economie residue da ribasso d'asta	€ 481,66		
IMPORTO FINANZIATO			**€ 2.831.365,44**

Visto il Certificato di collaudo Tecnico ammnistrativo redatto dall'Ing. Concetta Marletta - DRPC Sicilia in data 31.10.2024;

Vista la nota trasmessa dal D.L. acquisita con prot. n.43916/S.08/DRPC Sicilia del 03.10.2025, di richiesta liquidazione della **fattura n.1 del 13.02.2025** per revisione prezzi ai sensi dell'art.26 DL 50/2022 al 5° S.A.L. e residuo delle ritenute per garanzia del 10% sulle competenze per D.L. da indennizzare a collaudo eseguito – *Circ. Consiglio Nazionale Ingegneri,* dell'importo di **€ 9.140,97** oneri ed iva inclusi;,

Vista la Circolare CNI n. 973/XIX Sess./2022 del 18.11.2022 *"Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2022 - Modalità di determinazione dei corrispettivi nell'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria – corrispettivi professionali dovuti a seguito dell'aggiornamento prezzi".*

Ritenuto necessario, ai fini di garantire il regolare procedimento tecnico, amministrativo e contabile dell'intervento, procedere alla stipula della 2° appendice contrattuale per l'incarico di D.LL. al tecnico professionista **ing. Musca Antonino, cod. fisc. MSCNNN70E09I747Y, Partita IVA 02836620837**, con sede in via Vittorio Veneto n.3, Sinagra (ME), per la redazione della Perizia di Variante in riduzione, previste alla voce *B.6.5.1* del QTE approvato con D.D.G. n. 1349/S.08/DRPC Sicilia del 19.12.2024, pari all'importo di **€ 10.658,93** oltre oneri ed iva e per i corrispettivi professionali dovuti a seguito dell'aggiornamento prezzi al 5° S.A.L. e conguaglio dei residui sui S.A.L. emessi, da indennizzare a collaudo eseguito – *Circ. Consiglio Nazionale Ingegneri,* pari a **€ 8.721,94** al netto di oneri ed iva, per totali € 11.509,05 con un aumento dell'importo contrattuale pari **€ 19.380,87** (oltre IVA 22% ed oneri previdenziali) e quindi per un importo contrattuale complessivo finale di **€ 109.198,78** oltre oneri ed iva;

Accertata la regolarità degli atti,

DECRETA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2 Il Dirigente del S.08 Interventi in emergenza è autorizzato alla stipula dell'appendice contrattuale n.2 al disciplinare di incarico n. reg. 010 del 10.05.2021 e successivo documento Appendice contrattuale n.1, prot. n. 45357/S.08 DRPC Sicilia del 18.10.23, per l'intervento FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana - Cod.: **PA_01 BAUCINA** - *"Miglioramento della fruizione dei siti archeologici di monte Falcone e monte Carrozza attraverso la sistemazione e l'adeguamento della viabilità a valle del centro abitato in corrispondenza della Sp6 Baucina (PA)"* – cod. Caronte: SI_1_18231 – C.U.P.: G77H16001090006 - C.I.G.: 7920364B21, all'ing. **Musca Antonino**, cod. fisc. MSCNNN70E09I747Y, Partita IVA 02836620837 per la redazione della Perizia di Variante in riduzione, previste alla voce *B.6.5.1* del QTE approvato con D.D.G. n. 1349/S.08/DRPC Sicilia del 19.12.2024, pari all'importo di **€ 10.658,93** oltre oneri ed iva e per i corrispettivi professionali dovuti a seguito dell'aggiornamento prezzi al 5° S.A.L. e conguaglio dei residui sui S.A.L. emessi, da indennizzare a collaudo eseguito – *Circ. Consiglio Nazionale Ingegneri,* pari a **€ 8.721,94** al netto di oneri ed iva, con un aumento dell'importo contrattuale pari **€ 19.380,87** (oltre IVA 22% ed oneri previdenziali) e quindi per un importo contrattuale complessivo finale di **€ 109.198,78**;

Art. 3 la copertura finanziaria è garantita tra le somme a disposizione del QTE approvato con DDG 1349/S.08/DRPC Sicilia del 19.12.2024 alle voci dal *B.6.5.1 al B.6.5.2*.

Art. 4 Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R.n.21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 07/5/2015 sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto.

A registrazione avvenuta il presente Decreto sarà nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito www.regione.sicilia.it/presidenza/protezione civile.

f.to il Funzionario
arch. Concetta Mangano

Il Dirigente ad interim del Servizio S.08
Dott. Giuseppe La Rosa

GIUSEPPE LA ROSA
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
18.11.2026 13:26:04
GMT+02:00

Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Cocina

SALVATORE
COCINA
REGIONE
SICILIANA
18.11.2026
19:56:50
GMT+01:00