D.R.S. n. 2166/2026

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Ragusa
-------ooo00ooo-------

OGGETTO: **Pagamento RATA DI SALDO,** nell'ambito "Interventi di manutenzione straordinaria della sede dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa ubicata in Via Natalelli, n. 107 Ragusa" - Delibera di Giunta Regionale n. 290 del 16/07/2021

CUP : G27H21036060002 - CIG: 9289905021.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO UFFICIO GENIO CIVILE DI RAGUSA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale approvato con D.P.R. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana e successiva modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss. mm. ii;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss. mm. ii.;

VISTO il D.P.R. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 dell'1 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTO l'art. 4 della L.R. 12/07/2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il D.D.G. del D.R.T. n. 1705/2022 del 25/10/2022 con il quale al dirigente Ing. Salvatore Caruso viene conferito l'incarico a dirigente preposto alla struttura Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Ragusa con decorrenza 01.12.2022;

VISTA la legge 05/01/2026, n.1 – Legge di stabilità regionale 2026-2028;

VISTA la legge 05/01/2026, n.2 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il

triennio 2026-2028;

VISTO il Decreto n. 2189 del 07/12/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico nomina, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Funzionario Direttivo Geom. Angelo Migliore;

VISTO il D.D.G. n. 2126 del 05.12.2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, con il quale ha finanziato il progetto esecutivo dei lavori denominati: "Progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria dell'edificio sede dell'Ufficio del Genio Civile, sito in via Natalelli 107 – Ragusa. ", dell'importo di € 250.000,00, comprensivo di somme a disposizione dell'amministrazione e di accantonamenti per revisione prezzi art 29 D.L. 4/2022 e art 26 DL 50/2022;

VISTA la Determina di Aggiudicazione e Approvazione del Q.T.E. post gara Rep. n. 977/2022 del 21.11.2022 dell'Ingegnere Capo del Genio Civile di Ragusa, con la quale, in esito alla procedura negoziata di affidamento dell'esecuzione dei lavori, è stato aggiudicato l'appalto relativo all'Intervento di cui in oggetto all'impresa Alecci Giuseppe, che ha offerto un ribasso sull'importo a base di € 233.712,58 (comprensivi di oneri per la sicurezza) del -18,9999 pari a € 43.517,05, corrispondente ad un importo di aggiudicazione di € 190.195,53 inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.674,25, come di seguito riportato:

A - LAVORI	€ 233.712,58	
Di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.675,25	
Restano i lavori a base d'asta	€ 229.038,33	
Ribasso del 18,9999%	€ 43.517,05	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€ 185.521,28	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO compreso oneri per la sicurezza	€ 190.195,53	**€ 190.195,53**
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 - Imprevisti e arrotondamenti	€ 9.181,78	
B.2 – somme art. 113 D.lgs n. 50/2016 – spese tecniche 0,80*2%	€ 3.739.40	
B.3 - Spese di Carattere strumentale ex art. 23 comma 11 bis D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii	€ 500,00	
B.4 - Oneri di conferimento in discarica compreso IVA	€ 2.276,76	
B.5 – Contributo ANAC	€ 225,00	
B.6 - Responabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 5.775,91	
B.7 – CNPAIA (4%) + IVA (22%)	€ 1.501,74	
B.8 – IVA 10%	€ 19.019,55	
B.9 – Accantonamenti per revisione prezzi art 29 D.L. 4/2022 e art. 26 DL 50/2022	**€ 17.584,33**	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	**€ 59.804,47**	**€ 59.804,47**
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO		**€ 250.000,00**

VISTO il crono programma di spesa aggiornato dell'intervento che prevede la quantificazione della somma complessiva necessaria per l'intervento pari a euro 250.000,00 comprese le somme a disposizione dell'amministrazione e gli accantonamenti per revisione prezzi, art. 29 DL 4/2022 e art. 26 DL. 50/2022, allegato alla Determina di Aggiudicazione e Approvazione del Q.T.E. post gara Rep. n. 977/2022 del 21.11.2022 dell'Ingegnere Capo del Genio Civile di Ragusa;

VISTO il D.D.G. 2126/2022 DEL 05.12.2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico – importo € 250.000,00, comprensivo di somme a disposizione dell'Amministrazione e di accantonamenti per revisione prezzi ai sensi dell'art. 29 D.L. 4/2022 e art. 26 DL 50/2022, come di seguito riportato:

A - LAVORI	€ 233.712,58	
Di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.675,25	
Restano i lavori a base d'asta	€ 229.038,33	
Ribasso del 18,9999%	€ 43.517,05	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€ 185.521,28	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO compreso oneri per la sicurezza	€ 190.195,53	**€ 190.195,53**
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 - Imprevisti e arrotondamenti	€ 9.181,78	
B.2 – somme art. 113 D.lgs n. 50/2016 – spese tecniche 0,80*2%	€ 3.739.40	
B.3 - Spese di Carattere strumentale ex art. 23 comma 11 bis D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii	€ 500,00	
B.4 - Oneri di conferimento in discarica compreso IVA	€ 2.276,76	
B.5 – Contributo ANAC	€ 225,00	
B.6 - Responabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 5.775,91	
B.7 – CNPAIA (4%) + IVA (22%)	€ 1.501,74	
B.8 – IVA 10%	€ 19.019,55	
B.9 – Accantonamenti per revisione prezzi art 29 D.L. 4/2022 e art. 26 DL 50/2022	**€ 17.584,33**	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	**€ 59.804,47**	**€ 59.804,47**
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO		**€ 250.000,00**

VISTA la Circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, n. 186673 del 16.12.2020 Affidamento di lavori e servizi. Applicazione nella Regione Siciliana del D.L. 16.07.2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla legge 11.09.2020, n. 120;

VISTO il Contratto sottoscritto in data 21.02.2023, repertorio n. 12349, reg. all'Agenzia Entrate il 28/02/2023 al n. 88 serie 3, con l'operatore economico impresa Alecci Giuseppe (P. I.V.A.: 00817350887);

VISTO il D.D.G. n. 506/2023 del 11/04/2023 di approvazione del contratto;

VISTA la dichiarazione del RUP in data 05.11.2021 di avvenuto concreto inizio del Servizio;

CONSIDERATO che in data 19/10/2023 con prot. 137480, per i lavori in oggetto, si è reso necessario redigere e approvare perizia di variante, entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori (art. 106 del comma 1 lett.c sub.1 e 2, nei limiti del comma 7 del D.lgs 50/2016), le variazioni apportate hanno comportato un aumento di spesa delle lavorazioni per € 21.680,58 e hanno riguardato aspetti non prevedibili in fase di progettazione, ma necessarie per l'ottimale realizzazione delle opere previste, tale aumento è stato compensato rimodulando nelle somme a disposizione, la voce imprevisti e la voce accantonamenti senza aumento di spesa complessiva del progetto.

VISTO la Determina n. 660 del 19/10/2023 del Dirigente del servizio Genio Civile di Ragusa, veniva approvato il QTE rimodulato, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE		
A. - LAVORI		
Importo complessivo dei lavori compresa sicurezza	€ 260.478,69	
A1. - A detrarre Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.674,25	
A2. – Importo lavori soggetti a ribasso	€ 255.804,44	
A3. – Ribasso del 18,9999%	€ 48.602,59	
A4. – Importo lavori netti	€ 207.201,85	
A5. - Sommano Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.674,25	
A6. - Importo lavori al netto ribasso + oneri per la sicurezza	€ 211.876,10	**€ 211.876,10**
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1. – Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00	
B2. – Somme art. 113 D.lgs n. 50/2016 – spese tecniche 0,80*2%	€ 3.739,40	
B3. - Spese di carattere strumentale ai sensi dell'art. 23 c. 11 bis D.lgs n. 50/2016	€ 500,00	
B4. - Oneri di conferimento in discarica o centro di recupero	€ 108,71	
B5. – Contributo ANAC	€ 225,00	
B6. – Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 5.775,91	
B7. – CNPAIA (4%)+IVA (22%)	€ 1.501,74	
B8. - IVA 10%	€ 21.187,61	
B9. – Accantonamenti per revisione prezzi art. 29 DL 4/2022 e art. 26 DL 50/2022	€ 5.085,53	

B10 - Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 38.123,90	**€ 38.123,90**
Importo totale del progetto A6+B10:		**€ 250.000,00**

VISTA la proroga prot. n. 48131 del 16-04-2024;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori;

VISTA la relazione sul conto finale dei lavori a firma del direttore dei lavori Vincenzo Giannone e dell'impresa Alecci, con la seguente situazione contabile del conto finale:

A – IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTO FINALE	€ 211.546,77	**€ 211.546,77**
B – A DETRARRE ANTICIPAZIONE E ACCONTI CORRISPOSTI ALL'IMPRESA		
Anticipazione del 20% sull'importo contrattuale	€ 38.039,11	
Certificato di pagamento n. 1	€ 63.332,13	
Certificato di pagamento n. 2	€ 40.268,94	
Certificato di pagamento n. 3	€ 58.711,28	
Certificato di pagamento n. 4	€ 10.137,58	
SOMMANO LE DETRAZIONI	€ 210.489,04	**€ 210.489,04**
RESTA A CREDITO NETTO DELL'IMPRESA (A-B)		**€ 1.057,73**
SOMMANO IVA 10% SUL CREDITO NETTO DA EROGARE ALL'IMPRESA		**€ 105,78**
CREDITO IVA C.SA DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA		**€ 1.163,51**

VISTA la Polizza fideiussoria della Società Garante REVO INSURANCE S.P.A., con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, R.E.A.,VR- 451759, rilasciata da Agenzia FENICE UNDERWRITING di Paternò (rinnovo).

VISTO il Certificato di Pagamento della Rata di Saldo emesso contestualmente alla relazione sul conto finale e firmata dall'impresa, dalla direzione dei lavori e dal RUP in data 11/03/2026, pari a complessivi € 1.163,51 IVA compresa;

VISTA la Determina dell'Ing. Capo su proposta del R.U.P. n. 1016 del 20/11/2026 per il pagamento della rata di Saldo;

VISTA la fattura elettronica n. 12 del 18/11/2026 emessa da **ALECCI GIUSEPPE** con sede in via Nazionale n.98 - 97015 Modica, CF: LCCGPP61B12F258N - P.IVA N. IT00817350887 di complessivi € 1.163,51;

VISTO il DURC INPS_51858828 con scadenza 29/11/2026 che RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L., CNCE;

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Attestata la rispondenza del codice IBAN del beneficiario a quanto risultante dalla dichiarazione soprariportata in possesso dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa;

Considerato che l'Ufficio del Genio Civile di Ragusa, in dipendenza di una obbligazione giuridicamente vincolante esistente deve provvedere al pagamento del corrispettivo

dovuto;

Considerato che il credito è certo, liquido ed esigibile e pertanto può procedersi al pagamento della fattura elettronica n. 12 del 18/11/2026;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione e al pagamento della fattura elettronica n. 12 del 18/11/2026, dell'importo complessivo pari a € 1.163,51 che sarà effettuato con il versamento di **€ 1.057,74** per il pagamento del corrispettivo dovuto all'operatore economico **GIUSEPPE ALECCI** con CF/P.IVA N. IT00817350887 / LCCGPP61B12F258N e il versamento dell'IVA al 10% esposta in fattura pari a **€ 105,77**, per il quale si provvederà nell'esercizio finanziario in corso, mediante emissione dei relativi titoli di spesa con imputazione sul Capitolo 684171;

RITENUTO che si può procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'impresa aggiudicataria a garanzia dei lavori;

VISTA la regolarità degli Atti;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

D E C R E T A

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori;

ART. 2 di autorizzare il pagamento della rata di saldo della fattura elettronica n. 12 del 18/11/2026 dell'importo complessivo pari a € 1.163,51 che sarà effettuato con il versamento di **€ 1.057,74** per il pagamento del corrispettivo dovuto all'operatore economico **GIUSEPPE ALECCI** con CF/P.IVA N. IT00817350887 / LCCGPP61B12F258N con accredito sul c/c dedicato avente codice iban IT12A0895284480000000221045, e il versamento dell'IVA al 10% esposta in fattura pari a **€ 105,77**, per il quale si provvederà nell'esercizio finanziario in corso, mediante emissione dei relativi titoli di spesa;

ART. 2 Alla spesa complessiva di **€ 1.163,51** si farà fronte con l'impegno di spesa n° 13-2126-2022 sul **Capitolo di spesa 684171** – Esercizio Finanziario 2025 del Bilancio della Regione Siciliana.

Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione.

Il presente atto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità per la registrazione ai sensi dell'art.9 della L.R. 15 aprile 2021, n.9.

Ragusa, 20/11/2026

Il Dirigente del Servizio
Genio Civile di Ragusa
Ing. Salvatore Caruso

SALVATORE CARUSO
20.11.2026
15:04:12
UTC