D.R.S. n. 3064

REGIONE SICILIA

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
via Leonardo da Vinci, 161
90145 P A L E R M O
www.regione.sicilia.it/infrastrutture
PEC: dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it
Servizio 5 – Politiche Urbane e Abitative

"adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione dell'edificio comunale di via Mimiani/corso Vittorio Emanuele per adibirlo a centro di aggregazione per minori in zona B", nel comune di Marianopoli (CL).

Codice **U**nico di **P**rogetto (CUP): E47I18000490002

DECRETO DI PRESA D'ATTO CONTO FINALE E LIQUIDAZIONE SOMME

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Vista la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l'art. 49, comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;
Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 recante il "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale del 16 dicembre 2008, n. 19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 13, comma 3, della Legge Regionale del 17 marzo 2016, n. 3;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";
Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
Vista la legge regionale 05 gennaio 2026 n. 2 "Approvazione del Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2026 ed il triennio 2026-2028";
Vista la circolare n.2 del 22 gennaio 2025 dell'Assessorato dell'Economia - Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro relativamente all'emissione di mandati in modalità "Girofondi da Tesoreria Unica";
Vista il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 451 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 87 del 10 febbraio 2023, all'Arch. Salvatore Lizzio, è stato conferito, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della mobilità e dei Trasporti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ed il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 4351/FP del 27 settembre 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 12 settembre 2024, all'arch. Salvatore Lizzio è stato prolungato il servizio e l'incarico di Dirigente Generale dello stesso citato Dipartimento fino al 31 dicembre 2026;
Visto il D.D.G. n. 455 del 12 marzo 2026 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, ha conferito all'Arch. Gaetano Ciccone l'incarico di dirigente ad interim del Servizio 5 - Politiche Urbane e Abitative;
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" ed il successivo D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50" e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, art. 24, contenente modifiche alla legge regionale n. 12/2011 (Recepimento della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la decisione della Commissione Europea adottata il 13 luglio 2007 sul Quadro di riferimento strategico nazionale per il periodo 2007-2013 presentato dall'Italia, anche per quanto riguarda la sua attuazione, ad esempio attraverso il PO (Programma Operativo) Sicilia, approvato dalla stessa Commissione in data 7 settembre 2007 con Decisione C/2007/4249.

Vista l'iniziativa "Sostegno europeo congiunto agli investimenti sostenibili nelle aree urbane" ("JESSICA") la quale, nel corso della passata programmazione dei Fondi Strutturali "PO Sicilia 07/13", ha rappresentato uno degli strumenti attuativi nell'ambito dei Fondi di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Considerato che, nell'ambito degli strumenti previsti per l'applicazione delle risorse erogate a titolo dei Fondi, quali definiti dal Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, l'iniziativa "Sostegno europeo congiunto per investimenti sostenibili nelle aree urbane" (JESSICA) è stata sviluppata congiuntamente dalla Commissione europea (la "Commissione") e dalla BEI, in collaborazione con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, al fine di agevolare gli investimenti rimborsabili in progetti rientranti in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile;

Visto l'Accordo di finanziamento (Primo Accordo di finanziamento), stipulato in data 19 novembre 2009 tra la Regione Siciliana e la BEI, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 444 del 13/11/2009, in base al quale quest'ultima è stata nominata responsabile del funzionamento del Fondo di partecipazione JESSICA e della gestione dei Fondi JESSICA. Le attività di gestione del Fondo si sono sviluppate attraverso l'intermediazione finanziaria di Equiter SpA, divenuta operativa a seguito dell'Accordo Operativo firmato tra la BEI ed Equiter SpA medesima il 30.11.2011 ("FSU Equiter");

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 143 del 22 marzo 2017, emanata a seguito della scadenza del Primo Accordo di finanziamento e in conformità con i suoi termini, relativa a "PO FESR Sicilia 2007/2013. Fondo di partecipazione Jessica Sicilia – Strategia di uscita" e le precedenti Delibere della Giunta Regionale nella stessa richiamate;

Visto l'art. 21 della legge regionale 09 maggio 2017, n. 8 il quale dispone al comma 2 "le somme accertate in entrata del bilancio della regione Siciliana per rimborsi, recuperi e/o trasferimenti, provenienti dagli strumenti di ingegneria finanziaria del PO FESR 2007/2013 e del PO FSE 2007/2013, restituite dai rispettivi gestori degli strumenti di ingegneria finanziaria, confluiscono in un apposito fondo ed al successivo comma 3 "Il fondo di cui al comma 2 è destinato, per le risorse provenienti dallo strumento JESSICA Sicilia al finanziamento di progetti di sviluppo urbano …..";

Vista la Delibera n. 308 del 20 luglio 2020 con la quale la Giunta Regionale apprezza lo schema di Accordo di finanziamento (Secondo Accordo di finanziamento) tra la Regione Siciliana e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per la riattivazione del Fondo di partecipazione Jessica Sicilia, che prevede l'utilizzo delle somme che saranno riaccreditate alla Regione per le finalità di rigenerazione urbana …..;

Visto l'Accordo di finanziamento, stipulato a seguito della Delibera 308/2020 e firmato digitalmente, tra la Regione Siciliana, rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture Mobilità e Trasporti, n. q. di responsabile degli adempimenti gestionali *"ratione materiae"* ai sensi della Delibera di G.R. 143/17 e la Banca Europea degli Investimenti, riguardante la riattivazione del Fondo di partecipazione Jessica Sicilia finalizzato anche al rifinanziamento di nuove operazioni di rigenerazione urbana mediante l'utilizzo dei "Fondi di rientro" ovvero dei Proventi delle operazioni periodicamente versati da Equiter SpA sul Conto bancario JESSICA e il potenziale riutilizzo dei Proventi delle operazioni selezionate nell'ambito di un cosiddetto "Meccanismo di rotazione";

Visto il D.D.G. n. 640 del 13 aprile 2021 con il quale è approvato il superiore Accordo di finanziamento;

Visto il D.D.G. n. 822 del 26/04/2021 con il quale è stato approvato il "Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento al fine di favorire interventi di rigenerazione e sviluppo urbano diretti ai Comuni della Regione Siciliana con popolazione inferiore ai 60.000 abitanti";

Visto il D.D.G. N. 2479 del 08/09/2021, registrato alla Ragioneria Centrale presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità al n. 2756 in data 21/09/2021, con il quale sono state accertate, riscosse e versate, sul capitolo 7517 di entrata del Bilancio della Regione Siciliana, le somme versate in conto competenza per l'esercizio finanziario in corso pari a euro 13.496.628,89;

Visto il D.D.G. n. 3492 del 12/11/2021, con il quale, alla luce dell'istruttoria esperita e della disponibilità finanziaria, pari ad €uro 13.496.628,89, sono state approvate le graduatorie definitive, delle proposte progettuali pervenute, afferenti al "*Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento al fine di favorire interventi di rigenerazione e sviluppo urbano diretti ai Comuni della Regione Siciliana con popolazione inferiore ai 60.000 abitanti"*, approvato con D.D.G. n. 822 del 26/04/2021 e successivo D.D.G. n. 942 del 04/05/2021 di modifica, con i relativi allegati, i quali formano parte integrante dello stesso, ai sensi dell'art. 9 del Bando.

Visto il D.D.G. n. 31 del 25 gennaio 2022, registrato alla Ragioneria Centrale presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità al n. 10 in data 31 gennaio 2022, con il quale sono state accertate, riscosse e versate sul capitolo 7517 di entrata del Bilancio della Regione Siciliana, le ulteriori somme versate in conto competenza per l'esercizio finanziario in corso pari a euro 39.800.883,51;

Visto il D.D.G. n. 78 del 31 gennaio 2022, con il quale, alla luce della ulteriore istruttoria esperita e della disponibilità finanziaria incrementata di €uro 39.800.883,51, sono state approvate le graduatorie delle proposte progettuali pervenute che potranno essere ammesse a finanziamento, per scorrimento, afferenti al "*Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento al fine di favorire interventi di rigenerazione e sviluppo urbano diretti ai Comuni della Regione Siciliana con popolazione inferiore ai 60.000 abitanti"*,

approvato con D.D.G. n. 822 del 26 aprile 2021 e successivo D.D.G. n. 942 del 04 maggio 2021 di modifica, con i relativi allegati, i quali formano parte integrante dello stesso, ai sensi dell'art. 9 del Bando;

Visto il DDG n. 1550 del 13/06/2022 con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di "adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione dell'edificio comunale di via Mimiani/corso Vittorio Emanuele per adibirlo a centro di aggregazione per minori in zona B" CUP E47I18000490002, nel comune di Marianopoli (CL), incluso nella graduatoria definitiva al n. 52 di cui al D.D.G. n. 78 del 31/01/2022, dell'importo complessivo di €. 1.000.000,00 di cui €. 679.937,33 per lavori a base d'asta, €. 36.772,24 per oneri per la sicurezza, €. 11.353,97 per costi COVID19 ed €. 271.936,46 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed è stato assunto il relativo impegno n. 50 scheda n. 51 sul capitolo 672503 del Bilancio della Regione Siciliana da imputare per €. 550.000,00 nell'anno 2022 ed €. 450.000,00 nell'anno 2023;

Visto il DRS n. 1971 del 03/08/2023 con il quale, si prende atto del progetto aggiornato al nuovo prezzario regionale 2022 dell'importo invariato di €. 1.000.000,00 di cui €. 692.662,75 per lavori a base d'asta, €. 40.977,17 per oneri per la sicurezza ed €. 266.360,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione e, a seguito dell'appalto dei lavori l'impegno 275/2023 già assunto con il DDG n. 1550 del 13/06/2022 è stato ridotto della somma di €.270.980,06 pari all'importo del ribasso d'asta I.V.A. compresa;

Visto il DDG n. 1286 del 27/06/2024 con il quale, si prende atto delle variazioni apportate con la prima perizia di variante e suppletiva dell'importo netto di €. 724.728,93 di cui €. 474.500,06 per lavori al netto del ribasso d'asta, €. 40.977,17 per oneri per la sicurezza ed €. 209.251,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto il DDG n. 2703 del 03/09/2025 con il quale, si prende atto delle variazioni apportate con la seconda perizia di variante e suppletiva dell'importo netto di €. 724.728,93 di cui €. 484.837,52 per lavori al netto del ribasso d'asta, €. 41.078,53 per oneri per la sicurezza ed €. 198.812,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione del 22/12/2025, redatto dall'ing. Fabrizio Palillo, Direttore dei Lavori, dal quale si evince che i lavori eseguiti dall'impresa "ICPA s.r.l." con sede legale in Porto Empedocle (AG), risultano ultimati in data 22/07/2025 e collaudati, con il presente Certificato di Regolare Esecuzione, per l'importo di €. 525.439,62 dai quali detratti gli acconti corrisposti per €. 522.812,42 resta la rata di saldo da corrispondere all'impresa esecutrice dei lavori pari ad €. 2.627,20 oltre I.V.A. al 10%;

Vista la Determina Dirigenziale n. 141 del 30/06/2026 con la quale il responsabile dell'Area Tecnica del comune di Marianopoli approva gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione del 22/12/2025, relativi ai lavori di "adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione dell'edificio comunale di via Mimiani/corso Vittorio Emanuele per adibirlo a centro di aggregazione per minori in zona B" CUP E47I18000490002, nel comune di Marianopoli (CL);

Considerato che con la medesima Determina Dirigenziale n. 141 del 30/06/2026 il responsabile dell'Area Tecnica del comune di Marianopoli approva il quadro tecnico economico finale dell'importo netto di €. 724.129,60 distinto come segue:

A.1 – Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€. 484.405,63	
A.2 – Oneri per la sicurezza	€. 41.033,99	
Importo Totale netto dei Lavori		€. 525.439,62

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 – I.V.A. 10% sui lavori	€. 52.543,96	
B.2 – D.L., Misura e Contabilità, C.S.E.	€. 70.139,01	
B.3 – Redazione perizia di variante 1	€. 15.846,46	
B.4 – Redazione perizia di variante 2	€. 3.646,16	
B.5 – I.V.A. e Cassa su spese tecniche (B.2, B.3,B.4)	€. 24.092,21	
B.6 – Oneri accesso a discarica	€. 11.777,23	
B.7 – Caro materiali (Decreto aiuti DL 50/2022)	€. 13.388,21	
B.8 – Incentivo funzioni tecniche art. 113 D. lgs 50/2016	€. 6.791,74	
B.9 – Contributo ANAC	€. 465,00	
Totale Somme a Disposizione		€. 198.689,98
Totale Generale (A+B)		€. 724.129,60

c) Economie

D.R.S. n. 1971 del 03/08/2023	€. 270.980,06
Ulteriori economie con la perizia di variante 1	€. 4.291,01

Ulteriori economie QTE finale	€. 599,33
Importo progetto	**€. 1.000.000,00**

Considerato che, a seguito dell'approvazione del quadro tecnico economico finale occorre procedere alla riduzione dell'impegno 275/2026 già assunto con il DDG n. 1550 del 13/06/2022 per la somma complessiva di €. 4.890,34 pari alle economie realizzate giusto quadro tecnico economico finale sopra citato;

Vista la nota prot. n. 3940 del 29/07/2025 e la successiva nota prot. 7039 del 16/11/2026 di integrazione atti, con le quali l'Amministrazione Comunale di Marianopoli chiede l'accredito della somma complessiva di **€. 35.931,94,** in favore del legale Rappresentante del Comune di Marianopoli, di cui **€. 2.889,92** I.V.A. al 10% compresa, per il pagamento della rata saldo lavori all'impresa appaltatrice dei lavori giusto Certificato di Regolare Esecuzione del 22/12/2025, Determina Dirigenziale di liquidazione n. 283 del 09/11/2026 e fattura n. 86 del 05/11/2026 dell'impresa, **€. 8.899,16** I.V.A. 22% e oneri compresi per il pagamento, all'Ing. Fabrizio Palillo, delle competenze a saldo relative alla D.L., Misura e contabilità, C.S.E. e redazione P.V.S. giusta Determina Dirigenziale di liquidazione n. 268 del 25/10/2026 e fattura n. 1 del 23/10/2026 del professionista, **€. 11.777,23** I.V.A. 22% compresa per il pagamento all'impresa esecutrice dei lavori degli oneri di accesso a discarica giusta Determina Dirigenziale di liquidazione n. 273 del 29/10/2026 e fattura n. 80 del 26/10/2026 dell'impresa, **€. 11.900,63** I.V.A. 10% compresa per il pagamento del SAL n. 5bis per Caro materiali (Decreto aiuti DL 50/2022) all'impresa appaltatrice dei lavori giusto Certificato di pagamento n. 5bis del 06/11/2026 e Determina Dirigenziale di liquidazione n. 292 del 09/11/2026 ed **€. 465,00** per il pagamento del contributo ANAC ai sensi dell'art. 1 della L. 266/2005 giusti bollettini MAV allegati del 09/03/2023 (€.30,00) e del 07/07/2023 (€. 435,00);

Ritenuto che sulla scorta della documentazione presentata in allegato alle richieste di accredito del Comune di Marianopoli, si può pagare la somma di €. 35.931,94 e detta spesa graverà sull'impegno 275/2026 assunto sul capitolo 672503 scheda 51 giusto D.D.G. n. 1550 del 13/06/2022;

Ai Sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato

D E C R E T A

Art. 1 Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, relativamente ai lavori di "adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione dell'edificio comunale di via Mimiani/corso Vittorio Emanuele per adibirlo a centro di aggregazione per minori in zona B" CUP E47I18000490002, nel comune di Marianopoli (CL), si prende atto delle variazioni apportate con il quadro tecnico economico finale dell'importo netto di €. 724.129,60 distinto come segue:

A.1 – Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€. 484.405,63	
A.2 – Oneri per la sicurezza	€. 41.033,99	
Importo Totale netto dei Lavori		€. 525.439,62
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 – I.V.A. 10% sui lavori	€. 52.543,96	
B.2 – D.L., Misura e Contabilità, C.S.E.	€. 70.139,01	
B.3 – Redazione perizia di variante 1	€. 15.846,46	
B.4 – Redazione perizia di variante 2	€. 3.646,16	
B.5 – I.V.A. e Cassa su spese tecniche (B.2, B.3,B.4)	€. 24.092,21	
B.6 – Oneri accesso a discarica	€. 11.777,23	
B.7 – Caro materiali (Decreto aiuti DL 50/2022)	€. 13.388,21	
B.8 – Incentivo funzioni tecniche art. 113 D. lgs 50/2016	€. 6.791,74	
B.9 – Contributo ANAC	€. 465,00	
Totale Somme a Disposizione		€. 198.689,98
Totale Generale (A+B)		€. 724.129,60
c) Economie		
D.R.S. n. 1971 del 03/08/2023		€. 270.980,06

Ulteriori economie con la perizia di variante 1	€.	4.291,01
Ulteriori economie QTE finale	€.	599,33
Importo progetto	**€. 1.000.000,00**	

Art. 2 l'impegno n. 275/2026 assunto sul capitolo 672503 scheda n. 51 **c**on il D.D.G. n. 1550 del 13/06/2022, a seguito dell'approvazione del quadro tecnico economico finale di cui all'art. 1 è ridotto per la somma complessiva di €. 4.890,34 pari alle economie realizzate e costituirà economia sul capitolo 672503 del bilancio della Regione Siciliana.

Art. 3 si prende atto delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione del 22/12/2025, redatto dall'ing. Fabrizio Palillo, Direttore dei Lavori, dal quale si evince che i lavori eseguiti dall'impresa "ICPA s.r.l." con sede legale in Porto Empedocle (AG), risultano ultimati in data 22/07/2025 e collaudati, con il presente Certificato di Regolare Esecuzione, per l'importo di €. 525.439,62 dai quali detratti gli acconti corrisposti per €. 522.812,42 resta la rata di saldo da corrispondere all'impresa esecutrice dei lavori pari ad €. 2.627,20 oltre I.V.A. al 10%.

Art. 4 è liquidata in favore del Legale Rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Marianopoli, la somma complessiva di **€. 35.931,94** di cui **€. 2.889,92** I.V.A. al 10% compresa, per il pagamento della rata saldo lavori all'impresa appaltatrice dei lavori giusto Certificato di Regolare Esecuzione del 22/12/2025, Determina Dirigenziale di liquidazione n. 283 del 09/11/2026 e fattura n. 86 del 05/11/2026 dell'impresa, **€. 8.899,16** I.V.A. 22% e oneri compresi per il pagamento, all'Ing. Fabrizio Palillo, delle competenze a saldo relative alla D.L., Misura e contabilità, C.S.E. e redazione P.V.S. giusta Determina Dirigenziale di liquidazione n. 268 del 25/10/2026 e fattura n. 1 del 23/10/2026 del professionista, **€. 11.777,23** I.V.A. 22% compresa per il pagamento all'impresa esecutrice dei lavori degli oneri di accesso a discarica giusta Determina Dirigenziale di liquidazione n. 273 del 29/10/2026 e fattura n. 80 del 26/10/2026 dell'impresa, **€. 11.900,63** I.V.A. 10% compresa per il pagamento del SAL n. 5bis per Caro materiali (Decreto aiuti DL 50/2022) all'impresa appaltatrice dei lavori giusto Certificato di pagamento n. 5bis del 06/11/2026 e Determina Dirigenziale di liquidazione n. 292 del 09/11/2026 ed **€. 465,00** per il pagamento del contributo ANAC ai sensi dell'art. 1 della L. 266/2005 giusti bollettini MAV allegati del 09/03/2023 (€.30,00) e del 07/07/2023 (€. 435,00).

Art. 5 Alla spesa di € 35.931,94 si farà fronte sull'impegno 275/2026 assunto sul capitolo 672503 scheda 51 del bilancio della Regione Siciliana, giusto D.D.G. n. 1550 del 13/06/2022.

Art. 6 Il presente decreto sarà pubblicato nel sito del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, trasmesso alla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e Mobilità per il visto di competenza ai sensi dell'art. 9 della L.R. 15 aprile 2021 n. 9.

Palermo, lì 18/11/2026

Il Funzionario
Geom. Benedetto Alletto
Firmato

Il Dirigente del Servizio ad interim
Arch. Gaetano Ciccone

GAETANO CICCONE
REGIONE SICILIANA
18.11.2026 09:07:32
GMT+02:00