D.R.S. n. 7763

REGIONE SICILIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
SERVIZIO 6 - INDIRIZZO STRATEGICO, VIGILANZA E CONTROLLO DEGLI ENTI -RETI IRRIGUE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato giusto R.D. Lgs. 15 maggio 1946 n° 455;

VISTO il R.D. 13/02/1933, n. 215 - Nuove norme per la bonifica integrale;

VISTA la L.R. 25/05/1995, n. 45 - Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari;

VISTA la L.R. 07/03/1997, n. 6, art. 32 - Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio;

VISTA la L.R. 08/07/1977, n. 47 - Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana;

VISTA la L.R. 30/12/1977, n. 106 - Norme provvisorie in materia di bonifica

VISTA la L.R. 6 aprile 1981, n. 49 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 dicembre 1977, n. 106, recante norme provvisorie in materia di bonifica

VISTA la L.R. 15/05/2000, n. 10 – Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e s.m.i. - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 17/06/2019 n° 12 concernente "*Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 Dicembre 2008, n° 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3 della L.R. 17/03/2016, n° 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n° 6 e s.m.i*", pubblicato nella GURS del 17/07/2019. n° 33;

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, «Legge di stabilità regionale per il triennio 2026–2028»;

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2, «Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026–2028»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 13 del 12 gennaio 2026, di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, del Bilancio finanziario gestionale, del Perimetro sanitario e del Piano degli indicatori;

VISTO il D.P.Reg. n. 730 del 17/02/2025 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura al Dott. Fulvio Bellomo, in esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 47 del 14/02/2025;

VISTO il D.D.G. n. 2105 del 16/05/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 6 – Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue, al Dott. Dimino Giuseppe far data dal 22/05/2023;

VISTA la Delibera di Giunta n° 120 del 15/03/2017 che riprogramma le somme appostate dalla Delibera di Giunta n° 115 del 20 maggio 2014 a favore dei Consorzi di Bonifica per la realizzazione di progetti ed opere irrigue relative ai programmi regionali di sviluppo;

VISTA la nota del Consorzio di Bonifica 5 Gela, prot. n. 3248 del 30/12/2019, con la quale il Consorzio chiede il finanziamento della perizia denominata "Lavori di Interventi manutentori rete irrigua Disueri e ripristino adduttore dal V.16 al V.18", CUP G33E19000120002, per un importo pari ad € 468.000,00;

VISTO il D.D. n. 695 del 15/06/2020 che introduce in termini di competenza e cassa, la somma pari ad € 468.000,00 sul capitolo 546029, per il finanziamento della perizia sopra descritta;

VISTA la nota del Consorzio di Bonifica 5 Gela, prot. n. 1440 del 03/07/2020, con la quale il Consorzio trasmette il progetto in formato PDF (Allegato A) e la dichiarazione di spendibilità per l'anno 2020;

V**ISTO** il DRS n. 849 del 07/07/2020, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma totale di € 468.000,00 in favore del Consorzio di Bonifica 5 Gela, per la realizzazione della perizia denominata "Lavori di Interventi manutentori rete irrigua Disueri e ripristino adduttore dal V.16 al V.18" CUP G33E19000120002;

VISTA la Determina del Direttore Generale del Consorzio n. 89 del 08/06/2022, con la quale è stata revocata la precedente procedura di gara, per la necessità di aggiornare il progetto, i prezzi, la sicurezza e le esigenze manutentive;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 30/06/2023, concernente l'aggiornamento e l'adeguamento del progetto;
VISTA la nota dipartimentale prot. n. 141768 del 24/07/2024, con la quale è stata confermata la permanenza della disponibilità finanziaria originaria, senza che tale comunicazione costituisse approvazione del progetto aggiornato;
VISTI il progetto aggiornato del 03/07/2024, il verbale di verifica e validazione prot. n. 2247 del 26/07/2024 e la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 01/08/2024, di approvazione del progetto aggiornato per € 467.650,38, trasmessi al Dipartimento con nota consortile prot. n. 92 del 14/01/2025;
CONSIDERATO che il progetto aggiornato reca lavori per € 335.477,29, di cui € 330.683,25 soggetti a ribasso, € 4.794,04 per sicurezza e € 30.130,28 per manodopera;
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario dott. Baldassare Giarraputo n. 19 del 06/05/2025 che approvava la proposta di Delibera del RUP, Dr. Agr. Giuseppe Li Destri, di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 co.5 del D.Lgs. n.36 del 2023, dei lavori di che trattasi, alla ditta C.E.C.A.R. Società Cooperativa di Gela (CL) con sede in Via Elena n. 60, P.IVA 01932400854 con un ribasso pari al 36,23900 % sull'importo posto a base di gara pari ad € 330.683,25;

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto tra la stazione appaltante Consorzio di Bonifica 5 Gela e la ditta appaltatrice C.E.C.A.R. Società Cooperativa, accettato digitalmente in data 08/09/2025, CIG B5526CE2FB;

VISTA la nota prot. n. 1971 del 07/08/2025 con la quale il Consorzio di Bonifica 5 Gela chiedeva a questo servizio l'anticipo dei lavori di € 93.600 IVA compresa, pari al 20% del contributo impegnato di € 468.000;

VISTA la nota prot. n. 2155 del 10/09/2025, con la quale il Consorzio di Bonifica 5 Gela trasmetteva al Servizio 6 la documentazione integrativa, tra cui il quadro economico rimodulato a seguito di aggiudicazione gara, così definito:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE			
A. Importo contrattuale dei Lavori e delle forniture			
A.1	*Importo dei lavori ribassato del 36,239%* *di cui importo per la manodopera € 19.211,37*	*210 846,95 €*	
	Totale importo lavori		*210 846,95 €*
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		*4 794,04 €*
	Totale importo contrattuale dei lavori e delle forniture (A.1 + A.2)		215 640,99 €
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Imprevisti 6,5% di A.		21 806,02 €
B.2	Spese generali comprese quelle relative ai corrispettivi dovuti per spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice (max 12% di A)		25 831,75 €
B.3	Contributo ANAC		250,00 €
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1 + B.2 + B.3)		47 887,78 €
C. I.V.A.			
C.1	I.V.A. dell'importo contrattuale A.)	22%	*47 441,02 €*
C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione B.)	22%	*10 480,31 €*
		Totale IVA	*57 921,33 €*
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A.+B.+C.) RICALCOLATO		321 450,09 €
D. Economie da ribassi d'asta			
D.1	Economie da ribasso lavori A.)	*119 836,30 €*	
D.2	Economie da somme a disposizione dell'amministrazione B.)	*0,00 €*	
D.3	Economie su I.V.A. C.)	*26 363,98 €*	
	Totale Economie da ribasso(D.1 + D.2+D.3)		146 200,29 €
	TOTALE COSTO INTERVENTO DOPO IL RICALCOLO		467 650,38 €

VISTO il DRS n. 8736 del 14/10/2025, concernente l'anticipazione regionale del 20% in favore del Consorzio, distinta dall'anticipazione contrattuale erogata dal Consorzio all'impresa e recuperata nel certificato di pagamento;

VISTA la nota del Consorzio di Bonifica 5 Gela prot. n. 1583 del 03/04/2026, acquisita al protocollo dipartimentale n. 73463 del 07/04/2026, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione all'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta, ai fini della realizzazione di ulteriori lavorazioni e della conseguente rimodulazione del quadro economico dell'intervento;

VISTA la nota prot. n. 94539 del 07/05/2026 con la quale il Servizio 6 ha autorizzato l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta, subordinando la realizzazione degli interventi alla redazione e approvazione di apposita perizia di variante, nel rispetto del D.Lgs. 36/2023 e delle condizioni ivi riportate;

VISTA la nota prot. 1856/2026 del 04/05/2026 del Consorzio di Bonifica 5 Gela con la quale è stata richiesta la liquidazione del 1° Stato di Avanzamento dei Lavori, trasmettendo la relativa documentazione tecnico-contabile;

VISTO il verbale di sopralluogo redatto dal Servizio 6 in data 15/05/2026, a seguito della verifica tecnico-amministrativa effettuata presso il cantiere, nel quale sono state evidenziate alcune incongruenze della documentazione contabile trasmessa, richiedendo al Consorzio di Bonifica 5 Gela la trasmissione della documentazione aggiornata ai fini della prosecuzione dell'istruttoria;

VISTA la nota prot. n. 104147 del 21/05/2026 con la quale il Servizio 6 ha trasmesso al Consorzio di Bonifica 5 Gela il verbale di sopralluogo unitamente alla documentazione fotografica acquisita;

VISTA la nota consortile prot. n. 2126/2026 del 03/06/2026, acquisita agli atti del Dipartimento con la quale il Consorzio di Bonifica 5 Gela ha trasmesso la documentazione tecnico-contabile rettificata, recependo le osservazioni formulate dal Servizio 6 nel corso dell'attività istruttoria;

VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 18/05/2026, dal quale risultano lavori eseguiti per l'importo netto di € 118.247,99, di cui € 4.794,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, dal quale risulta un credito dell'impresa pari ad € 94.989,93 oltre IVA di legge;

VISTA la fattura elettronica n. TD del 17/04/2026 emessa dall'impresa esecutrice relativa al pagamento del 1° Stato di Avanzamento dei Lavori, per l'importo 115.887,71 comprensivo di IVA;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INPS_52252306 del 14/09/2026, relativo all'impresa C.E.C.A.R. Società Cooperativa, con esito regolare e validità fino al 12/01/2027;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'istruttoria di competenza del Servizio 6, è stata effettuata la verifica della documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori, nonché il sopralluogo tecnico-amministrativo del 15/05/2026, all'esito del quale sono state formulate osservazioni sulle incongruenze riscontrate nella documentazione trasmessa;

CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica 5 Gela, con nota prot. n. 2126 del 03/06/2026, ha trasmesso la documentazione tecnico-contabile rettificata, recependo le osservazioni formulate dal Servizio 6 e consentendo la positiva conclusione dell'istruttoria;

CONSIDERATO che, a seguito delle verifiche tecnico-amministrative eseguite, la documentazione prodotta risulta idonea ai fini della liquidazione del 1° Stato di Avanzamento dei Lavori;

CONSIDERATO che il presente provvedimento riguarda esclusivamente la liquidazione delle lavorazioni eseguite nell'ambito del contratto originario e contabilizzate nel 1° Stato di Avanzamento dei Lavori, restando impregiudicata l'eventuale approvazione della perizia di variante e la conseguente rimodulazione del quadro economico con separato provvedimento;

CONSIDERATO che, ai sensi della normativa vigente, il Responsabile Unico del Progetto è responsabile della regolarità tecnica, amministrativa e contabile degli atti e delle dichiarazioni trasmesse a questo Dipartimento.

RITENUTO che, all'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa svolta dal Servizio 6, della verifica della documentazione contabile trasmessa, degli esiti del sopralluogo effettuato in data 15/05/2026 e della successiva documentazione integrativa acquisita agli atti, sussistano i presupposti per procedere alla liquidazione del 1° Stato di Avanzamento dei Lavori dell'intervento in favore del Consorzio di Bonifica 5 Gela nell'ambito del progetto denominato "*Interventi manutentori rete irrigua Disueri e ripristino adduttore dal V.16 al V.18*", CUP G33E19000120002;

VISTO il rilievo n. 613 del 04/09/2026 della Ragioneria Centrale sul DRS n. 5334 del 26/08/2026 inerente la liquidazione del 1° SAL, con il quale sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni in ordine all'iter progettuale, alla composizione del quadro economico e agli aspetti tecnico-amministrativi e contabili;

CONSIDERATO che, a seguito del rilievo, questo Servizio ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori e richiesto al Consorzio la specificazione analitica delle somme a disposizione, in particolare delle spese generali, degli incentivi e degli oneri correlati;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 07/10/2026, recante una prima riformulazione del quadro economico, successivamente risultata bisognosa di ulteriori rettifiche;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 28/10/2026, con la quale è stata revocata la precedente n. 37/2026 ed è stato approvato il nuovo quadro economico post-aggiudicazione;
VISTA la nota del Consorzio prot. n. 3725 del 02/11/2026, acquisita al protocollo dipartimentale n. 171401 del 02/11/2026, di trasmissione della predetta Deliberazione n. 38/2026 e del relativo quadro economico, come di seguito riportato;

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE

A. Importo contrattuale dei Lavori e delle forniture				
A.1		*Importo dei lavori ribassato del 36,239 %* *(di cui importo per la manodopera € 19.211,37)*	*210.846,95*	
		Totale importo lavori		***210.846,95***
A.2		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		***4.794,04***
		Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi A = A.1 + A.2		**215.640,99**
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B.1		Imprevisti (max. 10% dei lavori a b.a. + sicurezza)	6,50%	*21.806,01*
B.2	B.2.a	Corrispettivi progettazione esterna (IVA e cassa incluse)		*9.856,33*
	B.2.b	Fondo incentivi funzioni Tecniche (2% di A)	2,00%	*4.312,82*
	B.2.c	IRAP su incentivi		*366,59*
	B.2.d	Spese Generali (entro il limite del 12 % di cui alle Linee Guida approvate con D.D.G. n. 5332/2025)	5,35%	*11.546,03*
B.3		Contributo ANAC		*250,00*
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione B		**47.887,78**
C. I.V.A.				
C.1		I.V.A. su importo contrattuale Lavori e Forniture	22%	*47.441,02*
C.2		I.V.A. su Imprevisti B.1	22%	*4.797,32*
		Totale IVA C		***52.238,34***
		TOTALE FINANZIAMENTO MASSIMO AMMISSIBILE (A+B+C)		***315.767,11***
D. Economie da ribassi d'asta				
D.1		Economia da ribasso sui lavori e forniture A		*119.836,30*
D.2		Economia su somme a disposizione amministrazione B		*0,00*
D.3		Economia su I.V.A.		*32.046,97*
		Totale Economie D		***151.883,27***
		TOTALE PROGETTO APPROVATO (A+B+C+D)		**467.650,38**

CONSIDERATO che, in sede di ulteriore verifica, è stata riscontrata una discordanza aritmetica nella sommatoria delle somme a disposizione, dovuta al mancato computo del contributo ANAC di € 250,00;
RITENUTO di procedere, ai soli fini del riallineamento contabile istruttorio, alla riduzione della voce B.2.d, spese generali, da € 11.546,03 a € 11.296,03, includendo il contributo ANAC di € 250,00 nel totale B, che resta pari a € 47.887,78, come da quadro economico rettificato sotto riportato;

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE (riallineato d'ufficio)					
	A - LAVORI			Conzorzio Bonifica 5 Gela - Deliberazione n. 38/2026	Servizio 6 - Riallineamento voce b.2.d
a.1	Lavori al netto del ribasso d'asta del 36,239% di cui € 19.211,37 per costi di manodopera		210.846,95 €	210.846,95 €	210.846,95 €
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso			4.794,04 €	4.794,04 €
	A - Sommano			**215.640,99 €**	**215.640,99 €**
	B - SOMME A DISPOSIZIONE				
b.1	Imprevisti (come da quadro economico progettuale approvato)			21.806,01 €	21.806,01 €
b.2.a	Corrispettivi progettazione esterna (iva e cassa inclusa)			9.856,33 €	9.856,33 €
b.2.b	Fondo incentivi funzioni tecniche (2% di A)	2,00%		4.312,82 €	4.312,82 €
b.2.c	IRAP su incentivi			366,59 €	366,59 €
b.2.d	Spese Generali entro il limite del 12%	5,35%		11.546,03 €	11.296,03 €
b.3	Contributo ANAC			250,00 €	250,00 €
	B - Sommano			**48.137,78 €**	**48.137,78 €**
	C - IVA				
c.1	Iva su importo contrattuale Lavori e Forniture	22,00%		47.441,02 €	47.441,02 €
c.2	Iva su imprevisti (b.1)	22,00%		4.797,32 €	4.797,32 €
	C - Sommano			**52.238,34 €**	**52.238,34 €**
	TOTALE FINANZIAMENTO MAX AMMISSIBILE (A+B+C)			**316.017,11 €**	**316.017,11 €**
	D - ECONOMIE DA RIBASSO			151.633,27 €	151.633,27 €
	TOTALE PROGETTO APPROVATO			**467.650,38 €**	**467.650,38 €**

L'importo di € 48.137,78 riportato nella colonna relativa al quadro economico consortile è riprodotto fedelmente dall'elaborato trasmesso, ancorché non corrispondente alla sommatoria delle singole voci. La discordanza è stata eliminata mediante il riallineamento della voce B.2.d, come riportato nella colonna relativa al Servizio 6.

CONSIDERATO che il quadro economico così riallineato non modifica il contratto né il costo complessivo del progetto, pari a € 467.650,38, di cui € 315.767,11 per A+B+C ed € 151.883,27 per economie da ribasso d'asta, mantenute in accantonamento e non disimpegnate;
CONSIDERATO che il certificato di pagamento n. 1 espone, a fronte del SAL di € 118.247,99, un credito netto dell'impresa di € 94.989,93, oltre IVA di € 20.897,78, per complessivi € 115.887,71; il recupero dell'anticipazione in esso operato si riferisce all'anticipazione contrattuale e non all'anticipazione regionale;
DATO ATTO che, con riferimento alle spese tecniche previste tra le somme a disposizione del quadro economico, il RUP del Consorzio di Bonifica 5 Gela, Giuseppe Li Destri, ha confermato che, allo stato, non risultano effettuate liquidazioni a tale titolo e che, pertanto, non sussistono pagamenti di spese tecniche oggetto di rendicontazione nell'ambito della presente liquidazione del 1° SAL;
CONSIDERATO che l'erogazione regionale è disposta al Consorzio beneficiario e non direttamente all'impresa appaltatrice, ferma la competenza del Consorzio, quale stazione appaltante, sugli adempimenti relativi all'impresa esecutrice;
RITENUTO di rideterminare il finanziamento originario di € 468.000,00 in € 467.650,38, con disimpegno della sola differenza di € 349,62, e di autorizzare la liquidazione del 1° SAL per € 115.887,71;
VISTA la circolare della Ragioneria Generale della Regione n° 11 del 25/05/2018 che fornisce le prime indicazioni in merito all'applicazione dell'art. 21 della L.R. n°8/18;

VISTO il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33, artt. 22, 26 e 27;

VISTA la L.R. 12.8.2014 n. 21 – art. 68 – Obbligo pubblicazione decreti;

VISTA la circolare n. 13 del 28/09/2020 della Ragioneria Generale della Regione;

VISTA la nota di prot. n. 312851 del 14/04/2021 della Ragioneria Generale della Regione;

VISTA la circolare n. 11 del 01/07/2021 della Ragioneria Generale della Regione;

A TERMINI delle vigenti disposizioni,

D E C R E T A

ART.1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto, con il quale si dispone l'annullamento del DRS n.5334 del 26/08/2026.

ART.2

Si prende atto del quadro economico post-aggiudicazione approvato con Deliberazione consortile n. 38 del 28/10/2026 e si recepisce, ai fini del presente provvedimento, il quadro economico riallineato in sede istruttoria, come riportato nelle premesse. Il finanziamento dell'intervento "Interventi manutentori rete irrigua Disueri e ripristino adduttore dal V.16 al V.18", CUP G33E19000120002, è rideterminato in € 467.650,38, comprensivi di € 151.883,27 di economie da ribasso mantenute in accantonamento e non disimpegnate.

ART.3

È disposto il disimpegno di € 349,62, quale differenza fra il finanziamento originario di € 468.000,00 (DRS n. 849 del 07/07/2020) e quello rideterminato in € 467.650,38, sul capitolo 546029, codice U.2.02.03.99.001, impegno n. 18/2025, previa verifica contabile sul sistema SCORE.

ART.4

È autorizzata la liquidazione e l'emissione del mandato di pagamento della somma complessiva di € 115.887,71, di cui € 94.989,93 per imponibile ed € 20.897,78 per IVA al 22%, in favore del Consorzio di Bonifica 5 Gela, IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il certificato di pagamento n.

1 relativo al 1° SAL, CUP G33E19000120002, CIG B5526CE2FB, a valere sul capitolo 546029, codice U.2.02.03.99.001, impegno n. 18/2025.

ART.5

È obbligo del beneficiario del contributo produrre, in fase di rendicontazione, tutti i giustificativi di spesa che riportino necessariamente l'indicazione della fonte di finanziamento e il codice CUP, nonché producendo laddove previsto dalla normativa vigente i relativi verbali di accettazione materiali e verifica e validazione di regolarità tecnico-amministrativa, includendo le relative certificazioni di conformità e autorizzazioni da parte degli enti preposti, pena il recupero delle somme già erogate.

ART.6

Il presente decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sarà trasmesso, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, al responsabile del procedimento di pubblicazione, sul sito della Regione Siciliana "Concessione e attribuzione di vantaggi economici".

ART.7

Il presente decreto, ai sensi della Legge Regionale 12 agosto 2014 n. 21 Art. 68 – "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa" sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione.

ART.8

I dati personali in possesso del Dipartimento Agricoltura, necessari per l'emissione di questo decreto, verranno trattati ai sensi del Regolamento privacy U.E. 2016/679 così come da informativa pubblicata sul sito del Dipartimento.

ART.9

Tutti gli atti giustificativi del presente decreto, in conformità alla circolare n. 13 del 28/09/2020 della Ragioneria Generale della Regione, sono conservati in originale agli atti di questo Servizio.

ART.10

Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9.

Palermo, 19/11/2026

Il Dirigente del Servizio
Dimino Giuseppe F.TO