Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI MESSINA

Determina n. 1005 del 18 novembre 2026

Lavori per la sistemazione della pavimentazione delle strade interessate dalla 5ª tappa Catania - Messina del 105° Giro d'Italia dell'11 maggio 2022, nel Comune di Messina.
CUP: G47H22001590006 - CIG: 9171541310 – Codice Caronte: SI_1_31180
STAZIONE APPALTANTE: Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina
OPERATORE ECONOMICO: NT Costruzioni S.r.l., via Giuseppe Pitrè, 14 – 98050 Terme Vigliatore (ME)
R.U.P.: geom. Giovanni Ciatto
CONTRATTO: in data 29 luglio 2022 - Rep. 14254, registrato a Messina il 02/8/2022 al n. 95 Serie I;
ATTO DI SOTTOMISSIONE: in data 21/8/2023 - Rep. n. 96, registrato a Patti (ME) il 31/8/2023 al n. 603 - S.3

Approvazione dello Stato Finale, del Certificato di Regolare Esecuzione, del quadro tecnico economico finale e liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche e dell'IRAP

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e ss.mm.ii, riguardante: "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale approvato con D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante: "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico (DRT);

VISTO l'art. 226, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici*", che dispone: "*a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso*";

VISTO il decreto legge 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - Codice dei Contratti Pubblici - (nel seguito *"Codice*");

VISTA la legge reg. n. 12/2011, così come modificata dall'art. 24 della legge reg. 8/2016 per effetto del per effetto dell'entrata in vigore del *"Codice"*;

VISTO l'art. 24 della legge reg. 17 maggio 2016, n. 8, che recepisce il *"Codice"*;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del *"Codice"*, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021, rubricata: "Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione", con la quale la Giunta regionale ha apprezzato la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021, rubricata: "Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021: "Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione". Approvazione";

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 340 dell'11 agosto 2021, rubricata: "Risorse Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n.292 del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 'Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto";

VISTO il D.D. 31 agosto 2021, n. 1215, con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha introdotto variazioni nello stato di previsione dell'entrata del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021, istituendo nella rubrica del Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) il capitolo di bilancio di entrata 7902 - "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto";

VISTO il D.D. 6 ottobre 2021, n. 1423, con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha introdotto variazioni negli stati di previsione dell'entrata del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 168/2021, istituendo il capitolo 684170 di pertinenza del DRT -"*Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto", Codici . U.2.02.01.09 – N.F. 27 – V – rif. cap. entrata 7902;*

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 111 del 10 marzo 2022, rubricata: Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Individuazione interventi fondi P.O.C. - ex A.P.Q. - Trasporto stradale – II Atto integrativo Modifica dell'allegato "B" alla deliberazione della Giunta regionale n. 606 del 30 dicembre 2021 -Apprezzamento".

VISTA la nota 22 marzo 2022, n. 43741, con la quale il Dirigente del Servizio pro-tempore ha trasmesso il quadro tecnico economico dei "*Lavori per la sistemazione della pavimentazione delle strade interessate dalla 5ª tappa Catania-Messina del 105° Giro d'Italia dell'11 maggio 2022, nel Comune di Messina"*, dell'importo complessivo di euro 1.330.500,00;

VISTA la nota 23 marzo 2022, n. 3219, con la quale l'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità chiede "*di apprezzare la rimodulazione dell'allegato "B" della deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 10 marzo 2022, al fine di trovare copertura finanziaria ali interventi di manutenzione stradale richiesti in occasione della manifestazione sportiva del Giro di Sicilia e d'Italia 2022",* tra i quali risulta l'intervento segnalato da questo Servizio di importo pari ad € 1.330.500,00;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 142 del 23 marzo 2022, rubricata: "Giro di Sicilia e Giro d'Italia 2022 - Interventi di manutenzione stradale - Programma Operativo Complementare 2014/2020 - Modifica delibera della Giunta regionale n. 111 del 10 marzo 2022 - Apprezzamento". Parziale utilizzo dei fondi assegnati al Centro di responsabilità Dipartimento regionale tecnico", con la quale la Giunta ha ritenuto di "apprezzare la proposta di destinazione di € 3.430.500,00 a valere sui Fondi del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, Asse 3 "Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto", Centro di Responsabilità Dipartimento regionale tecnico, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n. 292 del 16 luglio 2021, per interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade secondarie attraversate dal Giro d'Italia 2022";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 206 del 14 aprile 2022, rubricata: "Giro d'Italia 2022 - Interventi di manutenzione stradale - Programma Operativo Complementare 2014/2020 - Modifica deliberazioni della Giunta regionale n. 142 del 23 marzo 2022 – Apprezzamento";

VISTA la determina 12 aprile 2022, n. 223, con la quale ai sensi dell'art. 33, comma 1 del "*Codice*", nelle more della positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti, è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori all'operatore economico *NT Costruzioni* S.r.l., sede legale in via Giuseppe Pitrè, 14 – 98050 Terme Vigliatore (ME), cod. fiscale/partita IVA ;

VISTO il verbale in data 19 aprile 2022 con il quale i lavori sono stati consegnati in via di urgenza e sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e comma 13 del *"Codice'*, all'operatore economico *NT Costruzioni* S.r.l.;

VISTO il progetto esecutivo dell'intervento denominato: *Lavori per la sistemazione della pavimentazione delle strade interessate dalla 5ª tappa Catania-Messina del 105° Giro d'Italia dell'11 maggio 2022, nel Comune di Messina,* dell'importo complessivo di € 1.330.500,00, di cui €999,800,00 per lavori, compresi € 12.948,99 per l'attuazione del piano di sicurezza ed € 330.700,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, approvato in linea tecnica dal RUP con parere in data 15 aprile 2022, prot. 58062;

VISTA la determina di aggiudicazione efficace 13 giugno 2022, n. 373, con la quale ai sensi dell'art. 32, comma 5, del "*Codice*", l'appalto dei lavori è stato aggiudicato all'Operatore economico *NT Costruzioni* S.r.l. sede legale in via Giuseppe Pitrè, 14 – 98050 Terme Vigliatore (ME);

VISTO il decreto 18 luglio 2022, n. 1027, del Dirigente generale del DRT, di finanziamento e impegno della somma complessiva di € 1.330.500,00, con imputazione sul capitolo di spesa 684170, denominato: "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto", Codici: U.2.02.01.09 – N.F. 27 – V – rif. cap. entrata 7902;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 29 luglio 2022 - Rep. n. 14254 e registrato a Messina il 2 agosto 2022 al n. 95 Serie I;

VISTA la determina 29 agosto 2022 n. 605, di approvazione e liquidazione del 1° SAL;

VISTO il decreto 31 agosto 2022 n. 1221, del Dirigerte del Servizio, di autorizzazione al pagamento della fattura elettronica emessa dall'Operatore economico *NT Costruzioni* S.r.l. per il pagamento del Certificato di Pagamento n. 1, relativo al 1° SAL;

VISTA la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del *"Codice"*, dell'importo complessivo di € 1.330.500,00, articolato secondo le seguenti voci di spesa:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA				
A	**LAVORI A MISURA**			
A_1	Importo lavori (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€ 1.063.398,29		
A_2	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza	€ 12.948,99		
A_3	Importo lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€ 1.076.347,28		
A_4	Importo lavori a base d'asta (al netto oneri sicurezza)	€ 1.063.398,29		
A_5	Ribasso d'asta (27,178 % di A_4)	€ 289.010,39		
A_6	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 774.387,90		
A_7	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza	€ 12.948,99		
A_8	**Importo netto contrattuale comprensivo dell'importo sicurezza**	€ 787.336,89	€	**787.336,89**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**			
B_1	Per IVA (22% su A8+B4)	€ 180.766,85		
B_2	Per funzioni tecniche, comma 3 art. 113 D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di A_8, previsto dal comma 2 del citato art. 113	€ 15.996,80		
B_3	Importo riservato all'acquisto di beni strumentali, c.4 art. 113 del D.Lgs. 50/2016, pari al restante 20% del 2% di A_8, previsto dal c. 2 del citato art. 113	€ 0,00		
B_4	Oneri accesso alla discarica	€ 34.329,70		
B_5	Per spese di cancelleria a disposizione della D.L	€ 500,00		
B_6	Per spese trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza	€ 0,00		
B_7	Contributo ANAC	€ 375,00		
B_8	Per Imprevisti	€ 0,00		
	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 231.968,15	€	**231.968,15**
	Importo complessivo della perizia di variante e suppletiva		€	**1.019.305,04**
C_1	Importo netto contrattuale comprensivo degli importi sicurezza perizia di variante e suppletiva	€ 787.336,89		
C_2	Importo netto contrattuale comprensivo degli importi sicurezza progetto originario	€ 731.593,63		
C_3	Importo suppletivo dei lavori	€ 55.743,26		
C_4	IVA sull'importo suppletivo dei lavori (22%)	€ 12.263,52		
	Totale	€ 68.006,78		
	Importo complessivo della perizia di variante e suppletiva	€ 1.019.305,04		
	Importo complessivo del progetto originario	€ 1.003.288,23		
	Maggiore importo	€ **16.016,81**		
	ACCANTONAMENTI			
	Economie da ribasso d'asta	€ 268.206,57		
	Economie da IVA su ribasso d'asta	€ 59.005,40		
	Totale	327.211,77		
	Maggiore importo da perizia di variante e suppletiva	€ 16.016,81		
	Restano accantonamenti	€ **311.194,96**	€	**311.194,96**
	Importo complessivo del progetto		€	**1.330.500,00**

VISTO il decreto 9 marzo 2023, n. 342, del Dirigente generale del DRT, di approvazione del Contratto d'appalto e della perizia di variante e suppletiva;

VISTO l'Atto di Sottomissione Rep. n. 00096 del 21 agosto 2023, registrato a Patti (ME) il 31 agosto 2023 al n. 603 Serie 3;

VISTI i decreti del Dirigente generale del DRT: 29 settembre 2023, n. 1523, con il quale all'ing. Santi Trovato viene conferito l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina; 9 gennaio 2026, n. 7, di approvazione dell'atto aggiuntivo al contratto di lavoro con il quale viene determinata la proroga del termine di scadenza al 31 marzo 2026; 3 aprile 2026, n. 554, di approvazione dell'atto aggiuntivo con il quale è differito di tre mesi il termine di scadenza; 13 luglio 2026, n. 1227, di approvazione dell'atto aggiuntivo con il quale viene differito il termine di scadenza al 31 dicembre 2026;

VISTA la determina 27 ottobre 2023, n. 700, di approvazione e liquidazione del 2° ed ultimo SAL;

VISTO il decreto 30 ottobre 2023, n. 1782, del Dirigente del Servizio, di autorizzazione al pagamento della fattura elettronica emessa dall'Operatore economico *NT Costruzioni* S.r.l. per il pagamento del Certificato di Pagamento n. 2, relativo al 2° ed ultimo SAL;

VISTA la "*Perizia di variata distribuzione delle Somme a disposizione della Stazione Appaltante*", redatta in data 10 settembre 2025, prot. n. 103985, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm.ii. e il quadro tecnico economico dei lavori rimodulato, che risulta così distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
A	**LAVORI A MISURA**			
A1	Importo lavori (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€ 1.063.398,29		
A2	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza	€ 12.948,99		
A3	Importo lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€ 1.076.347,28		
A4	Importo lavori a base d'asta (al netto oneri sicurezza)	€ 1.063.398,29		
A5	Ribasso d'asta (27,178 % di A_4)	€ 289.010,39		
A6	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 774.387,90		
A7	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza	€ 12.948,99		
A8	**Importo netto contrattuale comprensivo dell'importo sicurezza**	€ 787.336,89	€	**787.336,89**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**			
B1	Per IVA (22% su A4+B4)	€ 180.766,65		
B2	Per funzioni tecniche, comma 3 art. 113 D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di A_4, previsto dal comma 2 del citato art. 113	€ 15.996,80		
B3	Importo riservato all'acquisto di beni strumentali, c.4 art. 113 del D.Lgs. 50/2016, pari al restante 20% del 2% di A3, previsto dal c. 2 del citato art. 113	€ 0,00		
B4	Oneri accesso alla discarica	€ 34.329,70		
B5	Per spese di cancelleria a disposizione della D.L	€ 500,00		
B6	Per spese trasferte personale tecnico addetto alla D. L e Sicurezza	€ 0,00		
B7	Contributo ANAC	€ 375,00		
B8	Per Imprevisti	€ 0,00		
B9	Per compensazione prezzi (art. 26 L. 50/2022 e ss.mm.ii)	€ 6.496,47		
B10	Per IVA su compensazione prezzi (art. 26 L. 50/2022 e ss.mm.ii)	€ 1.429,22		
	Somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 239.893,84	€	**239.893,84**
	Importo complessivo dell'intervento		€	**1.027.230,73**
	ACCANTONAMENTI			
	Economie da ribasso d'asta	€ 268.206,37		
	Economie da IVA su ribasso d'asta	€ 59.005,40		
	Totale	327.211,77		
	Maggiore importo da perizia di variante e suppletiva	€ 16.016,81		
	Importo per compensazione prezzi (art. 26 D. Lgs 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm.ii.)	€ 7.925,69		
	Restano accantonamenti	€ 303.269,27	€	**303.269,20**
	Importo finanziato con D.D.G. 18 luglio 2022 n. 1027		€	**1.330.500,00**

VISTO il Certificato di Pagamento Straordinario n. 2/bis di € 6.496,47 oltre IVA, emesso in data 15 settembre 2025, ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del D.Lgs n. 50/2022 e ss.mm.ii.;

VISTA la determina del RUP 22 settembre 2025, n. 643, adottata in pari data dal Dirigente del Servizio, di approvazione della perizia di variata distribuzione delle somme a disposizione dell'Amministrazione e di approvazione, liquidazione e autorizzazione al pagamento del Certificato di Pagamento Straordinario n. 2/bis;

VISTO il decreto 23 settembre 2025, n. 1624, del Dirigente del Servizio, di liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura elettronica emessa dall'Operatore economico *NT Costruzioni* S.r.l. per il pagamento del Certificato di Pagamento Straordinario n. 2/bis;

RICHIAMATO il decreto 23 marzo 2022, n. 340, del Dirigente generale del DRT, di nomina del Responsabile unico del procedimento e delle altre figure per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dell'intervento;

VISTO il Certificato di ultimazione dei lavori dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati in data 26 maggio 2023, entro il tempo utile contrattuale previsto;

VISTO lo Stato Finale dei lavori in data 5 ottobre 2023 dal quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e compreso l'importo degli oneri di sicurezza ammonta € 787.335,59;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione esitato positivamente in data 14 novembre 2023, dal quale risulta che il credito dell'impresa, al netto degli acconti complessivamente corrisposti pari ad € 783.350,00, ammonta a € 3.985,59;

VISTO il comma 3 dell'art. 113, del *"Codice"*, che attribuisce l'80% del 2% dell'importo previsto per l'esecuzione dei lavori, comprensivo dell'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, di cui al comma 2 del citato art. 113, al personale tecnico-amministrativo chiamato a svolgere le funzioni tecniche;

VISTO il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione Sicilia 30 maggio 2018, n. 14, recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.D. 11 novembre 2025, n. 2183, dell'Assessorato Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale di istituzione dei Capitoli di entrata e di spesa per la corresponsione degli incentivi da ripartire tra il Responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori;

VISTO il parere del MIT n. 3358/2025, recante - "Incentivi per funzioni tecniche – Trattamento fiscale IRAP su incentivi tecnici, che testualmente recita: "nell'accantonamento del 2% è prevista la copertura degli incentivi economici e degli oneri previdenziali e assistenziali, esclusa l'IRAP che è da considerarsi come un costo aggiuntivo che grava sul bilancio dell'Ente", e pertanto deve trovare copertura all'interno del quadro economico di riferimento;

VISTO il comma 2, dell'art. 16 - "Determinazione dell'imposta", del predetto D.Lgs. n. 446/1997, così come modificato dall'art. 1, lett. l) p.to 1) del D.Lgs. 3 dicembre 1999, n. 506, che dispone la sostituzione del comma 2 con il seguente: "Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento";

VISTO il quadro di ripartizione degli incentivi redatto in data 18 novembre 2026, prot. n. 130096, ai sensi dell'art. 113 del *"Codice"* e della legge reg. 12 luglio 2011, n. 12 come modificata, per effetto dell'entrata in vigore del *"Codice"*, dall'art. 24 della legge reg. 17 maggio 2016, n. 8 ed in conformità alle percentuali indicate nell'all.*"A"* di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 14/2018, come di seguito riportato:

A	***Programmazione della spesa per investimenti***		2%	0,02	€ 319,94		
B	***Attività del Responsabile del procedimento***		20%		€ 3.199,36		
1	Fase della progettazione di fattibilità tecnica ed economica	1	1%	0,01		€ 159,97	
2	Fase della Progettazione definitiva	1	3%	0,03		€ 479,90	€ 479,90
3	Fase della Progettazione esecutiva	1	5%	0,05		€ 799,84	€ 799,84
4	Verifica preventiva della progettazione	1	1%	0,01		€ 159,97	€ 159,97
5	Fase di esecuzione dei lavori	1	10%	0,10		€ 1.599,68	€ 1.599,68
C	***Verifica preventiva della progettazione***	1	5%	0,05	€ 799,84	€ 799,84	€ 799,84
D	***Predisposizione e controllo delle procedure di gara***	1	15%	0,15	€ 2.399,52	€ 2.399,52	€ 2.399,52
E	***Direzione dei Lavori***		44%		€ 7.038,59		
1	Direttore dei lavori	1	22%	0,22		€ 3.519,30	€ 3.519,30
2	Direttore Operativo	1	16%	0,16		€ 2.559,49	€ 2.559,49
3	Ispettore di Cantiere	1	6%	0,06		€ 959,81	€ 959,81
F	***Collaudo tecnico-amministrativo e statico***	1	10%	0,10	€ 1.599,68	€ 1.599,68	€ 1.599,68
G	***Collaboratori Tecnici e Amministrativi***		4%		€ 639,87		
1	Collaboratori alla attività del R.U.P.		2%	0,02			
2	Collaboratori alla attività del Direttore dei Lavori o di altra figura professionale che svolga funzioni tecniche		2%	0,02			
	Totale somme		100%	100%	€ 15.996,80		€ 14.877,02
	Competenze ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50.						€ 14.877,02
	Economie da programmazione della spesa per investimenti, da fase della progettazione di fattibilità tecnica ed economica e da quota collaboratori tecnici e amministrativi						€ 1.119,78
						Tornano	€ 15.996,80

VISTO il prospetto di liquidazione redatto in data 18 novembre 2026, prot. n. 130096, per il pagamento dei corrispettivi, compresi di oneri riflessi, per la somma complessiva di € 14.877,02, dovuto al personale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 113 del *"Codice"* e della legge reg. 12 luglio 2011, n. 12 come modificata, per effetto dell'entrata in vigore del *"Codice"* dall'art. 24 della legge reg. 17 maggio 2016, n. 8 come di seguito riportato:

NR.	COGNOME E NOME	COMPENSO LORDO	RITENUTE AMM.NE	IMPONIBILE LORDO COMPETENZE	RITENUTE A CARICO DIPENDENTE	IMPONIBILE FISCALE	RITENUTA FISCALE		TOTALE NETTO DA LIQUIDARE	ONERI A CARICO DELL'AMM.NE
			Contributo Quiescenza 24,20%		Contributo Quiescenza 8,80%		ALIQ.	IMPORTO		IRAP 8,50%
1	F.D. Giovanni Cutto	€ 6.258,75	1.215,60	5.023,15	442,34	4.581,11	33%	1.511,77	3.069,34	426,97
2	F.D. Ferdinando Micalizzi	€ 5.118,08	997,42	4.121,56	362,70	3.758,86	33%	1.240,42	2.518,44	350,33
3	F.D. Giuseppe Presti	€ 2.559,49	498,71	2.060,78	181,35	1.879,43	35%	657,80	1.221,63	175,17
4	F.D. Antonino Chiofalo	€ 959,81	187,02	772,79	68,01	704,78	43%	303,06	401,72	65,69
	TOTALE	€ 14.877,03	2.898,75	11.978,28	1.054,10	10.924,18		3.713,05	7.211,13	1.018,16

Riepilogo		
Compenso netto da liquidare	€	7.211,13
Contributo quiescenza a carico dei dipendenti – contratto tipo 2 – 8,80% (versamento al Fondo pensioni – IBAN IT69W0100504600000000200022)	€	1.054,10
Contributo quiescenza a carico dell'Amministrazione – contratto tipo 2 – 24,20% (versamento al Fondo pensioni – IBAN IT69W0100504600000000200022)	€	2.898,75
IRPEF (versamento mediante F24 EP)	€	3.713,05
Totale	€	**14.877,03**
IRAP 8,50% a carico dell'Amministrazione (versamento mediante F24 EP)	€	**1.018,16**

Considerato che l'intervento è stato regolarmente ultimato, che per le opere realizzate è stato esitato positivamente il Certificato di Regolare Esecuzione e che per la chiusura amministrativo-contabile rimangono da liquidare solo la rata di saldo, gli incentivi tecnici e l'IRAP sugli stessi, per la quale è necessario prevedere la copertura economica all'interno del quadro economico di riferimento;

Ritenuto di dover liquidare gli incentivi per le funzioni svolte dal Responsabile unico del progetto e dalle altre figure tecnico-amministrative incaricate per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dell'intervento in oggetto, come da prospetto di ripartizione sopra riportato;

Ritenuto di dover liquidare l'IRAP sull'imponibile lordo delle competenze per funzioni tecniche che come da prospetto di ripartizione sopra riportato è pari a **€ 1.018,16;**

Ritenuto, per quanto sopra, di poter procedere alla definizione e all'approvazione del quadro tecnico economico finale dell'intervento, che pertanto risulta distinto nelle seguenti voci di spesa:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE				
A	**LAVORI A MISURA**			
A_1	Importo lavori eseguiti (al netto dell'importo per l'attuazione del piano di Sicurezza)	€	1.063.397,03	
A_2	Importo per l'attuazione del piano di Sicurezza	€	12.948,99	
A_3	Importo lavori eseguiti (comprensivo importo per l'attuazione del piano di Sicurezza)	€	1.076.346,02	
A_4	Importo lavori a base d'asta (al netto oneri sicurezza)	€	1.063.397,03	
A_5	Ribasso d'asta del 27,178%	€	289.010,43	
A_6	Importo lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta	€	774.386,60	
A_7	Importo per l'attuazione del piano di Sicurezza	€	12.948,99	
A_8	Importo netto dei lavori eseguiti (comprensivo importo per l'attuazione del piano di sicurezza)	€	787.335,59	**787.335,59**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**, per			
B_1	IVA sui lavori eseguiti	€	180.542,16	
B_2	Funzioni tecniche, comma 3 art. 113 D. Lgs 50/2017 e ss.mm.ii.	€	14.877,03	
B_3	IRAP su imponibile lordo competenze per funzioni tecniche	€	1.018,16	
B_4	Importo riservato all'acquisto di beni strumentali, comma 4 art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€		
B_5	Oneri accesso alla discarica	€	33.310,60	
B_6	Spese di cancelleria a disposizione della D.L.	€		
B_7	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza	€		
B_8	Contributo ANAC	€	375,00	
B_9	Imprevisti	€		
B_{10}	Compensazione prezzi (art. 26 L. 50/2022 e ss.mm.ii)	€	6.496,47	
B_{11}	IVA su compensazione prezzi (art. 26 L. 50/2022 e ss.mm.ii)	€	1.429,22	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione, spese	€	238.048,64	**238.048,64**
	Costo complessivo dell'intervento	€		**1.025.384,23**
	Importo finanziato con il DDG 18 luglio 2022, n. 1027	€		**1.330.500,00**
	Economie sull'importo finanziato	€		**305.115,77**

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, recante: "Legge di stabilità regionale per il triennio 2026/2028";

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2, recante: "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 13 del 12 gennaio 2026, recante: "Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 303 del 27 luglio 2026, recante: «Attivazione della procedura di riaccertamento parziale dei residui ai sensi e per gli effetti del punto 9.1 dell'Allegato 4/2 e dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni»;

VISTO il D.D. 31 luglio 2026, n. 2000, della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, che in relazione al riaccertamento parziale dei residui ai sensi e per gli effetti del punto 9.1 dell'Allegato 4/2 e dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 303 del 27 luglio 2026, nell'Allegato *"A",* recante: "Riaccertamento ordinario parziale dei residui – Residui di provenienza 2025", per l'intervento in oggetto, riferimenti: Capitolo 684170 - impegno anno 2022, n. 5 - provvedimento DD- 1027 - 18 luglio 2022, quale residuo da mantenere (colonna B), risulta l'importo di € 20.859,22;

DATO ATTO che nel quadro tecnico economico finale dell'intervento, come sopra determinato, tra le somme a disposizione della Stazione appaltante alla voce B2 - "Funzioni tecniche, comma 3 art. 113 D. Lgs 50/2016 e ss. mm.ii.", è ricompreso l'importo di € 14.877,03 e alla voce B3 - IRAP su compenso lordo competenze per funzioni tecnche, è ricompreso l'importo di € 1.018,16;

ACQUISITE le autocertificazioni rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dai Funzionari sopra citati, come da disposizioni del comma 3 dell'art. 113 del *"Codice"*, nelle quali gli stessi dichiarano che gli incentivi nella presente determinati aggiunti a quelli complessivamente corrisposti nel corso dell'anno, anche da diverse amministrazioni, non superano il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;

CONSIDERATO che per il pagamento delle somme occorrenti per l'esecuzione dell'intervento di che trattasi con il decreto 18 luglio 2022, n. 1027, del Dirigente generale del DRT, è stata impegnata la somma complessiva di € 1.330.500,00, con imputazione sul capitolo di spesa 684170, denominato: "*Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto*";

RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica-amministrativa;

DATO ATTO ai sensi all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre2012, n. 190 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii., nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

DATO ATTO che tutti i documenti e atti menzionati nella presente proposta, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti.

PROPONE DI DETERMINARE

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono riportate e trascritte;
2. di approvare lo Stato Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione e il Quadro tecnico economico finale dell'intervento denominato: "*Lavori per la sistemazione della pavimentazione delle strade interessate dalla 5ª tappa Catania - Messina del 105° Giro d'Italia dell'11 maggio 2022, nel Comune di Messina*", CUP: G47H22001590006 - CIG: 9171541310 – Codice Caronte: SI_1_31180, come di seguito distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE				
A	**LAVORI A MISURA**			
A_1	Importo lavori eseguiti (al netto dell'importo per l'attuazione del piano di Sicurezza)	€	1.063.397,03	
A_2	Importo per l'attuazione del piano di Sicurezza	€	12.948,99	
A_3	Importo lavori eseguiti (comprensivo importo per l'attuazione del piano di Sicurezza)	€	1.076.346,02	
A_4	Importo lavori a base d'asta (al netto oneri sicurezza)	€	1.063.397,03	
A_5	Ribasso d'asta del 27,178%	€	289.010,43	
A_6	Importo lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta	€	774.386,60	
A_7	Importo per l'attuazione del piano di Sicurezza	€	12.948,99	
A_8	Importo netto dei lavori eseguiti (comprensivo importo per l'attuazione del piano di sicurezza)	€	787.335,59	787.335,59
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**, per			
B_1	IVA sui lavori eseguiti	€	180.542,16	
B_2	Funzioni tecniche, comma 3 art. 113 D. Lgs 50/2017 e ss.mm.ii.	€	14.877,03	
B_3	IRAP su imponibile lordo competenze per funzioni tecniche	€	1.018,16	
B_4	Importo riservato all'acquisto di beni strumentali, comma 4 art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€		
B_5	Oneri accesso alla discarica	€	33.310,60	
B_6	Spese di cancelleria a disposizione della D.L.	€		
B_7	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza	€		
B_8	Contributo ANAC	€	375,00	
B_9	Imprevisti	€		
B_{10}	Compensazione prezzi (art. 26 L. 50/2022 e ss.mm.ii)	€	6.496,47	
B_{11}	IVA su compensazione prezzi (art. 26 L. 50/2022 e ss.mm.ii)	€	1.429,22	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione, spese	€	238.048,64	238.048,64
	Costo complessivo dell'intervento	€		1.025.384,23
	Importo finanziato con il DDG 18 luglio 2022, n. 1027	€		1.330.500,00
	Economie sull'importo finanziato	€		305.115,77

3. di liquidare la somma di € 14.877,03 per il pagamento dei corrispettivi, compresi di oneri riflessi, dovuti al personale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 113 del *"Codice"*;
4. di liquidare la somma di € 1.018,16 per il pagamento dell'IRAP sull'imponibile lordo delle competenze da corrispondere al personale dell'Amministrazione incaricato dell'esecuzione dell'intervento
5. che alla copertura finanziaria delle superiori somme si farà fronte con l'impegno n. 5/2022, assunto con decreto del Dirigente generale del DRT 18 luglio 2022, n. 1027, sul capitolo di spesa 684170, denominato: *"Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto"*;
6. ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge reg. 12 agosto 2014 n, 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge reg. 7 maggio 2015 n. 9, la pubblicazione della presente determina nel sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

f.to Responsabile unico del procedimento
geom. Gioranni Ciatto

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la superiore determinazione del Responsabile unico del procedimento;
Visto che la documentazione è completa e formalmente corretta;
Preso atto e **fatta propria** l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;
Visto ai sensi all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 42 del *Codice*. nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

ADOTTA

la superiore Determinazione, che si intende trascritta e riportata, ad oggetto: *"approvazione dello Stato Finale, del Certificato di Regolare Esecuzione, del quadro tecnico economico finale e liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche e dell'IRAP"*, dell'intervento denominato: *"Lavori per la sistemazione della pavimentazione delle strade interessate dalla 5ª tappa Catania-Messina del 105° Giro d'Italia dell'11 maggio 2022, nel Comune di Messina"*, CUP: G47H22001590006 - CIG: 9171541310 – cod. Caronte: SI_1_31180.

DISPONE

la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

f.to Il Dirigente del Servizio
ing. Santi Trovato