Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

Determina n. 955 del 09 novembre 2026

Progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014-2020) per gli interventi di Mitigazione del dissesto Idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali.
Interventi deliberazione della Giunta regionale n. 442 del 19 ottobre 2021.

Intervento denominato: ***"ME - Sinagra - Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica della Fiumara Sinagra e dei suoi affluenti"*- CUP: G68H21000510006 – CIG: B23EA1C9B9 – Cod. Caronte SI_1_34081.**

Stazione appaltante: Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina
Operatore economico: *I.M.A.C.* S.r.l. sede legale c/da Miceluzzo, snc – 98045 San Pier Niceto (ME)
Responsabile unico del progetto: geom. Giovanni Ciatto
Contratto: Rep. GCME n. 11 del 19 marzo 2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina - Ufficio territoriale di Barcellona P.G. il 31 marzo 2025 – cod. ufficio TXH – serie 3 – n. 183
Atto di sottomissione: in data 1 settembre 2025 – Rep. n. 33 del 3 settembre 2025, registrato a Barcellona P.G. (ME) l'11 settembre 2025 cod. ufficio TXH – serie 3 – n. 480

APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DELL'IRAP SUGLI INCENTIVI E DELLE SPESE DI MISSIONE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Visto lo statuto della Regione Siciliana;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale approvato con D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70 e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e ss.mm.ii, riguardante: "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";

Visto l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico (DRT);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. - "Codice dei contratti pubblici", nel seguito "*Codice*";

Vista la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12, di recepimento del "*Codice";*

Visto l'art. 122 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, recante: modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 23 e alla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12;

Vista la delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017: "Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n.10/2015)—Accordo di partenariato 2014/2020 (reg. UE n.1303)";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 442 del 19 ottobre 2021, rubricata: "Ridistribuzione risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico", con la quale la Giunta Regionale ha condiviso la proposta di ridistribuzione delle risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico nell'ambito del

Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 292/2021;

Vista la nota 29 settembre 2021, n. 11781 con la quale il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, condivisa dalla Giunta Regionale di Governo, individua il Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) quale centro di responsabilità per l'attuazione del piano degli interventi urgenti per la messa in sicurezza degli alvei fluviali ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana;

Visto l'elenco degli interventi sui corsi d'acqua di cui alla deliberazione dalla Giunta regionale n. 442 del 19 ottobre 2021, trasmesso agli Uffici del genio Civile dell'Isola con nota 27 maggio 2022 n. 78763, tra i quali risulta ricompreso l'intervento denominato: "*ME - Sinagra - Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica della Fiumara Sinagra e dei suoi affluenti* ";

Vista la nota 24 ottobre 2023 n. 139520, con la quale questo Dipartimento ha trasmesso l'elenco degli interventi ammessi al finanziamento del POC Sicilia 2014/2020 e autorizzato l'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina all'avvio di tutte le attività tecnico amministrative propedeutiche all'affidamento ed esecuzione di tali interventi, per come individuati e quantificati nel predetto elenco, tra i quali risulta l'intervento denominato: "*ME - Sinagra - Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica della Fiumara Sinagra e dei suoi affluenti ",* importo € 250.000,00;

Vista la nota 19 aprile 2024, n. 50349 del Dirigente generale del DRT, con la quale questo Ufficio è stato autorizzato ad avviare le procedure di gara relative all'intervento in oggetto;

Visto il decreto del Dirigente generale del DRT 29 settembre 2023, n. 1523, di conferimento all'ing. Santi Trovato dell'incarico di Dirigente dell'Ufficio Regione del Genio Civile – Servizio di Messina;

Visti i decreti del Dirigente generale del DRT: 9 gennaio 2026, n. 7 di approvazione dell'atto aggiuntivo al contratto di lavoro dell'ing. Santi Trovato, con il quale viene determinata la proroga del termine di scadenza dello stesso al 31 marzo 2026; 3 aprile 2026, n. 554, di approvazione dell'atto aggiuntivo con il quale è differito di tre mesi il termine di scadenza dell'Atto aggiuntivo approvato con il decreto n. 7/2026; 13 luglio 2026, n. 1227, di approvazione dell'atto aggiuntivo con il quale viene differito il termine di scadenza dell'Atto aggiuntivo approvato con il DDG n. 554/2026, al prossimo 31 dicembre 2026;

Visti i decreti del Dirigente generale del DRT n. 170/2023 di nomina del Responsabile unico del procedimento e delle altre figure tecnico-amministrative per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dell'intervento in oggetto e n. 541/2025 di nomina e sostituzione figure tecniche;

Visto il progetto esecutivo dell'intervento dell'importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 190.044,04 per lavori, compreso l'importo per l'attuazione del piano di sicurezza, pari a € 8.581,39 e € 59.955,96 per somme a disposizione della Stazione appaltante, verificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 4, del *"Codice",* in data 11 marzo 2024, verbale prot. n. 31947;

Vista la Decisione di Contrarre di cui alla determina n. 336 del 12 giugno 2024 con la quale ha avuto iniziato la procedura di gara per l'affidamento dei lavori, di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) del *"Codice"*;

Vista la determina 12 novembre 2024, n. 758 di aggiudicazione in via efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 36/2023, dell'appalto: "*ME - Sinagra - Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica della Fiumara Sinagra e dei suoi affluenti*"- CUP: G68H21000510006 – CIG: B23EA1C9B9 – cod. Caronte SI_1_34081, all'Operatore economico *I.M.A.C.* S.r.l. - cod. fiscale , sede legale c/da Miceluzzo, snc – 98045 San Pier Niceto (ME), per l'importo netto contrattuale di € 131.046,90, di cui € 122.465,51 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 8.581,39 per i costi di attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;

Visto il verbale in data 13 gennaio 2025 di consegna dei lavori in via di urgenza e sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 9 e dell'art. 50 comma 6, del "*Codice*", all'Operatore economico *I.M.A.C.* S.r.l.;

Vista la determina del RUP 18 febbraio 2025, n. 79, adottata in pari data dal Dirigente del Servizio, di approvazione del quadro tecnico economico post gara;

Vista la determina del RUP 6 marzo 2025 n. 132, adottata in pari data dal Dirigente del Servizio, di approvazione del quadro tecnico economico post gara, rimodulato nelle somme a disposizione della Stazione appaltante a seguito dell'applicazione della modifica introdotta dalla legge 207/2024 alla disciplina della IVA per i conferimenti in discarica, come di seguito distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO					
A	**Lavori a misura**				
A1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto degli oneri di discarica)	€	164.062,65		
A2	Importo per gli oneri di discarica	€	17.400,00		
A3	Importo totale per l'esecuzione dei lavori (al netto dell'importo per l'attuazione del piano di sicurezza)	€	181.462,65		
A4	Importo per l'attuazione del piano di sicurezza	€	8.581,39		
A5	Importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione del piano di sicurezza)	€	190.044,04		
A6	Ribasso d'asta (32,512% di A1)	€	53.340,05		
A7	Ribasso d'asta (32,512% di A2)	€	5.657,09		
A8	Totale ribasso d'asta (A6+A7)	€	58.997,14		
A9	Importo lavori al netto del ribasso d'asta(A3-A8)	€	122.465,51		
A10	Importo per l'attuazione del piano di sicurezza	€	8.581,39		
A11	Importo netto contrattuale	€	131.046,90	€	**131.046,90**
B	**Somme a disposizione della Stazione appaltante** per:				
B1	IVA (22% su (A1-A6)+B8)	€	26.246,88		
B2	IVA (22% su A2-A7)	€	2.583,44		
B3	Funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023: 80% del 2% di "A"	€	3.040,70		
B4	Spese per cancelleria (produzione progetto art. 41, comma 10 D.Lgs. n. 36/2023)	€	600,00		
B5	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D.L. e sicurezza (art. 41, comma 10 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)	€	6.230,54		
B6	Contributo ANAC (delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023)	€	250,00		
B7	Polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore del personale incaricato (art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023)	€	2.000,00		
B8	Imprevisti	€	19.004,40		
	Totale somme a disposizione della Stazione appaltante	€	59.955,96	€	**59.955,96**
	Importo complessivo da finanziare			€	**191.002,86**
C	**Economie da ribasso d'asta**			€	**58.997,14**
	Tornano			€	**250.000,00**

il

Visto decreto 24 marzo 2025, n. 462 del Dirigente generale del DRT, di finanziamento e prenotazione delle somme sul capitolo di spesa 684176**,** denominato: *Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014-2020) per gli interventi di Mitigazione del dissesto Idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali*, cod. finanziario U.2.02.01.09.014 – N.F. 27 – V - Capo 18, occorrenti per la realizzazione dell'intervento denominato: "*ME - Sinagra - Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica della Fiumara Sinagra e dei suoi affluenti*"- CUP: G68H21000510006 – CIG: B23EA1C9B9 – cod. Caronte SI_1_34081, per l'importo complessivo di € 191.002,86;

Visto il Contratto d'appalto Rep. GCME n. 11 del 19 marzo 2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina – Ufficio territoriale di Barcellona P.G. (ME) il 31 marzo 2025 – cod. ufficio TXH – serie 3 – n. 183;

Visto il decreto 7 aprile 2025, n. 542, del Dirigente generale del DRT, di approvazione contratto e impegno della somma di € 160.127,22 sul capitolo di spesa 684176, nell'esercizio finanziario 2025;

Vista la determina del RUP 22 aprile 2025 n. 225, adottata in pari data dal Dirigente del Servizio, di liquidazione e autorizzazione al pagamento del Certificato di Pagamento n. 1 relativo al 1° S.A.L;

Visto il decreto 23 aprile 2025, n. 623, del Dirigente del Servizio, di liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura elettronica 14 aprile 2025 n. 16, emessa dall'Operatore economico *I.M.A.C.* S.r.l., per il pagamento del Certificato di Pagamento n. 1;

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori in data 21 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) e comma 2 del *"Codice"*;

Vista la determina 3 settembre 2025, n. 584, adottata in pari data dal Dirigente del Servizio, di approvazione della perizia di variante e suppletiva e del quadro tecnico economico, articolato nelle seguenti voci di spesa:

QUADRO TECNICO ECONOMICO VARIANTE					
A	**Lavori a misura**				
A1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto degli oneri di discarica)	€	196.088,23		
A2	Importo per gli oneri di discarica	€	196,80		
A3	Importo totale per l'esecuzione dei lavori (al netto dell'importo per l'attuazione del piano di sicurezza)	€	196.285,03		
A4	Importo per l'attuazione del piano di sicurezza	€	7.836,82		
A5	Importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione del piano di sicurezza)	€	204.121,85		
A6	Ribasso d'asta (32,512% di A1)	€	63.752,21		
A7	Ribasso d'asta (32,512% di A2)	€	63,98		
A8	Totale ribasso d'asta (A6+A7)	€	63.816,19		
A9	Importo lavori al netto del ribasso d'asta (A3-A8)	€	132.468,84		
A10	Importo per l'attuazione del piano di sicurezza	€	7.836,82		
A11	Importo netto contrattuale	€	140.305,66	€	**140.305,66**
B	**Somme a disposizione della Stazione appaltante** per:				
B1	IVA (22% su ((A1+A4 -A6) +B8)	€	30.838,02		
B2	IVA (10%su A2-A7)	€	29,22		
B3	Funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023: 80% del 2% di "A"	€	3.040,70		
B4	Spese per cancelleria (produzione progetto art. 41, comma 10 D.Lgs. n. 36/2023)	€	600,00		
B5	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D.L. e sicurezza (art. 41, comma 10 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)	€	6.230,54		
B6	Contributo ANAC (delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023)	€	250,00		
B7	Polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore del personale incaricato (art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023)	€	2.000,00		
B8	Imprevisti	€	0,00		
	Totale somme a disposizione della Stazione appaltante	€	42.988,48	€	**42.988,48**
	Importo complessivo variante			€	**183.294,14**
	Importo finanziato			€	**191.002,86**

Visto l'atto di sottomissione in data 1 settembre 2025 – Rep. n. 33 del 3 settembre 2025, registrato a Barcellona P.G. (ME) l'11 settembre 2025 cod. ufficio TXH – serie 3 – n. 480;

Vista la determina del RUP 14 ottobre 2025, n. 718, adottata in pari data dal Dirigente del Servizio, di liquidazione e autorizzazione al pagamento del Certificato di Pagamento n. 2 relativo al 2° S.A.L;

Visto il decreto 15 ottobre 2025, n. 1793, del Dirigente del Servizio, di liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura elettronica 10 ottobre 2025, n. 61, emessa dall'Operatore economico *I.M.A.C.* S.r.l., per il pagamento del Certificato di Pagamento n. 2;

Visto il decreto 13 novembre 2025, n. 2042 del Dirigente generale del DRT, di modifica dell'accertamento delle somme occorrenti alla realizzazione dell'intervento, con il quale è stato ridotto l'accertamento in entrata 25410/2025, assunto con il decreto 18 aprile 2024 n. 537 è ridotto della somma di € 31.420,86; l'impegno n. 7/2025, assunto con il decreto 7 aprile 2025, n. 542 è stato ridotto della somma di € 545,22; è stata eliminata la prenotazione sul capitolo di spesa 684176, impegno n. 2/2025, assunta con il decreto 24 marzo 2025, n. 462, della somma di € 30.875,64; è stata accertata per l'anno 2026 la somma di € 31.420,86 sul capitolo di entrata 8031;

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale previsto per il 12 maggio 2025;

Visto lo Stato Finale dei lavori in data 13 ottobre 2025 dal quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e compreso l'importo degli oneri di sicurezza, ammonta a € 138.245,81;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione esitato positivamente in data 15 aprile 2025, dal quale risulta che il credito dell'impresa, al netto degli acconti complessivamente corrisposti pari ad € 130.600,00, ammonta ad € 7.645,81;

Visti i commi 2, 3 e 4 dell'art. 45 del *"Codice"* - Incentivi alle funzioni tecniche -, in particolare il comma 3 il quale stabilisce che l'80% del 2% dell'importo previsto per l'esecuzione dei lavori, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il personale della Stazione appaltante incaricato di svolgere la funzione di RUP e i soggetti incaricati di svolgono le funzioni tecniche indicate al

comma 2, nonché tra I loro collaboratori;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 11 dicembre 2024, n. 578/GAB, che approva i criteri per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 45 del *"Codice"*, recepito nella Regione Siciliana con la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12;

Visto il D.D. 11 novembre 2025, n. 2183, dell'Assessorato Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale di istituzione dei Capitoli di entrata e di spesa per la corresponsione degli incentivi da ripartire tra il Responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori;

Visto il parere del MIT n. 3358/2025, recante - "Incentivi per funzioni tecniche – Trattamento fiscale IRAP su incentivi tecnici, che testualmente recita: "nell'accantonamento del 2% è prevista la copertura degli incentivi economici e degli oneri previdenziali e assistenziali, esclusa l'IRAP che è da considerarsi come un costo aggiuntivo che grava sul bilancio dell'Ente", e pertanto deve trovare copertura all'interno del quadro economico di riferimento;

Visto il comma 2, dell'art. 16 - "Determinazione dell'imposta", del D.Lgs. n. 446/1997, così come modificato dall'art. 1, lett. l) p.to 1) del D.Lgs. 3 dicembre 1999, n. 506, che dispone la sostituzione del comma 2 con il seguente: "2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'art.10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5%;

Visto il quadro di ripartizione degli incentivi redatto in data 9 settembre 2026, ai sensi dell'art. 45 del *"Codice"* e del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 578/GAB/2024 ed in conformità alle percentuali indicate nell'allegato "A" art. 4, comma 3 del suddetto decreto, di seguito riportato:

	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE	FIGURE PROFESSIONALI	PERCENTUALE SPETTANTE		IMPORTO DA CORRISPONDERE		IMPORTO COMPLESSIVO
A	*Programmazione della spesa per investimenti*	0	1%	0,01	€ 30,41	€ 0,00	€ 0,00
B	*Responsabile del progetto*		18%		€ 547,33		
1	Fase della progettazione di fattibilità tecnica economica	1	1%	0,01		€ 30,41	€ 30,41
3	Fase della Progettazione esecutiva	1	7%	0,07		€ 212,85	€ 212,85
4	Verifica preventiva della progettazione (art.26, c.6 lett. d)	1	1%	0,01		€ 30,41	€ 30,41
5	Fase di esecuzione dei lavori	1	9%	0,09		€ 273,66	€ 273,66
C	*Progettazione*		18%		€ 547,33		
1	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1	1%	0,01		€ 30,41	€ 30,41
2	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	1	4%	0,04		€ 121,63	€ 121,63
3	Redazione del progetto esecutivo	1	8%	0,08		€ 243,26	€ 243,26
		1	2%	0,02		€ 60,81	€ 60,81
4	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1	3%	0,03		€ 91,22	€ 91,22
D	*Verifica della progettazione (art.26, c.6 lett. c)*	1	8%	0,08	€ 243,26	€ 243,26	€ 243,26
E	*Predisposizione del documento di gara*	1	7%	0,07	€ 212,85	€ 212,85	€ 212,85
F	*Direzione dei Lavori*		36%		€ 1.094,65		
1	Direttore dei lavori	1	16%	0,16		€ 486,51	€ 486,51
2	Direttore Operativo	1	8%	0,08		€ 243,26	€ 243,26
3	Ispettore di Cantiere	0	4%	0,04		€ 0,00	€ 0,00
4	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	1	8%	0,08		€ 243,26	€ 243,26
G	**Certificazioni**		10%		€ 304,07		
1	*Regolare esecuzione*	1	1%	0,01		€ 30,41	€ 30,41
2	*Collaudo tecnico-amministrativo e statico*	0	9%	0,09		€ 0,00	€ 0,00
H	*Collaboratori Tecnici e Amministrativi*		2%		€ 60,81		
1	Collaboratori alla attività del responsabile unico del progetto	1	2%	0,02		€ 60,81	€ 60,81
	Totale somme		100%	100%	€ 3.040,70		€ 2.615,02
	Competenze ai sensi del 3° comma dellart. 45 del D.Lgs. 36/2023						€ 2.615,02
	Economie da programmazione della spesa per investimenti, da ispettore di cantiere e da collaudo						€ 425,68
	Torna l'importo fondo funzioni tecniche di cui alla voce B2 del Q.T.E.						€ 3.040,70

Visto il prospetto di liquidazione redatto in data 9 novembre 2026, prot. n. 126484 , per il pagamento dei corrispettivi compresi di oneri riflessi per la somma complessiva di € 2.615,02, dovuto al personale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 45 del *"Codice"*, di seguito riportato:

NR.	COGNOME E NOME	COMPENSO LORDO	RITENUTE AMM.NE	IMPONIBILE LORDO COMPETENZE	RITENUTE A CARICO DIPENDENTE	IMPONIBILE FISCALE	RITENUTA FISCALE		TOTALE NETTO DA LIQUIDARE	ONERI A CARICO DELL'AMM.NE
			Contributo Quiescenza 24,20%		Contributo Quiescenza 8,80%		ALIQ.	IMPORTO		IRAP 8,50%
1	Ciatto Giovanni	1.003,44	195,52	807,92	71,10	736,82	33%	243,15	493,67	68,67
2	Micalizzi Ferdinando	912,22	166,36	745,86	65,64	680,22	33%	224,47	455,75	63,40
3	Trio Anna Maria	60,81	11,09	49,72	4,38	45,34	43%	19,50	25,84	4,23
4	Presti Giuseppe	243,26	44,36	198,90	17,50	181,40	33%	59,86	121,54	16,91
5	Chiofalo Antonino	334,48	61,00	273,48	24,07	249,41	33%	82,31	167,10	23,25
6	Spadaro Maria	60,81	11,09	49,72	4,38	45,34	23%	10,43	34,91	4,23
---	---									
---	---									
	TOTALE	2.615,02	489,42	2.125,60	187,07	1.938,53		639,72	1.298,81	180,69

Riepilogo		
Compenso netto da liquidare	€	1.298,81
Contributo quiescenza a carico dei dipendenti - contratto tipo 2 – 8,80% (versamento al Fondo pensioni – IBAN: IT69W0100504600000000200022)	€	187,07
Contributo quiescenza a carico dell'Amministrazione - contratto tipo 2 – 24,20% (versamento al Fondo pensioni – IBAN: IT69W0100504600000000200022)	€	489,42
I.R.P.E.F (versamento mediante F.24 EP)	€	639,72
Totale	€	**2.615,02**

IRAP 8,50% a carico dell'Amministrazione (versamento mediante F.24 EP)	€	**180,69**

Vista la nota 30 ottobre 2026, n. 123319, con la quale qusto Ufficio ha determinato l'importo complessivo delle spese delle missioni effettuate dal Responsabile unico del progetto e dal Direttore dei lavori, pari ad € 239,08;

Considerato che l'intervento è stato regolarmente ultimato, che per le opere realizzate è stato esitato positivamente il Certificato di Regolare Esecuzione e che per la chiusura amministrativo-contabile rimangono da liquidare solo la rata di saldo, gli incentivi tecnici, le spese di missione e l'IRAP sugli incentivi tecnici, per la quale è necessario prevedere la copertura economica all'interno del quadro economico di riferimento;

Ritenuto di dover liquidare gli incentivi per le funzioni svolte dal Responsabile unico del progetto e dalle altre figure tecnico-amministrative incaricate per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dell'intervento in oggetto, come da prospetto di ripartizione sopra riportato;

Ritenuto di dover liquidare le spese delle missioni effettuate dal Responsabile unico del progetto e dal Direttore dei lavori, pari ad € 239,08, come di seguito distinto;

n.	nome e cognome	codice fiscale	coordinate bancarie	importo	
1	Giovanni Ciatto			€	162,20
2	Ferdinando Micalizzi			€	76,88
				€	**239,08**

Ritenuto di dover liquidare l'IRAP sull'imponibile lordo delle competenze per funzioni tecniche che come da prospetto di ripartizione sopra riportato è pari a € 180,69;

Ritenuto per quanto sopra, di poter procedere alla definizione e all'approvazione del quadro tecnico economico finale dell'intervento, che pertanto risulta distinto nelle seguenti voci di spesa:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE				
A	**Lavori a misura**			
A1	Importo lavori eseguiti (al netto dell'importo per l'attuazione del piano di sicurezza)	€ 196.285,04		
A2	Importo per l'attuazione del piano di sicurezza	€ 5.776,96		
A3	Importo lavori eseguiti (comprensivo dell'importo per l'attuazione del piano di sicurezza)	€ 202.062,00		
A1	Importo lavori a base d'asta (al netto oneri sicurezza)	196.285,04		
A4	Ribasso d'asta (32,512% di A1)	€ 63.816,19		
A5	Importo lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta del 32,512%	€ 132.468,85		
A2	Importo per l'attuazione del piano di sicurezza	€ 5.776,96		
A6	Importo netto dei lavori eseguiti comprensivo dei costi della sicurezza	€ 138.245,81	€	**138.245,81**
B	**Somme a disposizione della Stazione appaltante** per:			
B1	IVA al 22% sugli acconti corrisposti: - Certificato di pagamento n. 1 € 26.642,00 - Certificato di pagamento n. 2 € 2.090,00 € 28.732,00	€ 28.732,00		
B2	IVA su rata di saldo (22 % di € 7.645,81)	€ 1.682,08		
B3	Funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023	€ 2.615,02		
B4	IRAP su imponibile lordo competenze per funzioni tecniche	€ 189,69		
B5	Spese per cancelleria (produzione progetto art. 41, comma 10 D.Lgs. n. 36/2023)	€ 0,00		
B6	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D.L. e sicurezza (art. 41, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023)	€ 239,08		
B7	Contributo ANAC (delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023)	€ 250,00		
B8	Polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore del personale incaricato (art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023)	€ 0,00		
B9	Imprevisti	€ 0,00		
	Totale somme a disposizione della Stazione appaltante, spese	€ 33.707,87	€	**33.707,87**
	Costo complessivo dell'intervento		€	**171.953,68**
	Importo finanziato con il DDG 24 marzo 2025, n. 462		€	**191.002,86**
	Economie sull'importo finanziato		€	**19.049,18**

Vista la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, recante: "Legge di stabilità regionale per il triennio 2026/2028";

Vista la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2, recante: "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13 del 12 gennaio 2026, recante: "Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";

Dato atto che nel quadro tecnico economico finale dell'intervento, come sopra determinato, tra le somme a disposizione della Stazione appaltante alla voce B3 - "Funzioni tecniche, comma 3 art. 45 D. Lgs n. 36/2023, è ricompreso l'importo di € 2.615,02, alla voce B4 - "IRAP sugli incentivi per funzioni tecnche, è ricompreso l'importo di € 189,69 e alla voce B6 – "Spese per trasferte personale tecnico, è ricompreso l'importo di € 239,08;

Acquisite le autocertificazioni rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 dai Funzionari sopra citati, come da disposizioni del comma 3 dell'art. 45 del *"Codice",* nelle quali gli stessi dichiarano che gli incentivi nella presente determinati aggiunti a quelli complessivamente corrisposti nel corso dell'anno, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non supera il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito;

Dato atto che con decreto 24 marzo 2025, n. 462, del Dirigente generale del DRT, sono state finanziate e prenotate le somme occorrenti per la realizzazione dell'intervento denominato: "*ME - Sinagra - Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica della Fiumara Sinagra e dei suoi affluenti*" - CUP: G68H21000510006 – CIG: B23EA1C9B9 – cod. Caronte SI_1_34081, sul capitolo di spesa 684176**;**

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

Dato atto ai sensi all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 16 del "*Codice*", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente

provvedimento;

Dato atto che tutti i documenti e atti menzionati nella presente proposta, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della legge 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti.

PROPONE DI DETERMINARE

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono riportate e trascritte;
2. di approvare lo Stato Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione e il Quadro tecnico economico finale dell'intervento denominato: "*ME - Sinagra - Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica della Fiumara Sinagra e dei suoi affluenti* "- CUP: G68H21000510006 – CIG: B23EA1C9B9 – Cod. Caronte SI_1_34081, come di seguito distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE				
A	**Lavori a misura**			
A1	Importo lavori eseguiti (al netto dell'importo per l'attuazione del piano di sicurezza)	€ 196.285,04		
A2	Importo per l'attuazione del piano di sicurezza	€ 5.776,96		
A3	Importo lavori eseguiti (comprensivo dell'importo per l'attuazione del piano di sicurezza)	€ 202.062,00		
A1	Importo lavori a base d'asta (al netto oneri sicurezza)	196.285,04		
A4	Ribasso d'asta (32,512% di A1)	€ 63.816,19		
A5	Importo lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta del 32,512%	€ 132.468,85		
A2	Importo per l'attuazione del piano di sicurezza	€ 5.776,96		
A6	Importo netto dei lavori eseguiti comprensivo dei costi della sicurezza	€ 138.245,81	€	**138.245,81**
B	**Somme a disposizione della Stazione appaltante** per:			
B1	IVA al 22% sugli acconti corrisposti: - Certificato di pagamento n. 1 € 26.642,00 - Certificato di pagamento n. 2 € 2.090,00 € 28.732,00	€ 28.732,00		
B2	IVA su rata di saldo (22 % di € 7.645,81)	€ 1.682,08		
B3	Funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023	€ 2.615,02		
B4	IRAP su imponibile lordo competenze per funzioni tecniche	€ 189,69		
B5	Spese per cancelleria (produzione progetto art. 41, comma 10 D.Lgs. n. 36/2023)	€ 0,00		
B6	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D.L. e sicurezza (art. 41, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023)	€ 239,08		
B7	Contributo ANAC (delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023)	€ 250,00		
B8	Polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore del personale incaricato (art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023)	€ 0,00		
B9	Imprevisti	€ 0,00		
	Totale somme a disposizione della Stazione appaltante, spese	€ 33.707,87	€	**33.707,87**
	Costo complessivo dell'intervento		€	**171.953,68**
	Importo finanziato con il DDG 24 marzo 2025, n. 462		€	**191.002,86**
	Economie sull'importo finanziato		€	**19.049,18**

3. di liquidare la somma di € 2.615,02 per il pagamento dei corrispettivi, compresi di oneri riflessi, dovutI al personale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 45 del *"Codice;*
4. di liquidare la somma di € 180,69, per il pagamento dell'IRAP sull'imponibile lordo delle competenze da corrispondere al personale dell'Amministrazione incaricato dell'esecuzione dell'intervento;
5. di liquidare la somma di € 239,08 per il rimborso delle spese di missione al Responsabile unico del progetto e al Direttore dei lavori, tramite bonifico, come dal seguente prospetto:

n.	nome e cognome	codice fiscale	coordinate bancarie	importo	
1	Giovanni Ciatto			€	162,20
2	Ferdinando Micalizzi			€	76,88
				€	**239,08**

6. che la copertura finanziaria delle superiori somme è data dal decreto 24 marzo 2025, n. 462, del Dirigente generale del DRT, di finanziamento e prenotazione delle somme sul capitolo di spesa 684176**,** denominato: *Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014-2020) per gli interventi di Mitigazione del dissesto Idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali*, cod. finanziario U.2.02.01.09.014 – N.F. 27 – V - Capo 18, occorrenti per la realizzazione dell'intervento denominato: "*ME - Sinagra - Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica della*

Fiumara Sinagra e dei suoi affluenti"- CUP: G68H21000510006 – CIG: B23EA1C9B9 – cod. Caronte SI_1_34081, per l'importo complessivo di € 191.002,86;

7. ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n, 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, la pubblicazione della presente determina nel sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

f.to Il Responsabile unico del progetto
geom. Giovanni Ciatto

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la proposta di determinazione del Responsabile unico del progetto;
Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;
Dato atto ai sensi all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 16 del "*Codice'*, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

ADOTTA

la superiore Determinazione, che si intende trascritta e riportata, ad oggetto: *approvazione dello Stato finale , del Certificato di regolare esecuzione, del quadro tecnico economico finale e liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche, dell'IRAP sugli incentivi e delle spese di missione*, dell'intervento denominato: "ME - Sinagra - Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica della fiumara Sinagra e dei suoi affluenti *',* CUP: G68H21000510006 – CIG: B23EA1C9B9 – cod. Caronte si_1_34081.

DISPONE

la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

f.to Il Dirigente del Servizio
L'ingegnere capo
Santi Trovato