Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia
Dirigente Generale

O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 recante *"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018".*
OCDPC 857 del 03.02.2022 recante *"Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018"*
"Messa in sicurezza pendici dell'abitato nella Via Donatori del Sangue mediante la realizzazione di opere di sostegno a seguito degli eventi atmosferici calamitosi" nel Comune di Troina(EN).
Piano investimenti **Cod. SI_EN_01361.**
Importo complessivo stimato € 190.000,00.
CIG: 9840277577 CUP: D78B21000560002
Finanziamento Impegno e liquidazione Rata di Saldo.

DISPOSIZIONE n. 829 **del** 06/11/2026

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DRPC SICILIA
Responsabile completamento interventi OCDPC 558/2018 ai sensi dell'art. 1 OCDPC 857/2022

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il D.L.7 settembre 2001, n.343 convertito con modifiche dalla L. 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il D.Lgs. 02.01.2018, n. 1 "Codice della protezione civile";
Visto il D.P.Reg.720 del 17.02.2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta n° 36 del 14.02.2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana della durata di due anni;
Visto il D.D.G. n. 877 del 28.08.2026 con il quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha prorogato l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio 10 "Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Enna e Caltanissetta" alla Dott.ssa Olimpia Campo;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;
Vista l'OCDPC 558 del 15.11.2018 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018";
Visto l'art. 1, comma 1, della OCDPC 558/2018 che prevede la nomina del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario Delegato per fronteggiare l'Emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima Ordinanza;
Visto l'art. 1, comma 2, della OCDPC 558/2018 il quale prevede che, per l'espletamento delle attività di cui in ordinanza, il Commissario delegato per la Regione Siciliana, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, può individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Vista l'OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 2, comma 2, che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;

Vista l'OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 4 che deroga alle norme relative agli affidamenti D.Lgs. 50/2016, al procedimento L. 241/90 e ss.mm.ii. e della trasparenza;

Vista la nota 62568 del 29.11.2018 con cui il Commissario delegato chiede l'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo;

Vista la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia-O.558-18";

Visto l'art. 1, comma 4, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale del DRPC Sicilia utilizzi le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;

Viste le note POST/0017143 del 28.3.2019, POST/0055499 del 29.10.2019, POST/0008464 del 16.02.2021 e la nota POST/0055663 del 22.12.2021del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le quali è stato approvato il Piano degli investimenti di cui all'articolo 2, comma 1 – Annualità 2019. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137 predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 281 del 30.11.2019 con la quale viene prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, di dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018;

Vista la Legge n.159 del 27.11.2020 art. 1 comma 4 - duodevicies, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 300 del 03.12.2020 con la quale, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. del 2 gennaio 2018 n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, viene prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista l'OCDPC 857 del 03.02.2022 recante "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018";

Visto l'art. 1, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi intregralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018;

Visto l'art. 1, comma 4 della OCDPC n. 857 del 03.02.2022 che prevede che, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;

Visto l'art. 2, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana già individuato ai sensi dell'art.1, comma 2 della OCDPC 857/2022 è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della OCDPC 857/2022;

Visto il D.L. del 17 marzo 2020 n.18 (c.d. Decreto Cura Italia) convertito con modificazioni in Legge del 24 aprile 2020 n. 27;

Visto l'art. 207 del D.L. 19 maggio 2020 n.34 (c.d. Decreto Rilancio) convertito in Legge del 17 luglio 2020 n. 77;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ”Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. per le parti ancora applicabili;

Visto il D.Lgs n.36 del 31.03.2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1 della legge 21 giugno 2022 n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

Vista la L.R. 12.10.2023 n.12 di recepimento del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs n.36 del 31.03.2023;

Considerato che nel Piano degli Interventi approvato è ricompreso, tra l’altro, l’intervento denominato *“Messa in sicurezza pendici dell'abitato nella Via Donatori del Sangue mediante la realizzazione di opere di sostegno a seguito degli eventi atmosferici calamitosi”* nel Comune di Troina(EN). Identificato con il **Cod. SI_EN_01361** e importo complessivo **€ 190.000,00**;

Vista la Disposizione n. 433 del 25.03.2021 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 di nomina a Soggetto Attuatore del Sindaco del comune di Troina (EN) per l’intervento di *“Messa in sicurezza pendici dell'abitato nella Via Donatori del Sangue mediante la realizzazione di opere di sostegno a seguito degli eventi atmosferici calamitosi”* nel Comune di Troina(EN) individuato nel Piano degli Interventi all’O.C.D.P.C. 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 *“Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”* con **Cod. SI_EN_01361** e per l’importo complessivo di € 190.000,00;

Vista l'attestazione prot. 14578 del 21.07.2020 firmata dal Sindaco con la quale si dichiara la sussistenza del nesso di causalità fra i danni lamentati e gli eventi calamitosi di cui alla OCDPC 558/2018;

Vista la nota prot n.25459 del 31.10.2023, con la quale il Comune di Troina (EN) trasmette parte della documentazione amministrativo-contabile relativa all'intervento in argomento;

Vista la Determina Dirigenziale n. 56 del 26.07.2021 con la quale il geom. Alessandro Nasca, Responsabile del VII° Settore del comune di Troina, nomina se stesso quale RUP e progettista delle opere non strutturali e il geom.Emerson Longo collaboratore tecnico dell'intervento in oggetto;

Vista la nomina da parte geom. Alessandro Nasca Responsabile del VII° Settore del comune di Troina RUP dell'intervento, del Progettista per le opere strutturali nella figura dell'ing. Antonino Vladimiro Bonarrigo dipendente dello stesso Ente;

Vista la Determina Dirigenziale n. 34 del 28.04.2023 con la quale il geom. Alessandro Nasca, Responsabile del VII° Settore del comune di Troina, RUP dell'intervento, conferisce l'incarico per la D.LL, misura, contabilità e CRE all'arch. Maria Grazia Cantale;

Vista la Determina dirigenziale n.46 del 23.05.2023 di Approvazione Progetto Esecutivo redatto dall'UTC, Determinazione a Contrarre, ai sensi dell'art.192 del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii, e contestuale Affidamento Diretto, ai sensi dell'art.36 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, dei lavori in oggetto alla Ditta CO.GE.T srl (Costruzioni Generali e Trivellazioni) con sede legale e amministrativa in c.da Piano Fossi snc 94018 Troina (EN)–C.F/P.I. 01192140869, per l'importo di € 130.178,76 al netto del ribasso del 20% per affidamento diretto comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 28.639,33 per IVA, per un totale complessivo pari ad € 158.818,09;

Visto il Contratto Rep. n.286 del 14.06.2023;

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori del 20.07.2023;

Vista la Determinazione n.99 del 21.12.2023 di Approvazione in linea tecnica della Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art.106 c.1 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii,a firma del R.U.P, la quale si è resa necessaria in quanto in fase di esecuzione dei lavori sono state apportate delle variazioni ai lavori previsti nel progetto originario senza alterarne la natura e la destinazione dell'opera, esplicitate nella stessa perizia, derivanti da cause impreviste ed imprevedibili all'atto progettuale;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.169 del 27.12.2023 di approvazione della Perizia di Variante;

Visto l'Atto di Sottomissione Rep. n.296 del 28.12.2023;

Visto il Quadro Tecnico Economico di raffronto del Progetto e della Perizia di Variante come di seguito esplicitato:

	Quadro Tecnico-Economico di Variante	**Progetto**	**Variante**
A.1	**Importo complessivo dei lavori**	€ 162.184,41	€ 168.539,43

A.2	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 2.156,18	€ 3.200,28
A.3	Importo dei lavori a base d'asta	€ 160.028,23	€ 165.339,15
A.4	Ribasso d'asta del 20% per affidamento diretto	€ 32.005,65	€ 33.067,83
A.5	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 128.022,58	€ 132.271,32
A.6	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 2.156,18	€ 3.200,28
A.	**Importo netto dei lavori compresi oneri per la sicurezza**	**€ 130.178,76**	**€ 135.471,60**
	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Spese tecniche per la direzione dei lavori, misura e contabilità, comprensivi di oneri ed I.V.A	€ 10.401,18	€ 8.525,56
B.2	Spese tecniche per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo di oneri ed I.V.A.	€ 5.250,60	€ 5.250,60
B.3	Spese tecniche per il Collaudo Statico comprensivo di oneri ed I.V.A	€ 4.576,52	€ 4.576,52
B.4	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche	€ 2.500,00	€ 0,00
B.5	I.V.A su sui lavori(22%)	€ 28.639,33	€ 29.803,75
B.6	Imprevisti in arrotondamento I.V.A.inclusa	€ 4.209,92	€ 2.934,84
B.7	Funzioni tecniche art. 113, comma 2, D.lgs. 50/2016 (2%)	€ 3.243,69	€ 1.591,01
B.8	Oneri di Conferimento a Discarica	€ 1.000,00	€ 0,00
B. 9	Spese Tecniche per variante comprensivi di oneri ed I.V.A	€ 0,00	€ 1.846,12
B	**Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+…+B9)**	**€ 59.821,24**	**€ 54.528,40**
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		**€ 190.000,00**	**€ 190.000,00**

Visti il **CIG: 9840277577** ed il **CUP: D78B21000560002** dell'intervento;
Visto il Certificato di ultimazione lavori del 29.12.2023 sottoscritto dalle parti;
Vista la Disposizione n. 272 del 15.03.2024 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia liquida alla Ditta CO.GE.T srl la somma di € 134.794,24 oltre IVA al 22% pari ad € 29.654,73 per un importo totale di € 164.448,97 relativa al I° ed ultimo SAL;
Vista la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione del 14.03.2024;
Visto il Quadro Tecnico Economico Finale come di seguito esplicitato:

	QUADRO ECONOMICO FINALE		
B. IMPORTO DEI LAVORI	C. **Importo dei Lavori**		
	A.1	Importo per l'esecuzione dei lavori	€ 168.539,43
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.200,28
	A.3	Importo dei lavori a base d'asta	€ 165.339,15
	A.4	Ribasso d'asta del 20% per affidamento diretto (su A.3)	€ 33.067,83
	A.5	Importo per l'esecuzione dei lavori al netto del ribasso del 20%	€ 132.271,32
	A.6	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.200,28
		Importo netto dei lavori e compreso gli oneri per la sicurezza (A5+A6)	€ 135.471,60
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	D. **Somme a disposizione dell'Amministrazione**		
	B.1	Spese tecniche per D.LL., misura e contabilità comprensive di oneri (escluso IVA)	€ 8.525,56
	B.2	Spese tecniche per variante comprensive di oneri (escluso IVA)	€ 1.846,12
	B.3	Spese tecniche per Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione comprensive di oneri (escluso IVA)	€ 4.303,77
	B.4	Spese tecniche per Collaudo Statico comprensive si oneri ed IVA	€ 4.576,52
	B.5	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche	€ 0,00
	B.6	IVA sui lavori (22%)	€ 29.803,75
	B.7	Imprevisti in arrotondamento	€ 0,00
	B.8	Funzioni tecniche art. 113, comma 2, D.Lgs 50/2016 (€ 168.539,43*2%*80%*59%)	€ 1.591,01
	B.9	Oneri conferimento in discarica	€ 0,00
	B.10	Contributo ANAC	€ 225,00
	B	**Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+… +B10)**	€ 50.871,73
	C	**Economie**	€ 3.656,67
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)			**€ 190.000,00**

Vista la nota del 07.08.2026 assunta al protocollo del DRPC Sicilia al n.38240 del 07.08.2026, con la quale il RUP Geom. Alessandro Nasca trasmette la documentazione propedeutica alla liquidazione della Rata di saldo;

Vista la Determina Dirigenziale n.61 del 30.07.2026 di Riapprovazione del Quadro Tecnico Economico Finale e Proposta di liquidazione Rata di Saldo, in favore della Ditta CO.GE.T srl, con sede legale e amministrativa in c.da Piano Fossi snc 94018 Troina (EN)–C.F/P.I. 01192140869, dell'importo complessivo di € 826,38 secondo il seguente schema inserito nella stessa:

STATO FINALE DEI LAVORI	
Importo lordo dei lavori eseguiti	**€ 135.471,60**
a dedurre Somme corrisposte alla Ditta:	
Certificato N.1 del 08.01.2024	€ 134.794,24
Resta il credito netto della Ditta	€ 677,36
I.V.A. 22%	€ 149,02
Totale da corrispondere	**€ 826,38**

Vista la Fattura n.8/PA del 22.10.2026 dell'intervento denominato *"Messa in sicurezza pendici dell'abitato nella Via Donatori del Sangue mediante la realizzazione di opere di sostegno a seguito degli eventi atmosferici calamitosi"* nel Comune di Troina (EN), emessa dalla Ditta CO.GE.T srl , con sede legale e amministrativa in c.da Piano Fossi snc 94018 Troina (EN)–C.F/P.I. 01192140869, dell'importo complessivo di € 826,38 di cui € 677,36 per imponibile ed € 149,02 per I.V.A al 22% (soggetta a scissione dei pagamenti), relativa alla liquidazione della Rata di saldo;

Vista l'autocertificazione antimafia resa dall'Amministratore Unico della Ditta CO.GE.T srl ai sensi del D.Lgs. 159/2011, datata 22.10.2026 con annessa C.I;

Vista la dichiarazione della Ditta affidataria sulla tracciabilità dei flussi finanziari del 22.10.2026;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot.n. INAIL_55740434 del 07.09.2026 della Ditta affidataria in corso di validità;

Vista la comunicazione della Prefettura di Enna di avvenuta iscrizione della Ditta CO.GE.T srl nella White List prot.n.29626 del 09.06.2026;

Vista la Visura Camerale alla data del 21.09.2026 della Ditta CO.GE.T srl con sede legale e amministrativa in c.da Piano Fossi snc 94018 Troina (EN)–C.F/P.I.. 01192140869;

Considerato che le risorse della Contabilità speciale n. 6109 lo consentono;

Ritenuto di dover liquidare la fattura n.8/PA del 22.10.2026, emessa dalla Ditta CO.GE.T srl dell'importo complessivo di € 826,38 di cui € 677,36 per imponibile ed € 149,02 per I.V.A al 22% (soggetta a scissione dei pagamenti), relativa alla liquidazione della Rata di Saldo dell'intervento denominato *"Messa in sicurezza pendici dell'abitato nella Via Donatori del Sangue mediante la realizzazione di opere di sostegno a seguito degli eventi atmosferici calamitosi"* nel Comune di Troina(EN) SI_EN_01361. Importo complessivo stimato € 190.000,00 **.**

Per quanto visto, considerato e ritenuto

DISPONE

Art. 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente disposizione.

Art. 2. Di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione del 14.03.2024 sottoscritto dalle parti.

Art. 3. Di prendere atto della Determina Dirigenziale n.61 del 30.07.2026 di Riapprovazione del Quadro Tecnico Economico Finale e Proposta di liquidazione Rata di Saldo dell'importo complessivo di € 826,38, in favore della Ditta CO.GE.T srl, con sede legale e amministrativa in c.da Piano Fossi snc 94018 Troina (EN)–C.F/P.I. 01192140869.

Art. 4. Di impegnare la somma di € 826,38 a valere sulla Contabilità speciale n.6109 intestata a "DIR. P. CIV.Sicilia -O.558-18" e aperta ai sensi della OCDPC 558/2018.

Art. 5. Di liquidare la fattura n.8/PA del 22.10.2026 emessa dalla Ditta CO.GE.T srl, con sede legale e amministrativa in c.da Piano Fossi snc 94018 Troina (EN)–C.F/P.I. 01192140869, relativa alla Rata di Saldo dell'intervento denominato *"Messa in sicurezza pendici dell'abitato nella Via Donatori del Sangue mediante la realizzazione di opere di sostegno a seguito degli eventi atmosferici calamitosi"*nel Comune di Troina(EN) SI_EN_01361, per un importo complessivo di € 826,38 di cui € 677,36 per imponibile ed € 149,02 per I.V.A al 22% (soggetta a scissione dei pagamenti)**.**

Art. 6. La somma di € 677,36 sarà erogata mediante emissione di Ordinativo di pagamento in favore della Ditta CO.GE.T srl con sede legale e amministrativa in c.da Piano Fossi snc 94018 Troina

(EN)–C.F/P.I. 01192140869 da accreditarsi sul conto corrente di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 7. Il pagamento dell'IVA al 22% pari ad € 149,02 sarà effettuato mediante Ordinativo di pagamento da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n. 190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M.23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03.02.2015 (Split-payment).

Art. 8. La presente Disposizione sarà trasmessa al Sindaco del Comune di Troina (EN) in qualità di Soggetto Attuatore ed al Servizio S.14 del DRPC Sicilia responsabile della attuazione della OCDPC 558/2018.

Art. 9. La presente sarà pubblicata con le applicazioni dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023 e del D.Lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

F.to Il Funzionario
(arch. Anna Sottile)

Il Dirigente *ad interim* del Servizio S.10
(Dott.ssa Olimpia Campo)

OLIMPIA
CAMPO
REGIONE
SICILIANA
30.10.2026
12:31:53
GMT+01:00

Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia
Ing. Salvatore Cocina

SALVATORE
COCINA
REGIONE
SICILIANA
06.11.2026
17:47:38
GMT+01:00