Oggetto: OCDPC 558 del 15.11.2018 - *"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018".*

OCDPC 857 del 03.02.2022 - *"Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018".*

Cod. SI_CT_1325 "*Ripristino del tombino scatolare in c.a. nella strada intercomunale Militello in Val di Catania-Palagonia in c.da Ficuzza"* nel Comune di Militello Val di Catania (CT).

CUP: J77H18001820001 – CIG: B7CE72E26C

PNRR Missione 2 Componente 4 — Investimento 2.1 b "PROGETTI IN ESSERE"

Approvazione Atti Contabilità Finale, rimodulazione QTE a consuntivo e liquidazione rata finale all'Impresa esecutrice dei lavori - € 2.443,51 oltre IVA

DISPOSIZIONE n. 847 **del** 13/11/2026

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DRPC SICILIA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii;

Visto il D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;

Visto il D. Lgs. n.159/2011 e ss. mm. e ii. "Codice delle Leggi antimafia e delle Misure di Prevenzione";

Visto il D. Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile" e ss. mm. e ii;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm. e ii;

Visto il D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", divenuto efficace a far data 01 luglio 2023;

Vista la L.R. n. 12 del 12/10/2023 "Recepimento del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 36/2023;

Visto l'art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita "In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell'Ufficio gare delle attività relative all'attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l'impiego di piattaforma telematica";

Visto il D.P.Reg. n.720 del 17.02.2025, con il quale il Presidente della Regione, in esecuzione alla Delibera di Giunta Regionale n. 36 del 14.02.2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

Vista la OCDPC 558 del 15.11.2018 recante *"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezio-*

nali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018";

Visto l'art. 1, comma 1, della OCDPC 558/2018 che prevede la nomina del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario Delegato per fronteggiare l'Emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima Ordinanza;

Visto l'art. 1, comma 2, della OCDPC 558/2018 il quale prevede che, per l'espletamento delle attività di cui in ordinanza, il Commissario delegato per la Regione Siciliana, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, può individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Vista l'OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 2, comma 2, che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;

Vista l'OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 4 che deroga in parte alle norme relative agli affidamenti D.Lgs. 50/2016, al procedimento L. 241/90 e ss.mm.ii. e alla trasparenza;

Vista la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia-O.558-18";

Viste le note POST/0017143 del 28.3.2019, POST/0055499 del 29.10.2019, POST/0008464 del 16.02.2021 e la nota POST/0013284 del 17.03.2021 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le quali è stato approvato il Piano degli investimenti di cui all'articolo 2, comma 1 – Annualità 2020. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137 predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 *"Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"*;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 281 del 30.11.2019 con la quale viene prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, di dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018;

Vista la Legge n.159 del 27.11.2020 art. 1 comma 4 - duodevicies, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 300 del 03.12.2020 con la quale, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. del 2 gennaio 2018 n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, viene prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista la OCDPC 857 del 03.02.2022 recante *"Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018"*;

Visto l'art. 1, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018;

Visto l'art. 1, co. 4, della OCDPC 857/2022 che prevede che il Dirigente Generale del DRPC Sicilia utilizzi le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109, aperta ai sensi della richiamata ordinanza e n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;

Visto l'art. 2, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza n.

558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della OCDPC 857/2022;

Considerato che nel Piano degli Interventi approvato è ricompreso tra l'altro l'intervento denominato: *"Ripristino del tombino scatolare in c.a. nella strada intercomunale Militello in Val di Catania-Palagonia in c.da Ficuzza"* – Piano investimenti Cod. SI_CT_1325, dell'importo complessivo stimato pari ad € 1.000.000,00;

Vista la Disposizione n. 693 del 27.04.2021 del Commissario Delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018, con la quale il DRPC Sicilia è stato nominato Soggetto Attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione degli interventi ricompresi nel Piano degli Interventi dell'OCDPC 558/2018, con fondi del D.P.C.M. 27 febbraio 2019, "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", tra i quali l'intervento denominato *"Ripristino del tombino scatolare in c.a. nella strada intercomunale Militello in Val di Catania-Palagonia in c.da Ficuzza"*, individuato con il codice SI_CT_1325 e disposta la nomina dell'arch. Marco Alberghina, funzionario del DRPC Sicilia, Responsabile Unico del Progetto (RUP) per l'attuazione dell'intervento in parola;

Considerato che nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l'intervento Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1b prevede "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico", che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 25 del D.Lgs. n. 1/2018 volti ad incrementare la resilienza delle comunità locali delle aree colpite da eventi calamitosi nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico;

Considerato che il Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Siciliana hanno stipulato un Accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, sottoscritto in data 12.05.2023 e approvato con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 15.05.2023, rep. n. 1235, al fine di attivare le forme di collaborazione per attivare l'intervento Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1b del PNRR;

Vista la Disposizione del Presidente della Regione n. 799 del 24 ottobre 2023, con la quale il Dipartimento Regionale della Protezione Civile viene individuato "Ufficio PNRR - DRPC Sicilia" preposto a tutte le attività tecnico-amministrative e finanziarie – fiscali, nonché ai relativi necessari adempimenti, per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico";

Considerato che con nota n. 29664 del 07/06/2024, il Dipartimento della Protezione Civile ha approvato la rimodulazione dei progetti in "essere" di cui alla nota del DPC n. 10986 del 14 marzo 2022, e trasmette il relativo Piano, confermando l'inserimento del progetto Cod. SI_CT_1325 *"Ripristino del tombino scatolare in c.a. nella strada intercomunale Militello in Val di Catania-Palagonia in c.da Ficuzza"- CUP: J77H18001820001*- le cui azioni di rendicontazione delle spese realizzate saranno svolte, secondo i target e le milestone della misura, su piattaforma ReGis;

Visti il CUP: J77H18001820001 e il CIG: B7CE72E26C;

Visto il Contratto di affidamento dei lavori n. 38/2025, Repertorio n. 15 del 02.12.2025, con il quale il DRPC Sicilia affida l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato *"Ripristino del tombino scatolare in c.a. nella strada intercomunale Militello in Val di Catania - Palagonia in c.da Ficuzza"*, Cod. SI_CT_1325, all'impresa Betel Costruzionis.r.l., con sede legale in Corso Italia, n. 132, Paternò (CT), P.I. 04903580878;

Visto il Verbale consegna lavori, sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 18 commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023, del 09/10/2025;

Considerato che l'effettivo inizio dei lavori è avvenuto in data 30/10/2025, a seguito delle attività preliminari di allestimento e organizzazione del cantiere;

Vista la Disposizione n.1181 del 28/10/2025, relativa all'aggiudicazione efficace per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dell'intervento denominato *"Ripristino del tombino scatolare in c.a. nella strada intercomunale Militello in Val di Catania-Palagonia in c.da Ficuzza"*- Piano investimenti Codice SI_CT_1325, in territorio di Militello in val di Catania;

Vista la Disposizione n. 1373 del 12/12/2025, con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia,

preso atto della determina del RUP n. 428 del 02/12/2025, dispone la liquidazione della fattura relativa all'anticipazione contrattuale di € 98.208,31, al netto dell'IVA, a favore dell'Operatore Economico Betel Costruzioni Srl;

Vista la Disposizione n. 270 del 22/04/2026, con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, preso atto della determina del RUP n. 77 del 16/03/2026, approva il nuovo QTE della Perizia di Variante e dispone la liquidazione della fattura relativa Certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 256.541,68, IVA esclusa, a favore dell'Operatore Economico Betel Costruzioni Srl;

Vista la Disposizione n. 433 del 12/06/2026, con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, preso atto della determina del RUP n.162 del 28/05/2026, dispone la liquidazione della fattura relativa al Certificato di pagamento n. 2 dell'importo di € 78.001,81, più IVA, a favore dell'Operatore Economico Betel Costruzioni Srl;

Visto il certificato di pagamento n. 3 del 15/06/2026, emesso dalla Direzione Lavori per il pagamento della terza rata dei lavori , a cui si riferisce la fattura n. 25 del 24/07/2026 emessa dall'O.E. Betel Costruzioni Srl, dell'importo di € 53.506,99, oltre IVA al 22%,;

Vista la Disposizione n. 491 del 08/07/2026, con la quale il Dirigente Generale prende atto della determina del RUP n. 207 del 30/06/2026, approva il QTE rimodulato, qui di seguito riportato, ed autorizza la stipula dell'atto negoziale di rettifica del contratto principale e dell'atto di sottomissione relativo alla Perizia di Variante e Suppletiva:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA RIMODULATO			
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA			€ 684.714,34
Importo lavori soggetto a ribasso		€ 523.916,91	
Oneri per la sicurezza		€ 15.754,10	
Importo manodopera		€ 145.043,33	
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO			€ 668.960,24
Ribasso d'asta 29,301% su € 668.960,24		**€ 196.012,04**	
IMPORTO CONTRATTUALE			**€ 488.702,30**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I.V.A. sui lavori 22%		€ 107.514,51	
Incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Amministrazione 80% di (2%)		€ 10.122,05	
Indagini geotecniche, prove di laboratorio e verifiche tecniche, come da relazione DISA.		€ 14.341,64	
Competenze Geologo compresi IVA + oneri		€ 11.410,32	
Progettazione esecutiva, D.LL., Misure e Contabilità, Sicurezza ecc., compresi IVA + oneri		€ 110.882,69	
Competenze Collaudatore compresi IVA + oneri		**€ 0,00**	
Per attività del RUP (missioni, attrezzature ecc.)		€ 2.500,00	
Oneri conferimento a discarica		€ 6.994,98	
Oneri per espropri, occupazione , frazionamenti, ecc.		€ 3.000,00	
Oneri per spostamento servizi a rete esistenti ed allacci		€ 1.000,00	
Contributo ANAC		€ 440,00	
Accantonamento caro materiali (2,5%) compreso IVA al 22%		€ 19.295,15	
Imprevisti ed arrotondamenti (4,0%)		**€ 0,00**	
Danni di Forza Maggiore compreso IVA 22%		**€ 41.828,24**	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**€ 329.329,58**	**€ 329.329,58**
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			**€ 818.031,88**
Economie da ribasso d'asta			€ 181.396,62
Economie			571,50
IMPORTO TOTALE			**€ 1.000.000,00**

Visto il certificato di pagamento n.3/bis del 24/07/2026 emesso dalla Direzione Lavori per il pagamento delle opere suppletive riconducibile al Ciclone Harry, eseguite dall'Operatore Economico Betel Costruzioni Srl, a cui fa riferimento la fattura n. 26 del 24/07/2026 delll'importo di € 34.285,44, IVA esclusa, inserite tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro tecnico economico;

Vista la Disposizione n. 607 del 17/08/2026, con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 107.106,77, IVA inclusa, relativa agli importi delle sopra citate fatture nn. 25/2026 e 26/2026 emesse dalla Betel Costruzioni S.R.L e, contestualmente, è stato disposto:

- l'accantonamento della somma di € 14.871,64, corrispondente al debito accertato per il successivo versamento a favore dell'Agenzia delle Entrate -Riscossione;
- il pagamento della somma di € 72.920,79, pari all'importo complessivo di € 87.792,43, decurtato della somma di € 14.871,64 soggetta a pignoramento/blocco, a favore dell'impresa Betel Costruzioni srl ;

Tenuto conto dell'Atto di Pignoramento dei Crediti verso Terzi, Codice identificativo del fascicolo: 293/2026/64217, codice identificativo della procedura esecutiva: 29384202600009120000, dal quale risulta che l'impresa Betel Costruzioni S.R.L., risulta debitore per un ammontare totale pari a € 39.798,09;

Vista la Disposizione n. 630 del 21/08/2026, con la quale è stato disposto di annullare la Disposizione n. 607/2026 per le motivazioni sopra riportate e disposto l'accantonamento della somma di € 39.798,09, corrispondente al debito accertato, a favore dell'Agenzia delle Entrate ;

Considerato che con Atto del 11/09/2026, l'Agente della riscossione per la provincia di Catania - Agenzia delle Entrate-Riscossione, rinunzia al pignoramento sopra riportato in danno di Betel Costruzioni S.R.L. per intervenuto sgravio;

Vista la Disposizione n. 721 del 02/10/2026, con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia prende atto dell'Atto di Rinunzia per intervenuto sgravio sopra richiamato e svincola l'accantonamento delle somme pari a € 39.798,09;

Considerato che la Direzione Lavori ha accertato l'ultimazione dei lavori in data 05/06/2026;

Considerato che con nota n. 31137 del 26/06/2026 è stato trasmesso il collaudo statico redatto dall'Arch. Paolo Licandri, funzionario incaricato di questo Dipartimento, giusta Disposizione del D.G. n. 1390 del 19/12/2025;

Vista la Relazione sul Conto Finale redatta dal Direttore dei lavori in data 25/09/2026, acquisita al protocollo del DRPC Sicilia al n. 45540 del 30/09/2026;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 01/08/2026;

Visto il Collaudo tecnico-amministrativo redatto dal funzionario del DRPC Sicilia, Arch. Paolo Licandri, da cui si evince che i lavori eseguiti dall'impresa Betel Costruzioni S.r.l. ammontano a € 520.544,23 oltre IVA, inclusi gli interventi suppletivi per danni di forza maggiore a valere sulle somme a disposizione, con un credito residuo a saldo dell'impresa pari a € 2.443,51 al netto dell' IVA;

Vista la Determina n. 409 del 03/11/2026, con la quale il Responsabile Unico del Progetto (RUP) propone di:

- approvare gli atti di contabilità finale dei lavori;
- approvare il certificato di collaudo tecnico-amministrativo, dal quale risulta un credito residuo a saldo in favore dell'impresa pari a € 2.443,51 oltre IVA;
- liquidare, a titolo di saldo del Certificato di Pagamento n. 4 relativo allo Stato Finale dei lavori dell'intervento denominato *"Ripristino del tombino scatolare in c.a. nella strada intercomunale Militello in Val di Catania-Palagonia in c.da Ficuzza"*, la fattura n. 40 emessa in data 30/09/2026 dall'operatore economico Betel Costruzioni S.r.l., per l'importo complessivo di € 2.981,08, di cui € 2.443,51 per imponibile ed € 537,57 per IVA ;
- approvare il Quadro Tecnico Economico (QTE) a consuntivo per l'importo complessivo di € 776.771,45, di cui € 488.702,30 per lavori, € 288.069,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed economie complessive pari a € 223.228,55 a valere sull'importo totale finanziato di € 1.000.000,00, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO CONTABILITA` FINALE			
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA			€ 684.714,34
Importo lavori soggetto a ribasso		€ 523.916,91	
Oneri per la sicurezza		€ 15.754,10	
Importo manodopera		€ 145.043,33	
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO			€ 668.960,24
Ribasso d'asta 29,301% su € 668.960,24		**€ 196.012,04**	
IMPORTO CONTRATTUALE			**€ 488.702,30**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I.V.A. sui lavori 22%		€ 107.514,51	
Incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Amministrazione 80% di (2%)		€ 4.545,40	
IRAP (ritenute 8,50% su netto incentivi)		€ 311,08	
Indagini geotecniche, prove di laboratorio e verifiche tecniche, come da relazione DISA.		€ 14.341,64	
Competenze Geologo compresi IVA + oneri		€ 7.137,59	
Progettazione esecutiva, D.LL., Misure e Contabilità, Sicurezza ecc., compresi IVA + oneri		€ 110.882,69	
Competenze Collaudatore compresi IVA + oneri		**€ 0,00**	
Per attività del RUP (missioni, attrezzature ecc.)		€ 0,00	
Oneri conferimento a discarica		€ 0,00	
Oneri per espropri, occupazione , frazionamenti, ecc.		€ 1.098,00	
Oneri per spostamento servizi a rete esistenti ed allacci		€ 0,00	
Contributo ANAC		€ 410,00	
Accantonamento caro materiali (2,5%) compreso IVA al 22%		€ 0,00	
Imprevisti ed arrotondamenti (4,0%)		**€ 0,00**	
Danni di Forza Maggiore compreso IVA 22%		**€ 41.828,24**	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**€ 288.069,15**	**€ 288.069,15**
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			**€ 776.771,45**
Economie da ribasso d'asta			€ 181.396,62
Economie			€ 41.831,93
IMPORTO TOTALE			**€ 1.000.000,00**
SOMMANO TOTALE DELLE ECONOMIE € 223.228,55			

Visto il certificato di pagamento n. 4 emesso dal Direttore dei Lavori in data 30/09/2026 relativo al pagamento dello Stato Finale per l'importo di € 2.443,50, oltre IVA al 22% pari a € 537,57;

Vista la fattura n.40 del 30/09/2026 emessa dalla Betel Costruzioni Srl, dell'importo complessivo pari a € 2.981,08, di cui € 2.443,51 per imponibile ed € 537,57 per IVA al 22%, relativa alla rata di saldo dello Stato Finale dei lavori in questione;

Vista la polizza fidejussoria del 28.10.2026 emessa dall'Intermediario Finanziario "Finanziaria Romana" a garanzia della rata di saldo;

Visto il DURC protocollo INPS 52155879 del 07/09/2026, con scadenza in data 05.01.2027, dal quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa Betel Costruzioni srl;

Vista la dichiarazione dei flussi finanziari rilasciata dall'OE Betel Costruzioni srl ai sensi della L. 136/2010;

Vista la richiesta di aggiornamento dell'iscrizione nell'elenco della White List della Prefettura di Catania, già inoltrata dalla Betel Costruzioni S.r.l. in relazione alla precedente iscrizione scaduta il 23/10/2026;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 40, emessa in

data 30/09/2026 dall'impresa Betel Costruzioni S.r.l., con sede in Paternò (CT), Corso Italia n. 132, per l'importo complessivo di € 2.981,08, di cui € 2.443,51 per imponibile ed € 537,57 per IVA al 22%, a saldo del Certificato di Pagamento n. 4 concernente lo Stato Finale dei lavori relativi all'intervento denominato "*Ripristino del tombino scatolare in c.a. nella strada intercomunale Militello in Val di Catania-Palagonia in c.da Ficuzza"*, in territorio di Militello in Val di Catania - CUP: J77H18001820001, a valere sui fondi dell'OCDPC n. 558/2018;

Per quanto visto, considerato e ritenuto

DISPONE

Art. 1 Di approvare la Determina n. 409 del 03/11/2026, con la quale il Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'intervento denominato *"Ripristino del tombino scatolare in c.a. nella strada intercomunale Militello in Val di Catania-Palagonia in c.da Ficuzza"*- CUP: J77H18001820001, in territorio di Militello in Val di Catania, propone di:

- approvare gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori;
- approvare il certificato di collaudo tecnico-amministrativo, dal quale risulta un credito residuo a saldo in favore dell'impresa pari a € 2.443,51 oltre IVA;
- approvare il Quadro Tecnico Economico (QTE) a consuntivo per l'importo complessivo di € 776.771,45, di cui € 488.702,30 per lavori, € 288.069,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed economie complessive pari a € 223.228,55 a valere sull'importo totale finanziato di € 1.000.000,00;
- liquidare, a titolo di saldo del Certificato di Pagamento n. 4 relativo allo Stato Finale dei lavori dell'intervento denominato *"Ripristino del tombino scatolare in c.a. nella strada intercomunale Militello in Val di Catania-Palagonia in c.da Ficuzza"*, la fattura n. 40 emessa in data 30/09/2026 dall'operatore economico Betel Costruzioni S.r.l., per l'importo complessivo di € 2.981,08, di cui € 2.443,51 per imponibile ed € 537,57 per IVA al 22%.

Art. 2 Di impegnare la somma di € 2.981,08 a valere sulla Contabilità speciale n.6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV.Sicilia-O.558-18", aperta ai sensi della OCDPC558/2018.

Art. 3 La somma di € 2.443,51 sarà erogata mediante emissione di Ordinativo di pagamento all'impresa Betel Costruzioni srl,con sede in Paternò (CT), Corso Italia 132 - P.IVA 04903580878, da accreditarsi sul conto corrente di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e graverà sui fondi di cui alla Contabilità speciale n. 6109 istituita ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018.

Art. 4 Il pagamento dell'IVA al 22%, pari ad € 537,57, sarà effettuato mediante Ordinativo di pagamento da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n.190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M.23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03.02.2015 (Scissione dei pagamenti).

Art. 5 La presente Disposizione sarà notificata al RUP dell'intervento presso il Servizio S.11, e ai dirigenti del Servizio S.02-Sistema di controllo interno, e Servizio S.14 del DRPC Sicilia**.**

Art. 6 La presente sarà pubblicata con le applicazioni dell'art. 20 del D.Lgs n. 36/2023 e del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario
f.to ing. Teodora la Torre

Il Dirigente del Servizio S.11
dott. Giuseppe La Rosa

GIUSEPPE LA ROSA
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
10.11.2026
14:15:40
GMT+02:00

Il Dirigente generale del DRPC Sicilia
ing. Salvatore Cocina

SALVATORE
COCINA
REGIONE
SICILIANA
13.11.2026
08:59:34
GMT+01:00