Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia
Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 -*"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018".*

O.C.D.P.C. n. 857 del 03.02.2022 -*"Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018".*

OCDPC n. 1007 del 21.06.2023 - *"Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il superamento del contesto di criticità determinatosi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018".*

Cod. 1007_PA_065: "*Intervento infrastrutturale al fine di garantire il regolare deflusso delle acque e attraversamento in sicurezza - Torrente Argentiere-Garbinogara*" nel comune di Campofelice di Roccella (PA) – Importo complessivo € 500.000,00. **CUP: D71B23000290005**.

Presa d'atto determinazione di approvazione Perizia di Variante e Suppletiva

Impegno e Liquidazione - Acconto competenze tecniche per Direzione Lavori al SAL n.1

DISPOSIZIONE n. 879 **del** 19/11/2026

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DRPC SICILIA

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n°112;
Visto Il D.L. 7 settembre 2001, n° 343 convertito con modifiche dalla L. 9 novembre 2001, n°401;
Visto il D. Lgs. 02.01.2018, n° 1 *"Codice della protezione civile";*
Visto il D.P.Reg. n. 720 del 17.02.2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici a partire dal giorno 2 ottobre 2018 in Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la OCDPC del 15.11.2018 n. 558 recante *"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018".*
Visto l'art.1, comma 1, della OCDPC 558/2018, che prevede la nomina del Dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima ordinanza;
Visto l'art.1, comma 2, della OCDPC 558/2018 che prevede che, per l'espletamento delle attività di cui in ordinanza, il Commissario delegato, Dirigente generale del DRPC Sicilia, possa individuare

soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Vista l'OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 2 comma 2 che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;

Vista l'OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 4 affidamenti D.Lgs.50/2016, al procedimento L. 241/90 e ss.mm. e ii. e alla trasparenza;

Vista la nota n. 62568 del 29.11.2018 con cui il Commissario delegato chiede l'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo;

Vista la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n° 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18";

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 281 del 30.11.2019 con la quale viene prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, di dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018;

Vista la Legge n.159 del 27.11.2020 art. 1 comma 4-duodevicies, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 300 del 03.12.2020 con la quale, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. del 2 gennaio 2018 n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, viene prorogato di ulteriori dodici mesi;

Visto il D.L. del 17 marzo 2020 n.18 (c.d. Decreto Cura Italia) convertito con modificazioni in Legge del 24 aprile 2020 n. 27;

Visto l'art. 207 del D.L. 19 maggio 2020 n.34 (c.d. Decreto Rilancio) convertito in Legge del 17 luglio 2020 n. 77;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2019)7564 final del 18 ottobre 2019 (CCI 2018IT16SPO001), a valere sui fondi (FSUE) di cui al Regolamento (CE) n 2012/2002 dell'11 novembre 2002 recante "*Interventi d'emergenza conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Siciliana nei mesi di ottobre e novembre 2018*";

Vista la OCDPC 857 del 03.02.2022 recante *"Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018"*;

Visto l'art. 2, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana già individuato ai sensi dell'art.1, comma 2 della OCDPC 857/2022 è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della OCDPC 857/2022;

Visto l'art. 2, comma 4, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Sicilia utilizzi le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;

Vista la OCDPC n. 1007 del 21.06.2023 recante *"Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il superamento del contesto di criticità determinatosi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018".*

Visto l'art. 1, comma 1, della OCDPC 1007/2023 il quale prevede che per assicurare il completamento degli interventi volti al superamento delle emergenze di cui ai provvedimenti precedentemente richiamati a fronte degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, carburanti e dei prodotti energetici registrati a seguito dell'aggiornamento dei prezzi regionali di cui all'articolo 23, comma 16 del terzo periodo del codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*con le modifiche apportate dall'art.41 comma 13 del D.Lgs 36/2023*), è autorizzata la rimodulazione dei relativi piani;

Considerato l'art. 1, comma 3, della OCDPC 1007/2023 il quale prevede che alle rimodulazioni autorizzate ai sensi del suddetto articolo si fa fronte nei limiti e mediante impiego delle risorse del Fondo di solidarietà dell'Unione Europea stanziate per lo specifico contesto emergenziale, con fondi residui già allocate nella contabilità speciale in conseguenza della completa rendicontazione del contributo assegnato;

Visto l'art. 1, comma 4, della OCDPC 1007/2023 il quale prevede che al fine di consentire la realizzazione di ulteriori interventi aventi nesso di causalità con le emergenze di cui ai provvedimenti richiamati in premessa e finalizzati alla riduzione del rischio residuo, il Soggetto responsabile è altresì autorizzato a predisporre, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, un'integrazione del piano degli interventi, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le note DPC-DPC_Generale-P-UIV-ASE-0000150-02/01/2024 e DPC-DPC_Generale-P-UIV-ASE-0006132-05/02/2024 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le quali è stato approvato il Piano dell'OCDPC 1007/2023, predisposto dal Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana, per gli investimenti proposti nei limiti in essa elencati;

Visto che in ottemperanza a quanto previsto nella richiamata ordinanza, il Piano approvato tiene conto delle risorse del F.S.U.E. 2018, derivanti dalla rendicontazione del contributo assegnato, nonché delle ulteriori economie a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (F.E.N.) alla data di scadenza della contabilità speciale ex O.C.D.P.C. n.558/2018*;*

Considerato che si è data piena attuazione alla procedura prevista dall'art.1, comma 5 e comma 6 del medesimo articolo dell'ordinanza, rispettivamente con Disposizione n.736 del 21 settembre 2023 e con Disposizione n.977 del 30 novembre 2023;

Considerato che nel Piano degli investimenti approvato predisposto dal Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana è ricompreso, tra gli altri, l'intervento al n.o. 75 risultante con Codice intervento **1007_PA_065** denominato: "*Intervento infrastrutturale al fine di garantire il regolare deflusso delle acque e attraversamento in sicurezza - Torrente Argentiere-Garbinogara*" – **CUP_D71B23000290005**;

Viste le Circolari del Dipartimento Regionale Tecnico n. 86313/DRT del 04.05.2016 di applicazione del D.L.50/2016 e ss.mm.ii. e n. 113312/DRT del 26.05.2017 recante prime indicazioni applicative al d.lgs. n.56/2017;

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n°12 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*" per la parte ancora vigenti;

Visto il D.P. 31 gennaio 2012, n.13 Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n°12 ss.mm.ii.;

Vista la Legge regionale 21 maggio 2019 n.7 e ss.mm.ii.;

Vista la legge 14 giugno 2019 n°55 pubblicata sulla G.U. n. 147 del 25 giugno 2019 "Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 18 aprile 2019, n°32, recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

Visto il D.Lgs. n.36 del 31/03/2023 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

Vista la L.R. 12 ottobre 2023 n.12 di recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.36 del 31 marzo 2023, con le modifiche apportate alla L.R. n.12/2011;

Vista la Disposizione n. 243 del 07.03.2024 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia nomina, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della OCDPC 558/2018 il Sindaco del comune di Campofelice di Roccella (PA) Soggetto Attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione dell'intervento **Cod. 1007_ PA_065** – "*Intervento infrastrutturale al fine di garantire il regolare deflusso delle acque e attraversamento in sicurezza - Torrente Argentiere-Garbinogara*", con importo complessivo stimato in € 500.000,00 – CUP: D71B23000290005;

Visto il Disciplinare di Incarico del 28.04.2025 stipulato dall'ing. Minutella Antonio, con sede in Via Nazionale, 137, Gangi (PA), P.IVA: 03573560822, capogruppo mandatario dell'R.T.P. denominato "MINUTELLA-GUGLIUZZA";

Vista la Determinazione n. 385 del 29/11/2024, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i., l'incarico dei servizi tecnici di "*Progettazione definitiva-esecutiva, Direzione dei Lavori, misura, contabilità e assistenza al collaudo, relazione e studi geologici, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione*" CIG: B466E874AF, dei lavori di che trattasi, all'Ing. Antonio Minutella, costituitosi in R.T.P.

denominato “MINUTELLA-GUGLIUZZA” composto dallo stesso quale (capogruppo mandatario) al 51%, dal Geol. Gugliuzza Giuseppe (mandante) al 19% e dall’Ing. Minutella Bartolomeo (mandante e giovane professionista) al 30%, con studio professionale in Gangi, via Nazionale, 137;

Visto il Verbale di verifica e validazione della progettazione esecutiva del 24.09.2025;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 87 del 24.09.2025, approvativa del progetto esecutivo per un importo complessivo di € 600.000,00, e quindi superiore all’importo finanziato dal Commissario Delegato, nell’intendimento di richiedere l’ulteriore copertura finanziaria dell’importo eccedente l’originario finanziamento, pari ad € 100.000,00;

Vista l'individuazione dell’intervento con il **CUP: D71B23000290005** e il **CIG: B466E874AF** per i servizi tecnici;

Vista la nota prot. n. 49419 del 04.11.2025 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha comunicato il diniego della richiesta di questo Ente di incremento di € 100.000,00 del finanziamento approvato;

Considerato che, con provvedimento in data 29.05.2025, il dipendente Geom. Vincenzo Fazio è stato nominato Responsabile Unico del Progetto – RUP, relativamente all’opera di che trattasi, in sostituzione del precedente R.U.P. Arch. Elisa Costanzo;

Vista la Disposizione n. 1363 del 12.12.2025 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia liquida la somma di € 39.672,09, per il pagamento delle fatture n. FPA 6/25 del 05.11.2025 emessa dall’ing. Minutella Bartolomeo, n. FPA 4/25 del 06.11.2025 emessa dal dott. Geol.. Gugliuzza Giuseppe e n. FPA 13/25 del 10.11.2025 emessa dall’ing. Minutella Antonio, relative alle competenze tecniche per la Progettazione esecutiva, relazione e studi geologici, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e indagini geognostiche, per l’intervento denominato “*Intervento infrastrutturale al fine di garantire il regolare deflusso delle acque e attraversamento in sicurezza - Torrente Argentiere-Garbinogara*” nel comune di Campofelice di Roccella (PA) – Piano di investimenti Cod. 1007_ PA_065;

Vista la nota prot. n. 1935 del 29.01.2026, assunta al protocollo del DRPC Sicilia n. 5178 del 29.01.2026, con la quale il Comune di Campofelice di Roccella trasmette il progetto esecutivo per l’importo complessivo di € 500.000,00;

Visto il Verbale di verifica e validazione della progettazione esecutiva del 07.01.2026;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n.1 del 15.01.2026 con la quale viene approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi all'*Intervento infrastrutturale al fine di garantire il regolare deflusso delle acque e attraversamento in sicurezza - Torrente Argentiere-Garbinogara*" – CUP: D71B23000290005, l’importo complessivo di € 500.000,00;

Visto il QTE di progetto, per l’importo complessivo di € 500.000,00;

Vista la Determinazione a contrarre n. 67 del 02/03/2026, con cui, per le motivazioni ivi contenute, attese le esigenze di celerità, semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento sull’opera pubblica oggettivata - risulta formalmente indetta la relativa gara di appalto, ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., da espletarsi, ex artt. 108 e 107 comma 3° dello stesso vigente Codice, (CIG: BAC5ADC783 - CPV 45221000-2), da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso e con inversione procedimentale, ai sensi degli artt. 107 e 108 dello stesso vigente Codice, e nel rispetto dei suoi principi generali, pure previsti dal diritto amministrativo, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e tutela della libera concorrenza;

Visto il Verbale di gara n.1 del 26.03.2026;

Vista la Determinazione n. 114 del 13.04.2026 di approvazione del verbale di gara n. 1 del 26.03.2026 e di aggiudicazione in via definitiva dei lavori in parola all’Operatore Economico “DEG S.R.L.” (cod. fisc. e p. IVA 01804800850), con sede in MUSSOMELI (93014 - CL) alla Via Socrate SNC, per un importo confermato, al netto del ribasso offerto in sede di gara del -32,358% (trentadue virgola trecentocinquant’otto), di netti €uro 213.653,21 di cui € 39.910,48 per costi della manodopera ed € 13.281,12 per oneri di sicurezza non soggetti, questi ultimi, a ribasso d’asta;

Vista la Disposizione n.288 del 29.04.2026 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia trasferisce la somma complessiva di € 1.733,23 al Comune di Campofelice di Roccella (PA) per il pagamento dell’acconto degli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art.45 del D.Lgs n.36/2023 e ss.mm.ii, per le fasi di programmazione ed affidamenti, per l’intervento denominato “*Intervento infrastrutturale al fine di garantire il regolare deflusso delle acque e attraversamento in sicurezza - Torrente Argentiere-Garbinogara*” nel comune di Campofelice di Roccella (PA) – Piano di investimenti **Cod. 1007_ PA_065**;

Visto il Verbale di consegna dei lavori del 05.06.2026;

Visto il Quadro Economico Post gara come segue:

QTE Post gara		
A	**Importo dei lavori**	
A1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 296.224,37
A2	**ribasso 32,358%**	**€ 95.852,28**
A3	Lavori Ribassati	€ 200.372,09
A4	Per oneri della sicurezza (D. Lgs. 81/08)	€ 13.281,12
A.5	**Importo Contrattuale**	**€ 213.653,21**
SA	**Sommano**	**€ 213.653,21**
B	**Somme a disposizione dell'amministrazione**	
B1	IVA sui lavori 22%	€ 47.003,71
B2	Competenze tecniche progettazione def. ed esecutiva + CSP	€ 12.345,60
B3	Competenze tecniche D.L. + CSE	€ 21.597,40
B4	Competenze geologo	€ 9.638,35
B5	Spese competenze ed oneri accessori	€ 12.583,13
B6	Competenze collaudo statico	€ 5.458,01
B7	Competenze archeologo	€ 1.214,72
B8	Indagini geognostiche	€ 6.229,50
B9	Contributi su B2, B3, B4, B5, B6	€ 2.513,49
B10	IVA 22% su B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8	€ 15.747,64
B11	Art. 45 D.lgs n.36/2023 SA*0,02	€ 6.190,11
B12	Caratterizzazione terre	€ 5.500,00
B13	Prove di carico e di laboratorio	€ 6.304,91
B14	Oneri conferimento in discarica	€ 11.410,05
B15	Indennità occupazione temporanea	€ 2.267,72
B16	Contributo ANAC	€ 285,00
B17	Imprevisti 5%< I < 10%	€ 3.117,67
SB	**Sommano**	**€ 169.407,01**
	Totale A+B	**€ 383.060,21**
C	**Economie Ribasso D'asta**	
C1	Imponibile	€ 95.852,28
C2	IVA	€ 21.087,50
SC	**Sommano**	**€ 116.939,78**
	Totale A+B+C	**€ 500.000,00**

Viste le note prot. n. 8061 del 24.04.2026 e n. 14587 del 10.07.2026, assunte al protocollo del DRPC Sicilia rispettivamente al n. 20755 del 24.04.2026 e 33891 del 13.07.2026, con le quali il Comune di Campofelice di Roccella chiede l'utilizzo del ribasso di gara per completare i lavori relativi al progetto generale;

Vista la Nota prot. n. 35713 del 23.07.2026 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia **autorizza** la redazione della Perizia di Variante in corso d'opera, per un maggior importo complessivo di € 79.100,41 (compreso IVA e tasse), **utilizzando parte del ribasso d'asta, per l'importo di € 75.982,71 (compreso IVA)** e l'importo di € 3.117,67 contenuto nella la voce "*Imprevisti"* del Quadro Economico, per l'intervento denominato *"Intervento infrastrutturale al fine di garantire il regolare deflusso delle acque e attraversamento in sicurezza - Torrente Argentiere-Garbinogar*a" nel comune di Campofelice di Roccella (PA) – Piano di investimenti **Cod. 1007_PA_065**;

Vista la nota prot. n. 23674 del 03.11.2026, assunta al protocollo del DRPC Sicilia n. 51507 del 03.11.2026, con la quale il Comune di Campofelice di Roccella trasmette la documentazione necessaria al pagamento del SAL n.1;

Visto il SAL n.1 a tutto il 09.10.2026 e relativi allegati contabili;

Visto il Certificato di Pagamento n.1 del 23.10.2026 dell'importo complessivo di € 182.808,64, di cui € 149.843,15 per imponibile ed € 32.965,49 per IVA al 22%;

Vista la Disposizione n. 884 del 13.11.2026 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia liquida la somma di € 182.808,64, di cui € 149.843,15 per imponibile ed € 32.965,49 per IVA al 22%, per il pagamento della fattura n. FATTPA 10_26 del 29.10.2026 emessa dalla ditta D E G S.R.L. relativa al SAL n.1, dell'intervento denominato "I*ntervento infrastrutturale al fine di garantire il regolare deflusso delle acque e attraversamento in sicurezza - Torrente Argentiere-Garbinogara*" nel comune di Campofelice di Roccella (PA) – Piano di investimenti **Cod. 1007_PA_065**;

Vista la nota prot. n. 24058 del 09.11.2026, assunta al protocollo del DRPC Sicilia n. 52585 del 09.11.2026, con la quale il Comune di Campofelice di Roccella chiede l'erogazione a favore dell'RTP denominato "MINUTELLA-GUGLIUZZA", dell'importo complessivo di € 20.423,32

compreso IVA, contributo INARCASSA, ritenuta d'acconto ed EPAP, quale 1° acconto DL a tutto il 1° SAL dei lavori di cui in oggetto, trasmettendo la documentazione necessaria al pagamento;

Vista la Fattura n. FPA 13/26 del 05.11.2026 emessa dall'ing. Minutella Antonio, con sede in Via Nazionale, 137, Gangi (PA), P.IVA: 03573560822, per l'importo complessivo di € 11.424,29, di cui € 1.800,80 per ritenuta d'acconto al 20%, € 360,16 per CASSA al 4% ed € 2.060,12 per IVA al 22% (Regime ordinario), relativa all'acconto per Direzione lavori al SAL n.1;

Vista la Fattura n. FPA 4/26 del 05.11.2026 emessa dall'ing. Minutella Bartolomeo, con sede in Via Nazionale, 137, Gangi (PA), P.IVA: 06918680825, per l'importo complessivo di € 5.508,34, di cui € 211,86 per CASSA al 4% (Regime forfettario), relativa all'acconto per Direzione lavori al SAL n.1;

Vista la Fattura n. FPA 11/26 del 05.11.2026 emessa dal dott. Geol.. Gugliuzza Giuseppe, con sede in C.da S.Venera, snc, Polizzi Generosa (PA), P.IVA: 05285880828, per l'importo complessivo di € 3.490,69, di cui € 134,26 per CASSA al 4% (Regime forfettario), relativa all'acconto per Direzione lavori al SAL n.1;

Vista la Determinazione n. 129 del 06.11.2026 con la quale il RUP riconosce di liquidare, all'R.T.P. denominato "MINUTELLA-GUGLIUZZA", il saldo delle competenze relative al 1° acconto DL fino al 1° SAL, in conformità a quanto disposto nel disciplinare d'incarico del 28.04.2025 e come previsto nella scrittura privata di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di scopo e mandato collettivo speciale con rappresentanza del 09/12/2024, registrato a Palermo in data 12/12/2024 al n. 40617, giuste fatture elettroniche indicate in premessa, con le modalità seguenti:

a) Ing. Antonio Minutella: € 9.623,49, mediante bonifico;
b) Ing. Bartolomeo Minutella: € 5.508,34 mediante bonifico;
c) Geol. Giuseppe Gugliuzza: € 3.490,69 mediante bonifico;
d) versamento dell'importo della ritenuta IRPEF del solo professionista di cui alla lett.a), di complessive € 1.800,80, secondo le modalità di legge vigenti;

Visto il Certificato di regolarità contributiva prot. Inarcassa.2069712 del 05.11.2026 dell'ing. Minutella Antonio;

Visto il Certificato di regolarità contributiva prot. Inarcassa.2074346 del 06.11.2026 dell'ing. Minutella Bartolomeo;

Vista l'attestazione di regolarità contributiva prot. n. 187631 del 05.11.2026 del dott. Geol.. Gugliuzza Giuseppe;

Vista la Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari dell'ing. Minutella Antonio, dell'ing. Minutella Bartolomeo e del dott. Geol. Gugliuzza Giuseppe;

Viste le Dichiarazioni antimafia dell'ing. Minutella Antonio, dell'ing. Minutella Bartolomeo e del dott. Geol. Gugliuzza Giuseppe;

Viste le Dichiarazioni sui regimi fiscali dell'ing. Minutella Antonio, dell'ing. Minutella Bartolomeo e del dott. Geol. Gugliuzza Giuseppe;

Viste le Verifiche di non inadempienza fiscale ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 e s.m.i. effettuate da Equitalia Servizi spa n. 202600011277385, 202600011277453 e 202600011362026;

Vista la nota prot. n. 24676 del 17.11.2026, assunta al protocollo del DRPC Sicilia n. 53832 del 17.11.2026, con la quale il Comune di Campofelice di Roccella trasmette la Perizia di Variante e Suppletiva;

Vista la Relazione tecnica generale e gli elaborati tecnici della Perizia di Variante e Suppletiva del 04.11.2026;

Visto il provvedimento di approvazione tecnica di tale perizia reso dal RUP in data 13.11.2026;

Visto il Quadro Economico della Perizia di Variante e Suppletiva come segue:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Codice	Descrizione	Post gara	Perizia di variante e suppletiva	Variazione impoti
L1	Strade, autostrade (OG.3)	€ 309.505,49	€ 377.647,57	-€ 68.142,08
LM	**LAVORI A MISURA**	**€ 309.505,49**	**€ 377.647,57**	**-€ 68.142,08**
A	**Importo dei lavori, di cui:**			
A1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 296.224,37	€ 361.252,30	-€ 65.027,93
A2	A detrarre ribasso d'asta del 32,358%	€ 95.852,28	€ 116.894,02	-€ 21.041,74
A3	Importo dei lavori ribassati (A2-A1)	€ 200.372,09	€ 244.358,28	-€ 43.986,19
A4	Per oneri della sicurezza (D. Lgs. 81/08)	€ 13.281,12	€ 16.395,27	-€ 3.114,15

SA	**Somma nuovo importo contrattuale di perizia (A3+A4)**	**€**	**213.653,21**	**€**	**260.753,55**	**-€**	**47.100,34**
B	**Somme a disposizione dell'amministrazione, di cui:**						
B1	IVA sui lavori 22%	€	47.003,71	€	57.365,78	-€	10.362,08
B2	Competenze tecniche progettazione def. ed esecutiva + CSP	€	12.345,60	€	12.345,60	€	-
B3	Competenze tecniche D.L. + CSE	€	21.597,40	€	32.087,12	-€	10.489,72
B4	Competenze geologo	€	9.638,35	€	9.638,35	€	-
B6	Spese competenze ed oneri accessori	€	12.583,13	€	13.968,08	-€	1.384,95
B7	Competenze collaudo statico	€	5.458,01	€	5.294,27	€	163,74
B8	Competenze archeologo	€	1.214,72	€	1.214,72	€	-
B9	Indagini geognostiche	€	6.229,50	€	6.229,50	€	-
B10	Contributi su B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8	€	2.513,49	€	2.981,93	-€	468,44
B11	IVA 22% su B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10	€	15.747,64	€	18.427,10	-€	2.679,46
B12	Art. 45 D.lgs n.36/2023 LM*0,02	€	6.190,11	€	7.552,95	-€	1.362,84
B13	Caratterizzazione terre	€	5.500,00	€	1.098,00	€	4.402,00
B14	Prove di carico e di laboratorio	€	6.304,91	€	6.538,19	-€	233,28
B15	Oneri conferimento in discarica	€	11.410,05	€	20.995,09	-€	9.585,04
B16	Indennità occupazione temporanea	€	2.267,72	€	2.267,72	€	-
B17	Contributo ANAC	€	285,00	€	285,00	€	-
B18	Imprevisti	€	3.117,67	€	-	€	3.117,67
SB	**Sommano**	**€**	**169.407,01**	**€**	**198.289,40**	**-€**	**28.882,40**
C	**Economie residue sui lavori**						
C1	Economie residue da ribasso d'asta	€	95.852,28	€	33.571,35	€	62.280,93
C2	Ecoomie residue per IVA su ribasso	€	21.087,50	€	7.385,70	€	13.701,80
SC	**Sommano**	**€**	**116.939,78**	**€**	**40.957,05**	**€**	**75.982,74**

R	**Riepilogo somme**						
SA	Importo dei lavori	€	213.653,21	€	260.753,55	-€	47.100,34
SB	Somme a disposizione dell'amministrazione	€	169.407,01	€	198.289,40	-€	28.882,40
SC	Economie residue sui lavori	€	116.939,78	€	40.957,05	€	75.982,74
IP	**Importo complessivo di progetto**	**€**	**500.000,00**	**€**	**500.000,00**	**-€**	**0,00**

Vista la Determinazione n.136 del 16.11.2026 con la quale si approvano:

- la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di "PRIMO STRALCIO FUNZIONALE reso ed afferente all'intervento infrastrutturale, finalizzato a garantire il regolare deflusso delle acque e attraversamento in sicurezza, sul Torrente Argentiere-Garbinogara (CUP D71B23000290005 - Cod. 1007_PA_065- CIG: BAC5ADC783,
- il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, riportato in premessa e che prevede un costo complessivo dell'opera di €. 500.000,00, contenuto nei limiti dell'originario importo finanziato di cui alla disposizione commissariale n. 243/2024, nell'ambito dell'OCDPC n. 558 del 15/11/2018 ed a valere sulla contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18",
- lo schema di atto di sottomissione, già sottoscritto dall'impresa "DEG s.r.l." (cod. fisc. e p. IVA 01804800850), con sede in Mussomeli (93014 - cl) alla Via Socrate s.n.c., senza alcuna eccezione e riserva, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella perizia di variante e suppletiva, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto principale;
- i n. 6 nuovi prezzi, concordati tra la Direzione dei Lavori e l'impresa, riportati nello schema di atto di sottomissione facente parte della perizia predetta;

Considerato che, il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha autorizzato la redazione della Perizia di Variante in corso d'opera, per un maggior importo complessivo di € 79.100,41 (compreso IVA e tasse), **utilizzando parte del ribasso d'asta, per l'importo di € 75.982,71 (compreso IVA)** e l'importo di € 3.117,67 contenuto nella la voce "*Imprevisti*";

Ritenuto di dover provvedere alla presa d'atto della Determinazione n.136 del 16.11.2026 di approvazione della Perizia di Variante e suppletiva e di dover provvedere al pagamento delle fatture n. FPA 13/26 del 05.11.2026 emessa dall'ing. Minutella Antonio, n. FPA 4/26 del 05.11.2026 emessa dall'ing. Minutella Bartolomeo e n. FPA 11/26 del 05.11.2026 emessa dal dott. Geol. Gugliuzza Giuseppe dell'importo complessivo di **€ 20.423,32**, relative alle competenze tecniche per la Direzione Lavori al SAL n.1 per l'intervento denominato "*Intervento infrastrutturale al fine di garantire il regolare deflusso delle acque e attraversamento in sicurezza - Torrente Argentiere-Garbinogara*" nel comune di Campofelice di Roccella (PA) – Piano di investimenti **Cod. 1007_ PA_065.**

Tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto.

DISPONE

Art. 1. Di prendere atto della Determinazione n.136 del 16.11.2026 con la quale si approvano:

- la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di "PRIMO STRALCIO FUNZIONALE reso ed afferente all'intervento infrastrutturale, finalizzato a garantire il regolare deflusso delle acque e attraversamento in sicurezza, sul Torrente Argentiere-Garbinogara (CUP D71B23000290005 - Cod. 1007_PA_065- CIG: BAC5ADC783,
- il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, riportato in premessa e che prevede un costo complessivo dell'opera di €. 500.000,00, contenuto nei limiti dell'originario importo finanziato di cui alla disposizione commissariale n. 243/2024, nell'ambito dell'OCDPC n. 558 del 15/11/2018 ed a valere sulla contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18",
- lo schema di atto di sottomissione, già sottoscritto dall'impresa "DEG s.r.l." (cod. fisc. e p. IVA 01804800850), con sede in Mussomeli (93014 - cl) alla Via Socrate s.n.c., senza alcuna eccezione e riserva, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella perizia di variante e suppletiva, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto principale;
- i n. 6 nuovi prezzi, concordati tra la Direzione dei Lavori e l'impresa, riportati nello schema di atto di sottomissione facente parte della perizia predetta.

Art. 2. Di prendere atto del Quadro Economico della Perizia di Variante e Suppletiva come segue:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Codice	Descrizione	Post gara	Perizia di variante e suppletiva	Variazione impoti
L1	Strade, autostrade (OG.3)	€ 309.505,49	€ 377.647,57	-€ 68.142,08
LM	**LAVORI A MISURA**	**€ 309.505,49**	**€ 377.647,57**	**-€ 68.142,08**
A	**Importo dei lavori, di cui:**			
A1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 296.224,37	€ 361.252,30	-€ 65.027,93
A2	A detrarre ribasso d'asta del 32,358%	€ 95.852,28	€ 116.894,02	-€ 21.041,74
A3	Importo dei lavori ribassati (A2-A1)	€ 200.372,09	€ 244.358,28	-€ 43.986,19
A4	Per oneri della sicurezza (D. Lgs. 81/08)	€ 13.281,12	€ 16.395,27	-€ 3.114,15
SA	**Somma nuovo importo contrattuale di perizia (A3+A4)**	**€ 213.653,21**	**€ 260.753,55**	**-€ 47.100,34**
B	**Somme a disposizione dell'amministrazione, di cui:**			
B1	IVA sui lavori 22%	€ 47.003,71	€ 57.365,78	-€ 10.362,08
B2	Competenze tecniche progettazione def. ed esecutiva + CSP	€ 12.345,60	€ 12.345,60	€ -
B3	Competenze tecniche D.L. + CSE	€ 21.597,40	€ 32.087,12	-€ 10.489,72
B4	Competenze geologo	€ 9.638,35	€ 9.638,35	€ -
B6	Spese competenze ed oneri accessori	€ 12.583,13	€ 13.968,08	-€ 1.384,95
B7	Competenze collaudo statico	€ 5.458,01	€ 5.294,27	€ 163,74
B8	Competenze archeologo	€ 1.214,72	€ 1.214,72	€ -
B9	Indagini geognostiche	€ 6.229,50	€ 6.229,50	€ -
B10	Contributi su B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8	€ 2.513,49	€ 2.981,93	-€ 468,44
B11	IVA 22% su B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10	€ 15.747,64	€ 18.427,10	-€ 2.679,46
B12	Art. 45 D.lgs n.36/2023 LM*0,02	€ 6.190,11	€ 7.552,95	-€ 1.362,84
B13	Caratterizzazione terre	€ 5.500,00	€ 1.098,00	€ 4.402,00
B14	Prove di carico e di laboratorio	€ 6.304,91	€ 6.538,19	-€ 233,28
B15	Oneri conferimento in discarica	€ 11.410,05	€ 20.995,09	-€ 9.585,04
B16	Indennità occupazione temporanea	€ 2.267,72	€ 2.267,72	€ -
B17	Contributo ANAC	€ 285,00	€ 285,00	€ -
B18	Imprevisti	€ 3.117,67	€ -	€ 3.117,67
SB	**Sommano**	**€ 169.407,01**	**€ 198.289,40**	**-€ 28.882,40**
C	**Economie residue sui lavori**			
C1	Economie residue da ribasso d'asta	€ 95.852,28	€ 33.571,35	€ 62.280,93
C2	Ecoomie residue per IVA su ribasso	€ 21.087,50	€ 7.385,70	€ 13.701,80
SC	**Sommano**	**€ 116.939,78**	**€ 40.957,05**	**€ 75.982,74**
R	**Riepilogo somme**			
SA	Importo dei lavori	€ 213.653,21	€ 260.753,55	-€ 47.100,34
SB	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 169.407,01	€ 198.289,40	-€ 28.882,40
SC	Economie residue sui lavori	€ 116.939,78	€ 40.957,05	€ 75.982,74
IP	**Importo complessivo di progetto**	**€ 500.000,00**	**€ 500.000,00**	**-€ 0,00**

Art. 3. Di prendere atto della Determinazione n. 129 del 06.11.2026 con la quale il RUP riconosce di liquidare, all'R.T.P. denominato "MINUTELLA-GUGLIUZZA", il saldo delle competenze relative al 1° acconto DL fino al 1° SAL, in conformità a quanto disposto nel disciplinare d'incarico del 28.04.2025 e come previsto nella scrittura privata di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di scopo e mandato collettivo speciale con rappresentanza del 09/12/2024, registrato a Palermo in data 12/12/2024 al n. 40617, giuste fatture elettroniche indicate in premessa, con le modalità seguenti:

a) Ing. Antonio Minutella: € 9.623,49, mediante bonifico;
b) Ing. Bartolomeo Minutella: € 5.508,34 mediante bonifico;
c) Geol. Giuseppe Gugliuzza: € 3.490,69 mediante bonifico;
d) versamento dell'importo della ritenuta IRPEF del solo professionista di cui alla lett.a), di complessive € 1.800,80, secondo le modalità di legge vigenti;

Art. 4. Di impegnare la somma di **€ 20.423,32** a valere sulla Contabilità speciale n.6109 intestata a "DIR.P.CIV.Sicilia-O.558-18" e aperta ai sensi della OCDPC 558/2018.

Art. 5. Di liquidare la somma di € 20.423,32 per il pagamento delle fatture n. FPA 13/26 del 05.11.2026 emessa dall'ing. Minutella Antonio, n. FPA 4/26 del 05.11.2026 emessa dall'ing. Minutella Bartolomeo e n. FPA 11/26 del 05.11.2026 emessa dal dott. Geol. Gugliuzza Giuseppe, relative alle competenze tecniche per la Direzione Lavori al SAL n.1 per l'intervento denominato "*Intervento infrastrutturale al fine di garantire il regolare deflusso delle acque e attraversamento in sicurezza - Torrente Argentiere-Garbinogara*" nel comune di Campofelice di Roccella (PA) – Piano di investimenti **Cod. 1007_ PA_065.**

Art. 6. La somma di **€ 9.623,49** sarà erogata mediante emissione di Ordinativo di pagamento in favore dell'Ing. Minutella Antonio, con sede in Via Nazionale, 137, Gangi (PA), P.IVA: 03573560822 (Regime ordinario), da accreditarsi sul conto corrente di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

La somma di **€ 1.800,80** sarà versata a titolo di ritenuta d'acconto al 20%.

Art. 7. La somma di **€ 5.508,34** sarà erogata mediante emissione di Ordinativo di pagamento in favore dell'Ing. Bartolomeo Minutella, con sede in Via Nazionale, 137, Gangi (PA), P.IVA: 06918680825 (Regime forfettario), da accreditarsi sul conto corrente di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 8. La somma di **€ 3.490,69** sarà erogata mediante emissione di Ordinativo di pagamento in favore del dott. Geol.. Gugliuzza Giuseppe, con sede in C.da S.Venera, snc, Polizzi Generosa (PA), P.IVA: 05285880828 (Regime forfettario), da accreditarsi sul conto corrente di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9. La presente disposizione sarà notificata al Sindaco del comune di Campofelice di Roccella (PA) in qualità di Soggetto attuatore, e trasmessa al Servizio S.14 di questo DRPC.

Art. 10. La presente disposizione sarà pubblicata con le applicazioni dell'art. 20 del D. Lgs n. 36/2023 e del D. Lgs 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario Direttivo
(ing. Gianvito Sottile)

Il Dirigente del Servizio S.13
(ing. Antonino Margagliotta)

ANTONINO
MARGAGLIOTTA
REGIONE SICILIANA
17.11.2026 14:05:36
GMT+01:00

Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia
(ing. Salvatore Cocina)

SALVATORE
COCINA
REGIONE
SICILIANA
19.11.2026
11:21:55
GMT+01:00