Determina di liquidazione n. 1040 del 25/11/2026

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Agrigento

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO DI ALVEO DEL VALLONE IPSAS IN TERRITORIO DEL COMUNE DI GROTTE

CIG: 9141654B85 CUP: G37H21035040002 Cod. Caronte: SI_1_31051

STAZIONE APPALTANTE: Servizio Provinciale "Ufficio del Genio Civile di Agrigento"

IMPRESA ESECUTRICE: "L.R. COSTRUZIONI SRL", con sede in via Stretto II Fondaco Nuovo, 64 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME), C.F. e P.I. n° 03630670838

CONTRATTO in data 03/11/2022, Rep. 12820 registrato in pari data in Agrigento il 22/01/2021 al n. 1676 Serie 3°

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI SALDO

Il Responsabile Unico del Procedimento

- Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti).
- Visto il DPR 207/2010 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l'art. 216 del D. Lgs. 50/2016.
- Viste le Linee Guida n. 3 ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017.
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 384 del 25 ottobre 2019: "FSC 2014/2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana. Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto – Area Tematica 2, 'Ambiente' - Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico'".
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 26 ottobre 2020: "Riprogrammazione delle risorse FSC 2014/2020 assegnate al Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, finalizzata all'attuazione degli articoli della legge di stabilità regionale 12 maggio 2020 n. 9 e della legge regionale 12 maggio 2020 n. 10".
- Vista la deliberazione n. 13 del 14 gennaio 2021 con la quale la Giunta regionale ha rideterminato lo stanziamento delle somme per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, relativamente ai fondi FSC, in euro 512.046.317,20 suddivisi in cinque ambiti.
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 442 del 19 ottobre 2021: "Ridistribuzione risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico".
- Vista la nota prot. 165298 del 28/10/2021 con la quale il D.R.T. ha chiesto al Dipartimento Bilancio e Tesoro l'istituzione di un nuovo capitolo di entrata per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in

sicurezza degli alvei fluviali, da finanziare con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC 2014-2020) con codificazione finanziaria E.4.02.01.01.001.

- Preso atto che nell'elenco degli interventi di cui sopra risulta ricompreso l'intervento denominato "Grotte - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della sezione idraulica di un tratto di alveo del vallone IPSAS", per un importo complessivo di euro 300.000,00.
- Visto il D.D.G n. 1663/2021 del 03/11/2021 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, nella qualità di Soggetto Attuatore, ha nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Francesco Mirabelli e contestualmente ha istituito l'ufficio di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza, procedendo alla nomina di personale tecnico in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento.
- Visto il progetto esecutivo, redatto da Funzionari Direttivi del Servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento in data 18/01/2022, corredato dei verbali di verifica e di validazione, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal quale si evince che l'importo a base d'asta dei lavori ascende ad € 213.298,56, oltre ad € 7.551,44 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 79.150,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un totale di complessivi €. 300.000,00.
- Visto il D.D.G. n. 117/2022 del 10/02/2022 con il quale sono state accertate le somme in entrata del Capitolo 8031 "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali" - cod. fin. E.4.02.01.01.001 – NF27 – V Capo 18.
- Vista la nota prot. n. 31131 del 28/02/2022 con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico ha chiesto l'istituzione del capitolo di nuova costituzione con codice finanziario U.2.02.01.09.014, della somma di € 2.818.000,00 nell'esercizio finanziario 2022 a valere sul POC 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10/07/2017.
- Visto il D.D. n. 324 del 15/04/2022 con cui il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione ha istituito il capitolo di spesa n. 684176 con la seguente denominazione: "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014 - 2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali" - cod. fin. U. 2.02.01.09.014 - NF 27 – V Capo 18.
- Vista la nota prot. 028092 del 22/02/2022 con la quale il Dirigente Generale del D.R.T. ha autorizzato questo Ufficio, nelle more della formalizzazione del finanziamento, a dare corso alle procedure di gara.
- Visto il D.D.G. n. 475/2022 del 13/04/2022 con il quale il Dirigente Generale del D.R.T. ha provveduto a nominare lo scrivente, Arch. Alfonso Miccichè, a svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Geom. Francesco Mirabelli.
- Vista la Determina a contrarre n. 315 del 18/05/2022.
- Visto il Bando di Gara - ed il relativo Disciplinare - pubblicato in data 24/05/2022 sulla piattaforma MIMS, sul Portale Appalti della Regione Siciliana, sul sito istituzionale della Stazione Appaltante ed all'Albo Pretorio del Comune di Grotte.
- Vista la Determina n. 366 del 09/06/2022, con la quale l'Ingegnere Capo del Genio Civile di Agrigento, su richiesta del RUP, ha istituito un seggio di gara per procedere, in seduta pubblica, all'espletamento della stessa.
- Visti gli esiti della gara espletata nei giorni 10/06/2022 e 11/06/2022, riportati in appositi Verbali nn. 1 e 2 - di pari data delle singole sedute di gara - trasmessi dal Presidente della commissione giudicatrice.
- Vista la Determina di Aggiudicazione formulata dallo scrivente con atto n. 381 del 16/06/2022 nei confronti dell'operatore economico "L.R. COSTRUZIONI SRL", con sede in via Stretto II Fondaco Nuovo, 64 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME), C.F. e P.I. n° 03630670838, per un importo pari ad € 147.460,97 (diconsi euro centoquarantasettemilaquattrocentosessanta/97), al netto del ribasso d'asta del 30,8664%, oltre € 7.551,44 - per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso – ed IVA di legge.
- Visti gli esiti della verifica dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii prodotti dalla U.O. 2 – Ufficio Gare e Contratti di questa Stazione Appaltante.

- Vista la Dichiarazione di intervenuta efficacia dell'Aggiudicazione, promossa dallo scrivente con atto prot. n. 105206 del 21/07/2022.
- Vista la nota prot. 98339 del 07/07/2022 con la quale il D.G. del Dipartimento Regionale Tecnico ha disposto il doversi procedere all'avvio anticipato dell'esecuzione degli stessi in via d'urgenza, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- Visto il verbale di consegna dei lavori sotto riserve di legge del 18/07/2022.
- Visto il D.D.G. n. 1206/2022 del 25/08/2022, registrato nella lista degli impegni di spesa 2022 del Bilancio della Regione Siciliana, con il quale sono stati finanziati i lavori de quo.
- Visto il D.D.G. n. 1638/2022 con cui è stata ratificata la validità del precedente D.D.G, n. 1206/2022 del 25/08/2022 relativo al finanziamento dei lavori all'oggetto marginati, capitolo 684176, impegno n. 9, registrato sul portale SIC al n. 2641 del 29/09/2022.
- Visto il Contratto d'Appalto Rep. n. 12820 stipulato per i lavori all'oggetto marginati con l'impresa "L.R. COSTRUZIONI SRL" in data 03/11/2022 e registrato in pari data in Agrigento, al n. 1676-Serie 3^, per un importo complessivo pari ad € 155.012,41, al netto del ribasso d'asta del 30,8664%, oltre IVA di legge.
- Visto il D.D.G. n. 1916/2022 del 16/11/2022 con il quale il Dirigente Generale del D.R.T. ha approvato il contratto d'appalto stipulato dalla Stazione Appaltante.
- Visto il S.A.L. n. 1 ed ultimo, emesso in data 22/11/2022 dal D.L. Geom. Franco Pitruzzella, all'uopo nominato, da cui si evince la maturazione dei lavori eseguiti a tutto il 15/11/2022 per un importo complessivo di € 154.972,09, oltre IVA di legge.
- Visto il Certificato di pagamento n. 1 del 22/11/2022 per l'importo complessivo di € 154.197,23 al netto della ritenuta dello 0,50%, oltre € 33.923,39 per IVA al 22%.
- Visto il DDS n. 2061 del 30/11/2022 con il quale l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ha liquidato ed autorizzato il pagamento del superiore importo.
- Visti gli atti di contabilità finale, la "*Relazione sul Conto Finale"* e il *"Certificato di Regolare Esecuzione"* redatti dal Direttore dei Lavori in data 12/12/2023, dal quale si evince che i lavori eseguiti dell'impresa "L.R. COSTRUZIONI SRL", C.F. e P.I. n° 03630670838, al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri per la sicurezza ascendono complessivamente ad € 154.972,09, per cui:

• Importo netto dei lavori eseguiti	€ 154.972,09
• A cui detraendo gli importi degli acconti corrisposti	€ 154.197,23
Resta il credito netto dell'impresa	€ 774,86

- Preso atto che gli atti di contabilità sono stati firmati per accettazione dall'impresa esecutrice e non sono state avanzate riserve né sull'emissione del Certificato di Pagamento né sul Conto Finale.
- Vista la nota prot. 16512 del 03/02/2023 a mezzo della quale la scrivente Stazione Appaltante ha trasmesso ufficialmente gli atti al superiore capoverso indicati al Dipartimento Regionale Tecnico.
- Visto il D.D.G. n. 191/2023 del 07/02/2023 del Dirigente Generale del DRT di approvazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione relativi all'intervento de quo.
- Preso atto che all'art. 2 del suddetto D.D.G. il Dirigente Generale del DRT ha autorizzato l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento a determinare la liquidazione della rata di saldo a favore dell'impresa "L.R. COSTRUZIONI SRL", con sede in via Stretto II Fondaco Nuovo, 64 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME), C.F. e P.I. n° 03630670838, esecutrice dell'opera di che trattasi, a gravare sul capitolo 684176, dell'impegno assunto con D.D.G. n. 1206/2022 del 25/08/2022, pari ad € 774,86 oltre IVA per € 170,47 per complessivi € 945,33.
- Rilevato che le suddette spettanze non risultano a tutt'oggi ancora liquidate.
- Preso atto che le somme impegnate giusta D.D.G. n. 1206/2022 del 25/08/2022, all'impegno n. 9/2022, sono state reimputate per l'esercizio finanziario 2026.

- Visto il DURC prot. INAIL_56523039 che attesta la regolarità contributiva dell'O.E. "L. R. COSTRUZIONI SRL" a tutto il 18/02/2027.
- Vista l'attestazione di congruità prot. n. 202601164AG00/3, rilasciata con esito positivo dalla CNCE in data 19/11/2026.
- Vista la dichiarazione resa in data 25/11/2026 con la quale si attesta che la Ditta suddetta non ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione di mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto indicati.
- Vista la dichiarazione in data 10/11/2026, resa in ottemperanza dell'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, con la quale l'O.E. ha comunicato il conto corrente bancario dedicato al mantenimento di tutti i rapporti giuridici da intrattenere con la scrivente stazione appaltante.
- Ritenuto necessario doversi procedere alla liquidazione dei crediti già assentiti relativi alla rata di saldo dei lavori de quo, a valere sul Capitolo di spesa 684176, all'impegno n. 9.
- Visto l'art. 57 del D. Lgs. 118/2011,

PROPONE DI DETERMINARE

- di dare atto che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti codici: CUP: G37H21035040002, CIG: 9141654B85, Cod. Caronte: SI_1_31051;
- di dare atto, ai sensi dell'art. 42 del Codice e dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
- di liquidare il pagamento della somma complessiva di € **945,33** già impegnata, gravante sull'impegno n. 9, secondo i seguenti importi:

  - € **774,86**, quale rata di saldo dei lavori de quo, all'O.E. "L.R. COSTRUZIONI SRL", con sede in via Stretto II Fondaco Nuovo, 64 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME), C.F. e P.I. n° 03630670838
  - € **170,47**, per IVA al 22% sull'importo di cui al superiore capoverso

  con imputazione a valere sul capitolo di bilancio di spesa della Regione Siciliana n. 684176 "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali" - cod. fin. U. 2.02.01.09.014 - NF 27 – V Capo 18, assunto in forza del D.D.G. n. 1206/2022, per i quali si dichiara la spendibilità nel corrente E.F.
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
- di disporre, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la pubblicazione della presente determina nelle modalità previste dal codice degli appalti sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Agrigento.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Arch. Alfonso Miccichè

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/1993

Il Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Agrigento

- Visto il Decreto Presidenziale n. 448 del 13/02/2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14 febbraio 2023.
- Visto il Decreto Presidenziale n. 667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31

dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico.

- Visto il D.D.G. n. 1973 del 30/10/2026 con il quale il Dirigente Generale del DRT ha conferito allo scrivente, Ing. Angelo Valerio Zambito, l'incarico di Dirigente del Servizio di Agrigento dell'Ufficio Regionale del Genio Civile a far data dal 01/11/2026.
- Preso atto e fatta propria la superiore proposta formulata dal RUP per l'adozione della presente determinazione.
- Dato atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012 n. 190 e dell'art. 42 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento,

ADOTTA

- la parte narrativa in premessa, per come riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale.
- la superiore proposta di Determina, che si intende qui trascritta e riportata, avente ad oggetto: "Determinazione Dirigenziale di liquidazione della Rata di saldo nell'ambito dei lavori denominati **'***Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della sezione idraulica di un tratto di alveo del vallone Ipsas in territorio del comune di Grotte'* ", CUP: G37H21035040002, CIG: 9141654B85, Cod. Caronte: SI_1_31051".

L'Ingegnere Capo
F.to Ing. Angelo Valerio Zambito

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/1993