UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIA

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile di Siracusa
Via Brenta 77, 96100 - Siracusa

S.P. 23 PALAZZOLO - GIARRATANA S.P. 23 INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL PIANO VIARIO - MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DEL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO SULLA SS124 E LA PROGRESSIVA KM 2,20 – IMPORTO COMPLESSIVO € 1.000.000,00
Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) della Regione Siciliana
CUP: E17H21011790002 - Cod. Caronte nr. SI 1 29415

DETERMINAZIONE n° 287 del 9 maggio 2022
QUADRO TECNICO AMMINISTRATIVO POST-GARA

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che :

- il Quadro Tecnico economico progettuale prevedeva un importo complessivo di **€ 1.000.000,00** distinto in **€ 745.142,64** per lavori soggetti a ribasso, **€13.750,17** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed **€ 241.107,19** per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con **D.D.G n° 599 del 07/03/2022** del *Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità* è stato finanziato l'intervento di € 1.000.000, 00 con il seguente Quadro Tecnico Economico:

QTE approvato e finanziato con D.D.G n° 599 del 07/03/2022

A	**LAVORI**			
	Importo lavori soggetto a ribasso		€ 745.142,64	
	oneri per la sicurezza		€ 13.750,17	
		Importo Lavori	**€ 758.892,81**	€ 758.892,81
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**			
	IVA al 22% sui lavori e costi sicurezza		€ 166.956,42	
	Imprevisti(Compresa IVA)		€ 38.604,63	
	Competenze c.3 art.113 D.Lgs 50/2016 -80%		€ 6.071,14	
	Coordinatore sicurezza in fase esecutiva		€ 7.100,00	
	Prove di laboratorio		€ 5.000,00	
	Oneri di accesso alla discarica		€ 15.000,00	
	Quota Autorità vigilanza		€ 375,00	
	Spese Ufficio di progettazione e DL		€ 2.000,00	
		Totale Somme a Disposizione	**€ 241.107,19**	€ 241.107,19
		Importo complessivo del progetto		**€ 1.000.000,00**

- con

Determinazione n° 225 del 12 aprile 2022 l'Ingegnere capo ha proceduto ad aggiudicare in maniera NON EFFICACE l'appalto dei lavori S.P. 23 PALAZZOLO - GIARRATANA - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL PIANO VIARIO - MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DEL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO SULLA SS124 E LA PROGRESSIVA KM 2,20 all'operatore economico **EFFEPI Srl** con sede a Villafrati (Palermo) in via Europa, 20, C.F./Partita IVA: 05371750828, primo classificato nella procedura telematica con l'offerta al ribasso del 15,87% sui lavori a base d'asta;

- dalla pubblicazione della Determina n° 225 del 12 aprile 2022 non risulta agli atti di questo Ufficio pervenute nessuna eccezione o reclamo;

- si procede di seguito a determinare il **QUADRO TECNICO ECONOMICO POST-GARA**. A seguito di detto ribasso l'importo dei lavori contrattuali è così determinato:

- Lavori al netto del ribasso del 15,87% = € 626.888,50
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 13.750,17
- Totale lavori contrattuali: € 640.638,67

Ne consegue anche una riduzione dell'importo dell'IVA che da € 166.956,42 discende a € 140.940,51

Pertanto si determina che l'importo totale dell'intervento 'post gara' discende da **€ 1.000.000,00** a **€ 855.729,95** distinto in **€ 640.638,67** per lavori (compresi gli onere della sicurezza pari a € 13.750,17) ed **€ 215.091,28** per Somme a disposizione dell'Amministrazione.

In dettaglio, il **Quadro Tecnico Economico post-gara** così determinato, è il seguente:

QTE POST-GARA

A	**LAVORI**			
	Importo lavori soggetto a ribasso		€ 745.142,64	
	A detrarre Ribasso del 15,87 %		€ 118.254,14	
	Importo lavori al netto del ribasso		€ 626.888,50	
	oneri per la sicurezza		€ 13.750,17	
		Importo Lavori	**€ 640.638,67**	€ 640.638,67
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**			
	IVA al 22% sui lavori e costi sicurezza		€ 140.940,51	
	Imprevisti(Compresa IVA)		€ 38.604,63	
	Competenze c.3 art.113 D.Lgs 50/2016 -80%		€ 6.071,14	
	Coordinatore sicurezza in fase esecutiva		€ 7.100,00	
	Prove di laboratorio		€ 5.000,00	
	Oneri di accesso alla discarica		€ 15.000,00	
	Quota Autorità vigilanza		€ 375,00	
	Spese Ufficio di progettazione e DL		€ 2.000,00	
		Totale Somme a Disposizione	**€ 215.091,28**	€ 215.091,28
		Importo complessivo del progetto		**€ 855.729,95**

Siracusa, 09/05/2022
Il R.U.P Ing. Ranieri Meloni

Firmato digitalmente da:
RANIERI MELONI
DIRIGENTE
Firmato il 09/05/2022 11:39
Seriale Certificato: 23481503556050395886604451361647281755
Valido dal 29/04/2021 al 22/05/2023
Actalis EU Qualified Certificates CA G1

Visto: L'Ingegnere Capo
Maurizio VACCARO

Firmato digitalmente da MAURIZIO VACCARO