NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA IVA 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Servizio 6
Servizi di Ingegneria di Competenza Regionale
e/o per conto di Enti Locali – Sicilia Orientale
(Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna)

Catania, prot. n. del

Oggetto: Emergenza Nebrodi 2010 – OCDPC 117/2013 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria - aree residue per edifici da delocalizzare - 2. intervento "*Progetto per la sistemazione e arredo dell'area antistante la canonica, costituente l'area di sedime della demolita chiesa di San Nicolò*" nel comune di San Fratello (ME)- **Cod. SNF19a2**
C.U.P.: G71B16000210001 CIG 6887767461 cod. Caronte SI_1_27398
Impresa: Consorzio Artigiano Edile Comiso (C.A.E.C.) Società Cooperativa - Comiso (RG).
Contratto stipulato in data 04/12/2019, n. 082-03/2019 di repertorio, approvato con DDG n. 1306 del 09/12/2019
Approvazione del pagamento del SAL n. 5 ed ultimo

DETERMINA n. 573/22 del 10/08/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l'art. comma 1 dell'O.C.D.P.C. n.117 del 25/09/2013 che ha individuato la Regione Siciliana quale amministrazione ordinariamente competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto delle criticità determinatosi nel territorio della provincia di Messina in conseguenza dell'emergenza Nebrodi 2010;

Visto l'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 117 del 25/09/2013 che ha individuato per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del D.R.P.C. della Regione Siciliana quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza del 25/09/2013;

Visto il D.P.Reg. n. 2810 del 19/06/2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 269 del 14 Giugno 2020, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;

Considerato che tra gli interventi previsti dal Piano allegato all'O.C.D.P.C. n.117 del 25.09.2013 è ricompreso l'intervento denominato: Opere di Urbanizzazione Primaria e secondaria - Aree residue per Edifici da delocalizzare - 2. intervento "*Progetto per la sistemazione e arredo dell'area antistante la canonica, costituente l'area di sedime della demolita chiesa di San Nicolò*" nel comune di San Fratello (ME) - **Cod. SNF19a2**;

Vista la Disposizione n. 433 del 05/10/2016, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha nominato, quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in epigrafe, l'arch. Alberto Vecchio;

Vista la Disposizione n. 846 del 09/10/2017 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dell'intervento denominato Opere di urbanizzazione primaria e secondaria - aree residue per edifici da delocalizzare - 2. intervento *"Progetto per la sistemazione e arredo dell'area antistante la canonica, costituente l'area di sedime della demolita chiesa di San Nicolò"* nel comune di San Fratello (ME) - **Cod. SNF19a2**

per un importo complessivo di € 1.570.000,00 di cui € 1.201.371,30 per lavori ed € 345.834,32 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto il D.D.G. n.878 del 31/10/2018 che approva la Determina del RUP n.107 del 25/09/2019 di aggiudicazione definitiva della gara per l'intervento in questione alla ditta Consorzio Artigiano Edile Comiso (C.A.E.C.) Società Cooperativa - Comiso (RG). che ha offerto un ribasso del 23,14%, approva il Q.T.E. del progetto in questione e dispone l'impegno delle somme necessarie pari ad € 1.264.202,95 a valere sul Capitolo 516066 del Bilancio della Regione Siciliana;

Considerato che in data 01/07/2019 la Direzione dei Lavori ha redatto il Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza all'impresa aggiudicatrice;

Visto il Contratto di appalto sottoscritto in data 04/12/2019 stipulato con l'impresa aggiudicatrice dei lavori Consorzio Artigiano Edile Comiso (C.A.E.C.) Società Cooperativa - Comiso (RG), n. 082-03/2019 di repertorio, approvato con DDG n. 1306 del 09/12/2019;

Visto il D.D.G. n. 321 del 04/08/2021 che approva la Perizia di Variante e Suppletiva di cui alla Determina del RUP n. 302 del 21/06/2021, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 per un importo contrattuale di € 1.124.433,76 di cui € 37.451,38 per oneri della sicurezza;

Visto l'Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi stipulato in data 14/09/2021 - reg. n. 031-iride, registrato a Catania al n. 3510 serie 3;

Vista la documentazione relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n. 5 redatto dalla Direzione dei lavori in data 20/01/2022 per un importo complessivo pari ad € 1.124.433,76 al netto del ribasso d'asta;

Visto il Certificato di pagamento n. 5 redatto dalla Direzione dei Lavori in data 13/06/2022 per un importo pari ad € 324.513,69 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta e della quota parte dell'anticipazione già liquidata;

Vista la fattura n. 1420 del 14/06/2022 emessa dal Consorzio Artigiano Edile Comiso (C.A.E.C.) Società Cooperativa per un importo pari ad € 356.965,06 compreso IVA al 10%;

Visto il D.U.R.C. prot. n. INAIL_33217287 per la SB Engineering Srl - Catania con scadenza 27/09/2022, da cui risultano regolari i pagamenti degli oneri previdenziali ed assicurativi;

Visto il D.U.R.C. prot. n. INPS_31862984 per la C.A.E.C. Società Cooperativa - Comiso (RG) con scadenza 22/10/2022, da cui risultano regolari i pagamenti degli oneri previdenziali ed assicurativi;

Vista l'iscrizione della ditta C.A.E.C. Società Cooperativa - Comiso (RG) presso la white list della Prefettura di Ragusa con scadenza 18/06/2021 ed in corso di aggiornamento;

Vista l'iscrizione della ditta SB Engineering Srl - Catania presso la white list della Prefettura di Catania con scadenza al 14/05/2022 ed in corso di aggiornamento;

Vista la dichiarazione rilasciata dalla (C.A.E.C.) Società Cooperativa - Comiso (RG) di non aver ceduto i crediti relativi al pagamento della rata per lavori al SAL n.5 e la comunicazione relativa ai flussi finanziari, trasmesse con pec del 13/07/2022;

Ritenuto di poter liquidare, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs n. 159/2011, la fattura emessa dalla impresa C.A.E.C. Società Cooperativa - Comiso (RG) secondo le modalità previste dal Contratto di appalto stipulato il 04/12/2019 rep. 082-03/2019,

DETERMINA

Art. 1 di approvare il Certificato di pagamento n. 5 ed ultimo redatto dalla Direzione dei Lavori in data 13/06/2022, per un importo di € 356.965,06 compresa IVA, sulle somme impegnate con il D.D.G. n. 878 del 31/10/2018, a valere sui fondi di cui al Cap. 516066.

Art. 2 il pagamento della somma di € 324.513,69 imponibile della fattura n. 1420 del 14/06/2022 emessa dalla impresa C.A.E.C. Società Cooperativa con sede legale in Comiso (RG), via Nunzio Digiacomo n. 36 – P.IVA 00573670882 avverrà mediante mandato di pagamento sul conto corrente dedicato specificato all'art.10 del contratto d'appalto rep. n. 082-03/2019 del 04/12/2019, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori in parola.

Art. 3 di versare l'IVA per un importo di € 32.451,37 a favore della Regione siciliana coordinate bancarie IT34E0200804625000103623296, in conformità alle istruzioni operative fornite dall'Assessorato dell'Economia con la circolare n. 9/2015.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(arch. Alberto Vecchio)

Il Dirigente del Servizio 6/DRT
(*Arch. Alberto Vecchio*)