Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio 6

STAZIONE APPALTANTE	Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio 6 *(Sicilia orientale)*.
OGGETTO	LAVORI di "Ripristino e messa in sicurezza della bretella vecchia trazzera regia di collegamento tra la SP 176, in territorio del Comune di Castel di Lucio (ME), e la SP 60, ricadente sul territorio di Gangi (PA)
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Geom. Carmelo Guglielmino

C.U.P.: *G17H20002830006* C.I.G.: *9169822 87E*

DETERMINA n° 796/2022 del 11/10/2022

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO IN OGGETTO
***A SEGUITO* RIBASSO d'asta ed applicazione convenzione con il CTP**
<<<>>>

Il sottoscritto Geom. Carmelo Guglielmino, Funzionario Direttivo del Servizio 6 DRT, nella qualità di Responsabile unico del procedimento per la redazione e l'esecuzione dell'intervento denominato "LAVORI DI RIPRISTINO STRADA DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI CASTEL DI LUCIO E GANGI", giusta nomina del Dirigente Generale del DRT (D.D.G. n. 392 del 05_06_2020);

VISTA la determina a contrarre n°184/2022 del 31/03/2022 con la quale il D.G. ha autorizzato il RUP a procedere all'affidamento dei lavori di "Ripristino e messa in sicurezza della bretella vecchia trazzera regia di collegamento tra la SP 176, in territorio del Comune di Castel di Lucio (ME), e la SP 60, ricadente sul territorio di Gangi (PA), mediante la procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)", previa consultazione di almeno quindici Operatori Economici e criterio di aggiudicazione al prezzo più basso;

VISTA la determina n°648 del 13/09/2022 con la quale sono stati aggiudicati in maniera efficace i lavori per la realizzazione di una serie di interventi lungo la bretella Vecchia Trazzera Regia di collegamento tra la SP 176, in territorio di Castel di Lucio (ME), e la SP 60, ricadente in territorio di Gangi (PA), ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D.Lgs 50/2016, all'Operatore Economico ALP CONSORZIO STABILE C.F. e P.IVA 03546470836, con sede legale/operativa in Piazza IV Novembre n.4 – 20124, MILANO e

AMATA SRL (Consorziata) C.F. e P.IVA 03224450837 con sede legale/operativa in Via Fiume Complesso Gabella n.26 – 98076 Sant'Agata di Militello (Prov. ME), che ha offerto un ribasso d'asta percentuale del 28,76 %;

VISTO l'art. 3 comma 2 della L.R. n. 20/2007 che dispone di utilizzare, ai fini della prevenzione e sicurezza nei cantieri, una quota percentuale delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta offerti dalle imprese, in fase di aggiudicazione per i lavori di opere pubbliche appaltati da tutti gli Enti pubblici della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che occorre rimodulare il quadro economico di cui alla determina n°195 del 05/04/2022, a seguito del ribasso d'asta percentuale del 28,76 % e della applicazione della convenzione con il CTP per i lavori in argomento

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rimodulare il quadro economico relativo ai lavori di "Ripristino e messa in sicurezza della bretella vecchia trazzera regia di collegamento tra la SP 176, in territorio del Comune di Castel di Lucio (ME), e la SP 60, ricadente sul territorio di Gangi (PA),a seguito del ribasso d'asta percentuale del 28,76 % e della applicazione della convenzione con il CTP per i lavori in argomento, secondo il seguente nuovo quadro economico rimodulato:

A) Lavori a lordo		**€ 5.255.036,67**	
A detrarre gli oneri speciali per la sicurezza		-€ 19.989,38	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 5.235.047,29	
Ribasso d'asta 28,76%		-€ 1.505.599,60	
Importo netto di aggiudicazione		€ 3.729.447,69	
Oneri per la sicurezza soggetti non soggetti a ribasso		€ 19.989,38	
Totale		**€ 3.749.437,07**	€ 3.749.437,07
B) Somme a disposizione amministrazione			
IVA sui lavori a lordo 22%	€ 824.876,16		
Accantonamento: 80% del 2% - Art.113 c. 3, D.Lgs 50/2016, calcolato al 2% come da Regolamento DPRS n.14 del 30/05/2018	€ 80.472,53		
Art.23 comma 11-bis, D.Lgs 50/2016 (spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento	€ 31.000,00		
Affidamento Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera compreso IVA (22%) e INARCASSA (4%)	€ 31.289,05		
Affidamento Collaudo statico in corso d'opera compreso IVA (22%) e INARCASSA (4%)	€ 38.922,58		
Affidamento Sicurezza in fase di esecuzione compreso IVA (22%) e INARCASSA (4%)	€ 122.452,88		
Indagini e prove di laboratorio – Geologia (già eseguite con finanziamento Capitolo 684208 es. fin. 2021 e da restituire al Fondo di rotazione)	€ 42.275,12		
	Totale parziale € 1.171.288,32		€ 3.749.437,07

Riporto	€ 1.171.288,32	€ 3.749.437,07
Indagini e prove di laboratorio – Strada (rilevati e conglomerati bituminosi)	€ 150.000,00	
Oneri per conferimento a discarica	€ 250.000,00	
Spese per trasferte e missioni RUP e DEC	€ 10.000,00	
Versamento all'Autorità di Vigilanza LL.PP. (ANAC) Totale complessivo	€ 1.340,00	
CTP (2,5% sul ribasso d'asta – sopra soglia ril. com.)	€ 37.639,99	
Revisione prezzi ai sensi dell'art.29 del D.L. 27/01/2022, n.4 (>1%)	€ 300.000,00	
Imprevisti sui lavori < del 5%	€ 262.000,00	
Totale somme a disposizione amministrazione	**€ 2.182.268,31**	€ 2.182.268,31
Totale intervento		€ 5.931.705,38
ECONOMIE NON SPENDIBILI		
Economie IVA sul lordo	€ 331.231,91	
Ribasso d'asta decurtato del CPT	€ 1.467.959,61	
Economie	€ 7.103,10	
Importo totale delle economie non spendibili	**€ 1.806.294,62**	€ 1.806.294,62
		€ 7.738.000,00

3. di provvedere alla pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom.Carmelo Guglielmino

Il Dirigente del Servizio
Arch. Alberto Vecchio