Determina n. 754 del 24 ottobre 2025

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

Oggetto: **Progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014-2020) per gli interventi di Mitigazione del dissesto Idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali.- Interventi deliberazione della Giunta regionale n. 442 del 19 ottobre 2021.**
Intervento denominato: "*ME - Alcara Li Fusi - Lavori di ripristino della sezione idraulica del torrente Rosmarino nel tratto a valle del Ponte a Tre Archi*".-
CUP: G28H21000430006 - CIG: B23F2D3ACD - Cod. Caronte: SI_1_34077
STAZIONE APPALTANTE: Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina
OPERATORE ECONOMICO: *C.I.E. - Costruzioni Innovative Etnee* S.r.l., sede legale via Acicastello 26, 95126 Catania (CT), cod. fiscale/partita IVA
R.U.P.: geom. Giovanni Ciatto
CONTRATTO: Rep. Atti e Contratti GCME n. 26 del 20 giugno 2025, registrato a Catania il 3 luglio 2025 – cod. ufficio TXN – serie 3 – n. 1355;

DETERMINA DI APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIVO AL 1° S.A.L. E DEL CONTRIBUTO A.N.A.C.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - "Codice dei contratti pubblici", nel seguito *"Codice"*;

Vista la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12, di recepimento del *"Codice"*;

Visto l'art. 122 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 di modifica alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 23 e alla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12;

Vista la delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017: "Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n.10/2015)—Accordo di partenariato 2014/2020 (reg. UE n.1303)";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 442 del 19 ottobre 2021, rubricata: "Ridistribuzione risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico", con la quale la Giunta Regionale ha condiviso la proposta di ridistribuzione delle risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n.52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 292 del 16 luglio 2021;

Vista la nota 29 settembre 2021, n. 11781 con la quale il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, condivisa dalla Giunta Regionale di Governo, individua il Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) quale centro di responsabilità per l'attuazione del piano degli interventi urgenti per la messa in sicurezza degli alvei fluviali ricadenti nel territorio della Regione Siciliana,

nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana;

Visto l'elenco degli interventi sui corsi d'acqua di cui alla deliberazione dalla Giunta regionale n. 442 del 19 ottobre 2021, trasmesso dal DRT con nota 27 maggio 2022 n. 78763, tra i quali risulta ricompreso l'intervento denominato: *"ME - Alcara Li Fusi - Lavori di ripristino della sezione idraulica del torrente Rosmarino nel tratto a valle del Ponte a Tre Archi*";

Vista la nota 24 ottobre 2023 n. 139520, con la quale il DRT ha trasmesso l'elenco degli interventi ammessi al finanziamento del POC Sicilia 2014/2020, nonché autorizzato questo Ufficio all'avvio di tutte le attività tecnico amministrative propedeutiche all'affidamento ed esecuzione di tali interventi, per come individuati e quantificati nel predetto elenco, tra i quali risulta l'intervento denominato: "*ME - Alcara Li Fusi - Lavori di ripristino della sezione idraulica del torrente Rosmarino nel tratto a valle del Ponte a Tre Archi*";

Vista la nota 7 marzo 2024 n. 30529, con la quale il DRT ha comunicato a questo Ufficio di dare, per gli interventi di cui Allegato 2, immediato avvio all'iter finanziario propedeutico all'affidamento dei progetti esecutivi con la disponibilità di risorse per come indicata nello stesso allegato, tra i quali è ricompreso l'intervento denominato: "*ME - Alcara Li Fusi - Lavori di ripristino della sezione idraulica del torrente Rosmarino nel tratto a valle del Ponte a Tre Archi*", CUP: G28H21000430006 - Cod. Caronte: SI_1_34077, importo € 457.000,00;

Richiamati i decreti del Dirigente generale del DRT 6 febbraio 2023, n. 167 di nomina del Responsabile unico del procedimento e delle altre figure tecnico-amministrative per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dell'intervento in oggetto e 12 maggio 2025, n. 746 di nomina e sostituzione figure tecniche;

Visto il progetto esecutivo dell'intervento denominato: "*ME - Alcara Li Fusi - Lavori di ripristino della sezione idraulica del torrente Rosmarino nel tratto a valle del Ponte a Tre Archi*", CUP: G28H21000430006 - Cod. Caronte: SI_1_34077, dell'importo complessivo di € 457.000,00, aggiornato al nuovo *"Codice"*;

Visto il verbale in data 12 aprile 2024, prot. n. 0046472 di Validazione del progetto esecutivo aggiornato ai contenuti del *"Codice"*, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 4, del *"Codice"* dal già Responsabile unico del procedimento in vigenza all'epoca della nomina del D.Lgs. n. 50/2016, oggi da intendersi Responsabile unico del progetto ai sensi del *"Codice"*;

Vista la Decisione di Contrarre di cui alla determina n. 346 del 17 giugno 2024, con la quale ha avuto iniziato la procedura di gara per l'affidamento dei lavori, di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) del *"Codice"*;

Visto il decreto 18 aprile 2024, n. 536 del Dirigente generale del DRT, di accertamento della somma di € 447.000,00 per l'annualità 2024 e della somma di € 10.000,00 per l'annualità 2025, sul capitolo di entrata 8031 - "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali – cod. E.4.02.01.01.001 – N.F. 27 – V – Capo 18";

Visto il D.D. 5 giugno 2024, n. 864 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, di iscrizione in termini di competenza e di cassa, in entrata al Capitolo 8031 e nella spesa al capitolo 684176, la somma di € 2.130.434,45 sull'esercizio finanziario 2024 e di € 38.500,00 sull'esercizio finanziario 2025, tra cui sono comprese le somme accertate per la realizzazione dell'intervento in oggetto con il D.D.G. 536/2024, sopra citato;

Visto il decreto 30 ottobre 2024 n. 1775, con il quale, a modifica dell'accertamento di cui al decreto n. 536/2024, per la realizzazione dell'intervento in oggetto è stata accertata la somma di € 45.000,00 per l'annualità 2024 e la somma di € 412.000,00 per l'annualità 2025, sul Capitolo di entrata 8031;

Visto il D.D. 29 novembre 2024, n. 2136 della Ragioneria generale, che ha introdotto negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2025 e nella relativa ripartizione in capitoli le seguenti variazioni in termini di competenza: in entrata al Capitolo 8031 e nella spesa al capitolo 684176 la somma di euro 5.548.523,52 sull'esercizio finanziario 2024 e di euro 6.212.453,52 sull'esercizio finanziario 2025, e nel quale è annoverato il decreto n. 1775/2024 di accertamento delle somme occorrenti per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

Vista la determina 22 ottobre 2025, n. 665 di aggiudicazione in via efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 36/2023, dell'appalto: "*ME - Alcara Li Fusi - Lavori di ripristino della sezione idraulica del torrente Rosmarino nel tratto a valle del Ponte a Tre Archi*", CUP: G28H21000430006 - CIG: B23F2D3ACD - Cod. Caronte: SI_1_34077, all'Operatore economico *C.I.E. - Costruzioni Innovative Etnee* S.r.l., sede legale via

Acicastello 26, 95126 Catania (CT), cod. fiscale/partita IVA , che ha offerto un ribasso del 34,996%, per un importo netto contrattuale di € 223.676,24, di cui € 213.281,63 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 10.394,61 per i costi di attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;

Visto il quadro tecnico economico aggiornato all'esito di gara, approvato con determina 15 aprile 2025, n. 215, come di seguito distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO AGGIORNATO ALL'ESITO GARA				
A	Importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione del piano di Sicurezza)	€	338.500,00	
A1	Importo lavori a misura	€	328.105,39	
A2	Importo per attuazione del piano di sicurezza	€	10.394,61	
A	Importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione del piano di Sicurezza)	€	338.500,00	
A3	Costo della manodopera, soggetto a ribasso	€	30.455,52	
A4	Importo lavori a base d'asta	€	328.105,39	
A5	Importo ribasso d'asta del 34,996%	€	114.823,76	
A6	Importo netto dei lavori (A4 - A5)	€	213.380,06	
A2	Importo per l'attuazione del piano di sicurezza	€	10.394,61	
A7	Importo netto contrattuale (comprensivo dei costi per l'attuazione del piano di sicurezza)	€	223.676,24	€ **223.676,24**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE** per:			
B1	IVA (22% su A)	€	49.208,77	
B2	Funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023: 80% del 2% di "A"	€	5.416,00	
B3	Per accantonamenti revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 31/3/2023, n. 36	€	25.261,23	
B4	Contributo a favore dell'ANAC	€	250,00	
B5	Spese di trasferte per vigilanza, personale tecnico addetto alla Direzione Lavori: art. 41, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023	€	4.500,00	
B6	Spese materiale a supporto della D.LL., art. 41, comma 10 D. Lgs 36/2023	€	300,00	
B7	Spese assicurazione dei dipendenti della P.A. incaricati della progettazione ed esecuzione dei lavori, art. 2 comma 4 D.Lgs. 36/2023	€	3.000,00	
B8	Oneri caratterizzazione terre (compresa IVA)	€	2.200,00	
B9	Oneri accesso alla discarica (compresa IVA)	€	10.085,00	
B10	Imprevisti, art. 5, comma 2, allegato I.7 D.Lgs. 36/2023	€	16.925,00	
	Somme a disposizione della Stazione appaltante	€	117.146,00	€ **117.146,00**
C	**ECONOMIE**			
C1	Da ribasso d'asta	€	114.823,76	
C2	Da beni strumentali ed informatici (comma 5, art. 45 D.Lgs. 36/2023: 20% del 2% di"A")	€	1.354,00	
	Economie	€	116.177,76	€ **116.177,76**
	Tornano			€ **457.000,00**

Dato atto che con verbale in data 21 gennaio 2025 i lavori sono stati consegnati in via di urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del "*Codice*", all'Operatore economico *C.I.E. - Costruzioni Innovative Etnee* S.r.l. - cod. fiscale/partita , aggiudicatario dell'appalto;

Visto il decreto 29 aprile 2025, n. 640 del Dirigente generale del DRT, di finanziamento e prenotazione somme sul Capitolo 684176**,** per la realizzazione dell'intervento denominato: "*ME - Alcara Li Fusi - Lavori di ripristino della sezione idraulica del torrente Rosmarino nel tratto a valle del Ponte a Tre Archi*", CUP: G28H21000430006 - CIG: B23F2D3ACD - Cod. Caronte: SI_1_34077", per l'importo complessivo di € 340.822,24;

Visto il Contratto Rep. Contratti GCME n. 26 del 20 giugno 2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Catania il 3 luglio 2025 – cod. ufficio TXN – serie 3 – n. 1355;

Visto il decreto 1 ottobre 2025, n. 1699 del Dirigente generale del DRT, di approvazione contratto e impegno somme, con il quale è stata disposta la trasformazione, per l'importo di € 273.135,01, della prenotazione

somme di cui al decreto n. 640/2025, in impegno nell'esercizio finanziario 2025, per il pagamento delle somme di cui alle voci di spesa di seguito distinte:

- € 272.885,01 in favore di *C.I.E. - Costruzioni Innovative Etnee* S.r.l. - partita IVA 05473640877;
- € 250,00 Contributo a favore di ANAC - cod. fiscale 97584460584;

sul Capitolo 684176 - "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014-2020) per gli interventi di Mitigazione del dissesto Idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali", del Bilancio della Regione Siciliana – cod. finanziario U.2.02.01.09.014 – N.F. 27 – V.;

Visto il decreto 29 settembre 2023, n. 1523 con il quale il Dirigente generale del DRT ha conferito all'ing. Santi Trovato l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina, con decorrenza 1 ottobre 2023;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2025 n. 1, recante: "Legge di stabilità regionale 2025/2027";

Vista la legge regionale 9 gennaio 2025 n. 2, recante: "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025/2027";

Vista la deliberazione della Giunta di regionale n. 2 del 16 gennaio 2025, recante: "Legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025/2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., Allegato 4/1 – 9.2. "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli Indicatori";

Visti gli atti di contabilità relativi al 1° SAL a tutto il 18 settembre 2025;

Visto Il 1° SAL da cui risulta che l'importo al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta ad € 200.106,42;

Visto il Certificato di Pagamento n. 1 di € 242.909,19, per il pagamento della rata n. 1 relativa al 1° SAL, di cui € 199.105,89 credito dell'impresa e € 43.803,30 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 20 ottobre 2025, n. 31 dell'importo complessivo di € 242.909,19 di cui € 199.105,89 per imponibile ed € 43.803,30 per IVA esposta, emessa dall'Operatore economico *C.I.E. - Costruzioni Innovative Etnee* S.r.l. - cod. fiscale/partita IVA , per il pagamento del Certificato di Pagamento n. 1;

Ritenuto di dover approvare, liquidare e autorizzare il pagamento del Certificato di Pagamento n. 1, dell'importo di € 242.909,19, di cui € 199.105,89 credito dell'impresa e € 43.803,30 per IVA al 22%;

Considerato che l'Operatore economico *C.I.E. - Costruzioni Innovative Etnee* S.r.l. - cod. fiscale/partita IVA non ha costituito garanzia fidejussoria per l'anticipazione contrattuale prevista dall'art. 125 del "*Codice"* e dall'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Considerato che non sono stati notificati a questo Ufficio atti di cessione di credito sequestri o comunque impeditivi al libero pagamento del credito spettante all'Operatore economico *C.I.E. - Costruzioni Innovative Etnee* S.r.l. - cod. fiscale/partita IVA ;

Considerato che, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi all'art. 3 della legge 136/2010, l'Operatore economico *C.I.E. - Costruzioni Innovative Etnee* S.r.l. - cod. fiscale/partita IVA , come desumibile dal contratto e dalla fattura elettronica sopra citati, si avvarrà, per tutte le transazioni relative all'appalto in oggetto, del conto corrente dedicato intrattenuto presso *Banca* - IBAN: ;

Visto il DURC prot. INAIL_50616589 – Data richiesta 12 settembre 2025 - Scadenza validità 10 gennaio 2026, dal quale si evince che l'Operatore economico *C.I.E. - Costruzioni Innovative Etnee* S.r.l. - cod. fiscale/partita IVA , risulta essere in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

Vista la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, disposizione che si applica a far data dal 1° marzo 2018 ai pagamenti di somme di importo superiore a cinquemila euro (per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205): identificativo univoco richiesta 202500004448705 del 22 ottobre 2025, da cui si rileva che l'Operatore economico *C.I.E. - Costruzioni Innovative Etnee* S.r.l. - cod. fiscale/partita IVA , è "*Soggetto non inadempiente*";

Dato atto che per il pagamento del contributo ANAC relativo all'espletamento delle procedure di gara – ID # 328 – CIG: B23F2D3ACD, gestite interamente in modalità telematica avvalendosi della Piattaforma

"TuttoGare" della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Tecnico - Centrale unica di committenza di Lavori e Servizi di progettazione, nel quadro tecnico economico tra le somme a disposizione della Stazione appaltante, alla voce B4 è ricompreso l'importo di € 250,00;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione e autorizzazione al pagamento di € 250,00 quale "*Contributo ANAC*", per l'espletamento della gara – ID # 328 – CIG: B23F2D3ACD, gestita interamente in modalità telematica avvalendosi della Piattaforma *"TuttoGare"* della Regione Siciliana;

Considerato che per il pagamento delle somme occorrenti per l'esecuzione dell'intervento di che trattasi con decreto 1 ottobre 2025, n. 1699 del Dirigente generale del DRT, è stata impegnata la somma complessiva di € 273.135,01 sul Capitolo 684176 di pertinenza del DRT;

Dato atto ai sensi all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 16 del "*Codice*", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

Accertata la regolarità della fattura elettronica emessa dall'Operatore economico *C.I.E. - Costruzioni Innovative Etnee* S.r.l., sede legale via Acicastello 26, 95126 Catania (CT), cod. fiscale/partita IVA
e che nulla osta alla sua liquidazione;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica - amministrativa;

Dato atto che tutti i documenti e atti menzionati nella presente proposta, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della legge 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti.

DETERMINA

- le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono riportate e trascritte;
- di approvare gli atti di contabilità relativi al 1° SAL e il Certificato di Pagamento n. 1, per il pagamento della 1ª rata di € 242.909,19, di cui € 199.105,89 credito dell'impresa e € 43.803,30 per IVA, dell'intervento: "*ME - Alcara Li Fusi - Lavori di ripristino della sezione idraulica del torrente Rosmarino nel tratto a valle del Ponte a Tre Archi*", CUP: G28H21000430006 - CIG: B23F2D3ACD - Cod. Caronte: SI_1_34077;
- di liquidare e autorizzare la spesa complessiva di € 243.159,19 (euro duecentoquarantatremilacento-cinquantanove/19), da imputare sul Capitolo 684176 - "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014-2020) per gli interventi di Mitigazione del dissesto Idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali", del Bilancio della Regione Siciliana, per i seguenti pagamenti:
  - € 242.909,19 per il pagamento del Certificato di Pagamento n. 1;
  - € 250,00 per il pagamento del "*Contributo ANAC*", Gara: D # 328 – CIG: B23F2D3ACD;
- che la copertura finanziaria delle superiori somme è data dal decreto 1 ottobre 2025, n. 1699 del Dirigente generale del DRT, di approvazione contratto e impegno somme, con il quale è stata disposta la trasformazione, per l'importo di € 273.135,01, della prenotazione somme, di cui al decreto n. 640/2025, sul Capitolo 684176 - "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014-2020) per gli interventi di Mitigazione del dissesto Idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali", del Bilancio della Regione Siciliana – cod. finanziario U.2.02.01.09.014 – N.F. 27 – V, per l'esercizio finanziario 2025;
- ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n, 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, la pubblicazione della presente determina nel sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il proponente
Il Responsabile unico del progetto
geom. Giovanni Ciatto

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la proposta di determinazione del Responsabile unico del progetto;

Preso atto e **fatta propria** la proposta formulata dal Responsabile unico del progetto per l'adozione della presente determinazione;

Dato atto ai sensi all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 16 del *"Codice"*, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

ADOTTA

la superiore Determinazione, che qui si intende trascritta ed integralmente riportata, ad oggetto*: approvazione, liquidazione e autorizzazione al pagamento del Certificato di Pagamento n. 1, relativo al 1° SAL e del Contributo ANAC,* dell'intervento denominato: "ME - Alcara Li Fusi - Lavori di ripristino della sezione idraulica del torrente Rosmarino nel tratto a valle del Ponte a Tre Archi", CUP: G28H21000430006 - CIG: B23F2D3ACD - Cod. Caronte: SI_1_34077.

Il Dirigente del Servizio
L'ingegnere Capo
Santi Trovato