D.D.S. n. 1843 **del** 28.11.2025

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO 1 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DISSALAZIONE E SOVRAMBITO

Delibera CIPESS n. 1 del 15 febbraio 2022 - "Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Anticipazioni al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili". "Riqualificazione degli impianti di potabilizzazione Troina, Fanaco, Sambuca, Gela e Blufi" - CUP: C57H21007420001" - Siciliacque spa.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6000900000 DEL 11/11/2025 – IMPORTO € 950.356,93,70

Il Dirigente del Servizio 1

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28.2.1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 47 del 08.7.1977 "Norme in materia di bilancio della Regione siciliana" e s.m.i.;

VISTA la circolare prot. n.11655 R.A. del 30 ottobre 2006 con la quale l'Agenzia Regionale dei Rifiuti e delle Acque ha diramato le modalità di erogazione delle risorse pubbliche finalizzate alla realizzazione degli interventi inseriti nei P.O.T. dei Piani d'Ambito;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008, recante modalità di attuazione dell'articolo 48 bis del D.P.R. 602/73 - disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO D.Lgs n. 81 del 09/04/08 "Attuazione dell'art. 1 della Legge n. 123 del 2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" s.m.i;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, ivi comprese quelle relative all'ammissibilità delle spese, con le modifiche apportate dal Regolamento (CE) n.1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008 e dal Regolamento (CE) n. 284/2009 della Consiglio del 7 aprile 2009;

VISTO il Regolamento (CE) n.1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1083/06 e del Regolamento (CE) 1080/2006, ivi comprese quelle relative all'informazione e pubblicità e ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali, con le modifiche apportate dal Regolamento (CE) n.846/2009 della Commissione dell'1 settembre 2009;

VISTO il Regolamento (CE) n.1989/06 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che modifica l'allegato III "Massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento" del Regolamento (CE) n.1083/06;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il d.lgs. n.33/2013 - "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Regolamento UE n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO l'art.1 comma 16, lettera c) della Legge 6 Novembre 2012, n.190 – Disposizioni per la prevenzione

e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, e s.m.i;

VISTO l'art.3 - Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici, della legge n.136 del 13.8.2010, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015, n.3 di recepimento delle disposizioni del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 del 11 agosto 2015 che recepisce le disposizioni del d.lgs.152/2006 in tema di servizio idrico integrato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7.8.2015, con il quale si approva il piano di gestione dei bacini idrografici del distretto della Sicilia;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale viene approvato il Codice dei Contratti pubblici;

VISTO il d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 "Disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

VISTO il Decreto Assessoriale n.75 del 29.01.2016, in attuazione del primo comma dell'art.3 della LR n.19/2015, con il quale sono stati individuati i confini dei nove ambiti territoriali ottimali in cui il territorio siciliano viene suddiviso ai fini della gestione del servizio idrico integrato; individuazione che ripropone la delimitazione già esistente si sensi del D.P.Reg. n.114 del 16.5.2001 e successivo D.P.Reg. n.16 del 29.1.2002, stante l'impossibilità geofisica di delimitarli in modo differente;

VISTA la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, la quale individua, in applicazione della lettera e) dell'articolo 1, comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le aree tematiche di interesse del FSC, stabilisce i principi di funzionamento e utilizzo delle risorse con riferimento alle fasi di attuazione, sorveglianza, monitoraggio, pubblicità-informazione degli interventi e disciplina i sistemi di gestione e controllo, le attività di verifica, le eventuali modifiche ai Piani Operativi e varianti in corso d'opera, ivi compresa l'articolazione dei trasferimenti di risorse mediante anticipazioni, pagamenti intermedi e saldi;

VISTA la circolare del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prot.40436 del 27.9.2017, che regola il percorso amministrativo per le modalità di erogazione delle risorse pubbliche finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti dalla Delibera di Giunta n.29/2017;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.80 del 27 febbraio 2019 "SII - Finanziamento delle reti e per la depurazione - Modalità attuative – Apprezzamento";

VISTO l'Atto d'indirizzo dell'Assessore Regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità prot.12486 del 21 marzo 2019 "SII - Finanziamenti - Deliberazione n.80 del 27 febbraio 2019 della Giunta regionale - modalità applicative - prime indicazioni";

VISTO il Decreto c.d. Sblocca Cantieri (D.L. 32 del 18 aprile 2019) convertito con L.n. 55 del 14/06/2019;

VISTO il D.L. n. 34/2019;

VISTO l'art. 44 del D.L. n. 34/2019 e ss.mm.ii., che prevede, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si proceda a una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, un unico Piano operativo per ogni Amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione» con modalità unitarie di gestione e monitoraggio;

VISTO il comma 6 del citato art. 44 del D.L. n. 34 del 2019 e ss.mm.ii., in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare,

l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2 *-bis* , 2 *-ter* , 2 *-quater* e 2 *-quinquies* , della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2 - *bis* che "gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso" e la delibera CIPE 26 novembre 2020 n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma;

VISTA la Legge 11 settembre 2020 n.120 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni n.76/2020) e s.m.i.;

VISTA la Delibera Cipe n.63 del 26.11.2020 recante "Attuazione dell'art.11 commi 2 -bis -te, 2 – quater e 2 -quinquies della legge n.3 del 16/01/2003, come modificato dall'art.41 comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla legge n.120 del 11/09/2020;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", e in particolare l'art. 1, comma 177, il quale dispone una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro, e l'art. 1, comma 178, così come modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, e in particolare le disposizioni: lettera *a)*, lettera *b)*, lettera *c)*, lettera *d), lettera f);*

VISTA la delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021, recante "Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione", che stabilisce, ai sensi del comma 14 del citato articolo 44, del decreto-legge n. 34 del 2019, la disciplina ordinamentale dei Piani sviluppo e coesione, assicurando altresì la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013, anche attraverso una necessaria armonizzazione delle regole rispettivamente vigenti in un quadro unitario;

VISTA la delibera CIPESS n. 3 del 29 aprile 2021, che previa proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale (ora Ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il PNRR), ha approvato il PSC a titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);

VISTA la Delibera n. 32 del 29.4.2021, pubblicata sulla GURI n.189 del 9.8.2021, con la quale il CIPESS ha approvato il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana ed ha disposto l'istituzione di un Comitato di sorveglianza (CdS) che ai sensi del punto 4 della citata Delibera n. 2: approva la metodologia ed i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC dopo la prima approvazione; esamina eventuali proposte di modifiche al PSC, approva le proposte di modifica sostanziali del Piano inerenti alla sostituzione di interventi già compresi e finanziati nel Piano e delle relative finalità ed infine esprime il parere ai fini delle modifiche di competenza del CIPESS;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" e, in particolare, l'art. 2, comma 1, il quale dispone, al fine di accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del PNRR, l'incremento della dotazione del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, di cui al citato art. 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 di un importo complessivo di 15.500 milioni di euro;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante « *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure », convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, l'art. 15, comma 4 e l'art. 48, comma 5, il quale dispone che, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale complementare e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, «è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016»;

VISTO l'articolo 23, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", e, in particolare, il comma 1-bis, che estende agli interventi della programmazione 2021-2027 l'applicazione delle misure di semplificazione di cui all'articolo 48, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTA la delibera CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021, recante "Approvazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei per il ciclo di programmazione 2021- 2027";

VISTA la Delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021 - Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 – Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027), che dispone che, nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione 2021- 2027 e della relativa disciplina, alle risorse FSC 2021- 2027 assegnate si applicano le regole della programmazione FSC 2014-2020;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che ha disposto il rifinanziamento del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, per un importo complessivo di 23.500 milioni di euro, in ragione di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e di 2.500 milioni di euro per l'anno 2029;

VISTO il documento sulle aree tematiche del FSC 2021/2027 e relativi obiettivi strategici denominato "Fondo di Sviluppo e Coesione 2021–2027 - Aree Tematiche e Obiettivi Strategici", trasmesso dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale (ora Ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il PNRR) alle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi della citata lettera b) del comma 178 della legge di bilancio 2021, il quale individua le seguenti 12 aree tematiche:

1) Ricerca e innovazione; 2) Digitalizzazione; 3) Competitività imprese; 4) Energia; 5) Ambiente e risorse naturali; 6) Cultura; 7) Trasporti e mobilità; 8) Riqualificazione urbana; 9) Lavoro e occupabilità; 10) Sociale e salute; 11) Istruzione e formazione; 12) Capacità amministrativa, in coerenza con gli obiettivi previsti dalla programmazione 2021-2027 delle risorse europee per la coesione;

VISTA la delibera CIPESS n. 1 del 15 febbraio 2022, registrata presso la Corte dei Conti in data 23 Maggio 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2022, recante "Anticipazioni al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili" a valere sulle risorse FSC 2021/2027 ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 178, lettere *d)* ed *f),* che prevede il finanziamento, per complessivi 6.276,675 milioni di euro, di n. 273 interventi (61 infrastrutture bandiera e 212 infrastrutture di interesse regionale) ma una prima assegnazione 4.680,085 milioni di euro che individua gli interventi immediatamente finanziabili articolati nelle seguenti due macroaree:

- n. 41 interventi bandiera di immediato avvio dei lavori, finanziabili ex art. 1, comma 178, lettera d) della legge n. 178 del 2020, per un importo complessivo di euro 3.689.397.000,00;
- n. 1 intervento bandiera finanziabile nell'ambito del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) Ferroviario Messina-Catania-Palermo, ex art. 1, comma 178, lettera f) della legge n. 178 del 2020, per un importo complessivo di euro 408.000.000,00;
- n. 164 interventi locali di immediato avvio dei lavori, finanziabili ex art. 1, comma 178,

lettera d) della legge n. 178 del 2020, per un importo complessivo di euro 582.688.446,00;

PRESO ATTO che la medesima Delibera CIPESS n. 1/2022 prevede che l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura in cui sia recuperabile, non può essere oggetto di finanziamento;

PRESO ATTO che con la Delibera CIPESS n. 1 del 15 febbraio 2022 recante "Fondo sviluppo e coesione 2021–2027 - Anticipazioni al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.", il MIT ha concesso per l'intervento "**Riqualificazione degli impianti di potabilizzazione Troina, Fanaco, Sambuca, Gela e Blufi"** - CUP: C57H21007420001**,** Soggetto Attuatore: Siciliacque spa – Soggetto Beneficiario: Regione Siciliana, il finanziamento di **€ 6.430.132,00** valere sulle risorse Anticipazioni FSC Programmazione 2021-2027;

CONSIDERATO che gli interventi finanziati, elencati in allegato alla suddetta delibera CIPESS n. 1 del

2022, con indicazione della regione, del CUP, della denominazione, dello stato di avanzamento, dell'assegnazione FSC, confluiscono, una volta adottato, nel Piano di sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027, a titolarità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono e nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027, e della relativa disciplina, si applicano le regole della programmazione FSC 2014-2020;

VISTA la delibera CIPESS n. 35 del 2 agosto 2022 recante "Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Assegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020, di risorse per fronteggiare l'aumento eccezionale dei prezzi in relazione agli interventi infrastrutturali di cui alla delibera CIPESS n. 1/2022" che per fronteggiare l'aumento eccezionale dei prezzi, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, con riferimento agli interventi infrastrutturali di cui alla delibera del CIPESS n. 1 del 2022 assegna al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d) della legge n. 178 del 2020, l'importo complessivo 1.564.474.259,20 di euro. Quota parte di dette risorse, fino all'importo di 122.032.989,20 di euro, è destinata agli interventi locali di cui alla lettera c) del punto 1.1. della richiamata delibera;

DATO ATTO che la delibera CIPESS n. 35 del 2022 aggiorna al 31 dicembre 2023 la data entro cui acquisire le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per gli interventi finanziati dalla delibera CIPESS n. 1 del 2022, superato il quale le risorse si intendono revocate automaticamente;

DATO ATTO che la suddetta delibera CIPESS n. 35 del 2022, con riferimento ai singoli incrementi di costo relativi agli interventi locali di cui alla lettera c) del punto 1.1. della delibera CIPESS n. 1 del 2022, prevede che la pre assegnazione delle risorse aggiuntive è disposta, per ogni intervento, secondo le percentuali indicate nella tabella allegata alla Delibera n.35/2022, che per gli interventi relativi al settore idrico indica un incremento del 25%;

CONSIDERATO che la suddetta delibera CIPESS n. 35 del 2022 prevede che il "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) procede alle operazioni di verifica ex post dell'importo effettivamente spettante a ciascun intervento tenendo conto di quanto previsto ai punti a), b), c) e con uno o più decreti provvede all'assegnazione definitiva delle risorse aggiuntive ad ogni intervento, ovvero a disporre la revoca della pre assegnazione in caso di mancato rispetto delle condizioni previste";

DATO ATTO che i predetti punti a), b), c) prevedono che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifichi che:

a) le opere presentino un fabbisogno finanziario aggiuntivo derivante esclusivamente dall'aumento dei prezzi;

b) le stazioni appaltanti abbiano provveduto alla rimodulazione delle somme a disposizione nei quadri economici degli interventi, senza comunque pregiudicare il buon esito dell'intervento e abbiano destinato alla copertura degli interventi anche le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile;

c) il cronoprogramma degli interventi indichi la pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero la trasmissione della lettera d'invito, entro il 31 marzo 2023;

DATO ATTO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede con la suddetta verifica ex post, in riferimento agli interventi per i quali sono state riconosciute le risorse aggiuntive di cui alla Delibera CIPESS n. 35 del 2022, provvedendo all'assegnazione definitiva ovvero alla revoca delle stesse;

DATO ATTO che la mancata pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero la trasmissione della lettera d'invito entro il 31 marzo 2023, costituisce causa di revoca delle risorse aggiuntive assegnate ai sensi della delibera CIPESS n. 35 del 2022;

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) vigente, adottato con Determina Dirigenziale n. 0014108 del 01 agosto 2022 e che costituisce parte integrante del PSC MIT, delineandone la governance e le modalità di attuazione e descrivendo le strutture organizzative di riferimento e le connesse funzioni e responsabilità gestionali;

VISTO il decreto ministeriale n. 300 del 26 settembre 2022, che definisce la governance del Piano a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'attuazione del FSC 2021/2027 individuando, tra l'altro, la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti internazionali quale Autorità Responsabile del Piano, in continuità con il modello di governance adottato per il PSC MIT, programmazione FSC 2014/2020 e in ossequio al principio di continuità dell'azione amministrativa;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 0018972 del 9 novembre 2022 della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti internazionali, che delega le funzioni di Autorità Responsabile del PSC MIT alla Divisione III – Articolazione territoriale delle reti infrastrutturali. Pianificazione e programmazione di settore. Programmazione negoziata;

VISTO il DP. Reg. n. 9 del 5.4.2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 1 Giugno 2022 recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L. R. n. 3/2016 con entrata in vigore dal 16.6.2022;

VISTA la nota prot. n. 20048 del 25 novembre 2022 con la quale l'Autorità Responsabile del PSC MIT ha richiesto alla Regione Siciliana la trasmissione delle relative schede progettuali;

DATO ATTO che con la nota prot. n. 26165 del 01 giugno 2023, la Regione Siciliana - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, al fine di garantire una gestione unitaria degli interventi, ha confermato la disponibilità ad assumere il ruolo di Soggetto Beneficiario per gli interventi, di cui alla Delibera CIPESS n. 1 del 2022;

VISTA la L.R. n. 1 del 9.1.2025 "Legge di stabilità Regionale 2025-2027";

VISTA la L.R. n. 2 del 9.1.2025 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027";

VISTO D.P. Reg. n. 2711 del 21/06/2024 con cui viene conferito al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, in attuazione di quanto disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 224 del 17/06/2024;

VISTO il D.D.G. n. 1250 del 12/10/2023 con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di livello non generale del Servizio S.01 "Servizio Idrico Integrato, Dissalazione, Sovrambito" all'ing. Mario Cassarà a far data dal 16/11/2023;

VISTO il D.D.G. n. 1115 del 03/07/2024 con la quale il Dirigente Generale del DRAR, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c della L.R. 10/2000, delega l'Ing. Mario Cassarà ad adottare tutti gli atti procedimentali, di cui all'art. 7 comma 1 lett. f della L.R. 10/2000 di competenza del Servizio S.01 "Servizio Idrico Integrato, Dissalazione, Sovrambito";

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n° 36 e ss.mm.ii. – "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la Legge della Regione Siciliana 12 ottobre 2023, n. 12 che recepisce il Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTA la Convenzione n. 10994 del 20 aprile 2004 per l'affidamento e la gestione degli schemi acquedottistici della Sicilia, nonché per la realizzazione di investimenti finalizzati al relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile sottoscritta tra la Regione Siciliana e Siciliacque spa;

VISTE le note di prot. n. 45670 del 07/12/2022, 2900 del 26/01/2023 e 15498 del 22/03/2023 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, trasmesse al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, contenenti le schede relative agli interventi inseriti nella Delibera Cipess n. 1 del 2022 e aventi Soggetto attuatore Siciliacque S.p.A.;

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 6953 del 18/05/2023, con la quale venivano chiesti chiarimenti e integrazioni circa il contenuto delle schede di intervento pervenute con le trasmissioni citate ai punti precedenti e che, in particolare, per l'intervento di "Riqualificazione degli impianti di potabilizzazione Troina, Fanaco, Sambuca, Gela e Blufi", chiedeva di "*verificare che il titolo dell'intervento sia coerente con quanto indicato nella delibera CIPESS 1/2022*" e di trasmettere la versione aggiornata della scheda e il modello di rilevazione del quadro economico, su predisposto format;

VISTA la nota prot. 25786 del 30/05/2023 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in riscontro alla nota prot. 6953 del 18/05/2023 del MIT, con la quale - sentito il Soggetto attuatore Siciliacque S.p.A. - si trasmettevano i chiarimenti e le integrazioni richiesti (scheda di intervento e modello di rilevazione del quadro economico aggiornati);

CONSIDERATO che con la suddetta nota prot. 25786 del DRAR, oltre ai chiarimenti e alle integrazioni, veniva inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anche la richiesta, avanzata dal Soggetto attuatore Siciliacque S.p.A., di attribuire all'intervento de quo ulteriori fondi FSC 2021-2027 rispetto agli € 6.430.132,00 di cui alla Delibera Cipess n. 1 /2022, a copertura degli aumenti dei costi;

VISTA la nota n. 7610 del 31/05/2023 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali, con la quale veniva trasmessa la Determina del 23 maggio 2023, n. 7351, registrata dal MEF-UCB al n. 793 in data 30/05/2023, avente ad oggetto l'assegnazione della somma di **€ 6.430.132,00** a valere sulle risorse FSC - anticipazioni 2021/2027 di cui alla Delibera CIPESS n°1 del 2022, a favore dell'intervento locale "**Riqualificazione degli impianti di potabilizzazione Troina, Fanaco, Sambuca, Gela e Blufi**" - CUP: C57H21007420001, soggetto attuatore: Siciliacque S.p.A.;

PRESO ATTO che, con la suddetta nota MIT n. 7610 del 31/05/2023 e relativa Determina allegata, veniva confermata l'assegnazione dell'importo FSC 2021-2027 di cui alla Delibera Cipess n. 1/2022 pari a € 6.430.132,00 notificando la congruità della scheda di intervento, ma non veniva riscontrata la richiesta del Soggetto attuatore relativa alla possibilità di assegnazione di risorse ulteriori;

PRESO ATTO che con la medesima Delibera n°7351 del MIT è disposto che "i trasferimenti a titolo di anticipazione , rimborso e saldo sono erogati nei limiti delle risorse disponibili e con le modalità previste nel vigente SIGECO del PSC MIT";

PRESO ATTO che il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) vigente indica al punto 7.2 "Flussi finanziari verso i beneficiari" le procedure previste per il trasferimento delle anticipazioni, rimborsi e saldi, mediante l'utilizzo di specifiche domande che devono essere trasmesse alla competente struttura di attuazione , specificando che "*l'anticipazione in misura del 10% dell'importo ssegnato per i singoli interventi può essere richiesta in seguito al caricamento sullo SMU degli interventi e i relativi cronoprogrammi e alla successiva trasmissione e validazione su BDU e la percentuale di anticipazione può essere riconosciuta in misura del 20% dell'importo assegnato nel caso in cui lo stesso sia dotato di progettazione esecutiva approvata"*;

VISTA la nota prot. n. n. 513 del 24/5/2023 con la quale Siciliacque spa ha comunicato alla Presidenza della Regione Siciliana di aver caricato la scheda progettuale dell'intervento in oggetto sulla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazione, BDAP/MOP gestito da MEF unitamente al sistema BDU di monitoraggio dei finanziamenti che sono integrati in BDAP;

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 13011 del 12/06/2023, con la quale per l'intervento de quo (i) venivano chiesti chiarimenti circa gli incrementi dei costi totali che emergevano dalla scheda e dal modello di rilevazione del quadro economico aggiornati, trasmessi in data 30/05/2023 dal DRAR con nota prot. n. 25786, rispetto ai documenti presenti agli atti, (ii) veniva chiesto di indicare gli estremi delle ulteriori risorse finanziarie a copertura del costo complessivo dell'intervento e dunque, di fatto veniva rigettata la richiesta del Soggetto attuatore Siciliacque S.p.A. di accedere a ulteriori risorse FSC 2021-2027;

VISTA la nota prot. n. 4836 del 23/06/2023 del Soggetto attuatore Siciliacque S.p.A. che riscontrava la nota MIT del 12/06/2023:

(i) rinunciando alla richiesta di ulteriori quote di finanziamento a carico del contributo FSC 2021-2027, dichiarando che gli eventuali costi ulteriori derivanti dalle revisioni progettuali sarebbero stati coperti da fondi di Siciliacque (tariffa);

(ii) trasmettendo la scheda dell'intervento, nella sua versione definitiva, unitamente al cronoprogramma della spesa relativa alla sola quota pubblica FSC 2021-2027 (ex Delibera Cipess 1/2022) e POA FSC 2014-2020 (ex Delibera CIPE 55/2016 di cui, tra l'altro, l'intervento gode) e al modello di rilevazione del quadro economico, con gli importi revisionati in accordo alle osservazioni del Ministero, riportato nel seguito:

VOCE DEL QUADRO ECONOMICO	IMPORTO ORIGINARIO - Del. CIPESS 1/2022 (importi in €)	IMPORTO AGGIORNATO (importi in €)	DIFFERENZA (importi in €)
a.1) Lavori a misura, a corpo, in economia;	5.158.384,27	5.158.384,27	-
a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;	105.629,44	105.629,44	-
b) somme a disposizione della stazione appaltante per:	2.634.183,34	2.871.986,29	237.802,95

1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	-	-	-
2- rilievi, accertamenti e indagini;	83.086,60	193.460,03	110.373,43
3- allacciamenti ai pubblici servizi;	-	-	-
4- imprevisti;	526.401,37	526.401,37	-
5- acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	-	-	-
6- accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;	-	-	-
7- spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	447.350,33	574.779,85	127.429,52
8- spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	23.465,66	23.465,66	-
9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;	5.000,00	5.000,00	-
10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	2.000,00	2.000,00	-
11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	45.140,48	45.140,48	-
12a- I.V.A.	1.466.945,69	1.466.945,69	-
12b-Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.	33.673,84	33.673,84	-
13- Arrotondamenti	1.119,37	1.119,37	-
TOTALE GENERALE (IVA e arrotond. escl.)	6.430.132,00	6.667.934,95	237.802,95
TOTALE GENERALE (IVA incl.)	7.898.197,05	8.136.000,00	237.802,95

Copertura finanziaria	**Importo** (€)	**Importo** (€)	**Differenza** (€)
FSC 2021-2027 (Delibera CIPESS n. 1 del 15/02/2022)	**6.430.132,00**	**6.430.132,00**	**-**
POA FSC 2014-2020 (Delibera CIPE n. 55 del 01/12/2016)	-	237.802,95	237.802,95
Da reperire	-	-	-
Totale	6.430.132,00	6.667.934,95	237.802,95

CONSIDERATO che la scheda aggiornata, in accordo a quella iniziale, ribadiva che l'intervento in progetto ha ad oggetto gli impianti di Ancipa/Troina e Fanaco (poiché i chiarimenti richiesti dal MIT il 12/06/2023 vertono sugli importi del procedimento e non sui contenuti del progetto);

CONSIDERATA la nota n. 10339 del 24/07/2023 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali, con la quale veniva trasmessa la Determina del 14 luglio 2023, n. 9953, che sebbene avesse a oggetto l'assegnazione delle risorse FSC 2021-2027 per altri interventi del Soggetto attuatore Siciliacque S.p.A., citava il processo interlocutorio e la presa d'atto di quanto ai precedenti punti;

PRESO ATTO degli estremi di riferimento del Soggetto attuatore: Siciliacque S.p.A. con sede a Palermo in via Orsini n. 13 - CAP: 90139 - C.F./P.Iva: 052216080829

PRESO ATTO che l'intervento di "Riqualificazione degli impianti di potabilizzazione Troina, Fanaco, Sambuca, Gela e Blufi" è inserito nel Piano degli investimenti, che la Società ha adottato e comunicato con nota n. 5005 del 28/06/2023 e successivamente ha provveduto a caricare sul portale ARERA registrato al n. 2023-3117 del 05/07/2023;

VISTA la citata scheda di intervento del 23/06/2023, secondo cui la somma da accertare (FSC 2021-2027) ascende a € 6.430.132,00 (FSC 2021-2027) ripartita nel triennio 2023-2025;

VISTO il DDG **di accertamento n. 668 del 03.07.2023** vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 24/07/2023 al n. 833 sul capitolo d'entrata n. 8204 Capo 16-V Cod. Siope E.4.02.01.01.001 della Regione Siciliana denominato "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione Programmazione 2021-2027 – Settore idrico" per l'intervento "Riqualificazione degli impianti di potabilizzazione Troina, Fanaco, Sambuca, Gela, Blufi" – CUP CUP C57H21007420001, soggetto attuatore Siciliacque S.p.A. al fine di poter successivamente predisporre tutti gli atti consequenziali finalizzati al finanziamento e impegno dell'opera in argomento per l'importo complessivo di **€ 6.430.132,00** (FSC 2021-2027) e così ripartita: per l'esercizio finanziario 2023 l'importo di € 1.226.091,24, per l'esercizio finanziario 2024 l'importo di € 1.301.010,19 e per l'esercizio finanziario 2025 l'importo di € 3.903.030,57;

VISTO il D.D. n. 1777/23 del 24/10/2023 dell'Assessorato dell'Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro, di variazione al Bilancio della Regione Siciliana per il triennio 2023 -2025, sul capitolo 642113 - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, "Spese per contributi agli investimenti per il fondo sviluppo e coesione programmazione 2021 – 2027 settore idrico" per l'importo di 6.430.132,00, a valere sull'esercizio finanziario 2023, 2024 e 2025;

PRESO ATTO della delibera CIPESS n. 35 del 2022 che aggiorna al 31 dicembre 2023 la data entro cui acquisire le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per gli interventi finanziati dalla delibera CIPESS n. 1 del 2022, superato il quale le risorse si intendono revocate automaticamente anche in presenza, pertanto, del relativo decreto di finanziamento e impegno da parte della Regione Siciliana;

PRESO ATTO che il Soggetto attuatore Siciliacque S.p.A. per l'intervento di "**Riqualificazione degli impianti di potabilizzazione Troina, Fanaco, Sambuca, Gela e Blufi**" ha redatto due distinti progetti attuativi, che condividono lo stesso codice CUP C57H21007420001 e che declinano la fattispecie dell'intervento rispettivamente per il potabilizzatore Ancipa (noto anche come potabilizzatore di Troina) e per il potabilizzatore Fanaco;

VISTA la nota prot. n.10116 del 15/12/2023, con la quale Siciliacque S.p.A. trasmette i sotto elencati documenti:

A) per i lavori di "Realizzazione del nuovo sistema di automazione e telecontrollo dell'impianto di **potabilizzazione Ancipa** gestito da Siciliacque S.p.A. " nel Comune di Troina, CUP C57H21007420001 - CIG A01A1F48B5:

- la determina di nomina del RUP del 26/07/2022;
- i nulla osta all'esecuzione dell'intervento rilasciati dagli enti preposti;
- i documenti relativi al rapporto di verifica del 01/10/2023 ed al verbale di validazione del progetto del 02/10/2023;
- l'approvazione in linea tecnica del 02/10/2023 ed in linea amministrativa del progetto del 02/10/2023;
- il CIG assegnato: A01A1F48B5;
- **l'IBAN del conto corrente dedicato**;
- l'atto di approvazione del progetto esecutivo datato luglio 2023 prot. n. 7773 del 03/10/2023 con il seguente quadro economico dell'importo di € 6.658.000,00 IVA esclusa ed € 8.117.684,95 IVA inclusa:

QUADRO ECONOMICO EX D.LGS. 36/2023 Lavori di realizzazione del nuovo sistema di automazione e telecontrollo dell'impianto di potabilizzazione Ancipa gestito da Siciliacque S.p.A.					
A		**LAVORI E SERVIZI**	**Lavori e servizi**		
			Parziale	**Subtotale**	**Totale**
A.1		**Totale stralcio 1 (lavori relativi alla strumentazione di campo e ai collegamenti elettrici e di segnale) (A.1.1+A.1.2+A.1.3+A.1.4)**		**5.232.111,37 €**	
A.1.1		Lavori a corpo, esclusi costi della sicurezza (soggetti a ribasso d'asta).	5.136.668,40 €		
A.1.2		Costi della sicurezza ex art. 100 D.Lgs. n. 81/2008, da Piano di Sicurezza e Coordinamento (non soggetti a ribasso d'asta).	95.442,97 €		
A.1.3		Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice (non soggetti a ribasso d'asta).	0,00 €		
A.1.4		Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale.	0,00 €		
A.2		**Totale stralcio 2 (programmazione PLC e SCADA) (A.2.1+A.2.2+A.2.3+A.2.4)**		**135.083,10 €**	
A.2.1		Servizi a corpo, esclusi costi della sicurezza (soggetti a ribasso d'asta).	132.615,00 €		
A.2.2		Costi della sicurezza da Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (non sogget-	2.468,10 €		

QUADRO ECONOMICO EX D.LGS. 36/2023 Lavori di realizzazione del nuovo sistema di automazione e telecontrollo dell'impianto di potabilizzazione Ancipa gestito da Siciliacque S.p.A.					
		ti a ribasso d'asta).			
A.2.3		Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice (non soggetti a ribasso d'asta).	0,00 €		
A.2.4		Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale.	0,00 €		
		TOTALE LAVORI E SERVIZI (A.1+A.2)			**5.367.194,47 €**
B		**SOMME A DISPOSIZIONE**			
B.1		Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura.		41.647,35 €	
B.2		Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante.		69.475,50 €	
B.3		Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista.		0,00 €	
B.4		Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze.		5.000,00 €	
B.5		Imprevisti.		495.072,09 €	
B.6		Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 (Revisione prezzi) e 120, comma 1, lettera a) (Modifica dei contratti in corso di esecuzione), del codice.		161.015,83 €	
B.7		Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		0,00 €	
	B.7.1	Spese per acquisizione aree	0,00 €		
	B.7.2	Spese per procedure, trascrizione atti e adempimenti connessi	0,00 €		
B.8		Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 (Incentivi alle funzioni tecniche) del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.		383.633,04 €	
	B.8.1	Incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	0,00 €		
	B.8.2	Spese per attività preliminari, conferenze di servizi, etc.	1.000,00 €		
	B.8.3	Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione.	104.633,00 €		
	B.8.4	Direzione Lavori, Misura e Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.	278.000,04 €		
B.9		Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 (Principio della fiducia), del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 (Verifica della progettazione) del codice.		53.265,67 €	
	B.9.1	Attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 (Principio della fiducia), del codice.	22.153,85 €		
	B.9.2	Verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 (Verifica della progettazione) del codice.	31.111,82 €		
B.10		Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (Incentivi alle funzioni tecniche: beni e tecnologie, formazione, assicurazione, etc).		21.468,78 €	
B.11		Eventuali spese per commissioni giudicatrici.		0,00 €	
B.12		Spese per pubblicità.		0,00 €	
B.13		Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11 (Collaudo e verifica di conformità), del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto.		500,00 €	
B.14		Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici.		36.658,83 €	
	B.14.1	Collaudo tecnico-amministrativo.	30.919,13 €		
	B.14.2	Collaudo statico.	5.739,70 €		
	B.14.3	Altri eventuali collaudi specialistici.	0,00 €		
B.15		Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, (Livelli e contenuti della progettazione, verifica preventiva dell'interesse archeologico) del codice.		0,00 €	
B.16		Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.		0,00 €	
B.17		Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717.		0,00 €	
B.18		IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.		1.482.265,02 €	
	B.18.1	IVA al 22% su A+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7.2+B.8+B.9+B.10+B.11+B.12+B.13+B.14+B.15+B.16+B.17.	1.459.684,95 €		
	B.18.2	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (4% su B.2+B.3+B.8+B.9+B.10+B.11+B.14+B.15).	22.580,07 €		
B.19		Arrotondamenti.		488,36 €	
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B=ΣBi)			**2.750.490,48 €**
			TOTALE IVA ESCL. (Ce=A+B-B.18.1)		**6.658.000,00 €**
				TOTALE IVA INCL. (Ci=A+B)	**8.117.684,95 €**

B) per i lavori di "Realizzazione del nuovo sistema di automazione e telecontrollo dell'impianto di **potabilizzazione Fanaco** gestito da Siciliacque S.p.A." CUP C57H21007420001 - CIG A01A3E2061:

- la determina di nomina del RUP del 26/07/2022;
- i nulla osta all'esecuzione dell'intervento rilasciati dagli enti preposti;
- i documenti relativi al rapporto di verifica del 28/09/2023 ed al verbale di validazione del progetto del 02/10/2023;
- l'approvazione in linea tecnica del 02/10/2023 ed in linea amministrativa del progetto del 02/102023;
- il CIG assegnato: A01A3E2061;
- l'IBAN del conto corrente dedicato;
- l'atto di approvazione del progetto esecutivo datato giugno 2023 prot. n. 7774 del 03/10/2023 con il seguente quadro economico dell'importo di € 4.016.536,16 IVA esclusa ed € 4.896.719,43 IVA inclusa:

QUADRO ECONOMICO EX D.LGS. 36/2023 Revamping della strumentazione di campo e dei collegamenti del PLC e dello SCADA del potabilizzatore Fanaco					
A		**Lavori, servizi e forniture**	**Lavori, servizi e forniture**		
			Parziale	**Subtotale**	**Totale**
A.1		**Totale stralcio 1 (lavori relativi alla strumentazione di campo e ai collegamenti elettrici e di segnale) (A.1.1+A.1.2+A.1.3)**		**2.661.310,54 €**	
A.1.1		Lavori a corpo, esclusi costi della sicurezza (soggetti a ribasso d'asta).	2.556.069,10 €		
A.1.2		Costi della sicurezza ex art. 100 D.Lgs. n. 81/2008, da Piano di Sicurezza e Coordinamento (non soggetti a ribasso d'asta).	105.241,44 €		
A.1.3		Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice (non soggetti a ribasso d'asta).	0,00 €		
A.1.4		Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale.	0,00 €		
A.2		**Totale stralcio 2 (programmazione PLC e SCADA) (A.2.1+A.2.2+A.2.3)**		**135.692,94 €**	
A.2.1		Servizi a corpo, esclusi costi della sicurezza (soggetti a ribasso d'asta).	132.615,00 €		
A.2.2		Costi della sicurezza da Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (non soggetti a ribasso d'asta).	3.077,94 €		
A.2.3		Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice (non soggetti a ribasso d'asta).	0,00 €		
A.2.4		Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale.	0,00 €		
A.3		**Totale stralcio 3 (realizzazione del backup del server centralizzato) (A.3.1+A.3.2+A.3.3)**		**340.129,90 €**	
A.3.1		Forniture a corpo, esclusi costi della sicurezza (soggetti a ribasso d'asta).	340.000,00 €		
A.3.2		Costi della sicurezza da Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (non soggetti a ribasso d'asta).	129,90 €		
A.3.3		Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice (non soggetti a ribasso d'asta).	0,00 €		
A.3.4		Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale.	0,00 €		
		TOTALE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (A.1+A.2 +A.3)			**3.137.133,38 €**
B		**SOMME A DISPOSIZIONE**			
B.1		Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura.		41.495,20 €	
B.2		Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante.		59.200,00 €	
B.3		Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista.		0,00 €	
B.4		Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze.		64.000,00 €	
B.5		Imprevisti.		272.218,13 €	
B.6		Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 (Revisione prezzi) e 120, comma 1, lettera a) (Modifica dei contratti in corso di esecuzione), del codice.		94.114,00 €	
B.7		Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		0,00 €	
	B.7.1	Spese per acquisizione aree	0,00 €		
	B.7.2	Spese per procedure, trascrizione atti e adempimenti connessi	0,00 €		
B.8		Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 (Incentivi alle funzioni tecniche) del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.		258.619,96 €	
	B.8.1	Incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	0,00 €		
	B.8.2	Spese per attività preliminari, conferenze di servizi, etc.	1.000,00 €		
	B.8.3	Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione.	59.834,50 €		
	B.8.4	Direzione Lavori, Misura e Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.	197.785,46		

QUADRO ECONOMICO EX D.LGS. 36/2023 Revamping della strumentazione di campo e dei collegamenti del PLC e dello SCADA del potabilizzatore Fanaco					
B.9		Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 (Principio della fiducia), del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 (Verifica della progettazione) del codice.		35.606,96 €	
	B.9.1	Attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 (Principio della fiducia), del codice.	18.000,00 €		
	B.9.2	Verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 (Verifica della progettazione) del codice.	17.606,96 €		
B.10		Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (Incentivi alle funzioni tecniche: beni e tecnologie, formazione, assicurazione, etc).		12.548,53 €	
B.11		Eventuali spese per commissioni giudicatrici.		0,00 €	
B.12		Spese per pubblicità.		0,00 €	
B.13		Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11 (Collaudo e verifica di conformità), del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto.		500,00 €	
B.14		Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici.		25.396,84 €	
	B.14.1	Collaudo tecnico-amministrativo.	23.587,19		
	B.14.2	Collaudo statico.	1.809,65		
	B.14.3	Altri eventuali collaudi specialistici.	0,00 €		
B.15		Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, (Livelli e contenuti della progettazione, verifica preventiva dell'interesse archeologico) del codice.		0,00 €	
B.16		Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.		0,00 €	
B.17		Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717.		0,00 €	
B.18		IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.		895.838,15 €	
	B.18.1	IVA al 22% su A+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7.2+B.8+B.9+B.10+B.11+B.12+B.13+B.14+B.15+B.16+B.17.	880.183,26 €		
	B.18.2	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (4% su B.2+B.3+B.8+B.9+B.10+B.11+B.14+B.15).	15.654,89 €		
B.19		Arrotondamenti.		48,26 €	
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B= Bi)			**1.759.586,05 €**
			TOTALE IVA ESCL. (Ce=A+B-B.18.1)		**4.016.536,16 €**
			TOTALE IVA INCL. (Ci=A+B)		**4.896.719,43 €**

PRESO ATTO del nuovo quadro economico relativo ai lavori in oggetto, adeguato alla normativa vigente da parte della stazione appaltante;

PRESO ATTO che il soggetto attuatore non applica il regolamento per la liquidazione incentivi per le funzioni tecniche espletate da personale interno;

CONSIDERATO che non si è potuto procedere all'impegno delle somme accertate per l'esercizio finanziario 2023;

VISTA la dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di "Riqualificazione degli impianti di potabilizzazione Troina, Fanaco, Sambuca, Gela e Blufi" - CUP C57H21007420001, emessa in data 21/12/2023 e controfirmata dall'Amministratore Delegato della società Siciliacque S.p.A., con la quale si dichiara che:

a) l'intervento è ammesso al contributo pubblico FSC 2021–2027 per un importo pari a € 6.430.132,00, come da determinazione MIT n.7351 del 26/05/2023, e al contributo pubblico POA FSC 2014–2020 per un importo pari a € 237.802,95, come da convenzione tra Siciliacque e l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico di Sicilia (DSG n.229 del 12/08/2022 e Delibera CIPE 55/2016 del 01/12/2016);

b) eventuali ulteriori costi saranno totalmente coperti da fondi propri di Siciliacque (tariffa) oppure da altri contributi nel frattempo ottenuti.

VISTO il nuovo cronoprogramma di spesa inoltrato da Siciliacque S.p.A., con nota assunta in ingresso al prot. n. 5848 del 31/01/2024, relativo all'intervento "Riqualificazione degli impianti di potabilizzazione Troina, Fanaco, Sambuca, Gela e Blufi" - CUP C57H21007420001, inserito nella Delibera Cipess 1/2022 per un totale complessivo di € 6.430.132,00;

VISTO il D.D.S. n. 161 del 07.02.2024 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 20/02/2024 al n. 2787 di variazione dell'accertamento di cui al DDG n. 668 del 03.07.2023, sul capitolo d'entrata n. 8204 Capo 16-V Cod. Siope E.4.02.01.01.001 della

Regione Siciliana denominato "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione Programmazione 2021-2027 – Settore idrico" per l'intervento "Riqualificazione degli impianti di potabilizzazione Troina, Fanaco, Sambuca, Gela, Blufi" – CUP C57H21007420001, soggetto attuatore Siciliacque S.p.A., secondo cronoprogramma di spesa, con il quale, al fine di poter successivamente predisporre tutti gli atti consequenziali finalizzati al finanziamento e impegno dell'opera in argomento , l'importo complessivo dell'accertamento di € 6.430.132,00 viene cosi variato: per l'esercizio finanziario 2024 l'importo di € 2.527.101,43, ossia incrementato di + 1.226.091,24 € e per l'esercizio finanziario 2025 l'importo di € 3.903.030,57,;

VISTA la nota prot n. 9483 del 21/02/2024 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con la quale è stato trasmesso all'Assessorato dell'Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro – il cronoprogramma di spesa dell'intervento in oggetto e contestualmente si chiede l'iscrizione della somma complessiva di 6.430.132,00 da ripartire per l'esercizio finanziario 2024 e per l'esercizio finanziario 2025, al fine di provvedere al successivo finanziamento e impegno dell'intervento in oggetto;

VISTO il D.D. n. 174 del 05/03/2024 dell'Assessorato dell'Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro, sono state introdotte le variazioni di bilancio sul capitolo 642113 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, "Spese per contributi agli investimenti per il fondo sviluppo e coesione programmazione 2021 – 2027 settore idrico", incrementando di + 1.226.091,24 € la somma relativa all'esercizio finanziario 2024;

VISTA la nota del 27/12/2023 acquisita al prot. del Dipartimento al n. 57968 del 27/12/2023 con cui Siciliacque dichiara che tutti i maggiori costi rispetto alle fonti finanziarie pubbliche previste per l'attuazione dell'intervento saranno interamente coperti da fondi propri di Siciliacque;

VISTI i provvedimenti di aggiudicazione delle procedure di affidamento dei lavori segnatamente prot. 9865 del 12/12/2023 (potabilizzatore Fanaco) e prot. 9869 del 12/12/2023 (potabilizzatore Ancipa) trasmessi da Siciliacque con nota prot. 2638 del 21/03/2024 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in riscontro alla richiesta ministeriale prot. 4493 del 19/03/2024, ed a questo Dipartimento;

VISTO il **DDG n. 653 del 09/04/2024** con il quale si è proceduto al **finanziamento e impegno** in favore di Siciliacque S.p.A. della somma di **€ 6.430.132,00** per l'intervento di "Riqualificazione degli impianti di potabilizzazione Troina, Fanaco, Sambuca, Gela e Blufi" - CUP: C57H21007420001– soggetto attuatore: Siciliacque S.p.A.; a valere sul capitolo 642113 - Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, "Spese per contributi agli investimenti per il fondo sviluppo e coesione programmazione 2021 – 2027 settore idrico, del Bilancio della Regione Siciliana cod. SIOPE U.2.03.01.02.017, ripartita: per l'esercizio finanziario 2024 per l'importo di € 2.527.101,43 e per l'esercizio finanziario 2025 per l'importo di € 3.903.030,57;

VISTA la nota prot. n. 2638 del 21/03/2024, con la quale Siciliacque spa trasmette al MIT, ai sensi della delibera CIPESS n. 35/2022, i documenti relativi alle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) assunte entro 31 dicembre 2023 per gli interventi finanziati tra cui quello in oggetto;

VISTE le note prot. n. 1761 del 28/02/2024 e n. 3090 del 10/04/2024 (sollecito), con le quali Siciliacque spa chiede al Dipartimento l'erogazione dell'anticipazione per tutti gli interventi finanziati ai sensi della Deliberazione n. 1/2022;

VISTA la nota prot. n. 17682 del 12/04/2024, con la quale il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti chiede al Ministero, gli esiti delle verifiche sulle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) assunte entro 31 dicembre 2023 ;

VISTA la nota prot. n. 24082 del 30/05/2024, con la quale il MIT comunica al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti gli esiti positivi della verifiche sulle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) assunte entro 31 dicembre 2023 da diversi soggetti attuatori, tra cui quello in oggetto, confermandone contestualmente il finanziamento;

VISTO il **DDS n. 1216 del 17/7/2024** con il quale si dispone la liquidazione, quale anticipazione per l'intervento Riqualificazione degli impianti di potabilizzazione Troina, Fanaco, Sambuca, Gela e Blufi" - CUP: C57H21007420001, in favore di Siciliacque spa dell'importo di **€ 1.286.026,40**, pari all'importo della fattura n. 14/2024-82 del 17/6/2024, mediante mandato di pagamento su conto corrente dedicato di Siciliacque spa, comunicato con nota n. 10116 del 15/12/2023, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 653 del

09.04.2024 sul capitolo n. 642113 "Spese per contributi agli investimenti per il fondo sviluppo e coesione programmazione 2021 – 2027 settore idrico"- Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti , cod. SIOPE U.2.03.01.02.017 del bilancio della Regione Siciliana – esercizio finanziario 2024;

VISTO il **DDS n. 1118 del 06/08/2025** con il quale si dispone la liquidazione, quale pagamento intermedio per l'esecuzione del SAL n. 1 dei lavori per l'intervento Riqualificazione degli impianti di potabilizzazione Troina, Fanaco, Sambuca, Gela e Blufi" - CUP: C57H21007420001, in favore di Siciliacque spa dell'importo di **€ 2.098.815,70**, pari all'importo della fattura n. 3/2025-82 del 28/7/2025, mediante mandato di pagamento su conto corrente dedicato di Siciliacque spa, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 653 del 09.04.2024 sul capitolo n. 642113 "Spese per contributi agli investimenti per il fondo sviluppo e coesione programmazione 2021 – 2027 settore idrico"- Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, cod. SIOPE U.2.03.01.02.017 del bilancio della Regione Siciliana – esercizio finanziario 2025;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 3 emesso in data 11/08/2025 per un importo complessivo di **€ 540.545,00**, oltre iva per lavori al SAL n. 2 relativi ai lavori del potabilizzatore **Ancipa**;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 22 per somme a disposizione dell'amministrazione emesso in data 09/09/2025 per un importo complessivo di **€ 13.896,77** oltre oneri previdenziali e iva relativa al servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori maturati al SAL n. 2 dell'impianto di potabilizzazione **Ancipa**;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 23 per somme a disposizione dell'amministrazione emesso in data 09/09/2025 per un importo complessivo di **€ 13.351,80,** oltre oneri previdenziali e iva relativa al servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza, in fase di esecuzione per i lavori maturati al SAL n. 2 dell'impianto di potabilizzazione **Ancipa**;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 3 emesso in data 09/04/2025 per un importo complessivo di **€ 356.049,94** oltre iva al SAL n. 2 per i lavori del potabilizzatore **Fanaco**;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 17 per somme a disposizione dell'amministrazione emesso in data 22/09/2025 per un importo complessivo di **€ 12.467,29** oltre oneri previdenziali e iva relativa al servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori maturati al SAL n. 2 dell'impianto di potabilizzazione **Fanaco**;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 18 per somme a disposizione dell'amministrazione emesso in data 09/09/2025 per un importo complessivo di **€ 11.978,37,** oltre oneri previdenziali e iva relativa al servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza, in fase di esecuzione per i lavori maturati al SAL n. 2 dell'impianto di potabilizzazione **Fanaco**;

CONSIDERATO che la somma complessiva dei certificati di pagamento sopra riportati ammonta ad **€ 950.356,93**, come da domanda di rimborso intermedio sulla base di giustificativi di spesa non quietanzati (DDAS) relativi al SAL n. 2 proposta da Siciliacque Spa e caricata sulla piattaforma SMU;

VISTA la nota prot. n. 43157 del 28/10/2025, con la quale il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti trasmette al MIT, la domanda di rimborso intermedio relativi al SAL n. 2 proposto da Siciliacque Spa, previo validazione del DAR e trasmissione del 24/10/2025 sul sistema di monitoraggio SMU per l'importo complessivo di € 950.356,93, di cui alle somme sopra certificate per l'intervento in oggetto;

PRESO ATTO che dall'elenco delle domande di rimborso estratto dalla piattaforma di monitoraggio SMU, la domanda di rimborso intermedio in oggetto proposto da Siciliacque Spa, per € 950.356,93 è stata validata dal Ministero ;

VISTA la fattura di Siciliacque n. **6000900000 del 11/11/2025**, relativa alla DDAS. n.2 del 24/10/2025 per l'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione degli impianti di potabilizzazione Troina, Fanaco, Sambuca, Gela e Blufi" - CUP: C57H21007420001, intestata alla Regione Siciliana, dell'importo complessivo di **€ 950.356,93**, di cui € 950.356,93**,** quale imponibile ed € 0,00 per IVA;

VISTA la nota dell'Agenzia delle Entrate prot. n.001_462283/2022, trasmessa da Siciliacque il 27/2/2024, con la quale la stessa l'Agenzia, a seguito di interpello n. 956-1493/2022, chiarisce che "d*eve ritenersi che i finanziamenti in esame debbano essere esclusi dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera a, del DR n. 633/1972 trattandosi*

di contributi a fondo perduto destinati ex lege alla realizzazione di interventi strategici su opere di interesse pubblico riconosciuti in assenza di specifica contro prestazione da parte del soggetto attuatore";

VISTO il DURC On Line (prot.n. INPS_48326618 del 17/11/2025) attestante la posizione regolare di Siciliacque S.p.A. con validità fino al 17/03/2026;

VISTA la verifica della procedura di accertamento di Equitalia Servizi S.p.A., n. 202500005042481 del 28/11/2025, effettuata ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, che attesta che Siciliacque risulta essere soggetto non inadempiente;

VISTA la nota prot. n. 50571 del 17/12/2013 con la quale la Prefettura di Palermo in riscontro alla richiesta di informazioni antimafia ex art. 91 del D. Lgs 159/2011, rappresenta che per la società Siciliacque spa è prevista l'esclusione della documentazione antimafia, in quanto società partecipata della Regione Siciliana;

VISTA la nota prot. n. 10116/23 con cui Siciliacque comunica, ai fini della tracciabilità finanziaria, che il conto corrente dedicato, è identificato dal codice IBAN indicato nella stessa;

RITENUTO pertanto di dovere procedere alla liquidazione, per l'esecuzione lavori a tutto il II SAL e correlate competenze tecniche dell'intervento di "Riqualificazione degli impianti di potabilizzazione Troina, Fanaco, Sambuca, Gela e Blufi" - CUP: C57H21007420001, in favore di Siciliacque spa con sede a Palermo in via Orsini n. 13 - CAP: 90139 - C.F./P.Iva: 05216080829, dell'importo di **€ 950.356,93,** pari all'importo della fattura n. **6000900000 del 11/11/2025**, a valere sulle somme impegnate con DDG n. 653 del 09.04.2024, impegno n. 13/2025, sul capitolo n. 642113 - Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, "Spese per contributi agli investimenti per il fondo sviluppo e coesione programmazione 2021 – 2027 settore idrico", cod. SIOPE U.2.03.01.02.017 del bilancio della Regione Siciliana – esercizio finanziario 2025;

Tutto ciò premesso e considerato ai sensi della normativa vigente:

D E C R E T A

Art.1 In conformità alle premesse si dispone la liquidazione, per l'esecuzione lavori a tutto il II SAL e correlate competenze tecniche dell'intervento "Riqualificazione degli impianti di potabilizzazione Troina, Fanaco, Sambuca, Gela e Blufi" - CUP: C57H21007420001, in favore di Siciliacque spa quale soggetto attuatore, con sede a Palermo in via Orsini n. 13 - CAP: 90139 - C.F./P.Iva: 05216080829, mediante mandato di pagamento da accreditare sul conto corrente indicato nella nota prot. n. n. 10116/23 agli atti di questo Ufficio, dell'importo di **€ 950.356,93**, pari all'importo della **fattura** n. **6000900000 del 11/11/2025**, a valere sulle somme impegnate con DDG n. 653 del 09.04.2024 - impegno n. 13/2025 sul **capitolo n. 642113** - Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, "Spese per contributi agli investimenti per il fondo sviluppo e coesione programmazione 2021 – 2027 settore idrico", cod. SIOPE U.2.03.01.02.017, del bilancio della Regione Siciliana – esercizio finanziario 2025;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 98, comma 6 della l.r. n. 9 del 7.5.2015.

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della L.R. n. 7 del 21/05/2019, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti entro trenta giorni dalla sua notifica o conoscenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9.

Il Dirigente del Servizio 1
(Ing. Mario Cassarà)

Il Funzionario
(Ing. Stefania Augi)
Firma apposta sulla copia del documento
analogico conservato agli atti d'ufficio

MARIO CASSARA'
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
28.11.2025 13:28:23 GMT+01:00