Oggetto: **O.C.D.P.C. 863/2022, ex O.C.D.P.C. 619 del 5 dicembre 2019** "*Messa in sicurezza del costone in loc.Madonna del Lume scorrimento per S.Angelo di Brolo"* nel Comune di Piraino (ME), identificato con codice 619_ME_014, per un importo complessivamente stimato in € 80.000,00.
CUP: E67H19002130001 – CIG: ZF43682289 - ZEE3BD0407 - ZD73110CAA - A06E777FB0
Liquidazione lavori

DISPOSIZIONE n. 253 **del** 15/04/2026

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D. Lgs. 02.01.2018, n° 1 *"Codice della Protezione Civile";*

Vista la O.C.D.P.C. n. 619 del 05.12.2019 recante: "*Primi Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.*"

Visto l'art. 1 comma 1, della O.C.D.P.C. n. 619 del 05.12.2019 che nomina il Dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima ordinanza;

Visto l'art. 1, comma 2, della predetta O.C.D.P.C. che stabilisce che, per l'espletamento delle attività di cui all'ordinanza in oggetto, il Commissario delegato può avvalersi di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Vista la O.C.D.P.C. 619/2019 e in particolare l'art. 8 comma 2 che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;

Vista la nota MEF-RGS 12966 6175 del 20.01.2020 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6175 intestata a "DIR.PR.CIV.SICILIA-CD0,619-19";

Visto il D.P.Reg. n. 720 del 17/02/2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana

Vista la nota prot. POST/17944 del 14-04-2021, con la quale il DPC ha approvato il Piano degli interventi rimodulato di cui alla OCDPC 619/2019 per un importo complessivo di € 10.250.000,00;

Vista la O.C.D.P.C. n. 807 del 09.11.2021, recante *"Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia - Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto ed il territorio del Comune di Venezia";*

Visto l'art. 1 comma 1 della OCDPC n. 807/2021 per il quale "*I Commissari delegati nominati con le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile di cui in premessa, anche avvalendosi dei Soggetti attuatori indicati nelle medesime, sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie già trasferite a seguito della decisione (UE) C/2020/6272 del 9 settembre 2020*";

Vista la OCDPC n. 863 del 24.02.2022, "*Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo,*

Ragusa, Siracusa e Trapani";

Visto l'art. 1 della OCDPC n. 863 del 24.02.2022, per il quale *"la Regione Siciliana è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della OCDPC n. 619/2019.*." e l'art. 1 comma 2 per il quale "*il Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi…*";

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n°12 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" per la parte ancora vigente;

Visto il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n.13 Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n°12;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Viste le circolari del Dipartimento Regionale Tecnico n. 86313/DRT del 04.05.2016 di applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e n. 113312/DRT del 26.5.2017 recante prime indicazioni applicative al D. Lgs n.56/2017;

Visto l'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n° 8 "Modifiche alla legge regionale 12.7.2011 n°12 per effetto dell'entrata in vigore del d. lgs. 18.4.2016, n° 50;

Vista la conversione in legge, n. 55 del 14 giugno 2019, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali";

Visto il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Vista la L.R. 12 del 12 ottobre 2023 di recepimento del codice degli appalti;

Considerato che nel Piano degli interventi di cui sopra è ricompreso l'intervento denominato *"Messa in sicurezza del costone in loc. Madonna del Lume scorrimento per S. Angelo di Brolo"* nel Comune di Piraino (ME), identificato con codice 619_ME_014, per un importo complessivamente stimato di € 80.000,00;

Vista la disposizione n. 570 del 03.07.2020, con la quale il Commissario Delegato della OCDPC 619/2019, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, ha nominato il Sindaco del Comune di Piraino quale Soggetto attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione dell'intervento in parola;

Vista la Determina n. 2 del 24.3.2021 sottoscritta dal professionista incaricato con la quale il Soggetto Attuatore ha affidato al geologo Franco Miragliotta con studio in via G. Verdi, 4 Piraino, cod. Fisc. [redacted] P.IVA 01731560833 la redazione dello studio geologico a supporto della progettazione esecutiva per l'importo complessivo di **€ 4.896,00,** compresa IVA al 22%;

Visto il disciplinare di incarico sottoscritto il 5.4.2021 tra il geol. Franco Miragliotta e il RUP;

Vista la Determina n. 4 del 18.6.2021 sottoscritta dalla ditta affidataria con la quale il Soggetto Attuatore ha affidato alla ditta "FOX SRL", con sede in Gioiosa Marea (ME) c.da Torretta snc cod. fisc. E p. IVA 03267800831 i lavori di cui al codice 619_ME_014 per l'importo complessivo di **€ 6.628,26**, di cui 5.433,00 per lavori e 1.195,26 per IVA al 22%;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 03 del 31 gennaio 2022, con la quale si ordina alla ditta "Magistro Spurio Basilio" di eseguire i lavori in oggetto per l'importo complessivo di **€ 29.015,00,** di cui 23.782,78 per lavori e 5.232,21 per IVA al 22%;

Vista la Determina n. 2 del 1.6.2022 sottoscritta dalla ditta affidataria con la quale il Soggetto Attuatore ha affidato alla ditta "Magistro Spurio Basilio" il proseguimento dei lavori di cui al codice 619_ME_014 per l'importo complessivo di **€ 18.681,50**, di cui 15.247,13 per lavori e 3.434,37 per IVA al 22;

Vista la perizia tecnica per l'intervento in parola redatta il 15.12.2022 dal geom. Carmelo Mario Ceraolo, per la somma pari ad € 80.000,00;

Vista la determina n. 8 del 19.12.2022 di approvazione perizia tecnica di completamento, a contrarre, affidamento ed impegno spesa del Sindaco del Comune di Piraino, in qualità di Soggetto attuatore, per l'esecuzione degli ulteriori interventi urgenti relativi all'intervento denominato "*Messa in sicurezza del costone in loc. Madonna del Lume scorrimento per S.Angelo di Brolo"*, sottoscritta per accettazione dell'affidamento dalla ditta "Magistro Spurio Basilio" con sede in località Porrazza in Piraino, P.IVA 03525240838, per un importo complessivo di € 20.779,24 comprensivo di IVA;

Visto il Verbale di consegna dei lavori del 30.01.2023 relativi ai lavori denominati "*Messa in sicurezza del costone in loc. Madonna del Lume scorrimento per S.Angelo di Brolo"* nel Comune di Piraino (ME), sottoscritto dal Direttore Lavori e RUP Carmelo Mario Ceraolo e dalla ditta appaltatrice "Magistro Spurio Basilio" con sede in località Porrazza in Piraino, P.IVA 03525240838;

Visto il Verbale di sospensione dei lavori del 13.2.2023 per le avverse condizioni meteo, sottoscritto dal Direttore dei lavori e RUP Carmelo Mario Ceraolo e dalla ditta appaltatrice "Magistro Spurio Basilio";

Visto il Verbale di ripresa dei lavori del 13.3.2023 sottoscritto dal Direttore dei lavori e RUP Carmelo Mario Ceraolo e dalla ditta appaltatrice "Magistro Spurio Basilio"";

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori, con il quale il geom. Carmelo Mario Ceraolo, nella qualità di Direttore dei lavori e RUP, ha certificato che i lavori, tenuto conto della sospensione a causa delle avverse condizioni meteo, sono stati ultimati il 24.04.2023, entro il tempo utile previsto;

Visto il Certificato di regolare esecuzione del 15.05.2023, con il quale il geom. Carmelo Mario Ceraolo, nella qualità di Direttore dei lavori e RUP dell'intervento in parola, ha attestato che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti;

Vista la nota prot. n. 5631 del 25.03.2026, acquisita in pari data al prot. n. 15885, con la quale il Comune di Piraino ha trasmesso documentazione integrativa;

Vista la determina n. 204 del 31.5.2022 del Comune di Piraino di liquidazione di una quota parte della fattura n. 3 del 21/05/2022, emessa dalla ditta "Magistro Spurio Basilio, per un importo di **€ 29.015,00** di cui € 23.782,79 per lavori ed € 5.232,21 per I.V.A. al 22%;

Vista la Determina n. 3 del 26.6.2022 del Sindaco del Comune di Piraino, in qualità di Soggetto attuatore, di liquidazione di una quota parte della fattura n. 3 del 21/05/2022, emessa dalla ditta "Magistro Spurio Basilio" per un importo pari ad **€ 18.681,50** di cui € 15.312,70 per lavori ed € 3.368,79 per I.V.A. al 22%;

Vista la determina n. 9 del 6.7.2023 del Sindaco del Comune di Piraino, in qualità di Soggetto attuatore, di liquidazione della somma complessiva di **€ 20.779,24,** di cui 17.032,16 per lavori e € 3.747,08 per IVA al 22%, relativa alla fattura n. 5 del 6.07.2023, emessa dalla ditta "Magistro Spurio Basilio, per il pagamento dei lavori eseguiti;

Vista la determina n. 3 del 16.03.2026, del Sindaco del Comune di Piraino, in qualità di Soggetto attuatore, di liquidazione della fattura n. 40E del 23.07.2021, emessa dalla ditta "FOX SRL", per un importo **€ 6.628,26**, di cui 5.433,00 per lavori e 1.195,26 per IVA al 22% destinati all'intervento di cui al codice identificativo 619_Me_014;

Vista la determina n. 4 del 18.03.2026 del Sindaco del Comune di Piraino, in qualità di Soggetto attuatore, con la quale è stata disposta la liquidazione dei servizi tecnici relativi alla redazione dello studio geologico a supporto della progettazione esecutiva, e, mediante attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010, richiamato dal D.Lgs. 36/2023, è stato effettuato il pagamento diretto all'EPAP dell'importo di € 4.013,11 (di cui €. 3.858,76 per servizi tecnici, oltre €. 154,35 per Oneri Previdenziali al 4%) giusta parcella elettronica n. 6 del 08-05-2024, emessa dal geologo per un totale di € 4.896,00, al netto della somma di € 882,88 relativa a IVA non dovuta in quanto soggetto in regime forfettario;

Visto il DURC regolare prot. n. INAIL_ 38027909 del 17.04.2023 della Ditta "Magistro Spurio Basilio" con sede in località Porrazza in Piraino, P.IVA 03525240838;

Visto il DURC regolare prot. n. INAIL_52758619 del 08.02.2026 della Ditta "FOX SRL" P.IVA 03267800831;

Vista la verifica ai sensi dell'art.48-bis del DPR 602/73 e ss.mm.ii. effettuata presso l'Agenzia delle Entrate, con identificativo n. 202200001790666 del 3.6.2022, in cui il soggetto con C.F.

[redacted], risulta non inadempiente;

Vista la verifica ai sensi dell'art.48-bis del DPR 602/73 e ss.mm.ii. effettuata presso l'Agenzia delle Entrate, con identificativo n. 202200002516874 del 26.7.2022, in cui il soggetto con C.F. 03525240838, risulta non inadempiente;

Vista la verifica ai sensi dell'art.48-bis del DPR 602/73 e ss.mm.ii. effettuata presso l'Agenzia delle Entrate, con identificativo n. 202300002355235 del 6.7.2023, in cui il soggetto con C.F. [redacted], risulta non inadempiente;

Vista la verifica ai sensi dell'art.48-bis del DPR 602/73 e ss.mm.ii. effettuata presso l'Agenzia delle Entrate, con identificativo n. 202600002294658 del 16.03.2026, in cui il soggetto FOX SRL con C.F. 03267800831, risulta non inadempiente;

Visto il Certificato di NON Regolarità Contributiva rilasciato da EPAP con prot. n. 00051792026 del 10 febbraio 2026 relativo alla Ditta "geologo Franco Miragliotta" C.F.: [redacted] di cui l'attivazione di intervento sostitutivo effettuato dal Comune di Piraino con la Determina n. 4 del 18.03.2026 sopra richiamata;

Visto il mandato di pagamento n. 526 del 6.6.2022 emesso dal Comune di Piraino, per l'acconto della fattura n. 3 del 21.05.2022 per l'importo complessivo di **€ 14.507,50** compresa IVA corrisposto alla ditta "Magistro Spurio Basilio" per l'intervento in parola - CIG: ZF43682289;

Visto il mandato di pagamento n. 527 del 6.6.2022 emesso dal Comune di Piraino, per l'acconto della fattura n. 3 del 21.05.2022 per l'importo complessivo di **€ 14.507,50** compresa IVA corrisposto alla ditta "Magistro Spurio Basilio" per l'intervento in parola - CIG: ZF43682289;

Visto il mandato di pagamento n. 803 del 28.7.2022 emesso dal Comune di Piraino, per l'acconto della fattura n. 3 del 21.05.2022 per l'importo complessivo di **€ 9.325,75** compresa IVA corrisposto alla ditta "Magistro Spurio Basilio" per l'intervento in parola - CIG: ZF43682289;

Visto il mandato di pagamento n. 804 del 28.7.2022 emesso dal Comune di Piraino, per il saldo della fattura n. 3 del 21.05.2022 per l'importo complessivo di **€ 9.325,75** compresa IVA corrisposto alla ditta "Magistro Spurio Basilio" per l'intervento in parola - CIG: ZF43682289;

Visto il mandato di pagamento n. 1059 del 11.07.2023 emesso dal Comune di Piraino, per l'acconto della fattura n. 5 del 06.07.2023 per l'importo complessivo di **€ 8.811,62** compresa IVA corrisposto alla ditta "Magistro Spurio Basilio" per l'intervento in parola - CIG: ZEE3BD0407;

Visto il mandato di pagamento n. 1060 del 11.07.2023 emesso dal Comune di Piraino, per saldo fattura n. 5 del 06.07.2023 per l'importo complessivo di **€ 11.967,62** compresa IVA corrisposto alla ditta "Magistro Spurio Basilio" per l'intervento in parola - CIG: ZEE3BD0407;

Visto il mandato di pagamento n. 418 del 17.03.2026 emesso dal Comune di Piraino, giusta fattura n. 40/E del 23.07.2021 per l'importo di **€ 3.314,13** compresa IVA corrisposto alla ditta "FOX SRL" per l'intervento in parola - CIG: A06E777FB0;

Visto il mandato di pagamento n. 419 del 17.03.2026 emesso dal Comune di Piraino, per saldo fattura n. 40/E del 23.07.2021 per l'importo di **€ 3.314,13** compresa IVA corrisposto alla ditta "FOX SRL" per l'intervento in parola - CIG: A06E777FB0;

Visto il mandato di pagamento n. 421 del 18.03.2026 emesso dal Comune di Piraino, per acconto fattura n. 6 del 08.05.2024 per l'importo complessivo di **€ 2.448,00** per i Servizi tecnici relativi alla redazione dello studio geologico, corrisposto all'EPAP secondo le modalità indicate dallo stesso Ente - CIG: ZD73110CAA;

Visto il mandato di pagamento n. 422 del 18.03.2026 emesso dal Comune di Piraino, per acconto fattura n. 6 del 08.05.2024 per l'importo complessivo di **€ 1.565,11** per i Servizi tecnici relativi alla redazione dello studio geologico, corrisposto all'EPAP secondo le modalità indicate dallo stesso Ente - CIG: ZD73110CAA;

Considerato che le disponibilità sulla contabilità speciale n. 6175 istituita per le attività connesse alla OCDPC 619/2019 lo consentono;

Ritenuto di dover riconoscere al Comune di Piraino (ME), per l'intervento denominato *"Messa in sicurezza del costone in loc.Madonna del Lume scorrimento per S.Angelo di Brolo"* identificato con codice 619_ME_014, la somma riportata nel Piano ex art. 1 comma 3 della O.C.D.P.C. 619/2019 pari a € 80.000,00.

Tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto

DISPONE

Art. 1. Di prendere atto della Determina n. 204 del 31.5.2022, con la quale il Sindaco del Comune di Piraino, nella qualità di Soggetto Attuatore, ha attestato la liquidabilità della somma complessiva di **€ 29.015,00** relativa alla fattura n. 5 del 06.07.2023, emessa dalla ditta "Magistro Spurio Basilio", per il pagamento dei lavori eseguiti;

Art. 2. Di prendere atto della Determina n. 3 del 26.6.2022, con la quale il Sindaco del Comune di Piraino, nella qualità di Soggetto Attuatore, ha attestato la liquidabilità della somma complessiva di **€ 18.681,50** relativa alla fattura n. 3 del 21/05/2022, emessa dalla ditta "Magistro Spurio Basilio" per il pagamento dei lavori eseguiti;

Art. 3 Di prendere atto della Determina n. 9 del 6.7.2023, con la quale il Sindaco del Comune di Piraino, nella qualità di Soggetto Attuatore, ha attestato la liquidabilità della somma complessiva di **€ 20.779,24** relativa alla fattura n. 5 del 06.07.2023, emessa dalla ditta "Magistro Spurio Basilio", per il pagamento dei lavori eseguiti;

Art. 4. Di prendere atto della Determina n. 3 del 16.03.2026, con la quale il Sindaco del Comune di Piraino, nella qualità di Soggetto Attuatore, ha attestato la liquidabilità della somma complessiva di **€ 6.628,26** relativa alla fattura n. 40E del 23.07.2021, emessa dalla ditta "FOX SRL" P.IVA 03267800831, per il pagamento dei lavori eseguiti;

Art. 5. Di prendere atto della Determina n. 4 del 18.03.2026, con la quale il Sindaco del Comune di Piraino, nella qualità di Soggetto Attuatore, ha attestato la liquidabilità della somma complessiva di **€ 4.013,11**, giusta parcella elettronica n. 6 del 08-05-2024, emessa dalla ditta Franco Miragliotta codice fiscale [redacted] per il pagamento del servizio eseguito;

Art. 6. Di autorizzare la liquidazione delle spese sostenute dal Comune di Piraino (ME), per l'intervento denominato *"Messa in sicurezza del costone in loc.Madonna del Lume scorrimento per S.Angelo di Brolo"* identificato con codice 619_ME_014, per l'importo complessivo di **€ 79.117,11 (euro settantanovemilacentodiciassette/11)**.

Art. 7. Il pagamento della somma di **€** 79.117,11 (euro settantanovemilacentodiciassette/11), che graverà sulla contabilità speciale n. 6175 intestata a "DIR.PR.CIV.SICILIA-CD0,619-19", avverrà mediante emissione di ordinativo di pagamento da accreditare sul conto di Tesoreria Unica n. 0305462, a favore del Sindaco del Comune di Piraino (ME) il quale è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27 comma 5 del D. Lgs. 02.01.2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile" e dell'art. 1 comma 6 della OCDPC 619/2019.

Art. 8. La presente disposizione verrà notificata al Soggetto attuatore, Sindaco del Comune di Piraino (ME) e al S.11 – Servizio Provinciale di Protezione Civile per la Provincia di Catania del DRPC Sicilia;

Art. 9. La presente disposizione verrà pubblicata con le applicazioni dell'art.20 del D.lgs. 36/2023 e del D.Lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

F.to Il Funzionario Direttivo
arch. Antonella Paparone

Il Dirigente del Servizio S.12
ing. Bruno Manfrè

BRUNO MANFRE'
09.04.2026
10:05:16
GMT+02:00

Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia
ing. Salvatore Cocina

SALVATORE
COCINA
REGIONE
SICILIANA
15.04.2026
08:41:13
GMT+02:00