D.R.S. n. 6366 del 13/10/2026

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA
Servizio 17 - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 1 agosto 1977, n. 80 recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio siciliano;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio e ss.mm.ii.;

VISTO il D.M. 22/08/2017, n. 154 recante il Regolamento su gli appalti pubblici di lavori riguardanti i Beni Culturali ai sensi del D. Lgs 22/01/2004, n. 42;

VISTA la Circolare n. 9 del 18/03/2015 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione "Scissione dei pagamenti ai fini IVA (splitpayment - art.1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

VISTA la L.R. 21 maggio 2019 n. 7 integrata dalla L.R. 7 luglio 2020 n. 13;

VISTA la Circolare n. 11 del 01/07/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, "Articolo 9 della legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021 recante Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021 - Legge di stabilità regionale";

VISTI l'art. 9 della L.R. n. 9/2021 "Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali", le circolari n. 11 del 01/07/2021 e n. 17 del 10/12/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione;

VISTA la Legge Regionale 7 novembre 1980, n. 116 recante le norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei Beni Culturali in Sicilia;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 che disciplina l'organizzazione dell'Amministrazione regionale e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 ed in particolare l'art. 49 "Norme di armonizzazione, contenimento ed efficienza della Pubblica Amministrazione";

VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e ss.mm.ii. ed in particolare, l'art.1 comma 11 bis;

VISTA la Legge Regionale 13/01/2015, n. 3, recante, tra l'altro, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci";

VISTE le Circolari n. 13 del 28 settembre 2020 e 16 del 28 ottobre 2020 del Dipartimento Bilancio e Tesoro in tema di adempimenti amministrativi contabili che prevedono fra le varie indicazioni che tutti i giustificativi degli atti inviati sono conservati in originale presso l'U.O. come da dichiarazione con elenco degli atti stessi firmata digitalmente;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento all'art. 37 recante obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022, n. 9 Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 *Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3*;

VISTE le LL.RR. del 19/01/2025 n. 1 (Legge di Stabilità) e n. 2 (Legge di Bilancio);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 16/01/2025, con la quale la Giunta Regionale ha approvato

il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025-2027;

VISTO il D.D.G. n. 2206 del 13 giugno 2022 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 17 Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa;

VISTO il D.D.G. n. 1876 del 27 marzo 2026 con il quale è stato differito il termine di scadenza del contratto di lavoro al 30.06.2026 dello scrivente Dirigente Responsabile del Servizio 17 Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa;

VISTO il D.P. Reg. n. 723 del 17 febbraio 2025 con il quale l'Ing. Mario La Rocca è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

VISTO il D.D.G. n. 1937 del 01/04/2026 con il quale il Dirigente Generale ing. Mario La Rocca delega alla firma degli atti di competenza i dirigenti di servizio degli uffici periferici in ordine alle funzioni assegnate al Dirigente Generale dall'art. 7 comma 1 della L.R. 10/2000, lettera - f) poteri di spesa e di acquisizione delle entrate nonché delega alla firma dei provvedimenti di liquidazione ai sensi del D. L.vo 118/2011art. 57 per le spese riferite ai capitoli assegnati alle strutture intermedie centrali;

RITENUTO che ai sensi dell'art. 98 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione dello stesso;

VISTO il D.R.S. n. 5624/2024 del 29/11/2024, validato dalla Ragioneria centrale in data 06/12/2024, con cui, a seguito delle richieste di cui alle note prot. 6233 del 05/11/2024 e 6628 del 22/11/2024 da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa si è disposta, per i lavori con oggetto "*Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza dell'immobile denominato Fornace Penna*", sul capitolo 776016 codice SIOPE U.2.02.01.10.999, la prenotazione di impegno n. 190 per importo complessivo di € 539.000,00 IVA inclusa (di cui € 535.000,00 es. fin. 2024 ed € 4.000,00 es. fin. 2025);

VISTO il D.R.S. n. 6292/2024 del 16/12/2024 validato dalla Ragioneria Centrale in data 30/12/2024, con il quale:

- è approvato in linea amministrativa il contratto d'appalto con clausola risolutiva espressa ai sensi art. 1456 c.c., stipulato in data 13/12/2024 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa al n. 8 serie 3 in data 07/01/2025, firmato digitalmente dal Soprintendente BBCCAA di Ragusa Dott. Antonino De Marco e dal Sig. Giuseppe Agosta n.q. di legale rappresentante della impresa Agosta Costruzioni srl con sede in Modica (RG) S.P. Modica - Noto n. 43, P. IVA 01220430886, per i lavori di somma urgenza di messa in sicurezza dell'immobile denominato "Fornace Penna", per l'importo complessivo di € 483.322,98 IVA inclusa - CUP: G49D24000380002 - CIG: B4C8029DDA;
- è approvato in linea amministrativa il quadro economico post-gara, di seguito riportato:

A)	**Lavori (A.1.1 + A.2 + A.3)**		**439.384,53 €**
A.1)	importo dei lavori a base di gara	320.501,40 €	
	ribasso (10,05%)	- 32.210,39 €	
A.1.1)	importo lavori aggiudicato	288.291,01 €	
A.2)	importo costo della manodopera non soggetto a ribasso	137.357,75 €	
A.3)	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	13.735,77 €	
B)	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**		**63.539,83 €**
B.1)	I.V.A. sui lavori 10%	43.938,45 €	
B.2)	incentivi (2%) funzioni tecniche (art. 45 D. Lgs. 36/2023)	8.787,69 €	
B.3)	compensi per missioni del personale della S.A.	1.500,00 €	
B.4)	contributo ANAC	250,00 €	
B.5)	oneri discarica (IVA di legge compresa)	9.063,69 €	
C)	**Economie**		**36.075,64 €**
C.1)	economie sui lavori	32.210,39 €	
C.2)	economie IVA sui lavori	3.221,04 €	
C.3)	economie su incentivi	644,21 €	
	Importo totale A) + B) + C)		**539.000,00 €**

- si è disposta la trasformazione parziale della prenotazione di impegno n. 190/2024 per il capitolo 776016 - codice SIOPE U.2.02.01.10.999 in impegno definitivo per l'importo complessivo di € 483.572,98 IVA inclusa (voci A e B1 del Q.T.E. post gara) in favore dei seguenti soggetti, sulla base delle obbligazioni in scadenza nell'E.F. 2024 come da documentazione prodotta dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa:
  - a favore della ditta Agosta Costruzioni s.r.l. con sede in Modica (RG) S.P. Modica - Noto n. 43 P. IVA 01220430886, per l'importo di € 483.322,98 IVA inclusa;

- a favore di ANAC con sede in Roma via M. Minghetti n. 10 c.f. 97584460584, per l'importo di € 250,00 a titolo di contribuzione dovuta dalla Stazione Appaltante con riferimento alla procedura CIG B4C8029DDA;
- si è ridotta la prenotazione di impegno n. 190/2024 sul cap. 776016 E.F. 2024 della somma di € 36.075,64 in quanto economie prodotte;

VISTI il verbale di immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza del 09/12/2024, il concreto inizio lavori eseguito in data 13/12/2024, le varie proroghe di ultimazione lavori per eventi atmosferici e condizioni impreviste ed imprevedibili del 21/03/2025 e del 27/06/2025;

VISTO il verbale di sospensione lavori del 29/07/2025 per la redazione e l'approvazione della perizia di variante;

VISTO il D.D.G. n. 6398/2025 del 20/11/2025, validato dalla Ragioneria centrale in data 26/11/2025 con cui, a seguito della richiesta di cui alla nota prot. 5978 del 24/10/2025 da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa si è disposta, per la perizia di variante in corso e suppletiva dei lavori con oggetto "Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza dell'immobile denominato Fornace Penna", sul capitolo 776016 codice SIOPE U.2.02.01.10.999, la prenotazione di impegno n. 210/2025 per importo complessivo di € 173.906,07 IVA inclusa (di cui € 170.532,23 per maggiori lavori e IVA, € 2.527,16 per maggiori oneri a discarica ed € 846,68 per incentivi tecnici) a favore della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa secondo il cronoprogramma della spesa e il seguente QTE:

A)	**Lavori (A.1.1 + A.2 + A.3)**		**594.413,83 €**
A.1)	importo dei lavori a base di gara	466.833,36 €	
	ribasso (10,05%)	- 46.916,75 €	
A.1.1)	importo lavori aggiudicato	419.916,61 €	
A.2)	importo costo della manodopera non soggetto a ribasso	160.761,45 €	
A.3)	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	13.735,77 €	
B)	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**		**82.416,60 €**
B.1)	I.V.A. sui lavori 10%	59.441,38 €	
B.2)	incentivi (2%) funzioni tecniche (art. 45 D. Lgs. 36/2023)	9.431,90 €	
B.3)	compensi per missioni del personale della S.A.	0,00 €	
B.4)	contributo ANAC	250,00 €	
B.5)	oneri discarica (IVA di legge compresa)	13.293,32 €	
	Importo intervento A) + B)		**676.830,43 €**

inoltre, con medesimo decreto, si è proceduto ad annullare il precedente D.R.S. n. 5932/2025 del 05/11/2025;

VISTO il contratto aggiuntivo e di sottomissione del 28/11/2025 stipulato in data 13/12/2024 tra le parti;

VISTO il D.R.S. n. 6718/2025 del 01/12/2025 validato dalla Ragioneria Centrale in data 05/12/2025, con il quale si è trasformato parzialmente in impegno definitivo, sul cap. 776016, la prenotazione di impegno n. 210/2025 assunta con D.D.G. n. 6398/2025 del 20/11/2025 notificato con nota prot. 42265 in data 27/11/2025:

- per conto della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa Servizio 17 e a favore dell'impresa Agosta Costruzioni s.r.l. con sede in Modica (RG) S.P. Modica - Noto n. 43, C.F./P.IVA 01220430886, codice SIOPE U.2.02.01.10.999, per la somma complessiva di € 170.532,23 IVA inclusa sulla base delle obbligazioni in scadenza nell'E.F. 2025 come da documentazione prodotta dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa;

VISTO il verbale di ripresa lavori del 03/12/2025, a seguito dell'approvazione della variante in corso d'opera e suppletiva;

VISTO il D.R.S. n. 4819/2026 del 31/07/2026 validato dalla Ragioneria Centrale in data 03/08/2026, con il quale, tra l'altro:

- sono stati approvati in linea amministrativa gli atti finali, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 13/07/2026, a firma del RUP Ing. Salvatore Licitra, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti entro i tempi contrattuali dalla ditta Agosta Costruzioni s.r.l. con sede in Modica (RG) S.P. Modica - Noto n. 43 - P. IVA 01220430886, e che il RUP liquida il credito netto di € 3.154,31 escluso IVA a saldo di ogni suo avere;
- è stato approvato in linea amministrativa il seguente Quadro Tecnico Economico finale dei lavori:

A)	**Importo complessivo dei lavori come da C.R.E.**		**594.307,15 €**
B)	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**		**79.628,27 €**
B.1)	I.V.A. sui lavori 10%	59.430,72 €	
B.2)	Incentivi (2%) funzioni tecniche (art. 45 c. 3 D. Lgs. 36/2023)	5.801,48 €	

B.2.a)	Incentivi (2%) funzioni tecniche (art. 45 c. 5 D. Lgs. 36/2023)	2.377,66 €	
B.3)	contributo ANAC	250,00 €	
B.4)	oneri discarica (IVA di legge compresa)	11.768,41 €	
	Importo intervento A) + B)		**676.830,43 €**
C)	**Economie**		**2.895,01 €**
C.1)	economie sui lavori	106,68 €	
C.2)	economie IVA sui lavori	10,66 €	
C.3)	economie su incentivi tecnici	644,21 €	
C.4)	economie su oneri a discarica	1.524,91 €	
	Importo totale A) + B) + C)		**676.830,43 €**

- è stata approvata la spesa ed impegnato l'importo di € 1.002,25 relativa agli oneri di conferimento a discarica come da dichiarazione del RUP del 08/07/2026 a favore della ditta Agosta Costruzioni s.r.l. con sede in Modica (RG) S.P. Modica - Noto n. 43, C.F./P.IVA 01220430886, sulla base delle obbligazioni in scadenza nell'E.F. 2026;

VISTO il D.D. n. 1610/2026 del 29/05/2026, con il quale l'Assessorato Regionale dell'Economia Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Centrale della Regione ha proceduto al riaccertamento parziale dei residui passivi di nuova formazione relativi ai fondi regionali in parte mantenuti nell'E.F. 2025 ed in parte reimputati nell'E.F. 2026;

VISTA i documenti di contabilità, nello specifico:

- la fattura elettronica n. 18/001 emessa dall'impresa AGOSTA COSTRUZIONI s.r.l. in data 12/10/2026 dell'importo complessivo di € 3.469,74;
- il DURC in corso di validità prot. INPS n. 53141434 con scadenza in data 03/11/2026, assunto in data 09/10/2026 dal FVOE dell'impresa disponibile sul Portale ANAC;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa AGOSTA COSTRUZIONI s.r.l. in data 12/12/2024;

ACCERTATA che alla data del presente provvedimento la ditta AGOSTA COSTRUZIONI s.r.l. è iscritta nella White List della Prefettura di Ragusa per le attività Sez. III Noli a freddo di macchinari e Sez. V Noli a caldo, come da certificazione rilasciata dalla Prefettura di Ragusa prot. 77330 del 21/11/2024;

ACCERTATO che i documenti di spesa trasmessi sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi alla legge, compresa quelli natura fiscale;

RITENUTO di dover liquidare la somma di € 3.469,74 alla ditta AGOSTA COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Modica (RG) S.P. Modica - Noto n. 43 P. IVA 01220430886, giusta fattura n. 18/001 del 12/10/2026;

RITENUTO che la **fattura n. 18/001 del 12/10/2026 di € 3.469,74 (IVA 10% inclusa) sarà liquidata sull'impegno n. 229/2026 assunto sul cap. 776016 E.F. 2026** codice SIOPE U.2.02.01.10.999 per i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell'immobile denominato "Fornace Penna" in c.da Pisciotto a Scicli (RG) - CUP G49D24000380002 - CIG B4C8029DDA;

PRESO ATTO della Circolare n. 9 prot. n. 15223 del 18/03/2025 dell'Assessorato dell'Economia Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione Servizi 2/4/5, nella quale vengono impartite le direttive relative alla scissione dei pagamenti ai fini IVA con emissione di un unico mandato informatico collettivo, si procede al pagamento della suindicata fattura alla ditta AGOSTA COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Modica (RG) S.P. Modica - Noto n. 43 P. IVA 01220430886 per la somma di € 90.488,32 e di € 9.048,83 quale ritenuta per scissione contabile IVA da versare sul capitolo in entrata 7500 capo 10;

PRESO ATTO della successiva Circolare n. 25 del 12/09/2025 prot. n. 24561 dell'Assessorato dell'Economia Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione Servizi 2/4/5, nella quale vengono impartite disposizioni operative e modalità di gestione/emissione dei mandati con ritenute associate (già denominati in passato *mandati verdi*);

DECRETA

per i motivi e le finalità espresse in premessa per l'intervento Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell'immobile denominato "Fornace Penna" in c.da Pisciotto a Scicli (RG) - codice SIOPE U.2.02.01.10.999 cap. 776016 CUP G49D24000380002 - CIG B4C8029DDA:

art. 1) di imputare la spesa di cui alla **fattura n. 18/001 del 12/10/2026** di importo **€ 3.469,74 (IVA 10% inclusa)** sull'impegno n. **229/2026 cap. 776016 E.F. 2026 codice SIOPE U.2.02.01.10.999**;

art. 2) di **autorizzare il pagamento dell'importo di € 3.469,74 (IVA 10% inclusa)** mediante emissione di mandato diretto in favore di:

-

- ditta **AGOSTA COSTRUZIONI s.r.l.** con sede in Modica (RG) S.P. Modica - Noto n. 43 P. IVA 01220430886 per la parte relativa all'imponibile la somma di **€ 3.154,31** sul C/C dedicato n. **(… omissis ...)**, Istituto bancario UNICREDIT agenzia filiale di Modica Sampieri in via Sorda Sampieri n. 1 Modica, giusta fattura n. 8/001 del 14/05/2025;
- **€ 315,43** ritenuta per scissione contabile **IVA** da versare sul capitolo in entrata 7500 capo 10;

Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014 e sarà trasmesso alla Ragioneria entrale dell'Assessorato per i Beni Culturali e della Identità Siciliana per il Visto di competenza ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021.

Ragusa, 13/10/2026

Il Soprintendente
dott. Antonino De Marco

Documento firmato da:
ANTONINO DE MARCO
13.10.2026 08:19:18 UTC