Determina n. 1030 del 24 novembre 2026

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

Codice Fiscale: 80012000826
Partita I.V.A.: 02711070827

Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura elettronica del 21 marzo 2026 n. FPA 7/26 emessa dall'Operatore economico ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in 70124 Bari, viale dei Caduti di Nassiriya n. 55, partita IVA 06936440723, per il pagamento del Certificato Straordinario n. 5 Bis emesso ai sensi del 1 comma dell'art. 26 del Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, relativo al S.A.L. n. 5 a tutto il 28 novembre 2024, dell'importo complessivo di € 28.917,70, di cui € 23.703,03 per imponibile e € 5.214,67 per I.V.A., nell'ambito della spesa relativa ai lavori "Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)" - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 - CIG: 8846756DFD.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

premesso che:

- nell'ambito degli interventi elencati nella nota 27 maggio 2020, n. 22506 del Servizio 9 - Infrastrutture Viarie-Sicurezza Stradale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità nonché nella deliberazione di Giunta Regionale 28 maggio 2020, n. 211 recante "Riprogrammazione delle risorse PO FESR Sicilia 2007/2013 e FSC ante 2007 da destinare agli interventi su strade provinciali. Presa d'atto", è ricompreso l'intervento in oggetto;
- con Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, è stato emanato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- con decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- con decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- con D.D.G. 09 gennaio 2026 n. 7, il Dirigente Generale del DRT ha approvato l'atto aggiuntivo stipulato in data 30 dicembre 2025 con l'ing. Santi Trovato, quale dirigente preposto al "Servizio territoriale del Genio Civile di Messina" del Dipartimento regionale Tecnico, nel quale è stata determinata la proroga al 31 marzo 2026 il termine di scadenza del contratto di lavoro approvato con D.D.G. 5 ottobre 2023 n. 1569;
- con Delibera di Giunta Regionale n° 104 del 18 marzo 2026, gli incarichi dirigenziali in scadenza il 31 marzo 2026 vengono prorogati per mesi tre ;
- con Delibera di Giunta Regionale n° 231 del 12 giugno 2026, gli incarchi dirigenziali in scadenza il 30 giugno 2026 vengono prorogati fino al 31 dicembre 2026;
- con decreto 27 ottobre 2023, n. 1773 del Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico il sottoscritto ing. Santi Trovato è stato nominato Responsabile unico del procedimento per i lavori in parola, in sostituzione dell'ing. Nicola Alleruzzo collocato in quiescenza;

visti:

- il decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13, "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni";

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., "Codice dei contratti pubblici" recepito con legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016 n. 8, (nel prosieguo "*Codice*");
- l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 che, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ha istituito il Dipartimento Regionale Tecnico;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del *Codice*;
- il Regolamento, decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- la Legge Regionale 9 gennaio 2025 n.1, recante "Legge di stabilità regionale 2025-2027";
- la Legge Regionale 9 gennaio 2025 n.2, che ha approvazione il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027;
- la Delibera n.339 del 22 settembre 2026 recante «Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025. Articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni» **;**

dato atto che:

- ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dall'art. 42 del Codice, nel rispetto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- il progetto è stato Verificato e Validato in data 28 luglio 2020, giusto verbale in pari data;
- l'importo complessivo del progetto, verificato e validato, è pari ad € 5.440.000,00 di cui € 4.131.100,00 per lavori, compresi gli oneri di sicurezza pari a € 77.433,64 ed € 1.308.900,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la Conferenza speciale di Servizi svoltasi, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, in seconda seduta in data 29 luglio 2020, giusto verbale in pari data, ha approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento di cui trattasi, per complessivi € 5.440.000,00, come di seguito distinti:

A)	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza)	€	4´053´666,36		
A2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	77´433,64		
	sommano	€	4´131´100,00	**€**	**4´131´100,00**
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:				
B1)	Per IVA 22%	€	908´842,00		
B2)	Per funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii: 80% del 1,90%	€	62´792,72		
B3)	Per beni strumentali ed informatici, comma 11 bis dell'art. 23 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.		15´698,18		
B4)	Contributo a favore dell'ANAC	€	600,00		
B5)	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla Direzione lavori	€	8´000,00		
B6)	Oneri accesso alla discarica compreso IVA	€	30´000,00		
B7)	Spese per l'assicurazione dei dipendenti della PA incarica della progettazione ed esecuzione dei lavori	€	19´875,00		
B8)	Spostamento Impianto elettrico e allacciamento pubblici servizi	€	50´000,00		
B9)	Prove sui materiali	€	8´000,00		
B10)	Prove di carico	€	72´000,00		
B11)	Spese di gara e pubblicazioni	€	40´000,00		
B12)	Monitoraggio post opera	€	18´000,00		
B13)	Consulenze specialistiche IVA ed oneri compresi	€	15´000,00		
B14)	Imprevisti 1,45 % circa	€	60´092,10		
	sommano	€	1´308´900,00	**€**	**1´308´900,00**
	importo complessivo A) + B)			**€**	**5´440´000,00**

visti:

- la determina 29 luglio 2021, n. 291 con la quale il Responsabile unico del procedimento ha dato avvio alla procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto definitivo-esecutivo in parola, il cui quadro economico è distinto come segue:

A)	Lavori:			
	Lavori soggetti a ribasso d'asta		€	4´053´666,36
A2)	Costi per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€	77´433,64
		sommano	€	4´131´100,00
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		€	1´308´900,00
		totale (A+B)	€	5´440´000,00

- la Deliberazione della giunta regionale n. 340 del 11 agosto 2021 “Risorse Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n.292 del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 “Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto””, con la quale la Giunta ha ritenuto di apprezzare l'elenco degli interventi a valere sui fondi del Programma Operativo Complementare 2014/2020, Asse 3, di cui alla superiore proposta dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;
- che nell'elenco degli interventi di cui alla delibera n. 340/2021 sopra citata, risulta ricompreso il progetto dei lavori di “Consolidamento e ricostruzione dell’impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona P. G. - CUP: G69J20000370006 - per l’importo complessivo di euro 5.480.000,00;
- la nota 26 agosto 2021, n. 132579 del DRT con la quale è stata chiesta l’istituzione del capitolo di entrata da denominare “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto” - cod. fin. E.4.02.01.01.001;
- il D.D. 31 agosto 2021, n. 1215 con il quale il Ragioniere generale della Regione ha introdotto variazioni nello stato di previsione dell’entrata del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2021 istituendo il capitolo di bilancio di entrata 7902, di pertinenza del Dipartimento Regionale Tecnico;
- il quadro economico dell’intervento, come risulta rideterminato a seguito della determina del RUP del 3 settembre 2021, provv. n. 392 approvata dal Dirigente generale del DRT in pari data, e di seguito riportato:

A)	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza)		€	4´053´666,36		
A2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€	77´433,64		
		sommano	€	4´131´100,00	**€**	**4´131´100,00**
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:					
B1)	Per IVA 22%		€	908´842,00		
B2)	Per funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii: 80% del 1,90%		€	62´792,72		
B3)	Per beni strumentali ed informatici, comma 11 bis dell'art. 23 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.			15´698,18		
B4)	Contributo a favore dell'ANAC		€	600,00		
B5)	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla Direzione lavori		€	8´000,00		
B6)	Oneri accesso alla discarica compreso IVA		€	30´000,00		
B7)	Spese per l'assicurazione dei dipendenti della PA incarica della progettazione ed esecuzione dei lavori		€	19´875,00		
B8)	Spostamento Impianto elettrico e allacciamento pubblici servizi		€	50´000,00		
B9)	Prove sui materiali		€	8´000,00		
B10)	Prove di carico		€	72´000,00		
B11)	Spese di gara e pubblicazioni		€	40´000,00		
B12)	Monitoraggio post opera		€	18´000,00		
B13)	Consulenze specialistiche IVA ed oneri compresi		€	15´000,00		
B14)	Imprevisti 1,83 % circa		€	100´092,10		
		sommano	€	1´348´900,00	**€**	**1´348´900,00**
		importo complessivo A) + B)			**€**	**5´480´000,00**

- il decreto 3 settembre 2021, n. 1224 del Dirigente generale del DRT, con il quale è stata accertata sul capitolo di entrata 7902 "Assegnazione dello stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle

infrastrutture di trasporto" - cod fin. E.4.02.02.01.001 - per la realizzazione del progetto in argomento, la somma di € 5.480.000,00, ripartita secondo il seguente cronoprogramma finanziario:

	Capitolo 7902			
Progettazione definitiva esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente mela SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona P.G. - CUP: G69J20000370006	Entrata 2021	Entrata 2022	Entrata 2023	Entrata totale
	€ 1.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 1.480.000,00	€ 5.480.000,00

visti:

- la determina 30 novembre 2021, n. 597 del RUP, adottata dal Dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico, con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione di cui al verbale di gara n. 9/01 dell'8 settembre 2021 e disposta l'aggiudicazione all'operatore economico ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in viale dei Caduti di Nassiriya n. 55, 70124 Bari, partita IVA 06936440723, che ha indicato quale esecutore l'associato Z.COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in via Roma n. 323, 92021 Aragona (AG), partita IVA 01820750840, dei "Lavori di consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente Mela – strada provinciale 75/b" nei Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME), per l'importo netto contrattuale pari a € 2.930.282,41, di cui € 2.852.848,77 per lavori al netto del ribasso del 29,6230% ed € 77.433,64 per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 606 del 30 dicembre 2021 "Programma Operativo Complementare 2014/2020 - Individuazione interventi fondi P.O.C. - ex A.P.Q. - Trasporto stradale - II Atto integrativo Modifica dell'allegato "B" alla deliberazione della Giunta regionale n. 457 del 5 novembre 2021 - Apprezzamento";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 10 marzo 2022 "Programma Operativo Complementare 2014/2020 - Individuazione interventi fondi P.O.C. - ex A.P.Q. - Trasporto stradale - II Atto integrativo Modifica dell'allegato "B" alla deliberazione della Giunta regionale n. 606 del 30 dicembre 2021 - Apprezzamento";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 142 del 23 marzo 2022 "Giro di Sicilia e Giro d'Italia 2022 - Interventi di manutenzione stradale - Programma Operativo Complementare 2014/2020 - Modifica delibera della Giunta regionale n. 111 del 10 marzo 2022 - Apprezzamento";
- che nell'elenco degli interventi di cui alla delibera di Giunta regionale n. 142/2022 sopra citata, risulta ricompreso al n. 42 il progetto dei lavori di "Progettazione definitiva-esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona P. G. - (Decreto Giunta regionale 211/2020) CUP: G69J20000370006 - per l'importo complessivo di euro 5.480.000,00;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 206 del 14 aprile 2022 "Giro d'Italia 2022 - Interventi di manutenzione stradale - Programma Operativo Complementare 2014/2020 - Modifica deliberazioni della Giunta regionale n. 142 del 23 marzo 2022 - Apprezzamento";

preso atto:

- che con la citata delibera di Giunta regionale 206 del 14 aprile 2022 è stato rimodulato l'elenco degli interventi di cui all'allegato "B" della delibera n. 142 del 23 marzo 2022 - rubricata "Giro di Sicilia e Giro d'Italia 2022- Intervento di manutenzione stradale - programma Operativo Complementare 2014/2020- Modifica delibera di Giunta regionale n. 111 del 10 marzo 2022- Apprezzamento" variando gli interventi n. 42 e 58, come di seguito:

42	3	09 infrastrutture	Progettazione definitiva esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente mela SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona P.G.	DGR 211/2020	€ 4.493.042,2
58	3	09 infrastrutture	Interventi di manutenzione sulle strade attraversate dal giro di Italia 2022	DGR 211/2020	€ 4.417.457,80

- che con la citata Delibera di Giunta regionale 206 del 14 aprile 2022 l'importo previsto per l'attuazione dell'intervento in argomento pari a € 5.480.000,00 è stato ricondotto ad € 4.493.042,20, cui corrisponde un minore importo pari a - € 986.957,80;

visti:

- la nota del 25 luglio 2022, n. 106032 con la quale il Dipartimento regionale Tecnico ha chiesto l'iscrizione della somma complessiva di euro 4.480.000,00 — di cui euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 ed euro 1.480.000,00 per l'esercizio finanziario 2023 — sul capitolo di spesa 684170 in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 259 del 17 maggio 2022 (intervento n. 42) a valere selle risorse relative all'Asse 3 del POC 2014-2020 per il finanziamento dell'intervento denominato "Progettazione definitiva-esecutiva relativa al

consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente del Mela SP 75/b fra i comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di gotto";

- il D.D. 8 agosto 2022, n. 1203 con il quale il Ragioniere generale, negli stati di previsione dell'entrata del bilancio finanziario della Regione Siciliana per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 265/2022, ha introdotto la variazione in termini di competenza e di cassa di +3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 e in termini di competenza di +1.480.000,00 per l'esercizio finanziario 2023, da imputare sul Capitolo 684170 "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto", in conformità al decreto 3 settembre 2021, n. 1224 con il quale il Dirigente generale del DRT ha accertato sul capitolo di entrata 7902 per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, le somme su riportate;
- la determina del Responsabile unico del procedimento del 24 agosto 2022 n. 603 con la quale è stato rimodulato il quadro economico e disposta l'aggiudicazione efficace a favore dell'operatore economico ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in viale dei Caduti di Nassiriya n. 55, 70124 Bari, partita IVA 06936440723, che ha indicato quale esecutore l'associato Z.COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in via Roma n. 323, 92021 Aragona (AG), partita IVA 01820750840;
- il decreto 5 ottobre 2022, n. 1483 del Dirigente generale del Dipartimento regionale Tecnico, con il quale, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del *Codice* è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento di "Progettazione definitiva esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente mela SP 75/b" fra i Comuni di Milazzo e Barcellona P.G - Codice Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006, in favore dell'operatore economico ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in viale dei Caduti di Nassiriya n. 55, 70124 Bari, partita IVA 06936440723, che ha offerto un ribasso economico del 29,623 %, esecutore l'associato Z.COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in via Roma n. 323, 92021 Aragona (AG). In ragione del ribasso economico del 29,623 % l'appalto è stato aggiudicato per l'importo di € 2.930.282,41 al netto dell'I.V.A., di cui € 2.852.848,77 per lavori al netto del ribasso ed € 77.433,64 per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

visto il decreto 25 ottobre 2022, n. 1717, del Dirigente generale del Dipartimento regionale Tecnico, con il quale è stato assunto l'impegno definitivo di spesa e riformulato il qurado tecnico economico come di seguito:

A)	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza)	€	4.053.666,36		
A2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	77.433,64		
	sommano	€	4.131.100,00		
A3)	Importo dei lavori a base d'asta	€	4.053.666,36		
A4)	Ribasso d'asta del 29,623%	€	1.200.817,59		
A5)	Importo netto per l'esecuzione delle lavorazioni	€	2.852.848,77		
A6)	Importo netto contrattuale comprensivo dei costi per l'attuazione piani di sicurezza	€	2.930.282,41	€	**2.930.282,41**
A4)	Ribasso d'asta del 29,623%	€	1.200.817,59		
B1a)	IVA su ribasso d'asta	€	264.179,87		
	sommano	€	1.464.997,46		
C2)	Quota economie da ribasso d'asta da impegnare per accantonamento art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50	€	381.145,46		
C3)	IVA su quota economie da ribasso d'asta da impegnare per accantonamento art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50	€	83.852,00		
	Somme da impegnare per accantonamento art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (IVA Compresa)	€	464.997,46		
C4)	Quota economie da ribasso d'asta vincolato	€	819.672,13		
C5)	IVA su quota economie da ribasso d'asta vincolato	€	180.327,87		
	sommano	€	1.000.000,00		
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:				
B1)	Per IVA 22% di A6)	€	644.662,13		
B2)	Per funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii: 80% del 1,90%	€	62.792,72		
B3)	Oneri sostenuti per la progettazione 1 comma dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016		71.282,85		
B4)	Contributo a favore dell'ANAC	€	600,00		
B5)	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla Direzione lavori	€	8.000,00		
B6)	Oneri accesso alla discarica compreso IVA	€	30.000,00		

B7)	Spese per l'assicurazione dei dipendenti della PA incarica della progettazione ed esecuzione dei lavori	€	19.875,00		
B8)	Spostamento Impianto elettrico e allacciamento pubblici servizi	€	50.000,00		
B9)	Prove sui materiali	€	8.000,00		
B10)	Prove di carico	€	72.000,00		
B11)	Spese di gara e pubblicazioni	€	2.084,37		
B12)	Monitoraggio post opera	€	18.000,00		
B13)	Consulenze specialistiche IVA ed oneri compresi	€	15.000,00		
B14)	Imprevisti 0,807 % circa	€	33.362,44		
	Somme a disposizione dell'Amministrazione		1.035.659,51	€	1.035.659,51
C)	accantonamento somme da utilizzare ai sensi dell'art. 26 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50				
C1)	50% degli imprevisti (50% su 66.724,88)	€	33.362,44		
C2)	Quota economie da ribasso d'asta da impegnare per accantonamento art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50	€	381.145,46		
C3)	IVA su quota economie da ribasso d'asta da impegnare per accantonamento art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50	€	83.852,00		
	sommano gli accantonamenti (art. 26 d.l. 50/2022)	€	498.359,90	€	498.359,90
	totale Impegno di spesa (importo complessivo A+ B+C))			€	**4.464.301,82**
D1)	Economie di spesa per beni strumentali ed informatici, comma 11 bis dell'art. 23 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.	€	15.698,18	€	**15.698,18**
			tornano	€	**4.480.000,00**

visti i codici di riferimento dell'intervento in argomento Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 – CIG: 8846756DFD;

visto il "Verbale di consegna Parziale dei lavori in via d'urgenza (D.M.I.T. 7 marzo 2018 n. 49, art. 5 - Art. 8 legge 11 settembre 2020, n. 120, sotto riserva di legge" in data 27 dicembre 2021;

visto il "Verbale di sospensione dei lavori" in data 4 gennaio 2022;

visto il "Verbale di ripresa e consegna definitiva dei lavori" in data 21 febbraio 2023;

visto il contratto principale in data 20 gennaio 2023, Rep. n. 14263, reg.to a Messina il 1° febbraio 2023 Serie 1 al n. 8, con il quale l'impresa ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in viale dei Caduti di Nassiriya n. 55, 70124 Bari, partita IVA 06936440723, ha assunto l'impegno per l'esecuzione dei lavori di "Consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente mela SP 75/b" fra i Comuni di Milazzo e Barcellona P.G - Codice Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 per un importo netto contrattuale di € 2.930.282,41, di cui € 2.852.848,77 per lavori al netto del ribasso del 29,6230% ed € 77.433,64 per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;

visto il D.D.G. 4 agosto 2023, n. 1237, con il quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico ha approvato il contratto di appalto relativo ai lavori **"**Progettazione definitiva-esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente del Mela SP 75/b" fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto - Cod. Caronte SI_1_28465 **-** CUP: G69J20000370006 **-**CIG: 88467556DFD, stipulato in data 20 gennaio 2023, Rep. n. 14263 del 20 gennaio 2023, registrato a Messina l'1 febbraio 2023, Serie 1°, n. 8, tra l'ing. Nicola Alleruzzo n.q. di Ingegnere capo dell'Ufficio regionale del genio civile servizio di Messina, in rappresentanza della stazione appaltante e il Sig. Zammuto Salvatore nato a Palermo il 15 luglio 1966, codice fiscale ZMMSVT 66L15 G273I residente a Aragona (AG) Via de Nicola, 55, n.q. di "procuratore speciale"**;**

vista la prima perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 c.1 lett c) del D.Lgs n°50/2016 e dell'art. 8 commi 5 del D.M.IT. 7 marzo 2018 finalizzata alla realizzazione di una bretella provvisoria (bypass viario) immediatamente a valle del viadotto, che in sede di Conferenza dei Servizi del 12 maggio 2023 ha acquisito i pareri da parte delle Amministrazioni coinvolte;

vista la determina 6 luglio 2023, n. 379, con la quale il RUP ha approvato la perizia di variante e suppletiva, il cui importo complessivo dei lavori e delle somme a disposizione è rimasto invariato rispetto all'impegno di spesa assunto con D.D.G. 1717 del 2 ottobre 2022;

vista la nota 7 agosto 2023 prot. n. 109476 con la quale il DRT ha provveduto a comunicare l'elenco completo degli strumenti di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto attribuite alla competenza de DRT nell'ambito degli interventi del programma di interventi gravanti sul Programma Operativo Complementare (POC) Sicilia 2014/2020, Asse 3 "Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto", per un importo complessivo di € 43.384.911,16, con il relativo cronoprogramma, fra i quali anche l'intervento denominato "Progettazione definitiva-esecutiva relativa al Consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente mela SP 75/b" fra i Comuni di Milazzo e Barcellona P.G - Codice Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 per un totale di € 4.493.042,20;

visto l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (art. 106, comma 1 lettera e punto 1, del d.lgs. 50/2016), in data 9 agosto 2023, Rep. 00095, registrato ad Agrigento in data 7 settembre 2023 al n. 891, Serie 3;

visto il Decreto 7 dicembre 2023 n. 2150 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha approvato in linea amministrativa la predetta Perizia di variante e suppletiva, nonché l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi in data 9 agosto 2023, Rep. 00095, registrato ad Agrigento in data 7 settembre 2023 al n. 891, Serie 3, con il seguente quadro tecnico economico:

A1)	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza)	€	4.199.935,89		
A2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	110.036,84		
	Lavori in economia		1.127,27		
	sommano	€	4.311.100,00		
A3)	Importo dei lavori a base d'asta	€	4.199.935,89		
A4)	Ribasso d'asta del 29,623%	€	1.244.147,01		
A5)	Importo netto per l'esecuzione delle lavorazioni	€	2.955.788,88		
A6)	Importo netto perizia di variante comprensivo dei costi per l'attuazione piani di sicurezza e lavori in economia	€	3.066.952,99	€	**3.066.952,99**
	Importo contrattuale originario comprensivo dei costi per l'attuazione piani di sicurezza e dei lavori in economia	€	2.930.282,41		
	Importo suppletivo	**€**	**136.670,58**		
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:				
B1)	Per IVA 22% di A6)	€	674.729,66		
B2)	Per funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii: 80% del 1,90%	€	62.792,72		
B3)	Oneri sostenuti per la progettazione 1 comma dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50		71.282,85		
B4)	Contributo a favore dell'ANAC	€	600,00		
B5)	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla Direzione lavori	€	8.000,00		
B6)	Oneri accesso alla discarica compreso IVA	€	30.000,00		
B7)	Spese per l'assicurazione dei dipendenti della PA incarica della progettazione ed esecuzione dei lavori	€	19.875,00		
B8)	Spostamento Impianto elettrico e allacciamento pubblici servizi	€	50.000,00		
B9)	Prove sui materiali	€	8.000,00		
B10)	Prove di carico	€	72.000,00		
B11)	Spese di gara e pubblicazioni	€	2.084,37		
B12)	Monitoraggio post opera	€	18.000,00		
B13)	Consulenze specialistiche IVA ed oneri compresi	€	15.000,00		
B14)	accantonamento art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50	€	299.167,40		
B15)	IVA su quota economie da ribasso d'asta da impegnare per accantonamento art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50	€	65.816,83		
	Somme a disposizione dell'amministrazione	€	1.397.348,83	**€**	**1.397.348,83**
	totale Impegno di spesa (importo complessivo A+ B))			€	**4.464.301,82**

vista la seconda perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori in data 19 aprile 2024, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 8 commi 5 e 6 del D.M.IT. 7 marzo 2018, n. 49, relativa ai lavori di "Consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente Mela – Strada Provinciale 75/b (ME). - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 - CIG: 88467556DFD, dell'importo complessivo di € 4.772.046,28, di cui € 3.467.034,07 per importo netto contrattuale, quanto a € 3.348.085,88 per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 29,623%, € 110.036,84 per costi per l'attuazione del piano di sicurezza e € 8.911,35 per lavori in economia, oltre € 1.050.387,26 per somme a disposizione dell'amministrazione e € 254.624,95 per somme impegnate (corrisposte o in corso di pagamento) ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, articolato come dal seguente quadro tecnico economico:

A1)	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza)	€	4.757.358,06

A2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	110.036,84		
	Quota lavori in economia non soggetta a ribasso		8.911,35		
	sommano	€	4.876.306,25		
A3)	Importo dei lavori al netto dell'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza e dei lavori in economia	€	4.757.358,06		
A4)	Ribasso d'asta del 29,623%	€	1.409.272,18		
A5)	Importo netto per l'esecuzione delle lavorazioni	€	3.348.085,88		
A6)	Importo netto dei lavori della perizia di variante e suppletiva n. 2 comprensivo dei costi per l'attuazione piani di sicurezza e dei lavori in economia	€	3.467.034,07	€	**3.467.034,07**
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante				
B1)	Per IVA 22% di A6)	€	762.747,50		
B2)	Per funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii: 80% del 1,90%	€	62.792,72		
B3)	Oneri per la progettazione 1 comma dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50		71.282,85		
B4)	Contributo a favore dell'ANAC	€	600,00		
B5)	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla Direzione lavori	€	8.000,00		
B6)	Oneri accesso alla discarica compreso IVA	€	30.000,00		
B7)	Spese per l'assicurazione dei dipendenti della PA incarica della progettazione ed esecuzione dei lavori	€	----------		
B8)	Spostamento Impianto elettrico e allacciamento pubblici servizi	€	122,00		
B9)	Prove sui materiali	€	8.000,00		
B10)	Prove di carico	€	72.000,00		
B11)	Spese di gara e pubblicazioni	€	2.080,10		
B12)	Monitoraggio post opera	€	18.000,00		
B13)	Consulenze specialistiche IVA ed oneri compresi	€	14.762,09		
B14)	Imprevisti		----------		
B15)	Somme corrisposte per adeguamento prezzi ex art. 26 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50	€	254.624,95		
	somme a disposizione dell'Amministrazione	€	**1.305.012,21**	**€**	**1.305.012,21**
	Importo complessivo della perizia di variante n. 2			€	**4.772.046,28**

vista la Deliberazione 3 aprile 2024 n. 133 "Riprogrammazione del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014/2020" con la quale si conferma alla competenza del DRT la dotazione complessiva di € 43.384.911,16 a valere sull'Asse 3 del Programma Operativo Complementare;

vista la nota 24 aprile 2024 n. 52192 con la quale l'Ingegnere Capo del Genio Civile di Messina, a seguito di sopravvenute esigenze impreviste e imprevedibili, ha manifestato la necessità di reperire ulteriori risorse finanziarie copertura della perizia di variante e suppletiva n. 2 per un importo contrattuale pari a € 3.467.034,07 oltre somme a disposizione dell'Amministrazione per € 1.050.387,26, quindi per un importo complessivo rideterminato per l'intervento pari a € 4.772.046,28;

vista la nota 29 luglio 2024 prot. n. 96105, con la quale il DRT ha formulato al competente Dipartimento della Programmazione la proposta di ridefinizione degli interventi di competenza ammessi al finanziamento del POC Sicilia 2014/2020. Asse 3 al fine di poter destinare le economie rinvenienti dalla conclusione di taluni interventi per il finanziamento della perizia suppletiva di cui alla citata richiesta prot. 52192/2024;

vista la Deliberazione 14 novembre 2024 n. 360 <<Programma Operativo Complementare Sicilia 2014/2020. asse 3 "Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto". Ridefinizione interventi >> con la quale si approva la proposta di ridefinizione finanziaria degli interventi di manutenzione stradale già programmati nell'ambito della dotazione di competenza del Dipartimento regionale, assegnando all'intervento "Progettazione definitiva-esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente Mela – Strada Provinciale 75/b (ME). - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 un finanziamento totale di € 4.772.046,28

vista la determina 16 dicembre 2024 n. 976 con la quale il RUP ha approvato in linea tecnica la suddetta Perizia di variante e suppletiva n. 2;

visto il D.D.G. 03 luglio 2025 n. 1130, che ha annullato e sostituito il D.D.G. 940 del 5 giugno 2025 di pari oggetto, con il quale il Dirigente generale del DRT ha contestualmente:

- approvato in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva n. 2, relativa all'intervento denominato

"progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente Mela – Strada Provinciale 75/b (ME). - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006, e il relativo quadro tecnico economico come di seguito articolato:

A1)	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza)	€	4.757.358,06		
A2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	110.036,84		
	Lavori in economia		8.911,35		
	sommano	€	4.876.306,25		
A3)	Importo dei lavori al netto dell'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza e dei lavori in economia	€	4.757.358,06		
A4)	Ribasso d'asta del 29,623%	€	1.409.272,18		
A5)	Importo netto per l'esecuzione delle lavorazioni	€	3.348.085,88		
A6)	Importo netto dei lavori della perizia di variante e suppletiva n. 2 comprensivo dei costi per l'attuazione piani di sicurezza e dei lavori in economia	**€**	**3.467.034,07**	€	**3.467.034,07**
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante				
B1)	Per IVA 22% di A6)	€	762.747,50		
B2)	Per funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii: 80% del 1,90%	€	62.792,72		
B3)	Oneri per la progettazione ivi compreso le indagini 1 comma dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50	€	71.282,85		
B4)	Contributo a favore dell'ANAC	€	600,00		
B5)	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla Direzione lavori	€	8.000,00		
B6)	Oneri accesso alla discarica compreso IVA	€	29.999,90		
B7)	Spese per l'assicurazione dei dipendenti della PA incarica della progettazione ed esecuzione dei lavori	€	----------		
B8)	Spostamento Impianto elettrico e allacciamento pubblici servizi	€	122,00		
B9)	Prove sui materiali	€	8.000,00		
B10)	Prove di carico	€	72.000,00		
B11)	Spese di gara e pubblicazioni	€	2.080,10		
B12)	Monitoraggio post opera	€	18.000,00		
B13)	Consulenze specialistiche IVA ed oneri compresi -	€	14.762,09		
B14)	Imprevisti		----------		
B15)	Somme corrisposte per adeguamento prezzi ex art. 26 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50	€	254.624,95		
	somme a disposizione dell'Amministrazione	**€**	**1.305.012,11**	**€**	**1.305.012,11**
	Importo complessivo della perizia di variante n. 2			**€**	**4.772.046,18**

- approvato l'attinente atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 28 marzo 2025, Rep. n. 12 del 3 aprile 2025, registrato ad Agrigento l'8 aprile 2025 al n. 284 Serie 3, dell'importo suppletivo di € 400.081,08, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara dall'O.E. pari al 29,623%;
- finanziata e impegnata la somma di euro 307.744,46 sul capitolo 684170, cod. fin. U.2.02.01.09.012, nell'esercizio finanziario 2025, che, sommato all'importo già impegnato con D.D.G. n. 1717/2022, garantisce la copertura del Q.T.E. di variante sopra riportato;

Vista vista la terza perizia di variante tecnica redatta dal direttore dei lavori in data 19 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 8 commi 5 e 6 del D.M.IT. 7 marzo 2018, n. 49, relativa ai lavori in parola, dell'importo complessivo di € 4.772.046,28, di cui € 3.351.353,51 per importo netto contrattuale, quanto a € 3.221.477,03 per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 29,623%, € 129.876,48 per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre € 1.420.692,67 per somme a disposizione dell'amministrazione, articolato come dal seguente quadro tecnico economico:

A1)	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza)	€	4.577.457,16
A2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	129.876,48
	sommano	€	4.707.333,64

A3)	Importo dei lavori al netto dell'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza e dei lavori in economia	€	4.577.457,16		
A4)	Ribasso d'asta del 29,623%	€	1.355.980,13		
A5)	Importo netto per l'esecuzione delle lavorazioni	€	3.221.477,03		
A6)	Importo netto dei lavori della perizia di variante e suppletiva n. 2 comprensivo dei costi per l'attuazione piani di sicurezza e dei lavori in economia	**€**	**3.351.353,51**	€	**3.351.353,51**
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante				
B1)	Per IVA 22% di A6)	€	737.297,77		
B2)	Per funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii: 80% del 1,90%	€	62.792,72		
B3)	Oneri per la progettazione ivi compreso le indagini 1 comma dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50	€	71.282,85		
B4)	Contributo a favore dell'ANAC	€	600,00		
B5)	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla Direzione lavori	€	8.000,00		
B6)	Oneri accesso alla discarica compreso IVA	€	29.999,90		
B7)	Spese per l'assicurazione dei dipendenti della PA incarica della progettazione ed esecuzione dei lavori	€	0,00		
B8)	Spostamento Impianto elettrico e allacciamento pubblici servizi	€	122,00		
B9)	Prove sui materiali	€	8.000,00		
B10)	Prove di carico	€	72.000,00		
B11)	Spese di gara e pubblicazioni	€	2.080,10		
B12)	Monitoraggio post opera	€	18.000,00		
B13)	Consulenze specialistiche IVA ed oneri compresi -	€	14.762,09		
B14)	Imprevisti		0,00		
B15)	Somme per adeguamento prezzi ex art. 26 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50 (di cui € 254.624,95 già corrisposte)	€	395.755,24		
	somme a disposizione dell'Amministrazione	**€**	**1.420.692,67**	**€**	**1.420.692,67**
	Importo complessivo della perizia di variante n. 2			**€**	**4.772.046,18**

vista la determina 12 gennaio 2026 n. 08 con la quale il RUP ha approvato in linea tecnica la suddetta Perizia di variante tecnica n. 3;

visto il D.D.G. 28 gennaio 2026 n. 129 con il quale il dirigente generale del DRT ha approvato in linea amministrativa la perizia di variante Tecnica n. 3, relativa all'intervento denominato "progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente Mela – Strada Provinciale 75/b (ME). - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006, come dal precedente quadro tecnico economico, nonchè il relativo atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 18 dicembre 2025, Rep. n. 48 del 18 dicembre 2025, registrato a Agrigento il 29 dicembre 2025 al n. 409 Serie 3, e successivo addendum registrato ad Agrigento il 27 gennaio 2026 al n. 67 Serie 3 comportante, un importo in diminuzione di € 115.860,56 rispetto l'importo contrattuale di € 3.467.034,07 di cui alla seconda perizia di variante;

Vista la Determina 13 maggio 2026 n.299/2026 dell'11 maggio 2026 con la quale il RUP ha approvato in linea tecnica il Quadro Tecnico economico di rimodulazione delle somme a disposizione e gli atti di contabilità finale relativi al progetto delle "Indagini geognostiche a supporto del progetto di adeguamento strutturale mediante il consolidamento e la ricostruzione dell'impalcato del ponte sul torrente Mela fra i comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto lungo la S.P. 75/b" dal quale risulta il credito dell'impresa pari ad € 95,01 oltre I.V.A.;

Visto il D.D.G. 23 maggio 2026 n.833/2026 con il quale il dirigente generale del DRT ha approvato in linea amministrativa il quadro tecnico economico di rimodulazione delle somme a disposizione come di seguito articolato:

A1)	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza)	€	4.577.457,16
A2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	129.876,48
	sommano	€	4.707.333,64

A3)	Importo dei lavori al netto dell'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza e dei lavori in economia	€	4.577.457,16		
A4)	Ribasso d'asta del 29,623%	€	1.355.980,13		
A5)	Importo netto per l'esecuzione delle lavorazioni	€	3.221.477,03		
A6)	Importo netto dei lavori della perizia di variante e suppletiva n. 3 comprensivo dei costi per l'attuazione piani di sicurezza e dei lavori in economia	€	**3.351.353,51**	€	**3.351.353,51**
B)	**Somme a disposizione della stazione appaltante**				
B1)	Per IVA 22% di A6)	€	737.297,77		
B2)	Per funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii: 80% del 1,90%	€	62.792,72		
B3)	Oneri per la progettazione ivi compreso le indagini 1 comma dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50	€	71.282,85		
B4)	Contributo a favore dell'ANAC	€	600,00		
B5)	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla Direzione lavori	€	8.000,00		
B6)	Oneri accesso alla discarica compreso IVA	€	36.291,28		
B7)	Spese per l'assicurazione dei dipendenti della PA incarica della progettazione ed esecuzione dei lavori	€	0,00		
B8)	Spostamento Impianto elettrico e allacciamento pubblici servizi	€	122,00		
B9)	Prove sui materiali	€	3.284,42		
B10)	Prove di carico (D.D.G. 2415/2025 del 12/12/2025)	€	44.469,06		
B11)	Spese di gara e pubblicazioni	€	2.080,10		
B12)	Monitoraggio post opera	€	0,00		
B13)	Consulenze specialistiche IVA ed oneri compresi -	€	0,00		
B14)	Imprevisti	€	0,00		
B15)	Somme per adeguamento prezzi ex art. 26 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50 (di cui € 254.624,95 + 163.064,50 già corrisposte)	€	454.472,47		
	somme a disposizione dell'Amministrazione	€	**1.420.692,67**	€	**1.420.692,67**

vista la determina del RUP protempore in data 9 agosto 2023, n. 478, di approvazione, liquidazione e autorizzazione al pagamento del certificato di pagamento n. 1 relativo al 1° S.A.L. a tutto il 28 giugno 2023 e del contributo A.N.A.C., numero gara 8233173;

visto il D.D.G. 4 settembre 2023, n. 1332, con il quale il Dirigente generale del DRT ha liquidato e autorizzato la spesa complessiva di € 434.017,25 di cui € 355.260,04 per corrispettivo imponibile di cui alla fattura 20 novembre 2023 n. FPA 38/23 relativa al pagamento del certificato n. 1 relativo al 1° S.A.L. a tutto il 28 giugno 2023, € 78.157,21 per relativa IVA e € 600,00 a favore dell'A.N.A.C. imputata sul Capitolo di spesa 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 32-2023-1717-2023-C, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2023;

vista la determina del RUP protempore in data 14 dicembre 2023, n. 922, di liquidazione e autorizzazione al pagamento del certificato straordinario di pagamento n. 1 relativo al 1° S.A.L. a tutto il 28 giugno 2023, dell'importo di € € 48.067,91, oltre I.V.A. pari a € 10.574,94, per un importo complessivo di € 58.642,85;

visto il D.D.G. 18 dicembre 2023, n. 2304, con il quale il Dirigente generale del DRT ha liquidato e autorizzato la spesa complessiva di € 58.642,85 di cui € 48.067,91 per corrispettivo imponibile di cui alla fattura 28 novembre 2023 n. FPA 41/23 relativa al pagamento del certificato straordinario n. 1 relativo al 1° S.A.L. a tutto il 28 giugno 2023, € 10.574,94 per relativa IVA imputata sul Capitolo di spesa 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 32-2023-1717-2023-C, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2023;

visto il D.D.G. 05 marzo 2024, n. 259, con il quale il Dirigente generale del DRT ha liquidato e autorizzato la spesa complessiva di € 58.642,85 di cui € 48.067,91 per corrispettivo imponibile di cui alla fattura 28 novembre 2023 n. FPA 41/23 relativa al pagamento del certificato straordinario n. 1 relativo al 1° S.A.L. a tutto il 28 giugno 2023, € 10.574,94 per relativa IVA reimputandola sul Capitolo di spesa 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 32-2023-1717-2024-R;

vista la determina del RUP protempore in data 14 dicembre 2023, n. 923, di liquidazione e autorizzazione al pagamento del certificato di pagamento n. 2 relativo al 2° S.A.L. a tutto il 21 settembre 2023, per l'importo complessivo di € 585.847,81 di cui € 480.203,12 per corrispettivo imponibile e € 105.644,69 per relativa IVA;

visto il D.D.G. 18 dicembre 2023, n. 2303, con il quale il Dirigente generale del DRT ha liquidato e autorizzato la spesa complessiva di € 585.847,81 di cui € 480.203,12 per corrispettivo imponibile di cui alla fattura 28 novembre 2023 n. FPA 41/23 relativa al pagamento del certificato n. 2 relativo al 2° S.A.L. a tutto il 21 settembre 2023, € 105.644,69 per relativa IVA imputata sul Capitolo di spesa 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 32-2023-1717-2023-C, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2023;

visto il D.D.G. 05 marzo 2024, n. 260, con il quale il Dirigente generale del DRT ha liquidato e autorizzato la spesa complessiva di € 585.847,81 di cui € 480.203,12 per corrispettivo imponibile di cui alla fattura 28 novembre 2023 n. FPA 41/23 relativa al pagamento del certificato n. 2 relativo al 2° S.A.L. a tutto il 21 settembre 2023, € 105.644,69 per relativa IVA reimputandola sul Capitolo di spesa 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 32-2023-1717-2023-C, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2023;

vista la determina del RUP protempore in data 07 giugno 2024, n. 315, di liquidazione e autorizzazione al pagamento del certificato straordinario di pagamento n. 1 Ter a saldo relativo al 1° S.A.L. a tutto il 28 giugno 2023, per un importo complessivo di € 28.643,33 di cui € 23.478,14 per imponibile e € 5.165,19 per I.V.A.;

visto il D.D.G. 16 giugno 2024, n. 892, con il quale il Dirigente generale del DRT ha liquidato e autorizzato la spesa complessiva di € 28.643,33 di cui € 23.478,14 per corrispettivo imponibile di cui alla fattura 21 marzo 2024 n. FPA 13/24 relativa al pagamento del certificato straordinario n. 1 Ter a saldo relativo al 1° S.A.L. a tutto il 28 giugno 2023, € 5.165,19 per relativa IVA, imputata sul Capitolo di spesa 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 32-2022-1717-2024-R, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2024;

vista la determina del RUP in data 25 giugno 2024, n. 375, di liquidazione e autorizzazione al pagamento del certificato straordinario di pagamento n. 2 Bis relativo al 2° S.A.L. a tutto il 21 settembre 2023, per l'importo di € 137.162,93 oltre I.V.A. pari a € 30.175,84 per un importo complessivo di € 167.338,77;

visto il D.D.G. 10 luglio 2024, n. 1040, con il quale il Dirigente generale del DRT ha liquidato e autorizzato la spesa complessiva di € 167.338,77 di cui € 137.162,93 per corrispettivo imponibile di cui alla fattura 21 marzo 2024 n. FPA 12/24 relativa al pagamento del certificato straordinario n.2 relativo al 2° S.A.L. a tutto il 21 settembre 2023, € 30.174,84, imputa sul Capitolo di spesa 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 32-2023-1717-2024-R, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2024;

vista la determina del RUP in data 19 luglio 2024, n. 443, di liquidazione e autorizzazione al pagamento del certificato di pagamento n. 3 relativo al 3° S.A.L. a tutto il 26 febbraio 2024, per l'importo complessivo di € 338.796,40 di cui € 277.701,97 per corrispettivo imponibile e € 61.094,43 per relativa IVA;

visto il D.D.G. 29 luglio 2024, n. 1159, con il quale il Dirigente generale del DRT ha liquidato e autorizzato la spesa complessiva di € 338.796,40, di cui € 277.701,97 per corrispettivo imponibile di cui alla fattura elettronica 23 maggio 2024 n. FPA 19/24 relativa al pagamento del certificato n. 3 relativo al 3° S.A.L. a tutto il 26 febbraio 2024 e € 61.094,43 per relativa IVA, imputata sul Capitolo di spesa 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 32-2022-1717-2024-R, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2024;

vista la determina del RUP in data 27 settembre 2024, n. 591, di liquidazione e autorizzazione al pagamento del certificato di pagamento n. 4 relativo al 4° S.A.L. a tutto il 6 settembre 2024, per l'importo complessivo di € 296.306,85, di cui € 242.874,47per corrispettivo imponibile e € 53.432,38 per relativa IVA;

visto il D.D.G. 4 ottobre 2024, n. 1539, con il quale il Dirigente generale del DRT ha liquidato e autorizzato la spesa complessiva di € 296.306,85, di cui € 242.874,47per corrispettivo imponibile di cui alla fattura elettronica 24 settembre 2024 n. FPA 25/24 relativa al pagamento del certificato n. 4 relativo al 4° S.A.L. a tutto il 6 settembre 2024 e € 53.432,38 per relativa IVA, imputata sul Capitolo di spesa 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 32-2022-1717-2024-R, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2024;

vista la determina del RUP in data 9 (nove) dicembre 2024, n. 919, di liquidazione e autorizzazione al pagamento della lista smaltimenti su fattura n. 1, dell'importo di € 29.908,06, di cui € 24.514,80 per imponibile e € 5.393,26 per relativa I.V.A., della rata in acconto del certificato di pagamento n. 5 relativo al 5° S.A.L. a tutto il 28 novembre 2024 dell'importo di € 369.381,83, di cui € 302.771,99 per imponibile e € 66.609,84 per relativa I.V.A., della rata a saldo del certificato di pagamento n. 5 relativo al 5° S.A.L. a tutto il 28 novembre 2024 dell'importo di € 9.837,57, di cui € 8.063,58, per imponibile e € 1.773,99 per relativa I.V.A., per un importo complessivo di € 409.127,46, nell'ambito della spesa relativa ai lavori "Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)" - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 - CIG: 8846756DFD;

visto il D.D.G. 13 dicembre 2024, n. 2386, con il quale il Dirigente generale del DRT ha liquidato e autorizzato la spesa complessiva di € 409.127,46, per il pagamento della lista smaltimenti su fattura n. 1, dell'importo di € 29.908,06, di cui € 24.514,80 per imponibile e € 5.393,26 per relativa I.V.A., della rata in acconto del certificato di pagamento n. 5 relativo al 5° S.A.L. a tutto il 28 novembre 2024 dell'importo di € 369.381,83, di cui € 302.771,99 per imponibile e € 66.609,84 per relativa I.V.A., della rata a saldo del certificato di pagamento n. 5 relativo al 5° S.A.L. a tutto il 28 novembre 2024 dell'importo di € 9.837,57, di cui € 8.063,58, per imponibile e € 1.773,99 per relativa I.V.A., nell'ambito della spesa relativa ai lavori "Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)" - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 - CIG: 8846756DFD;

vista la determina del RUP in data 20 dicembre 2024 n. 1015, di liquidazione e autorizzazione al pagamento del certificato n. 6 relativo al 6° S.A.L. a tutto il 12 dicembre 2024, per l'importo complessivo di € 323.019,01, di cui € 264.769,68 per corrispettivo imponibile e € 58.249,33 per relativa IVA;

visto il D.D.G. 23 dicembre 2024 n. 2548, con il quale il Dirigente generale del DRT ha liquidato e autorizzato la spesa complessiva di € 323.019,01, di cui € 264.769,67 per corrispettivo imponibile di cui alla fattura elettronica 19 dicembre 2024 n. FPA 33/24 relativa al certificato n. 6 relativo al 6° S.A.L. a tutto il 12 dicembre 2024 e € 58.249,33 per relativa IVA, imputata sul Capitolo di spesa 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 32-2022-1717-2024-R, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2024;

vista la determina del RUP in data 21 luglio 2025 n. 468, di liquidazione e autorizzazione al pagamento parziale della fattura elettronica 5 maggio 2025 n. FPA 2/25, emessa dall'Operatore Economico ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in 70124 Bari, viale deiCaduti di Nassiriya n. 55, partita IVA 06936440723, relativa al certificato di pagamento n. 7 attinente al 7° S.A.L. a tutto il 3 marzo 2025, per un importo complessivo di € 307.744,46, di cui € 231.642,56 per parziale imponibile e € 76.101,90 per l'intera I.V.A. esposta in fattura;

visto il D.D.G. 28 luglio 2025 n. 1300, con il quale il Dirigente Generale del DRT ha, fra l'altro, liquidato e autorizzato la spesa complessiva di € 307.744,46, di cui € 231.642,56 per parziale imponibile e € 76.101,90 per l'intera I.V.A. esposta in fattura per il pagamento parziale della fattura elettronica 5 maggio 2025 n. FPA 2/25, inerente al certificato n. 7 attinente al 7° S.A.L. a tutto il 3 marzo 2025, imputata sul Capitolo di spesa 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 2-2025-1130-2025, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2025;

vista la determina del RUP in data 31 luglio 2025 n. 511, di liquidazione e autorizzazione, nell'ambito della spesa relativa ai lavori "Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)" - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 - CIG: 8846756DFD, della spesa complessiva di € 487.633,31 per il pagamento a saldo della fattura elettronica 5 maggio 2025 n. FPA 2/25, inerente il certificato n. 7 relativo al 7°S.A.L. a tutto il 3 marzo 2025, per l'importo imponibile di € 114.275,16, nonché della fattura 22 luglio 2025 n. FPA 9/25 dell'importo di € 373.358,15, quanto a € 306.031,27 per imponibile e a € 67.326,88 per relativa I.V.A. esposta in fattura, per il pagamento del Certificato n. 8 relativo al S.A.L. n. 8 a tutto il 31 marzo 2025, a gravare sul capitolo 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 32-2022-1717-2025-R, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2025;

visto il D.D.G. 6 agosto 2025 n. 1336, con il quale il Dirigente Generale del DRT ha liquidato e autorizzato, nell'ambito della spesa relativa ai lavori "Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)" - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 - CIG: 8846756DFD, la spesa complessiva di € 487.633,31 per il pagamento a saldo della fattura elettronica 5 maggio 2025 n. FPA 2/25, inerente il certificato n. 7 relativo al 7°S.A.L. a tutto il 3 marzo 2025, per l'importo imponibile di € 114.275,16, nonché della fattura 22 luglio 2025 n. FPA 9/25 dell'importo di € 373.358,15, quanto a € 306.031,27 per imponibile e a € 67.326,88 per relativa I.V.A. esposta in fattura, per il pagamento del Certificato n. 8 relativo al S.A.L. n. 8 a tutto il 31 marzo 2025, a gravare sul capitolo 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 32-2022-1717-2025-R, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2025;

Vista la determina 8 (otto) agosto 2025 n. 539 con la quale il RUP ha liquidato e autorizzato il pagamento della fattura elettronica 31 luglio 2025 n. FPA 10/25, emessa dall'Operatore Economico ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in 70124 Bari, viale dei Caduti di Nassiriya n. 55, partita IVA 06936440723, attinente al pagamento del certificato n. 9 relativo al 9° S.A.L. a tutto il 22 luglio 2025, per un importo complessivo di € 324.115,17 di cui € 265.668,17 per imponibile e € 58.447,00 per I.V.A., nell'ambito della spesa relativa ai lavori "Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)" - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 - CIG: 8846756DFD, a gravare sul capitolo 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 32-2022-1717-2025-R, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2025;

visto il D.D.G. 12 agosto 2025 n. 1373, con il quale il Dirigente Generale del DRT ha liquidato e autorizzato, nell'ambito della spesa relativa ai lavori "Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)" - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 - CIG: 8846756DFD, la spesa complessiva di € 324.115,17, di cui € 265.668,17 per imponibile e € 58.447,00 per I.V.A., per il pagamento della fattura elettronica 31 luglio 2025 n. FPA 10/25, emessa dall'Operatore Economico ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in 70124 Bari, viale dei Caduti di Nassiriya n. 55, partita IVA 06936440723, attinente al pagamento del certificato n. 9 relativo al 9° S.A.L. a tutto il 22 luglio 2025, a gravare sul capitolo 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 32-2022-1717-2025-R, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2025;

vista la determina 1 (uno) dicembre 2025 n. 909 con la quale il RUP ha liquidato e autorizzato il pagamento della fattura elettronica 13 novembre 2025 n. FPA 13/25, emessa dall'Operatore Economico ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in 70124 Bari, viale dei Caduti di Nassiriya n. 55, partita IVA 06936440723, attinente al pagamento del certificato n. 10 relativo al 10° S.A.L. a tutto il 24 ottobre 2025, per un importo complessivo di € 313.854,89 di cui € 257.258,11 per imponibile e € 56.596,78 per I.V.A., nell'ambito della spesa relativa ai lavori "Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)" - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 - CIG: 8846756DFD, a gravare sul capitolo 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 32-2022-1717-2025-R, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2025;

visto il D.D.G. 11 dicembre 2025 n. 2390, con il quale il Dirigente Generale del DRT ha liquidato e autorizzato, nell'ambito della spesa relativa ai lavori "Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)" - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 - CIG: 8846756DFD, la spesa complessiva di € 313.854,89 di cui € 257.258,11 per imponibile e € 56.596,78 per I.V.A., per il pagamento della fattura elettronica 13 novembre 2025 n. FPA 13/25, emessa dall'Operatore Economico ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in 70124 Bari, viale dei Caduti di Nassiriya n. 55, partita IVA 06936440723, attinente al pagamento del certificato n. 10 relativo al 10° S.A.L. a tutto il 24 ottobre 2025, a gravare sul capitolo 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 32-2022-1717-2025-R, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2025;

vista la determina 12 febbraio 2026 n. 65 con la quale il RUP ha liquidato e autorizzato il pagamento della fattura elettronica 31 gennaio 2026 n. FPA 1/26, emessa dall'Operatore Economico ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in 70124 Bari, viale dei Caduti di Nassiriya n. 55, partita IVA 06936440723, attinente al pagamento del certificato n. 11 relativo al 11° S.A.L. a tutto il 24 dicembre 2025, per un importo complessivo di € 274.986,73 di cui € 225.398,96 per imponibile e € 49.587,77 per I.V.A., nell'ambito della spesa relativa ai lavori "Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)" - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 - CIG: 8846756DFD, a gravare sul capitolo 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 32-2022-1717-2025-R, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2026;

visto il D.D.G. 24 febbraio 2026 n. 285, con il quale il Dirigente Generale del DRT ha liquidato e autorizzato, nell'ambito della spesa relativa ai lavori "Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)" - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 - CIG: 8846756DFD, la spesa complessiva di € 274.986,73 di cui € 225.398,96 per imponibile e € 49.587,77 per I.V.A., per il pagamento della fattura elettronica 31 gennaio 2026 n. FPA 1/26, emessa dall'Operatore Economico ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in 70124 Bari, viale dei Caduti di Nassiriya n. 55, partita IVA 06936440723, attinente al pagamento del certificato n. 11 relativo al 11° S.A.L. a tutto il 24 dicembre 2025, a gravare sul capitolo 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 32-2022-1717-2025-R, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2026 ;

vista la Determina n.971 dell'11 novembre 2026 con la quale il RUP ha liquidato e autorizzato il pagamento della fattura elettronica 21 marzo 2026 n. FPA 7/26, emessa dall'Operatore Economico ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in 70124 Bari, viale dei Caduti di Nassiriya n. 55, partita IVA 06936440723, attinente al pagamento del certificato n. 5 bis relativo al V° S.A.L. a tutto il 28 novembre 2024, per un importo complessivo di € 28.917,70 di cui € 23.703,03 per imponibile e € 5.214,67 per I.V.A., nell'ambito della spesa relativa ai lavori "Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)" - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 - CIG: 8846756DFD, a gravare sul capitolo 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 32-2022, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2026;

visto il D.D.G. 18 novembre 2026 n. 2157, con il quale il Dirigente Generale del DRT ha liquidato e autorizzato,

nell'ambito della spesa relativa ai lavori "Progettazione definitiva e esecutiva relativa al consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, SP 75/b fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto (ME)" - Cod. Caronte SI_1_28465 - CUP: G69J20000370006 - CIG: 8846756DFD, la spesa complessiva di € 28.917,70 di cui € 23.703,03 per imponibile e € 5.214,67 per I.V.A, per il pagamento della fattura elettronica 21 marzo 2026 n. FPA 7/26, emessa dall'Operatore Economico ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in 70124 Bari, viale dei Caduti di Nassiriya n. 55, partita IVA 06936440723, attinente al pagamento del certificato n. 5 bis relativo al V° S.A.L. a tutto il 28 novembre 2024, a gravare sul capitolo 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 32-2022, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2026 ;

visto il D.D.G. 13 maggio 2026 n.833, con il quale il Dirigente Generale del DRT approva il Q.E. per il reimpiego felle somme a disposizione, contestualmente approva gli atti di contabilità finale e autorizza il Servizio del Genio Civile di Messina alla liquidazione della rata di saldo, relativi al progetto delle "Indagini geognostiche a supporto del progetto di adeguamento strutturale mediante il "consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto lungo la SP 75/b" – CUP: G21B19000430002- CIG: Z5F2AD824B dai quali risulta che le prestazioni svolte dall'impresa Novatek s.r.l. con sede in Capo d'Orlando (ME), c/da Santa Lucia P. I.V.A. 02107970838 al netto del ribasso d'asta e compreso oneri della sicurezza, ammontano a € 71.282,85 compreso I.V.A. 22%, e che essendo già stato liquidato un importo pari ad € 71.166,94 oltre I.V.A. 22%, resta un credito a saldo pari ad € 95,01 oltre I.V.A. 22%;

vista la fattura elettronica 04 novembre 2026 n. FPA 6/26 emessa dall'operatore economico Novatek s.r.l. con sede in Capo d'Orlando (ME), c/da Santa Lucia P. I.V.A. 02107970838, dell'importo di € 95,01 oltre I.V.A. pari a € 20,90 per un importo complessivo di € 115,91 per il pagamento del saldo sul conto finale delle "Indagini geognostiche a supporto del progetto di adeguamento strutturale mediante il "consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto lungo la SP 75/b" – CUP: G21B19000430002- CIG: Z5F2AD824B;

considerato che, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'operatore economico Novatek s.r.l. con sede in Capo d'Orlando (ME), c/da Santa Lucia P. I.V.A. 02107970838, come indicato nella citata fattura, e riscontrato all'art. 10 del contratto di appalto, si avvarrà, per tutte le transazioni relative all'appalto in oggetto, del c/c Bancario tenuto presso l'Istituto di Credito … omissis, avente IBAN: … omissis, il cui soggetto delegato a operare è la Sig.ra Galipò Rita nata … omissis il … omissis cod. fisc. … omissis, residente in … omissis;

visto l'impegno 32-2022 sul capitolo 684170, codice finanziario U.2.02.01.09.012, inerente i lavori delle "Indagini geognostiche a supporto del progetto di adeguamento strutturale mediante il "consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto lungo la SP 75/b" – CUP: G21B19000430002- CIG: Z5F2AD824B, giusto decreto 25 ottobre 2022, n. 1717, del Dirigente generale del Dipartimento regionale Tecnico, con il quale è stato assunto l'impegno definitivo di spesa;

vista la Delibera n.339 del 22 settembre 2026 recante «Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025. Articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni» ;

Dato atto che le somme sull'impegno 32/2022 sono state interamente mantenute a residuo 2022 in sede di riaccertamento di residui passivi, pertanto non disponendo in atto di altre somme sulla competenza 2026, dovendo pagare il debito maturato nel 2026, e al fine di evitare probabili oneri per ritardato pagamento a carico dell'amministrazione regionale, si intende far gravare la spesa sull'impegno 32/2022;

ritenuto, in ottemperanza a quanto previsto dal secondo periodo dell'art. 2.17 del Capitolato speciale di appalto, di dovere liquidare, nell'ambito della spesa relativa alle "Indagini geognostiche a supporto del progetto di adeguamento strutturale mediante il "consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto lungo la SP 75/b" – CUP: G21B19000430002- CIG: Z5F2AD824B, la fattura elettronica 04 novembre 2026 n. FPA 6/26, dell'importo complessivo di € 115,91, di cui € 95,01 per imponibile e € 20,90 per I.V.A., per il pagamento del saldo della contabilità finale relativa al progetto delle "Indagini geognostiche a supporto del progetto di adeguamento strutturale mediante il "consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto lungo la SP 75/b" – CUP: G21B19000430002- CIG: Z5F2AD824B ;

vista la regolarità dell'impresa assuntrice del servizio, Novatek s.r.l. con sede in Capo d'Orlando (ME), c/da Santa Lucia P. I.V.A. 02107970838, nei confronti degli Enti INPS, INAIL e CNCE, DURC Prot. n. INAIL_56953831 del 18 novembre 2026, con scadenza 18 marzo 2027;

visto che la verifica presso l'Agenzia delle entrate Riscossione non è dovuta in quanto il pagamento inferiore a cinquemila euro – comma 1 art.48-bis del D.P.R. 602/73;

ritenuto per quanto precede di dovere, nell'ambito della spesa relativa alle "Indagini geognostiche a supporto del

progetto di adeguamento strutturale mediante il "consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto lungo la SP 75/b" – CUP: G21B19000430002- CIG: Z5F2AD824B, provvedere a liquidare e autorizzare i pagamenti, come sopra distinti, mediante l'emissione dei titoli agli aventi diritto imputando la spesa complessiva di € 115,91 sul capitolo 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 32-2022 (decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale Tecnico 25 ottobre 2022, n. 1717 con il quale è stato assunto l'impegno definitivo di spesa), del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2026, così distinta:

pagamento di € 95,01 (euro novantacinque/01) per pagamento della fattura elettronica 04 novembre 2026 n. FPA 6/26, relativa al pagamento del saldo della contabilità finale delle "Indagini geognostiche a supporto del progetto di adeguamento strutturale mediante il "consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto lungo la SP 75/b" – CUP: G21B19000430002- CIG: Z5F2AD824B, a favore dell'operatore economico Novatek s.r.l. con sede in Capo d'Orlando (ME), c/da Santa Lucia P. I.V.A. 02107970838, da accreditare sul conto corrente c/c bancario presso … omissis, avente IBAN: … omissis;

- **versamento della somma di € 20,90** (euro venti/90), corrispondente all'intera I.V.A. esposta in fattura, in favore della Regione Siciliana sul Capitolo di entrata 7500-Capo 10;

accertata la regolarità della fattura e che nulla osta alla sua liquidazione;

rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

DETERMINA,

1) le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e si intendono qui riportate ed approvate;
2) di **liquidare** nell'ambito della spesa relativa alle "Indagini geognostiche a supporto del progetto di adeguamento strutturale mediante il "consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto lungo la SP 75/b" – CUP: G21B19000430002- CIG: Z5F2AD824B, la spesa complessiva di € 115,91 a gravare sul capitolo 684170, codice fin. U.2.02.01.09.012, impegno 32-2022, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2026, così distinta:
3) **pagamento di €** 95,01 (euro novantacinque/01) per pagamento della fattura elettronica 04 novembre 2026 n. FPA 6/26, relativa al pagamento del saldo della contabilità finale delle "Indagini geognostiche a supporto del progetto di adeguamento strutturale mediante il "consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del ponte su torrente Mela, fra i Comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto lungo la SP 75/b" – CUP: G21B19000430002- CIG: Z5F2AD824B, a favore dell'operatore economico Novatek s.r.l. con sede in Capo d'Orlando (ME), c/da Santa Lucia P. I.V.A. 02107970838, da accreditare sul conto corrente c/c bancario presso l'Istituto di Credito … omissis, avente IBAN: … omissis;
4) **versamento della somma di € € 20,90 (euro venti/90),** corrispondente all'intera I.V.A. esposta in fattura, in favore della Regione Siciliana sul Capitolo di entrata 7500-Capo 10;
5) ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n, 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale tecnico della Regione Siciliana.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Dirigente del Servizio GCME
ing. Santi Trovato
"firma omessa ai sensi art. 3 D.L. n.39/93 "