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Stazione Appaltante: 

UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE 

SERVIZIO DI PALERMO 

 

Lavori di consolidamento di tratti in frana e sistemazione del Piano viabile S.P. n. 8 di 

Valledolmo (PA) intervento 74 all’allegato 1 al 2° Atto integrativo dell’APQTS. 

CUP D37H15000700002 CIG: Derivato 847158196CA - Cod. Caronte _25831 

 

Importo complessivo del progetto: €. 3.000.000,00 

DETERMINA APPROVAZIONE 

NUOVO QUADRO ECONOMICO FINALE 

 

N . 455 / 2024 del  25.07.2024 

 
 Visto il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla Legge 14 

giugno 2019, n. 55 (Decreto Sblocca Cantieri) recante “Disposizioni urgenti per il 

rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi 

infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”.

 Visto il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 con il quale è stato emanato il 
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 

13, comma 3, della legge regionale 17 marzo2016, n. 3. Modifica del Decreto 

presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”.

 Visto il D.D.G. n. 185/2020 del 17.03.2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
Tecnico, con il quale ha ratificato la nominato Responsabile Unico del Procedimento dei 

lavori, l'Ing. Giuseppe Pirrello, Dirigente del Servizio 5 del D.R.T..

 Visto la Legge regionale 15 Aprile 2021, n. 9 “ Disposizioni programmatiche e correttive per 
l’anno 2021. Legge di stabilità regionale”.

 Vista la deliberazione n. 212 del 27 maggio 2021 “Programma Operativo Complementare 

2014/2020 della Regione Siciliana approvata con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 

2017. Riprogrammazione”, con la quale la Giunta regionale ha apprezzato la 

riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 

2014/2020) della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017.
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 Visto il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la Legge di conversione 29 
luglio 2021, n. 108 (Decreto Semplificazioni Bis), recante “Governance del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.”.

 Vista   la nota prot. n. 8247 del 4 agosto 2021 con la quale l'Assessore Regionale per le 

Infrastrutture e la Mobilità ha trasmesso l'elenco degli interventi relativi alle 

risorse del POC 2014/2020, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 

212/2021 e n. 292/2021, assegnate all'Asse 3 ”Sostenere la connessione regionale 

attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”, per 

un importo complessivo pari ad €. 514.921.625,27, fornendo, contestualmente, 

talune precisazioni e chiarimenti in ordine ai singoli interventi.

 Vista la deliberazione n. 340 dell’11 agosto 2021, con la quale la Giunta regionale ha 
apprezzato l'elenco degli interventi a valere sulle risorse del Programma Operativo 

Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) della Regione Siciliana, Asse 3 

”Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e 

delle infrastrutture di trasporto”, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 

n. 212 del 27 maggio 2021 e n. 292 del 16 luglio 2021, in conformità alla proposta 

dell'Assessore Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità prot. n. 8247 del 4 

agosto 2021, costituente allegato alla stessa deliberazione e tra i quali risulta 

presente l’intervento “Città Metropolitana di Palermo Lavori di consolidamento di 

tratti in frana e sistemazione del Piano viabile S.P. n. 8 di Valledolmo (PA) 

intervento 74 all’allegato 1 al 2° Atto integrativo dell’APQTS, per il ripristino 

della viabilità in condizioni di sicurezza”.

 Vista la deliberazione n. 82 del 27 febbraio 2019, con la quale la Giunta regionale ha 
apprezzato la proposta dell’Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità 

del 27/02/2019 n. 1849/Gab. Relativa al “Piano degli Interventi stradali per l’anno 

2019” costituito dagli interventi sulle strada provinciali previste nell’ATQ Testo 

coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale – 2° atto integrativo – viabilità 

provinciale e nel patto del Sud, intervento strategico “Viabilità – interventi 

prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria” la 

cui copertura è a valere sulle risorse ante 2007, POC 2014/2020 e FSC 2014/2020;

 Vista la determina a contrarre n. 160647 del 02/11/2020 l’Ing. Capo del Genio Civile di 
Palermo pro tempore ha disposto di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto 

specificato dell’ATI formata da “Falderso Costruzioni s.r.l.” P.I. 03980460822 

con sede in Ciminna (PA) Via Raffaello n. 5 CAP 90023 , “Tecnocmaster s.r.l.” P.I. 

05354300823 con sede in Casteldaccia (PA), “Costruzioni Ambientali s.r.l.” P.I. 

05367550828 con sede in Ciminna (PA) già individuata dal D.R.T.

 Considerato che la procedura con gara a procedura aperta e con la quale A.T.I. è operante il 

contratto di accordo quadro Rep. 007 del 21/05/2020.- Lavori di consolidamento di 

tratti in frana e sistemazione del Piano viabile S.P. n. 8 di Valledolmo (PA) 

intervento 74 all’allegato 1 al 2° Atto integrativo dell’APQTS, per il ripristino 

della viabilità in condizioni di sicurezza”. - CUP D37H15000700002 CIG: 

Derivato 847158196CA - Cod. Caronte _25831.

 Visto il D.D.G. n. 4620 del 30.12.2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, con il quale viene impegnata sul 

capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana 672475 la somma 

complessiva di €. 3.000.000,00 di cui €. 2.258.986,32 per lavori soggetti a 

ribasso d’asta €. 36.394,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, €. 

704.618,99  per somme a disposizione dell’amministrazione, per la realizzazione 

del progetto esecutivo relativo ai Lavori di consolidamento di tratti in frana e 

sistemazione del Piano viabile S.P.

n. 8 di Valledolmo (PA) intervento 74 all’allegato 1 al 2° Atto integrativo 



 

dell’APQTS, per il ripristino della viabilità in condizioni di sicurezza”; - 

CUP D37H15000700002 

CIG:   Derivato      847158196CA   -   Cod.   Caronte   _25831   Codice   

finanziario 

U.2.03.01.02.004 sul capitolo di entrata 403081/44 del bilancio 2021. 

 Vista la determina del R.U.P. n. 46 del 03.02.2022 contenente la rimodulazione del Quadro 
Tecnico Economico del progetto esecutivo relativo ai Lavori di consolidamento di 

tratti in frana e sistemazione del Piano viabile S.P. n. 8 di Valledolmo (PA) 

intervento 74 all’allegato 1 al 2° Atto integrativo dell’APQTS, per il ripristino 

della viabilità in condizioni di sicurezza”. - CUP D37H15000700002 CIG: 

Derivato 847158196CA

- Cod. Caronte _25831. 

 Visto il Contratto Applicativo Rep. n. 83 stipulato in data 23/02/2021 tra L’Ing. Giuseppe 

Nogara, Ing. Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Palermo n.q. di Stazione 

Appaltante e il Sig. Antonino Catalano n.q. di Legale Rappresentante, della Società 

Falderaso Costruzioni

s.r.l. P.I. 03980460822 con sede in Ciminna (PA) Via Raffaello n. 5 CAP 90023 ed 

ivi domiciliato per la carica, quale capogruppo mandataria dell’ATI formata da 

“Falderso Costruzioni s.r.l.” P.I. 03980460822 con sede in Ciminna (PA) Via 

Raffaello n. 5 CAP 90023 , “Tecnocmaster s.r.l.” P.I. 05354300823 con sede in 

Casteldaccia (PA), “Costruzioni Ambientali s.r.l.” P.I. 05367550828 con sede in Ciminna 

(PA). 

 Visto il D.D.G. n° n. 494 del 14/4/2022 con il quale è stato approvato il Contratto d’Appalto 
Rep. n. 8 3 del 23.02.2021, per l’esecuzione dei Lavori di consolidamento di tratti 

in frana e sistemazione del Piano viabile S.P. n. 8 di Valledolmo (PA) intervento 74 

all’allegato 1 al 2° Atto integrativo dell’APQTS, per il ripristino della viabilità in 

condizioni di sicurezza”. - CUP D37H15000700002 CIG: Derivato 847158196CA - 

Cod. Caronte _25831, per un importo di aggiudicazione pari ad €. 2.258.986,32 al 

netto del ribasso d'asta (11,117%) e al netto degli oneri di sicurezza di 

euro €. 36.394,69 oltre €. 704.618,99 per somme a disposizione, per un totale di 

€ 3.000.000,00 da imputare sul Capitolo di spesa del Bilancio della Regione 

Siciliana 672475 “Spese per il rafforzamento con la rete globale delle Aree Interne 

del piano di azione e coesione (Programma Operativo Complementare – POC) 

2014/2020 ”.

 Visto l’articolo 9 della L.R. n. 9 del 15/aprile 2021 “snellimento dei controlli della Ragionerie 

Centrali” a decorrere dal 01 Luglio 2021;

 Visto il D.D. n. 425 del 29.04.2022 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha 
introdotto variazioni nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio 

finanziario della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2022 e alla relativa 

ripartizione in capitoli;

 Visto l’art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 “ Misure urgenti in materia di politiche energetiche 
nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli interventi, nonché in 

materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

 Visto il Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022 “Disposizioni urgenti in materia di appalti 
pubblici di lavori” convertito in Legge n. 91 del 15 luglio 2022 recante “Misure 

urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e 

attrazione degli interventi, nonché in materia di politiche sociali e di crisi  ucraina”.

 Visto l’art. 26 comma 1 del decreto Legge n. 50 del 17/05/2022 Per fronteggiare gli aumenti 

eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei 

prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli 

affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di 

presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori 



 

afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero 

annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 

2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole 

contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle 

more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi 

derivanti dall’applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi 

formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura 

del 90 per cento…(omissis)…;

 Visto l’art. 26 comma 1 del decreto Legge n. 50 del 17/05/2022, per le finalità di cui al

comma 1, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 23, comma 16, terzo periodo, 

del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. e 

limitatamente all’anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un 

aggiornamento infra annuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del 

presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all’articolo 29, comma 12, del 

decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

marzo 2022, n. 25. 

 Visto il verbale di Consegna dei lavori del 06/11/2020, prot. 163955; 

 Visto il verbale di sospensione lavori in data 11/12/2020 prot. 184421; 

 Visto il verbale di proroga della sospensione in data 29/01/2021 prot. 15744; 

 Visto il verbale di ripresa lavori in data 12/03/2021 prot. 41727; 

 Visto il verbale di concreto inizio dei lavori del 22/3/2021, prot. 47193; 

 Visto che con prot n.125192/D.R.T. del 04/08/2021 è stato trasmesso alla Città Metropolitana 
di Palermo il certificato di pagamento relativo al S.A.L. n.1 di € 515.514,38 di cui € 

422.552,77 per lavori ed € 92.961,61 per i.v.a.

 Visto che con prot n.056556/D.R.T. del 13/04/2022 è stato trasmesso alla Città Metropolitana 
di Palermo il certificato di pagamento relativo al S.A.L. n.2 di € 349.091,82 di cui € 

286.140,84 per lavori ed € 62.950,98 per i.v.a.;

 Visto che con prot n.83049/D.R.T. del 07/06/2022 è stato trasmesso alla Città Metropolitana 

di Palermo il certificato di pagamento relativo al S.A.L. n.3 di € 487.925,01 di cui 

€ 399.938,53 per lavori ed € 87.986,48 per i.v.a.;

 Visto che con prot n.14137/D.R.T. del 31/01/2023 è stato trasmesso alla Città Metropolitana 
di Palermo il certificato di pagamento relativo al S.A.L. n.4 di € 1.197.456,20 di cui 

€ 981.521,48 per lavori ed € 215.934,72 per i.v.a.;

 Visto che in data 16/08/2022 il R.U.P. ha emesso il Certificato n. 2 bis dell’importo di € 
43.790,33 pari al 90% dell’’importo €. 48.655,92 al netto del ribasso d’asta , è 

stata inserita la richiesta di Compensazione Prezzi art. 26 com.4 lett. b;

 Visto che in data 16/08/2022 il R.U.P. ha emesso il Certificato n. 3 bis dell’importo di € 
168.471,59 pari al 90% dell’’importo €. 187.190,66 al netto del ribasso d’asta , è 

stata inserita la richiesta di Compensazione Prezzi art. 26 com.4 let. b con successo, 

come si evince dal messaggio generato dal sistema (che si allega) ;

 Visto che in data 16/03/2023 il R.U.P. ha emesso il Certificato n. 4 bis dell’importo di € 

289.298,77 pari al 90% dell’’importo €. 321.443,08 al netto del ribasso d’asta;

 Visto il D.D.G. n. 1201 del 01/08/2023, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale Tecnico ha conferito all’Ing. Giuseppe Trippiedi l’incarico di dirigente 

preposto all’Ufficio del Genio Civile di Palermo;

 Visto che in data 27/03/2024 con prot. n. 39729 il R.U.P. Ing. Giuseppe Pirrello ha formulato 
la proposta del nuovo quadro economico finale rimodulato;

 Vista la Determina n. 183 del 10.04.24 con cui si approvava il suddetto Quadro economico 

rimodulato; 

 Visto che con la nota n. 26089 del 04.07.24 il Servizio 7 del Dipartimento Infrastrutture ha 
comunicato di avere avviato le operazioni per l’accertamento e l’impegno delle 



 

somme relative alle economie da ribasso d’asta 

 Visto che con  D.D.G. n. 915 del 18.06.2024, è stato nominato il geom. Francesco Carollo 
quale responsabile unico del procedimento dell’intervento in oggetto indicato in 

sostituzione dell’Ing. Giuseppe Pirrello; 

 Visto che con il suddetto D.D.G. il RUP dovrà porre in essere tutti gli atti conclusivi dei 

lavori, già collaudati con certificato in data 27.10.2023, ed alla determinazione 

delle risorse economiche disponibili per la chiusura amministrativa e contabile; 

 

 

CONSIDERATO 

 

che il suddetto RUP con nota prot. n. 94033 del 25.07.2024, rilevate alcune problematiche di 

carattere contabile/economico, propone di approvare un nuovo quadro economico 

dell’intervento, limitato alle somme finanziate ed ai maggiori importi richiesti al Ministero delle 

Infrastrutture secondo il dettaglio del quadro economico di seguito riportato, in sostituzione di 

quello oggetto di approvazione in data 10.04.2024 con Determina n. 183. 

 
 

QUADRO ECONOMICO complessivo Intervento 
74 

  Importo parziale  

 

 

A1 Importo complessivo Lavori eseguiti € 2.355.507,30.  

A2 Importo Sicurezza € 7.011,35.  

 Somme A € 1.362.518,65.  

 TOTALE LAVORI € 1.362.518,65.  

 A DEDURRE RIBASSO D'ASTA 11,117% - 
€ 

261.861,75.  

 TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO € 2.093.645,55.  

 IMPORTO SICUREZZA € 7.011,35.  

A Totale somme A LAVORI € 2.100.656,90. € 2.100.656,90. 
 Somme a Disposizione dell'Amministrazione   

B1 I.V.A. del 22% sull'importo complessivo dei lavori € 462.144,52.  

B2 Spese tecniche (2% Lavori ) pari 80% (2%*80%) (1) € 23.058,18.  

B3 Contributo ANAC + missioni € 9.110,24.  

B4 Spese per accertamenti di laboratorio € 10.139,42.  

B5 oneri per conferimento in discarica+iva € 15.878,42.  

 
B 

 
Totale somme B a disposizione 

€ 520.331,19. € 520.331,19. 

A+ 
B 

 
Totale Complessivo Lavori e Somme a Disposizione 

  
€ 

 
2.620.988,09. 

 Importo impegnato con DDG 4142 del 10/12/2021  € 2.693.619,57. 
 ECONOMIE fra finanziamento e spese sostenute  € 72.631,48. 
 Per adeguamento prezzi 2° SAL D.L. art. 26 n. 50/2022 

convertito dalla L. n. 91/2022 per lavori eseguiti ed 
allibrati al 28/03/2022 

  

 
€ 

 

 
43.790,33. 

 Per adeguamento prezzi 3° SAL D.L. art. 26bn. 50/2022 
convertito dalla L. n. 91/2022 per lavori eseguiti ed 
allibrati al 18/05/2022 

  

 
€ 

 

 
168.471,59. 

 Per adeguamento prezzi 3° SAL D.L. art. 26bn. 50/2022 
convertito dalla L. n. 91/2022 per lavori eseguiti ed 
allibrati al 16/09/2022 

  
 

             289.289,77 
 Totale SAL BIS  € 501.560,69. 



 

 Iva 22%  € 111.343,35. 
 Totale Sal Bis compreso iva  € 611.904,04. 

 Importo richiesto al Ministero in data 31/08/2022 e 
riscontrato 

€ 5.321,38.  

 ECONOMIE fra finanziamento e spese sostenute € 72.631,48.  

 Ribasso d'asta di cui al DDG 4843 del 20/12/2022 € 306.380,44.  

 SOMME ECONOMIE  € 384.333,30. 
. Somma non coperta da finanziamento  € 227.570,74. 

 
 

 

DETERMINA 

 

di approvare il nuovo quadro economico, rielaborato così come di seguito indicato 

 

QUADRO ECONOMICO complessivo Intervento 
74 

  Importo parziale  

A1 Importo complessivo Lavori eseguiti € 2.355.507,30.  

A2 Importo Sicurezza € 7.011,35.  

 Somme A € 1.362.518,65.  

 TOTALE LAVORI € 1.362.518,65.  

 A DEDURRE RIBASSO D'ASTA 11,117% - 
€ 

261.861,75.  

 TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO € 2.093.645,55.  

 IMPORTO SICUREZZA € 7.011,35.  

A Totale somme A LAVORI € 2.100.656,90. € 2.100.656,90. 
 Somme a Disposizione dell'Amministrazione   

B1 I.V.A. del 22% sull'importo complessivo dei lavori € 462.144,52.  

B2 Spese tecniche (2% Lavori ) pari 80% (2%*80%) (1) € 23.058,18.  

B3 Contributo ANAC + missioni € 9.110,24.  

B4 Spese per accertamenti di laboratorio € 10.139,42.  

B5 oneri per conferimento in discarica+iva € 15.878,42.  

B Totale somme B a disposizione € 520.331,19. € 520.331,19. 

A+ 
B 

 
Totale Complessivo Lavori e Somme a Disposizione 

  
€ 

 
2.620.988,09. 

 Importo impegnato con DDG 4142 del 10/12/2021  € 2.693.619,57. 

 

Ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito 

dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento è 

pubblicato per esteso sul sito internet della Regione Siciliana. 

 

Il Dirigente del Servizio 

del Genio Civile di Palermo 

Ing. Giuseppe Trippiedi 
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