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DETERMINA   n.                                                                                                                     del  09/07/2024 
 

              REPUBBLICA ITALIANA 
 

 

D I PA R T I M E N T O  R E G I O N A L E  T E C N I C O  
U F F I C I O  D E L  G E N I O  C I V I L E  D I  T R A PA N I  

 
Oggetto: "SP 44 - VITA DOMINGO TRATTO VITA SS 113 - LAVORI DI 

SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO TRATTI IN FRANA ED IN 
DISSESTO” - COMUNE DI VITA (TP). Attuazione degli interventi sulle strade 
provinciali di competenza previsti nel “Piano degli interventi stradali per l’anno 2019” 
di cui alla delibera di Giunta Regionale del 27/02/2019, n. 82 e successiva delibera del 
05/11/2019, n. 402 - Cod. Caronte n.27080 

              CUP H27H15001980002   CIG: 8788728FC4       

 

DETERMINA di LIQUIDAZIONE S.A.L. 2/Bis – Compensazione caro materiali 

IL R.U.P. DEI LAVORI 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e modifiche 
ed integrazioni; 

VISTO l’Accordo Istituzionale Integrato tra la Regione Siciliana e il Libero Consorzio 
Comunale di Trapani, sottoscritto in data 02 luglio 2019, per l’attuazione degli 
interventi previsti nel “Piano degli interventi stradali per l’anno 2019 di cui alla delibera 
di Giunta Regionale n. 82 del 27 febbraio 2019, approvato dall’Assessore Regionale 
delle Infrastrutture e della Mobilità, con Decreto n.n.25 del 12/07/2019”; 

VISTO l’Accordo istituzionale integrativo stipulato tra la Regione Siciliana ed il Libero 
Consorzio Comunale di Trapani per l’attuazione degli interventi sulle strade provinciali 
di competenza previsti nel Piano degli interventi stradali per l’anno 2019, sottoscritto 
digitalmente in data 22 e 23 marzo 2021 ai sensi dell’art. 15 della legge 07 agosto 1990 
n. 241, approvato dall’Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, con 
Decreto n. 13/Gab. del 24 marzo 2021; 

VISTO il D.D.G. n.880/2020 del 14/10/2020 col quale il Geom. Diego Pulizzi, funzionario 
direttivo in servizio presso l’Ufficio del Genio Civile di Trapani, viene nominato 
Responsabile Unico del Procedimento, nonché Responsabile dei Lavori, per l’intervento 
relativo ai “Lavori di sistemazione e consolidamento tratti in frana ed in dissesto della 
S.P.n. 44 - Vita Domingo nel tratto Vita - SS 113 - Comune di Vita (TP”; 

VISTO il progetto redatto dall’Arch. Gaspare Motisi, Funzionario Direttivo dell’Ufficio del 
Genio Civile di Trapani, dell’importo complessivo di € 1.499.115,26, di cui € 
1.093.490,80 per lavori e costi della sicurezza ed € 405.624,46 per somme a 
disposizione dell’amministrazione, verificato dall’Ing. Nicola Alleruzzo del Genio 
Civile di Messina con provvedimento prot. 22758 del 10/02/2021, validato ed approvato 
in linea tecnica in data 10/03/2021 con provvedimenti assunti rispettivamente con prot. 
n. 40405 e n. 40441, ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art.12 
della L.R. 8/2016; 

m.poma
Casella di testo
416



 

2 

 VISTO la Determina Dirigenziale n.186 del 12/03/2021 del Libero Consorzio Comunale di 
Trapani, col quale il progetto in narrativa è stato approvato in linea amministrativa;  

VISTO  il D.D.G. n.4448 del 23/12/2021 del D.I.M.T. col quale è stato finanziato, a valere sulle 
risorse dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) il progetto dei “Lavori di 
sistemazione e consolidamento tratti in frana ed in dissesto della S.P.n. 44 - Vita 
Domingo nel tratto Vita - SS 113 - Comune Di Vita (TP)”; per l’importo definitivo di € 
1.499.115,26, di cui € 1.075.349,34 per lavori, € 18.141,46 per costi della sicurezza ed € 
405.624,46 per somme a disposizione dell’Amministrazione, con impegno sul capitolo 
672475 del bilancio della Regione Siciliana, U.2.03.01.02.002 da imputare 
sull’esercizio finanziario 2022;  

VISTO il contratto redatto in forma pubblica amministrativa in modalità digitale in data 
15/06/2022, n.2145 di repertorio, reg.to a Trapani il 23/06/2022 al n. 99/1, col quale 
l’appalto per l’esecuzione dei ““Lavori di sistemazione e consolidamento tratti in frana 
ed in dissesto della S.P.n. 44 - Vita Domingo nel tratto Vita - SS 113 - Comune Di Vita 
(TP)”  - CUP CUP H27H15001980002   CIG: 8788728FC4, è stato affidato all’Impresa 
FOX S.r.l.  con sede a Gioiosa Marea (ME) - 98063 - in Contrada Torretta s.n.c. – 
codice fiscale 03267800831 per un importo contrattuale di € 777.649,95 per lavori al 
netto del ribasso d’asta del 29,3710 %,  comprensivo di € 18.141,46 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 22%; 

 
VISTO il quadro economico del progetto di che trattasi dell’importo complessivo di 

€.1.499.115,26 così suddiviso: 

A  LAVORI 

- Importo dei lavori a base d'asta  €   1 075 349,34  

- Costi per la sicurezza (non soggette a ribasso)  €        18 141,46  

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €   1 093 490,80   € 1.093.490,80  
 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

- I.V.A. del 22,00% sul'importo complessivo dei lavori  €      240 567,98   

- 
Indagini geologiche, trivellazioni, estrazione di provini e 
prove di laboratorio  €        17 500,00  

 

- 
Incentivi per funzioni tecniche - Art. 113, comma 3, 
D.Lgs.50/2016 - importo pari all'80,00 %  €        17 495,85  

 

- Consulenza tecnica geologica, compreso iva e cassa ordine  €        12 500,00   

- Rilievi topografici  €        11 000,00   

- Collaudo statico e tecnico - amministrativo  €          9 000,00  

- 
Consulenza strutturale e geotecnica, compreso iva e cassa 
ordine  €        21 000,00  

- 

Spese per accertamenti e verifiche tecniche per collaudi 
tecnico amm.vi, statici e especialistici - Art. 16 comma b.11 
Dpr 207/2011  €        12 000,00  

 

- Imprevisti ed arrotondamenti  €        34 710,63   

- Oneri conferimento a discarica compreso iva di legge  €        26 000,00   

- Contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici €              600,00   

- Riproduzione di progetti e stampe grafiche €              750,00   

- 
Spese per assicurazione dipendenti con incarico di RUP, 
progettisti e componenti ufficio di direzione dei lavori  €          2 500,00  

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZ.DELL'AMM.NE  €      405.624,46  €      405.624,46 
 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO   €    1.499.115,26  
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VISTO il quadro economico di progetto, rimodulato a seguito del ribasso d’asta del 29,3710%, 
offerto dall’Impresa FOX S.r.l. nella gara d’appalto n. G00331 espletata sulla 
piattaforma Sitas e-procurement in data 10/08/2021 e successivo contratto stipulato in 
data 15/06/2022, n.2145 di repertorio, giusta determina prot. 174881 in data 
16/11/2021, come segue:  

A  LAVORI 

- Importo dei lavori a base d'asta  €   1 075 349,34  

- Importo del ribasso d'asta del 29,371%  €      315 840,85  

- Importo netto dei lavori  €      759 508,49  

- Costi per la sicurezza (non soggette a ribasso)  €        18 141,46  

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €      777 649,95   €      777.649,95  
 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

- 
I.V.A. del 22,00% sul'importo complessivo dei 
lavori  €      171 082,99  

 

- 
Indagini geologiche, trivellazioni, estrazione di 
provini e prove di laboratorio  €        17 500,00  

 

- 
Incentivi per funzioni tecniche - Art. 113, comma 3, 
D.Lgs.50/2016 - importo pari all'80,00 %  €        17 495,85  

 

- 
Consulenza tecnica geologica, compreso iva e cassa 
ordine  €        12 500,00  

 

- Rilievi topografici  €        11 000,00   

- Collaudo statico e tecnico - amministrativo  €          9 000,00   

- 
Consulenza strutturale e geotecnica, compreso iva e 
cassa ordine  €        21 000,00  

 

- 

Spese per accertamenti e verifiche tecniche per 
collaudi tecnico amm.vi, statici e specialistici - Art. 
16 comma b.11 Dpr 207/2011  €        12 000,00  

 

- Imprevisti ed arrotondamenti  €        34 710,63   

- 
Oneri conferimento a discarica compreso iva di 
legge  €        26 000,00  

 

- 
Contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici  €              600,00  

 

- Riproduzione di progetti e stampe grafiche  €              750,00   

- 

Spese per assicurazione dipendenti con incarico di  
RUP,  progettisti e componenti ufficio di direzione 
dei lavori  €          2 500,00  

 
 
  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE  €      336.139,47   €      336.139,47 
  

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI AL NETTO €  1.113.789,42 
 
VISTO  il verbale di consegna dei lavori del 15/07/2022; 

  VISTO il certificato emesso in data 01/07/2022 per il pagamento dell’anticipazione del 20%, 
dell’importo di € 154.732,34 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € 
188.797,85, emesso a seguito di specifica richiesta avanzata della predetta Impresa Fox 
S.r.l. con nota del 03/08/2022, assunta in data 7/10/2022 prot. n.135994, ai sensi 
dell’art.35, comma 18 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50; 

VISTO  la perizia di variante e assestamento redatta dalla D.L. in data 05/12/2022 ed approvata in 
linea tecnica dallo scrivente RUP con provvedimento prot. 169584 in data 15/12/2022, ai 
sensi dell’art.106 comma 1 lett. “c” del D.Lgs. 50/2016, con il seguente quadro 
economico: 



 

 
VISTO l’atto di sottomissione 

unitari; 
VISTO il certificato n.1 per il pagamento del primo stato di avanzamento dei lavori 

tutto il 15/12/2022 dell’importo  di 
complessivo di € 257.054

VISTO il certificato n.2 per il pagamento dello stato di avanzamento 
caro materiali, relativo ai lavori 
oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di 

VISTO  il certificato n.3 per il pagamento del 
tutto il 6/10/2023 dell’importo 
complessivo di € 244.256,2

 

l’atto di sottomissione n.1 redatto in data 19/12/2022 per il concordamento nuovi prezzi 

il certificato n.1 per il pagamento del primo stato di avanzamento dei lavori 
dell’importo  di € 210.700,00 oltre IVA al 22%, per un importo 
054,00; 

il certificato n.2 per il pagamento dello stato di avanzamento 1/bis –
caro materiali, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 15/12/2022 dell’importo  di 
oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € 65.857,75; 

per il pagamento del secondo stato di avanzamento dei lavori 
dell’importo di € 200.210,00 oltre IVA al 22%, per un importo 

256,20; 
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concordamento nuovi prezzi 

il certificato n.1 per il pagamento del primo stato di avanzamento dei lavori eseguiti a 
oltre IVA al 22%, per un importo 

– per la compensazione 
dell’importo  di € 53.981,76 

stato di avanzamento dei lavori eseguiti a 
0,00 oltre IVA al 22%, per un importo 
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VISTO  la precedente determina n.35 del 01/02/2024 redatta dal sottoscritto R.U.P. per la 
liquidazione del S.A.L.2/bis redatto dalla D.L. in data 01/02/2024 ai sensi del comma 1 
dell’art.26 del D.L. 17/05/2022 n.50, per la compensazione caro materiali, relativo ai 
lavori eseguiti a tutto il 6/10/2023;  

VISTO  gli atti di contabilità relativi al S.A.L. 2/bis ai sensi del comma 1 dell’art.26 del D.L. 
17/05/2022 n.50, per la compensazione caro materiali, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 
6/10/2023, rielaborati dalla D.L. in data 10/06/2024 in sostituzione del precedente 
S.A.L.2/bis redatto in data 01/02/2024, in possesso dello scrivente Ufficio; 

VISTO  il certificato n.4 – emesso dal sottoscritto R.U.P. in data 18/06/2024 per il pagamento del 
S.A.L. 2/bis dell’importo di € 62.405,14  oltre IVA al 22% per un importo complessivo di 
€ 76.134,27; 

VISTO  la certificazione DURC prot. n. INAIL_41379963 del 17/06/2024 dalla quale risulta che 
la succitata impresa è in regola nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e della Cassa Edile, 
con scadenza validità 15/10/2024;   

CONSIDERATO che a tutt’oggi, dagli atti esistenti presso questo Ufficio, risulta che l’Impresa 
NON HA CEDUTO l’importo del credito che essa vanta verso questa Amministrazione 
in dipendenza dei lavori in oggetto, 

 
DETERMINA 

 
ART. 1)   La presente determina annulla e sostituisce la precedente determina n.35 del 01/02/2024. 
 
ART. 2)   Per quanto in premessa riportato, di potersi liquidare all’Impresa FOX S.r.l.  con sede a 

Gioiosa Marea (ME) - 98063 - in Contrada Torretta s.n.c. – codice fiscale 03267800831, 
per i lavori relativi a “S.P.n. 44 - Vita Domingo nel tratto Vita - SS 113 - Lavori di 
sistemazione e consolidamento tratti in frana ed in dissesto - Comune Di Vita (TP), il 
S.A.L. 2/bis di € 62.405,14  oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 76.134,27 
per la compensazione caro materiali relativo ai lavori eseguiti a tutto il 06/10/2023, ai 
sensi del comma 1 dell’art.26 del D.L. 17/05/2022 n.50. 

 
ART.3)   Di dare atto che per tutto quanto non contemplato nella presente determina si rinvia al 

D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a tutta la normativa 
vigente in materia. 

 
ART.4)    La presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ufficio del Genio Civile  

di Trapani.  
 
Trapani 09/07/2024       IL R.U.P.  

         Geom. Diego PULIZZI 
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