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STAZIONE APPALTANTE: DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO - UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE SERVIZIO DI
TRAPANI
LAVORI di: “manutenzione straordinaria della strada provinciale n. 12 “del Busecchio” nel tratto compreso tra
l’abitato di Calatafimi Segesta e la S.R. Bigottia 1^ tronco c/da Sasi verso la S.S. n.119”. 
Accordo istituzionale tra LCC di Trapani e la Regione Siciliana del 12/7/2019.
IMPRESA AGGIUDICATARIA: DEMETRA LAVORI S.R.L. Via Nazionale n. 2 - CAP 93010 – Vallelunga Pratameno (CL)
P.IVA 01838830857 - PEC: demetralavorisrl@pec.it;
CONTRATTO D’APPALTO: stipulato in data 10/11/2021 - repertorio n. 2133 del 10/11/2021,
registrato a trapani in data 11.11.2021 al numero 225/4, serie 1 - per l’importo netto
contrattuale di € 2.054.573,93, oltre iva, di cui € 2.015.465,2, per lavori al netto del ribasso d’asta del 28,0191%, ed
€ 39.108,73 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.
PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA E DI ASSESTAMENTO SOMME: ai sensi dell’art.106 comma 1 lett. c) del
d.lgs 50/2016, e del d.m. n. 49/2018 e dell’art. 38 del c.s.a. - approvata dal responsabile unico del procedimento ,
con approvazione in linea tecnica con nota n. 59152 del 26/04/2023.
PERIZIA FINALE DI ASSESTAMENTO SOMME ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D.Lgs 50/2016, dell’art. 8 comma 7
del D.M. n. 49/2018 (variazioni di dettaglio) e dell’art. 38 del Capitolato speciale di appalto, trasmessa al RUP con
nota n. 5337 del 15/01/2024 ed approvata dallo stesso con presa d’atto prot. n. 15433 del 06/02/2024.

CUP H97H19000540002 - CIG 861697698A - Codice Caronte SI 1 26507  
 

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE:

- contributo ANAC, dovuto dalla Stazione Appaltante;

Il  sottoscritto  Funz.  Direttivo,  Arch.  Giuseppe  Vario,  nella  qualità  di  Responsabile  Unico  del
Procedimento dei lavori in oggetto segnati;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 82 del 27.02.2019 con la quale il  Governo ha apprezzato il
documento  relativo  al  “Piano  degli  interventi  stradali  per  l'anno  2019”  allegato  alla  suddetta  nota
assessoriale  costituito  dagli  interventi  sulle  strade  provinciali  previsti  nell'APQ  Testo  Coordinato  e
Integrato per il Trasporto Stradale - 2° Atto Integrativo – Viabilità provinciale e nel Patto del Sud intervento
strategico  “Viabilità,  Interventi  prioritari  di  riqualificazione  e  rifunzionalizzazione  della  rete  viaria
secondaria”, la cui copertura finanziaria è a valere sulle risorse FSC ante 2007, POC 2014/2020, e FSC
2014/2020, dal quale risulta che l'intervento id. al n. 540 “Lavori di manutenzione straordinaria della SP
12  del  Busecchio  dall'abitato  di  Calatafimi,  della  SR  Bigottia  1°  tronco  C.da  Sasi,  verso  la  S.S.  119”
dell'importo di € 3.740.000,00;

Visto l’ Accordo Istituzionale del 02/07/2019 fra la regione Siciliana e il Libero Consorzio Comunale di Trapani,
approvato con D.A. n. 25 del 12/07/2019;

Vista la determina del LCC di Trapani prot. n. 24445 del 26/08/2020 con la quale è stato nominato  Coordinatore
della Sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, assumendo in quest’ultimo caso il ruolo
di Direttore Operativo per le specifiche funzione di CSE, l’I.D.T. Geom. Andrea Scavone, in atto assegnato
al Servizio 7 “Programmazione OO.PP. – Concessioni e Manutenzione Straordinaria delle Strade Provinciali
con Funzioni  Vicarie e Programmazione Generale” del Settore “Gestione e Coordinamento dei Servizi
Tecnici;
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Visto il Decreto n. 877 del 14/10/2020 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico,
all’art. 2 ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, il Funzionario Direttivo Arch. Giuseppe
Vario in servizio presso l’Ufficio del Genio Civile di Trapani, e all’art. 3 ha costituito l’ufficio di direzione dei
lavori  così  composto:  Direttore dei  lavori  Arch.  Gaspare Giuseppe Motisi,  Direttore Operativo Geom.
Antonino Cruciata, Ispettore di cantiere Geom. Francesco Saluto, tutti in servizio presso l’Ufficio Regionale
del Genio Civile servizio di Trapani con la qualifica di Funzionari Direttivi.

Visto  la determina Dirigenziale prot. n. 32799 del 26.11.2020, con la quale il Libero Consorzio Comunale di
Trapani ha approvato in linea amministrativa il progetto dei  “Lavori di manutenzione straordinaria della
strada provinciale n. 12 del Busecchio nel tratto compreso fra l'abitato di Calatafimi della S.R. Bigottia 1^
tronco C/da Sasi verso la S.S. n. 119”;

Visto   il Verbale di Verifica del progetto esecutivo redatto in data 09.11.2020 prot. n. 164545 (art. 26, del D.Lgs.
n. 50/2016), nonché il  rapporto conclusivo redatto in data 11.11.2020 prot.  n. 166441 con il  quale il
Verificatore dichiara che il progetto “Lavori di manutenzione straordinaria della strada provinciale n. 12
del Busecchio nel tratto compreso fra l'abitato di Calatafimi della S.R. Bigottia 1^ tronco C/da Sasi verso la
S.S. n. 119”, è adeguato e conforme alla normativa vigente;

Visto il Documento di validazione formale redatto in data 11.11.2020 prot. 166683, reso ai sensi dell'art. 26,
comma 8,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  con il  quale il  RUP ha validato il  progetto esecutivo dei  “Lavori  di
manutenzione straordinaria della strada provinciale n. 12 del Busecchio nel tratto compreso fra l'abitato
di Calatafimi della S.R. Bigottia 1^ tronco C/da Sasi verso la S.S. n. 119”;

Visto  il D.D.G. N. 2647 del 14/09/2021 con il quale viene finanziato il progetto esecutivo relativo all’intervento
da realizzarsi nel Comune di Calatafimi Segesta, denominato "Lavori di manutenzione straordinaria SP 12
del Busecchio nel tratto compreso fra l’abitato di Calatafimi della SR Bigottia 1° tronco c/da Sasi verso la
SS 119” e impegnata la somma di € 3.740.000,00 sul capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana
672468.

Vista la determina Dirigenziale  prot. 155981 del 12/10/2021 con la quale è stata formulata l’aggiudicazione
efficace  in  favore  dell’impresa  “DEMETRA LAVORI  S.R.L.  con  sede  in  Vallelunga  Pratameno (CL),  Via
Nazionale s.n.c. - P.I. 01838830857;

Visto il Decreto n. 1820 del 17/11/2021 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico,
all’art.  2  ha  nominato,  Ispettore  di  cantiere  il  Geom.  Maurizio  De  Luca  e  il  Geom.  Diego  Pulizzi,  in
sostituzione  del  Geom.  Francesco  Saluto,  tutti in  servizio  presso  l’Ufficio  Regionale  del  Genio  Civile
Servizio di Trapani con la qualifica di Funzionari Direttivi.

Vista la determina Dirigenziale  prot. n. 178737 del 23/11/2021 con la quale è stato rimodulato il quadro tecnico
economico a seguito del ribasso d’asta;

Visto il Verbale di Consegna dei lavori prot. n. 183592 del 01/12/2021 dei lavori da realizzarsi nel Comune di
Calatafimi Segesta (TP), denominato "Lavori di manutenzione straordinaria SP 12 del Busecchio nel tratto
compreso fra l’abitato di Calatafimi della SR Bigottia 1° tronco c/da Sasi verso la SS 119”;

Visto  il  D.D.G.  n.  2270  del  28/12/2021  con  cui  viene  nominato  collaudatore  statico  in  corso  d’opera,  per
l’intervento concernente i "Lavori di manutenzione straordinaria SP 12 del Busecchio nel tratto compreso
fra l’abitato di Calatafimi della SR Bigottia 1° tronco c/da Sasi verso la SS 119” nel Comune di Calatafimi
Segesta (TP), l’ing. Salvatore Porcaro, Funzionario Direttivo del Dipartimento Regionale Tecnico in servizio
presso l’Ufficio del Genio Civile di Palermo.

Vista la nota prot. n. 83818 del 08/06/2022, del Dirigente dell’Ufficio del Genio Civile Servizio di Trapani con la
quale ha disposto che la sig.ra Rosa Anna Tantaro e la Funz. Dir. Annalisa Marchello, in servizio presso il
medesimo ufficio, collaborino alle attività del RUP e del D.L. o di altra figura; 

Visto lo  stato  di  avanzamento  n.  1  datato  28/04/2022,  il  cui  importo  dei  lavori  eseguiti  ammonta  ad  €
523.263,54;

Vista la  Determina Dirigenziale   n.  579 del  12/08/2022 con la  quale  è stato rimodulato il  quadro tecnico
economico, conformandolo all’art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50, convertito dalla Legge 15/07/2022 n.91;
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Visto lo  stato  di  avanzamento  n.  2  datato  17/11/2022,  il  cui  importo  dei  lavori  eseguiti  ammonta  ad  €
1.113.332,87;

Visto lo  stato  di  avanzamento  n.  3  datato  05/02/2024,  il  cui  importo  dei  lavori  eseguiti  ammonta  ad   €
2.047.684,23;

Visto il  Verbale  di  ultimazione  dei  lavori  del  08/09/2023  nel  quale  viene  certificato  che  i  "Lavori  di
manutenzione straordinaria SP 12 del Busecchio nel tratto compreso fra l’abitato di Calatafimi della SR
Bigottia 1° tronco c/da Sasi verso la SS 119”, sono stati ultimati il 11/08/2023  e quindi entro il tempo utile
rispetto  a  quanto  previsto  nel  capitolato  speciale  d’appalto,  nel  verbale  di  consegna  lavori  e  nelle
proroghe concesse che risultava fissato al 23/08/2023;

Vista la relazione sul conto finale redatta dal D.L. Arch. Gaspare Giuseppe Motisi redatta il 13/05/2024 nella
quale risulta un credito complessivo netto dell’impresa “DEMETRA LAVORI S.R.L.” pari ad  € 10.247,01 ed
una economia complessiva, sui lavori, pari ad € 6.889,70;

Visto il certificato di collaudo tecnico amministrativo redatto in data 29/05/2024 dal Collaudatore Ing Salvatore
Porcaro con il quale certifica che i "Lavori di manutenzione straordinaria SP 12 del Busecchio nel tratto
compreso fra l’abitato di  Calatafimi della SR Bigottia 1° tronco c/da Sasi verso la  SS 119” sono stati
regolarmente realizzati nei tempi contrattualmente previsti e liquida il credito residuo a saldo dell‘mpresa
DEMETRA LAVORI S.R.L. pari ad €. 10.247,01 (euro diecimiladuecentoquarantasette/01);

Vista la nota prot. n. 82105 del 27/06/2024 con la quale L’Arch. Gaspare Giuseppe Motisi, ha trasmesso allo
scrivente la richiesta di pagamento e relazione sul servizio per la riproduzione di stampe, relative agli
elaborati di progetto e agli atti contabili che ammonta ad € 650.00 compreso I.V.A. di legge, così come
riportato nella  fattura proforma,   rilasciata  dalla  Ditta Gibiemme Buscaino Francesco per  il  servizio
svolto;

Considerato che nel quadro economico dei lavori tra le Somme a disposizione dell’Amministrazione,
è  stata prevista la somma di € 600,00 quale contributo oneri ANAC, in rapporto all’entità dei
lavori e che tale pagamento può effettuarsi indicando il codice di gara n. 8036497 ;

Ritenuto  di dover provvedere a liquidare e autorizzare il pagamento di  € 600,00 complessive, quale
contributo all’ANAC, dovuto dalla Stazione Appaltante, con l’emissione dei titoli agli aventi diritto
tramite il mav n. 01030651381901062;

Considerato che il pagamento all’ANAC può effettuarsi mediante bonifico su c/c bancario acceso presso
il  Monte dei  Paschi  di  Siena, filiare di  Roma, intestato a Autorità Nazionale Anti Corruzione
(c.f.97584460584) IBAN : IT 92 E 01030 03200 000005748153 (BIC: PASCITMMROM), indicando
come causale il numero gara dei lavori n. 8036497 ;

Per quanto sopra, il sottoscritto Funz. Dir.vo, Arch. Giuseppe Vario, nella qualità di Responsabile Unico del
Procedimento dei lavori in oggetto indicati

DETERMINA

Art.  1   Per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  che qui  si  intendono integralmente riportate  e
trascritte, la liquidazione della somma  di € 600,00 complessive, quale contributo all’ANAC, dovuto dalla
Stazione Appaltante con codice mav 01030651381901062 per i lavori denominati "Lavori di manutenzione
straordinaria SP 12 del Busecchio nel tratto compreso fra l’abitato di Calatafimi della SR Bigottia 1° tronco c/da
Sasi verso la SS 119” sul c.c. acceso presso  il Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma, intestato a Autorità
Nazionale Anti Corruzione (c.f.97584460584) IBAN : IT 92 E 01030 03200 000005748153 (BIC: PASCITMMROM),
indicando nella causale il numero di gara 8036497.

Ai sensi dell’Art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014 n. 21, così come sostituito dall’art. 98, comma 6
della L.R. 07.05.2015 n. 9, la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale dell’Ufficio Regionale del
Genio Civile Servizio di Trapani.           
Trapani,li 15/07/2024

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch.  Giuseppe Vario
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