
Rep/DA n. 621 del 8/10/2024

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio  Regionale del Genio Civile

Servizio di Caltanissetta

Determina  di  liquidazione  del  rimborso  oneri  di  conferimento  in  discarica,  per  spese  sostenute  nel
periodo compreso tra il  mese di Ottobre 2023 ed il  mese di  Maggio 2024, nell’ambito dei  “Lavori di
ristrutturazione del Mercato Generale Ortofrutticolo di Via Ponte Bloy, in Caltanissetta”. 
(Piano di Sviluppo e Coesione – Sezione Speciale 1 – Covid 19, degli interventi di manutenzione straordinaria
degli immobili ex art. 13 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e ss.mm.ii.).

 CUP: G99J21009040006    -    CIG: 9673743144    -    Cod. Caronte SI_I_29430

ll Responsabile Unico del Procedimento 

 Visto lo statuto della Regione Siciliana;

 Visto il Testo Unico sull’Ordinamento del Governo e dell’Amm.ne Regionale approvato con D.P.R. del
28/02/1979 n. 70 e ss.mm.ii.;

 Vista la L.R. 8 luglio 1977 n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e 
ss.mm.ii.;

 Vista la L.R. 15 maggio 2000 n. 10 e ss.mm.ii.;

 Vista la L.R. 16 dicembre 2008 n. 19 e ss.mm.ii.;

 Visto il D.P.R. 18 gennaio 2013 n. 6;

 Visto l’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 e ss.mm.ii.;

 Visto  il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.  n.  25 dell’1  giugno 2022,  recante “Regolamento di  attuazione del  Titolo II  della  legge
regionale  16  dicembre  2008  n.  19  -  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti
regionali ai sensi dell’articolo13, comma 3,della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

 Visto il  Decreto Presidenziale n.  448 del  13.02.2023 che ha conferito  allo scrivente,  Ing.  Duilio
Alongi, l'incarico di  Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;

 Visti il  D.lgs.  n.  50/2016 (Codice dei  Contratti) e ss.mm.ii.,  la L.R. n. 8/2016 di recepimento del
Codice dei Contratti, la L.R. 12/2011 per la parte che rimane compatibile a seguito dell'entrata in
vigore del D.lgs. n. 50/2016;

 Visto il D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 50/2016”;

 Vista la L. 14 giugno 2019 n. 55, di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 Aprile 2019 n. 32;

 Visto il  D.P.R.  5  ottobre  2010  n.  207,  “Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto
legislativo 12 aprile  2006,  163,  recante  «Codice  dei  contratti pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, nelle parti ancora in vigore nel
periodo transitorio fino all’emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del
D.Lgs. n. 50 del 2016; 



 Vista la L.R. n. 8 del 17/05/2016, e in particolare l’art. 24 “Modifiche alla legge regionale 12 luglio
2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 Vista la L.R. n. 1 del 26/01/2017 - “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge
regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA”; 

 Vista la Legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione con modificazioni del Decreto-legge 18 aprile
2019,  n.  32,  recante  disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei  contratti  pubblici,  per
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito
di eventi sismici; 

 Vista la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione con modificazioni del Decreto-legge n. 34 del
19 maggio 2020, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19; 

 Vista la Legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione con modificazioni del Decreto-legge n. 77 del
31 maggio 2021, inerente Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

 Visto il D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 (codice dei contratti pubblici);

 Vista la L.R. n. 12 del 12/10/2023 - “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie”, così come modificata dall’art. 122 della L.R. n. 3
del 31/01/2024;

 Visto l’art. 226 del D.Lgs. 36/2023, ove recita che le disposizione del D.Lgs. n. 50/2016 continuano
ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso alla data del 01/07/2023;

 Vista la Legge Regionale 16 Gennaio  2024, n. 1 - Legge di stabilità regionale 2024-2026;

 Vista la Legge Regionale 16  Gennaio 2024, n. 2 - Bilancio di previsione della Regione siciliana per il
triennio 2024-2026;

 Visto il  comma 5 dell’art. 68 della Legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 recante “Norme in
materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”; 

 Visto l’art.  1,  comma 16,  lettera  c)  della  Legge 6 Novembre 2012,  n.  190 -  Disposizioni  per  la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, e sue
modifiche e integrazioni; 

 Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 26 ottobre 2020: “Riprogrammazione delle
risorse  FSC  2014/2020  assegnate  al  Patto  per  lo  Sviluppo  della  Regione  Siciliana,  finalizzata
all'attuazione degli  articoli  della  Legge di  stabilità  regionale 12 maggio 2020, n.  9  e della  legge
regionale 12 maggio 2020, n. 10”; 

 Vista la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  568  del  3  dicembre  2020:  “Deliberazione della
Giunta  regionale  n.  459  del  26  ottobre  2020.  Riprogrammazione  FSC  2014/2020  e
riprogrammazione  ulteriori  iniziative  da  ricondurre  al  Piano  di  Sviluppo  e  Coesione.
Riprogrammazione risorse FSC 2007/2013 e FSC ante 2007 (ex FAS 2000/2006)”; 

 Vista la deliberazione n. 594 del 17 dicembre 2020 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato
l'elenco degli  interventi di manutenzione straordinaria degli  immobili,  ex articolo 13 della citata
legge regionale n. 9/2020, per la successiva acquisizione della necessaria previsione di spesa, al fine
del conseguimento dell'intesa prevista dal comma 2 dello stesso articolo 13;

 Vista  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  10  del  14  gennaio  2021:  “FSC  2014/2020  -
aggiornamento dell'elenco degli interventi dell'Allegato B del Patto per lo Sviluppo della Regione
Siciliana post deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019 - Presa d'atto”; 

 Vista la deliberazione n. 62 del 29 gennaio 2021 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato
l'elenco  degli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  degli  immobili,  ex  articolo  13  della



richiamata legge regionale n. 9/2020, recante la previsione di spesa, la relativa stazione appaltante
e  l'individuazione  del  Centro  di  Responsabilità,  per  un  importo  complessivo  pari  ad  euro
68.282.909,74;

 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 290 del 16 luglio 2021 con la quale si determina di
apprezzare l'elenco degli  interventi di  manutenzione straordinaria degli  immobili,  ex articolo 13
della  legge  regionale  12  maggio  2020,  n.  9  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  la
previsione di spesa, la relativa stazione appaltante e l'individuazione del Centro di Responsabilità, il
cui importo complessivo è pari ad euro 68.582.909,74;

 Vista la  Deliberazione di  Giunta  regionale  n.  62  del  29/01/2021,  con cui  sono stati appostati i
finanziamenti degli interventi di competenza del DRT tra i quali l’intervento di ristrutturazione del
Mercato Ortofrutticolo di Caltanissetta per un importo di € 4.000.000,00 indicando come soggetto
attuatore l’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta;

 Vista la  direttiva del  D.G.  di  questo Dipartimento inerente  al  sistema interno di  controllo  della
qualità degli Uffici del Genio Civile per la verifica dei progetti art. 26 comma 6 lett.c) del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;

 Vista la nota prot. n. 30904 del 23/02/2021 di trasmissione del DISA al DRT da parte del Servizio di
Caltanissetta dell’Ufficio Reg.le del Genio Civile inerente ai  “lavori di  ristrutturazione del mercato
generale ortofrutticolo di via Ponte Bloy di Caltanissetta”;

 Visto il D.D.G. n. 175/2021 del 22/02/2021 di nomina RUP e costituzione Ufficio di Direzione Lavori;

 Visto il  D.D.G.  n.  1425/2021  del  06/10/2021  di  accertamento  sulle  entrate  capitolo  7916
“Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del piano sviluppo
e  coesione  –  sezione  speciale  covid  19,  per  gli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  degli
immobili  ex  art  13  della  legge  regionale  12  maggio  2020,  n.  9  e  successive  modifiche  ed
integrazioni” - cod. fin. E.4.02.01.01.001 -V- NF 3 per la realizzazione del progetto in argomento per
annualità, la somma complessiva di € 4.000.000,00;  

 Visto  il  D.D.G.  n.  2055/2021  del  07/12/2021, di  riduzione  dell’accertamento  a  seguito  degli
affidamenti delle indagini geognostiche e diagnostiche e di finanziamento delle somme occorrenti
alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione del Mercato Generale Ortofrutticolo di via Ponte Bloy
per  l’importo complessivo lordo  di  €  3.987.532,14,  impegnate sul  capitolo  di  bilancio  di  spesa
684171 ”Spese per la realizzazione, con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione – Sezione Speciale
1 – Covid 19, degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art. 13 della legge
regionale  12  maggio  2020,  n.  9  e  s.m.i.  codice  finanziario  U.2.02.01.09”,   Codice  Caronte
SI_1_29430,  le  somme  di  €  187.532,14  per  l’esercizio  finanziario  2021,  di  €  1.900.000,00  per
l’esercizio finanziario 2022 e di € 1.900.000,00 per l’esercizio finanziario 2023;

 Vista  la nota del Dirigente del Servizio di Caltanissetta dell’Ufficio Regionale del Genio Civile prot. n.
161885 del  30  novembre 2022,  con cui  si  chiede al  Dirigente  Generale  del  DRT,  l’autorizzazione a
proseguire l’iter fino alla aggiudicazione dei lavori in epigrafe, evidenziando che la spesa complessiva  per
la  realizzazione  dei  lavori  in  argomento,  contenuta  nel  QTE  del  progetto  definitivo,  ascende  ad  €
4.600.000,00, superiore di € 612.467,86 rispetto alla posta di finanziamento pari ad € 3.987.532,14 di cui
alle previsioni del DISA, trasmesso dall’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta al DRT con nota n. 30904
del  23/02/2021,  ed alle  previsioni  ascendenti ad €  4.000.000,00 del  “progetto di  fattibilità  tecnica-
economica”, trasmesso a questo Ufficio dal RTI aggiudicatario con nota acquisita al prot. n. 72011 del
16/05/2022;

 Vista la  nota del  D.G. del  DRT prot.  n.  164215 del  05/12/2022, acquisita in pari  data attraverso la
piattaforma “iride”, con cui si autorizza l’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta a proseguire l’iter fino alla
aggiudicazione dei lavori, onerando lo stesso Ufficio di comunicare l’esito della procedura per la completa
copertura del finanziamento, che potrebbe derivare anche, verosimilmente, dal ribasso d’asta senza
ulteriore aggravio di spesa;



 Visto il verbale di verifica del progetto esecutivo (terzo livello di progettazione) del 01/02/2023;

 Visto il verbale di validazione del RUP, redatto ai sensi del comma 8 dell’art. 26 del D.lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., del progetto esecutivo (terzo livello di progettazione) del 01/02/2023;

 Visto il “Verbale di Approvazione in linea tecnica” (art. 5, comma 3, della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii.) del
progetto esecutivo in argomento, con il  quale il  R.U.P. - Arch. Vincenzo Salvaggio – ha approvato il
seguente quadro economico:

SOMMANO I LAVORI      3.807.325,74 € 3.807.325,74 € 

Costo netto manodopera incluso nei lavori
5,62%

           594.805,52 € 

Oneri della sicurezza        147.012,03 € 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso        3.660.313,71 € 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Variazioni contrattuali art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii 
IVA COMPRESA

 
44.535,20 € 

Competenze tecniche progettazione esecutiva e CSP 
comprensiva di cassa 4% previdenziale ed IVA 22%

           151.515,18 € 

Indagini geognostiche ditta TRIGEO s.r.l - IVA 22% inclusa               18.750,98 € 
Indagini diagnostiche ditta GEOLAB s.r.l. IVA 22% inclusa              43.118,19 € 
Attività di vigilanza art. 23 c11 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.               20.531,99 € 
Incentivo funzioni tecniche  art. 113  D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.

              58.671,35 € 

Beni strumentali   art. 113 c. 4 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.                 4.000,00 € 
Prove di laboratorio sui materiali da costruzione  e prove in 
situ per collaudo (compreso IVA 22%)

              11.000,00 € 

Oneri conferimento in discarica  e test di cessione (compresa
di IVA 22%)

             44.610,80 € 

Spese per pubblicità                 1.500,00 € 
Spese Commissione gara per SIA                 4.368,00 € 
Oneri per connessioni utenze vari Gestori (compresa di IVA 
22%)

               4.000,00 € 

Contributo per Autorità di Vigilanza contratti LL.PP.                  600,00  € 

Polizze rischi professionali personale interno (art. 24, c.4, 
dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)                3.800,00 € 

IVA 10% su A                 380.732,57 € 
Oneri rilascio valutazione sul progetto e SCIA Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco

                                  
940,00 € 

TOTALE  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE            792.674,26 €     792.674,26 € 

                                                                   IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  4.600.000,00 € 

 Considerato che  è  stato  intendimento  di  questa  Stazione  Appaltante  procedere  all’affidamento  in
modalità  telematica  attraverso  la  Piattaforma  SITAS  della  Regione  Siciliana,  secondo  la  procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;

 Vista la determina a contrarre del Dirigente del Servizio di Caltanissetta dell’Ufficio Reg.le del Genio Civile,
Rep/DA n. 58/2023 del 13/02/2023;

 Vista la lettera d’invito alla “procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara” prot.
n. 28471 del 24/02/2023, il disciplinare di gara e tutta la documentazione di gara;



 Vista la Determina Rep/DA n. 96/2023 del 14/03/2023 del Dirigente del Servizio Ufficio Genio Civile
di Caltanissetta con la quale è stato nominato il Seggio di gara per la procedura negoziata sopra
citata, del 15/03/2023;

 Visti i verbali delle sedute di gara in modalità pubblica n. 1 del 15/03/2023 e n. 2 del 20/03/2023;

 Richiamato, nello specifico, il verbale n. 2 del 20/03/2023 con il quale il Seggio di gara ha proposto
“l’aggiudicazione all’Operatore Economico “Consorzio Stabile Medil, società consortile per azioni,
P.I. … omissis ...”, che ha offerto il ribasso d’asta pari al 28,881 % per l’importo al netto pari ad euro
2.603.178,51 oltre  agli  oneri  di  sicurezza,  non soggetti a ribasso,  pari  ad euro 147.012,03,  per
complessivi euro 2.750.190,54  al netto dell’IVA”;

 Considerato che il quadro economico a seguito della proposta di aggiudicazione del seggio di gara
risulta il seguente:

 Vista la nota prot. n. 42229 del 22/03/2023 con la quale il RUP, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33
comma  1)  del  D.lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii,  ha  proceduto  all’approvazione  della  proposta  di
aggiudicazione del Seggio di gara e reso edotto  il Dirigente del Servizio di Caltanissetta dell’Ufficio
Reg.le del Genio Civile di tutta la documentazione di gara contenuta nella Piattaforma “SITAS e-
Procurement”;

 Vista la Determina di Aggiudicazione  n. 188 del 26/04/2023, divenuta efficace  in data 22/05/2023
all’ Operatore Economico aggiudicatario “Consorzio Stabile Medil, società consortile per azioni, …
omissis ...”, che ha offerto il  ribasso d’asta pari al 28,881 % per l’importo al netto pari ad euro
2.603.178,51 oltre  agli  oneri  di  sicurezza,  non soggetti a ribasso,  pari  ad euro 147.012,03,  per
complessivi euro 2.750.190,54  al netto dell’IVA” - e che ha indicato come “consorziata designata
per l’esecuzione dei lavori” la ditta “Euroinfrastrutture s.r.l. unipersonale, con s… omissis ...”;

 Visto il contratto d’appalto di quest’Ufficio, Rep. n. 6285 del 10/07/2023, registrato presso l’Agenzia delle
Entrate di Caltanissetta in data 12/07/2023 Serie 1, n. 8, relativo ai ““Lavori di ristrutturazione del Merca-
to Generale Ortofrutticolo di Via Ponte Bloy – Caltanissetta”, CIG 9673743144 -  CUP G99J21009040006”,
stipulato con l’O.E. aggiudicatario “Consorzio Stabile Medil, Società Consortile per Azioni, … omissis ...”,



per l’importo complessivo di euro 2.750.190,54, al netto del ribasso d’asta del 28,881 %, compresi gli one-
ri di  sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad euro 147.012,03, al netto dell’IVA al 22%;

 Visto il D.D.G. n. 1866/2023 del 10/11/2023 di approvazione del contratto d’appalto  Rep. n. 6285 del
10/07/2023;

 Considerato che con verbale  del 18/09/2023 si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori  alla  “Con-
sorzio Stabile Medil, società consortile per azioni, … omissis ...”,  e che ha indicato come “consorziata desi-
gnata per l’esecuzione dei lavori” la ditta “Euroinfrastrutture s.r.l. unipersonale, … omissis ...”, per essere
terminati in giorni 450 e quindi entro il 10/12/2024;

 Considerato che la Direzione del Lavori – con nota prot. n. 33234 del 13/03/2024, ha richiesto al R.U.P.,
l’autorizzazione a redigere una perizia di variante suppletiva in corso d’opera - ai sensi dell’art. 106 comma
2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - utilizzando le <<”somme a disposizione dell’Amm.ne” previste nel re-
lativo Q.T.E., giusta Determina di aggiudicazione Rep./DA n. 188/23 del 26/04/2023, quali “l’intero impor-
to delle variazioni contrattuali e relativa I.V.A.; eventuali residui derivanti da rimodulazione di previsione
degli importi; l’intero importo delle somme accantonate, utili a fronteggiare eventuali costi di adegua-
mento/revisione prezzi”, il tutto entro le somme finanziate>>;

 Considerato che il R.U.P., con nota prot. n. 34776 del 18/03/2024, in riscontro alla sopracitata richiesta
della Direzione dei lavori, ha autorizzato  <<… la redazione di una “perizia di variante suppletiva in corso
d’opera - ai sensi dell’art. 106 comma 2 del  D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.” dei lavori in oggetto, entro la
spesa finanziata e secondo quanto previsto dal medesimo comma 2 del citato art. 106, con l’utilizzo delle
“somme a disposizione dell’Amm.ne” previste nel relativo Q.T.E., secondo quanto rappresentato. Per quan-
to sopra, appare conducente rappresentare che, le eventuali somme per “adeguamento/revisione prezzi”
determinate ai sensi dell’art. 26 comma 6-ter del D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii., in caso di insufficienza delle
risorse disponibili di cui al quarto periodo del comma 6-bis di detto art. 26, dovranno essere reperite me-
diante accesso al “Fondo per la prosecuzione delle OO.PP.”, giusto comma 6-quater del citato art. 26>>;

 Vista la “perizia di variante e suppletiva” dei lavori in argomento, redatta dal D.L. in data 30/04/2024,
dell’importo complessivo invariato di € 3.987.532,14, riportante il seguente quadro economico:



Vi-

sto  che la succitata “perizia di variante e suppletiva” dei lavori in argomento, redatta dal D.L. in data
30/04/2024, è stata approvata dal R.U.P. in data 06/05/2024;

A Sommano i Lavori   4.365.606,27 € 
A1 a detrarre Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso       198.492,88 € 
A2 Importo Lavori a Base d’Asta   4.167.113,39 € 
A3 a detrarre ribasso d’asta del 28,881 %   1.203.504,02 € 
A4 Lavori al netto del ribasso d’asta del 28,881%   2.963.609,37 € 
A5 a sommare Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso       198.492,88 € 
A6 IMPORTO DEI LAVORI   3.162.102,25 €   3.162.102,25 € 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 IVA 10% su A6       316.210,23 € 
B2 Oneri per Attività di vigilanza, studi e ricerche, art. 23 c. 11 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.          55.000,00 € 
B3 Incentivo funzioni tecniche  art. 113  D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.          61.157,22 € 
B4 Beni strumentali   art. 113 c. 4 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.             8.000,00 € 
B5 Prove di laboratorio sui materiali da costruzione  e prove in situ per collaudo (compreso IVA 22%)          15.000,00 € 
B6 Oneri conferimento in discarica  e test di cessione (compresa di IVA 22%)          65.000,00 € 
B7 Spese per pubblicità             1.440,00 € 
B8 Oneri per connessioni utenze vari Gestori e logistica (compresa di IVA 22%)             8.000,00 € 
B9 Contributo per Autorità di Vigilanza contratti LL.PP.                 660,00 € 

B10 Polizze rischi professionali personale interno (art. 24, c.4, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)             3.800,00 € 
B11

            2.700,00 € 

COSTI propedeutici alla gara, già espletati
B12 Spese Commissione gara per Servizio Ingegneria e Architettura             4.368,00 € 
B13       151.859,29 € 

B14 Indagini geognostiche ditta TRIGEO s.r.l - IVA 22% inclusa, compresa Vigilanza (€ 2.230,00)          19.115,62 € 
B15 Indagini diagnostiche ditta GEOLAB s.r.l. IVA 22% inclusa          40.286,88 € 

B16 somme residue provenienti dal ribasso d’asta e della collegata I.V.A.  72.832,65 €          72.832,65 € 

Oneri rilascio valutazione sul progetto (SCIA Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco) e ASP per 
parere agibilità 

Competenze tecniche progettazione esecutiva e CSP comprensiva di cassa 4% previdenziale ed IVA 
22%

SOMME ACCANTONATE, utili a fronteggiare eventuali costi di adeguamento/revisione prezzi, 
giusti: art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4 del 27/01/2022, convertito con Legge n. 25 del 

28/03/2022 – art. 1 comma 458 della L. 30/12/2023 n. 213



 Visto il DRS n. 783/2024 del 03/06/2024 di questo Servizio, di “Presa d’atto della “Perizia di variante e
suppletiva, redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.” in argo-
mento;

 Visto l’Atto di sottomissione Rep. n. 6289 del 15/05/2024, registrato all’Agenzia delle Entrate-DPCL UT di
Caltanissetta in data 13/06/2024 al n. 564 Serie 3;

 Visto il MAV n. 01030659835191559 del 22/05/2023, dell’importo di € 600,00 (euro seicento/00), emes-
so dall’A.N.A.C. per il contributo dovuto da parte della Stazione Appaltante per il codice di gara 8964963,
relativo ai lavori in argomento;

  Visto l’art. 27, Capo 5, del “Capitolato Speciale di Appalto” dei lavori in argomento; 

 Richiamato l’art. 10 - “Rifiuti e conferimento a discarica” del contratto d’appalto di quest’Ufficio, Rep. n.
6285 del 10/07/2023, dei lavori in argomento, che stabilisce quanto segue: “Resta in carico all’Appaltato-
re la proprietà dei rifiuti prodotti in cantiere ed allo stesso è fatto onere dell’individuazione della discarica
autorizzata più prossima al cantiere dove conferire il materiale prodotto. L’Appaltatore dovrà provvedere
all’anticipazione delle somme relative agli oneri di discarica ed alla caratterizzazione del rifiuto, nei limiti
degli importi previsti tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, previa esclusiva autorizzazione da
parte del RUP, consequenziale al più conveniente costo combinato complessivo derivante dagli oneri, dai
test di cessione e dalla distanza dell’impianto dal cantiere. L’onere relativo al servizio di conferimento a di-
scarica e test di cessione, anticipato dall’Appaltatore, verrà rimborsato allo stesso previa acquisizione da
parte del Direttore dei lavori dei relativi formulari e della emissione di regolare fattura”;

 Richiamato l’atto prot. n. 137110 del 18/10/2023, col quale quest’Ufficio – su apposita richiesta dell’O.E.
aggiudicatario dei lavori in argomento - ha preso atto ed autorizzato al conferimento del materiale di risul-
ta proveniente dai lavori in argomento, presso la seguente discarica con le rispettive condizioni:
• “Greensystem riciclaggi s.r.l., … omissis ...”:  C.E.R. 17 09 04 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e de-
molizione), €/T. 10,00 oltre I.V.A. ; C.E.R. 17 05 04 (terra e rocce) , €/T. 10,00 oltre I.V.A.; C.E.R. 17 01 01
(cemento), €/T. 10,00 oltre I.V.A.;

 Richiamato l’atto prot. n. 141552 del 27/10/2023, col quale quest’Ufficio – su apposita richiesta dell’O.E.
aggiudicatario dei lavori in argomento ed a seguito di valutazione - ha preso atto ed autorizzato al <<servi-
zio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti delle materie provenienti dai lavori in argomento, che sarà ef-
fettuato dal seguente O.E. per gli specifici C.E.R. e con le rispettive condizioni:
• “Mediterranea Servizi di Sbalanca Ignazio & C. s.a.s., … omissis ...”, servizio di ritiro, trasporto e smalti-
mento rifiuti: C.E.R. 17 03 02 (miscela bituminosa), €/T. 15,00 oltre I.V.A. ; C.E.R. 17 03 02 (guaina bitumi-
nosa), €/T. 800,00 oltre I.V.A.; C.E.R. 17 03 03 (polistirolo), €/T. 60,00/MC oltre I.V.A.; Servizio trasporto €
200,00 oltre I.V.A.>>;

 Richiamato l’atto prot. n. 161768 del 13/12/2023, col quale quest’Ufficio – su apposita richiesta dell’O.E.
aggiudicatario dei lavori in argomento ed a seguito di valutazione – ha preso atto ed autorizzato <<al ser-
vizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti delle materie provenienti dai lavori in argomento, che sarà
effettuato dal seguente O.E. per gli specifici C.E.R. e con le rispettive condizioni:
• “Mediterranea Servizi di Sbalanca Ignazio & C. s.a.s.,  … omissis ...”, servizio di ritiro, trasporto e smalti-
mento rifiuti: C.E.R. 170202 (vetro), €/T. 330,00 oltre I.V.A. ; C.E.R. 170405 (ferro e acciaio), gratuito ; servi-
zio trasporto gratuito>>;

 Vista la p.e.c. del 23/07/2024 dell’O.E. aggiudicatario dei lavori in argomento, in pari data assunta al pro-
tocollo generale di quest’Ufficio al n. 93609, con la quale viene richiesto <<…  il rimborso degli oneri di ac-
cesso sostenuti ed anticipati per il periodo compreso tra ottobre 2023 e maggio 2024, nonché il “ristoro
per l’onere delle anticipazioni sostenute”, pari al riconoscimento dell’aliquota delle spese generali (15,00
%) – giusta D.A. della Regione Siciliana n. 17/GAB del 29/06/2022, come confermato con l’emanazione
dell’ultimo prezzario con D.A. della Regione Siciliana n. 2/GAB del 17/01/2024>>, con allegata relativa do-
cumentazione;



 Viste   le copie dei bonifici, allegati alla richiesta del punto precedente , eseguiti dall’O.P. affidatario
“Consorzio Stabile Medil, S.c.p.A., in favore degli Operatori Economici: “Greensystem riciclaggi s.r.l.“ e
“Mediterranea Servizi di Sbalanca Ignazio & C. s.a.s.”; 

 Vista la “attestazione di regolare fornitura e certificato pagamento per il  rimborso oneri di conferimento
in discarica, per spese sostenute nel periodo compreso tra il mese di Ottobre 2023 ed il mese di Maggio
2024”, nell’ambito dei lavori in argomento, emessa dallo scrivente in data 09/08/2024, per l’ammontare
netto di € 39.339,89 oltre € 8.654,78 per I.V.A. al 22%, per complessivi € 47.994,67 – previsti tra le somme
a disposizione dell’Amministrazione del Q.T.E. della relativa “perizia di variante e suppletiva” dei lavori in
argomento, redatta dal D.L. in data 30/04/2024 ed approvata dal R.U.P. in data 06/05/2024;

 Vista la fattura elettronica n. 2086 del 27/09/2024, dell’importo complessivo di € 47.994,67 di cui  €
39.339,89 per imponibile e € 8.654,78 per Iva esposta al 22%, CUP: G99J21009040006 - CIG: 9673743144
emessa dall’Operatore Economico “Consorzio Stabile Medil, S.c.p.A., … omissis ...” per il pagamento del
“rimborso oneri di conferimento in discarica, per spese sostenute nel periodo compreso tra il mese di Otto-
bre 2023 ed il mese di Maggio 2024, nell’ambito dei Lavori di ristrutturazione del Mercato Generale Orto-
frutticolo di Via Ponte Bloy, in Caltanissetta”, giusta attestazione e certificazione emessa dallo scrivente
RUP in data 09/08/2024;

 Visto il Durc On Line prot. n. INAIL_45514651  del 25/09/2024 con scadenza di validità 23/01/2025 dal
quale si evince la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S.-I.N.A.I.L. e CNCE, dell’Operatore Economi-
co “Consorzio Stabile Medil, S.c.p.A. … omissis ...”;

 Visto l’art. 6 “Tracciabilità dei flussi finanziari “ del contratto di appalto Rep. n. 6285 del 10/07/2023, dei
lavori in argomento;

 Vista la “attestazione di regolarità contabile per il pagamento degli oneri di conferimento in discarica, per
spese sostenute nel periodo compreso tra il mese di Ottobre 2023 ed il mese di Maggio 2024, inerente i
Lavori di ristrutturazione del Mercato Generale Ortofrutticolo di Via Ponte Bloy, in Caltanissetta”, prot. n.
122066 del 07/10/2024 del Settore Ragioneria di questo Ufficio;

 Ritenuta la spesa di cui sopra congrua ed esigibile;

 Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa relativa al “rimborso oneri di conferimento in di-
scarica, per spese sostenute nel periodo compreso tra il mese di Ottobre 2023 ed il mese di Maggio 2024,
nell’ambito dei Lavori di ristrutturazione del Mercato Generale Ortofrutticolo di Via Ponte Bloy, in Caltanis-
setta”,  per l’ammontare  netto di  € 39.339,89 oltre € 8.654,78 per  I.V.A.  al  22%, per  complessivi  €
47.994,67;

 Visto l'art. 9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 “snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali” a decor-
rere dal 1° luglio 2021;

PROPONE DI DETERMINARE

1. di richiamare la premessa in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il Cod. CUP: G99J21009040006 e Cod. CIG:
9673743144;

3. di dare atto, ai sensi dell’art. 42 del Codice e dell’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che non sussistono
situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all’art 6 bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 come introdotto dall’art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

4. di liquidare il pagamento del “rimborso oneri di conferimento in discarica, per spese sostenute nel periodo
compreso tra il mese di Ottobre 2023 ed il mese di Maggio 2024, nell’ambito dei Lavori di ristrutturazione
del Mercato Generale Ortofrutticolo di Via Ponte Bloy, in Caltanissetta”, dell’importo di € 39.339,89 oltre
€ 8.654,78 per I.V.A. al 22%, per complessivi € 47.994,67, imputando la spesa sul  capitolo di bilancio n.
684171 ”Spese per la realizzazione, con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione – Sezione Speciale 1 –



Covid 19, degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art. 13 della legge regionale 12
maggio 2020, n. 9 e s.m.i.” - impegno n. 10-2024 assunto con D.D.G 2055/2021 del 07/12/2021;

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

6. di disporre, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art.
98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la pubblicazione della presente determina nelle
modalità previste dal codice degli appalti sul sito istituzionale dell’Ufficio Regionale del Genio Civile – Ser-
vizio di Caltanissetta.

                                      F.TO             IL R.U.P.

                                       F.D. Responsabile della P.O. 5

                                 Arch. Vincenzo Salvaggio

APPROVAZIONE PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

Il Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta

- Visto il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 che ha conferito allo scrivente Ing. Duilio Alongi, l'incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;

- Vista  la nota n. 22391 del 14/02/2023 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con il quale lo
stesso, nelle more della definizione delle procedure per l’emanazione del bando per la nomina dell’Ing. Capo del
Servizio di Caltanissetta dell’Ufficio Reg.le del Genio Civile, assume la funzione al fine di assicurare la continuità
amministrativa dell’Ufficio;

- Visto il D.P. Reg. n. 667/FP/Serv. 1 con il quale, giusta delibera della Giunta Regionale n. 69 del 01/03/2024, è sta-
to prolungato, allo scrivente ing. Duilio Alongi, l'incarico di Dirigente Generale del DRT fino al 31/12/2026;

- Vista la “attestazione di regolarità contabile per il pagamento degli oneri di conferimento in discarica, per spese
sostenute nel periodo compreso tra il mese di Ottobre 2023 ed il mese di Maggio 2024, inerente i Lavori di ri-
strutturazione del  Mercato Generale  Ortofrutticolo  di  Via  Ponte Bloy,  in  Caltanissetta”,  prot.  n.  122066 del
07/10/2024 del Settore Ragioneria di questo Ufficio;

- Vista la proposta formulata dal R.U.P. Arch. Vincenzo Salvaggio, per l’adozione della presente Determinazione;

- Preso atto e  fatta propria la proposta formulata dal R.U.P. Arch. Vincenzo Salvaggio, per l’adozione della presente
Determinazione;

- Dato atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012
n. 190 e dell’art. 42 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dell’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non
trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

ADOTTA

la superiore Determina che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente ad oggetto: <<liquidazione del
rimborso oneri di conferimento in discarica, per spese sostenute nel periodo compreso tra il mese di Ottobre
2023 ed il mese di Maggio 2024, nell’ambito dei “Lavori di ristrutturazione del Mercato Generale Ortofrutticolo
di Via Ponte Bloy, in Caltanissetta” (Piano di Sviluppo e Coesione – Sezione Speciale 1 – Covid 19, degli interven-
ti di  manutenzione straordinaria  degli  immobili  ex  art.  13  della  legge regionale 12 maggio  2020,  n.  9  e
ss.mm.ii.),  CUP: G99J21009040006    -    CIG: 9673743144    -    Cod. Caronte SI_I_29430>>.

Caltanissetta, lì 08/10/2024
      F.TO      Il Dirigente Generale

        Ingegnere Capo ad interim
       Duilio Alongi


