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Oggetto: Lotto 1. Progetto rifacimento collettore fognario e strada in contrada Loddiero.
Lotto 2. Lavori di “opere di ripristino della rete viaria comunale e interpoderale con messa
in sicurezza del sistema idrografico ¢ messa in sicurezza delle presenze storico-monumentali
nel Comune di Militello (CT).
Approvazione perizia di variante e del relativo quadro tecnico economico.

CUP: G78H21000270006  CIG:B09E695C12

IL DIRIGENTE CAPO SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA

Visto lo statuto della Regione Siciliana;

Vista la L.R. 15 maggio 2000, n.10;

Vista la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione”;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;

Visto l'art. 11 della L.R. 3/2015, secondo il quale, a decorrere dal 01/01/2015, la Regione Siciliana

applica le disposizioni del sopra citato D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto
dallo stesso art. 11;

Vista la L.R. 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare 1'art. 49, comma 1, con il quale si dispone una
rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;

Visto l'art. 2 della L.R. 32/2015 con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto
dall'art. 79 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ¢ fino all'emanazione delle norme di attuazione
dello Statuto regionale richiamate dall'art. 11, co. 1, della L.R. 3/2015, continuano ad
applicarsi allAmm.ne Reg.le le disposizioni di cui all'art. 11, commi 7, 8 e 13, della
medesima L.R. 32/2015”;

Visto il Decreto 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle
modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzioney;

Visto il D.Lgs. 158/2019 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli”;
Visto il D.P. Reg. 05 aprile 2022 n. 9 pubblicato sulla GURS n. 25 del 01 giugno 2022 con il quale

¢ stato emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre
2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell’art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 pubblicato sulla GURS n.
25 del 01 giugno 2022 in vigore dal quindicesimo giorno successivo dalla data di
pubblicazione e pertanto dal 16 giugno 2022;
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Visto

Visto

Visto

Vista
Vista

Vista

Visto

Visto

Visto

Visto

Vista

Vista

Vista

il D.D.G. n. 823 del 16/06/2022 con il quale il Dirigente Generale del DRT, conferisce al
Dirigente Ingegnere Gaetano Laudani ’incarico di Ingegnere Capo del Servizio Ufficio del
Genio Civile di Catania con decorrenza dal 16/06/2022;

il D.P.Reg. n. 448 del 13/02/2023, con cui all’ing. Duilio Alongi, ¢ stato conferito I’incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell’ Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilita, per la durata di anni 2 a decorrere dal 14/02/2023, prorogato
con D.PReg. n. 667 del 07/03/2024 fino al 31/12/2026, giusta delibera della Giunta
Regionale n. 69 del 01/03/2024;

il D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

la Legge del 16 gennaio 2024, n. 1 — Legge di stabilita regionale 2024-2026;

la Legge del 16 gennaio 2024, n. 2 — Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il
triennio 2024-2026;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15, del 22/01/2024, “Bilancio di previsione della
Regione Siciliana 2024/2026. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 — 9.2. Approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli
indicatori”;

il DDG n. 1115 del 20/07/2023 con cui nell’ambito delle proprie attribuzioni il Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, ha nominato Responsabile Unico del Progetto
del servizio in argomento 1’ing. Massimo Adamo;

il DDG/DRPC n. 67 del 21/02/2024 di approvazione dell’*Accordo di concessione di
finanziamento tra il DRPC Sicilia ed il Dipartimento Regionale Tecnico del 30/01/2024”,
finalizzato alla realizzazione dei progetti previsti dal PNRR, Missione 2, Componente 4,
Sub-investimento 2.1.b;

il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile — Rep. N. 5 del 11 gennaio 2023,
con cui si approva I’elenco degli interventi discendenti dal Piano varato entro il 31 dicembre
2021, ai sensi del DPCM del 23 agosto 2022 recante “Assegnazione e modalita di
trasferimento alle Regioni e alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano delle risorse
finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR)” — Regione Siciliana, per un importo complessivo dei lavori e
somme a disposizione dell’amministrazione pari ad € 2.500.000,00;

il Piano degli Interventi predisposto dal Commissario Delegato di cui all’O.C.D.P.C.
558/2018 con i fondi del D.P.C.M. 27 febbraio 2019 “Assegnazione delle risorse finanziarie
di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2028, n. 145 — Regione Siciliana, tra
i quali € ricompreso ’intervento denominato “Rifacimento tratto stradale collettore fognario
c/da Loddiero”, codice SI CT 00034, nel territorio del Comune di Militello in Val di
Catania (CT), per un importo complessivo di € 2.807.054,55;

la Determina n. 2 del 02/01/2024 di Conclusione Conferenza di Servizi Decisoria per i
“Lavori di ripristino della rete viaria comunale e interpoderale con messa in sicurezza del
sistema idrografico e messa in sicurezza delle presenze storico-monumentali nel Comune di
Militello (CT)” per I’importo complessivo di € 2.500.000,00;

la Determinazione n. 78 del 07/02/2024 di Conclusione Conferenza di Servizi Decisoria del
RUP ing. Antonino Russo del Comune di Militello in Val di Catania, per I’approvazione del
progetto esecutivo per i “Lavori di rifacimento collettore fognario e strada in contrada
Loddiero” per I’importo complessivo di € 2.807.054,55;

la Disposizione n. 126 del 08/02/2024 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
della Protezione Civile, con la quale viene nominato per subentro il DRT come Soggetto
attuatore per l’intervento denominato “Rifacimento tratto stradale collettore fognario c/da
Loddiero” in territorio di Militello in Val di Catania (CT), notificata ed acquisita al
protocollo di questo Ufficio al n. 18544 in data 13/02/2024;



Visto

Visto
Visto
Visto

Vista

Visto

Vista

Vista

il Verbale di verifica del 15/02/2025 e successiva Validazione con cui il RUP valida il
progetto dei lavori in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, co. 4, del D.Lgs. 36/2023;

il progetto esecutivo unificato, redatto in data 28/02/2024;
la Determina di Decisione a Contrarre n°96 del 29/02/2024;

I’indizione di Procedura Negoziata, mediante Gara Telematica, con Lettera di
invito/disciplinare Prot. N.26890 del 29/02/2024;

la Determina N.237 del 07/05/2024 di Aggiudicazione Efficace all’Impresa COLORAMI
SRL, che ha offerto un Ribasso medio del 35,731%;

il Decreto di Nomina dell’Ufficio di Direz. Lavori, CSE, RUP, mediante DDG N.649 del
10/05/2024 ;

la Determina n° 799 del 19/11/2024, con la quale il Dirigente Capo Servizio Genio Civile di
Catania ha approvato la proposta formulata dal RUP F.D. Ing. Massimo Adamo di approvazione
del quadro economico post gara:

il D.R.S. n° 2033 del 21/11/2024, con la quale il Dirigente Capo Servizio Genio Civile di
Catania ha approvato la proposta formulata dal RUP F.D. Ing. Massimo Adamo di approvazione
del quadro economico post gara:

QUADRO TECNICO ECONOMICO — RIMODULATO (in seguite a stipula CONTRATTO LAVORI REP. N.12 del 26/06/2024 )

OTE — PROGETTO

OTE - PROGETTO

UNIFICATO
UNIFICATO (COMNTRATTO)
A LAVORI
T.A Imgorto del lavori 3.779.458,65 € 3.779.458,65 €
TA1 Totale oneri della manodopera [Progetto Unificato) 419.668,60 € 419.668,60 €
T.AZ  Oneri della sicurezza non soggett a ribasso d'asta 199.746,80 € 199.746,80 €
T.AZ Imgorts lavori compresa manodopera [sogpett al ribaszo) 3.5?9-?11.55 [ 3.5?9.?11,35 [
TA4  Importo Ribaseo (35,731% “UNICD RIBASSO™) 1.279.066,84 €
TAS Imports Levar compresa manodopera (Ribasoato) 2.300.645,01 €
TAGE Imgorto Contrattuale Lavori (Metto, comprensivo degli Oneri della Sicurezza) 2.500.391,81 €
TOTALE LAVORI (A) 3.779.458,65 € 2.500.291,81 €
B SMBME A DISPOSIZFONE
T.B1 A 22% su Lavori (10% Lotto | e 22% Lotbo I§ Progetto Unificato) £ (22% Lavori Unificato) 594,531,077 € S550.086,20 €
IMDTEvist 6 0E% (B20 Lotho | - BZ Loto B - B18 Lot | - Sovut 5 Mooulas ione Somime 5 0ISpos iHione )
TBI o ol sione vool T,B4, T 818 T B10) v 229.987,67 € 181.947,03 €
T.B3  Allscci (83 Lotto | - BLO Lotto 1) 3,000, 00 € 3.000,00 €
T.Ba Rilievi, atcertarment & indagini (videsiipezione) cormpreis VA (B2 Latta 1) GB.F7IITEE A5 000, 00
T.BS InERAtvi BUP & ipeie tecniche svalte da persanale dipendents della PA, (B4 Latta 1] 31,592,321 € 31.5932,21 €
TBS incenthvi &= art. 115 del D, Lgs S0/2016 & e, [Latts | - Latts 1) &50.471,24 € &0.471,24 &€
T.B7 Competenze tecniche per progettazione (B7 Lotto 1) 99,210,000 € 99.210,00 €
T.BE Coordinamento della siourezzs in fase di progettarione e di esecuzicne (B9 Lotto 1) 8.600,00 € 8.600,00 €
T.B9 meﬁ;!n:!tmlche PFTE Progetto erecufive CSP - Geslogs, prove geognostiche excluso WA e Inarcssss (B3 120.691,12 € 120,691,132 €
T.BL0 Inarcasss 4% su T.B7 - TEE - T.BS 9.140,04 &€ 9. 140,04 €
T.B11 T.B1l IVAZZMsu T.B7 - T.BE - T.B9 - T.BID 52.281,06 € 52.281,06 €
T.B1Z2 Competenzse geologo compress onerl ed NA [BLZ Lotto 1) 21. 761,38 € 21.761,38 €
T.B13 Competenze verifics D.lgs 36/2023 (BS Lotto 1) 25.000,00 € 25.000,00 €
T.Bl4 Spese scceriament e collaudi specialisticl (BS Lotio 1) 25.000,00 € 25,000,000 €
T.B15 Sorveglianza archeologica (B13 Lokto 1) 20,000,000 € 20,000,000 €
T.B16 Indagini peognostiche compeeso IVA (B15 Lotbo 1] 14.6:40,00 £ 14.640,00 €
TB17 Speis per contulenza tecnicn in fade etecutiva (g iea & ar } & alta sarvegliansa (BE Latta 1) 10,000, 00 € 10.000,00 €
T.BAB Ansliii drermatics eadlans roctisis (B1E Lams 1) 15.225,60 € 20.000,00 €
T.B19 Preve di labasataris (BLT Lams i) 10,000,000 € A5 000, 00 &
T.B20 Pubblicith per gara (B14 Lotta | - B12 Lotta N) 15.000,00 € 15.000,00 €
T.B21 Anec(Bill Lotts i) BTF5,00 &€ G75,00 &€
T.B22 Onericonferiments in discarica (B19 Lota | - BE Lotta 1) 87.000.00 € 87.000,00 €
T.BX3 Assicurarione AUP, progettist, D.L C5.E. e tutte le figure previste dalle attuali normative 10 OO0, N0 10000, 00 €
Sgaie pad aethith di DL Viglanss, AUHIEAES Lpe e It N @ i, ipeie EiEE [ O SR,
TBZA Ty asdel o igs 3672073} o 50.000,00 € 50,000,000 €
TOTALE S.A.0. [B) 1.520.541,3% € 1. 476.096,948 €
[= ACCANTONAMENTI tvedi Nota Prot 156342 del 31 /052004 lspettorate Generale per il PNAR = Protacalle Digarti mentale PC M ZR482 del 31,/05/2034)
TC1 imgorte Accantonamento Ribaiso Lavori 1.279.066,84 €
TCZ2 imgorte Accantonaments VA 22% (da Ribasso lavari) 44 444 BT €

TOTALE ACCANTOMNARMENTI [ C ]

1.323.511.71 €

Totake LAVOR (A) =S40, [B) = ACCANTOMAMENTI (€ )

5. 300,000,000 €

5. 300 000,00 &

Totale finsndamento

€ 5.300.000, 00




Vista

Visto

Confermato

Visto

Vista

la necessita di predisporre una perizia di variante in corso d’opera dei lavori sopra specificati,
senza che questa comporti variazione dell’importo contrattuale e senza variazioni al Quadro
Tecnico Economico, cosi come rimodulato in seguito all’aggiudicazione dei lavori, secondo il

D.R.S. n° 2033 del 21/11/2024.

La necessita di redigere tale perizia scaturisce, dalla necessita di migliorare la sicurezza in fase
di esecuzione dei lavori, ed evitare ad esempio il possibile cedimento con conseguente
ricostruzione dei muri presenti in dette zone sul lato monte e valle, a contenere 1’impatto dei
lavori e della viabilita di cantiere su un territorio di per se “fragile”, pertanto si rendono
necessarie opere atte a migliorare la sicurezza di tutta la zona interessata dai lavori e nel corso
degli stessi, ed a tal fine tutte le modifiche previste in variante si rendono indispensabili
seppur perfettamente integrate nel concetto di “unificazione dei progetti originari”, utilizzando
al meglio le soluzioni gia fornite dai progettisti in ciascuno dei due progetti, razionalizzando
I’intervento complessivo che di conseguenza non necessitd di un incremento di spesa e

nemmeno di un incremento di tempi realizzativi, mantenendo la data di fine lavori

31/12/2025.

Tali modifiche rientrano nelle fattispecie previste dall’art. 120 Comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e
ss.mm.ii. cosi come stabilito dall’art. 1.7 del Capitolato Speciale d’Appalto; assumono la
denominazione di perizia di variante in corso d’opera; la modifica non altera la natura del

contratto in essere e pertanto non necessita di un Atto di Sottomissione ne Aggiuntivo.

I’ordine di Servizio N°1, del 14/10/2024 con cui il Direttore dei Lavori, con approvazione del
R.U.P,, dispone all’impresa Appaltatrice, di procedere con le attivita di cantiere nel rispetto del
Cronoprogramma dei Lavori, secondo le modifiche di dettaglio descritte, che saranno

contenute e recepite dalla redigenda Perizia di Variante in corso d’opera.
il Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto
all’impresa COLORAMI SRL di cui al 2033 del 21/11/2024.
il verbale di verifica del 14/02/2025 e successiva Validazione con il quale il RUP valida il
progetto relativo ai lavori in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, co. 4, del D.Lgs.

36/2023;

la Determina n°® 181 del 01/04/2025, con la quale il Dirigente Capo Servizio Genio Civile di
Catania ha approvato la proposta formulata dal RUP E.D. Ing. Massimo Adamo di

approvazione del quadro economico di perizia;

DECRETA
Art. 1

Per tutto quanto nelle premesse, riportato ¢ approvata la perizia di variante del progetto esecutivo dei

“Ripristino della rete viaria comunale e interpoderale con messa in sicurezza del sistema idrografico e

messa in sicurezza delle presenze storico-monumentali nel Comune di Militello (CT)”, del costo

complessivo di € 5.300.000,00, ed il relativo Quadro Tecnico Economico sotto riportato:



QUADRC TECNIKKO ECONOMIKCS — PEREZIA DI VARIANTE

QTE — PROGETTO

OTE — PROGETTO
UNIRCATO

UNIACATO {CONTRATTO}
A LAMDII
TA  Importo dei lavori 3. 77945865 € 3.779.458,65€
TAl1l Totale oneri della manodopera {Frogetio Unificato}) 419.668,60 € 419.668,60 €
TA2 Qneridellasiou non soggetti a ribasso d'asta 199.746,80 € 199.746,80 €
TA3 Impeorte lavori compresa manodopera {soggetti al ribasso) 3.579.711,85€ 3.579.711,85 €
TA4 Imperte Ribasse {35,731% “UNICO RIBASSO) -1.279.006,84 €
TAS  Importo lavorT compresa manodopera {Ribassato}) 2.300.645,01 €
TAG6 Importe Contrattuale Lawor? {Metto, comprensive degli Qneri della Sicurezza) 2.50(0.391,81 €
TOTALE LAVOR (A} 3.779.458,65 € 2.500.391,81 €
B SOMME A DISPOSIZHONE
TB1 WA 22% su lavorT {10% Lotie | e 22% Lotio 1| Frogetto Unilicato} / {22% Lavori Unifiato) 594.531,07 € 550.086,19 €
TB2 Er%mlzragé!gzﬁﬁ%ﬁsi;ztﬁ I1- B18 Lotto | - dovuti a rimodulazione somme a disposizione} / 229.987,67 € 181.047,05 £
TB3  Allacc {B3 Lotie | - B1C Lothe 1} 3.000,00 € 3.000,00 €
T.B4  FRiliev, accertamenti e indagini {videoispezione} compreso WA (B2 Lotio I} 6.733,76 € 15.000,00 £
T.B5 Incentivi RUF e spese tecniche svolte da personale dipendente della FAC{B4 Lotio [} 31.593,31€ 31.593,31€
T.B6 Incentivi ex art. 113 del D Lgs 50/2016 e s.m_ {lotto | - Lotto 11} 60.471,34 € 60.471,34 €
T.B? Compelenze tecniche per progettazione {B7 Lotio [} 99.210,00 € 99.210,00 €
TBE Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione {B9 Lotio [} 8.600,00 € 8.600,00 €
B9 (I:“ompeterlze tecniche FFTE Frogetio esecutivo CSP - Geologo, prove geognostiche esduso WA e Inarcassa {B3 Lotio 120.691,12 € 120.691,12 €
TBIC Inarassa 4% su T.B7 - TBS - TB9 9.140,04 € 9.140,04 €
TB11 TBI11 WMA22%su TB7-TBS-TBI9 -TB1C 52.281,06 € 52.281,06 €
TB12 Competenze geologo compreso oneri ed WA {B12 Lotho 1} 21.761,3B € 21.761,38 €
TB13 Competenze verifica D lgs 3672023 {B5 Lotho 1} 25.000,00 € 25.000,00 €
TB14 Spese accertamenti e collaudi specialistici {B6 Lotio [} 25.000,00 € 25.000,00 €
TB15 Sorveglianza archeologica {B13 Lotto I} 200.000,00 € 20.000,00 €
TB16 Indagini geognostiche compreso WA {B15 Lotio [} 14.640,00 € 14.640,00 €
TB17 Spese per consulenza tecnica in fase esecutiva {geotecnica e archeologica) e alta sorveglianza {B9 Lotto I} 10.000,00 € 10.000,00 €
TB1E AnalisT cnematica costone mocioso {B16 Lotte [} 15.225,60 € 30.000,00 £
TB19 Frovedi laberaterio {B17 Lotie [} 10,000,000 € 35.000,00 €
TB20  Pubblicita per gara {B14 Lotio | - B12 Lotto I} 15.000,00 € 15.000,00 €
TB21 Anac{B11 Lotio I} 675,00€ 675,00 €
TB22 Qneri conferimente in discarica {819 Lotto | - BE Lotio I} 87.000,00 € 87.000,00 €
TB23 Assicurazione RUF, progettisti, DL CS.E e tutte |e figure previste dalle attuall normative 10.000,00 € 10.000,00 €
TB24 gc?:rémTﬁlg [;_ﬁl};'(T,ngI;;lza, Assistenza spese strumentali, rimborse missioni, spese riproduzione progetio, 50.000,00 € 50.000,00 €
TOTALE S.AD. (B} 1.520.541,35 € 1.476.096,49 €
€  ACCANTONAMENTI {ved’ Nota Prot 156342 del 31/05/2024 kpetiorate Generale per 1| FNRR— Frotoco|le Dipartimentale PC N.28482 del 31/05/2024)
TC1 Importo Accantonamento Ribasso Lawor? 1.279.066,84 €
TC2 Importe Accmntonamento WA 22% {da Ribasso lawoeri} A4 444, 86 €

TOTALE ACCANTONARMENTI { C )

1.323.511,70 €

Totale LAVORI {A} + 5.AD. (B} + ACCANTONAMENTI {C }

5.300.000,00 £

5.300.000,00 £

Totale financiamentn

£ 5.300.000,00

Art. 2

Al progetto denominato “Ripristino della rete viaria comunale e interpoderale con messa in sicurezza
del sistema idrografico e messa in sicurezza delle presenze storico-monumentali nel Comune di Militello

\

(CT)” ¢ stato assegnato per la Programmazione Economica il seguente CUP: G78H21000270006.

allegato al progetto esecutivo,

Art. 3

Il tempo utile per I’esecuzione dei lavori, cosi come riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto

\

verbale di consegna dei lavori.

Art. 4

¢ stabilito in 540 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del

Il presente decreto ¢ trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilita, previa pubblicazione ai sensi dell’art. 68 della L.R. 12
agosto 2014, n. 21, cosi come modificato dall’art. 98, co. 6, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, sul sito
istituzionale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilita e dei Trasporti.

Catania, 03/04/2025

Il Dirigente Capo Servizio del Genio Civile di Catania
(ing. Gaetano Laudani)

GAETANO
LAUDANI
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
03.04.2025
11:14:38 UTC
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