
Determina n. 414     del 01/07/2025

Regione Siciliana
Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE

SERVIZIO DI TRAPANI

Determina di approvazione del quadro economico della perizia di variante e autorizzazione al 
pagamento   degli oneri di conferimento a discarica  

OGGETTO:  LAVORI  DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.B.57 -  PRIMO TRATTO DAL KM. 
0,00 AL KM.3+200 E TERZO TRATTO DAL KM. 5+200 AL KM. 8+300 RICADENTE NEL TERRITORIO DEI  
COMUNI DI TRAPANI, SALEMI E VITA (TP) 

CUP: G67H21029270008 - CIG: A01C95ABEF 

 IMPRESA APPALTATRICE:  Società Consortile Trapani Strade s.r.l., con sede legale in Mussomeli (CL), 
Viale dei Normanni 7/D, P.I. 02079440851 - amm. e legale rappresentante Vincenzo Geraci, già R.T.I. 
formato da: Co.Ger s.r.l. (capogruppo) – Geraci Giuseppe Costruzioni S.r.l. – Turlione Appalti s.r.l. –  
Duino Alberto Giuseppe.

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO TRIENNALE sottoscritto in data 19/11/2020 Rep. 009, registrato 
all’Agenzia delle Entrate in data 24/11/2020 al n. 1325/1, avente valenza temporale 36 mesi estensibili  
di ulteriori 12, col quale è stato concluso con il R.T.I. formato da: CO.GER s.r.l. (capogruppo) – GERACI 
GIUSEPPE  COSTRUZIONI  s.r.l. –  TURLIONE  APPALTI  s.r.l. –  DUINO  ALBERTO  GIUSEPPE,  l’accordo 
quadro con un solo operatore economico, appalto di esecuzione, lavori di manutenzione straordinaria  
delle strade provinciali della Sicilia. Lotto 2 – Provincia di Trapani ai sensi dell’art. 54 comma 3 del 
D.Lgs n . 50/16, relativi agli interventi di manutenzione straordinaria delle strade della provincia di  
Trapani, CUP G67H19001090006, CIG 81358961C6 con importo massimo complessivo per la durata 
dell’accordo stesso di € 5.000.000,00 di cui € 250.000,00 per costi della sicurezza.

CONTRATTO APPLICATIVO: Stipulato in data 18/10/2023, rep.1/AC registrato all’Agenzia delle Entrate 
di Trapani il 03/11/2023 al n. 906/001 – Serie 3, per un importo complessivo di € 794.705,45,  di cui €  
745.140,23 per lavori al netto del ribasso d’asta del 34,2305 % ed € 49.565,22 per costi della sicurezza  
non soggetti a ribasso, oltre IVA.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Funz. Dir. Geom. Maurizio De Luca, nella qualità di RUP dei lavori in oggetto segnati,  
giusta nomina del Direttore Generale del D.R.T. con D.D.G. n. 2216 del 21/12/2021,



VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 05.04.2022 n.9 “Regolamento di at-
tuazione del Titolo II della L.R. 16.12.2008 n.19 – Rimodulazione degli  assetti orga -
nizzativi dei Dipartimenti regionali asi sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge re -
gionale 17.03.2016 n.3 che sostituisce e abroga il D.P.Reg. 18.01.2013 n.6 e ss.mm.ii.  
(GURS n.25/2022);

VISTO il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazio-
ne della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi 
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il Decreto D.P. Reg. n. 667 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione 
della Giunta regionale n. 69 del 01 marzo 2024, è stato prolungato all'Ing.  Duilio Alongi 
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico fino al 31/12/2026;

VISTO il D.D.G. n. 1842  09/11/2022 con il quale il dirigente generale del dipartimento regionale 
tecnico ha conferito all'Ing.  Giuseppe Alessandro Marino  l'incarico di  dirigente preposto 
all’Ufficio regionale del Genio Civile Servizio di Trapani;

VISTA la delibera CIPESS  n. 1 del 15 febbraio 2022, registrata presso la Corte dei Conti in data 23  
Maggio 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2022, recante “Anticipa-
zioni al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” a valere sulle risorse FSC 
2021/2027 che prevede il finanziamento n. 273 interventi articolati nelle due macroaree “in-
frastrutture bandiera” e “infrastrutture di interesse regionale” di immediato avvio dei lavori, 
fra i quali, nella macroarea “infrastrutture di interesse regionale” risulta inserito l’intervento 
denominato  "SB 57 -  completamento lavori  di  manutenzione straordinaria -  P.E."  -  CUP 
G67H21029270008, per l’importo di € 1.500.000,00 con uno stato di avanzamento corrispon-
dente al livello “Progettazione Definitiva Completata”;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 0005898 del 27 aprile 2023 della Direzione Generale per lo 
sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti internazionali del MIT, Divisione III – 
Articolazione territoriale delle reti infrastrutturali.  Pianificazione e programmazione di  
settore. Programmazione negoziata con il quale, per la realizzazione dell’intervento de-
nominato  "SB 57 - completamento lavori di manutenzione straordinaria - P.E."  - CUP 
G67H21029270008:

 si conferma la pre assegnazione dell’importo pari euro 1.500.000,00 a valere sul Fon-
do Sviluppo e Coesione - Programmazione 2021/2027 disposta con Delibera CIPESS n. 
1/2022;

 si conferma la percentuale di pre assegnazione del 20% da applicare all’intervento in 
attuazione della delibera Delibera CIPESS n. 35/2022 e si quantifica  in €  300.000,00 la 
pre assegnazione che sarà assoggettata alle verifiche ex post previste dalla stessa Deli-
bera CIPESS n. 35/2022 ai fine della definitiva assegnazione.

 si definiscono le condizioni alle quali il Beneficiario, identificato nel Dipartimento re-
gionale tecnico della Regione siciliana, dovrà adempiere ai fini della concessione del fi-
nanziamento;

VISTO il contratto di  accordo  quadro  sottoscritto in  data  19/11/2020 Rep.  009,  registrato 
all’Agenzia delle Entrate in data 24/11/2020 al n. 1325/1, avente valenza temporale 36 
mesi estensibili di ulteriori 12, col quale è stato concluso con il R.T.I. formato da: CO.GER 
s.r.l. (capogruppo) –  GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI s.r.l. –  TURLIONE APPALTI s.r.l. – 
DUINO ALBERTO GIUSEPPE, l’accordo quadro con un solo operatore economico, appalto  



di esecuzione, lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia.  
Lotto 2 – Provincia di Trapani ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs n . 50/16, relativi 
agli interventi di manutenzione straordinaria delle strade della provincia di Trapani, CUP 
G67H19001090006, CIG 81358961C6 con importo massimo complessivo per la durata 
dell’accordo stesso di € 5.000.000,00 di cui € 250.000,00 per costi della sicurezza, stante 
che i suddetti interventi devono essere realizzati sulla base di appositi Contratti Applicati-
vi, e a tutt’oggi con sufficiente capienza economica;

VISTO l’atto stipulato in data 10/02/2021 presso il Notaio Gaspare Mazzara con sede in Caltanis-
setta, n.30098 Rep. e N.14627 raccolta, col quale è stata costituita la Società Consortile 
Trapani Strade s.r.l., con sede legale in Mussomeli  (CL),  Viale dei Normanni 7/D,  P.I. 
02079440851 – REA CL-118368, nella quale è confluita la succitata R.T.I. CO.GER s.r.l., C.F. 
01515010856 per il 50% – GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI s.r.l. C.F. 01534310857 per il 
30% – TURLIONE APPALTI s.r.l. C.F. 01946700760 per il 10% – DUINO ALBERTO GIUSEP-
PE C.F. 01127120762 per il 10%;     

VISTA la nota prot. n. 45218 del 24/03/2022 del Dipartimento Regionale Tecnico con la quale è 
stata confermata la possibilità di affidare i lavori di che trattasi facendo ricorso all’Accordo 
quadro triennale sopra citato ed ai documenti allegati al “Contratto di Accordo Quadro”  
sottoscritto in data 19 novembre 2020;

VISTA     la Legge Regionale 09 gennaio 2025, n. 1 “Legge di Stabilità Regionale 2025-2027”;

VISTA    la Legge Regionale 09 gennaio 2025, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per 
il triennio 2025-2027”;

VISTO il progetto dell’intervento relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria della S.B.57 - 
primo tratto dal km. 0,00 al km.3+200 e terzo tratto dal km. 5+200 al km. 8+300 rica-
dente nel territorio dei comuni di Trapani, Salemi e Vita (TP)” CUP: G67H21029270008, 
redatto dal Geom. Diego Pulizzi giusta nomina del Direttore Generale del D.R.T. con D.D.G. 
n. 2216 del 21/12/2021, per l'importo complessivo di  1.500.000,00 di cui € 1.182.522,34 
per lavori e costi per la sicurezza ed € 317.477,66 per somme a disposizione dell’Ammini -
strazione,  validato  ed  approvato  in  linea  tecnica  dal  R.U.P.  con  provvedimento 
prot.108187 in data 28/07/2022, ai sensi dell’art.5 della L.R. 12/07/2011 n.12 e s.m.i arti-
colato secondo il seguente quadro tecnico economico:

A LAVORI

A.1 Importo dei lavori a base d'asta  € 1.132.957,12

A.2 Costi per la sicurezza (non soggette a ribasso)  € 49.565,22

A Importo complessivo lavori (A.1+A.2)  € 1.182.522,34  € 1.182.522,34

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B.1 I.V.A. (22%)  € 260.154,91

B.2
Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016 - 2% 
dell’importo dei lavori, ridotto del 20%)  € 18.920,36

B.3 Oneri per conferimento a discarica compreso IVA  € 13.500,00

B.4 Spese accertamenti di laboratorio per caratterizzazione rifiuti  € 3.000,00

B.5 Contributo ANAC

B.6 Spese per riproduzione e stampa elaborati progettuali  € 300,00



B.7 Imprevisti e arrotondamenti  € 21.602,39

B Importo complessivo somme a disposizione dell’Amministrazione  € 317.477,66  € 317.477,66

                        IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 1.500.000,00

VISTO il D.D.G. n. 1410 del 11/09/2023 del Direttore Generale del Dipartimento Regionale Tec-
nico  col  quale  è  stato  finanziato  il  progetto  relativo  ai  "LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLA S.B.57 - PRIMO TRATTO DAL KM. 0,00 AL KM.3+200 E TERZO  
TRATTO DAL KM. 5+200 AL KM. 8+300 RICADENTE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI TRA-
PANI, SALEMI E VITA (TP) - CUP: G67H21029270008, a valere sulle risorse del PSC a titola-
rità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)  di cui alle Delibere CIPESS 
n.1/22 e n.35/22 e assegnate a questo Dipartimento con decreto direttoriale prot. n. 
0005898 del 27 aprile 2023 del MIT  per  l’importo complessivo di  € 1.326.863,40 con 
l’impegno definitivo sul capitolo n. 684186 “Assegnazioni dello Stato per l'attuazione dei  
progetti bandiera finanziati con le risorse del fondo sviluppo e coesione 2021-2027 per gli  
interventi di riqualificazione di infrastrutture stradali”  - cod SIOPE U.2.02.01.09.012”, ar-
ticolato  secondo  il  seguente  Quadro  Economico  rideterminato  a  seguito  del  ribasso 
d’asta conseguito con l’Accordo Quadro triennale del 19/11/2020 Rep. 009, registrato il 
24/11/2020 al n.1325/1, comprensivo dell’accantonamento delle economie da ribasso 
per  aggiornamento prezzi  ai  sensi  dell’art.  26  del  D.L.  50/2022  applicabile,  nei  limiti 
dell’importo pre assegnato dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti;



VISTO il Contratto applicativo redatto in data 18/10/2023 dal Dirigente dall’Ufficio del Genio Ci-
vile di Trapani portante il n. 1/AC di repertorio, registrato  a Trapani in data 02/11/2023 al 
n.906/001 col quale l’appalto per l’esecuzione dei lavori in oggetto è stato affidato alla 
predetta  Società  Consortile  Trapani  Strade  s.r.l.  per  un  importo  contrattuale  di  € 
794.705,45 al netto del ribasso d’asta del 34,2305%, di cui € 49.565,22 per costi della si-
curezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 22%;

VISTO il D.D.G. n.1979 del 22/11/2023 del Dirigente Generale del D.R.T.  di approvazione del so-
pra citato contratto applicativo di accordo quadro;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 26/10/2023, redatto ai sensi dell’art.5 comma 9 del 
D.M. 49/2018 e s.m.i.;

VISTO  gli atti di contabilità relativi al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori redatti dalla D.L. in data  
27/05/2024, in possesso dello scrivente Ufficio;

VISTO  gli atti di contabilità relativi al 2° Stato di Avanzamento dei Lavori redatti dalla D.L. in data  
25/07/2024, in possesso dello scrivente Ufficio;

CONSIDERATO che il Dipartimento Regionale Tecnico, n.q. di stazione appaltante, in dipendenza di 
un'obbligazione  giuridicamente  vincolante  già  esistente  dovrà  provvedere  a  pagare  il 
corrispettivo  dovuto  alla  “Società  Consortile  Trapani  Strade  s.r.l.”,  con  sede  legale  in 
Mussomeli (CL), Viale dei Normanni 7/D, P.I. 02079440851 – REA CL-118368, per i lavori 
regolarmente esegui;

CONSIDERATO che in data 13/02/2025 con prot.20091 il R.U.P. ha approvato in linea tecnica la 
perizia di variante in corso d’opera il cui quadro economico viene di seguito riportato, che 
prevede, tra le somme a disposizione dell’amministrazione, la somma di € 38.211,86 per 
gli oneri  di conferimento a discarica: 

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE

A - LAVORI

A. 1 Importo complessivo Lavori €     1.132.569,12

A 2 Ribasso d'asta del 34,2305 % sui lavori
 

€        387.684,07

A.3 Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 34,2305% € 744.885,05 € 744.885,05

A 4 Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 42.483,66 € 42.483,66

LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA
                                                         

€    787.368,71 €    787.368,71

B - SOMME         A         DISPOSIZIONE         DELL’AMMINISTRAZIO  NE

B. 1 I V A. del 22.00% sull’importo complessivo dei lavori  173.221,12
Spese tecniche relative alla progettazione (2,00 % su importo

                      18.920,36B .2 Complessivo lavori) - ALIQUOTA 80.00%

B.3 Oneri conferimento a discarica (I\/A compresa)     38.211,86

B. 5 Spese per accertamenti di laboratorio per caratterizzazione rifiuti €                             439,20

B 6 Contributo ANAC



B 7 Spese per riproduzione e stampa elaborati progettuali

B. 8 Spese per missioni e trasferte D.L. e collaudatore 2.000,00

B. 9 Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa) 6.702,16

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE

€    239.494,70 €    239.494,70

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE €    1. 026.863,40

C - ACCANTONA MENTO ai sensi dell'art.26 del D L. n.50/2022 convertito

con Legge 91/2022 e art.1 commi 369/379 della Legge 197/2022

C 1 Ribasso d’asta (entro i limiti della Delibera CIPESS n. 35/2022) € 300.000.00 € 300.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE €  1.326.863,40

VISTA la fattura emessa dalla predetta impresa  GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI S.r.l., facente parte 
della  “Società  Consorle  Trapani  Strade  s.r.l.”,  n.  PA/73/2024  del  30/11/2024  dell’importo 
netto di € 20.511,92, oltre il 22% di IVA pari ad € 4.512,62 per un importo complessivo di € 
25.024,54,  registrata al  protocollo  generale  di  quest’Ufficio del  Genio Civile  di  Trapani  al 
n.150756 del 11/12/2024, relativa ai costi sostenuti dalla predetta impresa esecutrice per il  
conferimento a discarica del materiale di risulta derivante dall’esecuzione dei lavori di che 
trattasi, come si evince dalle fatture n.24/199/B del 31/05/2024 dell’importo di € 8.261,06 
I.V.A. compresa e n.24/241/B del 30/06/2024, dell’importo di € 16.763,48 I.V.A. compresa,  
entrambe emesse dal fornitore del servizio “Pecorella Gaspare.” con sede in Salemi in Via 
Biagio Amico 8 – C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXX;

VISTA la fattura emessa dalla predetta impresa CO.GER. S.r.l., facente parte della “Società Consorle 
Trapani Strade s.r.l.”,  n.  PA/80/2024 del  30/11/2024 dell’importo netto di  €  10.809,28, 
oltre il 22% di IVA pari ad € 2.378,04 per un importo complessivo di € 13.187,32, registrata 
al  protocollo  generale  di  quest’Ufficio  del  Genio  Civile  di  Trapani  al  n.150756  del 
11/12/2024,  relativa  ai  costi sostenuti dalla  predetta  impresa  esecutrice  per  il  
conferimento a discarica del materiale di risulta derivante dall’esecuzione dei lavori di che 
trattasi, come si evince dalle fatture n.24/200/B del 31/05/2024 dell’importo di € 5.536,65 
I.V.A. compresa e n.24/242/B del 30/06/2024, dell’importo di € 7.650,67 I.V.A. compresa, 
entrambe emesse dal fornitore del servizio “Pecorella Gaspare.” con sede in Salemi in Via 
Biagio Amico 8 – C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXX;

VISTA la Determina n. 952 del 12/12/2024 su proposta del R.U.P. Geom. Maurizio De Luca, con la 
quale si liquida  il pagamento degli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta 
derivante dall’esecuzione dei lavori di che trattasi, in favore della suddetta Impresa consor-
ziata GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI S.r.l. per l’importo complessivo di € 25.024,54 e in fa-
vore dell’impresa consorziata CO.GER. S.r.l.  per l’importo complessivo  di  € 13.187,32 per 
un ammontare complessivo di € 38.211,86 compreso IVA;

VISTO il D.R.S. n.2411 del 16/12/2024 di liquidazione della somma di € 38.211,86 per gli oneri di 
conferimento a discarica dei lavori di che trattasi;

VISTO la  certificazione  DURC prot.  n.  INAIL_48350523  del  19/03/2025  con  scadenza  validità 
17/07/2025, dalla quale risulta che la succitata impresa Società Consortile Trapani Strade 
s.r.l., con sede legale in Mussomeli (CL), Viale dei Normanni 7/D, P.I. 02079440851 è in re -
gola nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e della Cassa Edile;



VISTO la  certificazione  DURC prot.  n.  INAIL_46528817  del  30/06/2025  con  scadenza  validità 
28/10/2025, dalla quale risulta che la succitata impresa CO.GER. s.r.l.,  con sede legale in 
Mussomeli  (CL),  Via  Toscana  4,  P.I.  01515010856  è  in  regola  nei  confronti dell’INPS,  
dell’INAIL e della Cassa Edile;

VISTO  la  certificazione  DURC prot.  n.  INAIL_48246366  del  12/03/2025  con  scadenza  validità 
10/07/2025, dalla quale risulta che la succitata impresa Geraci Giuseppe Costruzioni s.r.l., 
con sede legale in Mussomeli (CL), Via Lombardo Radice 18 P.I. 01534310857 è in regola 
nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e della Cassa Edile;

VISTO  la rispondenza dei codici IBAN delle imprese costituenti la Società Consortile Trapani Strade 
giusta la documentazione in possesso di questo Servizio, in applicazione di quanto disposto 
dalla  Circolare  del  Dipartimento  del  bilancio  e  del  tesoro  -  Ragioneria  generale  della 
Regione n. 17 del 10/12/2021;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato, il sottoscritto Respon-
sabile Unico del Procedimento Geom. Maurizio De Luca,

PROPONE DI DETERMINARE

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte, l’approvazione del quadro economico sopra riportato, della perizia di variante 
approvata in linea tecnica dal R.U.P. in data 13/02/2025 con prot.20091.

Art. 2 Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte,  l’autorizzare  al  pagamento  dell’importo  di  €  31.321,20 (trentunomila-
treccentoventunomila/20) oltre IVA al 22% per un importo complessivo di €  38.211,86, 
relativo  al  rimborso  dei  costi sostenuti dalle  predette  impresa  per  il  conferimento  a  
discarica del materiale di risulta, ai sensi dell’art. 4 del Contratto Applicativo n.1/CAC del 
18/10/2023  e  dell’art.35,  comma  18  del  D.Lgs.  18/04/2016  n.50,  dei  “Lavori  di  
manutenzione straordinaria della S.B.57 - primo tratto dal km. 0,00 al km.3+200 e terzo  
tratto dal km. 5+200 al km. 8+300 ricadente nel territorio dei comuni di Trapani, Salemi e  
Vita (TP)” CUP: G67H21029270008   CIG: A01C95ABEF - Codice S.M.U. L-M-O-07.01-0178 
– di cui alle fatture elettroniche PA/73/2024 del 30/11/2024 emessa dall’impresa CO.GER.  
s.r.l. dell’importo  complessivo  di  €  25.024,54  e  PA/80/2024  del  30/11/2024  emessa 
dall’impresa GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI s.r.l. dell’importo complessivo di € 13.187,32, 
sull’impegno  2-2024  assunto   con   il  D.D.G.  n.  1410  dell’  11/09/2023  da  gravare  sul 
capitolo 684186, codice Siope  U.2.02.01.09.012.

Art. 3 Ai sensi dell’art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98,  
comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9, la presente Determina sarà pubblicata sul sito istitu-
zionale dell’Ufficio del Genio Civile di Trapani.

                        Il Responsabile Unico del Procedimento
                                                                     Geom. Maurizio De Luca

Firmato



ADOZIONE PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Trapani

Visto il  D.D.G. n.1842 del 09/11/2022 con cui al sottoscritto, Ing.  Giuseppe Alessandro Marino,  è 
stato  conferito l’incarico dirigenziale  alla  struttura Ufficio Regionale  del  Genio  Civile  –  Servizio  di 
Trapani;
Vista la proposta formulata dal RUP Geom. Maurizio De Luca;
Preso  atto e  fatta  propria  la  proposta  formulata  dal  RUP  per  l’adozione  della  presente 
determinazione;
Dato  atto ai  sensi  dell’art.6  bis  della  L.241/90,  come introdotto  dall’art.1,  comma 41  della  L. 
06/11/2012  n.190 e dell’art.42 del  D.  Lgs  50/2016,  di  non trovarsi  in  situazioni  di  conflitto di 
interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento

ADOTTA

- la superiore proposta di determinazione che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente  
per  oggetto  “Approvazione  del  quadro  economico  della  perizia  di  variante  e  autorizzazione  al  
pagamento degli oneri di conferimento a discarica” , per i Lavori di manutenzione straordinaria della 
S.B.57 - primo tratto dal km. 0,00 al km.3+200 e terzo tratto dal km. 5+200 al km. 8+300 ricadente 
nel  territorio  dei  comuni  di  Trapani,  Salemi  e  Vita  (TP)”  –  CUP:  G67H21029270008  -  CIG: 
A01C95ABEF;
- Ai sensi dell’art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98, comma 6  
della L.R. 07.05.2015, n. 9, il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso nel sito istituzionale  
del Genio Civile di Trapani.

           L’Ingegnere Capo
                                                                                                         Giuseppe Alessandro Marino

      Firmato


