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Decreto di Approvazione e Liquidazione Stato Finale dei “Lavori  di  manutenzione  straordinaria della
strada di collegamento tra la S.S. n. 113 e la zona industriale di Termini Imerese (PA) in contrada San
Giacinto”

CUP: G65F22000580006 – CIG: 9266576C6A - Cod. Caronte 31307

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. n°1 del 16.01.2024, “Legge di stabilità regionale 2024-2026”;
VISTA la L.R.n°2 del 16.01.2024“Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026”;
VISTA  la nota prot. n. 5028 dell'11 maggio 2022 e relativi atti acclusi, con la quale l'Assessore Regionale per 

le Infrastrutture e la Mobilità sottopone, per l’apprezzamento da parte della Giunta regionale, un 
nuovo allegato “B” afferente la specifica degli interventi di cui all’ex Accordo di Programma Quadro 
– Trasporto Stradale – II Atto integrativo, in corso di attuazione, a valere sulle risorse del Programma
Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020), in sostituzione di quello accluso alla 
deliberazione della Giunta regionale n. 206 del 14 aprile 2022;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  di  Governo  n.  259  del  17.05.2022  di  apprezzamento 
della proposta dell'Assessore Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità, di cui alla nota  
prot.  n.5028 dell'11  maggio 2022,  che comprende un nuovo allegato  “B”  afferente  la  specifica  
degli interventi di cui all’ex Accordo di Programma Quadro – Trasporto Stradale – II Atto integrativo,
in corso di attuazione, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020  
(POC 2014/2020)-Asse 3, in sostituzione di quello accluso alla deliberazione della Giunta regionale n. 
206 del 14 aprile 2022;

VISTO che nell’elenco degli interventi a valere sul nuovo allegato “B” afferente la specifica degli interventi di
cui  all’ex  Accordo di  Programma Quadro - Trasporto Stradale  –  II  Atto integrativo, in corso di  
attuazione, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare  2014/2020  (POC  
2014/2020)- Asse 3, allegato alla nota prot. n. 5028 del  11 maggio 2022 dell’Assessore Regionale 
delle Infrastrutture e della Mobilità, costituente parte integrante della deliberazione della Giunta 
Regionale di Governo n.259 del 17.05.2022, risulta inserito al n. 62 l’intervento “Lavori di 
manutenzione straordinaria della strada di collegamento tra la S.S. n. 113 e la zona industriale di  
Termini  Imerese  in c.da San Giacinto” per un importo complessivo del progetto pari ad  €.  
450.000,00;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità, nel richiamare la propria 
nota, prot. n. 5028/2022, rappresenta  che si rende necessario dare immediata attuazione ad 
alcuni interventi di manutenzione viaria di estrema urgenza tra cui il “Ripristino della  strada di  
collegamento tra la S.S. n. 113 e la zona industriale di Termini Imerese (PA) in contrada San Giacinto” in



quanto è fondamentale eseguire interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza e  
ripristino della sede stradale a seguito di dissesti e movimenti franosi;

VISTO il D.D.G. n. 416/2022 del 04.04.2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale  
Tecnico ha nominato Responsabile Unico del  Procedimento dei  lavori,  l'Arch.  Giuseppe Pedone  
funzionario direttivo del Servizio 5/D.R.T;

VISTO il  verbale di  consegna sotto riserva di  legge del  14 novembre 2022 con il  quale il  direttore dei  
lavori ha proceduto alla consegna provvisoria in via d'urgenza dei lavori medesimi a norma delle  
prescrizioni di cui all’art.32 comma 8, del D.Lgs 50/2016;

VISTO il  verbale  di  sospensione  prot.  n.17322/DRT  del  06/02/2023  a  seguito  della  richiesta  avanzata  
dall’impresa esecutrice Laneri costruzioni di Laneri Geom. Giuseppe;

VISTO  il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della 
Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all’Ing. Duilio Alongi l'incarico di  
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  667/FP/SERV.1  del  07.03.2024  di  prolungamento  
dell’incarico conferito all’ing. Duilio Alongi quale Dirigente Generale del Dipartimento Regionale  
Tecnico;

VISTO il DDG n 434 del 30.01.2025 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, con il quale, 
l’Ing.  Zambito  Angelo  Valerio,  Dirigente  3°  fascia,  in  servizio  presso  il  Dipartimento Regionale  
Tecnico,  è  trattenuto in  servizio,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 165,  della  legge 207/2024 fino al  
compimento del settantesimo anno di età;

VISTO il D.D.G. del D.R.T. n. 1156/2025 del 04/07/2025 con il quale al dirigente ing. Angelo Valerio Zambito
viene confermato l’incarico a dirigente ad interim preposto al Servizio 5° “Espletamento dei servizi 
di ingegneria di competenza regionale e/o per conto di enti locali del Dipartimento Regionale Tecnic

VISTO il D.D.G. n°800 del 01-06-2023, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con il 
quale per la realizzazione dell’intervento denominato “Lavori di manutenzione  straordinaria della
strada di collegamento tra la S.S. n. 113 e la zona industriale di Termini Imerese in contrada 
San  Giacinto”,  CUP:G65F22000580006-CIG:9266576C6A-Cod.Caronte  31307  sul  Capitolo  di  
entrata 7902 “assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse
del programma Operativo Complementare 2014/2020(POC 2014/2020) per gli  interventi  di  
rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di  trasporto”,  codice  finanziario  E.  
4.02.01.01.001, è accertata, per l'annualità 2023,la somma complessiva di €. 450.000,00;

VISTO il  D.D.  n°1326 del  02/08/2023  a  firma del  Ragioniere  Generale  del  Dipartimento Regionale  
Bilancio  e  Tesoro,  con  il  quale  è  stata  iscritta  la  somma  di  €  1.494.179,07  per  l’esercizio  
finanziario  2023 nel  capitolo  di  spesa 684170 con il  quale venivano introdotte variazioni  di  
bilancio;

VISTO che gli “Interventi di manutenzione  straordinaria della strada di collegamento tra la S.S.  n.113  
e la zona industriale di  Termini  Imerese in contrada San Giacinto“ rientrano nell’elenco di cui  
al D.D. n. 1326 del 02/08/2023 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro-Ragioneria Generale  
della Regione per l’importo complessivo pari ad € 450.000,00;

VISTO il D.D.G. n.1531 del 02.10.2023 con il quale è finanziato il progetto dei “Lavori di manutenzione  
straordinaria  della  strada  di  collegamento  tra  la  S.S.  n.113  e  la  zona  industriale  di  Termini  
Imerese in contrada San Giacinto”-  CUP: G65F22000580006-CIG:9266576C6A per un importo  
complessivo pari ad € 450.000,00 ed impegnata la relativa somma sul capitolo di spesa 684170 
per l’esercizio finanziario 2023;

VISTE che con D.D.G. del punto precedente si è approvato il QTE post gara che di seguito viene riportato:

A) Importo dei Lavori              €  336.740,67
-Oneri di Sicurezza non soggetti
  a ribasso d’asta €    13.816,74
-Importo dei lavori a base d’asta € 322.923,93



-a detrarre il ribasso d’asta del 28,8890%. €    93.289,49
-Lavori al netto del ribasso d’asta €  229.634,44
-Oneri di Sicurezza €    13.816,74

 Sommano i lavori €   243.451,18 € 243.451,18
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:

              - Imprevisti ed arrotondamenti nella misura del         
                  4,40% sull’importo complessivo dei lavori“A” 
                  (comprensivo di IVA al 22%)     €   14.791,17

 - I.V.A. al 22% sull’importo complessivo dei lavori  €   53.559,26
              - Incentivi per attività tecniche 2,00 %
    dell'importo complessivo dei lavori “A” €     6.734,81

 - Oneri di accesso a discarica (compreso IVA) €     3.400,00
-  Contributo a favore dell’ANAC €         225,00
-  Spese per pubblicazione avviso di gara €      3.000,00
- Spese per campionatura materiali, accertamenti di

    laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, 
   collaudo t.a.    €      8.000,00
- Spese per n°2 polizze R.C. professionale €      3.000,00
-Somme accantonate per eventuale compensazione
  e la revisione dei prezzi dei lavori , di cui all’art. 26
  del D.L. 17/05/2022 €     93.289,49
- IVA sulle somme accantonate                 €     20  .523,69

Totale somme a disposizione €   206.548,82 € 206.548,82
 TOTALE PROGETTO € 450.000,00

VISTO  il D.R.S.  n.1126 del  23.07.2024  con  il  quale  si  disponeva  il  pagamento  alla  ditta appaltatrice 
dell’anticipazione  del  20%  dei  lavori  di  cui  alla fattura  elettronica  n°41/2022PA  del  
01/12/2022, dell’importo di € 59.402,09 di cui € 48.690,24 quale imponibile ed € 10.711,85 per IVA 
sull'impegno  38-2023/1531/2023-C assunto  sul capitolo 684170 del  Bilancio  della  Regione  
Siciliana;

VISTO  il verbale di ripresa del 9 settembre 2024;
VISTO  il  D.R.S.n.1963  del  14.11.2024  con  il  quale  si  autorizzava  il  pagamento  del  primo  S.A.L.  

dell’importo di €77.000,00 oltre IVA pari a € 16.940,00 per lavori eseguiti a tutto il 17.10.2024; 
VISTO  il  D.R.S.   n.2121 del   27.11.2024  con  il   quale  è  liquidato e autorizzato il  pagamento  del  

certificato n° 1 BIS di € 23.570,90 oltre IVA pari ad € 5.185,60 per  la  compensazione  prezzi  
relativa  al  S.A.L.  n.1  a  tutto  il  17  ottobre  2024,  così  come  prevista  dall’art.26  del  D.L.  
50/2022  ed  in  ultimo  dalla  legge  di  bilancio  2024  comma  304  art.1,  di  cui  alla  fattura  
elettronica  n°  26/2024  PA  del  20/11/2024  emessa  dalla  ditta Laneri  Costruzioni  di Laneri  
geom.  Giuseppe di  Leonforte  (EN)  p.iva  xxxxxxxxxxx  codice  fiscale  xxxxxxxxxxxxxxxx,  con  
imputazione  sul  cap.684170  impegno  n.38-2024,  D.D.G.  n.1531/2023-C  codifica  finanziario  
U.2.02.01.09.012;

VISTA  la perizia di variante approvata, nei limiti dell’importo originario cosi come di seguito riportata:

A – IMPORTO DEI LAVORI DI VARIANTE  

Importo lordo complessivo dei lavori di variante              €.      329.804,82
Incidenza Costi per la sicurezza  €.      - 19.091,66
Resta importo dei lavori al netto dei costi per la sicurezza              €.      310.713,16
A detrarre ribasso d’asta del 28,8890% al netto dei Costi di sicurezza   €.    -   89.761,92
Resta importo lavori (al netto di sicurezza e di ribasso d’asta)            €.      220.951,24
Incidenza Costi per la sicurezza              €.        19.091,66
                                 IMPORTO NETTO DEI LAVORI DI VARIANTE              €.      240.042,90



B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE:

B1) Imprevisti e arrotondamenti comprensivi di I.V.A. €.   14.816,57
B2) I.V.A. al 22% su A) €.   52.809,44
B3) Incentivi funzioni tecniche - (art. 113 D.Lgs. 50/2016) €.     6.734,81
         -    80% del 2% di €. 336.740,67 = €.     5.387,85
         -    20% del 2% di €. 336.740,67 = €.     1.346,96
B4) Oneri di accesso a discarica autorizzata (comprensivi di IVA) €.     3.980,00
B5) Contribuzione ANAC  (delibera ANAC n. 1174/2018) €.        225,00
B6) Lavori in economia pagati a fattura – Ripristino recinzioni
       divelte - acquisto paletti e rete plastificata H = 200 cm. €.   11.000,00
B7) I.V.A. al 22% sui Lavori in economia - voce B6) €.     2.420,00
B8) Accantonamento per pagamento Compensazione art. 26, 
 c. 2, D.L. n. 50/2022  (Ribasso d’asta e relativa I.V.A.) €. 113.813,18

SOMMANO €. 205.799,00  €.      205.799,00

C) ECONOMIE:

C1) Economia derivante da minori lavori netti di PdV 
       €. (243.451,18 - 240.042,90) €.     3.408,28
C2) Economia d’I.V.A. derivante dai minori lavori di PdV €.        749,82

SOMMANO €.     4.158,10  €.          4.158,10

TOTALE COMPLESSIVO  €.      450.000,00

  

VISTO  il D.R.S.  n.2399 del  13.12.2024  con  il  quale  si liquida e autorizza il  pagamento  del secondo  
S.A.L.  dell’importo di  €81.000,00 oltre  IVA  pari  ad € 17.820,00  per lavori  eseguiti  a  tutto il  
25.11.2024;

VISTO  il D.R.S.  n.2508 del 19.12.2024  con  il  quale  è autorizzato e liquidato  il  pagamento  del certificato n°2 
BIS di € 18.784,73 oltre IVA pari ad € 4.132,64 per la compensazione prezzi relativa al S.A.L. n.2 a 
tutto il 17 ottobre 2024, così come prevista dall’art.26 del  D.L.  50/2022  ed  in  ultimo  dalla  
legge di bilancio 2024 comma 304 art.1;

VISTO  il D.R.S. n.1714 del 03.10.2025  con  il  quale  si liquida e autorizza il  pagamento  del S.A.L. n.3 
dell’importo di €15.000,00 oltre IVA pari ad € 3.300,00 per lavori eseguiti a tutto il 20.01.2025;

VISTA  l’economia realizzata in sede di riaccertamento dei residui;
VISTO  il  “Certificato  di  Ultimazione  dei  lavori"  del  Direttore  dei  Lavori  Geom.  Paolo  Franzone in  

data20/01/2025;
VISTO  il  D.R.S.  n°  2403 del  11/12/2025 di  “approvazione  perizia  di  variante  e  assestamento  finale,  

rimodulazione Q.T.E.  finale,  liquidazione S.A.L.  n°  3 BIS  e liquidazione pagamento lavori  in  
economia”;

VISTO   il quadro tecnico economico finale così come di seguito riportato:

Importo lordo complessivo dei lavori eseguiti al 3° S.A.L.              €.      306.850,38

Incidenza Costi per la sicurezza              €.      - 19.091,66

Resta importo dei lavori al netto dei costi per la sicurezza             €.      287.758,72

A detrarre ribasso d’asta del 28,8890% al netto dei Costi di sicurezza              €.    -   83.130,62

Resta importo lavori (al netto di sicurezza e di ribasso d’asta)                       €.      204.628,10

Incidenza Costi per la sicurezza €.        19.091,66



A - IMPORTO NETTO DEI LAVORI DI VARIANTE                   €.      223.719,76

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE:

B1) I.V.A. al 22% su A) €.   49.218,35

B2) Incentivi funzioni tecniche - (art. 113 D.Lgs. 50/2016) €.     4.902,95
      B3) Contribuzione ANAC  (delibera ANAC n. 1174/2018) €.        225,00

B4) Lavori in economia pagati a fattura – Ripristino recinzioni
       divelte - acquisto paletti e rete plastificata H = 200 cm. €.   10.925,00
B5) I.V.A. al 22% sui Lavori in economia - voce B4) €.     2.403,50

B6) Pagamento Compensazione art. 26 c. 2 D.L. n. 50/2022 €.   46.166,27
B7) I.V.A. al 22% su Compensazione art.26- (voce B6) €.   10.156,58

SOMMANO €. 123.997,65  €.      123.997,65

SOMMANO  A + B  €.      347.717,41

C - ECONOMIE  €.   21.118,55

TOTALE COMPLESSIVO  €.      368.835,96

VISTO il sopracitato D.R.S. n° 2403 del 11/12/2025 con il quale è stato autorizzato e liquidato  il pagamento 
della fattura elettronica n° 25/2025 PA dell’importo di € 3.810,64 oltre IVA pari ad € 838,34 relativa al 
certificato n° 3 BIS per la compensazione prezzi relativa al S.A.L. n.3 a tutto il 20.01.2025;

VISTO il sopracitato D.R.S. n° 2403 del 11/12/2025 con il quale è stato autorizzato e liquidato il  pagamento 
della  fattura elettronica  n.31/2025  PA  del  02/12/2025,   dell’importo di   €  13.328,50 di  cui  €  
10.925,00 quale imponibile ed € 2.403,50 per IVA relativamente alla fornitura e l’installazione delle  
suddette  recinzioni con paletti e rete metallica

VISTA la  nota  prot.  n.  74672  del  17/06/2025  del  D.L.  Geom.  Paolo  Franzone  di  trasmissione  della  
Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori;

VISTA la Relazione sul conto finale redatto dal Direttore dei lavori Geom. Paolo Franzone da cui si evince 
che resta un credito netto all’impresa di € 2.029,52 (duemilaventinove/52) oltre IVA al 22%;

VISTO il certificato di regolare esecuzione per lo Stato finale dei Lavori, dell’importo complessivo al netto 
del  ribasso del  28,889% di  € 2,029,52(duemilaventinove/52),  al  netto dell’IVA al  22% pari  a  € 
446,49(quattrocentoquarantasei/49) (split  payment)  in  regime  di  scissione  dei  
pagamenti/esigibilità differita;

VISTA la  fattura  n°35/2025PA del  22/12/2025  CUP:G65F22000580006-CIG:9266576C6A-  
dell’importo  di  2.476,01(duemilaquattrocentosettantasei/01) di  cui  €  2.029,52  quale  
imponibile ed € 446,49 per IVA  (split payment)  in regime di scissione dei pagamenti/esigibilità 
differita, emessa  dalla  ditta Laneri Costruzioni di Laneri geom. Giuseppe di Leonforte(EN) p.iva  
xxxxxxxxxxx  codice  fiscale  xxxxxxxxxxxxxxxx,  recante  l’IBAN  ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx–
codice destinatario 7XI4GP  ;

VISTA   la dichiarazione dell’impresa del 7 dicembre 2022 circa la tracciabilità dei flussi finanziari di cui  
  all’art.3 comma 7, della L. 136/2010;

CONSULTATA la  White  List  disponibile sul portale della Prefettura di Enna,  dove  la ditta   Laneri Costruzioni  di  
Laneri geom. Giuseppe risulta iscritta dal 29.11.2022 con scadenza il 28.02.2025 e in fase di aggiornamento,  per  i
lavori specificati in epigrafe ;

VISTO il  D.U.R.C.  online  protocollo  I.N.A.I.L.  n.  51105892  del  10.10.2025  valido  fino  al  
07.02.2026 dal quale si evince la regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice dei  lavori  
nei confronti di I.N.P.S.,I.N.A.I.L. e CNCE;

VISTA  la determina di approvazione e liquidazione Stato Finale Rep.n.1060/S5/D.R.T. del 23/12/2025;



CONSIDERATO che  il  credito  è  certo  liquido  ed  esigibile e  pertanto  può  procedersi  al  pagamento  
della fattura elettronica  n.35/2025 PA del 22/12/2025;

RITENUTO di riconoscere alla Ditta aggiudicataria dei lavori in argomento, l’importo di € 2.029,52 oltre IVA 
pari ad € 446,49 quale pagamento dello Stato finale dei lavori da imputare sul capitolo 684170 
sull'impegno n.38-2025, D.D.G. n.1531/2023-C;;

RITENUTO necessario provvedere nell’esercizio finanziario in corso alla liquidazione ed all’autorizzazione al 
pagamento della fattura elettronica n° 35/2025 PA del 22/12/2025 dell’importo di € 2.029,52  oltre 
IVA pari ad € 446,49 emessa dalla ditta Laneri Costruzioni di Laneri geom. Giuseppe con sede in Via  
Antonio Vivaldi, 9-94013, Leonforte (EN) p.ivaxxxxxxxxxxx codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxx,  con  
imputazione  sul  cap.684170  impegno  n.38-2025,  D.D.G.  n.1531/2023-C  codifica  finanziario  
U.2.02.01.09.012;

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

D E C R E T A

Articolo 1

-  di liquidare la fattura n°35/2025 PA del 22/12/2025 – codice destinatario 7XI4GP, emessa per lo Stato 
finale dei Lavori dalla ditta Laneri Costruzioni di Laneri geom. Giuseppe con sede in Via Antonio Vivaldi, 9-
94013, Leonforte (EN) p.ivaxxxxxxxxxxx codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxx dell’importo complessivo di € 2.476,01
(trecentotrentacinque/56), di cui € 2.029,52(duemilaventinove/52) per corrispettivo imponibile ed € 
446,49(quattrocentoquarantasei/49) per IVA al 22%, con scissione dei pagamenti ad esigibilità differita, e 
di autorizzare il pagamento dello Stato finale dei lavori di manutenzione straordinaria della strada di 
collegamento tra la S.S. n. 113 e la zona industriale di Termini Imerese in c.da San Giacinto”- CUP: 
G65F22000580006 - CIG:9266576C6A da imputare sul capitolo 684170 sull'impegno n.38-2025, D.D.G. 
n.1531/2023-C codice finanziario:U.2.02.01.09.012;, che sarà effettuato mediante emissione del relativo 
titolo di spesa così come di seguito indicato:

- €  2.029,52(duemilaventinove/52)  per il pagamento dello Stato finale dei lavori, in favore  dalla  ditta
Laneri Costruzioni di Laneri geom. Giuseppe con sede in Via Antonio Vivaldi, 9-94013, Leonforte (EN)
p.ivaxxxxxxxxxxx  codice  fiscale  xxxxxxxxxxxxxxxx,  da  estinguersi   mediante  accreditamento  sul  conto
corrente bancario intrattenuto presso l’istituto BCC la Riscossa di Regalbuto  Ag. Nissoria (EN) intestato
allo stesso, avente codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, indicato nella dichiarazione relativa alla
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010 e nella fattura in questione;
- €  446,49(quattrocentoquarantasei/49) in  favore della  Regione Siciliana,  secondo quanto previsto
dalla circolare n. 9 del 18/03/2015 del Ragioniere Generale della Regione, a titolo di I.V.A. AL 22% in
regime di scissione dei pagamenti / esigibilità differita;

- di  assicurare  l'opportuna pubblicità  del  contenuto  del  presente  atto  ai  sensi  del  D.Lgs.33/2013,  come
modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

Articolo 2
  
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e
della  Mobilità,  per  il  visto  di  competenza  e  relativa  registrazione  ai  sensi  dell’art.9  della  L.R.  n.  9  del
15.04.2021, di cui alla circolare n.11 del 01/07/2021 e n. 9 del 20/06/2022, previa pubblicazione per esteso
nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così
come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.
   
Palermo lì  24/12/2025

F.TO
Il Dirigente ad Interim del Servizio 5

                                                                          Ing. Angelo Valerio Zambito


