Det. rep. n. 1031 del 18.10.2025

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita
Dipartimento Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Agrigento

RIBERA — INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULI’EDIFICIO DENOMINATO
“CENTRO SERVIZI” IN USO AL CONSORZIO DI BONIFICA 3 IN LOCALITA BORGO BONSIGNORE.

CUP G92H25000360002 CIG B975DE2BDA

DETERMINA DI RIMODULAZIONE ED APPROVAZIONE NUOVO Q.T.E. A SEGUITO DI GARA

Il Responsabile Unico del Procedimento

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di

contratti pubblici;

Vista la L.R. n. 12 del 12/10/2023 - “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al
D.Lgvo 31/03/2023 n. 36. Disposizioni varie”.

Visto il D.D.G. n. 2133/2025 del 24/11/2025 a mezzo del quale il Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale Tecnico ha nominato il sottoscritto F.D. Arch. Pietro Distefano Responsabile Unico
del Progetto.

Visto l'art. 17 del D. Lgs 36/2023, che stabilisce I'obbligatorieta di adottare, prima dell’avvio delle

procedure di affidamento, la decisione di contrarre;

Vista la decisione a contrarre n. 943 del 05/12/2025, con la quale veniva indetta la procedura negoziata

ex art. ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs.36/2024;

Considerato che per i lavori in argomento, giusta espletamento della superiore procedura di selezione
risulta aggiudicatario ’operatore economico “COEDIL s.r.l.”, con sede legale in via
Caravaggio, 3 — 92021 ARAGONA ( AG) — P.I. n°® 030023700846, per un importo pari ad €
264.001,03, al netto del ribasso d'asta del 35,7176%, oltre IVA di legge.

Visto il quadro economico allegato al progetto esecutivo, che di seguito si riporta:


https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2022_0078.htm#_inizio
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2022_0078.htm#_inizio

RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | ImportoParagr. | ImportosubCap. | IMPORTO
[_avori di manutenzione 1 410.689,44
Ricurezza 10 22.503,24
SOMMANO I LAVORI € 433.192,7(
Oneri speciali di sicurezza, gia inclusi nei lavori (5,194746% sui lavori) 22.503,26
a detrarre 22.503,26 € 22.503,24
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 410.689,44
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Iva sui lavori 10% 43.319,27
Imprevisti 10% 43.311,76
Accantonamento art 45 ¢.3 D Lgs 36/2023 <80% del 2%> 6.931,08
Accantonamento art 45 ¢.5 D. Lgs 36/2023<20%del 2%> 1.732,77
Test di cessione compreso ina al 22% 1.000,00
Conferimento a discarica compreso iva al 22% 5.000,00
Versamento di Autorita di Vigilanza LL.PP. 250,00
Polizza assicurativa Progettista-RUP-D.L. 1.500,00
Vigilanza in cantiere (art.41 ¢.10 D.Lgs 36/2023 10.000,00
IRAP 8,50% sul 2,00% 762,42
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 113.807,3(
IMPORTO COMPLESSIVO dei Lavori € 547.000,0(¢

Ritenuto di dovere rimodulare il Quadro Economico di cui sopra, al fine di individuare economie generali di spesa
realizzate dal ribasso d'asta assentito in sede di gara;

Considerato che per un refuso di stampa, occorre correggere il CUP indicato nella precedente Determina n. 1028 del
18/12/2025

tutto ci0 visto, considerato e ritenuto, lo scrivente
DETERMINA

Art. 1) larimodulazione ed approvazione del Quadro Economico, del progetto per 1I’esecuzione degli “ interventi
di manutenzione straordinaria sull’edificio denominato centro servizi in uso al consorzio di bonifica 3 in localita
Borgo Bonsignore — Ribera ( AG)”, al netto del ribasso d’asta del 35,7176%, come di seguito riportato:

RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | Importo Paragr. | ImportosubCap. | IMPORTO
[_avori di manutenzione 1 410.689,44
Ricurezza 10 22.503,24

SOMMANO I LAVORI € 433.192,7(
Oneri speciali di sicurezza, gia inclusi nei lavori (5,194746% sui lavori) 22.503,26
a detrarre 22.503,26 € 22.503,24

Per ribasso d'asta del 35,7176% su euro 410.689,44= € 146.688,41 € 146.688,41)|
Importo complessivo dei lavori al netto € 286.504,29
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

Iva sui lavori 10% 28.650,43

Imprevisti 10% 43.337,75

Accantonamento art 45 ¢.3 D Lgs 36/2023 <80% del 2%> 6.931,08

Accantonamento art 45 ¢.5 D. Lgs 36/2023<20%del 2%> 1.732,77

Test di cessione compreso ina al 22% 1.000,00

Conferimento a discarica compreso iva al 22% 5.000,00

Versamento di Autorita di Vigilanza LL.PP. 250,00

Polizza assicurativa Progettista-RUP-D.L. 1.500,00

Vigilanza in cantiere (art.41 ¢.10 D.Lgs 36/2023 10.000,00

IRAP 8,50% sul 2,00% 736,43

ECONOMIE

Da ribasso d'asta 146.688,41

Da IVA 14.668,84

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 260.495,7
IMPORTO COMPLESSIVO dei Lavori € 547.000,0%

Art. 2) La presente Determina annulla e sostituisce integralmente la precedente n. 1028 del 18/12/2025;
Art. 3) La presente determina sara pubblicata nel sito istituzionale dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento.

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Pietro Distefano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93



