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D.D.G. n. ________ del _____________ 

REGIONE SICILIANA 

Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 

Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti 

Diga Rosamarina - Interventi urgenti relativi alla caduta massi in sponda DX dell'invaso e degli interventi di mitigazione 

del rischio di caduta massi delle pareti localizzate all'imbocco delle gallerie in destra ed in sinistra dello sbarramento 

(POC Sicilia 2014-2020, POC_2_3_02 - CUP G46J17001750001 - Codice Caronte SI_1_24260 

D E C R E TO  D I  A P P R O VA Z I O N E  P E R I Z I A D I  VA R I A N T E  E  S U P P LE T I VA N . 1 ( E X  A RT.  1 2 0  C O M M A 1  

LE T T E R A C )  D E L D. L G S  3 6 /2 0 23  E  S . M . I . )  R E D AT TA D A L D I R E T TO R E  D E I  L AV O R I  C O N  L A 

C O N S U LE N Z A D E L S T U D I O  P RO-GEO  P R O G E T TA Z I O N E  G E O T E C N IC A  

  Il DIRIGENTE GENERALE 

Visto lo Statuto della Regione; 

Visto il trattato che istituisce la Comunità Europea; 

Vista la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione 

siciliana” e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge Regionale n. 7 del 21 maggio 2019 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità 

dell’azione amministrativa” 

Visto il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato 

emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. R. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, 

n. 9; 

Visto il D.D.G. n. 1230 del 18/07/2024 con il quale è stato rinnovato alla dott.ssa Rosalia Filippone, in servizio 

presso il Servizio S.03 Dighe, l’incarico di posizione organizzativa denominata PO 5 - Supporto nella 

gestione contabile delle dighe (S.03), incardinata nel Servizio S.03 Dighe; 

Visto il D.D.G. n. 1906 del 21/11/2024 di rimodulazione delle posizioni organizzative con il quale è stata conferita 

all’ing. Marco Bonvissuto, in servizio presso il Servizio S.03 Dighe, la posizione organizzativa P.O.7 - 

Supporto nel Settore della Gestione Tecnico-Amministrativa delle Dighe (S.03). incardinata nel Servizio 

S.03 Dighe; 

Visto il D.P.Reg. Siciliana n. 2711 del 21.06.2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta 

regionale n. 224 del 17.06.2024, è stato conferito al Dott. Arturo Vallone l’incarico di Dirigente Generale del 

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti; 

Vista  la Deliberazione n. 239 del 12.6.2026 della Giunta regionale con cui si procede alla proroga dell’incarico di 

Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato regionale 

dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, già conferito al Dott. Arturo Vallone, giusta Deliberazione della 

Giunta regionale n. 224 del 17.06.2024, per il periodo di dodici mesi; 

Visto il D.P.Reg. Siciliana n. 3331 del 18.6.2026 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta 

regionale n. 239 del 12.6.2026, è disposta al dott. Arturo Vallone la proroga dell’incarico di Dirigente 

Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’assessorato Regionale dell’Energia e dei 

Servizi di Pubblica Utilità; 

Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge Regionale 13/01/2015, n. 3 ed in particolare l’art. 11 disciplinante l’applicazione nella Regione 

Siciliana, a decorrere dal 01/01/2015, dei principi contabili e degli schemi di bilancio secondo quanto 

previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

Vista  la L.R. 05/01/2026, n° 1 “Legge di stabilità regionale 2026-2028”; 

Vista la L.R. 05/01/2026, n° 2 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028”; 

Vista  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 13 del 12 gennaio 2026 “L.R. 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di 

previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i., Allegato 
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4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, 

Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”; 

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della Legge 21 

giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici; 

Vista la Legge Regionale del 12/10/2023 n. 12 “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 

marzo 2023 n. 36. Disposizioni varie”. 

Vista la Direttiva 2000/60/CE del 23/10/00 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque e 

ss.mm.ii.; 

Vista la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, e ss.mm.ii., concernente il trattamento delle 

acque reflue urbane; 

Visto il D.Lgs 152/2006 del 3 aprile 2006 Norme in materia Ambientale e ss.mm.ii.; 

Vista la L.R.19 dell’11/08/2015 Disciplina in materia di risorse idriche e le Sentenze della Corte Costituzionale n. 

93 del 04/05/2017 e n. 59 del 24/04/2025; 

Visto il D.P.C.M. del 07/06/2023 con il quale è stato approvato il “Secondo aggiornamento del Piano di gestione 

delle acque del distretto idrografico della Sicilia 2021-2027”, dell’Autorità di bacino distrettuale della Sicilia, 

ai sensi della direttiva 2000/60/CE, pubblicato nella G.U.R.I. n. 214 del 13/09/2023; 

Visto il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al 

Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; 

Visto il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le 

disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al 

Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e 

l'acquacoltura, e le regole finanziarie e applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, 

al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica 

dei visti; 

Visto il Regolamento (UE) 2023/435 del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 e i 

regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE 

Visto l’Accordo di Partenariato 2021-2027 tra Unione Europea ed Italia adottato con Decisione di Esecuzione della 

Commissione n. C(2022) 4787 del 15 luglio 2022, nel cui ambito viene assegnata una dotazione di Euro 

4.101.265.211,00 a titolo di cofinanziamento comunitario ed una dotazione di Euro 1.757.685.090,00 a titolo 

di cofinanziamento statale per il Programma Regionale PR-FESR 2021-2027 della Regione Siciliana; 

Visto il Programma Regionale Sicilia FESR 2021/2027 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 

C(2022)9366 dell'8 dicembre 2022; 

Vista la deliberazione n. 102 del 15 febbraio 2023 con la quale la Giunta regionale ha adottato il Programma 

Regionale FESR Sicilia 2021/2027, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 9366 

dell'8 dicembre 2022, e il relativo Decreto Presidenziale n. 01/Segreteria di Giunta del 16 febbraio 2023, 

registrato alla Corte dei Conti in data 6 aprile 2023 al numero 1; 

Vista la deliberazione n. 171 del 26 aprile 2023 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato il Documento 

“Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Sicilia 2021/2027 da sottoporre, ai sensi 

dell'articolo 40 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 

2021, all'esame e approvazione del Comitato di Sorveglianza del Programma;  

Vista la deliberazione n. 195 del 18 maggio 2023 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della versione del 

Documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” del Programma Regionale FESR Sicilia 

2021/2027 recante le modifiche apportate in sede di Comitato di Sorveglianza al testo già apprezzato con la 

predetta deliberazione n. 171/2023;  

Vista la deliberazione n. 406 del 26 Ottobre 2023 con la quale la Giunta regionale ha deliberato in relazione al 

programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027 di approvare l’individuazione dei Centri di Responsabilità 

ed allocazione delle risorse finanziarie per ciascun CdR;  

onsiderato che nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 406/2023, il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, è 

stato individuato come Centro di Responsabilità del PR FESR Sicilia 2021/2027 – Asse prioritario 2 - Una 

Sicilia più verde, per le seguenti azioni con relative risorse, incluse nell’Obiettivo specifico 2.5. “Promuovere 

l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile”: 

2.5.1 - Interventi per il miglioramento del Servizio Idrico Integrato in tutti i segmenti della filiera; 

2.5.2 - Implementazione di sistemi di Smart Water Management, monitoraggio e digitalizzazione delle 

infrastrutture idriche; 

2.5.3 - Ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche esistenti; 
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2.5.4 - Rafforzamento della Governance e delle capacità di attuazione; 

2.6.1 - Strategie integrate di riduzione della produzione di rifiuti e incentivazione del riuso e del 

compostaggio; 

2.6.2 - Realizzazione e potenziamento di infrastrutture, attrezzature e mezzi per la gestione, la raccolta, il 

riuso ed il riciclo dei rifiuti e degli scarti di lavorazione Dipartimento Autonomie Locali 2.6.3 - 

Informatizzazione del ciclo dei rifiuti; 

2.6.4 - Rafforzamento della Governance e delle capacità di attuazione; 

2.7.4 - Interventi di bonifica di aree contaminate; 

e per la priorità 7 “Assistenza tecnica del Pr Sicilia FESR 2021/2027”, esclusivamente per il progetto “EASY 

GO 2” di “Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione 

e chiusura del Pr Sicilia FESR 2021/2027” nella parte di pertinenza del Dipartimento dell’Acqua e dei 

Rifiuti; 

Vista la deliberazione n. 247 del 12 luglio 2024 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato la proposta di 

riprogrammazione del PR FESR Sicilia 2021/2027, in applicazione del Regolamento (UE) 2024/795 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie 

strategiche per l'Europa (STEP); 

Vista la deliberazione n. 295 del 29 agosto 2024 con la quale la Giunta regionale prende atto della versione 

definitiva del PR FESR Sicilia 2021/2027, del Manuale per l'Attuazione del Programma nonché del 

Documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Sicilia 2021/2027 

opportunamente modificato; 

Vista la deliberazione n. 297 del 12 settembre 2024 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato la nuova 

allocazione delle risorse finanziarie del PR FESR 2021/2027 a seguito della riprogrammazione effettuata ai 

sensi del Regolamento (UE) 2024/795 (STEP) del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024; 

Considerato che nel Programma Regionale FESR 2021-2027, approvato dalla Commissione Europea con Decisione 

9366/2022 e adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 102/2023, per l’Azione 2.5.3 

“Ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche esistenti” sono declinate le seguenti strategie programmatiche: 

 sono sostenuti investimenti finalizzati al recupero dei volumi di invaso nei serbatoi artificiali (dighe) ad 

uso potabile e promiscuo, compresi gli interventi di sfangamento, e all’ottimizzazione dei deflussi nei 

bacini imbriferi di alimentazione, riuso dei reflui depurati. 

 in considerazione dei frequenti periodi caratterizzati dalla scarsità di precipitazione, l’azione sosterrà la 

messa a norma degli invasi, compreso l’adeguamento sismico, per consentire di raggiungere la massima 

capacità di regolazione degli stessi nonché l’interconnessione tra i bacini idrografici, con il fine di 

colmare il deficit risorse-fabbisogni e ridurre il grado di vulnerabilità del sistema idrico complessivo. 

[…]”. 

 il settore d’intervento attributo all’azione 2.5.3 ha il codice 064. Gestione delle risorse idriche e loro 

conservazione, compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai 

cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite; 

Visto il Manuale di attuazione del PR Sicilia FESR 2021-2027 (versione gennaio 2025), nel quale è richiamato al 

paragrafo 11 punto 11.1, in merito alle procedure per la selezione e gestione dei progetti c.d. retrospettivi, 

l'art. 63, paragrafo 6, del CPR, che introduce la possibilità di attrarre al Programma Regionale operazioni 

avviate con altra fonte finanziaria e altra programmazione, stabilendo, come criterio generale, che “non sono 

selezionate per ricevere sostegno dai Fondi le operazioni materialmente completate o pienamente attuate 

prima che sia presentata la domanda di finanziamento a titolo del Programma a prescindere dal fatto che tutti 

i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno”. Pertanto, qualsiasi operazione, che sia inerente a opere 

pubbliche, ad acquisizione di beni e servizi per la P.A. e ad aiuti, può essere ammessa a finanziamento a 

valere sul PR, indipendentemente dalla fonte di finanziamento originaria (cosiddetti “Progetti retrospettivi”) 

sotto le medesime condizioni di verifica per la selezione dei progetti a titolarità o a regia dello stesso manuale, 

ovvero: 

1)  l'operazione deve essere coerente con il PR; 

2) l’operazione non deve essere stata finanziata a valere delle risorse del PNRR; 

3) al momento dell’ammissione a finanziamento del PR, l’operazione non deve essere completata 

materialmente, indipendentemente dai pagamenti effettuati; 

4) devono essere rispettate le disposizioni normative di ammissibilità della spesa di cui al D.P.R. n. 

22/2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai 

Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020” (e 

comunque delle pertinenti disposizioni comunitarie in materia), nelle more dell’adozione della nuova 

normativa nazionale sull’ammissibilità delle spese; 

5) deve essere verificata la coerenza con la Pista di controllo della procedura di selezione e successiva 

eventuale imputazione dell’operazione originariamente finanziato con risorse diverse dai fondi SIE; 

6) l’operazione deve concorrere al raggiungimento dei target fisici, finanziari e di risultato del PR; 
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7) l’operazione deve essere verificata sotto il profilo del rispetto dei principi DNSH e non deve arrecare 

un danno significativo a nessun obiettivo ambientale; 

Visto il percorso di selezione delle operazioni retrospettive, individuato al paragrafo n. 11 del Manuale “Procedure 

per la selezione e gestione dei progetti c.d. retrospettivi”, suddiviso nelle seguenti 5 fasi che dettagliano gli 

adempimenti in capo ad ogni singolo CdR del PR: 

 Fase 1: Individuazione di operazioni originariamente finanziate su altre risorse, anche afferenti alle 

politiche di coesione e coerenti con obiettivi e finalità del PR FESR Sicilia 2021-2027 (nel seguito 

“Fase 1”); 

 Fase 2: Verifica dei requisiti di coerenza programmatica e di raggiungimento degli obiettivi di 

realizzazione e di risultato previsti dal PR FESR Sicilia 2021-2027 per gruppi di operazioni (nel seguito 

“Fase 2”); 

 Fase 3: Istruttoria condotta per ogni operazione in merito alla verifica di coerenza con gli obiettivi e le 

finalità del PR FESR Sicilia 2021-2027 (nel seguito “Fase 3”); 

 Fase 4: Emanazione del decreto di ammissione a rendicontazione in “overbooking” sul PR FESR Sicilia 

2021-2027 (nel seguito “Fase 4” e oggetto del presente provvedimento); 

 Fase 5: Emanazione del decreto di imputazione finale dell’operazione sul PR FESR Sicilia 2021-2027 

(nel seguito “Fase 5”); 

Considerato che come evidenziato nel manuale, “tutti i provvedimenti emessi nel corso del procedimento di selezione 

non hanno “effetti contabili” sul bilancio della Regione Siciliana sino al momento di effettiva imputazione 

dell’operazione e quindi, sino all’emissione del Decreto di finanziamento entro i termini di chiusura del PR”; 

Vista la circolare del Dipartimento della Programmazione prot.n. 10135 del 02/08/2024 “PR FESR Sicilia 

2021/2027 - Verifica del rispetto del principio DNSH” contenente le indicazioni per la verifica delle 

operazioni soggette ad esecuzione scaglionata e alle operazioni “retrospettive”; 

Vista la nota prot. n. 48193 del 20/11/2024 di questo CdR con la quale si invita l’UCO ad avviare le procedure 

necessarie al fine di verificare gli interventi da proporre come “retrospettivi”, relativi alle Azioni di 

competenza (Fase 1); 

Vista la nota prot. n. 18496 del 20/05/2025 con la quale l’UCO ha comunicato a questo CdR l’elenco delle 

operazioni selezionate sottoposte a verifica preliminare dei requisiti di coerenza programmatica con l’Azione 

2.5.3, secondo quanto indicato dalla Fase 2 del Manuale; 

Vista la nota prot. n. 19099 del 23/05/2025 con la quale questo CdR ha accolto la proposta di ammissibilità al 

Programma Regionale FESR 2021-2027 degli interventi a titolarità “Retrospettivi” del Servizio S.03 

“Dighe”, dando l’assenso al proseguimento dell’istruttoria preVista nella fase 3 delle operazioni selezionate 

e di seguito elencate: 

N. Titolo intervento   Importo (€) 

1) Diga Castello - Manutenzione straordinaria scarichi, 

risanamento opere in cls.   2.000.000,00 

2) Diga Rosamarina - Progetto degli interventi urgenti relativi 

alla caduta massi in SX idraulica del Fiume San Leonardo, 

prima della galleria d'accesso al centro servizi dell'adduttore 

San Leonardo (C.daLigneri - Termini Imerese) e interventi di 

mitigazione rischi   6.408.000,00 

3) Diga Rosamarina - Interventi urgenti relativi alla caduta massi 

in sponda DX dell'invaso e degli interventi di mitigazione del 

rischio di caduta massi delle pareti localizzate all'imbocco 

delle gallerie in destra ed in sinistra dello sbarramento 2.850.000,00 

Considerato quanto previsto dall’art. 73 c.2 lett. j) del Reg. UE 2021/1060, che letteralmente recita “l’immunizzazione 

dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni”; 

Vista la nota prot. n. 10135 del 02/08/2024 con la quale il Dipartimento della Programmazione ha trasmesso 

appositi formulari da utilizzare nelle varie fasi di verifica del rispetto del principio DNSH relativi 

all’attuazione del PR FESR 2021-2027, fornendo contestualmente ulteriori istruzioni relativamente 

all'applicazione di tale procedura per le operazioni soggette ad esecuzione scaglionata e alle operazioni 

"retrospettive”; 

Vista la nota prot. n. 1335 del 29/01/2025 con la quale il Dipartimento della Programmazione comunica la 

possibilità per l’UCO, di procedere all’ammissione a rendicontazione delle operazioni, anche in assenza della 

relazione di verifica climatica, come previsto dall’aggiornamento del Manuale, condizionandola alla 

predisposizione della stessa in un tempo congruo; 

Vista il D.D.G. n. 740 del 27/05/2025 con il quale è stata adottata la Pista di Controllo denominata “Realizzazione 

delle opere pubbliche/acquisizione di beni e servizi – Operazioni a titolarità – Progetti c.d. retrospettivi” 
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relativa alla pertinente procedura di attuazione dell’Azione PR2-2.5.3 del PR FESR Sicilia 2021/2027 - 

Ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche esistenti; 

Vista la nota prot. n. 21083 del 06/06/2025 con la quale l’Area A.5 (UMC) del DAR ha comunicato l’avvenuta 

istituzione nel SIL Caronte, della procedura di attivazione denominata “Interventi per l’ottimizzazione delle 

risorse idriche negli invasi gestiti. Interventi retrospettivi con ammissione a rendicontazione in overbooking" 

- Codice IGRUE: PR.ATT. 45462, associata all’azione 2.5.3 del PR FESR Sicilia 2021-2027, di importo 

complessivo di € 11.258.000,00; 

Considerato che tra le operazioni, elencate, giudicate rispondenti agli obiettivi e alle finalità del Programma Regionale, è 

compreso il progetto di Diga Rosamarina - Interventi urgenti relativi alla caduta massi in sponda DX 

dell'invaso e degli interventi di mitigazione del rischio di caduta massi delle pareti localizzate all'imbocco 

delle gallerie in destra ed in sinistra dello sbarramento, cui è beneficiario e soggetto attuatore questo 

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti,  incluso nel Programma Operativo Complementare (POC) 

della Regione Siciliana 2014-2020 - Asse 2 "Sostenere l'attuazione del green deal europeo" - Azione 2.3.2. 

“Gestione delle risorse idriche e loro conservazione", Delibera CIPESS n. 67 del 03/11/2021 e ss.mm.ii., 

individuato dal CUP G46J17001750001, codice Caronte SI_1_24260, da realizzare in provincia di Palermo 

nei territori comunali di Caccamo e Termini Imerese, di importo pari ad € 2.850.000,00; 

Visto il D.D.S. n. 1034 del 21/07/2017, con il quale è stato conferito all’Ing. Marco Bonvissuto, Funzionario 

direttivo in servizio presso il DAR, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in 

argomento; 

Visto il D.D.G. n. 1044 del 11/09/2023, con il quale, per la realizzazione dell’intervento in argomento, per gli 

esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 ed in coerenza con il Piano di Azione e Coesione Sicilia (Piano 

Operativo e Complementare) 2014-2020, è stata accertata sul capitolo di entrata 8179 “Assegnazioni dello 

stato per Sostenere l’attuazione del Green Deal europeo – Dighe – Asse 2 del Piano di Azione e Coesione 

(Programma Operativo Complementare - POC) 2014-2020”, codice finanziario E.4.02.01.01.001, la somma 

complessiva di € 2.850,000,00, secondo la seguente ripartizione annuale: 

Esercizio finanziario 

2023 

Esercizio finanziario 

2024 

Esercizio finanziario 

2025 

€ 100.000,00 € 2.000.000,00 € 750.000,00 

Visto il D.D. n. 2108 del 22/11/2023 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro dell’Assessorato regionale 

dell’Economia con il quale, giusta richiesta n. 49715 del 7/11/2023 del DAR, veniva iscritta la somma la 

somma complessiva di € 2.850.000,00 (quota anno 2025 pari ad € 750.000,00) sul pertinente capitolo di 

spesa n. 642110 denominato “Assegnazioni dello Stato per sostenere l’attuazione del Green Deal Europeo 

Dighe -Asse 2”, ai fini della realizzazione dell’intervento in argomento; 

Visto il D.D.S n. 965 del 04/06/2024 con il quale, tra l’altro: 

- è stato approvato il progetto esecutivo denominato Diga Rosamarina - Interventi urgenti relativi alla 

caduta massi in sponda DX dell’invaso e degli interventi di mitigazione del rischio di caduta massi 

nelle pareti localizzate all’imbocco delle gallerie in destra ed in sinistra dello sbarramento - CUP: 

G46J17001750001, ammontante complessivamente a € 2.850.000,00 di cui € 2.001.612,29 per lavori da 

assoggettare a ribasso, € 45.585,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 802.802,66 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione, secondo il quadro economico nel seguito riportato; 

- l’Amministrazione appaltante si è determinata a contrarre tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 107, 

del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. per l’affidamento con il criterio del prezzo più basso con inversione 

procedimentale (di cui al comma 3 del medesimo articolo) dei lavori previsti dallo stesso Progetto 

esecutivo; 

Vista la determina D.S. n. 506/2024 della Centrale Unica di Committenza regionale dei contratti pubblici (C.U.C.) 

incardinata nel Dipartimento Regionale Tecnico (D.R.T.), con la quale, a conclusione delle procedure di gara 

e della fase di verifica sull’aggiudicatario provvisorio di cui alla proposta di aggiudicazione formulata dalla 

Commissione di gara, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per i lavori Diga 

Rosamarina - Interventi urgenti relativi alla caduta massi delle pareti localizzate all’imbocco delle gallerie 

in destra ed in sinistra dello sbarramento, CIG B21591ABA4, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, 

comma 5, del Codice, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta; 

Visto il D.D.G. n. 1998 del 02/12/2024, con il quale: 

- è stato approvato il contratto del 19/11/2024, Rep. n. 135-2024 relativo all’appalto dei lavori Diga 

Rosamarina - Interventi urgenti relativi alla caduta massi delle pareti localizzate all’imbocco delle 

gallerie in destra ed in sinistra dello sbarramento, CUP: G46J17001750001 - CIG: B21591ABA4, 

stipulato tra il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e il concorrente che ha presentato la 

migliore offerta (ditta Eredi Geraci Salvatore s.r.l. di Mussomeli (CL)); 

- è stato assunto l’impegno di spesa in favore dell’appaltatore per l’importo complessivo di € 1.687.629,15 

(di cui € 1.383.302,58 (importo contrattuale) ed € 304.326,57 (I.V.A. sul contratto lavori), gravanti sulla 
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posta finanziaria del quadro economico progettuale rimodulato conseguente all’aggiudicazione e a valere 

sulle risorse finanziarie appostate per l’esercizio 2024 sul capitolo di spesa n. 642110 denominato 

“Assegnazioni dello Stato per sostenere l’attuazione del Green Deal Europeo Dighe -Asse 2”, codice 

SIOPE U.2.02.01.09.000, di questo Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, finalizzate alla 

realizzazione dell’intervento in argomento, giusto D.D. n. 2108 del 22/11/2023; 

-  è stata approvata la rimodulazione del quadro economico progettuale conseguente all’aggiudicazione 

dell’appalto di che trattasi, come di seguito: 

 

Visto il D.D.G. n. 821 del 11/06/2025 con il quale è stata affermata la coerenza programmatica dell’operazione a 

titolarità “Diga Rosamarina - Interventi urgenti relativi alla caduta massi in sponda DX dell'invaso e degli 

interventi di mitigazione del rischio di caduta massi delle pareti localizzate all'imbocco delle gallerie in 

destra ed in sinistra dello sbarramento”, cui è beneficiario e soggetto attuatore questo Dipartimento 

Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti,  per un importo complessivo di € 2.850.000,00, a valere sulla Priorità 2 

“Una Sicilia più verde”, Obiettivo Specifico RSO2.5. “Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione 

sostenibile” e sull’Azione 2.5.3 “Ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche esistenti” del PR FESR Sicilia 

2021-2027; ed è ammessa a rendicontazione in overbooking per un importo complessivo di € 2.850.000,00, 

a valere sulla Priorità 2 “Una Sicilia più verde”, Obiettivo Specifico RSO2.5. “Promuovere l'accesso 

all'acqua e la sua gestione sostenibile” e sull’Azione 2.5.3 “Ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche 

esistenti” del PR FESR Sicilia 2021-2027, come intervento “retrospettivo”; 

Vista la Determina n. 66 del 30/06/2025 con la quale il Dirigente Generale della Stazione Appaltante ha proceduto 

alla nomina del R.U.P. (Ing. Marco Bonvissuto) quale responsabile del procedimento per l’affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio di “Direttore operativo con 

specifici compiti di consulenza geotecnica e strutturale” per la realizzazione degli interventi urgenti relativi 

alla caduta massi in sponda DX dell’invaso e degli interventi di mitigazione del rischio di caduta massi nelle 

pareti localizzate all’imbocco delle gallerie in destra ed in sinistra dello sbarramento presso la diga 

Rosamarina in territorio di Caccamo” - CUP: G46J17001750001, autorizzando al contempo di contrarre 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 - in modalità 

telematica, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 36/2023 in favore dello allo studio PRO-GEO Progettazione 

Geotecnica, con sede in Palermo, Via Valdemone n. 57, C.F. e P.IVA 04275740829, con particolare 

riferimento al Prof. Ing. Fabio Cafiso nato a Palermo (PA) il 28/03/1960, residente a Palermo in Via Andrea 

Cirrincione n. 41, C.F.: CFSFBA60C28G273P, associato con poteri di firma dello stesso;  

Visto  il D.D.G. n. 1330 del 23/09/2025 con cui si approva il disciplinare di incarico, si impegna la spesa e si affida 

l’incarico di “consulenza geotecnica e strutturale in corso d’opera nell’ambito degli interventi urgenti 

relativi alla caduta massi in Dx idraulica dell’invaso Rosamarina  e degli interventi di mitigazione del 

rischio  di caduta amassi nelle pareti localizzate all’imbocco delle gallerie in destra ed in sinistra dello 

sbarramento” allo studio di progettazione PRO-GEO Progettazione Geotecnica, avente come legale 

rappresentante il Prof. Fabio Cafiso (CIG: B78B64B2A5) per l’importo di € 13.500,00, oltre oneri finanziari 

per un impegno complessivo pari ad € 17.128,80; 

Vista la Determina n. 65 del 30/06/2025 con la quale il Dirigente Generale della Stazione Appaltante ha proceduto 

alla nomina del R.U.P. (Ing. Marco Bonvissuto) quale responsabile del procedimento per l’affidamento 

A.    Lavori da contratto d'appalto € 1.383.302,58 € 1.383.302,58

A.1  Costo di costruzione netto € 1.337.717,53

A.2  Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 45.585,05

B.   Somme a disposizione dell’Amministrazione € 646.466,40 € 646.466,40

B.1   IVA sui lavori (22% di A) € 304.326,57

B.2 Spese di gara comprensive degli oneri di cui all’art. 2, lettera J del suddetto

Accordo DRAR-CUC del 16/05/2024 approvato con D.R.T. n. 711 del 20/05/2024 e

delle spese di pubblicazione

€ 10.000,00

B.3   Prove preliminari dei tiranti di ancoraggio D.M. 17 gennaio 2018 (C. IVA) € 8.850,05

B.4   Prove di accettazione materiali e di collaudo (C. IVA) € 12.000,00

B.5   Progettazione (C. IVA e CNPAIA) € 29.816,80

B.6   Direzione dei lavori (C. IVA e CNPAIA) € 77.249,18

B.7   Consulenza geotecnica e strutturale in corso d’opera (C. IVA e CNPAIA) € 17.410,08

B.9   Oneri di accesso a discarica € 1.392.00

B.9   Incentivi per funzioni tecniche (2,0% di A) € 40.943,95

B.10  Collaudi (C. IVA e CNPAIA) € 52.228,32

B.11 Competenze revisione progetto per revisione prezzi (C. IVA e CNPAIA) € 6.963,78

B.12 Rilievo con drone (C. IVA e CNPAIA) € 3.679,52

B.13 Imprevisti 6% di A € 82.998,15

C.   Economie € 820.231,02 € 820.231,02

C.1  sui lavori (per ribasso d'asta) € 663.894,76

C.2  su IVA sui lavori € 146.056,84

C.3  su imprevisti € 10.279,42

TOTALE € 2.850.000,00
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diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio “Consulenza faunistica e 

botanica in corso d’opera” per gli interventi urgenti relativi alla caduta massi in sponda DX dell’invaso e 

degli interventi di mitigazione del rischio di caduta massi nelle pareti localizzate all’imbocco delle gallerie 

in destra ed in sinistra dello sbarramento presso la diga Rosamarina in territorio di Caccamo (CUP: 

G46J17001750001), autorizzando al contempo di contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.50, 

comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 -in modalità telematica, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 36/2023 in 

favore del consulente esperto in faunistica e botanica Dott. Flavio Lo Scalzo nato ad Agrigento (AG) il 

11/01/1978, residente a Cernusco sul Naviglio (MI) in Via C.B. Conte di Cavour n. 75 (C.F.: 

LSCFLV78A11A089K; P. IVA: 02483070849); 

Visto  il D.D.G. n. 1331 del 23/09/2025 con cui si approva il disciplinare di incarico, si impegna la spesa e si affida 

l’incarico di “consulenza faunistica e botanica in corso d’opera  nell’ambito degli interventi urgenti relativi 

alla caduta massi in Dx idraulica dell’invaso Rosamarina  e degli interventi di mitigazione del rischio  di 

caduta amassi nelle pareti localizzate all’imbocco delle gallerie in destra ed in sinistra dello sbarramento” 

al Professionista Dott. FLAVIO LO SCALZO (CIG: B78B5DA072) per l’importo di € 9.700,00, oltre oneri 

finanziari per un impegno complessivo pari ad € 12.307,36; 

Visto il verbale del 04/07/2025 di consegna dei lavori alla ditta Eredi Geraci Salvatore s.r.l. di Mussomeli (CL); 

Visto  il D.D.G. n. 1426 del 08/10/2025 con cui si è proceduto all’impegno delle somme necessarie a corrispondere 

l’anticipazione contrattuale ex art. 125 del Codice dei Contratti e ss.mm.ii., pari al 20% dell’importo 

contrattuale, in favore della ditta “Eredi Geraci Salvatore S.r.l.” di Mussomeli (CL) C.F. e P.IVA n. 

01427670854 (giusta fattura n.PA/76/2025 del 26.9.2025, di importo complessivo pari a € 337.525,83 di cui 

€ 276.660,52 di imponibile ed € 60.865,31 quale IVA al 22%); 

Visto  il D.D.G. n. 1515 del 23/10/2025 con cui si è proceduto a liquidare l’anticipazione contrattuale pari al 20% 

dell’importo contrattuale ex art. 125 del Codice dei Contratti e ss.mm.ii., pari al 20% dell’importo 

contrattuale, in favore della ditta “Eredi Geraci Salvatore S.r.l.” di Mussomeli (CL) C.F. e P.IVA n. 

01427670854 (giusta fattura n.PA/76/2025 del 26.9.2025, di importo complessivo pari a € 337.525,83 di cui 

€ 276.660,52 di imponibile ed € 60.865,31 quale IVA al 22%); 

Vista la nota n. 15965 del 14/04/2026 di “Richiesta di autorizzazione a redigere una perizia di variante e suppletiva 

in corso d’opera” avanzata dal Direttore dei lavori/CSE al RUP, in cui si evidenzia che occorre attuare delle 

modifiche necessarie determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione 

aggiudicatrice e che la modifica non altera la natura generale del contratto; 

Vista  la nota n. 15989 del 14/04/2026 con cui il RUP ha autorizzato la redazione della perizia di variante e 

suppletiva in corso d’opera ex art. 120 comma 1 lettera c.) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., nei limiti dello 

stanziamento di cui al quadro economico progettuale rimodulato ed approvato con l’art. 2 del citato D.D.G. 

n. 1998 del 02/12/2024; 

Vista la perizia di variante e suppletiva n.1 del giugno 2026, redatta ai sensi dell’art. 120 comma 1 lettera c.2) del 

codice dei contratti (D.Lgs. n°36/2023) vigente all’atto del presente appalto, dalla D.L. con la consulenza 

geotecnica dello Studio di Progettazione PRO-GEO – Progettazione geotecnica (Prof. Fabio Cafiso), giusto 

D.D.G. n.1330 del 23/09/2026 di approvazione disciplinare e incarico, composta dai seguenti elaborati: 

R1_R01 - Relazione generale e geotecnica 

A7_R01 - Planimetria con ubicazione del complesso degli interventi 

A8_R01 - Disegni esecutivi relativi alle barriere paramassi (Zona 1)  

A10_R01 - Interventi in parete (Zona 1) 

A11_R01 - Disegni esecutivi interventi di consolidamento (Zona 2) 

A12_R01 - Interventi in parete (Zona 4) 

B1 - Analisi prezzi 

B2 - Elenco prezzi 

B3.1 - Computo metrico estimativo lavori 

B3.2 - Computo metrico estimativo sicurezza 

B4.1 - Quadro comparativo lavori 

B4.2 - Quadro comparativo sicurezza 

B5 - Quadro economico 

B6 - Schema dell’atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi 

Considerato che le principali motivazioni che hanno portato alla stesura della perizia, riguardano aspetti sostanzialmente 

di carattere geotecnico finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico da frane e ribaltamento per la 

strada di accesso al coronamento della diga, puntualmente descritti negli elaborati di perizia. In particolare 

gli interventi integrativi rispetto al progetto, che incidono sia sulle opere di difesa attiva sia su quelle di difesa 

passiva dei versanti in destra alla viabilità di accesso all’infrastruttura, sono riportati negli elaborati A7, A8, 

A10, A11 e A12, oltre che descritti nell’elaborato R1; 
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Rilevato che l’importo complessivo della perizia, al lordo del ribasso d’asta, è pari ad € 2.412.173,15, di cui € 

2.341.505,82 per lavori e € 70.667,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, a fronte dell’importo di 

progetto, sempre al lordo del ribasso d’asta, pari ad € 2.047.197,34, di cui € 2.001.612,29 per lavori e € 

45.585,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per cui, tenendo conto del ribasso d’asta, pari al 

33,168%, l’importo contrattuale varia da € 1.383.302,58 (post gara) a € 1.635.542,50 (perizia), con un 

incremento pari ad € 252.239,92 (18,2% rispetto al contratto originario); 

Rilevato  che il quadro economico della perizia messo a confronto con quello del progetto posto a base di gara e con 

quello definito a valle dell’aggiudicazione dell’appalto dei lavori, risulta dal seguente prospetto:  

 

Rilevato  ancora che, per tenere conto delle maggiori lavorazioni presenti nella presente perizia di variante e 

suppletiva, in seno alla stessa si propone che i tempi contrattuali vengono incrementati di ulteriori giorni 110 

(centodieci) naturali e consecutivi;  

Rilevato  che - tenuto conto del fatto che i lavori sono stati consegnati in data 4 luglio 2025 e che gli stessi avevano 

una durata contrattuale pari a 300 giorni naturali e consecutivi (data di ultimazione prevista 29 aprile 2026) 

e che per effetto della proroga di 58 giorni concessa dal R.U.P. con provvedimento prot. n. 19819 del 

12/05/2026 (su parere del D.L. prot. n. 19088 del 06/05/2026) per le avverse condizioni meteo registrate nel 

corso dei mesi dell’inverno 2025/2026, la fine ultimazione lavori era stata spostata al 26 giugno 2026 – con 

la proroga conseguente all’esecuzione dei lavori di cui alla PVS la data di ultimazione resterebbe fissata per 

il 13 ottobre 2026; 

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal R.U.P. sulla perizia di variante e suppletiva n.1 del giugno 2026, 

redatta ai sensi dell’art. 120 comma 1 lettera c.2) del codice dei contratti (D.Lgs. n°36/2023), prot. n. 31704 

del 03/08/2026;  

Visto  lo “SCHEMA DELL’ATTO DI SOTTOMISSIONE e VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI” 

(ex art. 7, comma 3, lettera d) e art. 8, comma 5 del D.M. n. 49/2018 ex art. 5 comma 7 dell’Allegato II.14 

PROGETTO 

ESECUTIVO

POST GARA PERIZIA DI 

VARIANTE

A.    Lavori a misura (a base di gara)

A.1  Costo di costruzione € 2.001.612,29 € 2.001.612,29 € 2.341.505,82

A.2  Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 45.585,05 € 45.585,05 € 70.667,33

€ 2.047.197,34 € 2.047.197,34 € 2.412.173,15

A.    Lavori a misura (al netto del ribasso d'asta)

Ribasso d'asta  33,168% 33,168%

A.3  Costo di costruzione € 1.337.717,53 € 1.564.875,17

A.4  Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 45.585,05 € 70.667,33

€ 1.383.302,58 € 1.635.542,50

B.   Somme a disposizione dell’Amministrazione 

B.1  IVA sui lavori € 450.383,41 € 304.326,57 € 359.819,35

B.2  Spese per pubblicazione bando di gara € 10.000,00 0 0

B.2 Spese di gara comprensive degli oneri di cui all’art. 2, lettera J del suddetto

Accordo DRAR-CUC del 16/05/2024 approvato con D.R.T. n. 711 del

20/05/2024 e delle spese di pubblicazione

€ 10.000,00 € 2.150,85

B.3  Prove preliminari dei tiranti di ancoraggio D.M. 17 gennaio 2018 (C. 

IVA)
€ 8.850,05 € 8.850,05 € 8.850,05

B.4  Prove di accettazione materiali e di collaudo (C. IVA) € 12.000,00 € 12.000,00 € 20.000,00

B.5  Progettazione (C. IVA e CNPAIA) € 29.816,80 € 29.816,80 € 29.816,80

B.6  Direzione dei lavori (C. IVA e CNPAIA) € 77.249,18 € 77.249,18 € 0,00

B.7  Consulenza geotecnica e strutturale in corso d’opera (C. IVA e CNPAIA) € 17.410,08 € 17.410,08 € 17.128,80

B.8  Oneri di accesso a discarica  € 1392.00 € 1.392.00 € 5.000,00

B.9  Incentivi per funzioni tecniche (2,0% di A) € 40.943,95 € 40.943,95 € 40.943,95

B.10  Collaudi (C. IVA e CNPAIA) € 52.228,32 € 52.228,32 € 45.000,00

B.11Competenze revisione progetto per revisione prezzi (C. IVA e CNPAIA) € 6.963,78 € 6.963,78 € 5.232,71

B.12 Rilievo con drone (C. IVA e CNPAIA) € 3.679,52 € 3.679,52 € 3.679,52

B.13 Imprevisti € 93.277,57 € 82.998,15 € 40.000,00

B.14 Consulenza faunistica-botanica  (C. IVA e CNPAIA) € 12.307,36

B.15 Spese di missione € 5.000,00

B.16 IRAP € 4.000,00

€ 802.802,66 € 646.466,40 € 598.929,39

C.   Economie

C.1  sui lavori (per ribasso d'asta) € 663.894,76 € 411.654,84

C.2  su IVA sui lavori € 146.056,85 € 90.564,06

C.3  su imprevisti € 10.279,42 € 53.277,57

C.4  su somme a disposizione € 60.031,64

€ 820.231,03 € 615.528,12

TOTALE € 2.850.000,00 € 2.850.000,00 € 2.850.000,00
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del D.Lgs 36/2023) che dovrà essere sottoscritto fra le parti in seguito alla approvazione della perizia di 

variante di cui al presente decreto; 

Considerato  che occorre procedere alla approvazione della Perizia di variante e suppletiva n.1 del giugno 2026, redatta 

ai sensi dell’art. 120 comma 1 lettera c.2) del codice dei contratti (D.Lgs. n°36/2023), del relativo quadro 

economico e dello schema dell’atto di sottomissione; 

Ritenuto che occorre provvedere in merito; 

A termini delle vigenti disposizioni, 

DECRETA 

Art.1 È approvata la Perizia di variante e suppletiva n.1 (ex art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.) redatta 

dal Direttore dei lavori con la consulenza dello studio PRO-GEO Progettazione Geotecnica, per l’intervento: “Diga 

Rosamarina - Interventi urgenti relativi alla caduta massi in sponda DX dell’invaso e degli interventi di mitigazione 

del rischio di caduta massi nelle pareti localizzate all’imbocco delle gallerie in destra ed in sinistra dello 

sbarramento” - CUP: G46J17001750001 - CIG: B21591ABA4, per l’importo complessivo, al lordo del ribasso d’asta, 

pari ad € 2.412.173,15 (di cui € 2.341.505,82 per lavori e € 70.667,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), a 

fronte dell’importo di progetto, sempre al lordo del ribasso d’asta, pari ad € 2.047.197,34 (di cui € 2.001.612,29 per 

lavori e € 45.585,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), talché, tenendo conto del ribasso d’asta, pari al 

33,168%, l’importo contrattuale varia da € 1.383.302,58 (post gara) a € 1.635.542,50 (perizia), con un incremento pari 

ad € 252.239,92 (18,2% rispetto al contratto originario), come da quadro economico raffrontato con quello del progetto 

posto a base di gara e con quello definito a valle dell’aggiudicazione dell’appalto dei lavori sotto riportato:  

 

Art. 2 È approvato lo “SCHEMA DELL’ATTO DI SOTTOMISSIONE e VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI 

PREZZI” (ex art. 7, comma 3, lettera d) e art. 8, comma 5 del D.M. n. 49/2018 ex art. 5 comma 7 dell’Allegato II.14 

PROGETTO 

ESECUTIVO

POST GARA PERIZIA DI 

VARIANTE

A.    Lavori a misura (a base di gara)

A.1  Costo di costruzione € 2.001.612,29 € 2.001.612,29 € 2.341.505,82

A.2  Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 45.585,05 € 45.585,05 € 70.667,33

€ 2.047.197,34 € 2.047.197,34 € 2.412.173,15

A.    Lavori a misura (al netto del ribasso d'asta)

Ribasso d'asta  33,168% 33,168%

A.3  Costo di costruzione € 1.337.717,53 € 1.564.875,17

A.4  Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 45.585,05 € 70.667,33

€ 1.383.302,58 € 1.635.542,50

B.   Somme a disposizione dell’Amministrazione 

B.1  IVA sui lavori € 450.383,41 € 304.326,57 € 359.819,35

B.2  Spese per pubblicazione bando di gara € 10.000,00 0 0

B.2 Spese di gara comprensive degli oneri di cui all’art. 2, lettera J del suddetto

Accordo DRAR-CUC del 16/05/2024 approvato con D.R.T. n. 711 del

20/05/2024 e delle spese di pubblicazione

€ 10.000,00 € 2.150,85

B.3  Prove preliminari dei tiranti di ancoraggio D.M. 17 gennaio 2018 (C. 

IVA)
€ 8.850,05 € 8.850,05 € 8.850,05

B.4  Prove di accettazione materiali e di collaudo (C. IVA) € 12.000,00 € 12.000,00 € 20.000,00

B.5  Progettazione (C. IVA e CNPAIA) € 29.816,80 € 29.816,80 € 29.816,80

B.6  Direzione dei lavori (C. IVA e CNPAIA) € 77.249,18 € 77.249,18 € 0,00

B.7  Consulenza geotecnica e strutturale in corso d’opera (C. IVA e CNPAIA) € 17.410,08 € 17.410,08 € 17.128,80

B.8  Oneri di accesso a discarica  € 1392.00 € 1.392.00 € 5.000,00

B.9  Incentivi per funzioni tecniche (2,0% di A) € 40.943,95 € 40.943,95 € 40.943,95

B.10  Collaudi (C. IVA e CNPAIA) € 52.228,32 € 52.228,32 € 45.000,00

B.11Competenze revisione progetto per revisione prezzi (C. IVA e CNPAIA) € 6.963,78 € 6.963,78 € 5.232,71

B.12 Rilievo con drone (C. IVA e CNPAIA) € 3.679,52 € 3.679,52 € 3.679,52

B.13 Imprevisti € 93.277,57 € 82.998,15 € 40.000,00

B.14 Consulenza faunistica-botanica  (C. IVA e CNPAIA) € 12.307,36

B.15 Spese di missione € 5.000,00

B.16 IRAP € 4.000,00

€ 802.802,66 € 646.466,40 € 598.929,39

C.   Economie

C.1  sui lavori (per ribasso d'asta) € 663.894,76 € 411.654,84

C.2  su IVA sui lavori € 146.056,85 € 90.564,06

C.3  su imprevisti € 10.279,42 € 53.277,57

C.4  su somme a disposizione € 60.031,64

€ 820.231,03 € 615.528,12

TOTALE € 2.850.000,00 € 2.850.000,00 € 2.850.000,00



 

10 

 

del D.Lgs 36/2023), che dovrà essere sottoscritto fra le parti in seguito alla approvazione della perizia di variante di 

cui al presente provvedimento amministrativo, in cui è previsto, per l’esecuzione delle maggiori lavorazioni presenti 

nella presente perizia di variante e suppletiva, che i tempi contrattuali vengano incrementati di ulteriori giorni 110 

(centodieci) naturali e consecutivi, per cui la data di ultimazione resterebbe fissata per il 13 ottobre 2026. 

Art. 3 Si dà atto che l’incremento dell’impegno di spesa in favore dell’appaltatore, discendente dalla PVS approvata con il 

presente provvedimento, in modifica dell’impegno di spesa assunto con D.D.G. n. 1998 del 02/12/2024, sarà 

disposto con successivo provvedimento amministrativo a valle della sottoscrizione dell’atto di sottomissione il cui 

schema è approvato con il precedente Art. 2. 

Art. 4 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, 

in ossequio all’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall’art. 98, comma 6 della L.R. 

07/05/2015, n.9. 

Art. 5 Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell’Assessorato per la registrazione ai sensi 

dell’art. 9 della Legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9 e gli atti consequenziali. 

 

 

Il RUP e P.O.7 - “Supporto nel Settore della Gestione  

      Tecnico-Amministrativa delle Dighe (S.03)” 

                    (Ing. Marco Bonvissuto) 

 

 

  Il Dirigente Generale   

(Dott. Arturo Vallone) 
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