
D.D.G. n. _________ del _______________

REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E  S I C I L I A N A

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 4 – GOVERNO DEL SISTEMA RIFIUTI E IMPIANTISTICA

*********

Realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi c.d. VII vasca da realizzarsi presso la 
Piattaforma Impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo – ID 1777

CUP G78C18000100001 – CIG 8561353BFC - Codice CARONTE SI_1_18816

Decreto di  approvazione della perizia di variante, assestamento 
finale e ripristino danni di forza maggiore datata giugno 2026

IL DIRIGENTE  GENERALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  29.09.1973,  n.602,  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il  D.P.Reg.  28  febbraio  1979,  n.70  che  approva  il  Testo  Unico  delle  leggi  sull'ordinamento  del 
Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTO l’art.7 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

VISTO il d.P.Reg 5 aprile 2022 n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale  
16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali 
ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della legge regionale 17.03.2016 n. 3”;

VISTO il Decreto legislativo 118 del 23 Giugno 2011 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi  
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n.42-e ss.mm.ii., recepito in Sicilia con l'articolo 11 della 
Legge Regionale 13 gennaio 2015, n.3;

VISTO il  comma 5  dell'art.68  della  Legge  regionale  n.21  del  12.08.2014  recante  “Norme  in  materia  di  
trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;

VISTO il d.lgs.50 del 18 aprile 2016 “Riordino disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a la-
vori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”;

VISTO il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50”; 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2019, n. 32 di modifica e integrazione del D.lgs. n° 50/16, convertito in legge 14  
giugno 2019, n.55, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di 
eventi sismici”;

VISTO il D.L. 17 luglio 2020, n.76, convertito con modifiche in Legge n.120 del 11.09.2020 recante “Misure 
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;

VISTO il  D.L.  31 maggio 2021,  n.77,  “Governance del  Piano nazionale di  rilancio e resilienza e prime 
misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle 
procedure” pubblicato sulla GURI n.129 del 31.5.2021 – Edizione Straordinaria;
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VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 
aprile  2006,  n.163,  recante  “Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in 
attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE”  per  parte  residuale  non  abrogata  dal 
d.lgs.50/2016; 

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di  
espropriazione per pubblica utilità;

VISTA la Legge Regionale n.12 del 12.07.2011, come modificata con l’art.24 della l.r. 8 del 17.5.2016 di 
recepimento  del  d.lgs.50/2016,  delle  successive  modifiche  ed  integrazioni,  nonchè  dei  relativi 
provvedimenti di attuazione;

VISTE le  Linee  Guida  ANAC  n.  1,  di  attuazione  del  d.lgs.50  del  18  aprile  2016  “Indirizzi  generali 
sull’affidamento  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria”,  approvate  dal  Consiglio 
dell’Autorità con delibera n.973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate al d.lgs.56/2017 con delibera del  
Consiglio dell’Autorità n.138 del 21 febbraio 2018;

VISTO il  Decreto del  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del  7 marzo 2018, n.49 -  Regolamento 
recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei 
lavori e del direttore dell’esecuzione»;

VISTA la Direttiva dell’Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità prot. n.10319 del 27.10.2020 
“Accelerazione della ripartizione degli incentivi al personale dell’Amministrazione regionale”;

VISTA la L.R. n.1 del 05.1.2026 “ Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2025. Legge 
di stabilità Regionale” 2026 -2028;

VISTA la  L.R.  n.2  del  05.1.2026  di  Bilancio  di  previsione  della  Regione  Siciliana  per  l’anno 
finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 12.01.2026;

VISTO l’art.3 Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti e ai finanziamenti pubblici, della legge  
n.136 del 13.8.2010, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di  
normativa antimafia, e ss.mm.ii.;

VISTO l’art.1 comma 16, lettera c) della Legge 6 Novembre 2012, n.190 – Disposizioni per la prevenzione e  
la repressione della  corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, e sue modifiche e  
integrazioni;

VISTO il  d.lgs.33/2013 -  “Riordino della  disciplina riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA il D.P. Reg. n. 2711 del 21.06.2024 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito al  
Dott. Arturo Vallone l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei  
Rifiuti  dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di  pubblica utilità,  in esecuzione della 
delibera di Giunta regionale n. 224 del 17.06.2024;

VISTO il  D.P.Reg.  3331  del  18.06.2026  con  il  quale  è  stato  prorogato  al  Dott.  Arturo  Vallone 
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti per un periodo di  
dodici mesi;

VISTO il D.D.G. n. 1416 del 03.09.2026 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifuti con il  
quale viene nominato l’ing. Francesco Morga titolare della P.O. n.9 “Supporto nell’ambito 
dell’impiantistica rifiuti con particolare riguardo all’attuazione degli interventi realizzati con 
l'utilizzo dei fondi comunitari, nazionali e regionali” del Servizio S04;

VISTA la nota prot. n. 23070 del 11.06.2021 con la quale il Dirigente Generale conferma la prosecuzione di 
tutti gli interventi previsti dall’OCDPC n. 513/2018 e ss.mm.ii. con gli incarichi già affidati;

VISTA la Delibera CIPE n.10/2015 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazio-
nale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTA la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  268  del  10  novembre  2015  “Documento  di  programmazione 
finanziaria del Piano di Azione e Coesione 2014/2020”;

VISTA la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.288  del  26  novembre  2015  -  Priorità  strategiche  e  dotazioni 
finanziarie;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.344 del 29 dicembre 2015 “Patto per lo sviluppo della Sicilia 2015 
(Patto per il Sud) – Interventi”; che a modifica di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta 
regionale n. 288/2015 approva il  documento elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
contenente gli interventi secondo le rispettive dotazioni finanziarie di massima;
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VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 185 del 17 maggio 2016 “Patto per lo sviluppo della Sicilia 2016  
(Patto per il SUD) – Interventi” con la quale è stato approvato il quadro sinottico “Allegato A” che 
aggiorna e integra i settori prioritari e i settori di intervento e la dotazione finanziaria del Patto per la 
Sicilia 2016, definendo per il settore prioritario n.4 – Ambiente, i settori di intervento: acqua e rifiuti,  
dissesto  idrogeologico,  territorio  e  dando  mandato  agli  Assessori  regionali,  mediante  i  Dirigenti 
generali dei Dipartimenti competenti di formalizzare le proposte progettuali a valere sulle risorse FSC 
2014/2020;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.235 del 5 luglio 2016 “Patto per il Sud – Rimodulazione interventi” 
con la quale la Giunta Regionale ha proceduto a rimpinguare la dotazione del settore prioritario 4, 
Ambiente, settore d'intervento Acqua e Rifiuti di cui alla Deliberazione n.185/2016 per un importo 
pari a € 20.000.000,00;

VISTA la Delibera  CIPE n.25 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 -aree tematiche 
nazionali ed obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della 
legge n.190/2014”; con la quale, nell’ambito del riparto del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 è 
stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi,  
insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città Metropolitane mediante appositi Accordi 
interistituzionali denominati “Patti per il Sud”;

VISTA la  Delibera  CIPE n.26 del  10 agosto  2016 “Fondo sviluppo e  coesione 2014-2020:  Piano per  il 
Mezzogiorno. Assegnazione risorse”; con la quale vengono assegnate alla Regione Siciliana 2.320,4 
milioni di Euro;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema 
del  “Patto  per  lo  Sviluppo  della  Regione  Siciliana–Attuazione  degli  interventi  prioritari  e 
individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio”, sottoscritto in data 10 settembre 
2016, tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana (Allegato A), 
unitamente ai prospetti riportati nell'Allegato B, contenenti l’identificazione di interventi prioritari, 
l’importo complessivo e le risorse previste per la loro attuazione;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.5 dell’11 gennaio 2017 “Fondo sviluppo e Coesione 2014-2020 
Patto per il SUD - Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) - Approvazione”;

VISTA la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione della Presidenza della Regione prot. n. 350 
dell’11  gennaio  2017  concernente:  “Patto  per  lo  Sviluppo  della  Sicilia  (Patto  del  Sud)  - 
aggiornamento dell’elenco degli interventi della deliberazione della Giunta regionale n. 301/2016 – 
Allegato B”;

VISTA la nota dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, prot. n.535 del 18 gennaio 
2017, di integrazione e modifica dell’elenco degli interventi della deliberazione della Giunta regionale 
n. 301/2016;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.20 del 18 gennaio 2017, “Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto 
del Sud) – Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla DGR 
n.301/2016”, con la quale si  approva il  prospetto “Allegato B - parte 1”, recante l'aggiornamento 
dell'elenco  degli  interventi  contenuti  nel  documento  allegato  “B”  alla  deliberazione  della  Giunta  
regionale n.301/2016 ed il relativo format della scheda progetto contenente i cronoprogrammi fisici,  
procedurali e finanziari di tutti gli interventi finanziati;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.29 del 21 gennaio 2017 di aggiornamento e modifica dell’elenco  
degli interventi Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n.301 del 10 settembre 2016;

VISTA la circolare n.3 del 16 febbraio 2017 del Dipartimento regionale del Bilancio e Tesoro, Unità di Staff 4  
- Gestione del Fondo Sviluppo e Coesione nella quale vengono riportati gli adempimenti di natura 
finanziaria per gli  interventi  previsti  nel  Patto per il  SUD, e la relativa istituzione dei  capitoli  in 
entrata, tra i quali il cap. n. 7471 Capo XVI denominato “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione 
dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l’impiantistica 
trattamento rifiuti”, avente codice SIOPE E.4.02.01.01.001;

VISTA la circolare del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti prot. n.40436 del 27.09.2017, che 
regola il percorso amministrativo per le modalità di erogazione delle risorse pubbliche finalizzate alla 
realizzazione degli interventi di cui alla Delibera di Giunta n.29/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.240 del 28.06.2018 con la quale si approva la rimodulazione del 
Patto per il Sud della Regione Sicilia FSC 2014-2020, Area Tematica Ambiente, ambito Acqua e rifiuti 
–  Impiantistica,  trattamento  rifiuti,  proposta  dal  Dipartimento  regionale  dell’acqua  e  dei  rifiuti 
dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, in conformità alla nota del 
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione prot.30785 del 
20.06.2018, e relativi atti acclusi, trasmessa con nota dell’Assessore regionale per l’economia prot.  
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3051/B.20 del 25.06.2018, nella quale rientra anche l’intervento in argomento;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 Febbraio 2018, con la quale è stato dichiarato, per 12  
mesi,  lo stato di emergenza in conseguenza della situazione di  criticità in atto nel territorio della  
Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani;

VISTA la citata delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 Febbraio 2018, con la quale è stato altresì nominato 
Commissario Delegato il Presidente della Regione Siciliana, autorizzato ad avvalersi del Dirigente 
Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, nonché di una apposita Struttura, la cui 
composizione è disciplinata con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi 
dell’articolo 25 del Decreto Legislativo n.1 del 2018;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.294 dell’08.08.2019 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto 
per il Sud Regione Siciliana – Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) – Versione Giugno 2019”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.302 del 04.09.2019 “Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020 
– Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di  
Certificazione (Si.Ge.Co.) - Versione luglio 2019 – Apprezzamento”;

VISTO il  D.D.G.  n.484/A VII  del  17.09.2019  con  il  quale  il  Dirigente  generale  del  Dipartimento  della 
Programmazione ha approvato il “Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Descrizione delle 
funzioni  e  delle  procedure  in  atto  per  l’Autorità  di  Gestione  e  per  l’Autorità  di  Certificazione 
(Si.Ge.Co.) - Versione luglio 2019”;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 8 marzo 2018, n.513, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n.65 del 19 marzo 2018, con la quale sono stati normati i “Primi interventi urgenti 
di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla 
situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani”;

VISTO l’art.1, comma 1, dell’O.C.D.P.C. n.513/18 che recita: “Per fronteggiare l’emergenza derivante dalla 
situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani, il  
Presidente della Regione Siciliana - Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, è autorizzato 
ad avvalersi del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, nonché di 
soggetti attuatori, che operano a titolo gratuito, per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 
2 della presente ordinanza”;

VISTA la Disposizione del Commissario Delegato - Presidente della Regione Siciliana n°1 del 19.03.2018 
(Individuazione e costituzione della Struttura di  supporto) che all’art.  1, comma 3 recita:  “Per la 
realizzazione degli interventi di cui all’art. 2 della O.C.D.P.C. n.513/18 e per l’esercizio delle funzioni  
gestionali,  finanziarie  e  tecnico-amministrative,  il  Commissario  Delegato  si  avvale  del  Dirigente 
generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, preposto alla Direzione della Struttura di supporto 
di cui all’art. 1, comma 3, dell’O.C.PD.P.C. n.513/18”;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29.03.2019, n.582, adottata per favorire 
e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento 
della situazione di criticità determinatesi nel settore dei rifiuti urbani, trasmessa dal DPC con nota 
n.17911 del 02.04.2019;

VISTO l'art.1  comma  2  della  citata  O.C.D.P.C.  n.582/2019  che  prevede  che  il  Dirigente  generale  del 
Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, per gli interventi pianificati e non ancora ultimati, prosegua in 
via  ordinaria  l’esercizio  delle  funzioni  commissariali  anche  avvalendosi  delle  deroghe  previste  
dall’O.C.D.P.C. 513/2018, nei limiti previsti dall’art.26 comma 1 del d.lgs.1/2018;

VISTA la disposizione del Dirigente generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti n.1 del 04.04.2019 
di ricognizione e accertamento di procedure e rapporti giuridici pendenti al 26.02.2019;

VISTI gli interventi infrastrutturali di riduzione del rischio residuo, riportati nell’allegato A) dell'O.C.D.P.C. 
n.513/2018, tra i quali rientra anche l’intervento di  “Realizzazione di una discarica per rifiuti non 
pericolosi c.d. VII vasca da realizzarsi presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo nel Comune 
di Palermo” - ID 1777, per un importo complessivo di € 28.537.185,00;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 156 del 02.05.2019 con la quale si approva la modifica alla 
tabella B del Patto per il Sud della Regione Siciliana – FSC 2014/2020 – di cui alla deliberazione della 
Giunta  Regionale  n.  3  del  3  gennaio 2019,  Area Tematica  2,  “Ambiente” -  Intervento Strategico 
“Impiantistica trattamento rifiuti”, proposta dal Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti che 
prevede,  tra  l’altro,  l’aumento di  €  2.062.815,00 in  favore  del  progetto di  “Realizzazione di  una 
discarica per rifiuti non pericolosi c.d. VII vasca da realizzarsi presso la Piattaforma Impiantistica di 
Bellolampo nel Comune di Palermo” - ID 1777, per un importo complessivo di € 30.600.000,00;

VISTA la  Disposizione  n.05  del  14.06.2018  del  Dirigente  della  Struttura  di  Supporto  del  Commissario 
Delegato - Presidente della Regione Siciliana, con la quale è stato nominato Responsabile Unico del  
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Procedimento per l’intervento di  “Realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi c.d. VII 
vasca da realizzarsi presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo” - ID 
1777, l’ing. Mario Cassarà, dipendente del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;

VISTO l’art. 44 del D.L. n. 34/2019 e ss.mm.ii., che prevede, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione 
o Città metropolitana, titolare di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che con riferimento ai 
cicli  di  programmazione 2000-2006,  2007-2013 e  2014-2020,  in  sostituzione  della  pluralità  degli 
attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si 
proceda a una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all’approvazione del CIPE, su  
proposta  del  Ministro  per  il  Sud  e  la  Coesione  Territoriale,  un  unico  Piano  Operativo  per  ogni 
Amministrazione  denominato  «Piano  sviluppo  e  coesione»  con  modalità  unitarie  di  gestione  e 
monitoraggio;

VISTO il comma 6 del citato art. 44 del D.L. n. 34 del 2019 e ss.mm.ii., in base al quale, fatto salvo quanto 
successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di  
programmazione  oggetto  di  riclassificazione,  come determinate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del 
suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o 
delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;

VISTA la  Delibera  n.  2  del  29.04.2021,  “Fondo  sviluppo  e  coesione.  Disposizioni  quadro  per  il  piano 
sviluppo e coesione”, pubblicata sulla GURI n.142 del 16.06.2021, con la quale il CIPESS, ai sensi  
del citato art. 44, comma 14, del D.L. n. 34/2019 e ss.mm.ii., stabilisce la disciplina ordinamentale dei  
PSC,  assicurando  la  fase  transitoria  dei  cicli  di  programmazione  2000-2006  e  2007-2013  e 
armonizzando le regole vigenti per la programmazione 2014/2020 in un quadro unitario; e dispone di  
fare  confluire  nella  Sezione  Ordinaria  del  PSC  le  risorse  dei  tre  cicli  di  Programmazione  FSC 
2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, rispondenti ai requisiti di cui al comma 7a e 7b dell’art.44 del 
D.L. 34/2019 e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera n. 32 del 29.04.2021, pubblicata sulla GURI n.189 del 09.08.2021, con la quale il CIPESS 
ha approvato il  Piano Sviluppo e Coesione della  Regione Siciliana per un valore complessivo di  
7.018,93 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione ed ha disposto l’istituzione di un 
Comitato di Sorveglianza (CdS);

CONSIDERATO che, con l’approvazione del Piano Sviluppo e Coesione, i precedenti strumenti programmatori 2000-
2006, 2007-2013 e 2014-2020, riclassificati ai sensi del comma 1 dell’art. 44 del DL n.34/2019 e 
ss.sm.ii.,  cessano  la  loro  efficacia,  fermo  restando  quanto  previsto  nella  “Disciplina  finale  e 
transitoria” di cui alla delibera CIPESS n.2/2021;

VISTA la Delibera n. 86 del 22.12.2021, pubblicata sulla GURI n.33 del 09.02.2022 con la quale il CIPESS 
ha  approvato  le  modalità  unitarie  di  trasferimento  delle  risorse,  ai  sensi  della  Delibera  CIPESS 
n.2/2021, punto c);

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 25.11.2021, che in attuazione delle politiche unitarie di 
coesione, conferisce al Dipartimento Regionale della Programmazione della Presidenza della Regione 
la  funzione  di  Autorità  responsabile  del  coordinamento  e  della  gestione  del  Piano  di  Sviluppo e 
Coesione, approvato con delibera CIPESS n.32/2021;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 68 del 12.02.2022, che ai sensi della delibera CIPESS n. 2/2021 
istituisce  il  Comitato  di  Sorveglianza  del  Piano di  Sviluppo e  Coesione  e  approva il  documento 
Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) dello stesso Piano;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 85 del 24.02.2022, che approva la versione aggiornata e modificata  
del  documento Sistema di  Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del  Piano di  Sviluppo e Coesione a 
modifica del documento approvato con delibera n. 68 del 12.02.2022;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 205 del 14 aprile 2022 “Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione 
Sicilia. Chiusura procedura scritta n.1/2022. Presa d'atto” con la quale si è preso atto della chiusura 
della procedura scritta n.1/2022 relativa all'approvazione del Regolamento interno del Comitato di 
Sorveglianza, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 12 febbraio 2022, del Verbale 
della seduta del 3 marzo 2022 e del Piano finanziario complessivo del PSC, Sezione Ordinaria e  
Sezioni Speciali, con approvazione della ripartizione per aree tematiche e settori di intervento;

CONSIDERATO che l’intervento relativo alla “Realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi c.d. VII vasca 
da realizzarsi presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo” - ID 1777, 
già inserito nel Patto per il Sud della Regione Siciliana, risulta inserito nel PSC di cui all’art. 44 del  
D.L.  n.  34/2019,  come desumibile  dall’Allegato  1C_RAA_Elenco_Progetti_Patto.pdf  allegato  alla 
Relazione finale di attuazione annuale al 31.12.2021 del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo 
e  Coesione  (PSC)  Regione  Sicilia  (Procedura  scritta  n.  3/2022  –  vedi  nota  Dipartimento  della 
Programmazione prot. 6802 del 31.05.2022), con gli identificativi di seguito riportati:
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- Codice Caronte: SI_1_18816

- Codice Locale Progetto: 2016PATTISICI_049

- CUP: G78C18000100001 

- Titolo del progetto: REALIZZAZIONE VII VASCA DISCARICA BELLOLAMPO 

- Ciclo di Programmazione: 2014/2020

- Programma d’origine: Patto Regione Sicilia

- Risorse FSC assegnate: € 30.600.000,00

- Dipartimento CdR: DIPARTIMENTO ACQUA E RIFIUTI

- Stato Caronte: in attuazione

- Settore di intervento: 05.03 RIFIUTI

- Area tematica: 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI

VISTO il D.D.G. n.945 del 13.09.2018 con il quale per l’intervento di  “Realizzazione di una discarica per 
rifiuti non pericolosi c.d. VII vasca da realizzarsi presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo 
nel Comune di Palermo” - ID 1777, è stato accertato (accertamento n.830/18) sul capitolo in entrata 
n.7471  l'importo  complessivo  di  €  28.537.185,00, di  cui  €  400.000,00 spendibili  nell’esercizio 
finanziario 2018, ed € 28.137.185,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2019, a valere sulla Delibera 
di Giunta Regionale n.240 del 28.06.2018 – Patto per il Sud - Intervento n.1777;

VISTO il  D.D.  n.3136 del  21.11.2018 con il  quale  il  Ragioniere  Generale  della  Regione  ha  provveduto 
all'iscrizione sul Capitolo n.642095 “Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati 
con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l’impiantistica trattamento rifiuti” - 
Patto per il Sud” le somme di cui al D.D.G. n.945/2018;

VISTO il D.D.G. n.1722 del 21.12.2018 con il quale l’accertamento n.830/18 sul capitolo in entrata 7471, 
Capo 16°, codice SIOPE E.4.02.01.01.001 denominato “Spese di investimento per la realizzazione dei 
progetti  finanziati  con  le  risorse  del  fondo di  sviluppo  e  coesione  2014/2020  per  l’impiantistica 
trattamento  rifiuti”  -  Patto  per  il  Sud”  effettuato  con  il  D.D.G.  n.945  del  13.09.2018,  è  così 
modificato: per l’anno 2018 la quota pari a € 400.000,00 si riduce di €.400.000,00; per l’anno 2019 la 
quota  di  €  28.137.185,00  si  riduce  di  €  12.137.185,00 restando  pertanto  la  stessa  pari  ad  € 
16.000.000,00; per l’anno 2020 si accerta un importo di € 12.537.185,00;

VISTO il D.D.G. n.642 del 05.06.2019 con il quale l’accertamento n.830/18 sul capitolo in entrata 7471 Capo  
16°  codice  SIOPE  E.4.02.01.01.001  denominato  “Spese  di  investimento  per  la  realizzazione  dei 
progetti  finanziati  con  le  risorse  del  fondo di  sviluppo  e  coesione  2014/2020  per  l’impiantistica 
trattamento rifiuti” - Patto per il Sud”, effettuato con il D.D.G. n.945 del 13.09.2018 e modificato con 
il D.D.G. n.1722 del 21.12.2018, è stato così ulteriormente modificato: per l’anno 2019 la quota di € 
16.000.000,00 non ha subito variazioni restando pertanto confermata; è stato accertato per l’anno 2020 
l’importo  di  €  2.062.815,00  per  cui  l’importo  di  €  12.537.185,00  di  cui  al  D.D.G.  n.945  del  
13.09.2018 è stato rideterminato in € 14.600.000,00;

VISTO il  D.D.  n.1681 dell’11.7.2019 con  il  quale  il  Ragioniere  Generale  ha  proceduto  all'iscrizione  sul 
capitolo di  entrata 7471,  a  valere dell'accertamento 830/2018,  mediante iscrizione in diminuzione 
della somma di cui € 12.137.185,00 nell'esercizio 2019, per competenza e cassa e la variazione in  
aumento di € 14.600.000,00 per l'esercizio 2020, con la contemporanea iscrizione sul capitolo di spesa 
642095 delle medesime somme;

VISTO il D.D.G. n.805 del 28.07.2020 con il quale l’accertamento n.830/18 sul capitolo in entrata 7471 Capo  
16°  codice  SIOPE  E.4.02.01.01.001  denominato  “Spese  di  investimento  per  la  realizzazione  dei 
progetti  finanziati  con  le  risorse  del  fondo di  sviluppo  e  coesione  2014/2020  per  l’impiantistica 
trattamento rifiuti” - Patto per il Sud”, effettuato con il D.D.G. n 945 del 13.09.2018 e modificato con 
i DD.DD.GG. n.1722 del 21.12.2018 e n.642 del 05.06.2019, è stato così ulteriormente modificato:  
per l’anno 2019 la quota di € 16.000.000,00 si riduce di € 16.000.000,00 restando pertanto la stessa 
pari  ad  € 0,00,  per  l’anno  2020 si  accerta  la  somma di  € 1.000.000,00,  pertanto,  l’importo  di  € 
14.600.000,00, di cui al D.D.G. n.642 del 05.06.2019, si riduce di € 13.600.000,00, per l’anno 2021 si 
accerta l’importo di € 25.000.000,00 e per l’anno 2022 si accerta l’importo di € 4.600.000,00;

VISTO il D.D. n.1715 del 19.11.2020 con il quale il Ragioniere generale, negli stati di previsione dell’entrata  
(Cap.7471)  e  della  spesa  (Cap.642095)  del  bilancio  della  Regione,  ha  proceduto,  a  valere 
sull'accertamento 830/2018, all’iscrizione in diminuzione per l’esercizio finanziario 2020 della somma 
di € 13.600.000,00,  per competenza e cassa,  restando,  pertanto la somma di  € 1.000.000,00 per 
l’esercizio finanziario 2020 e le variazioni in aumento, per competenza e cassa, di € 25.000.000,00, 
per l'esercizio finanziario 2021, e di € 4.600.000,00, per l'esercizio finanziario 2022;
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VISTO il D.D.G. n.1544 del 17.12.2020, con il quale, per i lavori di  “Realizzazione di una discarica per 
rifiuti non pericolosi c.d. VII vasca da realizzarsi presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo 
nel  Comune  di  Palermo” -  ID 1777,  sono  stati  disposti,  sul  capitolo  642095  del  Bilancio  della 
Regione Siciliana denominato “Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le 
risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l’impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il 
Sud” cod. SIOPE U.2.02.01.09.999:

a) la prenotazione di impegno, segnatamente:

- per l’esercizio finanziario 2020, della somma di € 976.355,11;

- per l’esercizio finanziario 2021, della somma di € 25.000.000,00;

- per l’esercizio finanziario 2022, della somma di € 4.600.000,00.

b) l’impegno della somma di  € 23.644,89 ed il pagamento delle spese per la verifica del progetto 
esecutivo;

VISTO il  D.D.G.  n.1686  del  30.12.2020,  con  il  quale,  tra  l’altro,  si  è  proceduto  alla  trasformazione  in 
impegno  definitivo della  somma  di  € 458.349,28, a  valere  sulla  prenotazione  di  impegno  di 
€.976.355,11 assunta  con  l’art.5  del  richiamato  D.D.G.  n.1544  del  17.12.2020,  da  imputare 
all’esercizio finanziario 2020, a valere sulle risorse del “Patto per lo sviluppo della Sicilia”, di cui al 
capitolo  642095 del  Bilancio  della  Regione  Siciliana  denominato  “Spese  di  investimento  per  la 
realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per 
l’impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud” cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, per i lavori di 
“Realizzazione di  una discarica per  rifiuti  non pericolosi  c.d.  VII  vasca da realizzarsi  presso la 
Piattaforma Impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo” - ID 1777;

VISTA la  Disposizione n.9 del  02.12.2020 con la  quale  il  Dirigente  generale del  Dipartimento regionale 
dell’Acqua  e  dei  Rifiuti,  in  qualità  di  Dirigente  della  Struttura  di  Supporto,  ex  art.1,  comma  3 
dell’O.C.D.P.C. n.513 del 08.03.2018, ha approvato, tra l’altro, in linea amministrativa, il progetto 
esecutivo per la “Realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi c.d. VII vasca da realizzarsi  
presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo” - ID 1777, dell’importo 
complessivo in cifra tonda di € 29.963.950,00, secondo il quadro economico modificato dal RUP con 
il parere tecnico prot. 631 del 27.11.2020, reso ai sensi dell’art.5 della l.r.12/2011, per come di seguito 
riportato:

A) LAVORI
A.1 Lavori (incluso costo del personale pari ad € 2.223.467,15) 24.176.551,08 
A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 482.352,61 

TOTALE Lavori A) 24.658.903,69 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B.1 Imprevisti 5 % di A) 1.232.945,18 

B.2
Fondo per la progettazione e per l'innovazione (art. 113 d.lgs.50/2016 – 
D.P. n. 14 del 30/05/2018)

449.860,27

B.2.1
Incentivi per le funzioni tecniche svolte da personale interno (80% di 
B.2):

359.888,21

B.2.1.1 - Programmazione della spesa per investimenti 2% 0,00
B.2.1.2 - RUP - Fase della progettazione di fattibilità tecnica economica 1% 0,00
B.2.1.3 - RUP - Fase della progettazione definitiva 3% 0,00
B.2.1.4 - RUP -  Fase della progettazione esecutiva 5% 17.994,41
B.2.1.5 - RUP - Verifica preventiva della progettazione (art.26, c.6 lett.d) 1% 0,00
B.2.1.6 - RUP - Fase di esecuzione lavori 10% 35.988,82
B.2.1.7 - Verifica preventiva della progettazione (art.26, c. 6, lett.c) 5% 0,00
B.2.1.8 - RUP e Supporto al RUP - Predisposizione e controllo procedure 
di gara

15% 53.983,23

B.2.1.9 - Direttore dei Lavori 22% 79.175,41
B.2.1.10 - Direttori Operativi 16% 57.582,11
B.2.1.11 - Ispettori di cantiere 6% 21.593,29
B.2.1.12 - Collaudo Tecnico Amministrativo e Collaudo Statico 10% 35.988,82
B.2.1.13 - Collaboratori del RUP 2% 7.197,76
B.2.1.14 - Collaboratori del Direttore dei Lavori o altre figure tecniche 2% 7.197,76

316.701,63 316.701,63
B.2.2 Accantonamento per acquisto di beni strumentali (20% di B.2) 89.972,05

B.2.2.1 - Opera finanziata con risorse derivanti da finanziamenti a desti-
nazione vincolata (art. 113, comma 4 del d.lgs.50/2016)

100% 0,00 0,00

B.3
Spese redazione progetto esecutivo da parte di RAP S.p.A. e spese tecniche di carattere 
strumentale (riproduzione progetto, etc...)

145.730,27

B.4 Spese per assicurazione ai sensi art. 24, comma 4, D.Lgs. 50/2016 9.850,00
B.5 Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in Esecuzione (compreso CNPAIA al 4%) 243.529,23 
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B.6 Studio geotecnico 29.000,00 
B.7 Indagini e sondaggi geognostici 12.340,95 
B.8 Piano di caratterizzazione terre e rocce da scavo 38.859,54 
B.9 Consulenze specialistiche (Università di Palermo-DiSTeM) 35.000,00 
B.10 Consulenze specialistiche geologiche/geotecniche in corso d'opera 35.000,00 
B.11 Spese per la verifica del progetto (compreso C.N.P.A.I.A. al 4%) 19.768,83 
B.12 Spese per operazioni di collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico 25.000,00 
B.13 Spese per attuazione interventi di mitigazione e di monitoraggio ambientale 290.661,90 
B.14 Diritti d’istruttoria, pubblicità, ANAC, gara, allacciamenti 114.361,14 
B.15 Spese per eventuale consulenza di un archeologo 10.000,00 
B.16 IVA su lavori 10% di A) 2.465.890,37 
B.17 IVA su imprevisti 10% di B.1) 123.294,52 
B.18 IVA su spese tecniche 22% di B.5)+B.6)+B.9)+B.10)+B.11)+B.13)+B.15) 145.851,19
B.19 IVA su sondaggi e indagini 22% di B.7)+B.8) 11.264,11 

TOTALE Somme a disposizione B) 5.305.048,86 
TOTALE PROGETTO ESECUTIVO 29.963.952,55 

TOTALE PROGETTO ESECUTIVO in cifra tonda 29.963.950,00

VISTA la Disposizione n.10 del 16.12.2020 con la quale il  Dirigente generale del Dipartimento regionale 
dell’Acqua e  dei  Rifiuti,  in  qualità  di  Dirigente  della  Struttura  di  Supporto,  ex  art.  1,  comma 3  
dell’O.C.D.P.C. n.513 del 08.03.2018, ha costituito l’Ufficio di Direzione Lavori e di Coordinamento 
della Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di “Realizzazione di una discarica per rifiuti non 
pericolosi c.d. VII vasca da realizzarsi presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune 
di  Palermo”  -  ID  1777 (CUP  G78C18000100001),  e  ha  nominato  i  componenti  dell’Ufficio 
medesimo, specificatamente all’articolo 1;

VISTO il D.D.G. n. 703 del 09.07.2021 con il quale:

a) Sono stati aggiudicati i lavori di “Realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi c.d. VII 
vasca da realizzarsi presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo” - 
ID 1777 - CUP G78C18000100001 – CIG 8561353BFC - all’O.E. in A.T.I.:

- Consorzio Stabile Agoraa S.c.a r.l. – P.IVA 04870080878 - via A. De Gasperi. 9/11 - 
95030 Tremestieri Etneo (CT) - (Capogruppo e Mandataria);

- COSPIN S.r.l.  Unipersonale  –  P.IVA 04712420878  -  corso  Sicilia,  40  -  95100  
Catania (Mandante);

che ha indicato quali imprese consorziate designate per l’esecuzione dei lavori:

- EDILAP Soc. Coop. a r.l. - P.IVA 04263480875 - via Ronchi, 12 - 95129 Catania - 
(Consorziata Agoraa);

per un importo contrattuale (al netto del ribasso offerto del 33,600%) di € 16.535.582,53, di cui 
€.482.352,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione dell’IVA;

b) È stato disposto di procedere, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. n.76 del 16.07.2020, 
convertito  in  Legge  n.120  del  09.11.2020,  come  modificato  con  l’art.51  del  D.L.  n.77  del 
31.05.2021, alla consegna dei lavori in via di urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui 
all’articolo  80  del  Codice dei  Contratti,  dei  requisiti  di  qualificazione  previsti  per  la 
partecipazione  alla  procedura,  nonché  della  stipula  del  contratto,  subordinatamente  alla 
produzione, da parte dell’aggiudicatario,  delle garanzie definitive di  cui all’art.  103 del d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.

c) È stata disposta, per i lavori di che trattasi, la prenotazione di impegno, sul capitolo 642095 del 
Bilancio  della  Regione  Siciliana  denominato  “Spese  di  investimento  per  la  realizzazione  dei 
progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l’impiantistica 
trattamento rifiuti – Patto per il Sud” cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, da imputare:

- per l’esercizio finanziario 2021, della somma di € 25.000.000,00;

- per l’esercizio finanziario 2022, della somma di € 4.600.000,00.

VISTA la  nota  prot.  32320  del  23.08.2021  con  la  quale  è  stata  comunicata  l’intervenuta  efficacia  del  
provvedimento di aggiudicazione, D.D.G. n. 703 del 09.07.2021, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, 
del  d.lgs.  n.  50/2016,  stante  l’esito  positivo  delle  verifiche  concernenti  il  possesso  dei  requisiti  
prescritti;

VISTO il “Contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una nuova discarica per rifiuti 
non pericolosi, denominata VII vasca, da realizzarsi presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo 
nel Comune di Palermo” - CUP: G78C18000100001 - CIG: 8561353BFC – Rep. 111 del 30.11.2021,  

________________________________________________________________________________________________

8

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080


registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo 1 Serie 1 al n. 1711, stipulato digitalmente tra  
l’Affidatario  e  la  Stazione  Appaltante,  dell’importo  complessivo  al  netto  dell’I.V.A.  di 
€.16.535.582,53  (Euro  sedicimilionicinquecentotrentacinquemilacinquecentoottantadue/53)  di  cui  € 
482.352,61 per oneri di sicurezza;

VISTO il D.D.G. n. 1603 del 16.12.2021 con il quale:

a) E’ stato approvato il  “Contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una 
nuova  discarica  per  rifiuti  non  pericolosi,  denominata  VII  vasca,  da  realizzarsi  presso  la 
piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo” - CUP: G78C18000100001 - 
CIG:  8561353BFC  –  Rep.  111  del  30.11.2021,  registrato  presso  l’Agenzia  delle  Entrate  di 
Palermo 1 Serie 1 al n. 1711, dell’importo complessivo al netto dell’I.V.A. di € 16.535.582,53 di 
cui € 482.352,61 per oneri di sicurezza;

b) E’ stato approvato il Quadro Economico post gara dell’intervento di che trattasi,  rimodulato  a 
seguito del ribasso praticato dall’ATI aggiudicataria dei lavori, pari al 33,600% nonché per effetto 
della  costituzione  del  Collegio  Consultivo  Tecnico  (CCT),  resa  obbligatoria  da  sopravvenuta 
normativa (art. 6 comma 1 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, come modificato con 
l’art. 51 del D.L. 77/2021), per come di seguito riportato:

A) LAVORI
A.1 Importo dei Lavori al netto del ribasso d’asta del 33,600 % 16.053.229,92
A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 482.352,61 

TOTALE Lavori A) 16.535.582,53
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B.1 Imprevisti 5 % di A) 1.232.945,18 

B.2
Fondo per la progettazione e per l'innovazione (art. 113 d.lgs.50/2016 – 
D.P. n. 14 del 30/05/2018)

449.860,27

B.2.1
Incentivi per le funzioni tecniche svolte da personale interno (80% di 
B.2):

359.888,21

B.2.1.1 - Programmazione della spesa per investimenti 2% 0,00

B.2.1.2 - RUP - Fase della progettazione di fattibilità tecnica economica 1% 0,00

B.2.1.3 - RUP - Fase della progettazione definitiva 3% 0,00

B.2.1.4 - RUP -  Fase della progettazione esecutiva 5% 17.994,41

B.2.1.5 - RUP - Verifica preventiva della progettazione (art.26, c.6, lett. d) 1% 0,00

B.2.1.6 - RUP - Fase di esecuzione lavori 10% 35.988,82

B.2.1.7 - Verifica preventiva della progettazione (art.26, c. 6, lett.c) 5% 0,00

B.2.1.8 - RUP e Supporto al RUP - Predisposizione e controllo procedure 
di gara

15% 53.983,23

B.2.1.9 - Direttore dei Lavori 22% 79.175,41

B.2.1.10 - Direttori Operativi 16% 57.582,11

B.2.1.11 - Ispettori di cantiere 6% 21.593,29

B.2.1.12 - Collaudo Tecnico Amministrativo e Collaudo Statico 10% 35.988,82

B.2.1.13 - Collaboratori del RUP 2% 7.197,76

B.2.1.14 - Collaboratori del Direttore dei Lavori o altre figure tecniche 2% 7.197,76
316.701,63 316.701,63

B.2.2 Accantonamento per acquisto di beni strumentali (20% di B.2) 89.972,05
B.2.2.1 - Opera finanziata con risorse derivanti da finanziamenti a desti-
nazione vincolata (art. 113, comma 4 del d.lgs.50/2016)

100% 0,00 0,00

B.3
Spese redazione progetto esecutivo da parte di RAP S.p.A. e spese tecniche di carattere 
strumentale (riproduzione progetto, etc...)

145.730,27

B.4 Spese per assicurazione ai sensi art. 24, comma 4, D.Lgs. 50/2016 9.850,00
B.5 Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in Esecuzione (compreso CNPAIA al 4%) 243.529,23 
B.6 Studio geotecnico 29.000,00 
B.7 Indagini e sondaggi geognostici 12.340,95 
B.8 Piano di caratterizzazione terre e rocce da scavo 38.859,54 
B.9 Consulenze specialistiche (Università di Palermo-DiSTeM) 35.000,00 
B.10 Consulenze specialistiche geologiche/geotecniche in corso d'opera 35.000,00 
B.11 Spese per la verifica del progetto (compreso C.N.P.A.I.A. al 4%) 19.768,83 
B.12 Spese per operazioni di collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico 25.000,00 
B.13 Spese per attuazione interventi di mitigazione e di monitoraggio ambientale 290.661,90 
B.14 Diritti d’istruttoria, pubblicità, ANAC, gara, allacciamenti 114.361,14 
B.15 Spese per eventuale consulenza di un archeologo 10.000,00 
B.16 IVA su lavori 10% di A) 1.653.558,25 
B.17 IVA su imprevisti 10% di B.1) 123.294,52 
B.18 IVA su spese tecniche 22% di B.5)+B.6)+B.9)+B.10)+B.11)+B.13)+B.15) 145.851,19
B.19 IVA su sondaggi e indagini 22% di B.7)+B.8) 11.264,11 
B.20 Spese per Collegio Consultivo Tecnico a carico della Stazione Appaltante inclusi Oneri 180.991,78
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Previdenziali (4%) e IVA (22%)
TOTALE Somme a disposizione B) 4.673.708,52 

TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO 21.209.291,05 

c) Si è proceduto all’impegno della somma di € 10.056.742,24, a valere sulle risorse del “Patto per 
lo  sviluppo  della  Sicilia”,  di  cui  al  capitolo  642095 del  Bilancio  della  Regione  Siciliana 
denominato “Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del 
fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l’impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud” 
cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, per come di seguito ripartita in aderenza alla durata contrattuale 
dei lavori:

- € 5.456.742,24 mediante trasformazione parziale in impegno della prenotazione di impegno 
n. 1/2021, dall’importo di € 25.000.000,00, per l’E.F. 2021, assunta con DDG n. 703 del 
09.07.2021, e conseguente riduzione della prenotazione rimanente;

- € 4.600.000,00 mediante trasformazione  in  impegno  della  prenotazione  di  impegno  n. 
1/2022,  dall’importo  di  €  4.600.000,00,  per  l’E.F.  2022,  assunta  con  DDG n.  703  del 
09.07.2021;

d) Si  è  stabilito  di provvedere  all’impegno dell’ulteriore  importo  residuo di €  10.643.780,12,  a 
copertura integrale del quadro economico post gara, ad avvenuta iscrizione in bilancio di detta 
somma nell’E.F. 2022.

e) Si è provveduto alla rettifica dell’accertamento in entrata n. 830/2018 di cui al D.D.G. n.945 del 
13.09.2018,  successivamente  modificato  con  DD.DD.GG.  n.1722  del  21.12.2018,  n.  642  del 
05.06.2019,  n.  805  del  28.07.2020,  delle  risorse  derivanti  dalle  assegnazioni  dello  Stato,  sul 
capitolo  in  entrata  7471  Capo  16°  codice  SIOPE  E.4.02.01.01.001  denominato  “Spese  di 
investimento  per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e 
coesione  2014/2020  per  l’impiantistica  trattamento  rifiuti”  -  Patto  per  il  Sud”,  al  fine  di 
assicurare  la  corrispondenza  tra  le  somme  accertate  e  quelle  da  impegnare,  con  le  seguenti 
variazioni:

Accertamento 2021 Accertamento 2022
- 19.516.483,24 + 10.643.780,12

VISTO il  D.D.S.  n.778  del  27.07.2021,  con  il  quale  si  è  liquidata  la  somma  di  €  1.037,00,  a  valere 
sull’impegno assunto con D.D.G. n.1686 del 30.12.2020, da imputare all’esercizio finanziario 2021, a 
valere sulle risorse del  “Patto per lo sviluppo della Sicilia”, di cui al  capitolo 642095 del Bilancio 
della Regione Siciliana denominato “Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati 
con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l’impiantistica trattamento rifiuti  – 
Patto per il Sud” cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, per la pubblicazione della gara;

VISTO il  D.D.G.  n.  1672 del  27.12.2021,  con il  quale,  tra  l’altro,  si  è  proceduto  alla  trasformazione  in 
impegno  definitivo della  somma  di  € 26.774,52  ed  al  conseguente  pagamento, a  valere  sulla 
prenotazione di  impegno  di  € 25.000.000,00 assunta  con l’art.8  del  richiamato  D.D.G.  n.703 del 
09.07.2021, da imputare all’esercizio finanziario 2021, a valere sulle risorse del “Patto per lo sviluppo 
della Sicilia”, di cui al  capitolo 642095 del Bilancio della Regione Siciliana denominato “Spese di 
investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione  
2014/2020 per l’impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud” cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, 
per i lavori di “Realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi c.d. VII vasca da realizzarsi 
presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo” - ID 1777;

VISTO il D.D.G. n.1724 del 30.12.2021 con il quale si è proceduto al pagamento, per l’anticipazione pari al 
30% sui lavori, della somma complessiva di € 5.456.742,23, ripartita in quanto ad € 4.868.505,42 di 
cui € 4.425.914,02 quale imponibile ed € 442.591,40 per Iva al 10% in favore della ditta Consorzio  
Stabile Agoraa scarl P.IVA 04870080878 - Sede via Alcide De Gasperi 9/11 Tremestieri etneo CT (Ca-
pogruppo) ed in quanto ad €.588.236,81 di cui €.534.760,74 quale imponibile ed € 53.476,07 per Iva 
al 10% in favore della ditta Cospin s.r.l. Unipersonale – P.IVA 04712420878 – Sede Corso Sicilia 40 
Catania (Mandante)  inerente l’intervento di “Realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi 
c.d. VII vasca da realizzarsi presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo nel Comune di Paler -
mo”, CUP  G78C18000100001 - CIG 78561353BFC, sul capitolo 642095 denominato “Spese di inve-
stimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione  
2014/2020 per l’impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili”, cod. SIOPE 
U.2.02.01.09.999, del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021;

VISTO il D.D.S. n. 696 del 29.07.2022 con il quale si è proceduto al pagamento, per il 1° SAL, della somma  
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di € 1.166.473,17, di cui € 1.060.430,15 quale imponibile ed € 106.043,02 per Iva al 10% in favore 
della ditta Consorzio Stabile Agoraa scarl P.IVA 04870080878 - Sede via Alcide De Gasperi 9/11 Tre-
mestieri etneo CT (Capogruppo)  inerente l’intervento di  “Realizzazione di una discarica per rifiuti 
non pericolosi c.d. VII vasca da realizzarsi presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo nel Co-
mune di Palermo”, CUP  G78C18000100001 - CIG 78561353BFC, sul capitolo 642095 denominato 
“Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo 
e coesione 2014/2020 per l’impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili”, cod. 
SIOPE U.2.02.01.09.999, del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2022;

VISTO il D.D. n. 298 del 11.04.2022 con il quale la Ragioneria Generale della Regione Siciliana ha apportato 
al bilancio della Regione Siciliana, per l’esercizio finanziario 2022, l’opportuna variazione sul capito-
lo di spesa 642095, denominato “Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con 
le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per l’impiantistica e trattamento rifiuti – Patto  
per il Sud”, avente codice SIOPE U.2.02.01.09.999, per l’intervento “Realizzazione di una discarica 
per rifiuti non pericolosi c.d. VII vasca da realizzarsi presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolam-
po nel Comune di Palermo”, dell’importo di € 10.643.780,12;

VISTO il D.D.G. n. 721 del 03.08.2022 con il quale si è proceduto ad impegnare per i lavori di “Realizzazione 
di una discarica per rifiuti non pericolosi c.d. VII vasca da realizzarsi presso la Piattaforma Impianti-
stica di Bellolampo nel Comune di Palermo”” la somma complessiva € 10.147.908,85, da imputare 
per l’esercizio finanziario 2022, quali somme a disposizione dell’Amministrazione a valere su risorse 
di cui al “Patto per lo sviluppo della Sicilia”, per l’intervento in oggetto, sul capitolo 642095 del Bi-
lancio della Regione Siciliana denominato “Spese di investimento per la realizzazione dei progetti fi-
nanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l’impiantistica trattamento ri-
fiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili” cod. SIOPE U.2.02.01.09.999;

VISTO il D.D.S. n. 1040 del 30.09.2022, registrato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato dell’Energia 
con accertamento n.  1192 del  26.10.2022 con il  quale  è  stata  dichiarata  liquidabile  la  somma di  
€.17.994,41 per il pagamento dell’incentivo relativo alla Attività del Responsabile del Procedimento - 
Fase della progettazione esecutiva, ed è stato disposto l’accertamento complessivo della somma di 
€.17.994,41 con imputazione al capitolo di entrata del Bilancio della Regione Siciliana capo 16 capi -
tolo n. 7868, “Rimborso entrate correnti – Fondi incentivanti il personale di cui al comma 3 dell’arti-
colo 113 del D.Lgs n. 50/2016 (Fondi extraregionali)”, codice SIOPE E.3.05.99.02.001;

VISTO il D.D.S. n. 926 del 19.09.2022 con il quale si è proceduto al pagamento, per il 1° SAL bis per la com-
pensazione prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022, della somma  di € 435.874,25 di cui € 396.249,32 quale 
imponibile ed € 39.624,93 per Iva al 10% in favore della ditta Consorzio Stabile Agoraa scarl P.IVA 
04870080878 - Sede via Alcide De Gasperi 9/11 Tremestieri etneo CT (Capogruppo)  inerente l’inter-
vento di “Realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi c.d. VII vasca da realizzarsi presso  
la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo”, CUP  G78C18000100001 - CIG 
78561353BFC, sul capitolo 642095 denominato “Spese di investimento per la realizzazione dei pro-
getti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l’impiantistica tratta-
mento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili”, cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, del Bilancio della 
Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2022;

VISTO il D.D.G. n. 929 del 20.09.2022, vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato dell’Energia e dei  
Servizi di Pubblica Utilità al n. 1116 del 23.09.2022, con il quale si è provveduto alla rimodulazione  
del quadro economico inserendo le maggiori somme necessarie per la compensazione prezzi disposta 
dall’art. 26 del D.L. 50/2022, con impiego parziale delle somme per ribasso d’asta per un importo di  
€.6.270.000,00 a fronte di un ribasso complessivo determinato in € 8.754.658,95 comprensivi di IVA, 
secondo il quadro economico di seguito riportato:

A) LAVORI
A.1 Importo dei Lavori al netto del ribasso d’asta del 33,600 % 16.053.229,92
A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 482.352,61 

TOTALE Lavori - A) 16.535.582,53

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1 Imprevisti 5 % di A) 1.232.945,18 

B.2
Fondo per la progettazione e per l'innovazione (art. 113 d.lgs.50/2016 – 
D.P. n. 14 del 30/05/2018)

449.860,27

B.2.1
Incentivi per le funzioni tecniche svolte da personale interno (80% di 
B.2):

359.888,21

B.2.1.1 - Programmazione della spesa per investimenti 2% 0,00

B.2.1.2 - RUP - Fase della progettazione di fattibilità tecnica economica 1% 0,00

B.2.1.3 - RUP - Fase della progettazione definitiva 3% 0,00
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B.2.1.4 - RUP -  Fase della progettazione esecutiva 5% 17.994,41

B.2.1.5 - RUP - Verifica preventiva della progettazione (art.26, c.6, lett. d) 1% 0,00

B.2.1.6 - RUP - Fase di esecuzione lavori 10% 35.988,82

B.2.1.7 - Verifica preventiva della progettazione (art.26, c. 6, lett.c) 5% 0,00

B.2.1.8 - RUP e Supporto al RUP - Predisposizione e controllo procedure 
di gara

15% 53.983,23

B.2.1.9 - Direttore dei Lavori 22% 79.175,41

B.2.1.10 - Direttori Operativi 16% 57.582,11

B.2.1.11 - Ispettori di cantiere 6% 21.593,29

B.2.1.12 - Collaudo Tecnico Amministrativo e Collaudo Statico 10% 35.988,82

B.2.1.13 - Collaboratori del RUP 2% 7.197,76

B.2.1.14 - Collaboratori del Direttore dei Lavori o altre figure tecniche 2% 7.197,76
316.701,63 316.701,63

B.2.2 Accantonamento per acquisto di beni strumentali (20% di B.2) 89.972,05
B.2.2.1 - Opera finanziata con risorse derivanti da finanziamenti a desti-
nazione vincolata (art. 113, comma 4 del d.lgs.50/2016)

100% 0,00 0,00

B.3
Spese redazione progetto esecutivo da parte di RAP S.p.A. e spese tecniche di carattere 
strumentale (riproduzione progetto, etc...)

145.730,27

B.4 Spese per assicurazione ai sensi art. 24, comma 4, D.Lgs. 50/2016 9.850,00
B.5 Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in Esecuzione (compreso CNPAIA al 4%) 243.529,23 
B.6 Studio geotecnico 29.000,00 
B.7 Indagini e sondaggi geognostici 12.340,95 
B.8 Piano di caratterizzazione terre e rocce da scavo 38.859,54 
B.9 Consulenze specialistiche (Università di Palermo-DiSTeM) 35.000,00 
B.10 Consulenze specialistiche geologiche/geotecniche in corso d'opera 35.000,00 
B.11 Spese per la verifica del progetto (compreso C.N.P.A.I.A. al 4%) 19.768,83 
B.12 Spese per operazioni di collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico 25.000,00 
B.13 Spese per attuazione interventi di mitigazione e di monitoraggio ambientale 290.661,90 
B.14 Diritti d’istruttoria, pubblicità, ANAC, gara, allacciamenti 114.361,14 
B.15 Spese per eventuale consulenza di un archeologo 10.000,00 
B.16 IVA su lavori 10% di A) 1.653.558,25 
B.17 IVA su imprevisti 10% di B.1) 123.294,52 
B.18 IVA su spese tecniche 22% di B.5)+B.6)+B.9)+B.10)+B.11)+B.13)+B.15) 145.851,19
B.19 IVA su sondaggi e indagini 22% di B.7)+B.8) 11.264,11 

B.20
Spese per Collegio Consultivo Tecnico a carico della Stazione Appaltante inclusi Oneri 
Previdenziali (4%) e IVA (22%)

180.991,78

TOTALE Somme a disposizione - B) 4.673.708,52 
TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO – (A +B) 21.209.291,05 

C) ACCANTONAMENTO PER COMPENSAZIONE PREZZI (ART. 26 D.L. 50/2022)
C.1 Accantonamento per compensazione prezzi 5.700.000,00 
C.2 IVA sulla compensazione prezzi (10% di C.1) 570.000,00 

TOTALE Accantonamento per compensazione prezzi - C) 6.270.000,00 
TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO E CON COMPENSAZIONE PREZZI – (A + B + C) 27.479.291,05 

e  si  è  contestualmente  proceduto  alla  rettifica  dell’accertamento  in  entrata  n.  830/2018 di  cui  al 
D.D.G. n.945 del 13.9.2018, successivamente modificato con DD.D.G. n.1722 del 21.12.2018, n. 642 
del 05.6.2019, n. 805 del 28.7.2020, n. 1603 del 16.12.2021 delle risorse derivanti dalle assegnazioni 
dello Stato, sul capitolo in entrata 7471 Capo 16° codice SIOPE E.4.02.01.01.001 denominato “Spese 
di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coe -
sione 2014/2020 per l’impiantistica trattamento rifiuti” - Patto per il Sud”, con le seguenti variazioni:

Accertamento 2023
+ € 6.270.000,00

VISTO il D.D. n. 1614 del 25.10.2022 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana con il quale è stata 
iscritta la somma di € 6.270.000,00 per l’esercizio finanziario 2023 sul capitolo 642095 denominato 
“Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo 
e coesione 2014/2020 per l’impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il  Sud – Beni  Immobili” 
relativamente all’intervento di “Realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi c.d. VII vasca 
da realizzarsi presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo”;

VISTO il D.D.S. n. 1235 del 11.11.2022 con il quale si è proceduto al pagamento, per il rimborso di n.5 
missioni del Presidente della commissione giudicatrice, della somma di  € 561,00 in favore dell’ing. 
Calogero  Crapanzano  inerente  l’intervento  di  “Realizzazione  di  una  discarica  per  rifiuti  non 
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pericolosi c.d. VII vasca da realizzarsi presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo nel Comune 
di Palermo”, CUP  G78C18000100001 - CIG 78561353BFC, sul capitolo 642095 denominato “Spese 
di  investimento per la realizzazione dei  progetti  finanziati  con le  risorse del  fondo di  sviluppo e  
coesione 2014/2020 per l’impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili”, cod. 
SIOPE U.2.02.01.09.999, del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2022;

VISTO il D.D.S. n. 1335 del 28.11.2022 con il quale si è proceduto al pagamento, per il rimborso di n.2 
missioni del Collaudatore Tecnico-amministrativo e statico in corso d’opera e finale, della somma  di 
€ 203,07 in favore dell’ing. Andrea Marzi inerente l’intervento di “Realizzazione di una discarica per 
rifiuti non pericolosi c.d. VII vasca da realizzarsi presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo  
nel  Comune  di  Palermo”,  CUP   G78C18000100001  -  CIG  78561353BFC,  sul  capitolo  642095 
denominato “Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo 
di sviluppo e coesione 2014/2020 per l’impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il  Sud – Beni 
Immobili”,  cod.  SIOPE  U.2.02.01.09.999,  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana  per  l’esercizio 
finanziario 2022;

VISTO il D.D.S. n. 1412 del 07.12.2022 con il quale si è proceduto al pagamento, per il 2° SAL, della somma 
di  € 1.289.361,13 di cui € 1.172.146,48 quale imponibile ed € 117.214,65 per Iva al 10% in favore 
della ditta Consorzio Stabile Agoraa scarl P.IVA 04870080878 - Sede via Alcide De Gasperi 9/11 
Tremestieri etneo CT (Capogruppo)  inerente l’intervento di “Realizzazione di una discarica per ri-
fiuti non pericolosi c.d. VII vasca da realizzarsi presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo nel 
Comune di Palermo”, CUP  G78C18000100001 - CIG 78561353BFC, sul capitolo 642095 denomina-
to “Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di svilup-
po e coesione 2014/2020 per l’impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili”, 
cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2022;

VISTO il D.D.S. n. 1517 del 22.12.2022 con il quale si è proceduto all’impegno ed al pagamento, della som-
ma di € 17.994,41, per incentivo ex art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per le funzio-
ni di R.U.P. relative alla Fase procedurale della progettazione esecutiva, determinato in applicazione 
del “Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale 
dell’amministrazione regionale ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, re-
cepito nella Regione Siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall’art. 24  
della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8” emanato con Decreto Presidenziale n. 14 del 30.05.2018 
(GURS n. 33 del 03.08.2018 Parte I), nell’ambito dell’intervento relativo ai “Realizzazione di una di-
scarica per rifiuti non pericolosi c.d. VII vasca da realizzarsi presso la Piattaforma Impiantistica di 
Bellolampo nel Comune di Palermo” - ID 1777,   CUP G78C18000100001 - CIG 8561353BFC,  al 
lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, sul capitolo 242029 “Spese relative ai fondi incentivanti il 
personale di cui al comma 3 dell’articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 (fondi extraregionali), del Bilancio 
del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, codice SIOPE U.01.01.01.004., del Bilancio della 
Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2022;

VISTO il D.D.S. n. 78 del 09.02.2023 con il quale si è proceduto all’impegno ed al pagamento, per il 3°SAL, 
della somma  di  € 1.393.637,93 di cui € 1.266.943,57 quale imponibile ed € 126.694,36 per Iva al 
10% in favore della ditta Consorzio Stabile Agoraa scarl P.IVA 04870080878 - Sede via Alcide De  
Gasperi 9/11 Tremestieri  etneo CT (Capogruppo)  inerente l’intervento di  “Realizzazione di una di-
scarica per rifiuti non pericolosi c.d. VII vasca da realizzarsi presso la Piattaforma Impiantistica di 
Bellolampo nel Comune di Palermo”,  CUP   G78C18000100001 - CIG 78561353BFC,  sul capitolo 
642095 denominato “Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse 
del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l’impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – 
Beni Immobili”, cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio fi-
nanziario 2023;

VISTO il D.D.S. n. 154 del 10.03.2023 con il quale si è proceduto all’impegno ed al pagamento, per il 2° SAL 
bis  e  3°SAL  bis  per  la  compensazione  prezzi, della  somma  complessiva €  927.328,12 di  cui 
€.843.025,57 quale imponibile ed € 84.302,55 per Iva al 10% in favore della ditta Consorzio Stabile 
Agoraa scarl P.IVA 04870080878 - Sede via Alcide De Gasperi 9/11 Tremestieri etneo CT (Capo-
gruppo)  inerente l’intervento di “Realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi c.d. VII va-
sca da realizzarsi presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo” , CUP 
G78C18000100001 - CIG 78561353BFC, sul capitolo 642095 denominato “Spese di investimento per 
la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per 
l’impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili”, cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, 
del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2023;

VISTO il D.D.S. n. 341 del 04.05.2023 con il quale si è proceduto all’impegno ed al pagamento, per il 4° SAL 
bis per la compensazione prezzi, della somma complessiva € 412.048,59. In favore della ditta Consor-
zio Stabile Agoraa scarl P.IVA 04870080878 - Sede via Alcide De Gasperi 9/11 Tremestieri etneo CT 
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(Capogruppo) la somma di  € 237.062,37 (sono state accantonate € 20.000,00 di imponibile per una 
inadempienza della ditta di € 12.154,59)  di cui € 213.693,06 quale imponibile ed € 23.369,31 per Iva 
al 10% ed in favore della ditta Cospin s.r.l. Unipersonale – P.IVA 04712420878 – Sede Corso Sicilia 
40 Catania (Mandante) la somma di € 154.986,22 di cui € 140.896,56 quale imponibile ed € 14.089,66 
per Iva al 10%, inerente l’intervento di “Realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi c.d. 
VII vasca da realizzarsi presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo” , 
CUP   G78C18000100001 - CIG 78561353BFC,  sul capitolo  642095 denominato “Spese di investi-
mento per la realizzazione dei  progetti  finanziati  con le risorse del  fondo di  sviluppo e coesione 
2014/2020 per l’impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili”, cod. SIOPE 
U.2.02.01.09.999, del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2023;

VISTO il D.D.S. n. 343 del 04.05.2023 con il quale si è proceduto  all’impegno ed al pagamento, per il 4° 
SAL, della  somma complessiva  € 1.176.036,97 in favore della ditta Consorzio Stabile Agoraa scarl 
P.IVA 04870080878 - Sede via Alcide De Gasperi 9/11 Tremestieri etneo CT (Capogruppo) la somma 
di € 899.668,28 di cui € 817.880,25 quale imponibile ed € 81.788,03 per Iva al 10% ed in favore della 
ditta Cospin s.r.l. Unipersonale – P.IVA 04712420878 – Sede Corso Sicilia 40 Catania (Mandante) la 
somma di € 276.368,69 di cui € 251.244,26 quale imponibile ed € 25.124,43 per Iva al 10%, inerente 
l’intervento di “Realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi c.d. VII vasca da realizzarsi 
presso  la  Piattaforma  Impiantistica  di  Bellolampo  nel  Comune  di  Palermo” ,  CUP 
G78C18000100001 - CIG 78561353BFC, sul capitolo 642095 denominato “Spese di investimento per 
la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per 
l’impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili”, cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, 
del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2023;

VISTO il D.D.S. n. 855 del 28.07.2023 con il quale l’accertamento n.830/18 delle risorse derivanti dalle asse-
gnazioni dello Stato sul capitolo in entrata 7471 Capo 16° codice SIOPE E.4.02.01.01.001 denomina-
to “Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di svilup-
po e coesione 2014/2020 per l’impiantistica trattamento rifiuti” - Patto per il Sud”, effettuato con il 
D.D.G. n 945 del 13.09.2018 e successivamente modificato con DD.GG. n. 1722 del 21.12.2018, n. 
642 del 05.06.2019, n. 805 del 28.07.2020, n. 1603 del 16.12.2021, n. 929 del 20.09.2022 è stato ulte-
riormente modificato, con un importo complessivo di € 29.846.855,50, introducendo le seguenti varia-
zioni: 

 per l’anno 2020 la quota accertata di € 481.994,17 è confermata;

 per l’anno 2021 la quota accertata di € 5.483.516,76 è confermata;

 per l’anno 2022 la quota accertata di € 15.243.780,12 si riduce di € 12.351.868,50 restando pertan-
to la stessa pari a € 2.891.911,62;

 per l’anno 2023 la quota accertata di € 6.270.000,00 viene incrementata di € 13.219.432,95 restan-
do pertanto la stessa pari a € 19.489.432,95;

 per l’anno 2024 è accertata la somma di € 1.500.000,00;

VISTO il D.D.S. n. 963 del 28.08.2023 con il quale si è proceduto al pagamento per il 5° SAL, 5 SAL bis e 
saldo 4° SAL bis della  somma complessiva  € 1.920.926,60. In favore della ditta Consorzio Stabile 
Agoraa scarl P.IVA 04870080878 - Sede via Alcide De Gasperi 9/11 Tremestieri etneo CT (Capo-
gruppo)  la  somma  di   €  20.000,00 quale  imponibile  per  il  4°  SAL bis,  €  1.098.389,71 di  cui 
€.998.536,10  quale imponibile ed  € 99.853,61 per Iva al 10% per il 5° SAL,   €  423.357,57 di cui 
€.384.870,52 quale imponibile ed € 38.487,05 per Iva al 10% per il 5° SAL bis ed in favore della ditta  
Cospin s.r.l. Unipersonale – P.IVA 04712420878 – Sede Corso Sicilia 40 Catania (Mandante) la som-
ma di € 274.597,42 di cui € 249.634,02 quale imponibile ed € 24.963,40 per Iva al 10% per il 5° SAL, 
€ 104.581,90 di cui € 95.074,45 quale imponibile ed € 9.507,45 per Iva al 10% per il 5° SAL bis, ine-
rente l’intervento di “Realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi c.d. VII vasca da realiz-
zarsi  presso  la  Piattaforma  Impiantistica  di  Bellolampo  nel  Comune  di  Palermo”,  CUP 
G78C18000100001 - CIG 78561353BFC, sul capitolo 642095 denominato “Spese di investimento per 
la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per 
l’impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili”, cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, 
del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2023;

VISTO il D.D.S. n. 1333 del 25.10.2023 con il quale si è proceduto al pagamento, per il rimborso della II e III 
missione del Collaudatore Tecnico-amministrativo e statico in corso d’opera e finale, della somma di 
€ 500,44 in favore dell’ing. Andrea Marzi inerente l’intervento di “Realizzazione di una discarica per 
rifiuti non pericolosi c.d. VII vasca da realizzarsi presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo  
nel  Comune  di  Palermo”,  CUP   G78C18000100001  -  CIG  78561353BFC,  sul  capitolo  642095 
denominato “Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo 
di sviluppo e coesione 2014/2020 per l’impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il  Sud – Beni 
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Immobili”,  cod.  SIOPE  U.2.02.01.09.999,  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana  per  l’esercizio 
finanziario 2023;

VISTO il D.D.S. n. 1444 del 15.11.2023 con il quale si è proceduto al pagamento per il 6° SAL e 6° SAL bis 
della somma complessiva € 1.706.614,50 di cui: in favore della ditta Consorzio Stabile Agoraa scarl 
P.IVA 04870080878 - Sede via Alcide De Gasperi 9/11 Tremestieri etneo CT (Capogruppo) la somma 
di   € 934.590,90 di cui € 849.628,09 quale imponibile ed € 84.962,81 per IVA al 10% per il 6° SAL 
ed  € 372.023,60 di cui € 338.203,27 quale imponibile ed € 33.820,33 per IVA al 10% per il 6° SAL 
bis ed in favore della ditta Officine Maccaferri Italia s.r.l. - P.IVA 12491960154 - Sede via J.F. Ken-
nedy n.10 Zola Predosa (BO) la somma di  € 400.000,00 di cui € 363.636,36 quale imponibile ed 
€.36.363,64 per IVA al 10% relativamente al mandato irrevocabile all’incasso per il pagamento quale 
quota parte del 6° SAL, inerente l’intervento di “Realizzazione di una discarica per rifiuti non perico-
losi c.d. VII vasca da realizzarsi presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo nel Comune di Pa-
lermo”, CUP  G78C18000100001 - CIG 78561353BFC,  sul capitolo 642095 denominato “Spese di 
investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione  
2014/2020 per l’impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili”, cod. SIOPE 
U.2.02.01.09.999, del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2023;

VISTO il D.D.S. n. 1573 del 04.12.2023 con il quale si è proceduto al pagamento, per spostamento pali Tele-
com, della somma complessiva € 7.792,59 di cui € 6.387,37 quale imponibile in favore della ditta Fi-
bercop, per nome e per conto di FiberCop TIM OA/Sud - P. IVA 11459900962, con sede in via del  
Cottolengo, 61 – 00165 ROMA (RM) ed € 1.405,22 per IVA al 22%, inerente l’intervento di “Realiz-
zazione di una discarica per rifiuti non pericolosi c.d. VII vasca da realizzarsi presso la Piattaforma  
Impiantistica  di  Bellolampo  nel  Comune  di  Palermo”,  CUP   G78C18000100001  -  CIG 
78561353BFC, sul capitolo 642095 denominato “Spese di investimento per la realizzazione dei pro-
getti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l’impiantistica tratta-
mento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili”, cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, del Bilancio della 
Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2023;

VISTO il D.D.S. n. 1749 del 17.10.2023 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana con il quale sono 
state iscritte la somma di € 1.363.435,72 per l’esercizio finanziario 2023 e la somma di €.1.500.000,00 
per  l’esercizio  finanziario  2024 sul  capitolo  642095 denominato  “Spese  di  investimento  per  la 
realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per 
l’impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili” relativamente all’intervento di 
“Realizzazione di  una discarica per  rifiuti  non pericolosi  c.d.  VII  vasca da realizzarsi  presso la 
Piattaforma Impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo”;

VISTO il D.D.G. n. 1801 del 21.12.2023 con il quale si è provveduto:

1) all’approvazione in linea amministrativa della Perizia di variante redatta in data marzo 2023 ai sen-
si dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dell’importo complessivo di € 29.846.855,50 secondo il 
seguente quadro economico:

A) LAVORI
A.1 Importo dei Lavori al netto del ribasso d’asta del 33,600 % 18.461.884,56
A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 482.352,61 

TOTALE Lavori - A) 18.944.237,17

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1 Imprevisti 5 % di A) 1.232.945,18 

B.2
Fondo per la progettazione e per l'innovazione (art. 113 d.lgs.50/2016 – 
D.P. n. 14 del 30/05/2018)

449.860,27

B.2.1
Incentivi per le funzioni tecniche svolte da personale interno (80% di 
B.2):

359.888,21

B.2.1.1 - Programmazione della spesa per investimenti 2% 0,00

B.2.1.2 - RUP - Fase della progettazione di fattibilità tecnica economica 1% 0,00

B.2.1.3 - RUP - Fase della progettazione definitiva 3% 0,00

B.2.1.4 - RUP -  Fase della progettazione esecutiva 5% 17.994,41

B.2.1.5 - RUP - Verifica preventiva della progettazione (art.26, c.6, lett. d) 1% 0,00

B.2.1.6 - RUP - Fase di esecuzione lavori 10% 35.988,82

B.2.1.7 - Verifica preventiva della progettazione (art.26, c. 6, lett.c) 5% 0,00

B.2.1.8 - RUP e Supporto al RUP - Predisposizione e controllo procedure 
di gara

15% 53.983,23

B.2.1.9 - Direttore dei Lavori 22% 79.175,41

B.2.1.10 - Direttori Operativi 16% 57.582,11

B.2.1.11 - Ispettori di cantiere 6% 21.593,29

B.2.1.12 - Collaudo Tecnico Amministrativo e Collaudo Statico 10% 35.988,82
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B.2.1.13 - Collaboratori del RUP 2% 7.197,76

B.2.1.14 - Collaboratori del Direttore dei Lavori o altre figure tecniche 2% 7.197,76
316.701,63 316.701,63

B.2.2 Accantonamento per acquisto di beni strumentali (20% di B.2) 89.972,05
B.2.2.1 - Opera finanziata con risorse derivanti da finanziamenti a desti-
nazione vincolata (art. 113, comma 4 del d.lgs.50/2016)

100% 0,00 0,00

B.3
Spese redazione progetto esecutivo da parte di RAP S.p.A. e spese tecniche di carattere 
strumentale (riproduzione progetto, etc...)

145.730,27

B.4 Spese per assicurazione ai sensi art. 24, comma 4, D.Lgs. 50/2016 25.000,00
B.5 Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in Esecuzione (compreso CNPAIA al 4%) 0,00 
B.6 Studio geotecnico 29.000,00 
B.7 Indagini e sondaggi geognostici 12.340,95 
B.8 Piano di caratterizzazione terre e rocce da scavo 38.859,54 
B.9 Consulenze specialistiche (Università di Palermo-DiSTeM) 35.000,00 
B.10 Consulenze specialistiche geologiche/geotecniche in corso d'opera 35.000,00 
B.11 Spese per la verifica del progetto (compreso C.N.P.A.I.A. al 4%) 19.768,83 
B.12 Spese per operazioni di collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico 25.000,00 
B.13 Spese per attuazione interventi di mitigazione e di monitoraggio ambientale 290.661,90 
B.14 Diritti d’istruttoria, pubblicità, ANAC, gara, allacciamenti 114.361,14 
B.15 Spese per eventuale consulenza di un archeologo 10.000,00 
B.16 IVA su lavori 10% di A) 1.894.423,72 
B.17 IVA su imprevisti 10% di B.1) 123.294,52 
B.18 IVA su spese tecniche 22% di B.5)+B.6)+B.9)+B.10)+B.11)+B.13)+B.15) 92.274,76
B.19 IVA su sondaggi e indagini 22% di B.7)+B.8) 11.264,11 

B.20
Spese per Collegio Consultivo Tecnico a carico della Stazione Appaltante inclusi Oneri 
Previdenziali (4%) e IVA (22%)

180.991,78

TOTALE Somme a disposizione - B) 4.632.618,33
TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO – (A +B) 23.576.855,50 

C) ACCANTONAMENTO PER COMPENSAZIONE PREZZI (ART. 26 D.L. 50/2022)
C.1 Accantonamento per compensazione prezzi 5.700.000,00 
C.2 IVA sulla compensazione prezzi (10% di C.1) 570.000,00 

TOTALE Accantonamento per compensazione prezzi - C) 6.270.000,00 
TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO E CON COMPENSAZIONE PREZZI – (A + B + C) 29.846.855,50 

2) all’impegno complessivo di € 2.863.435,72, ripartito come da D.D. 1749/2023 del Ragioniere Ge-
nerale della Regione, di € 1.363.435,72 per l’esercizio finanziario 2023 e di € 1.500.000,00 per l’eser-
cizio finanziario 2024, a valere sulle risorse di cui al “Patto per lo sviluppo della Sicilia”, per l’inter-
vento di “Realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi c.d. VII vasca da realizzarsi presso  
la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo”, CUP  G78C18000100001 - CIG 
78561353BFC, sul capitolo 642095 del Bilancio della Regione Siciliana denominato “Spese di investi-
mento per la realizzazione dei  progetti  finanziati  con le risorse del  fondo di  sviluppo e coesione 
2014/2020 per l’impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili” cod. SIOPE 
U.2.02.01.09.999;

VISTO l’Atto  di  sottomissione  che  regola  la  perizia  di  variante  marzo  2023,  stipulato  in  data 
29.12.2023,  registrato presso l’Agenzia  delle  Entrate  di  Catania  – Ufficio Territoriale  di 
Giarre in data 22/01/2024 al n. 82 serie 3 per un importo di € 18.461.884,56 al netto del ri-
basso d’asta del 33,600 % oltre € 482.352,61 per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribas-
so, per complessivi € 18.944.237,17;

VISTO il D.D.S. n. 1845 del 19.12.2023 con il quale si è proceduto al pagamento per la prima rata 
della fase 1 (anni 1 e 2) della convenzione conto terzi riguardante l’attuazione delle misure di 
mitigazione e di monitoraggio ambientale della somma complessiva € 219.600,00 in favore 
dell’Università degli studi di Palermo – P.IVA 80023730825 di cui € 180.000,00 quale im-
ponibile ed  € 39.600,00 per Iva al 22% inerente l’intervento di  “Realizzazione di una di-
scarica per rifiuti non pericolosi c.d. VII vasca da realizzarsi presso la Piattaforma Impian-
tistica  di  Bellolampo  nel  Comune  di  Palermo”,  CUP   G78C18000100001  -  CIG 
78561353BFC, sul capitolo 642095 denominato “Spese di investimento per la realizzazione 
dei  progetti  finanziati  con  le  risorse  del  fondo  di  sviluppo  e  coesione  2014/2020  per 
l’impiantistica  trattamento  rifiuti –  Patto  per  il  Sud  –  Beni  Immobili”,  cod.  SIOPE 
U.2.02.01.09.999, del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2023;

VISTO il D.D.S. n. 649 del 05.04.2024 con il quale si è proceduto al pagamento, quale acconto per il 
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7° SAL, della somma complessiva di € 1.500.000,00, ripartita in quanto ad € 963.580,27 in 
favore della ditta Consorzio Stabile Agoraa scarl P.IVA 04870080878 - Sede via Alcide De 
Gasperi 9/11 Tremestieri etneo CT (Capogruppo) di cui €.875.982,06 quale imponibile ed € 
87.598,21 per IVA al 10 % ed in quanto ad € 281.048,65  in favore della ditta Cospin s.r.l. 
Unipersonale – P.IVA 04712420878 – Sede Corso Sicilia 40 Catania (Mandante) di cui € 
255.498,77 quale imponibile ed € 25.549,88 per IVA al 10 %, inerente l’intervento di “Rea-
lizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi c.d. VII vasca da realizzarsi presso la 
Piattaforma  Impiantistica  di  Bellolampo  nel  Comune  di  Palermo”,  CUP 
G78C18000100001 - CIG 78561353BFC, sul capitolo 642095 denominato “Spese di investi-
mento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coe-
sione 2014/2020 per l’impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili”, 
cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 
2024;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 312 del 11.10.2024 con la quale ai sensi dell'articolo 3,  
comma 4, del D.L. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, si approva 
il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023, e si prende atto e 
si recepiscono i Decreti del Ragioniere generale della Regione n. 250 del 14 marzo 2024, n.  
387 del 3 aprile 2024, n. 592 del 30 aprile 2024, n. 696 del 9 maggio 2024, n. 817 del 28 
maggio 2024, modificato con il decreto n. 822 del 30 maggio 2024, n.1192 del 29 luglio 
2024 e n. 1355 del 13 settembre 2024 e con la quale si riaccerta l’importo di € 8.020.563,10 
relativamente all’impegno assunto con D.D.S. n. 721 del 03.08.2022 e di € 1.363.435,72 re-
lativamente all’impegno assunto con D.D.S. n. 1801 del 21.12.2023, riguardante l’intervento 
di  “Realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi c.d. VII vasca da realizzarsi 
presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo”, per l’esercizio 
finanziario 2024 sul capitolo 642095 denominato “Spese di investimento per la realizzazione 
dei  progetti  finanziati  con  le  risorse  del  fondo  di  sviluppo  e  coesione  2014/2020  per 
l’impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili”;

VISTO il D.D.S. n. 1670 del 18.10.2024 con il quale si è proceduto al pagamento dell’importo com-
plessivo quale imponibile di € 2.227.250,75, in favore dell’Acquirente Valsabbina Investi-
menti II S.r.l. - P.IVA 05305410267 - Sede via Vittorio Alfieri n.1- C.A.P. 31015 Conegliano 
(TV) dei crediti della ditta Consorzio Stabile Agoraa scarl – P.IVA 04870080878 inerente 
l’intervento di  “Realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi c.d. VII vasca da 
realizzarsi  presso  la  Piattaforma Impiantistica  di  Bellolampo nel  Comune  di  Palermo”, 
CUP  G78C18000100001 - CIG 78561353BFC, sul capitolo 642095 denominato “Spese di 
investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e 
coesione 2014/2020 per l’impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobi-
li”, cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finan-
ziario 2024;

VISTO il D.D.S. n. 1693 del 22.10.2024 con il quale si è proceduto al pagamento  per una somma 
complessiva € 1.053.050,27 di cui: in favore della ditta Cospin s.r.l. Unipersonale – P.IVA 
04712420878 – Sede Corso Sicilia 40 Catania (Mandante) la somma di   € 508.421,35 di cui 
€ 462.201,23 quale imponibile ed € 46.220,12 per IVA al 10% per il saldo del 7° SAL, 7° 
SAL  bis  e  8°  SAL ed  in  favore  della  ditta  Officine  Maccaferri  Italia  s.r.l.  -  P.IVA 
12491960154 - Sede via J.F. Kennedy n.10 Zola Predosa (BO) la somma di € 544.628,92 di 
cui € 495.117,19 quale imponibile ed € 49.511,73 per IVA al 10% per il saldo del 7° SAL e 
8° SAL, inerente l’intervento di  “Realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi 
c.d. VII vasca da realizzarsi presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo nel Comune 
di Palermo”, CUP  G78C18000100001 - CIG 78561353BFC, sul capitolo 642095 denomi-
nato “Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fon-
do di sviluppo e coesione 2014/2020 per l’impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud 
– Beni Immobili”, cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, del Bilancio della Regione Siciliana per 
l’esercizio finanziario 2024;

VISTO il D.D.S. n. 1727 del 25.10.2024 con il quale si è proceduto al pagamento per l’8° SAL bis 
della somma complessiva € 316.448,39. In favore della ditta Consorzio Stabile Agoraa scarl 
P.IVA 04870080878 - Sede via Alcide De Gasperi 9/11 Tremestieri etneo CT (Capogruppo) 
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la somma di   €.267.819,75 di cui € 243.472,50 quale imponibile ed € 24.347,25 per Iva al 
10% ed in favore della ditta Cospin s.r.l. Unipersonale – P.IVA 04712420878 – Sede Corso 
Sicilia 40 Catania (Mandante) la somma di € 48.628,64 di cui € 44.207,85 quale imponibile 
ed € 4.420,79 per Iva al 10%, inerente l’intervento di “Realizzazione di una discarica per ri-
fiuti non pericolosi c.d. VII vasca da realizzarsi presso la Piattaforma Impiantistica di Bello-
lampo nel Comune di Palermo”, CUP  G78C18000100001 - CIG 78561353BFC, sul capito-
lo 642095 denominato “Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con 
le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l’impiantistica trattamento rifiuti – 
Patto per il Sud – Beni Immobili”, cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, del Bilancio della Regione 
Siciliana per l’esercizio finanziario 2024;

VISTO il D.D.S. n. 1759 del 29.10.2024 con il quale si è proceduto al pagamento dell’importo com-
plessivo di  € 222.725,06  per l’Iva al 10% in riferimento alle fatture della ditta Consorzio 
Stabile Agoraa scarl P.IVA 04870080878 - Sede via Alcide De Gasperi 9/11 Tremestieri et-
neo CT (Capogruppo) e nello specifico la fattura n. 230 del 18.03.2024 per un importo di € 
49.611,07  per il  saldo del 7° SAL, la fattura n. 298 del  29.04.2024 per un importo di  € 
18.709,53 per il 7° SAL bis e la fattura n. 450 del  10.07.2024 per un importo pari ad  € 
154.404,46 per l’8° SAL,  inerente l’intervento di “Realizzazione di una discarica per rifiuti 
non pericolosi c.d. VII vasca da realizzarsi presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolam-
po nel Comune di Palermo”, CUP  G78C18000100001 - CIG 78561353BFC,  sul capitolo 
642095 denominato “Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le 
risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l’impiantistica trattamento rifiuti – 
Patto per il Sud – Beni Immobili”, cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, del Bilancio della Regione 
Siciliana per l’esercizio finanziario 2024;

VISTO il D.D.G. n. 1992 del 29.11.2024 con il quale si è proceduto al pagamento, per il 9° SAL e 9° 
SAL bis, della  somma complessiva  € 2.108.790,06 di cui: in favore della ditta Consorzio 
Stabile Agoraa scarl P.IVA 04870080878 - Sede via Alcide De Gasperi 9/11 Tremestieri et-
neo CT (Capogruppo) la somma di   € 1.264.083,34 di cui € 1.149.166,68 quale imponibile 
ed € 114.916,66 per IVA al 10% per il 9° SAL ed  € 444.706,72 di cui € 404.278,84 quale 
imponibile ed € 40.427,88 per IVA al 10% per il 9° SAL bis, nonchè in favore della ditta Of-
ficine Maccaferri Italia s.r.l. - P.IVA 12491960154 - Sede via J.F. Kennedy n.10 Zola Predo-
sa (BO) la somma di € 400.000,00 di cui € 363.636,36 quale imponibile ed €.36.363,64 per 
IVA al 10% relativamente al mandato irrevocabile all’incasso per il pagamento quale quota 
parte del 9° SAL, inerente l’intervento di “Realizzazione di una discarica per rifiuti non pe-
ricolosi c.d. VII vasca da realizzarsi presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo nel 
Comune di Palermo”, CUP  G78C18000100001 - CIG 78561353BFC, sul capitolo 642095 
denominato “Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse 
del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l’impiantistica trattamento rifiuti – Patto per 
il Sud – Beni Immobili”, cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, del Bilancio della Regione Siciliana 
per l’esercizio finanziario 2025;

VISTO il D.D.G. n. 2261 del 29.12.2025 con il quale, nell’ambito della convenzione conto terzi tra il 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti,  l’Università degli  studi di Palermo e la 
R.A.P. Risorse Ambiente Palermo S.p.A., riguardante l’attuazione delle misure di mitigazio-
ne e di monitoraggio ambientale, si è proceduto al pagamento dell’importo complessivo di € 
85.400,00, di cui € 70.000,00 quale imponibile ed € 15.400,00 per IVA al 22% in favore 
dell’Università degli studi di Palermo P.IVA 80023730825 - Sede viale delle Scienze Ed.16 
C.A.P. 90128 Palermo (PA), riguardante l’intervento di “Realizzazione di una nuova discari-
ca per rifiuti non pericolosi, denominata VII vasca,da realizzarsi presso la piattaforma im-
piantistica  di  Bellolampo  nel  Comune  di  Palermo”  -  CUP:  G78C18000100001  -  CIG: 
8561353BFC, sul capitolo 642095 denominato “Spese di investimento per la realizzazione 
dei  progetti  finanziati  con  le  risorse  del  fondo  di  sviluppo  e  coesione  2014/2020  per 
l’impiantistica  trattamento  rifiuti  -  Patto  per  il  Sud  –  Beni  Immobili”,  cod.  SIOPE 
U.2.02.01.09.999, del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2025;

CONSIDERATO che, per effetto degli impegni assunti: con il D.D.G. n. 1544 del 17.12.2020 per un impor-
to di €.23.644,89, con il D.D.G. n. 1686 del 30.12.2020 per un importo di € 458.349,28, con 
il D.D.G. n.1672 del 27.12.2021 per un importo di  € 26.774,52, con il D.D.G. n. 1603 del 
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16.12.2021 per un importo di € 10.056.742,24, con il D.D.G. n. 721 del 03.08.2022 per un 
importo  di  €  10.147.908,85,  con  D.D.S.  n.  78  del  09.02.2023  per  un  importo  di  € 
1.393.637,93, con D.D.S. n. 154 del 10.03.2023 per un importo di € 927.328,12, con D.D.S. 
n. 341 del 04.05.2023 per un importo di € 412.048,59, con D.D.S. n. 343 del 04.05.2023 per 
un importo  di  € 1.176.036,97,  con D.D.G.  n.  1801 del  21.12.2023 per  un importo  di  € 
2.863.435,72, si è sin qui impegnata la somma complessiva di € 27.485.907,11;

VISTA la  deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 406 del 29.12.2025 con la quale è stata 
approvata  la  riprogrammazione  della  Sezione  Ordinaria  del  Piano  Sviluppo  e  Coesione 
(PSC) della Regione Siciliana per il completamento dell’intervento “Realizzazione di una di-
scarica per rifiuti non pericolosi c.d. VII vasca da realizzarsi presso la Piattaforma Impian-
tistica di Bellolampo nel Comune di Palermo” reintegrando l’importo di € 2.367.564,45 erro-
neamente distratto all’atto del travaso dell’intervento nella sezione Ordinaria del richiamato 
PSC  e  ripristinando  conseguentemente  l’importo  complessivo  del  quadro  economico 
dell’intervento, pari ad  € 29.846.855,50,  derivante dalla  Perizia di variante redatta in data 
marzo 2023;

CONSIDERATO che, per effetto dei provvedimenti sopra richiamati, l’ammontare complessivo dei 
pagamenti ad oggi effettuati ascende ad € 23.676.815,94;

VISTA la nota prot. n. 30918 del 12.08.2025 con cui la D.L. ha richiesto l’autorizzazione a redigere 
un perizia di variante ed assestamento finale, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.., codice che ratione temporis, regge il contratto in questione;

VISTA la nota prot. n. 36110 del 10.09.2025 con cui la Stazione Appaltante ha chiesto al CCT di 
volere  esprimere il  proprio  parere  in  ordine  alla  proposta  di  redazione della  perizia,  nei 
termini illustrati nella richiamata nota del Direttore dei Lavori;

VISTA la nota prot. n. 36873 del 16.09.2025 con cui  il Collegio Consultivo Tecnico ha espresso 
assenso positivo alla proposta di autorizzazione alla redazione della perizia di variante ed 
assestamento finale, nei termini rappresentati da Direttore dei Lavori e R.U.P.;

VISTA la nota prot. n. 37104 del 17.09.2025 con cui il RUP, acquisito il parere favorevole del CCT, 
a norma dell’art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  ha autorizzato la redazione 
della Perizia di Variante ed assestamento finale ex art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la nota prot. n. 46749 del 18.11.2025 con cui la D.L. ha trasmesso la Perizia di variante ed 
assestamento finale all’Appaltatore per i provvedimenti di competenza;

VISTA la nota del 27.11.2025 con cui l’Appaltatore ha trasmesso la Perizia di variante ed assesta-
mento finale sottoscritta, unitamente al motivato dissenso integrato all’elaborato R2_Schema 
di Atto di Sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

CONSIDERATO che, avviato l’esame della perizia ai fini della sua approvazione in linea tecnica ed ammi-
nistrativa, interveniva la nota dell’appaltatore in data 21.01.2026, acquisita al protocollo del 
Dipartimento Acqua e Rifiuti  al  n.  2265 del 22/01/2026, con la quale veniva denunciata 
l’insorgenza di danni di forza maggiore, a seguito del forte maltempo verificatosi nell’area 
del cantiere in data 20/01/2026;

VISTO il verbale di accertamento danni redatto in data 23/01/2026, trasmesso al RUP con nota prot. 
2894 del 26.01.2026, con cui il D.L. ha verificato l’avvenuto danneggiamento, in corrispon-
denza della scarpata di monte della vasca, del telo sacrificale, della geogriglia di rinforzo e 
del geocomposito drenante, per uno sviluppo superficiale inizialmente stimato in circa 5.000 
mq ma successivamente ricalcolato in circa 11.500 mq, da imputarsi agli effetti del Ciclone 
Harry che si è abbattuto sulla Sicilia dal 19 al 21 gennaio 2026. Con la stessa nota il D.L. co-
municava di restare in attesa delle determinazioni da parte del RUP;

VISTA la nota prot. n. 4325 del 04.02.2026 con cui il RUP, al fine di consentire ogni più appropriata 
valutazione in ordine alla esecuzione degli interventi di ripristino, non escludendo la possibi-
lità di inserire gli stessi nell’ambito della perizia di variante ed assestamento somme redatta 
in data novembre 2025, al tempo in fase di approvazione tecnica ed amministrativa, invitava 
la D.L. a provvedere ad una puntuale disamina delle lavorazioni necessarie per il ripristino 
delle opere danneggiate a seguito dei danni occorsi, corredata della quantificazione economi-
ca e della previsione dei tempi necessari per le provviste dei materiali occorrenti e per l’ese-
cuzione dei lavori conseguenziali, comunicandone i risultati;
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VISTA la nota prot. n. 12366 del 23.03.2026 la D.L. ha rappresentato di avere provveduto a redigere 
una perizia per il ripristino delle parti del pacchetto di drenaggio/impermeabilizzazione dan-
neggiato, dettagliando sia le modalità tecniche per il ripristino del danno (strato di imper-
meabilizzazione di differente composizione rispetto a quello attuale ma in grado di fornire 
analoghe prestazioni e con costi analoghi, soluzione che permette di contrarre i tempi di for-
nitura) che la proposta amministrativa per l’affidamento e l’esecuzione degli interventi;

CONSIDERATO che il RUP, in merito a quanto proposto dalla D.L., sotto l’aspetto tecnico ha ritenuto più 
opportuno il mantenimento della originaria soluzione progettuale in quanto non costituente 
variante  rispetto  al  progetto  autorizzato  riproponendo  una  previsione  progettuale  già 
analizzata  ed  approvata,  con  conseguente  semplificazione  ed  abbreviamento  dei  tempi 
autorizzativi,  mentre  per  quanto  attiene  gli  aspetti  amministrativi,  analizzate  anche  le 
previsioni di costo indicate dalla D.L. tanto per l’assestamento contabile che per il ripristino 
danni  di  forza  maggiore,  ha  ritenuto  che  la  perizia  potesse  rientrare  nelle  previsioni 
normative di cui all’art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto dei limiti  
imposti  dal  comma  7  del  medesimo  art.  106,  da  regolare  attraverso  atto  aggiuntivo  al  
contratto principale per l’esecuzione dei lavori di ripristino danni di forza maggiore;

VISTA la nota prot. n.  20273 del 14/05/2026 con cui è stato chiesto al CCT di volere esprimere il 
proprio parere in ordine all’iter tecnico e procedimentale illustrato nella stessa nota e prima 
riassunto, riguardante la proposta di redazione della perizia;

VISTA la nota del 26/05/2026, acquisita al prot. 21788 del 26/05/2026, con cui il CCT ha espresso 
parere positivo sotto il profilo tecnico e giuridico;

VISTA la nota prot. n.  22495 del 29.05.2026, con cui a norma dell’art. 106 comma 1 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. è stata autorizzata la redazione della Perizia di assestamento finale e 
ripristino danni di forza maggiore, da redigere ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) e c) del 
D.Lgs.  50/2016,  secondo  i  contenuti  riportati  nella  nota  della  S.A.  prot.  20273  del 
14/05/2026, prima richiamata;

CONSIDERATO che dopo una prima revisione di alcuni elaborati derivante dal contraddittorio tra ATI e 
D.L., con nota prot. 26277 del 26/06/2026 la D.L. trasmetteva la perizia all’Appaltatore per 
gli atti conseguenziali e l’Appaltatore restituiva la perizia con pec del 01/07/2026 acquisita al 
prot.  del  Dipartimento  al  n.  27008  del  01/07/2026  e  che  la  perizia  medesima  veniva 
ulteriormente revisionata a seguito di confronto tra RUP, DL e Appaltatore avvenuto in data 
05/08/2026 e quindi  trasmessa dal  DL all’Appaltatore con prot.  32371 del  06/08/2026 e 
restituita dall’Appaltatore in data 07/08/2026, debitamente sottoscritta;

VISTA la Perizia di variante, assestamento finale e ripristino danni di forza maggiore in data giugno 
2026, inerente l’intervento di “Realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi c.d. 
VII vasca da realizzarsi presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo nel Comune di 
Palermo”, CUP G78C18000100001 - CIG 78561353BFC, redatta ai sensi dell’art. 106 com-
ma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, che si compone dei seguenti elaborati: 

Discarica per rifiuti non pericolosi, denominata VII vasca, da realizzarsi
presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo

CUP G78C18000100001 – CIG:8561353BFC

N. elaborato Descrizione

R0 Elenco elaborati

R1 Relazione tecnica

R2 Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

R3 Analisi prezzi

R4 Computo metrico

R5 Quadro economico

R6 Quadro comparativo

R7 Relazione di calcolo strutturale piperack
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R8 Relazione sui materiali struttura piperack

R9 Relazione di modellazione sismica struttura piperack

R10 Tabulati di calcolo struttura piperack

R11 Relazione di calcolo strutturale del plinto struttura piperack

Tav. 1 Finitura Vasca di stoccaggio

Tav. 2 Planimetria interventi piazzale vasca di stoccaggio

Tav. 3 Planimetria interventi su piazzale rimessaggio e box uffici

Tav. 4 Planimetria schermatura gabbionate ed integrazione sistema di monitoraggio Vasca VII

Tav. 5 Rete zincata impianto di sollevamento

Tav. 6 Esecutivi piperack

Tav. 7 Esecutivi plinti piperack

Tav. 8 Planimetria generale di progetto opere di mitigazione ambientale

Tav. 9 Planimetria area macchia a leccio opere di mitigazione ambientale

Tav. 10 Planimetria area terrazzata opere di mitigazione ambientale

Tav. 11 Particolari costruttivi opere di mitigazione ambientale

Tav. 12 Particolari costruttivi rete irrigua opere di mitigazione ambientale

Tav. 13 Interventi di ripristino danni di forza maggiore

dell’importo complessivo di € 29.846.855,50 secondo il seguente quadro economico: 

A) LAVORI
A.1 Importo dei Lavori al netto del ribasso d’asta del 33,600 % 18.503.314,82
A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 482.352,61

Sommano 18.985.667,43
A.3 Importo dei lavori per ripristino danni di forza maggiore al netto del ribasso d'asta del 33,600% 351.637,80

TOTALE Lavori - A) 19.337.305,23

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1 Imprevisti IVA inclusa 792.095,11

B.2
Fondo per la progettazione e per l'innovazione (art. 113 d.lgs.50/2016 – 
D.P. n. 14 del 30/05/2018)

449.860,27

B.2.1
Incentivi per le funzioni tecniche svolte da personale interno (80% di 
B.2):

359.888,21

B.2.1.1 - Programmazione della spesa per investimenti 2% 0,00

B.2.1.2 - RUP - Fase della progettazione di fattibilità tecnica economica 1% 0,00

B.2.1.3 - RUP - Fase della progettazione definitiva 3% 0,00

B.2.1.4 - RUP -  Fase della progettazione esecutiva 5% 17.994,41

B.2.1.5 - RUP - Verifica preventiva della progettazione (art.26, c.6, lett. d) 1% 0,00

B.2.1.6 - RUP - Fase di esecuzione lavori 10% 35.988,82

B.2.1.7 - Verifica preventiva della progettazione (art.26, c. 6, lett.c) 5% 0,00

B.2.1.8 - RUP e Supporto al RUP - Predisposizione e controllo procedure 
di gara

15% 53.983,23

B.2.1.9 - Direttore dei Lavori 22% 79.175,41

B.2.1.10 - Direttori Operativi 16% 57.582,11

B.2.1.11 - Ispettori di cantiere 6% 21.593,29

B.2.1.12 - Collaudo Tecnico Amministrativo e Collaudo Statico 10% 35.988,82

B.2.1.13 - Collaboratori del RUP 2% 7.197,76

B.2.1.14 - Collaboratori del Direttore dei Lavori o altre figure tecniche 2% 7.197,76
316.701,63 316.701,63

B.2.2 Accantonamento per acquisto di beni strumentali (20% di B.2) 89.972,05
B.2.2.1 - Opera finanziata con risorse derivanti da finanziamenti a desti-
nazione vincolata (art. 113, comma 4 del d.lgs.50/2016)

100% 0,00 0,00

B.3
Spese redazione progetto esecutivo da parte di RAP S.p.A. e spese tecniche di carattere 
strumentale (riproduzione progetto, etc...)

250.000,00

B.4 Spese per assicurazione ai sensi art. 24, comma 4, D.Lgs. 50/2016 25.000,00
B.5 Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in Esecuzione (compreso CNPAIA al 4%) 0,00
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B.6 Studio geotecnico 29.000,00
B.7 Indagini e sondaggi geognostici 12.340,95
B.8 Piano di caratterizzazione terre e rocce da scavo 38.859,54
B.9 Consulenze specialistiche (Università di Palermo-DiSTeM) 35.000,00
B.10 Consulenze specialistiche geologiche/geotecniche in corso d'opera 35.000,00
B.11 Spese per la verifica del progetto (compreso C.N.P.A.I.A. al 4%) 19.768,83
B.12 Spese per operazioni di collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico 25.000,00
B.13 Spese per attuazione interventi di mitigazione e di monitoraggio ambientale 290.661,90
B.14 Diritti d’istruttoria, pubblicità, ANAC, gara, allacciamenti 114.361,14
B.15 Spese per eventuale consulenza di un archeologo 10.000,00
B.16 IVA su lavori 10% di A) 1.933.730,52
B.17 IVA su imprevisti 10% di B.21) 2.500,00
B.18 IVA su spese tecniche 22% di B.5)+B.6)+B.9)+B.10)+B.11)+B.13)+B.15) 92.274,76
B.19 IVA su sondaggi e indagini 22% di B.7)+B.8) 11.264,11

B.20
Spese per Collegio Consultivo Tecnico a carico della Stazione Appaltante inclusi Oneri 
Previdenziali (4%) e IVA (22%)

180.991,78

B.21 Spese per ripristino danni cavi elettrici e fibra ottica 25.,000,00
TOTALE Somme a disposizione - B) 4.239.550,27

TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO – (A +B) 23.576.855,50

C) ACCANTONAMENTO PER COMPENSAZIONE PREZZI (ART. 26 D.L. 50/2022)
C.1 Accantonamento per compensazione prezzi 5.700.000,00
C.2 IVA sulla compensazione prezzi (10% di C.1) 570.000,00

TOTALE Accantonamento per compensazione prezzi - C) 6.270.000,00
TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO E CON COMPENSAZIONE PREZZI – (A + B + C) 29.846.855,50

VISTA la nota dell’Appaltatore del 23/07/2026, con la quale si comunica l’intervenuta esecuzione di 
tutte  le  lavorazioni  previste  dal  contratto,  dagli  atti  integrativi  già  approvati  e  dagli  ordini 
impartiti dalla Direzione dei lavori ad esclusione delle opere di ripristino danni di forza maggiore 
causati nel gennaio scorso dal ciclone Harry, contemplati con la perizia in corso di approvazione 
e si chiede di procedere alla redazione dell’ultimo SAL e al rilascio del relativo certificato di 
pagamento,  ai  sensi  dell’art.  22  del  Capitolato  speciale  d’appalto,  indipendentemente 
dall’ammontare della rata stessa essendo i lavori di contratto ultimati;

VISTA la nota della D.L. prot. 31474 del 01/08/2026 con la quale rappresenta di ritenere che fra i lavori 
previsti  nella  variante  redatta  secondo  le  indicazioni  della  S.A.  rientrino  anche  i  lavori  di 
ripristino dei danni di forza maggiore causati dal Ciclone Harry, come peraltro discende anche 
dallo schema di atto di sottomissione predisposto, ragione per cui si ritiene che i lavori in oggetto 
non possano ritenersi conclusi fino a quando non verranno realizzati anche i suddetti ripristini;

VISTA la nota dell’Appaltatore del 12/08/2026 di riscontro alla nota del D.L. 31474/2026 con la quale 
l’ATI con la quale conferma integralmente la comunicazione di ultimazione del 23 luglio 2026 
chiedendo di procedere all’accertamento e alla certificazione dell’ultimazione delle lavorazioni 
comprese nel contratto e negli atti integrativi già approvati, mantenendo distinti gli interventi di 
ripristino  conseguenti  ai  danni  di  forza  maggiore,  procedendo  altresì  al  conseguenziale 
pagamento delle lavorazioni eseguite oppure, in subordine, di procedere all’approvazione della 
perizia e alla stipula dell’atto aggiuntivo/sottomissione, inserendovi una specifica disciplina del 
pagamento delle lavorazioni già eseguite;

VISTA la nota della D.L. prot. 33235 del 13/08/2026 con la quale condividendo in parte i contenuti del-
la nota dell’Appaltatore del 12/08/2026, riconferma quanto già comunicato con la precedente 
nota prot. n. 31474/2026;

VISTA la nota dell’Appaltatore del 13/08/2026 di riscontro alla nota del D.L. 33235/2026 con la quale 
l’ATI sollecita l’assunzione entro 5 giorni di una determinazione che: disponga l'accertamento e 
la certificazione dell'ultimazione delle opere comprese nel contratto e negli atti integrativi già 
approvati,  con  la  conseguente  redazione  del  SAL,  l'emissione  del  relativo  certificato  di 
pagamento e l'immediata corresponsione del credito maturato; ovvero, in subordine, approvi la 
perizia di variante e ripristino dei danni di forza maggiore e stipuli il conseguente atto aggiuntivo, 
prevedendovi espressamente l’immediata contabilizzazione e il pagamento delle lavorazioni già 
eseguite,  senza attendere  l’esecuzione dei  ripristini  e  a  prescindere  dal  raggiungimento della 
soglia ordinaria prevista per gli acconti. Con la stessa nota, l’appaltatore, in eventuale assenza di 
riscontro avanza richiesta di parere al CCT sull’argomento in questione;
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VISTA la  nota  della  Stazione  Appaltante  prot.  33444  del  17/08/2026  con  la  quale  si  è  reputato 
opportuno acquisire il pronunciamento del CCT sul quesito posto dall’Appaltatore con nota del 
13/08/2026 per poter valutare, all’atto dell’approvazione della perizia, di procedere alla revisione 
dello schema di atto di sottomissione prodotto in seno alla perizia medesima;

VISTO il parere del 14.09.2026, acquisito dal Dipartimento al prot. 36345 del 14.09.2026, con il  
quale il CCT ha ritenuto condivisibile la soluzione consistente nel disciplinare, mediante un 
atto  aggiuntivo ritualmente approvato e  perfezionato,  il  pagamento del  SAL n.  10 quale 
acconto per lavorazioni già eseguite e accertate, senza far dipendere tale pagamento da una 
certificazione  di  ultimazione  complessiva  che,  in  presenza  di  ripristini  essenziali  alla 
funzionalità della vasca, non trova ancora adeguato presupposto tecnico, subordinando detto 
giudizio  favorevole  alle  condizioni  di  legittimità,  verifica  contabile  e  coordinamento 
contrattuale precisate nel parere medesimo;

CONSIDERATO  che per effetto del pronunciamento del CCT si è reso necessario trasformare l’atto di  
sottomissione prodotto in schema con la perizia in atto aggiuntivo al contratto, inserendovi le 
parti idonee a regolare la disciplina per il pagamento delle lavorazioni residuali già eseguite 
dall’Appaltatore,  indipendentemente  dalla  realizzazione  delle  opere  di  ripristino danni  di 
forza maggiore, secondo il parere reso dal CCT in data 14.09.2026;

VISTA la nota della Stazione Appaltante prot. 36763 del 16.09.2026 con la quale si è invitata la D.L. a 
provvedere alla revisione dell’elaborato di perizia R.2 – Schema atto di sottomissione e verbale di 
concordamento  nuovi  prezzi  adeguandolo  ai  contenuti  del  parere  reso  dal  CCT  in  data 
14.09.2026;

VISTA la  nota  dell’Appaltatore  del  23.06.2026,  acquisita  al  prot.  37726 in  pari  data,  riportante 
l’esito della verifica sul rafforzamento della cauzione definitiva e la conseguente richiesta di 
eliminazione della relativa previsione dall’atto aggiuntivo.

VISTA la nota del D.L. prot.  37803 del 23.09.2026 con la quale è stato trasmesso all’Appaltatore 
l’elaborato  R2 – Schema di Atto aggiuntivo al Contratto Rep. n° 111/2021 e Verbale di 
concordamento nuovi prezzi, che annulla e sostituisce il precedente, da questi sottoscritto e 
restituito alla Stazione Appaltante in pari data (acquisito al prot. 37864);

VISTA la nota della Stazione Appaltante prot. 38028 del 24.09.2026 con la quale l’elaborato R2 – 
Schema di Atto aggiuntivo al Contratto Rep. n° 111/2021 e Verbale di concordamento nuovi 
prezzi, è stato sottoposto alla valutazione del CCT;

VISTA la nota del 25.09.2026, assunta in pari data al prot. 38138, con la quale il CCT comunica di 
condividere lo schema di atto aggiuntivo;

VISTO il nuovo elaborato R2 – Schema di Atto aggiuntivo al Contratto Rep. n° 111/2021 e Verbale 
di concordamento nuovi prezzi, che annulla e sostituisce il precedente, di cui alla richiamata 
nota della D.L. prot. 37803 del 23.09.2026, predisposto per regolare l’esecuzione dei lavori 
di perizia, sottoscritto dall’Appaltatore;

VISTO il  parere  tecnico  favorevole  prot.  38585  del  29.09.2026, reso  dal  RUP sulla  Perizia  di 
variante,  assestamento finale e ripristino danni  di  forza maggiore in data giugno 2026 e 
successive revisioni; 

CONSIDERATO che la Perizia riguarda aspetti di dettaglio, non influenti sulle caratteristiche dell’opera, o 
di rifacimento, secondo la originaria consistenza, di opere danneggiate a seguito di eventi di  
forza maggiore e in merito alle quali si sono già acquisiti in precedenza i pronunciamenti  
degli  Enti  competenti,  non  risultando  quindi  necessario  acquisire  ulteriori  pareri  o 
autorizzazioni;

CONSIDERATO  che  la  Perizia  non  produce  incrementi  di  spesa  restando  il  Quadro  Economico  pari 
all’importo complessivo di  € 29.846.855,50 di cui alla perizia di variante n. 1 del marzo 
2023;

RITENUTO di  dovere  procedere  all’approvazione  in  linea  amministrativa  della  Perizia  di  variante, 
assestamento finale e ripristino danni di forza maggiore, redatta in data giugno 2026 ai sensi 
dell’art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come revisionata in data 
06/08/2026 e in data 23.09.2026 (schema di atto aggiuntivo) nel corso della sua valutazione 
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tecnica e amministrativa, dell’importo complessivo di €. 29.846.855,50 secondo il quadro 
economico sopra riportato; 

RITENUTO di dovere procedere all’approvazione dello Schema di Atto aggiuntivo al Contratto Rep. n° 
111/2021  e  Verbale  di  concordamento  nuovi  prezzi  –  Rev  01  predisposto  per  regolare 
l’esecuzione dei lavori  della Perizia di  variante,  assestamento finale e ripristino danni di 
forza maggiore; 

Tutto ciò premesso, ai sensi della normativa vigente,

DECRETA

Art. 1
Le premesse che qui si  intendono integralmente riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento.

Art. 2

E’ approvata in linea amministrativa la Perizia di variante, assestamento finale e ripristino danni di forza 
maggiore, redatta in data giugno 2026 ai sensi dell’art.  106 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.,  revisionata in data 06.08.2026 e in data 23.09.2026 (schema di  atto aggiuntivo),  dell’importo 
complessivo di €.29.846.855,50 relativa ai lavori di “Realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi 
c.d. VII vasca da realizzarsi presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo”, 
costituita dai seguenti elaborati:

Discarica per rifiuti non pericolosi, denominata VII vasca, da realizzarsi
presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo

CUP G78C18000100001 – CIG:8561353BFC

N. elaborato Descrizione

R0 Elenco elaborati

R1 Relazione tecnica

R2 Schema di atto aggiuntivo al Contratto Rep. n. 111/2021 e verbale di concordamento nuovi prezzi

R3 Analisi prezzi

R4 Computo metrico

R5 Quadro economico

R6 Quadro comparativo

R7 Relazione di calcolo strutturale piperack

R8 Relazione sui materiali struttura piperack

R9 Relazione di modellazione sismica struttura piperack

R10 Tabulati di calcolo struttura piperack

R11 Relazione di calcolo strutturale del plinto struttura piperack

Tav. 1 Finitura Vasca di stoccaggio

Tav. 2 Planimetria interventi piazzale vasca di stoccaggio

Tav. 3 Planimetria interventi su piazzale rimessaggio e box uffici

Tav. 4 Planimetria schermatura gabbionate ed integrazione sistema di monitoraggio Vasca VII

Tav. 5 Rete zincata impianto di sollevamento

Tav. 6 Esecutivi piperack

Tav. 7 Esecutivi plinti piperack

Tav. 8 Planimetria generale di progetto opere di mitigazione ambientale

Tav. 9 Planimetria area macchia a leccio opere di mitigazione ambientale
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Tav. 10 Planimetria area terrazzata opere di mitigazione ambientale

Tav. 11 Particolari costruttivi opere di mitigazione ambientale

Tav. 12 Particolari costruttivi rete irrigua opere di mitigazione ambientale

Tav. 13 Interventi di ripristino danni di forza maggiore

dell’importo complessivo di € 29.846.855,50 secondo il seguente quadro economico: 

A) LAVORI
A.1 Importo dei Lavori al netto del ribasso d’asta del 33,600 % 18.503.314,82
A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 482.352,61

Sommano 18.985.667,43
A.3 Importo dei lavori per ripristino danni di forza maggiore al netto del ribasso d'asta del 33,600% 351.637,80

TOTALE Lavori - A) 19.337.305,23

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1 Imprevisti IVA inclusa 792.095,11

B.2
Fondo per la progettazione e per l'innovazione (art. 113 d.lgs.50/2016 – 
D.P. n. 14 del 30/05/2018)

449.860,27

B.2.1
Incentivi per le funzioni tecniche svolte da personale interno (80% di 
B.2):

359.888,21

B.2.1.1 - Programmazione della spesa per investimenti 2% 0,00

B.2.1.2 - RUP - Fase della progettazione di fattibilità tecnica economica 1% 0,00

B.2.1.3 - RUP - Fase della progettazione definitiva 3% 0,00

B.2.1.4 - RUP -  Fase della progettazione esecutiva 5% 17.994,41

B.2.1.5 - RUP - Verifica preventiva della progettazione (art.26, c.6, lett. d) 1% 0,00

B.2.1.6 - RUP - Fase di esecuzione lavori 10% 35.988,82

B.2.1.7 - Verifica preventiva della progettazione (art.26, c. 6, lett.c) 5% 0,00

B.2.1.8 - RUP e Supporto al RUP - Predisposizione e controllo procedure 
di gara

15% 53.983,23

B.2.1.9 - Direttore dei Lavori 22% 79.175,41

B.2.1.10 - Direttori Operativi 16% 57.582,11

B.2.1.11 - Ispettori di cantiere 6% 21.593,29

B.2.1.12 - Collaudo Tecnico Amministrativo e Collaudo Statico 10% 35.988,82

B.2.1.13 - Collaboratori del RUP 2% 7.197,76

B.2.1.14 - Collaboratori del Direttore dei Lavori o altre figure tecniche 2% 7.197,76
316.701,63 316.701,63

B.2.2 Accantonamento per acquisto di beni strumentali (20% di B.2) 89.972,05
B.2.2.1 - Opera finanziata con risorse derivanti da finanziamenti a desti-
nazione vincolata (art. 113, comma 4 del d.lgs.50/2016)

100% 0,00 0,00

B.3
Spese redazione progetto esecutivo da parte di RAP S.p.A. e spese tecniche di carattere 
strumentale (riproduzione progetto, etc...)

250.000,00

B.4 Spese per assicurazione ai sensi art. 24, comma 4, D.Lgs. 50/2016 25.000,00
B.5 Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in Esecuzione (compreso CNPAIA al 4%) 0,00
B.6 Studio geotecnico 29.000,00
B.7 Indagini e sondaggi geognostici 12.340,95
B.8 Piano di caratterizzazione terre e rocce da scavo 38.859,54
B.9 Consulenze specialistiche (Università di Palermo-DiSTeM) 35.000,00
B.10 Consulenze specialistiche geologiche/geotecniche in corso d'opera 35.000,00
B.11 Spese per la verifica del progetto (compreso C.N.P.A.I.A. al 4%) 19.768,83
B.12 Spese per operazioni di collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico 25.000,00
B.13 Spese per attuazione interventi di mitigazione e di monitoraggio ambientale 290.661,90
B.14 Diritti d’istruttoria, pubblicità, ANAC, gara, allacciamenti 114.361,14
B.15 Spese per eventuale consulenza di un archeologo 10.000,00
B.16 IVA su lavori 10% di A) 1.933.730,52
B.17 IVA su imprevisti 10% di B.21) 2.500,00
B.18 IVA su spese tecniche 22% di B.5)+B.6)+B.9)+B.10)+B.11)+B.13)+B.15) 92.274,76
B.19 IVA su sondaggi e indagini 22% di B.7)+B.8) 11.264,11

B.20
Spese per Collegio Consultivo Tecnico a carico della Stazione Appaltante inclusi Oneri 
Previdenziali (4%) e IVA (22%)

180.991,78

B.21 Spese per ripristino danni cavi elettrici e fibra ottica 25.,000,00
TOTALE Somme a disposizione - B) 4.239.550,27

TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO – (A +B) 23.576.855,50
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C) ACCANTONAMENTO PER COMPENSAZIONE PREZZI (ART. 26 D.L. 50/2022)
C.1 Accantonamento per compensazione prezzi 5.700.000,00
C.2 IVA sulla compensazione prezzi (10% di C.1) 570.000,00

TOTALE Accantonamento per compensazione prezzi - C) 6.270.000,00
TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO E CON COMPENSAZIONE PREZZI – (A + B + C) 29.846.855,50

Art. 3

È approvato lo “Schema di Atto aggiuntivo al Contratto Rep. n° 111/2021 e Verbale di concordamento nuovi 
prezzi”, predisposto per regolare l’esecuzione dei lavori oggetto di Perizia di variante, assestamento finale e 
ripristino  danni  di  forza  maggiore,  allegato  al  presente  provvedimento  per  formarne  parte  integrante, 
preventivamente firmato dall’Appaltatore. 
Prima della stipula dell’atto l’Appaltatore dovrà provvedere ad adeguare, rinnovare ed aggiornare tutte le 
polizze di garanzia ed assicurative dovute per legge.

Art. 4
La Perizia di variante, assestamento finale e ripristino danni di forza maggiore non produce incrementi di 
spesa restando il Quadro Economico pari all’importo complessivo di € 29.846.855,50 di cui alla precedente 
perizia di variante n. 1 del marzo 2023, approvata con D.D.G. n. 1801 del 21.12.2023.

Art. 5
Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  al  Responsabile  del  procedimento  per  la  pubblicazione  sul  sito  
istituzionale  del  Dipartimento  Regionale  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti,  in  ossequio  all’art.68  della  l.r.21  del 
12.08.2014, come modificato dall’art.98, comma 6, della l.r. 9 del 07.05.2015.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni dalla data di 
pubblicazione, o dalla notifica se anteriore, al  TAR di Palermo, ai  sensi  del D.Lgs. n. 104/2010 ovvero 
Ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 giorni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell’art. 9 
della L.R. del 15.04.2021, n.9.

Il R.U.P.
(Ing. Mario Cassarà)

Il Titolare della P.O. n. 9
(Ing. Francesco Morga)

Il Dirigente Generale
(Dott. Arturo Vallone)
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