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Determina  n.                         del  

Oggetto: OCDPC N. 608/2019 - INTERVENTO DENOMINATO: “LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI 
LOCALI COMUNALI SITI IN PIAZZA SAN VINCENZO, NELL'ISOLA DI STROMBOLI NEL COMUNE DI LIPARI 
(ME)”,  DI  CUI  AL  QUADRO  RIEPILOGATIVO  DEGLI  INTERVENTI  EMERGENZIALI  RICOMPRESI  NEL 
PIANO EX ART. 1, COMMA 3 DELL'ORDINANZA DEL DIRIGENTE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 
15 OTTOBRE 2019, N. 608 E OCDPC 4 GENNAIO 2022, N. 823.-  
CUP: G68C19000070001 – CIG: 91697572DC.

Determina  di  approvazione  del  Certificato  di  Pagamento  n.  4  e  del  Certificato  Straordinario  di 
Pagamento  n.  4/bis,  inerenti  il  4°  SAL  e  di  autorizzazione  al  pagamento  delle  relative  fatture 
elettroniche 10 settembre 2025,  n. 154/L e n. 155/L, emesse dall'Operatore economico Sirimed S.r.l. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso  che:

• nell’ambito dell'emergenza determinata dallo stato di attività del  vulcano Stromboli,  conseguente  agli 
eventi parossistici  verificatisi  nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019 nel territorio dell’isola di Stromboli, il 
Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  con  OCDPC  15  ottobre  2019,  n.  608,   ha  nominato  il 
Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana Commissario delegato 
per l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza  e garantire la ripresa delle 
normali condizioni di vita delle popolazioni,  nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture 
interessate dall'evento;

• il  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  con  nota  24  febbraio  2020,  n.  DPC/POST/08987,  ha 
approvato il Piano ex art. 1, comma 3 dell’OCDPC n. 608/2019;

• con nota 18 dicembre 2020 n. 69541 il Commissario delegato ex OCDPC n. 608/2019 ha individuato nel 
Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) il soggetto attuatore di alcuni degli interventi ricompresi nel Piano 
ex art. 1, comma 3 dell’OCDPC n. 608/2019 e, tra questi quello denominato: “lavori di ripristino della 
funzionalità dei locali comunali siti in Piazza San Vincenzo, nell'isola di Stromboli nel Comune di Lipari” - 
Importo €_1.050.000,00;

• con nota 21 dicembre 2020, n. 189253 il Dirigente generale del DRT, ha individuato il Servizio Ufficio del 
Genio Civile di Messina, quale struttura dipartimentale incaricata dell'attuazione dell'intervento in oggetto 
e  in  ragione  del  considerevole  tempo  intercorso  dall'emissione  dell'ordinanza,  anche  a  causa  della 
sopravvenuta emergenza COVID 19,  ha  autorizzato il  medesimo Ufficio  all'esercizio  delle  deroghe alle 
disposizioni normative di cui all'art. 3 dell'OCDPC n. 608/2019 e all'art. 2, comma 4 del D.L. 16/07/2020, 
n.76 convertito in legge l'11 settembre 2020, n. 120;

• con  Ordinanza  del  capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  4  gennaio  2022,  n.  823,  recante 
“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative 
finalizzate al superamento della situazione di criticità nel territorio dell’isola di Stromboli, nel Comune di 
Lipari (ME), in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici 
verificatesi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019”, segnatamente, l’art. 1, comma 2, è stato autorizzato, per 
ulteriori sei mesi l’avvalimento delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e 
di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate 
nell’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 608/2019.
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Visto  l'art. 226, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”, che dispone: “a 

decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui  

al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso”; 

Visto il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.- Codice dei contratti pubblici (nel seguito “Codice”);

Visto l’art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 che recepisce il “Codice”;

Visto il  decreto del  Presidente della  Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207 -  Regolamento di  esecuzione ed 
attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora in vigore;

Visti  l’art.  31  del  “Codice”  -  “Ruolo  e  funzioni  del  responsabile  del  procedimento  negli  appalti  e  nelle 
concessioni” e le Linee guida n. 3, di attuazione del Codice recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con deliberazione dello stesso Consiglio n. 1007 dell’ 
11 ottobre 2017;

Visto il decreto 13 gennaio 2021, n. 6 con il quale il Dirigente generale del DRT ha nominato i  RUP degli  
interventi urgenti di protezione civile di cui in premessa, tra i quali  il geom. Giovanni Ciatto, Funzionario 
direttivo in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Messina, quale Responsabile unico del procedimento 
dell'intervento  denominato:  “lavori  di  ripristino  della  funzionalità  dei  locali  comunali  siti  in  Piazza  San 

Vincenzo, nell'isola di Stromboli nel Comune di Lipari” - CUP: G68C19000070001; 

Vista la  determina di  aggiudicazione efficace 17 giugno 2022, n.  387, ai  sensi  dell’art.  32, comma 5,  del 
“Codice”, con la quale l’appalto dei “Lavori di ripristino della funzionalità dei locali comunali siti in piazza San  

Vincenzo, nell'isola di Stromboli del Comune di Lipari (ME) Ufficio del Soggetto attuatore ex OCDPC 608 del 15  

ottobre 2019”, è stata aggiudicata in favore dell'Operatore economico Sirimed S.r.l., sede legale via Nizzeti, 66 
- 95030 Tremestieri Etneo (CT), cod. fiscale/partita IVA 03236450874;

Visto il verbale in data 12 luglio 2022 di consegna parziale dei lavori;

Visto il verbale in data 21 ottobre 2022 di consegna definitiva dei lavori;

Visto e richiamato il contratto stipulato in data 21 dicembre 2022 – Rep. n. 14261, registrato a Messina il 10 
gennaio 2023 al n. 2 Serie 1, con il quale il Dirigente pro-tempore dell’Ufficio Regionale del Genio Civile - 
Servizio  di  Messina  ha  affidato  al  sig.  Manno  Giuseppe  n.q.  di  Amministratore  delegato  della  Società 
denominata Sirimed S.r.l., l’esecuzione dell'intervento di che trattasi;

Vista la Disposizione 29 marzo 2023, n. 252 del Dirigente generale del DRPC Sicilia di liquidazione della fattura 
n.  15/L  del  28  febbraio  2023,  emessa  dall'Operatore  economico  Sirimed S.r.l.  per  il  pagamento 
dell'anticipazione sul valore del contratto d'appalto; 

Vista  la determina 6 luglio 2023, n. 380 con la quale su richiesta dell'Operatore economico  Sirimed  S.r.l. è 
stata concessa una proroga del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori di gg. 90, a seguito della quale 
il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori veniva fissato per il giorno 15 ottobre 2023;

Visto il verbale in data 15 luglio 2023 con il quale il Direttore dei lavori, a seguito dell'Ordinanza n. 28/2003 
del  Sindaco del  Comune di  Lipari,  recante “Ordinanza per regolamentazione lavori  edili  e/o  rumorosi  nel  

territorio comunale. Stagione turistica 2023”, ha disposto la sospensione temporanea dei lavori, le cui attività 
dovevano riprendere alla cessazione degli effetti di cui all'Ordinanza predetta, ovvero il giorno 04/09/2023;

Vista  la disposizione 1 settembre 2023, n. 116279 con la quale il Responsabile unico del procedimento a 
seguito della mancata disponibilità della piazza San Vincenzo da parte del Sindaco del Comune di Lipari, ha 
disposto il differimento del termine di sospensione dei lavori al 14 ottobre 2023;

Visto il verbale di ripresa dei lavori del 9 ottobre 2023 con il quale la DD.L. ordinava la ripresa dei lavori dalla 
data del 16 ottobre 2023, fissando il termine per l’ultimazione degli stessi per il giorno 16 gennaio 2024; 

Visto il progetto esecutivo dell’intervento, redatto dalla Società di Ingegneria Urban Future Organization S.r.l.  

-  legale  rappresentante  e  direttore  tecnico  Arch.  Claudio  Lucchesi, dell'importo  complessivo  pari  ad  € 
1.045.000,00,  di  cui  €  650.000,00 per lavori,  compresi  €  11.879,93 per oneri  di  sicurezza non soggetti  a 
ribasso ed € 395.000,00 per somme a disposizione della Stazione appaltante, verificato e validato in data 19 
novembre 2021 ed approvato in linea tecnica in data 26 novembre 2021, prot. n. 180699;

Visto  il  quadro  tecnico  economico  dell’intervento  rimodulato  a  seguito  dell'affidamento  all'Operatore 

economico Sirimed S.r.l., da cui risulta che l'importo complessivo è pari ad € 829.104,58, di cui € 473.036,54 
per lavori,  compresi  €  11.879,93 per oneri  di  sicurezza  ed € 356.068,04 per somme a disposizione della 
Stazione appaltante;

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori in data 7 dicembre 2023, ai sensi 
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dell'art. 106, comma 1 lett. c) del  “Codice”,  dell'importo complessivo è pari ad € 829.104,58, di cui € 
494.224,46  per  lavori,  compresi  €  15.763,94  per  oneri  di  sicurezza  ed  €  334.880,12  per  somme  a 
disposizione della Stazione appaltante, approvata in linea tecnica dal RUP con parere in data 15 gennaio 
2024, prot. n. 5333;

Vista la determina del RUP 17 gennaio 2024, n. 13, di approvazione della perizia di variante e suppletiva, 
dello schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;

Vista la determina del RUP 14 febbraio 2024 n. 56, con la quale su richiesta dell'Operatore economico Siri-

med S.r.l. è stata concessa una proroga del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori di gg. 80, a segui-
to della quale il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è stato fissato per il giorno 5 maggio 2024;

Vista  la determina del RUP 14 marzo 2024 n. 136, di approvazione del quadro tecnico economico rimodulato 
a seguito errata applicazione dell'aliquota IVA;

Vista la disposizione 29 marzo 2023, n. 252 del Dirigente generale del DRPC Sicilia di liquidazione della 
fattura n. 15/L del 28 febbraio 2023, emessa dall'Operatore economico  Sirimed S.r.l. per il pagamento 
dell'anticipazione sul valore del contratto d'appalto; 

Vista la disposizione 24 aprile 2024, n. 403 del Dirigente generale del DRPC Sicilia, di liquidazione della 
fatture elettroniche 22 marzo 2024  n. 33/L e 24/L, emesse dall'Operatore economico Sirimed S.r.l. per il 
pagamento del Certificato di Pagamento n. 1 e del Certificato Straordinario di Pagamento n. 1/bis, relati-
vi al 1° S.A.L.; 

Visto l'Atto di sottomissione in data 24 luglio 2024 – Rep. n. 16 del 25 luglio 2024, registrato a Giarre 
(CT) il 2 agosto 2024 con i seguenti riferimenti: codice ufficio TXS, serie 3, numero 943; 

Vista la disposizione n. 766 - iride del 19 agosto 2024, del Dirigente generale del DRPC Sicilia, di liquida-
zione della fatture elettroniche 28 giugno 2024, n. 76/L e n, 77/L, emesse dall'Operatore economico Siri-

med S.r.l. per il pagamento del Certificato di Pagamento n. 2 e del Certificato Straordinario di Pagamento 
n. 2/bis, relativi al 2° S.A.L.; 

Vista la disposizione n. 857 - iride del 12 settembre 2024, del Dirigente generale del DRPC Sicilia, di liqui-
dazione della fatture elettroniche 31 luglio 2024, n. 85/L e n. 86/L, emesse dall'Operatore economico Si-

rimed S.r.l. per il pagamento del Certificato di Pagamento n. 3 e del Certificato Straordinario di Pagamen-
to n. 3/bis, relativi al 3° S.A.L.; 

Vista la relazione a strutture ultimate redatta dal Direttore dei lavori, arch. Francesco Giordano, in data 3 
luglio 2025; 

Visto il certificato di collaudo statico redatto ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 6. Giugno 2001, n. 380 dal 
Collaudatore, ing. Salvatore Buzzanca, in data 7 luglio 2025;
Dato atto che con verbale di sopralluogo del 25 giugno 2025 è stata accertata l’avvenuta ultimazione dei 
lavori;

Dato atto che con verbale in data 14 luglio 2025 sono state consegnate all’Amministrazione comunale le 
chiavi dei locali nonché gli spazi annessi, oggetto dei lavori;

Vista la  documentazione tecnico/contabile  al  4°  S.A.L.,  a tutto  il  25  giugno 2025, da cui  risulta  che 
l’importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta ad 
€ 478.117,40;

Visto il Registro di Contabilità n. 4, firmato con riserva dall’Operatore economico Sirimed S.r.l. in data 1 
settembre 2025;

Visto il Certificato di Pagamento n. 4, per il pagamento della rata n. 4 relativa al 4° S.A.L., da cui risulta 
un credito dell'impresa pari ad € 40.873,87, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 4.087,39;      

Visto  l'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm.ii. -  (Disposizioni urgenti in materia di 
appalti pubblici di lavori), convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022,

Visto in particolare l'art. 1, comma 532, lett. b) della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha apportato 
modifiche all'art. 26, comma 6-ter del D.L. n. 50/2022, da cui si rileva che per le lavorazioni eseguite o 
contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto 
delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei 
prezzari  aggiornati,  al  netto  dei  ribassi  formulati  in  sede  di  offerta,  sono  riconosciuti  dalla  stazione 
appaltante nella misura dell'80 per cento;                     

Visto il prospetto di calcolo redatto dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2002 e ss.mm.ii, da cui risulta  un maggiore importo del SAL n. 4 determinato ai sensi del predetto 
art. 26, rispetto all'importo del SAL n. 4 determinato alle condizioni contrattuali, di € 28.056,03;
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Visto il prospetto di calcolo redatto dal RUP ai fini della determinazione del maggiore importo del S.A.L. 
n. 4, da riconoscere all'Operatore economico ai sensi  dei commi 6 bis e 6-ter dell'art. 26 del D.L. n. 
50/2022 e ss.mm.ii., da cui si rileva che l'importo riconoscibile nella misura dell'80 per cento, è pari ad € 
22.444,82;

Visto  il  Certificato Straordinario  di  Pagamento n.  4/bis  di  € 22.444,82,  oltre  I.V.A.  al  10% pari  ad € 
2.244,48, emesso in data 4 settembre 2025 ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del D.Lgs n. 50/2022 e 
ss.mm.ii.;

Vista la nota 18 settembre 2025, n. 41174/S.03/DRPC Sicilia, acquisita al protocollo di questo Ufficio in pari 
data al n. 107391, con la quale il Servizio Rischio Sismico e Vulcanico del DRPC ha trasmesso le fatture elet-
troniche 10 settembre 2025, n. 154/L e n. 155/L, emesse dall'Operatore economico Sirimed S.r.l., per esse-
re verificate, nonchè richiesto la documentazione propedeutica al pagamento;

Vista la  fattura  elettronica  10  settembre  2025,  n.  154/L,  dell'importo  complessivo  di  €  44.961,26, 
di cui € 40.873,87 per imponibile ed € 4.087,39  per IVA al 10%, emessa  dall'Operatore economico Sirimed 

S.r.l. -  cod. fiscale 03236450874, per il pagamento  del Certificato di Pagamento n. 4; 

Vista la  fattura  elettronica  10  settembre  2025,  n.  155/L,  dell'importo  complessivo  di  €  24.689,30 
di  cui € 22.444,82 per imponibile ed € 2.244,48 per IVA al 10%, emessa  dall'Operatore economico Sirimed 

S.r.l. -  cod. fiscale 03236450874, per il pagamento  del Certificato Straordinario di Pagamento n. 4/bis;

Visto il quadro tecnico economico dell'intervento così rimodulato ed approvato dal RUP con determina  14 
marzo 2024, n. 136 su citata, di seguito distinto:

A Importo dei lavori € 677.828,09

A1 Importo dei lavori a misura al netto dell'importo oneri di sicurezza € 662.064,15

A2 Importo oneri piano di sicurezza  non soggetto a ribasso € 15.763,94

Tornano € 677.828,09

A3 Importo lavori a misura a base d'asta € 662.064,15

A4 Ribasso d'asta (27,732% su A3) € 183.603,63

A5 Importo lavori al netto del ribasso d'asta € 478.460,52

A6 Importo costi oneri piano di sicurezza non soggetto a ribasso € 15.763,94

A7 Importo netto perizia di variante comprensivo dell'importo oneri di sicurezza € 494.224,46 € 494.224,46

C1 Importo netto perizia di variante € 494.224,46

C2 Importo netto contrattuale € 473.036,54

C3 Importo suppletivo perizia di variante € 21.187,92

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante

B1 IVA 10% sui lavori (A7) € 49.422,45

B2
Competenze  tecniche  per  progettazione  di  fattibilità  tecnica  economica, 
definitiva ed esecutiva

€ 65.152,77

B3 CNPAIA (IVA su B2) € 17.513,06

B4 Per oneri di cui all'art. 23, cc 11 e 11bis D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii € 0,00

B5 CNPAIA (IVA su B4) € 0,00

B6 Incentivi funzioni tecniche R.U.P. art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. € 13.000,00

B7 Per imprevisti € 0,00

B8 Contributo Autorità di vigilanza  (ANAC) € 750,00

B9 Oneri conferimento a discarica pubblica, compreso di IVA € 31.528,87

B10 Fornitura di arredi interni, compreso IVA € 10.200,00

B11 Pubblicazione bando di gara € 0,00

B12 Competenze tecniche D.L. e contabilità e misura € 28.969,49

B13 Competenze tecniche Sicurezza in fase di esecuzione 15.072,94

B14 CNPAIA IVA su B12 e B13                                  € 11.838,61
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B15 Art. 26 D.Lgs 50/2022 € 91.431,93

Sommano € 334.880,12 € 334.880,12

Importo complessivo € 829.104,58

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione degli atti di contabilità e del Certificato di Pagamento n. 
4 di € 40.873,87, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 4.087,39, relativi al 4° S.A.L.;             ;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione del prospetto di calcolo del maggiore importo del SAL n. 
4 da riconoscere all'Operatore economico, nonchè del Certificato Straordinario di Pagamento n. 4/bis di 
€ 22.444,82 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 2.244,48, redatti in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 
26  del D.Lgs n. 50/2022 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di  dover  autorizzare  il  pagamento  della  fattura  elettronica  10  settembre  2025,  n.  154/L 
dell'importo complessivo di € 44.961,26, di cui € 40.873,87 per imponibile ed € 4.087,39  per IVA al 10%, 
emessa  dall'Operatore  economico  Sirimed S.r.l.  -   cod.  fiscale  03236450874,  per  il  pagamento   del 
Certificato di Pagamento n. 4; 

Ritenuto di  dover  autorizzare  il  pagamento della  fattura  elettronica  10  settembre  2025,  n.  155/L 
dell'importo complessivo di € 24.689,30, di  cui € 22.444,82 per imponibile ed € 2.244,48 per IVA al 10%, 
emessa   dall'Operatore  economico  Sirimed S.r.l.  -  cod.  fiscale  03236450874,  per  il  pagamento   del 
Certificato Straordinario di Pagamento n. 4/bis;

Dato atto ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e dall'art. 42 del “Codice”, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il sot-
toscritto RUP dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al 
presente provvedimento;

Visto  l'art.  2.13  -  “Anticipazione  –  Pagamenti  –  SAL  e  Acconti”  del  Capitolato  Speciale  d'Appalto  e 
l'art.10 – “Modalità di pagamento” del Contratto d’appalto;

Considerato che non sono stati notificati a questo Ufficio atti di cessione di credito sequestri o comun-
que impeditivi al libero pagamento del credito spettante all'Operatore economico Sirimed S.r.l., per l’ese-
cuzione dei lavori di che trattasi;

Accertato che nel quadro tecnico economico dell'intervento rimodulato ed approvato dal RUP con deter-
mina 14 marzo 2024 n. 136, tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante alla voce B15  è  ri-
compreso l'importo di € 91.431,93, per il pagamento dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del-
le disposizioni di cui all'art. 26  del D.Lgs n. 50/2022 e ss.mm.ii.;

Visto il DURC prot. INAIL_49360479 – Data richiesta 4 giugno 2025 - Scadenza validità 2 ottobre 2025, 
dal quale si evince che l’Operatore economico Sirimed S.r.l., sede legale via Nizzeti, 66 - 95030 Tremestie-
ri Etneo (CT), cod. fiscale 03236450874,  risulta essere in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

Visto il decreto 2 luglio 2025, n. 499 del Dirigente generale del DRPC Sicilia, di impegno delle somme per 
il completamento dell'intervento in oggetto;

Accertata la regolarità delle fatture elettroniche 10 settembre 2025,  n. 154/L  e n. 155/L, emesse dall'O-
peratore economico Sirimed S.r.l., nulla osta al loro pagamento;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica-amministrativa;

DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate 
e trascritte;

2. di approvare gli atti di contabilità ed il Certificato di Pagamento n. 4, relativi al 4° SAL  dell'intervento 
denominato:  “lavori  di  ripristino della  funzionalità dei  locali  comunali  siti  in  piazza  San Vincenzo,  

nell'isola  di  Stromboli  nel  comune  di  Lipari  (ME)”,  di  cui  al  quadro  riepilogativo  degli  interventi 
emergenziali  ricompresi  nel  piano ex  art.  1,  comma 3 dell'Ordinanza del  Dirigente generale  della 
Protezione Civile 15 ottobre 2019, n. 608 e OCDPC 4 gennaio 2022, n. 823, CUP: G68C19000070001 – 
CIG: 91697572DC;

3. di  approvare  il  prospetto  di  calcolo  del  maggiore  importo  del  4°  SAL,  il  prospetto  di  calcolo  del 
maggiore importo del 4° SAL da riconoscere all'Operatore economico e il Certificato Straordinario di 
Pagamento n. 4/bis, redatti in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26  del D.Lgs n. 50/2022 e 
ss.mm.ii.;

4. di  autorizzare  il  pagamento della  fattura  elettronica  10  settembre  2025,  n.  154/L,  dell'importo 
complessivo di € 44.961,26, di cui € 40.873,87 per imponibile ed € 4.087,39  per IVA al 10%, emessa 
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dall'Operatore economico Sirimed S.r.l. con sede legale in via Nizzeti, 66 - 95030 Tremestieri Etneo (CT) - 
cod. fiscale 03236450874, per il pagamento del Certificato di Pagamento n. 4, relativo al 4° SAL; 

5. di  autorizzare  il  pagamento  della  fattura  elettronica  10  settembre  2025,  n.  155/L,  dell'importo 
complessivo di € 24.689,30, di  cui € 22.444,82 per imponibile ed € 2.244,48 per IVA al 10%, emessa 
dall'Operatore economico Sirimed S.r.l. -  cod. fiscale 03236450874, per il pagamento  del Certificato 
Straordinario di Pagamento n. 4/bis;

6. ai sensi dell’art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n, 21, così come sostituito dall’art. 
98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, la pubblicazione della presente determina nel 
sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina. 

  
Proponente     

   Il Responsabile unico del procedimento
                                                                                                                    geom. Giovanni Ciatto      

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la superiore determinazione del Responsabile unico del procedimento; 
Visto che la documentazione è completa e formalmente corretta;

Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;

Visto ai sensi all’art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, 
n. 190 e dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dell’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n° 62, di non trovarsi 
in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento. 

ADOTTA

la superiore Determinazione, che si intende trascritta e riportata ad oggetto “approvazione del Certificato di  

Pagamento n.  4 e del Certificato Straordinario di Pagamento n. 4/bis, inerenti il 4° SAL e autorizzazione al  

pagamento delle relative fatture elettroniche  10 settembre 2025,  n. 154/L e n. 155/L, emesse dall'operatore  

economico  Sirimed  S.r.l.,  dell’intervento  denominato:  Comune  di  Lipari  (ME)  -  Lavori  di  ripristino  della 
funzionalità dei locali comunali siti  in piazza San Vincenzo, nell’isola di Stromboli, inseriti nel quadro degli 
interventi emergenziali ricompresi nel piano ex art.1, comma 3 Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile 15 ottobre 2019, n. 608 e OCDPC 4 gennaio 2022, n. 823.

DISPONE 

la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – 
Servizio di Messina.

                                                                                                                  Il Dirigente del Servizio
                                                                                                                       L’ingegnere capo  
                                                                                                                           Santi Trovato
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