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Repubblica Italiana 

 

REGIONE SICILIANA 

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 

Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti 

Progettazione esecutiva e realizzazione dei “Lavori di adeguamento e ampliamento dell’esistente impianto di 
depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami 
e condotta sottomarina – CUP: J52G1000410001 – CIG: 47021744BC - Lavori in danno e lavori di 
completamento a seguito di rescissione del contratto d’appalto Presa d’atto ed accettazione dimissioni 

D.L. Ing. G. Dragotta. Nomina D.L. Ing. G. La Placa. 

Determina n°            del  

IL DIRIGENTE GENERALE 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
Visto l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011, con il quale è stato 

dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in 
relazione all’eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa; 

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3924 del 18 febbraio 2011 “Disposizioni 
urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio 
nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, 
nonché per il contrasto e la gestione dell’afflusso di cittadini di stati non appartenenti all’Unione 
Europea”; 

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n° 3925 del 23 febbraio 2011 “disposizioni 
urgenti di Protezione civile” e in particolare l’art.17 che modifica parzialmente la sopracitata 
ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n°3924 del 23 febbraio 2011; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 aprile 2011, recante la dichiarazione 
dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso 
di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa per consentire un efficace contrasto 
dell’eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale; 

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n.3933 del 13 aprile 2011, con la 
quale sono state emanate “Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di 
emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini 
appartenenti ai Paesi del Nord Africa”, e in particolare l’art.1, comma 1, con il quale il Capo 
Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato nominato 
Commissario Delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a fronteggiare lo stato 
di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sopra citati; 

Visto l’art.1, comma 13, dell’O.P.C.M. n°3933 del 13 aprile 2011, così come modificato ed integrato 
dall’O.P.C.M. n°3947 del 16 giugno 2011, il quale prevede che il commissario delegato si avvale, 
in qualità di soggetto attuatore, del direttore della direzione generale per la tutela del territorio 
e delle risorse idriche del ministero dell’ambiente e della tutela del mare, per la realizzazione 
delle iniziative di cui all’art.1, comma 12, della citata O.P.C.M. n°3933/2011 e ss.mm.ii.; 

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri (OPCM) n.3947 del 16 giugno 2011, 
“Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel 
territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord 
Africa”, con la quale vengono integrate le disposizioni di cui all’O.P.C.M. n° 3933 del 13 aprile 
2011; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 ottobre 2011, con il quale è stato 
prorogato lo stato di emergenza umanitaria in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini 
appartenenti ai Paesi del Nord Africa fino al 31 dicembre 2012; 

Visto  l’art.9, comma 1, dell’O.P.C.M. n°3975 del 7 novembre 2011 che sostituisce, all’art.1, comma 
13, dell’O.P.C.M. n°3933 del 13 aprile 2011 le parole “del direttore della direzione generale per 
la tutela del territorio e delle risorse idriche del ministero dell’ambiente e della tutela del mare, 
dott. Marco Lupo” con le seguenti: “del dott. Marco Lupo”; 

Vista l’ordinanza del Commissario della Protezione civile n°33 del 28.12.2012, la quale, all’art.8, 
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comma 1, prevede che, a decorrere dall’1.01.2013, il Dirigente generale del Dipartimento 
dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità della 
Regione Siciliana, è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al 
definitivo subentro della Regione Siciliana nel coordinamento degli interventi previsti dall’art.1, 
comma 12, dell’O.P.C.M. n 3933 del 13 aprile 2011 e ss.mm.ii.; 

Vista l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile del 21 marzo 2014 n.160, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n.78 del 03.4.2014, con la quale si dispone che la contabilità speciale 
n.5623, intestata al Dirigente generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti della Regione 
Siciliana, è prorogata di ulteriori dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana; 

Visto l’art.2 dell’ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile del 22 aprile 2015, n.240, che 
dispone: “al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell’art. 
1, comma 12 e successivi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n°3933 del 13 
aprile 2011 e ss.mm.ii., il termine di dodici mesi, previsto dall’art.8, comma 2, dell’ordinanza del 
capo dipartimento della Protezione civile n°33 del 28 dicembre 102, prorogato di ulteriori dodici 
mesi dall’art.2 dell’ordinanza n°160/2014, è ulteriormente prorogato fino al 4 aprile 2016”; 

Visto l’art.1, comma 1, dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile del 22 marzo 
2016, n.326, che dispone: “al fine di consentire il completamento delle attività già programmate 
ai sensi dell’art.1, comma 12 e successivi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 
n°3933 del 13 aprile 2011 e ss.mm.ii., il Direttore generale del Dipartimento acque e rifiuti 
dell’Assessorato regionale all’energia ed ai servizi di pubblica utilità..........................., è 
autorizzato a mantenere aperta la predetta contabilità fino al 30 giugno 2017”; 

Visto  il d.P.Reg. Siciliana n.2805 del 19.6.2020 con il quale, in esecuzione della delibera di Giunta 
Regionale n.264 del 14.6.2020, è stato conferito all’ing. Calogero Foti l’incarico di Dirigente 
generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti; 

Visto  il d.D.g. 1779 del 31.12.2019 con il quale è stato conferito all’ing. Marcello Loria l’incarico di 
Dirigente del Servizio 1 – Gestione e Attuazione del Servizio Idrico Integrato del DRAR; 

Visto il d.lgs.163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n.163”; 

Vista la legge 12 luglio 2011, n°12 “disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163 e successive modifiche e integrazioni 
e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n°207 e successive modifiche e integrazioni..............”; 

Visto il d.P.R. 26 ottobre 1972, n°633 e ss.mm.ii., recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul 
valore aggiunto” ; 

Visto il d.M. Economia e Finanze 23 gennaio 2015, recante “Modalità e termini per il versamento 
dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato sulla GURI 
– Serie Generale n°27 del 3 febbraio 2015; 

Visto il decreto n°216 del 13.11.2012, con il quale il soggetto attuatore ha approvato il progetto 
defintivo dei “lavori di adeguamento ed ampliamento dell’esistente impianto di depurazione nel 
comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e 
condotta sottomarina”, redatto da Sogesid S.p.A., per un importo complessivo di 
€ 8.721.563,83, di cui € 6.067.767,49 per lavori a corpo incluso oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, € 315.603,10 per gestione biennale impianto a regime, incluso oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, € 113.534,16 per progettazione esecutiva e indagini 
specialistiche, e € 2.224.632,08 per somme a disposizione dell’Amministrazione; con il 
medesimo decreto è stato altresì disposto il finanziamento della somma complessiva di € 
8.721.563,83, con le risorse finanziarie di cui all’art.4, O.P.C.M. n°3947 del 16.11.2011, a valere 
sulla Contabilità Speciale n°5623, istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione 
di Palermo; 

Considerato che, a seguito di procedura di gara, indetta con il sopra citato Decreto n°216/2012, ai sensi 
dell’art.53, comma 2, lett.b), del d.lgs.163/2006 e ss.mm.ii., si è disposta l’aggiudicazione 
dell’appalto per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei “Lavori di 
adeguamento e ampliamento dell’esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, 
connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina”, 
in favore dell’Impresa Mondello S.p.a., con sede in Gela (CL), via Borromini, 8; 

Considerato che è stato stipulato il contratto d’appalto n°51/2014 di Repertorio del 24.01.2014, registrato a 
Palermo – Agenzia delle Entrate PA1, in data 28.01.2014, al n°18 - Serie 1, con il quale è stato 
affidato alla stessa Impresa Mondello S.p.a., con sede in Gela (CL), via Borromini, 8, l’appalto 
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per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei “Lavori di adeguamento e ampliamento 
dell’esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di 
collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina”; 

Visto il decreto n°21 del 09.6.2014, con il quale il dirigente generale ex o.c.d.p.c. n.33 del 28.12.2012 
e ss.mm.ii., dopo avere preso atto delle dimissioni dall’incarico di R.U.P. da parte dell’arch. 
Diego Mimmo Zagarella, ha nominato l’ing. Salvatore Stagno, Funzionario Direttivo in servizio 
presso il Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, Responsabile Unico del Procedimento, e 
il geom. Salvatore Molinelli, in comando presso la struttura del D.G. ex O.C.D.P.C. n°33 del 
28.12.2012 e ss.mm.ii., supporto al R.U.P dell’intervento di Progettazione esecutiva e 
realizzazione dei “Lavori di adeguamento e ampliamento dell’esistente impianto di depurazione 
nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei 
liquami e condotta sottomarina”; 

Considerato che, con il decreto n°50 del 29.10.2014, si è preso atto del Contratto di Affitto di Azienda del 
04.7.2014, n°17348 di Rep. del Notaio Chiara Silvana Francone di Gela, registrato in Gela in 
data 09.7.2014, al n°1049 - Serie II, con il quale la Concedente Mondello S.p.a., ha affittato 
l’Azienda all’Affittuaria Nurovi S.r.l., con sede in Catania, via Misterbianco, 1, C.F. e P. IVA: 
01803830858; con il medesimo decreto si è preso atto altresì, del subentro della stessa Impresa 
Nurovi S.r.l., nel citato contratto d’appalto n°51/2014 di Repertorio, relativo alla progettazione 
esecutiva e alla realizzazione dei “Lavori di adeguamento e ampliamento dell’esistente impianto 
di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento 
finale dei liquami e condotta sottomarina”; 

Visto il parere in linea tecnica emesso dal R.U.P. in data 18.6.2015, ai sensi dell’art.5, comma 3, della 
l.r.12 del 12.7.2011, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modifiche e integrazioni, 
e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni..........” 

Visto il decreto n°34 del 18.6.2015, con il quale si è proceduto all’approvazione in linea 
amministrativa, del progetto esecutivo dei lavori in argomento, in variante al progetto definitivo 
posto a base di gara, presentato dall’impresa, per un importo complessivo di € 8.084.532,88, di 
cui: € 5.520.622,41 per lavori al netto del ribasso, comprensivi di € 149.587,52 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso; € 263.582,70 per corrispettivo gestione biennale a regime al 
netto, comprensivi di € 9.468,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 117.146,29 
per spese tecniche progettazione esecutiva e corrispettivo per indagini specialistiche marine, 
biologiche e archeologiche; € 2.183.181,48 per somme a disposizione dell’amministrazione; con 
il medesimo decreto si è proceduto all’impegno dell’ulteriore somma di € 584.941,77, di cui al 
finanziamento con decreto n°216 del 13.11.2012, a valere sui fondi della contabilità speciale n. 
5623, istituita presso la tesoreria provinciale dello stato sez. di palermo, intestata al Dirigente 
generale del dipartimento dell’acqua e dei rifiuti, giusto art.8, comma 2, dell’O.C.D.P.C. n.33 del 
28.12.2012; 

Visto l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 23.6.2015, registrato a 
Palermo – Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, in data 16.7.2015, al 
n°2793, Serie 3, dell’importo di € 5.901.351,40, di cui € 117.146,29 per spese di progettazione 
esecutiva e indagini specialistiche; 

Visto il verbale di consegna dei lavori del 23.6.2015; 
Visto il decreto n°1224 del 06.9.2016, con il quale si è proceduto all’approvazione in linea 

amministrativa, della perizia di variante e suppletiva, redatta dal direttore dei lavori, il cui 
quadro economico ammonta a € 8.170.050,32, di cui: € 5.582.161,57 per lavori al netto del 
ribasso, comprensivi di € 149.587,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 
263.582,70 per corrispettivo gestione biennale a regime al netto, comprensivi di € 9.468,90 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 117.146,29 per spese tecniche progettazione 
esecutiva e corrispettivo per indagini specialistiche marine, biologiche ed archeologiche; € 
2.207.159,76 per somme a disposizione dell’amministrazione; con il medesimo decreto si è 
proceduto all’impegno dell’ulteriore somma di € 85.517,44, di cui al finanziamento con decreto 
n°216 del 13.11.2012, a valere sui fondi della contabilità speciale n.5623, istituita presso la 
tesoreria provinciale dello stato sez. di palermo, intestata al dirigente generale del dipartimento 
dell’acqua e dei rifiuti, giusto art.8, comma 2, dell’O.C.D.P.C. n.33 del 28.12.2012; 

Visto l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi dell’8.9.2016, dell’importo di 
€ 5.962.890,56, di cui € 5.582.161,57 per lavori al netto comprensivo di oneri della sicurezza, € 
263.582,70 per gestione biennale al netto, comprensivo di oneri della sicurezza, ed 
€ 117.146,29 per spese di progettazione esecutiva e indagini specialistiche; 

Vista la Disposizione n°132 del 22.11.2019 con la quale, fra l’altro, è stata disposta la modifica del 
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quadro economico del progetto esecutivo, per come nel seguito: 

A. Lavori a corpo  €       5.582.161,57 

A.1 Importo lavori al netto del ribasso del 17,00% €          5.432.574,05  
A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €             149.587,52  
B. Gestione biennale a regime  €           263.582,70 

B.1 Importo gestione biennale a regime al netto del ribasso del 17,00% €             254.113,80  
B.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €                9.468,90  
C. Progettazione esecutiva e indagini specialistiche al netto 

del ribasso del 17,00% 
€           117.146,29 €           117.146,29 

Importo appalto al netto del ribasso del 17,00% (A+B+C)  €       5.962.890,56 

D. Somme a disposizione dell’Amministrazione  €       2.758.673,27 

D.1 Rilievi ed indagini propedeutiche (Convenzione Sogesid) €               60.000,00  
D.2 Allacciamenti e spostamento pubblici servizi €               38.439,75  
D.3 Imprevisti IVA inclusa €                       0,00  
D.4 Progettazione preliminare, incluso CNPIA (Convenzione Sogesid) €               50.906,50  
D.5 Progettazione definitiva, incluso CNPIA (Convenzione Sogesid) €             155.035,02  
D.6 Pubblicità gara e avviso avvio procedimento–Autorità Vigilanza LL.PP. €               10.166,99  
D.7 Compenso per commissione giudicatrice appalto integrato €               12.873,48  
D.8 Direzione lavori, assistenza e contabilità, coordinamento 

sicurezza in fase di esecuzione, incluso CNPIA €                       0,00  

D.9 Oneri per conferimento rifiuti in discarica controllata €             130.813,12  

D.10 Collaudo tecnico amministrativo €                       0,00  

D.11 Collaudo statico €                       0,00  

D.12 Fondo ex art.92, d.lgs.163/2006 €               87.172,19  

D.13 Accantonamento ex art.133, comma 3, d.lgs.163/2006 €                       0,00  

D.14 IVA sui lavori – 10% su A €             558.216,16  

D.15 IVA 22% su (B, C, D2, D3, D8, D9, D10, D11) €             127.266,78  

D.16 IVA 21% su (D1, D4, D5, D6, D7) €               60.686,22  

D.17 Copertura assicurativa R.U.P. €                 2.000,00  

D.18 C.N.A.P. progettazione esecutiva €                4.685,85  
D.19 Piano monitoraggio Posidonia IVA inclusa (prescrizione A.R.T.A.) €             108.795,44  
D.20 Compenso per commissione verifica progetto esecutivo €                4.255,95  
D.21 Compenso consulenza archeologica (incluso contributo INPS 4%) €               25.346,18  
D.22 Bonifica area e manufatti depuratore (incluso IVA) €             646.100,31  
D.23 Nuova sezione di microstacciatura (incluso IVA al 10%) €               48.877,97  
D.24 Oneri per indagini e prove di laboratorio (incluso IVA) €               11.821,68  
D.25 Oneri per spurgo scavi zona Castiglione (incluso IVA) €               13.062,45  
D.26 Spese per missioni personale interno all’Amministrazione €               21.504,85  
D.27 Economie già impegnate €               17.172,87  
D.28 Somme per accordo bonario (IVA inclusa) €             300.000,00  

D.29 Progetto per il riutilizzo delle acque reflue depurate (IVA inclusa) €             251.513,51  

D.30 Onorario Direttore operativo (CNPIA incluso) €               11.960,00  

TOTALE  €       8.721.563,83 
E. Economie su lavori, servizi e IVA €                       0,00 €                       0,00 

Ritorna l’importo  €       8.721.563,83 

Vista la disposizione n°13 del 25.3.2021 con la quale il Dirigente generale del DRAR ha disposto la 
risoluzione ex art.136, del d.lgs.163/2006 e ss.mm.ii. per grave inadempimento e grave ritardo, 
così come accertato dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore dei Lavori, del 
Contratto di appalto n°51/2014 di Repertorio del 24.01.2014, registrato a Palermo – Agenzia 
delle Entrate PA1, in data 28.01.2014, al n°18 - Serie 1, in danno all’Impresa appaltatrice 
Nurovi S.r.l., con sede in Catania, via Misterbianco, 1, C.F. e P. IVA: 01803830858; 

Visto l’interpello prot. n°14221 del 09.4.2021, avviato dal R.U.P. ai sensi dell’art.140, commi 1 e 2, 
del d.lgs.163/2006 e ss.mm.ii., al fine di acquisire l’eventuale manifestazione di interesse al 
completamento delle opere in appalto, agli stessi patti e condizioni di cui al citato contratto 
d’appalto n°51/2014 di repertorio, da parte delle ditte utilmente classificatesi in graduatoria, a 
partire dalla seconda, della gara per l’affidamento dell’appalto originario, così come risultante da 
decreto di aggiudicazione definitiva n°63 del 10.5.2013 del Direttore generale ex O.C.D.P.C. 
n°33 del 28.12.2012; 

Considerato che, con nota 1279/2021 del 13.4.2021, la ditta cooperativa edile appennino s.c. con sede in 
Monghidoro (BO), via degli artigiani, 6, CAP 40063, ha manifestato interesse a valutare il 
subentro nell’appalto di cui alla rescissione contrattuale, chiedendo nel contempo, ai fini della 
formalizzazione della completa disponibilità, la trasmissione da parte della stazione appaltante, 
della documentazione a supporto quale: progetto esecutivo, verbali di collaudo, contabilità dei 
lavori, stato di consistenza delle opere realizzate; 

Vista la nota 15184 del 16.4.2021 con la quale il R.U.P. ha trasmesso alla ditta CEA S.C. la 
documentazione richiesta con la citata nota 1279/2021, fatta eccezione per lo stato di 
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consistenza delle opere realizzate, all’epoca in fase di redazione da parte del Direttore dei 
Lavori; 

Visto lo Stato di Consistenza dei Lavori, redatto dal Direttore dei lavori in data 09.9.2021 ai sensi 
dell’art.138, comma 1, del d.lgs.163/2006 e ss.mm.ii. e successivo Atto integrativo allo Stato di 
Consistenza dei Lavori del 04.10.2021, dal quale si deduce un debito dell’Impresa Nurovi S.r.l. 
nei confronti della Stazione appaltante pari a € 1.224.842,08; 

Visto il verbale di accertamento tecnico e contabile, redatto dal collaudatore tecnico amministrativo in 
data 11.10.2021 sulla scorta delle visite di collaudo effettuate, dello stato di consistenza dei 
lavori e dell’atto integrativo allo stato di consistenza dei lavori prodotti dal d.l., che chiude 
amministrativamente i lavori eseguiti dall’impresa nurovi s.r.l., giusto contratto d’appalto 
n°51/2014 di Rep. del 24.01.2014, liquidando il credito rideterminato in € 1.185.981,37 in 
favore della stazione appaltante, con addebito alla stessa Nurovi s.r.l.; 

Vista la disposizione n°46 del 19.11.2021 con la quale il Dirigente generale del DRAR ha preso atto 
della proposta del R.U.P. prot. n°42321 del 03.11.2021 e ha approvato il “Verbale di 
accertamento tecnico e contabile” redatto in data 11.10.2021 dal Collaudatore tecnico 
amministrativo ing. Leonardo Geraci sulla scorta delle visite di collaudo effettuate, dello Stato di 
consistenza dei lavori e dell’Atto integrativo prodotti dal D.L., che chiude amministrativamente i 
lavori eseguiti dall’Impresa Nurovi S.r.l., giusto contratto d’appalto n°51/2014 di Rep. del 
24.01.2014, liquidando il credito rideterminato in € 1.185.981,37 in favore della Stazione 
appaltante, con addebito alla stessa Nurovi S.r.l.; 

Vista la nota 45513 del 24.11.2021 con la quale il R.U.P. ha notificato, fra l’altro all’Impresa Nurovi 
S.r.l., la citata Disposizione n°46 del 19.11.2021; 

Vista la nota del 27.01.2022 con la quale la ditta Cooperativa Edile Appennino S.C., preso atto 
dell’interpello ex art.140, del d.lgs.163/2006 e ss.mm.ii. prot. n°14221 del 09.4.2021, ha 
manifestato il proprio interesse all’interpello stesso e pertanto, a subentrare alla Nurovi S.r.l. 
nell’appalto dei “Lavori di adeguamento e ampliamento dell’esistente impianto di depurazione 
nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei 
liquami e condotta sottomarina” Lavori in danno e lavori di completamento a seguito di 
rescissione del contratto d’appalto – CUP: J52G1000410001 – CIG: 47021744BC; 

Visto il Decreto n° 369 del 05/05/2022 con il quale il Dirigente generale del DRAR ha disposto la 
modifica del quadro economico dell’intervento, per come nel seguito dettagliato: 

A. Lavori a corpo di cui al progetto esecutivo  €       5.582.136,64 
A.1 Importo lavori al netto del ribasso del 17,00% €           5.432.549,12  
A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €             149.587,52  

B. Gestione biennale a regime  €           263.582,70 
B.1 Importo gestione biennale a regime al netto del ribasso del 

17,00% 
€             254.113,80  

B.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €                 9.468,90  
C. Progettazione esecutiva ed indagini specialistiche al 

netto del ribasso del 17,00% 
€           105.746,29 €           105.746,29 

Importo appalto originario al netto del ribasso del 17,00% 

(A+B+C) 
 €       5.951.465,63 

F. Lavori in danno all’Impresa Nurovi S.r.l.  €          633.182,22 
F.1 Importo lavori al netto del ribasso €             616.214,57  
F.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €               16.967,65  

D. Somme a disposizione dell’Amministrazione   €       2.995.115,98 
D.1 Rilievi ed indagini propedeutiche (Convenzione Sogesid) €               60.000,00  
D.2 Allacciamenti e spostamento pubblici servizi €               38.439,75  
D.3 Imprevisti  €             149.471,35  
D.4 Progettazione preliminare, incluso CNPIA (Convenzione 

Sogesid) 
€               50.906,50  

D.5 Progettazione definitiva, incluso CNPIA (Convenzione Sogesid) €             155.035,02  
D.6 Pubblicità gara ed avviso avvio procedimento – Autorità 

Vigilanza LL.PP. 
€               10.166,99  

D.7 Compenso per commissione giudicatrice appalto integrato €               12.873,48  
D.8 Direzione lavori, assistenza e contabilità, coordinamento 

sicurezza in fase di esecuzione, incluso CNPIA 
€                       0,00 
 

 

D.9 Oneri per conferimento rifiuti in discarica controllata  €             102.206,96  

D.10 Collaudo tecnico amministrativo €                       0,00  

D.11 Collaudo statico €                       0,00  

D.12 Fondo ex art. 92, d.lgs.163/2006 €               32.490,69  

D.13 Accantonamento ex art. 133, comma 3, d.lgs.163/2006 €                       0,00  

D.14 IVA sui lavori – 10% su (A+F) €             621.531,89  

D.15 IVA 22% su (B, C, D2, D3, D8, D9, D10, D11) €             112.164,95  
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D.16 IVA 21% su (D1, D4, D5, D6, D7) €               60.686,22  

D.17 Copertura assicurativa R.U.P. €                     103,76  

D.18 C.N.A.P. progettazione esecutiva €                 3.689,85  
D.19 Piano monitoraggio Posidonia IVA inclusa (prescrizione 

A.R.T.A.) 
€             108.795,44  

D.20 Compenso per commissione verifica progetto esecutivo €                 4.255,95  
D.21 Compenso consulenza archeologica (incluso contributo INPS 

4%) 
€               25.346,18  

D.22 Bonifica area e manufatti depuratore (incluso IVA) €             643.139,32  
D.23 Nuova sezione di microstacciatura (incluso IVA al 10%) €               48.877,97  
D.24 Oneri per indagini e prove di laboratorio (incluso IVA) €               11.821,68  
D.25 Oneri per spurgo scavi zona Castiglione (incluso IVA) €               13.062,45  
D.26 Spese per missioni personale interno all’Amministrazione €               11.893,82  
D.27 Economie già impegnate €                       0,00  
D.28 Somme per accordo bonario (IVA inclusa) €             300.000,00  

D.29 Progetto per il riutilizzo delle acque reflue depurate (IVA 
inclusa) 

€             251.513,51  

D.30 Onorario Direttore operativo (CNPIA incluso) €                4.942,25  

D.31 Oneri trasporto e smaltimento rifiuti (terre e rocce da scavo, 
conglomerati bituminosi, rifiuti vari) incluso IVA in danno 
all’Impresa Nurovi S.r.l.  

€             161.700,00  

TOTALE  €       9.579.763,83 
E. Economie su lavori, servizi ed IVA €                       0,00 €                       0,00 

Ritorna l’importo  €       9.579.763,83 
Somme da recuperare  €           858,200,00 

Tornano in   €       8.721.563,83 

Considerato che, con il medesimo Decreto n° 369/2022 è stata altresì disposta l’approvazione del quadro 
economico complessivo della perizia relativa ai lavori in danno ed ai lavori di completamento, 
che ammonta a complessivi € 2.797.457,00 (in cifra tonda) di cui € 1.624.534,78 (€ 991.352,56 
+ € 633.182,22) per lavori al netto compreso oneri della sicurezza, € 263.582,70 per gestione 
biennale dell’impianto al netto compreso oneri della sicurezza ed € 909.339,15 per somme a 
disposizione dell’amministrazione; 

Considerato altresì che, con il citato Decreto n° 369/2022 è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria 
dell’appalto relativo ai “Lavori di adeguamento e ampliamento dell’esistente impianto di 
depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento 
finale dei liquami e condotta sottomarina – CUP: J52G1000410001 – CIG: 47021744BC - Lavori 
in danno e lavori di completamento a seguito di rescissione del contratto d’appalto”, in favore 
dell’Operatore Economico COOPERATIVA EDILE APPENNINO Società Cooperativa, con sede 
legale in Monghidoro (BO), via degli Artigiani, 6, CAP 40063, n.iscrizione Registro delle Imprese 
di Bologna e C.F. 03431480379, P. IVA: 00620671206; 

Vista la nota prot. n° 13734 del 13/04/2022 con la quale l’Ing. Giuseppe Dragotta, ha rassegnato le 
dimissioni dall’incarico di Direttore dei Lavori, giusta nomina con Decreto del D.G. DRAR n° 
1334 del 20/09/2016, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione 
Civile, nella considerazione che lo stesso non presta più servizio presso il DRAR nonché 
dell’imminente collocazione in quiescenza a far data dal 01/09/2022; 

Ritenuto pertanto, per quanto sopra, di dovere prendere atto ed accettare le dimissioni dell’Ing. 
Giuseppe Dragotta, dall’incarico di Direttore dei lavori dell’intervento di: Progettazione esecutiva 
e realizzazione dei “Lavori di adeguamento e ampliamento dell’esistente impianto di 
depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento 
finale dei liquami e condotta sottomarina – CUP: J52G1000410001 – CIG: 47021744BC; 

Visto pertanto l’atto di interpello prot. n. 16684 del 09/05/2022 rivolto a tutto il personale in servizio 
presso il DRAR, finalizzato all’individuazione di tecnico qualificato cui affidare l’incarico di 
Direttore dei lavori in argomento;  

Considerato che, nel termine di 5 giorni dalla pubblicazione, così come stabilito nell’atto di interpello, ha 
aderito all’interpello stesso il solo Ing. Gianluca La Placa, Funzionario Direttivo in servizio presso 
il DRAR – Servizio 1, giusta nota prot. n. 16849 del 10/05/2022; 

Visto il Curriculum vitae dell’Ing. Gianluca La Placa, allegato alla citata nota prot. n. 16849/2022, dal 
quale si evince che lo stesso ha maturato esperienza e generale conoscenza delle problematiche 
ingegneristiche attinenti gli impianti di depurazione delle acque reflue; 

Vista la dichiarazione resa dall’Ing. G. La Placa, assunta al prot. DRAR n° 17707 in data 17/05/2022, 
attestante l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 
2013, n.39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
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pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, 
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), in attuazione della Legge n. 190/2012 
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione); 

Ritenuto pertanto di dovere conferire all’Ing. Gianluca La Placa, Funzionario Direttivo in servizio presso il 
DRAR – Servizio 1, l’incarico di Direttore dei lavori dell’intervento: Progettazione esecutiva e 
realizzazione dei “Lavori di adeguamento e ampliamento dell’esistente impianto di depurazione 
nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale dei 
liquami e condotta sottomarina – CUP: J52G1000410001 – CIG: 47021744BC - Lavori in danno 
e lavori di completamento a seguito di rescissione del contratto d’appalto; 

Dato atto  che gli incentivi spettanti al personale dell’Amministrazione regionale incaricato nei vari ruoli 
tecnico-amministrativi ex art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, se ed in quanto 
effettivamente dovuti, sono determinati e ripartiti secondo il Regolamento approvato con il 
Decreto n° 17 del 31/08/2011, registrato alla Corte dei Conti in data 20/09/2011, Reg. n° 3, 
Foglio n° 183 e trovano capienza nel Quadro Economico tra le somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

DETERMINA 

Art.1 

Si prende atto e si accettano le dimissioni dell’Ing. Giuseppe Dragotta, dall’incarico di Direttore dei lavori 
dell’intervento di: Progettazione esecutiva e realizzazione dei “Lavori di adeguamento e ampliamento 
dell’esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, 
sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina – CUP: J52G1000410001 – CIG: 47021744BC. 

Art.2 

E’ conferito all’Ing. Gianluca La Placa, Funzionario Direttivo in servizio presso il DRAR – Servizio 1, l’incarico 
di Direttore dei lavori dell’intervento: Progettazione esecutiva e realizzazione dei “Lavori di adeguamento e 
ampliamento dell’esistente impianto di depurazione nel Comune di Lampedusa, connesso al sistema di 
collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina – CUP: J52G1000410001 – CIG: 
47021744BC - Lavori in danno e lavori di completamento a seguito di rescissione del contratto d’appalto. 

Art.3 

Gli incentivi per le prestazioni di cui all’art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, se ed in quanto effettivamente 
dovuti, sono determinati e ripartiti secondo il Regolamento approvato con il Decreto n° 17 del 31/08/2011, 
registrato alla Corte dei Conti in data 20/09/2011, Reg. n° 3, Foglio n° 183 e trovano capienza nel Quadro 
Economico tra le somme a disposizione dell’Amministrazione. 

Art.4 

Il presente provvedimento verrà notificato all’Ing. Giuseppe Dragotta, all’Ing. Gianluca La Placa ed 
all’impresa Cooperativa Edile Appennino S.C., aggiudicataria dei lavori in riappalto.  

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso altresì al Responsabile del procedimento per la 
pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.98, comma 6, della Legge 
regionale 7 maggio 2015. 

 

Il R.U.P. 

(ing. Salvatore Stagno) 
 

 

Il Dirigente del Servizio 1 

(ing. Marcello Loria) 

 
Il Dirigente generale 

Foti 
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