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DETERMINA N. 1032                                                                                       Trapani,li  28/11/2022 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Regione Siciliana 

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento Regionale Tecnico 

Ufficio regionale del Genio Civile servizio di Trapani 
 

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE E PROPOSTA DI PAGAMENTO 
 

DEL CERTIFICATO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO E 

ALL’APPROVAZIONE DEGLI ATTI RIGUARDANTI LA PERIZIA DI VARIANTE E 

ASSESTAMENTO SOMME, DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO 

DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI RIGUARDANTE GLI URGENTI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA LUNGO IL TRATTO EX SS 187 IN LOCALITÀ 

SPIAGGIA DEL COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO, FINALIZZATO ALLA 

TRANSITABILITÀ IN SICUREZZA DELL’ASSE VIARIO, MEDIANTE OPERE DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE 

ROCCIOSO”. 

CIG: 9025793003 - CUP: G27H21038260002 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, firmato il 25 marzo 1957; 

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale approvato con D. 

P. Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione 

Siciliana e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6; 

VISTO l’art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, n.21, e ss.mm.ii; 

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della 

Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

dipartimenti regionale di cui all'art. 49, comma 1 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 

modifica del D. Preg. 18 gennaio 2013, n. 6 e ss. mm.” come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 

2017, n. 18; 

VISTO l'articolo 4 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato 

Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO in particolare il comma 2, dell'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm., il quale prevede 

che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 

in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
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VISTO in particolare il comma 1 dell'art. 35 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm., che fissa in               

€ 5.350.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di lavori e per le 

concessioni; 

VISTO in particolare l'art. 63 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm., relativo alle procedure negoziate; 

VISTO l’art. 24 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 8, che recepisce il suindicato D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 giugno 2020, n. 2760 con il quale, in 

esecuzione della delibera della Giunta Regionale n. 252 del 14 giugno 2020, all'Arch. Salvatore 

Lizzio è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico; 

VISTO il D.D.G. n. 826 del 16/06/2022 di conferimento incarico all’Ing. Salvatore Caruso della struttura 

dirigenziale Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Trapani; 

VISTA la delibera dell’ANAC n. 206 dell'1 marzo 2018 concernente le Linee Guida n. 4, di attuazione del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 

aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

VISTA la Legge Regionale 15 aprile 2021, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno2019. 

Legge di stabilità regionale” in particolare l’articolo 9 “Snellimento dei controlli delle Ragionerie 

Centrali”; 

VISTA la Legge Regionale 15 aprile 2021, n. 10 “Approvazione del bilancio della Regione Siciliana per il 

triennio 2021-2023”; 

VISTO il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 - convertito con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, dalla 

Legge 14 giugno 2019, n. 55 – ed in particolare l’art.1, comma 5, che dispone che “i soggetti 

attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o 

dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e 

finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo”; 

VISTO il Decreto n. 2027 del 06 dicembre 2021 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale Tecnico nomina, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Funzionario Direttivo 

Arch. Gaspare Giuseppe Motisi in servizio presso l’Ufficio del Genio Civile di Trapani; 

VISTO il progetto definitivo datato 15 dicembre 2021 degli “urgenti interventi di mitigazione del 

rischio frana lungo il tratto ex ss 187 in località spiaggia del comune di Castellammare Del 

Golfo, finalizzato alla transitabilità in sicurezza dell’asse viario, mediante opere di 

manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del costone roccioso" dell'importo 

complessivo di € 300.000,00; 

VISTA la nota prot. n. 10799 del 27/10/2021 e la nota prot. n. 11051 del 03/11/2021 di modifica della 

deliberazione di Giunta Regionale n. 340 dell’11/08/2021, con la quale la Giunta Regionale ha 

finanziato il progetto definitivo sopra  indicato, dell'importo complessivo di € 300.00,00; 

VISTA la nota del Dirigente Generale del D.R.T. , Dott. Arch. Salvatore Lizzio, giusta nota n. 190751del 

15/12/2021con la quale veniva individuato il D.R.T. soggetto attuatore dei lavori e comunicava  

la copertura finanziaria dell’intervento, precisamente € 228.884,40 per lavori, indagini 

geotecniche e costi della sicurezza oltre ad € 71.115,60 per somme a disposizione 

dell'amministrazione, per un totale di  € 300.000,00; 

VISTO il verbale di verifica del progetto esecutivo, prot. n. 191152 del 15/12/2021; 

VISTO il verbale di validazione e approvazione in linea tecnica del progetto, prot. n. 191162 del 

15/12/2021; 

VISTA la determina a contrarre del RUP, protocollo n. 191151 del 15/12/2021, per l’affidamento degli 

“urgenti interventi di mitigazione del rischio frana lungo il tratto ex ss 187 in località spiaggia del 

Comune di Castellammare Del Golfo, finalizzato alla transitabilità in sicurezza dell’asse viario, 

mediante opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del costone roccioso” 

finanziati con fondi decretati con la delibera di Giunta Regionale n. 340 del 11/08/2021, per un 

importo complessivo di € 300.000,00, di cui € 228.884,40 per lavori ed € 71.115,60 per somme a 
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disposizione dell’amministrazione e importo dei lavori a base d’asta pari ad € 216.884,40 

soggetti a ribasso d'asta ed € 12.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

VISTO il verbale di gara del 22/12/2021, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio del Genio Civile di 

Trapani; 

 

VISTA La determina dirigenziale di approvazione della proposta di aggiudicazione dell’ingegnere capo 

pro tempore dell’ufficio del Genio Civile di Trapani, prot. n.196929 del 28/12/2021 pubblicato 

sul sito istituzionale dell’Ufficio del Genio Civile di Trapani, in favore dell’Impresa 

CRUSCHINA COSTRUZIONI s.r.l. Via Rosso di San Secondo, 39 – 93014 Mussomeli (CL) 

Cruschina.costruzioni@pec.it -P.IVA 01385120850, che ha offerto per la realizzazione delle 

opere richiesta dall’Amministrazione un ribasso del 27,0572% per un consequenziale importo di 

aggiudicazione di € 158.201,55 per lavori al netto del ribasso d’asta, oltre ad € 12.000,00 per 

costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 170.201,55, oltre 

IVA; 

VISTA la nota prot. n. 132579 del 26 agosto 2021 con la quale è stata chiesta l’istituzione del capitolo di 

entrata da denominare “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le 

risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi 

di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto” - cod. fin. E.4.02.01.01.001; 

VISTO il D.D. n. 1215 del 31.08.2021 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha introdotto 

variazioni nello stato di previsione dell’entrata del bilancio finanziario della Regione siciliana per 

l’esercizio finanziario 2021 istituendo il capitolo di bilancio di entrata 7902, di pertinenza del 

Dipartimento Regionale Tecnico; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 579 del 27 Dicembre 2021 con la quale è approvato il 

disegno di legge “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per 

l’esercizio finanziario 2022”; 

VISTO  l’articolo 1 della L.R. 21 Gennaio 2022 n.1,che autorizza il Governo della Regione ad esercitare 

provvisoriamente e comunque non oltre il 30 Aprile 2022 la gestione degli stanziamenti di spesa 

per l’esercizio finanziario 2022; 

VISTO il D.D.G. n. 2151 del 17/12/2021 di ACCERTAMENTO, della somma di € 300.000,00, sulle 

entrate capitolo 7902. Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le 

risorse del programma operativo complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di 

rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto; 

VISTO il D.D.G. n. 281 del 14/03/2022 di RIACCERTAMENTO, della somma di € 300.000,00, sulle 

entrate capitolo 7902 e di rettifica il D.D.G. n. 2151del 17/12/2021. Assegnazioni dello Stato per 

la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 

2014-2020 (POC) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di 

trasporto; 

VISTO il D.D. n. 330 del 15/04/2022 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha introdotto 

variazioni nello stato di previsione del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio 

finanziario 2022, ed ha implementato Il capitolo 684170, di pertinenza del Dipartimento 

Regionale Tecnico; 

VISTO il D.D.G. n. 565 del 28/04/2022 , a firma dell’arch. Salvatore LIZZIO, di finanziamento sul 

capitolo di bilancio 684170, di pertinenza del Dipartimento Regionale Tecnico, del progetto 

definitivo e impegno delle somme dell'importo complessivo di € 228.406,93, di cui € 170.201,56 

per lavori al netto del ribasso d’asta e costi della sicurezza ed € 58.205,37 per IVA e somme a 

disposizione dell’amministrazione, codice CIG 9025793003 - CUP: G27H21038260002 e 

codice finanziario E. 4.02.01.01.001 Codice Caronte: SI_1_29560; 

 

VISTO   Il  contratto d’appalto stipulato in data 04/05/2022 rep. n. 2142 registrato a Trapani il 12.05.2022 

al n. 27191 della Serie 3, per l’importo contrattuale di € 170.201,56, oltre IVA, di cui € 
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158.201,56, per lavori al netto del ribasso d’asta ed € 12.000,00 per oneri di sicurezza non 

assoggettati a ribasso; 

 

VISTA  la perizia di variante e di assestamento somme,  approvata dal R.U.P. in data 04/05/2022 prot. rep. 

2142,   redatta ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. c) e c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

nonché dell’art. 8 c. 1 e 2 del D.M. n. 49/2018, e di quanto previsto nel C.S.A., per un importo 

complessivo di € 180.048,60 al netto del ribasso d'asta del 27,0572 % compreso quanto 

determinato con l’atto di sottomissione n. 1 del 04/05/2022 per la maggiore somma netta di € 

9.847,04, con un incremento sui lavori del 5,469 %, inferiore al quinto d’obbligo contrattuale;  

 

VISTO   il D.R.S. n. 1912 del 15/11/2022 di approvazione del contratto di appalto stipulato in data  

               04/05/2022 rep. n. 2142 registrato a Trapani il 12.05.2022 al n. 27191 della Serie 3; 

 

PRESO ATTO che l’impresa esecutrice dei lavori ha sottoscritto tutti gli atti e il Registro di Contabilità dei  

              lavori senza alcuna riserve; 

 

VISTI    gli atti di contabilità finale, lo stato finale dei lavori redatto il 13/05/2022, la Relazione sul Conto 

Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 18/11/2022,  dal quale risulta che i 

lavori regolarmente eseguiti dall’Impresa   CRUSCHINA COSTRUZIONI s.r.l. Via Rosso di 

San Secondo, 39 – 93014 Mussomeli (CL) Cruschina.costruzioni@pec.it -P.IVA 01385120850, al 

netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri per la sicurezza ammontano ad  €  179.972,23, 

da cui, deducendo l’ammontare degli acconti corrisposti,   

 certificato di pagamento n. 1 in data 05/05/2022 dell’importo di € 166.012,00 oltre IVA 

di legge. 

 certificate di pagamento n. 2 in data 30/05/2022 dell’importo di € 13.000,00 oltre IVA di 

legge. 

Pertanto si desume che resta un CREDITO NETTO A SALDO per l’Impresa esecutrice di € 

960,23 che è stato accettato dall’Impresa stessa senza riserve. 

 

VISTA  la fattura per il pagamento della RATA DI SALDO lavori “n. FATTPA 14_22 del 28/11/2022,  

              dell’importo totale di € 1.171,48 compreso iva,  di cui imponibile € 960,23  ed € 211,25 di IVA,  

              dell’impresa CRUSCHINA COSTRUZIONI s.r.l.,  registrata  al protocollo n.160792 del  

               28/11/2022 di   quest’Ufficio del Genio Civile di Trapani; 

 

VISTO il certificato di regolarità contributiva dell’INAIL, verifica D.U.R.C. positiva - Numero Protocollo  

              INAIL_34781176 - Data richiesta 27/09/2022 - Scadenza validità 25/01/2023, dell'impresa 

              CRUSCHINA COSTRUZIONI s.r.l. Via Rosso di San Secondo, 39 – 93014 Mussomeli (CL)  

               Cruschina.costruzioni@pec.it -P.IVA 01385120850; 

 

VISTO il sottostante quadro riepilogativo dei pagamenti effettuati e delle economie ottenute sul finan-

ziamento complessivo di € 300.000,00 giusto D.D.G. n. 565 del 28/04/2022, a firma dell’arch. Salvatore 

LIZZIO, con previsione di spesa sul capitolo di bilancio 684170 e per quanto determinato dal RUP con de-

ternina n. 115850 del 23/08/2022 di rimodulazione  del Q.T.E. di progetto e della perizia di variante  ed as-

sestamento somme dovuto per l’accantonamento delle somme previste per il “Caro materiale” per come 

previsto dal comma 1 art.26 del d.L. 50/2022. 
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VISTO  che le verifiche ai sensi dell'art.48-bis, del D.P.R. n.602/1973, che sono state regolarmente eseguite; 

CONSIDERATO che il Dipartimento Regionale Tecnico, in dipendenza di un'obbligazione 

giuridicamente vincolante, dovrà provvedere a pagare il corrispettivo dovuto all’Impresa 

CRUSCHINA COSTRUZIONI s.r.l. Via Rosso di San Secondo, 39 – 93014 Mussomeli (CL) 

Cruschina.costruzioni@pec.it -P.IVA 01385120850 per lavori eseguiti nell'anno 2022; 

 

N. 

Ordine

Codice Descrizione Parziale Importo IMPORTO SOMMA DESCRIZIONE E NOTE 

2

Im. Comp. IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI - come da computo della perizia 

di variante ed assestamento somme,

211 884,08€               

3

Im. Comp. IMPORTO COMPLESSIVO COSTI SICUREZZA ED 

EQUIPAGGIAMENTI PER LA SICUREZZA, COMPRESO DISPOSITIVI 

CONTRASTO COVID-19,.PRESIDI DI SICUREZZA PER APERTURA 

PARZIALE DI UNA CARREGGIATA SULLA SS 187.

12 000,00€                 12 000,00€                 

4

Im. Comp. PROSPEZIONI ED INDAGINI GEOGNOSTICHE COMPLETE DI 

RELAZIONE CON RISULTATI DIAGNOSTICI ED INDICAZIONI 

PROPOSITIVE SULLE CONSEGUENTI AZIONI DI MESSA IN 

SICUREZZA DEL COSTONE. Secondo le indicazione tecniche della 

Stazione Appaltante, del Responsabile Unico del Procedimento e 

del Direttore dei Lavori.

18 500,00€                 

Totale A Somme A - LAVORI 242 384,08€           166 012,00€             certificato di paganto  n. 1 

242 384,08€               13 000,00€               certificato di paganto  n. 2 

B.A. LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO 230 384,08€           23 917,27€               certificato di paganto  n. 3 

960,23€                     certificato di pag.to rata di saldo  
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO 230 384,08€           

IMPORTO DEL RIBASSO D'ASTA  DEL  27,0572 gara del 

22/12/2021 62 335,48-€             

IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA 168 048,61€           168 048,60€               

180 048,60€     203 889,50€       TOTALE LAVORI AL NETTO DEL 

RIBASSO D'ASTA EFFETTIVEMENTE 

PAGATI  ( ad eccezione della rata di saldo 

lavori che verrà pagata ad approvazione 

degli atti di contabilita' finale) 

5

B. I.V.A I.V.A. del 22,00% sul'importo complessivo dei lavori                     39 610,69€             44 855,69€                 
6

B. Spese T.

Spese tecniche relative alla progettazione   (2,00 % su importo complessivo 

lavori ) - PARI AL 80,00% 3 662,15€               3 662,15€                   
7

B. Spese T.

Spese per gestione lavori a sussidio delle attiv ita del RUP, della direzione dei 

lavori e per assistenza giornaliera in cantiere e per assistenza delle fasi di 

collaudo. art. 23 comma 11 e 11 bis del D.gls 50/2016 e ss.mm.ii. 1 000,00€               294,45€                      
8

B. Spese T.Contributo  all’Autorità per la v igilanza sui contratti pubblici 225,00€                 225,00€                      
9

B. Spese T.Riproduzione di progetti e stampe grafiche 500,00€                 480,00€                      
10

B. Spese T.

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche prev iste dal 

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 

statico ed altri eventuali collaudi specialistici - Art. 16 comma b.11 del Dpr 

207/2010 -CAMPIONATURE DELLE TERRE SCAVATE 2 000,00€               2 495,80€                   
11

B. Spese T.

Spese per assicurazione dipendenti  con incarico di  RUP, di progettisti e di 

componenti dell' ufficio di direzione dei lavori 305,00€                 -€                            
12

B. Spese T.

Oneri conferimento a discarica compreso iva di legge da eseguirsi a cura 

della stessa impresa esecutrice (come da affidamento) e da riborsarsi su 

approvazione della DL 1 000,00€               -€                            
13

B. Spese T. Imprev isti  ed arrotondamenti 27,75€                   -€                            
14 Totale B Totale Somme  B - a disposizione dell'amministrazione 48 330,59€        48 330,59€                 52 013,09€         Totale Somme  B - a disposizione 

dell'amministrazione EFFETTIVAMENTE 

SPESE 

C ACCANTONAMENTO SOMME DA UTILIZZARE AI SENSI 

DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022

15 C1 Imprevisti ed arrotondamenti ( pari al 50,00% di € 55,49) 27,74€               27,74€                        

16 C2 Economia dovute a  minore iva sui lavori 9 257,59€          9 257,59€                   

17 C3 Economie derivanti dal ribasso d'asta - ACCANTONATE ai 

sensi del comma 1 Art. 26 D.L. 50/2022
62 335,48€        62 335,48€                 

300 000,00€               
300 000,00€       IMPORTO COMPLESSIVO 

FINANZIATO  

 IMPORTO COMPLESSIVO DELLE 

ECONONIE SUI FINANZIAMENTIE 

DETERMINAZIONI APPROVATE   

Riepilogo Complessivo QTE PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO SOMME - determina 

del RUP n. 115850 del 23/08/2022   

Totale Complessivo LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE

QUADRO ECONOMICO   -     PERIZIA DI VARIANTE  ED ASSESTAMENTO SOMME                                                                                                                                                   

OGGETTO: URGENTI “ INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA LUNGO IL TRATTO EX SS 187 IN 

LOCALITÀ SPIAGGIA DEL COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO, FINALIZZATO ALLA 

TRANSITABILITÀ IN SICUREZZA DELL’ASSE VIARIO” . MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA  DEL COSTONE  ROCCIOSO

"A" -  TOTALE LAVORI 

TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA 

"B" SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE SOMME 

EFFETTIVAMENTE SPESE ED ECONOMIE 

SULL'APPALTO 

44 097,41€        
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RITENUTO che è necessario provvedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo di € 1.171,48 

compreso IVA di legge per il pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto segnati, 

esigibile nell'esercizio finanziario 2022 con imputazione della spesa sul capitolo 684170, per 

effettuare il pagamento in favore dell’impresa CRUSCHINA COSTRUZIONI s.r.l.; 

 

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato; 

PROPONE DI DETERMINARE 

1) La liquidazione della spesa complessiva, l’importo di € 1.171,48 compreso IVA sull’impegno assunto 

con D.D.G. n.565 del 28/04/2022 sul capitolo di bilancio 684170, per il pagamento della RATA DI 

SALDO dei lavori in argomento, previa l’acquisizione del D.U.R.C. aggiornato e della polizza 

fidejussoria a garanzia; 

2) Di procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori; 

3) L’approvazione degli atti riguardanti la perizia di variante e assestamento somme, degli atti di 

contabilità finale, del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in narrativa citati, dai quali si 

evince che l’importo complessivo della spesa ammonta ad € 255.902,59 con un’economia di € 

44.097,41 sull’importo finanziato di € 300.000,00, per come si evince nella superiore tabella 

riepilogativa denominata “quadro riepilogativo dei pagamenti effettuati e delle economie 

ottenute”. 

ai sensi dell’art.68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014 n.21, così come sostituito dall’art.98, 

comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n.9, che la presente determina venga pubblicato sul sito 

istituzionale dell’ufficio del Genio Civile servizio di Trapani. 

 

Trapani,li 28-11-2022 

 

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Gaspare Giuseppe MOTISI 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE – SERVIZIO DI TRAPANI 

 

VISTA E FATTA PROPRIA la superiore proposta di determinazione a firma del Responsabile Unico del 

Procedimento Arch. Gaspare Giuseppe MOTISI; 

VISTO che la documentazione è completa e formalmente corretta; 

VISTO, ai sensi dell’art.6 bis della L. 241/90, come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 novembre 

2012 n.190 e dell’art. 42 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii., nel rispetto dell’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 

2013 n.62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente 

provvedimento; 

DETERMINA 

 di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, 

riportata e trascritta; 

 ai sensi dell’art.68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014 n.21, così come sostituito 

dall’art.98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n.9, la presente determina verrà 

pubblicata sul sito istituzionale dell’ufficio del Genio Civile servizio di Trapani. 

 

Trapani, li 28/11/2022 

F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

L’INGEGNERE CAPO 

DOTT. ING. SALVATORE CARUSO 


