DETERMINA Dirigenzialen. 84 del 03/ 03 / 20273
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REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
"UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PALERMO
&

OGGETTO: Comune di Chiusa Sclafani (PA) e Burgio (AG).
. 'Progetto dei lavori per la rimozione di vegetazione spontanea e di materiale
detritico dal fondo alveo del Fiume “Sosio” nel tratto compreso tra il Ponte sulla
SS 386-¢ il Ponte denominato .13 Archi (vecchia linea ferrata) nella contrada San
Carlo. :
. Codice Caronte : SI_1_31353
CUP : G17H21035380002 CIG: 9398537E13

RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO
PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE

LINGEGNERE CAPO E R.U.P.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.r. 15 marzo 2000, n. 10;

VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei
dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’ Amministrazione della
Regione™,;

VISTA la L.R. 12 agosto 2014 n. 21, art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicita

: dell’attivita amministrativa”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss. mm. e ii. “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.”

VISTO il D.P.Reg. 05 Aprile 2022 n.9 pubblicato sulla GURS n. 25 del 01/06/22 con il quale &

*stato emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetli organizzativi dei Dipartimenti
regionali ai sensi dell’Art. 13, comma 3, della L.R. 17 Marzo 2016, n. 3 pubblicato
sulla GURS n. 25 del 01/06/2022 in vigore dal quindicesimo giorno successivo dalla
data di pubblicazione e pertanto dal 16 giugno 2022;

VISTO il D.D.G. n. 781 del 14/06/2022, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale Tecnico ha conferito all’lng. Giuseppe Nogara I'incarico di dirigente
preposto all’Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Palermo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 442 del 19 ottobre 2021 concernente
“Ridistribuzione risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del
dissesto idrogeologico™ con la quale ¢ stata condivisa la proposta di ridistribuzione degli
interventi nell’ambito del POC 2014/2020 della regione Siciliana, approvato con
delibera CIPE n. 52 del 10/07/2017, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.
292 del 16/07/2021, in conformita alla nota del Soggetto Attuatore del Commissario di




Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana prot. n. 11781 del 29
settembre 2021 come integrata dallo stesso Soggetto Attuatore con nota prot. 12036 del
5 ottobre 2021.

VISTO che nell'elenco degli interventi da realizzare di cui sopra, risulta ricompreso I’intervento
denominato “Progetto dei lavori per la rimozione di vegelazione sponianea e di
materiale detritico dal fondo alveo del Fiume “Sosio” nel tratto compreso tra il Ponte
sulla 8S 386 e il Ponte denominato 13 Archi (vecchia linea ferrata) nella contrada San
Carlo” di cui in oggetto;

VISTO il D.D.G. n.1986 del 01/12/2021 con il quale il Dirigente Generale del D.R.T. ha
nominato il R.U.P. e I’Ufficio di Progettazione e D.L. ;

VISTO il progetto approvato in linea tecnica dal quale si evince che 'importo dei lavori
ammonta ad € 820.859,88 di cui € 813.856,50 a base d’asta ed € 7.003,38 per i costi per
la sidurezza non soggetti a ribasso ed € 279.140,12 per Somme a Disposizione per
]’importo complessivo di € 1.100.000,00;

VISTO il D.D.G. n. 265 del 09/03/2022 con il quale per 1’intervento in oggetto, ¢ stata accertata
per I’anno 2022 sul capitolo di entrata 8031 la somma complessiva di € 1.100.000,00;

VISTA la nota n. 78763 del 27/05/2022 con la quale il Dirigente Generale del D.R.T., attesa la
necessita di intervenire per ovviare a situazioni di pericolo a salvaguardia della pubblica
e privata incolumita, ha invitato questo Ufficio ad operare ai sensi del D.L. 32/2019
come recepito dalla L. n. 55/2019 nonché affidare i lavori ai sensi del D.L. 76/2020
come convertito con L. 120/2021 nelle more delle erogazioni dei fondi;

VISTO il Decreto Legge 27/01/2022 n. 4 come convertito con modificazioni dalla Legge

' 28/03/2022 n. 25;

VISTO I’art. 26 del D. Lgs. N. 50/2022;

VISTO il nuovo prezzario regionale approvato con D.A. n. 17 del 29/06/2022;

VISTO il Progetto aggiornato al nuovo Prezzario regionale di cui al suddetto D.A. n. 17 del
29/06/2022 (dell’importo complessivo invariato) e riapprovato in linea tecnica con prot.
n. 104302 in data 20/07/2022 dal quale si evince che I'importo dei lavori ammonta ad €
860.405,53 di cui € 852.539.80 a base d’asta ed € 7.865,73 per i costi per la sicurezza
non soggetti a ribasso ed € 239.594.47 per Somme a Disposizione per l'importo
complessivo di € 1.100.000,00;

VISTA la determina a contrarre n. 642 del 09/09/2022 con la quale si dispone di procedere
all’affidamento dei lavori sopra specificati ai sensi dell’articolo 1-comma 2 — lettera b)
della L. 120/2020, per I’importo a base d’asta di € 852.539,80 oltre ad € 7.865.73 peri
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, mediante procedura negoziata, senza
bande, di cui all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici (in possesso della categoria OG 8 cl. III) individuati nello specifico

., Albo degli Operatori Economici della Regione Siciliana, utilizzando il criterio del
prezzo piu basso (art. 36 ed art. 95) e applicando le previsioni dell’art.97 del
D.Lgs.50/2016 e ss. mm. e ii. , esclusione automatica delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, anche qualora il numero
delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (articolo 1-comma 3 della L.

_ 120/2020);

VISTE la nota prot. n. 218185 del 05.11.2017 con la quale I'Ing. Giuseppe Troncale, dirigente
dell’U.0. 2 dell’Ufficio del Genio Civile di Palermo, ¢ stato designato a Presiedere le
Commissioni di gara dello stesso Ufficio, e la nota prot. 124127 del 13.09.2022 con la
quale sono stati nominati testi i Sigg.ri Caruso Giuseppe e Valeria La Barbera;

VISTO il verbale di gara n. 127648 del 20/09/2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio
del Genio Civile di Palermo; :

CONSIDERATO che nel sopracitato verbale la Commissione ha proposto 1’aggiudicazione dei
lavori in favore dell’Impresa EREDI GERACI SALVATORE S.R.L. - P
01427670854 — viale dei Normanni n. 2 — 93014 MUSSOMELI (CL), che ha offerto un
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ribasso del 21,0840 %, per un importo totale, oltre IVA, di € 680.656,04 di cui
€672.790,31 per lavori ed €7.865,73 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta;

RITENUTO che gli atti di gara risultano regolari e conformi, nella forma e nella sostanza, alla
normativa vigente e a quella di gara;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 687 del 21/09/2022 con la quale ¢ stata approvata la
proposta di aggiudicazione di cui al succitato verbale di gara del 20/09/2022 e si ¢
proceduto alla aggiudicazione dei lavori di che trattasi all’Impresa EREDI GERACI
SALVATORE S.R.L. che ha offerto il ribasso del 21,0840%;

VISTO il progetto.relativo ai lavori di che trattasi dell’importo complessivo di € 1.100.000,00
cosi suddiviso :

QUADRO ECONOMICO
,al) per lavori a base d’asta € 852.539,80
a2) costi sicurezza € . 7.865.73
A) Sommano i lavori al) + a2) € 860.405.,53
B) Somme a disposizione dell’ Amministrazione
1)_PerI.V.A. al 22% su A) €189.289,22
2) Imprevisti € 13.346,16
3) Per competenze tecniche
(0.80*%2,0% su 860.405,53) € 13.766.,49
4) Per contributo Autorita di Vigilanza € 375,00
5) Oneri discarica compreso IVA € 18.000,00
6) Per rimborso spese tecniche (missioni) € 4.817.60
: Sommano € 239.594.47
Importo Complessivo €1.100.000,00

VISTA la determina n. 727 del 27.09.2022 con la quale I’Ingegnere Capo del Genio Civile di
Palermo nonché R.U.P. dei Lavori in argomento, a seguito delle risultanze di gara, ha
rimodulato il Quadro Economico come di seguito riportato :

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO GARA
al) per lavori al netto del ribasso d’asta del 21,0840% € 672.790,31

a2) costi sicurezza € 7.865.73
A) Sommano i lavori al) + a2) € 680.656,04
B) Somme a disposizione dell’ Amministrazione

1) Per LV.A. al 22% su A) €149.744,33

2) Imprevisti € 13.346,16

3) Per competenze tecniche

(0.80*2,0% su 860.405,53) € 13.766,49

4) Per contributo Autorita di Vigilanza £ 375,00

5) Oneri discarica compreso IVA € 18.000,00

6) Per rimborso spese tecniche (missioni) € 4.817.60

Sommano B) € 200.049,58
C) ECONOMIE e/o accantonamento art. 26 D.Lgs. n. 50/2022
- Economie da ribasso d’asta € 179.749.49
- IVA su economie da ribasso d’asta € 39.544.89
Sommano C) € 219.294.38
Torna Importo Complessivo € 1.100.000,00
VISTA la perizia di variante ed assestamento, finale dell’importo complessivo invariato di €.
1.100.000,00 approvata in linea tecnica dal R.U.P. con provvedimento n. 24983 del
20.02.2023 con il Quadro Economico come di seguito riportato :




QUADRO ECONOMICO A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE

E ASSESTAMENTO FINALE

al) per lavori al netto del ribasso d’asta del 21,0840% € 683.109,22
a2) costi sicurezza €. 170:03
A) Sommano i lavori al) + a2) € 690.879,95
B) Somme a disposizione dell’ Amministrazione

1) Per .V.A. al 22% su A) €151.993,52

2) Per competenze tecniche

~ (0.80%2,0% su 873.386,35) € 13.974,18

3) Per contributo Autorita di Vigilanza € 375,00

4) Per rimborso spese tecniche (missioni) € 4.817.60

: Sommano B) € 171.160.30
C) ©  ECONOMIE e/o accantonamento art. 26 D.Lgs. n. 50/2022

- Economie da ribasso d’asta € 179.749.,49
=" IVA su economie da ribasso d’asta € 39.544,89
- Economie : € 18.665.37

Sommano C) € 237.959.75
Torna Importo Complessivo € 1.100.000,00
VISTO I’atto di sottomissione rep. n. 106 del 22.02.2023 con il quale I'Impresa ha accettato di
eseguire i maggiori lavori pari ad €. 10.223,91 (+1,51% comprensivi degli oneri della
sicurezza) agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale;

Ritenuto di dovere rimodulare nuovamente il quadro Economico

DETERMINA
ART. 1 - Per quanto in premessa riportato , il quadro Economico del progetto relativo ai lavori
per la rimozione di vegetazione spontanea e di materiale detritico dal fondo alveo del
Fiume “Sosio” nel tratto compreso tra il Ponte sulla SS 386 e il Ponte denominato 13
Archi (vecchia linea ferrata) nella contrada San Carlo nei Comuni di Chiusa Sclafani
(PA) e Burgio (AG), a seguito della perizia di variante e assestamento finale approvata
dal R.U.P. con prot. n. 24983 del 20.02.2023 viene rimodulato come di seguito

riportato:
QUADRO ECONOMICO A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE
E ASSESTAMENTO FINALE

al) per lavori al netto del ribasso d’asta del 21,0840% € 683.109,22
"a2) costi sicurezza € T7790.73
A) Sommano i lavori al) + a2) € 690.879,95
B) Somme a disposizione dell’ Amministrazione

1) Per LV.A. al 22% su A) €151.993,52

2) Per competenze tecniche

(0.80*2,0% su 873.386,35) € 13.974,18
3)Per contributo Autorita di Vigilanza €. 37500
4)Per rimborso spese tecniche (missioni) € 4.817.60

Sommano B) € 171.160,30
O) ECONOMIE e/o accantonamento art. 26 D.Lgs. n. 50/2022

- Economie da ribasso d’asta €179.749.49
- IVA su economie da ribasso d’asta € 39.544.,89
- Economie € 18.665.37

Sommano C) € 237.959.75
Torna Importo Complessivo € 1.100.000,00
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ART.2) Di dare atto che per tutto quanto non contemplato nella presente determina si rinvia al
D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a tutta la normativa
vigente in materia.

ART. 3) La presente determina sara pubblicata sensi dell 'art. 68 della L.R. 21/2014 sul sito
istituzionale del D.R.T. — Ufficio del Genio Civile di Palermo sotto la voce
“Determine”

L’INGEGNERE ¢APO e R.U.P.
Ing. Giuseppe Nogara




