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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
PROGETTO ESECUTIVO

                                                                   

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE
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Nome attività Durata

DIGA GIBBESI 57 g

Allestimento cantiere 2 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione, degli accessi e viabilità di cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere e realizzazione impianto idrico1 g

Realizzazione di impianto elettrico e messa a terra del cantiere 1 g

Pista di cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 2 g

Verifica ed eventuali ripristino strument. e centralina 4 g

Verifica ed eventuale ripristino strumenti e centralina 4 g

Posa di cavidotto 3 g

Scavo a sezione obbligata per passaggio cavidotto 2 g

Posa di cavidotto 2 g

Rinterro di scavo 1 g

Perforazione 13 g

 Sondaggio per istallazione (inclinometri, assestimetri, celle piezometriche) perforatrice 113 g

Sondaggio per istallazione (inclinometri, assestimetri, celle piezometriche) perforatrice 213 g

Istallazione strumentazione 46 g

Installazione di Piezometri Casagrande  NPZ1 1 g

Installazione di Piezometri a corda vibrante NC13- 1 e 3 sez. 13 2 g

Installazione di Piezometri a corda vibrante NC13- 2 e 4 sez. 13 2 g

Installazione di Inclinometri NI3 sez.13 (Coronamento) 1 g

Installazione d Inclinometri NI2 e assestimetro NA1 sez.10 (Coronamento) 2 g

Installazione di Piezometri a corda vibrante NC10- 1 e 3 sez. 10 2 g

Installazione di Piezometri a corda vibrante NC10- 2 e 4 sez. 10 2 g

Installazione di Inclinometri NI1 sez.7 (Coronamento) 2 g

Installazione di Piezometri a corda vibrante NC7-1 e 3 sez. 7 2 g

Installazione di Piezometri a corda vibrante NC7-2 e 4 sez. 7 2 g

Installazione di Piezometri a corda vibrante NP1 sez.10 1 g

Installazione di Assstimetri NA2 sez.10 (1°berma a valle)) 1 g

Installazione di Piezometri a corda vibrante NP3 sez.14 (1°berma) 1 g

 Installazione di Piezometri a corda vibrante  NP6 sez.6 1 g

Installazione di Piezometri a corda vibrante NP2 sez.13 1 g

Installazione di Assstimetri NA3 sez.10 (2°berma a valle)) 1 g

Installazione di Piezometri a corda vibrante NC10- 5 e 6 sez. 10 2 g

Installazione di Piezometri a corda vibrante NP4 sez.14 (2°berma) 1 g

Installazione di Piezometri a corda vibrante  NP7 sez.7 (Coronamento) 1 g

 Installazione di Piezometri a corda vibrante  NP8 1 g

 Installazione di Piezometri a corda vibrante  NP5 sez.14 (valle) 1 g

Installazione di Piezometri a corda vibrante  NP11 sez.10 1 g

Installazione di Piezometri a corda vibrante  NP10 sez.13 1 g

Installazione di Piezometri a corda vibrante  NP9 sez.14 1 g

Installazione di Inclinometri NI4 (Coronamento) 2 g

 Installazione di Piezometri Casagrande  NPZ2 1 g

Installazione di Inclinometri NI5 (pozzo paratoia) 2 g

Installazione di Piezometri Casagrande  NPZ3 (pozzo paratoia) 1 g

Installazione di Installazione di anemometro, termometro, misuratore di portata e sonda misuratore di livello. 1 g

Installazione di Pannello solare, modem, acquisizione dati.  5 g

Installazione di Pannello solare, modem, acquisizione dati per centrale Idrometrografica 2 g

Posa e collegamento cavi 4 g

Installazione di Casa di guardia di Sistema di acquisizione centrale 3 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Macrofase 0

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
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1 Scavo di pulizia generale dell'area del cantiereZ1

1 Realizzazione della recinzione, degli accessi e viabilità di cantiereZ1
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1 Realizzazione di impianto elettrico e messa a terra del cantiereZ1
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1 Pulizia generale dell'area di cantiereZ1

1 Smobilizzo del cantiereZ1
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