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Progetto di decarbonizzazione del sistema portuale siciliano

PORTO DI SIRACUSA
PERIODI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Predispozione atti gara per progettazione definitiva ed 

esecutiva 1 2 1 2

Acquisizione permessi ed autorizzazioni 3 4 3 4

Verifica progetto esecutivo 7 2 7 2

Predisposizione atti di gara per esecuzione lavori 9 2 9 2

Espletamento gara 10 6 10 6

Aggiudicazione 16 1 16 1

Consegna lavori 17 1 17 1

Incantieramento 18 1 18 1

Esecuzione lavori 19 12 19 12

Collaudo opere 31 2 31 2

ATTIVITÀ

INIZIO 

DEL 

PIANO 

(mesi)

DURATA 

DEL PIANO 

( in mesi)

INIZIO 

EFFETTIVO

DURATA 

EFFETTIVA 

(in mesi)
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